



**Programme des
Nations Unies
pour l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/40
27 février 2009

ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE EXECUTIF DU
FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquante-septième réunion
Montréal, 30 mars – 3 avril 2009

**PROPOSITION DE PROJET :
REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE**

Ce document est composé des observations et des recommandations du Secrétariat du Fonds concernant la proposition de projet suivante :

L'élimination

- Mise en œuvre du Programme national d'élimination des CFC :
règlements, programme de formation et surveillance
(cinquième tranche)

PNUE/ONUDI

**FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE**

(I) TITRE DU PROJET	ORGANISME:
Plan d'élimination de CFC	PNUE, ONUDI

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO)				ANNEE: 2007	
CFC: 40.7	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)								ANNEE: 2007					
Substances	Aérosols	Mousses	Halons	Refrigeration		Solvants	Agents de transformation	Inhalateurs a doseur	Utilisation de laboratoire	Bromure de méthyle		Gonflage de tabac	Total Sector Consumption
				Fabrication	Services d'entretien					QPS	Non QPS		
CFC					59.2								59.2
CTC							55.						55
Halons													0
Bromure de méthyle													0
Others													0
TCA													0

(IV) DONNEES DU PROJET			2005	2006	2007	2008	2009	Total	
Limites de la consommation du Protocole de Montréal			CFC	220.9	220.9	66.3	66.3	66.3	
Consommation maximale permise (Tonnes PAO)			CFC	177.	120.	66.	48.	30.	
Coûts de projet (\$US)	PNUE	Coûts de projet	234,600.	163,400.	100,000.	20,000.	10,000.	528,000.	
		Coûts de soutien	30,498.	21,242.	13,000.	2,600.	1,300.	68,640.	
	ONUDI	Coûts de projet	536,000.					536,000.	
		Coûts de soutien	40,200.					40,200.	
Total des fonds approuvés en principe (\$US)			Coûts de projet	770,600.	163,400.	100,000.	20,000.	10,000.	1,064,000.
			Coûts de soutien	70,698.	21,242.	13,000.	2,600.	1,300.	108,840.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif (\$US)			Coûts de projet	770,600.	163,400.	100,000.	20,000.	0.	1,054,000.
			Coûts de soutien	70,698.	21,242.	13,000.	2,600.	0.	107,540.
Total des fonds demandés pour l'année en cours (\$US)			Coûts de projet				10,000.	10,000.	
			Coûts de soutien				1,300.	1,300.	

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:	Approbation générale
---	-----------------------------

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

DESCRIPTION DU PROJET

1. Au nom du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée (RPD de Corée) et en tant qu'agence d'exécution principale, le PNUE a soumis un rapport périodique sur la mise en œuvre du programme de travail 2008 du Programme national d'élimination des CFC, de même que le rapport de vérification exigé par l'accord au Comité exécutif pour examen lors de la 57^e réunion. Le PNUE a aussi soumis une demande de financement pour le programme de travail 2009 au montant total de 10 000 \$US plus les coûts d'appui de l'agence au montant de 1 300 \$US. L'ONUDI n'a pas soumis de demande de financement.

Renseignements généraux

2. Le Programme national d'élimination des CFC de la RPD de Corée a été approuvé lors de la 47^e réunion du Comité exécutif au montant total de 1 064 000 \$US plus les coûts d'appui de l'agence au montant de 68 640 \$US pour le PNUE et de 40 200 \$US pour l'ONUDI afin d'éliminer complètement la consommation de CFC du pays d'ici 2009. Depuis, le Comité exécutif a approuvé un montant de 1 054 000 \$US plus les coûts d'appui de l'agence au montant de 67 340 \$US pour le PNUE et de 40 200 \$US pour l'ONUDI pour la mise en œuvre des quatre premiers programmes de travail.

Rapport périodique et rapport de vérification

3. Pendant la mise en œuvre du programme de travail 2008 du Programme national d'élimination des CFC, 200 techniciens en réfrigération et 200 agents des douanes ont été formés. Des trousseaux d'outils d'entretien supplémentaires ont été livrés à des ateliers d'entretien. Plusieurs activités de sensibilisation du public ont été mises en œuvre et l'unité de surveillance du projet a poursuivi ses fonctions.

4. Un rapport de vérification sur les niveaux de consommation des CFC a été rédigé. Le rapport a conclu que la quantité totale de CFC importée en 2007 par les trois compagnies licenciées était de 40,7 tonnes pondérées (18 tonnes pondérées de CFC-11 et 22,7 tonnes pondérées de CFC-12). Cette quantité est inférieure de 22,3 tonnes pondérées par rapport aux quotas de CFC établis par le gouvernement. Le rapport mentionnait aussi que les CFC ne sont plus produits depuis 2004 et qu'aucun commerce illégal n'avait été déterminé suite à l'examen des dossiers officiels.

Programme de travail 2009

5. Les activités du programme de travail 2009 comprennent la mise en œuvre continue des programmes de formation pour 100 techniciens d'entretien en réfrigération et 50 agents des douanes et l'achèvement de l'achat et de la distribution de trousseaux d'outils d'entretien. Elles couvrent aussi la surveillance des centres de récupération et de recyclage des SAO, offrir une assistance technique aux ateliers d'entretien pour les besoins en matière de CFC après 2009, l'organisation de la vérification de l'importation des SAO et l'utilisation réelle en 2008 et la surveillance et l'évaluation des activités contenues dans le Programme national d'élimination des CFC.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT

OBSERVATIONS

6. La consommation de CFC de 40,7 tonnes pondérées pour 2007 rapportée par le gouvernement de la RPD de Corée, conformément à l'Article 7 du Protocole de Montréal, était déjà 25,6 tonnes pondérées sous le niveau permis de 66,3 tonnes pondérées pour l'année. Bien que les quotas d'importation de CFC aient été établis à 63,0 tonnes pondérées en 2007, en réalité seules 40,7 tonnes pondérées ont été importées.

7. Sur demande du Secrétariat, l'ONUDI a rapporté que du montant total de financement approuvé de 536 000 \$US pour l'équipement et les outils, 357 000 \$US ont déjà été versés. La dernière acquisition d'outils et de pièces de rechange supplémentaires pour le réseau de récupération et de recyclage a été planifiée lors du premier trimestre de 2009. Les unités de récupération qui ont été achetées peuvent aussi servir à la récupération des HCFC. À cause des pannes électriques fréquentes, le taux de dommage au compresseur est très élevé. Pour résoudre ce problème, les ateliers d'entretien seront équipés de petits groupes électrogènes afin de garantir des activités durables.

RECOMMANDATION

8. Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif :
- a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre du programme de travail 2008 (quatrième tranche) du Programme national d'élimination des CFC de la RPD de Corée;
 - b) Prenne note du rapport de vérification de la consommation de CFC pour 2007; et
 - c) Approuve le programme annuel de mise en œuvre 2009 (cinquième tranche).
9. Le Secrétariat recommande aussi l'approbation générale du plan annuel de 2009 (cinquième tranche) avec les coûts d'appui qui s'y rattachent selon le niveau de financement illustré dans le tableau ci-dessous :

	Titre du projet	Financement du projet (\$US)	Coût de soutien (\$US)	Agence d'exécution
a)	Mise en œuvre du Programme national d'élimination des CFC : règlements, programme de formation et surveillance (cinquième tranche)	10 000	1 300	PNUE