



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/50
27 février 2009

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquante-septième réunion
Montréal, 30 mars – 3 avril 2009

PROPOSITION DE PROJET : SAO TOME-ET-PRINCIPE

Ce document contient les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante :

Élimination

- Plan de gestion de l'élimination finale des CFC (deuxième tranche)

PNUE/ONUDI

FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
Sao Tomé-et-Principe

(I) TITRE DU PROJET	ORGANISME:
Plan d'élimination de CFC	PNUe, ONUDI

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO)				ANNEE: 2007	
CFC: 0.4	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)										ANNEE: 2007			
Substances	Aérosols	Mousses	Halons	Refrigération		Solvants	Agents de transformation	Inhalateurs a doseur	Utilisation de laboratoire	Bromure de méthyle		Gonflage de tabac	Total Sector Consumption
				Fabrication	Services d'entretien					QPS	Non QPS		
CFC					0.4								0.4
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide													0
Others													0
TCA													0

(IV) DONNEES DU PROJET			2008	2009	2010	Total
Limites de la consommation du Protocole de Montréal			CFC	0.7	0.7	0.
Consommation maximale permise (Tonnes PAO)			CFC	0.7	0.7	0.
Coûts de projet (\$US)	PNUe	Coûts de projet	54,000.	21,000.		75,000.
		Coûts de soutien	7,020.	2,730.		9,750.
	ONUDI	Coûts de projet	66,000.	49,000.		115,000.
		Coûts de soutien	5,940.	4,410.		10,350.
Total des fonds approuvés en principe (\$US)		Coûts de projet	120,000.	70,000.		190,000.
		Coûts de soutien	12,960.	7,140.		20,100.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif (\$US)		Coûts de projet	120,000.	0.		120,000.
		Coûts de soutien	12,960.	0.		12,960.
Total des fonds demandés pour l'année en cours (\$US)		Coûts de projet		70,000.		70,000.
		Coûts de soutien		7,140.		7,140.

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:	Approbation générale
---	-----------------------------

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

DESCRIPTION DU PROJET

1. Le PNUE, en qualité d'agence d'exécution principale, propose au nom du gouvernement de Sao Tomé-et-Principe à la 57^e réunion du Comité exécutif, un rapport périodique sur la mise en œuvre du premier programme de travail du plan de gestion de l'élimination finale des CFC. Le PNUE présente également une demande de financement pour la deuxième tranche du plan de gestion de l'élimination finale au coût de 21 000 \$US, plus les coûts d'appui de 2 730 \$US pour le PNUE, et de 49 000 \$US, plus les coûts d'appui de 4 410 \$US pour l'ONUDI.

Contexte

2. Le Comité exécutif a approuvé le plan de gestion de l'élimination finale de Sao Tomé-et-Principe à sa 54^e réunion, afin d'éliminer complètement la consommation de CFC au pays avant 2009. Le Comité exécutif a approuvé, en principe, le soutien financier total de 190 000 \$US, plus les coûts d'appui à l'agence de 20 100 \$US. Cette même réunion du Comité exécutif a approuvé 54 000 \$US, plus les coûts d'appui de 7 020 \$US pour le PNUE, et 66 000 \$US, plus les coûts d'appui de 5 940 \$US pour l'ONUDI, pour la mise en œuvre de la première tranche du plan de gestion de l'élimination finale.

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du plan de gestion de l'élimination finale

3. Au total, 75 techniciens en réfrigération et 45 agents de douane ont été formés ou sont en voie d'être formés depuis l'approbation du plan de gestion de l'élimination finale par le Comité exécutif, et une borne de recharge d'hydrocarbures ainsi que 25 trousseaux d'outils d'entretien ont été achetés. L'équipement et les outils d'entretien de base, ainsi que les frigorigènes qui seront utilisés dans le cadre du programme d'adaptation de l'équipement, ont aussi été achetés. Trois consultants locaux ont été embauchés afin d'aider à la mise en œuvre des activités proposées dans le plan de gestion de l'élimination finale.

4. Au total, 98 095 \$US des 120 000 \$US approuvés pour la première tranche avaient été dépensés en date de décembre 2008. Une somme supplémentaire de 21 905 \$US sera dépensée d'ici avril 2009.

Plan d'action pour la deuxième tranche du plan de gestion de l'élimination finale

5. Le gouvernement de Sao Tomé-et-Principe s'engage à mettre en œuvre les activités suivantes dans le cadre du deuxième programme de travail du plan de gestion de l'élimination finale : programmes de formation supplémentaires pour les agents de douane et les techniciens en entretien d'équipement de réfrigération, suite de la mise en œuvre du programme d'encouragement, et surveillance et vérification des activités.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT

OBSERVATIONS

6. La consommation de 0,4 tonne PAO de CFC rapportée pour l'année 2007 par le gouvernement de Sao Tomé-et-Principe en vertu de l'article 7 du Protocole de Montréal représente 0,3 tonne PAO de moins que les 0,7 tonne PAO permises pour l'année en question. La consommation de 2008 a été évaluée à zéro tonne PAO.

7. En réponse aux questions sur les activités d'assistance technique, le PNUE a indiqué que l'activité proposée pour renforcer le Centre polytechnique ferait du centre un centre de référence et un

centre de récupération et de recyclage. La formation des techniciens étant axée sur l'adaptation de l'équipement à des frigorigènes à base d'hydrocarbures, les outils de base et les frigorigènes ont été achetés dans cette optique. On estime que quelque 500 petits systèmes de réfrigération seront adaptés. Les hôpitaux et les fabricants de glace recevront une assistance technique afin d'adapter leur équipement à base de CFC à des frigorigènes de remplacement. La supervision du programme d'encouragement sera assurée par le Bureau de l'ozone en vertu d'une entente contractuelle.

8. Prenant note que les activités de formation des agents de douane et des techniciens en réfrigération sont déjà planifiées pour le premier trimestre de 2009, le Secrétariat a demandé des explications sur la formation supplémentaire prévue dans la deuxième tranche du plan de gestion de l'élimination finale. Le PNUE a indiqué que la deuxième phase du programme prévoit des activités de formation destinées à 55 agents de douane et autres agents de réglementation qui n'ont pas encore été formés. Quant à la capacité du gouvernement de Sao Tomé-et-Principe à éliminer complètement les CFC d'ici la fin de 2009 et à assurer la pérennité de l'élimination grâce aux activités prévues dans la dernière tranche du plan de gestion de l'élimination finale, le PNUE et le l'ONUDI ont indiqué tous les efforts ont pour objet de réaliser l'élimination des CFC dans les délais prévus. La plus récente enquête sur les SAO révèle que le secteur de la réfrigération ne présente plus aucune demande de CFC.

9. Prenant note que la 55^e réunion du Comité exécutif a approuvé un soutien financier pour la préparation du plan de gestion de l'élimination des HCFC, le Secrétariat a suggéré que le PNUE et l'ONUDI envisagent de conseiller au gouvernement d'entreprendre des mesures préliminaires au cours de la dernière tranche du plan de gestion de l'élimination finale afin de faciliter l'élimination des HCFC lorsque le moment sera venu. Le PNUE et l'ONUDI ont accueilli la suggestion et ont indiqué que ce point sera abordé lors de la prochaine réunion de réseau.

RECOMMANDATION

10. Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif :

- a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du plan de gestion de l'élimination finale à Sao Tomé-et-Principe;
- b) Approuve le programme annuel de mise en œuvre de 2009-2010 associé à la deuxième tranche.

11. Le Secrétariat recommande également l'approbation générale du programme de 2009-2010 associé à la deuxième tranche du plan de gestion de l'élimination finale de Sao Tomé-et-Principe et les coûts d'appui connexes, au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-dessous :

	Titre du projet	Financement du projet (\$US)	Coûts d'appui (\$US)	Agence d'exécution
a)	Plan de gestion de l'élimination finale des CFC (deuxième tranche)	21 000	2 730	PNUE
b)	Plan de gestion de l'élimination finale des CFC (deuxième tranche)	49 000	4 410	ONUDI
