



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/48
27 de febrero de 2009

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima séptima Reunión
Montreal, 30 de marzo al 3 de abril de 2009

PROPUESTA DE PROYECTO: RWANDA

El presente documento consta de las observaciones y la recomendación de la secretaría del Fondo sobre la propuesta de proyecto siguiente:

Eliminación

- Plan de gestión para la eliminación definitiva de los CFC
(segundo tramo)

PNUMA/PNUD

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Rwanda

(I) TÍTULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
Plan de eliminación de CFC	PNUD, PNUMA

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)			AÑO: : 2007	
CFC: 4.1	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)											AÑO: 2007		
Sustancias	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de dosis medidas	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y mantenimiento					QPS	Non-QPS		
CFC				4.1									4.1
CTC													0
Halones													0
Metilbromuro													0
Others													0
TCA													0

(IV) DATOS DEL PROYECTO			2007	2008	2009	2010	Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal		CFC	4.6	4.6	4.6	0.	
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)		CFC	4.6	4.6	4.6	0.	
Costos del proyecto (\$EUA)	PNUD	Costos del proyecto	124,500.		43,500.		168,000.
		Costos de apoyo	11,205.		3,915.		15,120.
	PNUMA	Costos del proyecto	110,000.		67,000.		177,000.
		Costos de apoyo	14,300.		8,710.		23,010.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)		Costos del proyecto	234,500.		110,500.		345,000.
		Costos de apoyo	25,505.		12,625.		38,130.
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)		Costos del proyecto	234,500.		0.		234,500.
		Costos de apoyo	25,505.		0.		25,505.
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)		Costos del proyecto			110,500.		110,500.
		Costos de apoyo			12,625.		12,625.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:	Aprobación general
--	---------------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Rwanda, el PNUMA, en su condición de organismo de ejecución principal, presentó un informe de los adelantos logrados en la ejecución del primer programa de trabajo para la eliminación de los CFC de Rwanda (plan de gestión de eliminación definitiva) a la Quincuagésima Séptima Reunión del comité ejecutivo. El PNUMA presentó también una solicitud de financiación para el segundo tramo del plan de gestión a un costo total de 67.000 \$EUA más gastos de apoyo al organismo de 8.710 \$EUA para el PNUMA y de 43.500 \$EUA, más gastos de apoyo al organismo de 3.915 \$EUA para el PNUD.

Antecedentes

2. El plan de gestión de eliminación definitiva de Rwanda fue aprobado por el Comité Ejecutivo en su Quincuagésima Tercera Reunión con la meta de la eliminación definitiva del consumo de los CFC en el país para el 2009. El Comité Ejecutivo aprobó en principio la cantidad total de 345.000 \$EUA más gastos de apoyo al organismo de 38.130 \$EUA. En la misma reunión el Comité Ejecutivo aprobó 110.000 \$EUA más gastos de apoyo al organismo de 14.300 \$EUA para el PNUMA y 124.500 \$EUA más gastos de apoyo al organismo de 11.025 \$EUA para el PNUD, para la ejecución del primer tramo del plan de gestión de eliminación definitiva.

Informe sobre los adelantos logrados en la ejecución del primer tramo del plan de gestión de eliminación definitiva

3. Después que el Comité Ejecutivo aprobó el plan de gestión de eliminación definitiva, un experto jurídico revisó los reglamentos para SAO y los sometió a las autoridades para su aprobación. Un total de 180 técnicos en refrigeración y 170 oficiales de aduana recibieron capacitación y el curriculum de refrigeración y de aduana fue revisado y puesto al día. La asociación de técnicos en refrigeración ha sido reesforzada. Se han hecho llamamientos a licitación para equipos y herramientas de refrigeración que deben llegar al país para el mes de abril de 2009. Cuatro usuarios finales están en el proceso de convertir su equipo de refrigeración que utiliza los CFC a refrigeración alternativa. Un consultor local fue contratado para asistir en la ejecución de las actividades del Plan de gestión de eliminación definitiva.

4. En diciembre de 2008, de los 234.500 \$EUA que fueron aprobados para el primer tramo, se desembolsó 200.410 \$EUA. La cantidad adicional de 34.090 \$EUA será desembolsada en marzo de 2009.

Plan de acción para el segundo tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva

5. El gobierno de Rwanda se compromete a la ejecución de las actividades siguientes según el Segundo programa de trabajo del plan de gestión de eliminación definitiva: Más programas de capacitación para los oficiales de aduana y los técnicos de servicios de refrigeración; conversión adicional de sistemas de refrigeración que utilizan los CFC a sistemas con refrigeración alternativa; y actividades de verificación y monitoreo.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

6. En el 2007 el consumo de los CFC declarado por el Gobierno de Rwanda tal lo dispuesto por el Artículo 7 del Protocolo de Montreal fue de 4,1 toneladas de PAO, lo cual era ya 0,5 toneladas de PAO por debajo de las 4,6 toneladas de PAO que fueron permitidas ese año. El consumo en el 2008 ha sido estimado a menos de 1,0 toneladas de PAO.

7. Con respecto a las revisiones de la reglamentación sobre SAO (que se espera adoptar en marzo de 2009,) el PNUMA informa que se ha introducido una prohibición total de los CFC y de equipos que utilizan los CFC. Los HCFC, que ahora están incluidos en la reglamentación, requerirán una licencia de importación expedida por la Unidad del Ozono. Se introducirán cuotas anuales de importación de HCFC que entrarán en vigor en el 2010.

8. Tomando nota de las actividades de capacitación para oficiales de aduana y técnicos en refrigeración planeadas para el primer trimestre de 2009, la Secretaría pidió explicaciones para la capacitación adicional propuesta para el Segundo tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva. El PNUMA informó que el número de oficiales de aduana en el país aumentó debido a la decisión del Gobierno que el Departamento de la Aduana funcione las 24 horas del día. El Plan de gestión de eliminación definitiva propone capacitar a 200 oficiales más. Se propone también más capacitación para unos 100 técnicos en refrigeración porque se les considera como partes interesadas clave en la tarea de llegar a la eliminación completa de los CFC para finales del 2009.

9. Sobre el asunto de si el Gobierno de Rwanda será capaz de llevar a cabo la eliminación total de CFC para finales de 2009 y de mantener el nivel de consumo con las actividades propuestas en el último del plan de gestión de eliminación definitiva, el PNUMA y el PNUD recomendaron que se impondrá la prohibición de la importación de los CFC y de equipos que utilizan los CFC, y que se llevará a cabo una sensibilización de todas las partes principales. El nivel de consumo de los CFC también se mantendrá gracias a la imposición de la reglamentación de SAO por las distintas agencias regulatorias del país.

10. Habiendo notado que el financiamiento para la preparación del plan de gestión de eliminación de los HCFC fue aprobado por el Comité Ejecutivo en su 55ª Reunión, la Secretaría sugiere que, durante la ejecución del último tramo del plan de gestión de eliminación definitiva, el PNUMA considere pedirle al Gobierno que tome las medidas preliminares que deba tomar para la eliminación de los HCFC a su debido tiempo. El PNUMA contestó que considerará pedirle al Gobierno que tome las medidas para la eliminación de los HCFC. Se organizó un taller subregional a principios de marzo en Lusaka, Zambia, y el PNUMA se tendrán conversaciones sobre el tema con los países que participan (incluyendo a Rwanda.)

RECOMENDACIÓN

11. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:

- (a) Tome nota del progreso de la ejecución del primer tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva en Rwanda; y
- (b) Apruebe el plan de ejecución para el 2009-2010 del segundo tramo.

12. La Secretaría recomienda además la aprobación total del plan de 2009-2010 del segundo tramo del plan de gestión de eliminación definitiva en Rwanda, con los siguientes gastos de apoyo:

	Título del proyecto	Financiación del proyecto (\$EUA)	Gastos de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
(a)	Plan de gestión para la eliminación definitiva (segundo tramo)	67.000	8.710	PNUMA
(b)	Plan de gestión para la eliminación definitiva (segundo tramo)	43.500	3.915	PNUD