



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/51
27 de febrero de 2009

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima séptima Reunión
Montreal, 30 de marzo al 3 de abril de 2009

PROPUESTA DE PROYECTO: SENEGAL

El presente documento consta de las observaciones y la recomendación de la secretaría del Fondo sobre la propuesta de proyecto siguiente:

Eliminación

- Plan de gestión para la eliminación definitiva de los CFC
(segundo tramo)

PNUMA e Italia

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Senegal

(I) TÍTULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
Plan de eliminación de CFC	Italia, PNUMA

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)					AÑO: 2007
CFC: 15	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)											AÑO: 2007		
Sustancias	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de dosis medidas	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y mantenimiento					QPS	Non-QPS		
CFC					15.								15
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide													0
Others													0
TCA													0

(IV) DATOS DEL PROYECTO			2007	2008	2009	2010	Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal		CFC	23.4	23.4	23.4	0.	
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)		CFC	23.4	23.4	23.4	0.	
Costos del proyecto (\$EUA)	Italia	Costos del proyecto	220,000.	135,000.			355,000.
		Costos de apoyo	28,600.	17,550.			46,150.
	PNUMA	Costos del proyecto	109,500.	100,500.			210,000.
		Costos de apoyo	14,235.	13,065.			27,300.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)		Costos del proyecto	329,500.	235,500.			565,000.
		Costos de apoyo	42,835.	30,615.			73,450.
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)		Costos del proyecto	329,500.	0.			329,500.
		Costos de apoyo	42,835.	0.			42,835.
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)		Costos del proyecto			235,500.		235,500.
		Costos de apoyo			30,615.		30,615.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:	Aprobación general
--------------------------------------------	---------------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno del Senegal, el PNUMA, en su condición de organismo de ejecución principal, presenta a la quincuagésima séptima Reunión del Comité Ejecutivo una solicitud de financiación del segundo tramo (2008) del plan de gestión para la eliminación definitiva de los CFC por la suma de 235.500 \$EUA más gastos de apoyo al organismo por 13.065 \$EUA para el PNUMA y 17.550 \$EUA para el Gobierno de Italia. La solicitud viene acompañada de un informe sobre los adelantos logrados en la ejecución del plan de gestión para la eliminación definitiva en el año 2008. El PNUMA presentó también el plan de ejecución para el año 2009 y los cuadros para varios años que se ajustan al Acuerdo.

Antecedentes

2. El plan de gestión para la eliminación definitiva aprobado para el Senegal en la quincuagésima segunda Reunión del Comité Ejecutivo por un valor total de 565.000 \$EUA (210.000 \$EUA más gastos de apoyo al organismo por la suma de 27.300 \$EUA para el PNUMA y 355.000 \$EUA más los gastos de apoyo al organismos por un total de 46.150 \$EUA para Italia) deberá lograr la eliminación total del consumo de CFC en el país a más tardar el 1° de enero de 2010. El primer tramo de la financiación fue aprobado por el Comité Ejecutivo en esa misma reunión por un monto de 329.500 \$EUA más los gastos de apoyo a los organismos por un total de 14.235 \$EUA para el PNUMA y 28.600 \$EUA para Italia.

Informe sobre los adelantos logrados en 2008

3. Se llevaron a cabo algunas actividades:

- (a) Se capacitó en buenas prácticas a 320 técnicos en refrigeración. Se prevé la celebración de otro cursillo práctico para 80 participantes en febrero de 2009, con el que se cumplirá el objetivo de capacitar a 400 técnicos en el marco del plan de gestión para la eliminación definitiva. Se ordenaron 146 de los 300 juegos de herramientas planificadas para todas las fases del plan de gestión para la eliminación definitiva;
- (b) Del total de 800 oficiales de aduanas y otros funcionarios de control cuya capacitación se ha previsto en el marco del actual plan de gestión para la eliminación definitiva, han recibido capacitación 165. Se prevé para febrero de 2009 otro cursillo práctico para 33 participantes. Se colocó un pedido de seis detectores de refrigerantes cuya adquisición se planificó en el marco del actual plan de gestión para la eliminación definitiva;
- (c) Se establecieron tres centros de recuperación y reciclado, lo que representa el 50% del total planificado. Se ensamblarán máquinas de recuperación en el país, se confeccionó la lista de las partes necesarias, así como de las piezas de recambio para la reconversión, aunque todavía no se han adquirido. Se informó de la conversión en 2008 de un enfriador y dos equipos completos de refrigeración comercial, con lo que la reconversión se ha logrado al 45% de lo planificado para finales de 2009; y
- (d) En noviembre de 2007 se organizó una reunión de trabajo a nivel nacional para examinar el reglamento sobre las SAO, junto con una campaña nacional de sensibilización sobre la legislación que todavía está en marcha. También comenzó la supervisión de la ejecución del proyecto.

4. En diciembre de 2008 el saldo no utilizado de los fondos aprobados era de 39.502 \$EUA.

Plan de aplicación anual para 2009

5. En el plan de aplicación anual de 2009 figura una lista de actividades, como son: capacitación de otros 80 técnicos en refrigeración y adquisición de los 155 juegos de herramientas restantes, capacitación de otros 400 oficiales de aduanas; establecimiento de otros tres centros de recuperación y reciclado y continuación de las actividades de reconversión. También se prevén actividades de supervisión.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA**OBSERVACIONES**

6. La secretaría observa, no solo en este proyecto, la notificación de elevados gastos relacionados en particular con el PNUMA que suele utilizar el 100%. Por esa razón, la secretaría señaló al PNUMA que parecía ser práctica común pedir a los países que ejecutaran el proyecto e incurrir de inmediato en el total de gastos. De hecho, sin embargo, cabía la posibilidad de que solo se hubiese incurrido parcialmente en esos gastos a nivel de países. La secretaría pidió al PNUMA que indicara la cantidad de fondos no utilizados remanentes a nivel operacional. El PNUMA informó de que todos los gastos previstos en el presupuesto del PNUMA se habían efectuado o estaban comprometidos a nivel operacional. También señaló que la Dependencia nacional del ozono había presentado al PNUMA un informe de los gastos.

7. La secretaría pidió más información relativa al examen que se estaba llevando a cabo de un decreto sobre las SAO. El PNUMA respondió que se había examinado el actual reglamento sobre SAO para detectar sus discrepancias con el mecanismo subregional de control de SAO y elaborar una directriz sobre cómo prohibir la importación de SAO y de equipo que las contenga en enero de 2010 sin que surjan conflictos con el reglamento subregional. En el Senegal existe ya un sistema de concesión de licencias y cuotas, que funciona satisfactoriamente.

8. Atendiendo a una petición, el PNUMA comunicó también que el Senegal había tenido un consumo estimado de CFC en 2008 de 10 toneladas PAO, frente a un consumo máximo admisible de 23,4 toneladas PAO según el Acuerdo. El PNUMA declaró además que, “tomando en consideración la tendencia actual del consumo de CFC en el Senegal y el apoyo que se le prestará durante el segundo tramo, con toda seguridad el país avanzará hacia la eliminación total de los CFC el 1º de enero de 2010. Se esperar que en adelante mantenga un consumo cero con el programa de fortalecimiento institucional”.

RECOMENDACIÓN

9. La secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:

- (a) Toma nota del informe sobre los adelantos logrados en la ejecución del plan de gestión para la eliminación definitiva de los CFC en el Senegal correspondiente a 2008; y
- (b) Apruebe el plan de aplicación para 2009.

10. La secretaría recomienda además la aprobación general del tramo segundo y final (2009) del plan de gestión para la eliminación definitiva en el Senegal, con los correspondientes gastos de apoyo en la cuantía que se indica en el cuadro que figura a continuación:

	Título del proyecto	Financiación del proyecto (\$EUA)	Gastos de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
(a)	Plan de gestión para la eliminación definitiva de los CFC (segundo tramo)	100.500	13.065	PNUMA
(b)	Plan de gestión para la eliminación definitiva de los CFC (segundo tramo)	135.000	17.550	Italia
