



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/53
27 de febrero de 2009

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima séptima Reunión
Montreal, 30 de marzo al 3 de abril de 2009

PROPUESTA DE PROYECTO: TAILANDIA

El presente documento consta de las observaciones y la recomendación de la Secretaria del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Fumigantes

- Plan nacional de eliminación del metilbromuro (tercer tramo) Banco Mundial

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Tailandia

(I) TÍTULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
Metilbromuro	BIRF

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)					AÑO: : 2007
CFC: 321.6	CTC: 0	Halons: 0	MB: 122	TCA: 0	

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)											AÑO: 2007		
Sustancias	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de dosis medidas	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y mantenimiento					QPS	Non-QPS		
CFC					321.6								321.6
CTC								0.					0
Halones			10.1										10.1
Metilbromuro										335.	122.		457
Otros													0
TCA													0

(IV) DATOS DEL PROYECTO			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal		MB	183.	183.	183.	146.4	146.4	146.4	146.4	146.4	146.4	146.4	146.4	146.4	
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)		MBR	241.8	241.8	183.1	146.6	146.6	146.6	146.6	73.3	73.3	36.6	18.3	0.	
MB Consumption to be phase out					58.7	36.5				73.3		36.7	18.3	18.3	241.8
Costos del proyecto (\$EUA)	BIRF	Costos del proyecto			546,991.		1,412,214.		942,395.						2,901,600.
		Costos de apoyo			41,024.		105,916.		70,680.						217,620.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)		Costos del proyecto			546,991.		1,412,214.		942,395.						2,901,600.
		Costos de apoyo			41,024.		105,916.		70,680.						217,620.
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)		Costos del proyecto			546,991.		1,412,214.		0.						1,959,205.
		Costos de apoyo			41,024.		105,916.		0.						146,940.
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)		Costos del proyecto								942,395.					942,395.
		Costos de apoyo								70,680.					70,680.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:	Aprobación general
-------------------------------------	--------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Tailandia, el Banco Mundial ha presentado un informe sobre la marcha de la ejecución del segundo programa anual del Plan nacional de eliminación del metilbromuro para Tailandia y una solicitud de financiación para el tercer tramo del proyecto, que examinará el Comité Ejecutivo en su 57ª Reunión. Se solicitan fondos por la suma de \$EUA 942 395. Más los gastos de apoyo al organismo por un total de \$EUA 70 680.

Antecedentes

2. El Plan nacional de eliminación del metilbromuro para Tailandia fue aprobado por el Comité Ejecutivo en su 44ª reunión, para la eliminación total del consumo de usos controlados del metilbromuro en el país (241,8 toneladas PAO) en 2013, con una financiación total por la suma de \$EUA 2 901 600, con exclusión de los gastos de apoyo al organismo aprobada en principio. El Comité Ejecutivo aprobó también los tramos primero y segundo en sus reuniones 44ª y 50ª.

3. Se presentó por primera vez a la 56ª Reunión el pedido para el tercer tramo. Durante la reunión el Comité observó que desde la aprobación del proyecto, el Gobierno de Tailandia ha reducido el consumo de metilbromuro a niveles inferiores a los autorizados por el Protocolo de Montreal y el Acuerdo concluido con el Comité. Observó también que hasta agosto de 2008 se había desembolsado sólo el 12 por ciento del monto total de fondos aprobados. En consecuencia, el Comité decidió posponer el pedido de financiación para un tercer tramo del plan a una posterior Reunión, una vez que se hubieran ejecutado las actividades iniciadas con los tramos previamente aprobados y que se hubiesen desembolsado o comprometido los fondos disponibles (decisión 56/56).

4. La Secretaría preparó el presente documento basándose en el previamente presentado a la 56ª Reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/52). Para facilitar las referencias cualquier nuevo texto revisado será introducido en letras cursivas.

Informe sobre la marcha de la aplicación del plan de trabajo para 2007-2008

5. El Gobierno de Tailandia llevó a cabo diversas actividades para garantizar el cumplimiento de la reducción del consumo de metilbromuro estipulado en su acuerdo con el Comité Ejecutivo, a saber:

- (a) El Gobierno impuso controles a las exportaciones y creó incentivos regulatorios para reducir el consumo innecesario de metilbromuro. *Ya se establecieron los cupos de importación para el año 2009, a saber: 70,0 toneladas de PAO;*
- (b) Se ha seguido elaborando el sistema de información de la gestión. Se espera que en el primer trimestre de 2009 se impartirá formación para la utilización del sistema. Se suministrarán ordenadores (unos 30) a todas las estaciones de cuarentena de plantas para permitir operar completamente el sistema;
- (c) Se han celebrado varias reuniones entre el Gobierno y los principales interesados directos para examinar los medios más eficaces de prestar asistencia a todos los interesados directos en el metilbromuro;
- (d) Se han ejecutado varios programas de formación de instructores; en septiembre de 2008 se estableció un laboratorio de control de resistencia a los insecticidas y actualmente se está levantando el mapa nacional de resistencia; se terminó de preparar el sitio web sobre

el plan de eliminación del metilbromuro y se han realizado varias actividades de sensibilización del público. *Además del manual de formación, se han elaborado códigos de buenas prácticas para la fumigación con fosfina;*

- (e) En agosto de 2008 comenzó la adquisición de equipo para las empresas que prestan servicios de fumigación, e incluso se organizó un cursillo práctico con las empresas que prestan esos servicios para examinar las condiciones del subproyecto de conversión. *Autoridades pertinentes han efectuado pruebas de eficiencia en los equipos propuestos por los proveedores, con el fin de confirmar que cada equipo es eficaz y adecuado para obtener con éxito la conversión a la fosfina. Para fines de febrero de 2009 se espera completar la certificación del equipo del proveedor.*

Plan de acción para el programa de trabajo de 2009

6. El Gobierno de Tailandia se compromete a realizar las siguientes actividades en el marco del plan de trabajo de 2009 del Plan nacional para la eliminación del metilbromuro: funcionamiento del laboratorio de resistencia a los insecticidas; preparación y puesta en práctica de distintas propuestas para los dueños de grandes instalaciones de almacenamiento con capacidad interna de fumigación empresas que prestan servicios de fumigación que cuentan con sus propios programas de capacitación; preparación de un plan de ejecución del proyecto para los dueños de instalaciones que no cuentan con capacidad interna de fumigación; terminación de lanzamiento del sistema de gestión de la información relativa al metilbromuro; y publicación de normas nacionales de acreditación y control de plagas.

Presupuesto y desembolso previsto

7. *El Banco Mundial ha presentado un proyecto pormenorizado de presupuesto y de desembolso previsto para el bienio 2008-2009. Tal como se presenta en la tabla que sigue, el costo de las actividades que se están ejecutando y el costos de las actividades adicionales que se deberán ejecutar para alcanzar, tal como lo establece el Acuerdo, la eliminación del metilbromuro en 2009, tendrá un déficit de aproximadamente \$EUA 460 000 :*

Descripción	\$EUA
<i>Financiación total aprobada</i>	<i>1 959 205</i>
<i>Desembolso total al 15 de enero de 2009</i>	<i>318 629</i>
<i>Desembolso en curso para actividades que están siendo ejecutadas</i>	<i>681 779</i>
<i>Financiación adicional comprometida para 2009</i>	<i>843 880</i>
<i>Desembolso total previsto en 2009</i>	<i>1 844 289</i>
<i>Financiación adicional necesaria en 2009</i>	<i>577 068</i>
<i>Financiación t necesaria en 2009</i>	<i>2 421 358</i>
<i>Saldo disponible a fines de 2009</i>	<i>(462 153)</i>

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

8. El consumo de metilbromuro que informó el Gobierno de Tailandia en 2009 en virtud del Artículo 7 de Protocolo de Montreal de 122,0 toneladas de PAO, ya era de 24,4 inferior del nivel autorizado de consumo de 146,4 toneladas de PAO para ese año y el máximo nivel permisible en virtud

del Protocolo de Montreal (o sea, 146,6 toneladas PAO) y del nivel máximo permisible en el acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo. *Los cupos totales de importación emitidos por el Gobierno de Tailandia en 2008 alcanzaron de 144,0 toneladas.*

9. *Conforme con lo expresado en la decisión 56/56, el Banco Mundial presentó un informe actualizado sobre la marcha de las actividades ejecutadas al mes de enero de 2009, (se describen estas actividades en cursivas en la sección “Descripción del Proyecto). El Banco indicó también que era necesario liberar el tramo final en la 57ª Reunión para poder ejecutar las actividades que siguen:*

- (a) *Compra de equipos para los centros de formación;*
- (b) *Compra de paquetes integrados para la gestión de las plagas, los que serán distribuido a los propietarios de las instalaciones de almacenamiento sin capacidades de fumigación interna;*
- (c) *Operación de la Unidad de Gestión de los Proyectos*

10. *A pesar de que en el año 2009 no se desembolsó toda la financiación del tercer tramo, el Banco Mundial indicó que era esencial aprobarla para que el Gobierno pudiese estar en una posición firme para debatir en el futuro las actividades de eliminación con los principales interesados.*

RECOMENDACIÓN

11. *Habida cuenta que el nivel de consumo de metilbromuro de Tailandia en 2007 es inferior al nivel de consumo autorizable estipulado en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo y que el nivel de financiación para todas las actividades que se están ejecutando y las actividades adicionales que se ha previsto ejecutar en 2009 será superior a la financiación atribuida al presente, la Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:*

- (a) *Tome nota del segundo tramo del plan de eliminación nacional de metilbromuro para Tailandia del informe sobre la marcha de las actividades de 2008;*
- (b) *Apruebe el programa anual de ejecución para; y*
- (c) *Solicite al Gobierno de Tailandia y al Banco Mundial que continúen supervisando la eliminación del metilbromuro en Tailandia y que informen anualmente al Comité Ejecutivo sobre los avances para alcanzar las reducciones requeridas por este proyecto.*

12. *La Secretaría recomienda además la aprobación general del tercer tramo de plan nacional de eliminación del metilbromuro al nivel de financiación indicado en la tabla que sigue:*

	Título del proyecto	Financiación del proyecto (\$EUA)	Gastos de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
(a)	Plan nacional de eliminación del metilbromuro (tercer tramo)	942 395	70 680	Banco Mundial
