



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/54
27 de febrero de 2009

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima séptima Reunión
Montreal, 30 de marzo al 3 de abril de 2009

PROPUESTA DE PROYECTO: TOGO

Este documento consta de las observaciones y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan de gestión de eliminación definitiva de CFC (segundo tramo) PNUMA/PNUD

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Togo

(I) TÍTULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
Plan de eliminación de CFC	PNUD, PNUMA

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)					AÑO: 2007
CFC: 5	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)											AÑO: 2007		
Sustancias	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de dosis medidas	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y mantenimiento					QPS	Non-QPS		
CFC					5								5
CTC													0
Halones													0
Metilbromuro													0
Otros													0
TCA													0

(IV) DATOS DEL PROYECTO				2008	2009	2010	Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal				CFC	6	6	0
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)				CFC	5.9	5.9	0
Costos del proyecto (\$EUA)	PNUD	Costos del proyecto		95,000	62,000		157,000
		Costos de apoyo		8,550	5,580		14,130
	PNUMA	Costos del proyecto		89,000	70,000		159,000
		Costos de apoyo		11,570	9,100		20,670
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)				Costos del proyecto	184,000	132,000	316,000
				Costos de apoyo	20,120	14,680	34,800
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)				Costos del proyecto	184,000	0	184,000
				Costos de apoyo	20,120	0	20,120
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)				Costos del proyecto		132,000	132,000
				Costos de apoyo		14,680	14,680

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:	Aprobación general
--	--------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Togo, el PNUMA, en su calidad de organismo de ejecución principal, ha presentado a la 57ª Reunión del Comité Ejecutivo el informe sobre la marcha de las actividades para el primer tramo del plan de gestión de eliminación definitiva de CFC. El PNUMA también ha presentado una solicitud de financiación para el segundo y último tramo, a un costo total de 132 000 \$EUA más costos de apoyo al organismo de 14 680 \$EUA (70 000 \$EUA más costos de apoyo al organismo de 9 100 \$EUA para el PNUMA y 62 000 \$EUA más costos de apoyo al organismo de 5 580 \$EUA para el PNUD).

Antecedentes

2. El plan de gestión de eliminación definitiva para Togo fue aprobado en principio por un monto total de 316 000 \$EUA más costos de apoyo al organismo de 20 670 \$EUA para el PNUMA y 14 130 \$EUA para el PNUD en la 54ª Reunión del Comité Ejecutivo. En la misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el primer tramo de 184 000 \$EUA (89 000 \$EUA más costos de apoyo al organismo de 11 570 \$EUA para el PNUMA y 95 000 \$EUA más costos de apoyo al organismo de 8 550 \$EUA para el PNUD).

Informe sobre la marcha de las actividades relativas a la ejecución del primer tramo del plan de gestión de eliminación definitiva

3. El informe sobre la marcha de las actividades presentado cubre el período desde la aprobación del plan de gestión de eliminación definitiva en la 54ª Reunión en marzo de 2008 hasta fines de diciembre de 2008. Durante este período, se realizaron cuatro talleres de capacitación en los que se capacitó a 107 técnicos. También se compraron dos estaciones de carga de hidrocarburos que se utilizan en la capacitación. Para el componente de capacitación aduanera, se proponía realizar un taller en febrero de 2009, y no se ha proporcionado información actualizada acerca de si éste se había iniciado a la fecha de redacción este documento. Se han completado las especificaciones para los equipos del centro de excelencia. Sin embargo, el proceso de licitación no se terminará hasta febrero de 2009, y las fechas de entrega serán a mediados de marzo de este año. Con la asistencia del PNUMA, el Gobierno también ha ejecutado actividades de sensibilización específicas para el plan de gestión de eliminación definitiva durante este período, que incluyen diálogos y deliberaciones con varios interesados directos.

4. A fines de 2008, el proyecto contaba con un saldo restante de 98 867 \$EUA, que se traspasarán a 2009 para ejecutar las actividades restantes del primer tramo.

Plan de acción para el segundo tramo del plan de gestión de eliminación definitiva

5. El Gobierno de Togo se compromete a ejecutar diversas actividades en el marco del segundo programa de trabajo del plan de gestión de eliminación definitiva. Éstas incluyen la terminación de la capacitación restante para técnicos en refrigeración y oficiales de aduanas, la ejecución completa del componente de asistencia técnica y apoyo de equipos para los centros de excelencia, así como el programa de retroadaptación y equipos para usuarios finales para sistemas de aire acondicionado de vehículos. El Gobierno también se compromete a ejecutar actividades de sensibilización del público y continuará divulgando información entre los interesados directos. La supervisión y gestión de estas actividades también estarán comprendidas en el plan de gestión de eliminación definitiva.

6. En el marco de este plan anual, las actividades que no se completaron en el primer tramo fueron traspasadas a futuro e identificadas con claridad. Por lo tanto, los objetivos anuales del plan anual combinan los resultados restantes del primer tramo con las actividades nuevas incluidas en el segundo tramo de financiación solicitado.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

7. La Secretaría toma nota de que, para este período, el Gobierno de Togo cumplió con su reducción objetivo para los CFC. Si bien el consumo máximo permitido para el período que cubre el informe era de 5,9 toneladas PAO, los datos de 2007 presentados con arreglo al Artículo 7 del Protocolo de Montreal muestran un consumo de sólo 5 toneladas PAO.

8. Sin embargo, a pesar de que Togo ha llevado a cabo importantes actividades durante este primer tramo, no se cumplió con parte de los objetivos establecidos para el periodo: la cantidad de alumnos capacitados objetivo para la capacitación tanto aduanera como de refrigeración, y el componente de equipos no cumplió con sus metas. Aunque el informe indica que se ha identificado al centro de excelencia, no hay información acerca de qué ha logrado el centro y cómo ha prestado asistencia a los técnicos durante este período. Se pidió al PNUMA que proporcionara esta información, pero no se había recibido información actualizada a la fecha de redacción de este documento.

9. La Secretaría también observa que varias actividades, que eran parte del primer tramo, se iniciarán o completarán durante el primer trimestre de 2009. El componente de equipos, por ejemplo, continuará sujeto al proceso de licitación hasta febrero de 2009 y, si bien está previsto que los equipos se entreguen en abril de 2009, no se indica si realmente se realizará dicha entrega, considerando los obstáculos administrativos que deben sortearse antes de que se pueda realizar la compra. A la fecha de redacción del presente, el PNUMA y el PNUD han indicado un saldo de 98 867 \$EUA en las tablas del acuerdo plurianual para Togo.

10. La Secretaría deliberó acerca de estas cuestiones con el PNUMA como organismo de ejecución principal, y solicitó que se presentase un plan de acción detallado, especialmente para la terminación del componente de equipos, a fin de proporcionar información específica sobre las actividades que se están llevando a cabo en el primer trimestre de 2009 conforme a lo indicado en su informe. El PNUMA, en nombre del PNUD, presentó este plan de acción detallado, que fue revisado por la Secretaría y fue considerado un plan exhaustivo respecto de la terminación de las actividades del componente de equipos, así como del programa de incentivos para 2009. El plan prevé la entrega de los equipos para fines del primer trimestre de 2009, y la aplicación del programa de incentivos tan pronto como sea posible, identificándose los beneficiarios en forma mensual.

11. La Secretaría sugirió también que el PNUMA y el PNUD consideren en la propuesta la revisión de las medidas relativas a los reglamentos sobre SAO y medidas que conduzcan al control de los HCFC y los equipos a base de HCFC, conforme al calendario de eliminación convenido en la 19ª Reunión de las Partes y la disponibilidad de tecnologías de alternativa.

12. La Secretaría también solicitó aclaraciones a los organismos de ejecución respecto de si el Gobierno de Togo podrá lograr la eliminación completa de los CFC antes de fines de 2009 y sostener dicho nivel de consumo por medio de las actividades propuestas en el último tramo del plan de gestión de eliminación definitiva. El PNUMA y el PNUD notificaron que el Gobierno se propone, por medio del

último tramo de financiación, intensificar la sensibilización y la aplicación de los reglamentos y retroadaptar completamente o sustituir los restantes equipos de refrigeración a base CFC que continúan en funcionamiento.

13. El segundo tramo cubrirá actividades que se ejecutarán hasta abril de 2010, e incluirá la terminación de los restantes talleres sobre refrigeración, así como para oficiales de aduanas, y la compra final y distribución de los equipos para los talleres y el centro de excelencia.

14. Siguiendo el asesoramiento de la Secretaría, el PNUMA incluyó en este plan de ejecución anual el detalle de las actividades traspasadas del tramo anterior, indicando los objetivos y cómo se ejecutarán. Dichas actividades, así como el saldo de fondos restante del tramo anterior que se requiere para su ejecución, están identificadas con claridad en el plan presentado.

RECOMENDACIÓN

15. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:

- (a) Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ejecución del plan de gestión de eliminación definitiva en Togo durante 2008; y
- (b) Apruebe el programa de ejecución para 2009 y 2010.

16. La Secretaría del Fondo recomienda asimismo la aprobación general del segundo y último tramo (2009) del plan de gestión de eliminación definitiva para Togo, con los costos de apoyo relacionados y el nivel de financiación indicado en la tabla siguiente:

	Título del proyecto	Financiación del proyecto (\$EUA)	Costo de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
(a)	Plan de gestión de eliminación definitiva de CFC (segundo tramo)	70 000	9 100	PNUMA
(b)	Plan de gestión de eliminación definitiva de CFC (segundo tramo)	62 000	5 580	PNUD
