



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5
8 Juin 2009



FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL
AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Cinquante-huitième réunion
Montréal, 6-10 Juillet 2009

**PLANS D'ACTIVITÉS DE 2009
ET RETARD DANS LA PRÉSENTATION DES TRANCHES ANNUELLES**

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Introduction

1. Le présent document examine l'établissement des plans d'activités à la lumière des approbations données, des présentations faites à la 58^e réunion, et des crédits alloués au titre du plan d'activités pour 2009. Tout d'abord, il traite des décisions prises à la 57^e réunion au sujet du plan d'activités pour la période 2009-2011. Il expose aussi la valeur des activités qui n'ont été présentées ni à la 57^e ni à la 58^e réunion mais qui ont été prises en compte dans le plan d'activités pour 2009. Le présent document répertorie les projets requis pour la conformité et propose des activités qui pourraient aider les pays pour lesquels des décisions sur la conformité ont été prises par la Réunion des Parties. Il évalue aussi les engagements futurs approuvés à ce jour, ainsi que ceux qui ont été soumis pour approbation à la 58^e réunion. Il se termine par des observations et des recommandations.

2. À sa 53^e réunion, le Comité exécutif a demandé au Secrétariat du Fonds de prendre en compte les informations relatives aux retards enregistrés dans la présentation des tranches, dans le cadre de son examen de la mise en oeuvre du plan d'activités, lors des deuxième et troisième réunions qui se tiennent chaque année (décision 53/3 paragraphe c)).

Décisions prises sur les plans d'activités pour la période 2009-2011

3. À sa 57^e réunion, le Comité exécutif a décidé de retirer toutes les activités stratégiques relatives aux inhalateurs à doseur, les activités de production de HCFC, les activités de démonstration des mousses à base de HCFC (à l'exception de cinq activités), les activités de démonstration, les activités de réfrigération à l'aide des HCFC, et les activités des démonstration de solvants à base de HCFC. Le Comité a également convenu de retirer toutes les activités d'élimination des SAO, à l'exception des activités menées dans 7 pays ou régions. En outre, il a décidé de retirer les ateliers régionaux sur la prévention des nouvelles utilisations du bromure de méthyle. Il a également décidé d'inclure les activités de préparation liées aux HCFC dans le plan d'activités du PNUD et de l'ONUDI en Thaïlande.

4. Le tableau 1 présente les ressources allouées aux plans d'activités pour la période 2009-2011, en tenant compte des modifications apportées par la 57^e réunion, selon les deux critères suivants:

- Les activités définies comme requises pour la conformité dans le plan type d'élimination triennal à horizon mobile orienté vers la conformité; et
- Les activités considérées comme n'étant pas requises pour la conformité par le plan type.

5. La valeur "requis pour la conformité" est définie comme correspondant aux activités requises par le plan type orienté vers la conformité, au renforcement des institutions, au Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier, au programme d'aide à la conformité (PAC) et aux fonds alloués aux unités de base. En application de la décision 54/5 paragraphe b) i), une analyse des HCFC est incluse dans le plan type orienté vers la conformité et, en conséquence, les activités liées aux HCFC font actuellement l'objet d'un examen en vue d'être requises pour la conformité. Les activités non requises pour la conformité sont définies comme étant celles qui sont en sus des besoins définis par le plan type d'élimination triennal à horizon mobile.

Tableau 1

RESSOURCES ET PLAN D'ACTIVITÉS POUR LA PÉRIODE 2009-2011
(en milliers de \$US)

	2009	2010	2011
REQUIS POUR LA CONFORMITÉ			
Accords pluriannuels approuvés	43 967	7 226	3 247
PGEF	2 225	1 244	240
Audits de PGEF	32		
CFC	5 975	3 525	2 250
CTC-Trichloroéthane	44	0	0
Bromure de méthyle	218	0	0
Trichloroéthane	44	0	0
HCFC - Démonstration	3 123	0	
HCFC – Préparation de la démonstration	183		
PGEH	1 465	100 280	83 911
Préparation du PGEH	2 995	192	0
PGEH - Investissement	12 148	132 722	111 729
PGEH – Préparation de l'investissement	5 705	294	0
Coûts standard			
Programme d'aide à la conformité (PAC)	9 444	9 727	10 019
Unité de base	5 490	5 605	5 723
Renforcement des institutions	10 210	6 566	9 860
Coût du Secrétariat/Comité exécutif	6 975	7 173	7 381
Trésorier	500	500	500
Sous-total (requis pour la conformité)	110 742	275 055	234 860
NON REQUIS POUR LA CONFORMITÉ			
Lutte contre le commerce illégal	656	387	
Élimination des SAO	433	2 788	0
Bromure de méthyle – Élimination accélérée	1 212	1 789	1 613
Bromure de méthyle – Non investissement	447		
Bromure de méthyle - N'ont pas ratifié Copenhague	0	218	0
Sous-total (Non requis pour la conformité)	2 748	5 181	1 613
TOTAL	113 489	280 236	236 472

6. En 2009, un montant total de 110,74 millions \$US est requis pour la conformité et les activités de type au titre du Fonds multilatéral. Le Tableau 1 indique qu'une somme de 2,75 millions \$US a été allouée, en plus des besoins définis par le plan type d'élimination triennal.

7. Les modifications apportées par le Comité exécutif à sa 57^e réunion au plan d'activité pour la période 2009-2011, a changé les crédits alloués aux différentes agences, tel qu'il ressort du tableau 2.

Tableau 2

ÉTAT RÉCAPITULATIF DU PLAN D'ACTIVITÉS POUR LA PÉRIODE 2009-2011, TEL QUE MODIFIÉ PAR LE COMITÉ À SA 57^e RÉUNION PAR AGENCE (milliers de \$US)

Agence	2009	2010	2011
Agences bilatérales	4 387	7 080	2 975
PNUD	14 433	81 658	77 169
PNUE	23 662	31 857	18 833
ONUDI	31 342	95 717	71 827
Banque mondiale	32 190	56 250	57 787
Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier	7 475	7 673	7 881
Total	113 489	280 236	236 472

Approbations et le plan d'activités pour 2009

8. Le tableau 3 présente les montants approuvés lors de la 57^e réunion et les montants présentés à la 58^e réunion, au 2 juin 2009. Il indique la mesure dans laquelle ces montants approuvés sont supérieurs ou inférieurs aux valeurs qui leur sont attribuées dans le plan d'activités. Il montre que les valeurs réelles des projets approuvés lors de la 57^e réunion étaient supérieures à celles qui avaient été indiquées pour ces activités dans le plan d'activités pour 2009. Il montre aussi qu'à sa 57^e réunion, le Comité exécutif avait approuvé des projets dont la valeur totale, soit 2 398 634 \$US, était supérieure à celle indiquée pour ces projets dans le plan d'activités pour 2009.

9. Les présentations à la 58^e réunion englobent également la valeur des projets, -soit 37 450 163 \$US (y compris 888 175 \$US qui ne figuraient pas dans le plan d'activités) -, qui dépasse l'enveloppe prévue dans le plan d'activités pour 2009. Les activités qui ne sont pas prises en compte dans le plan d'activités sont les suivantes: la préparation des activités liées aux HCFC pour 5 projets (317 800 \$US), un projet sur les banques de halons en Irak (69 262 \$US), un PGEF à Haïti (146 900 \$US), un projet de renforcement des institutions en Malaisie (300 463 \$US) et la préparation d'un projet d'élimination des SAO au Mexique (53 750 \$US). Si toutes les demandes de financements présentées à la 58^e réunion étaient approuvées au niveau demandé, le Comité exécutif approuverait un montant de 6 195 667 \$US de plus que l'enveloppe totale prévue pour ces projets dans le plan d'activités pour 2009.

10. La principale raison pour laquelle les présentations (notamment des activités ne figurant pas dans le plan d'activités) ont dépassé leur valeur consignée dans le plan d'activités, tient au fait que le plan d'élimination des SAO pour l'Irak a dépassé de 4 703 623 \$US la valeur qui lui avait été attribuée dans le plan d'activités. En outre, le coût du projet d'investissement dans les activités liées au HCFC en Jordanie dépassait de 529 537 \$US la valeur prévue dans son plan d'activités.

11. Étant donné que la valeur présentée des projets est substantiellement plus élevée que celle indiquée dans le plan d'activités, une évaluation plus précise sera établie prochainement à partir des recommandations du Secrétariat (dont la teneur sera connue et le texte communiqué à une date plus proche de la tenue de la 58^e réunion). Le tableau 3 sera mis à jour en tenant compte de la valeur des recommandations du Secrétariat, dans le cadre d'un addendum à ce document.

Tableau 3

PLAN D'ACTIVITÉS POUR 2009, APPROBATION ET PRÉSENTATION (en \$US)

Réunion	Valeur* du plan d'activités pour 2009	Approbation/présentations figurant dans le plan d'activités pour 2009	Approbatons/présentations ne figurant pas dans le plan d'activités pour 2009	Économies/(dépassements budgétaires)
57 ^{ème} réunion	25 120 527	24 708 923	2 810 238	(2 398 634)
58 ^{ème} réunion	31 254 496	36 561 988	888 175	(6 195 667)
Total	56 375 023	61 270 911	3 698 413	(8 594 301)

* Calculée sur la base du plan d'activités révisé pour la période 2009-2011, en tenant compte des décisions prises par la 57^e réunion du Comité exécutif.

12. Le tableau 4 présente, par agence, la valeur en compte figurant dans le plan d'activités pour 2009, ainsi que le solde des projets consignés dans le plan d'activités pour 2009, qui n'ont pas été présentés. Le tableau 4 qui sera mis à jour en tenant compte des recommandations du Secrétariat fera l'objet d'un addendum au présent document. Ce tableau montre aussi qu'un montant de 48 520 030 \$US sur les 113 489 354 \$US prévus au budget du plan d'activités pour 2009 (43 pour cent) est censé être présenté à la 59^e réunion.

Tableau 4

PLAN D'ACTIVITÉS POUR 2009, APPROBATIONS ET PRÉSENTATIONS (\$US)*

Postes budgétaires	Valeur totale prévue dans le plan d'activités pour 2009**	Montants approuvés par la 57 ^{ème} réunion	Montants sollicités à la 58 ^{ème} réunion	Solde
Agences bilatérales***	4 387 243	2 294 101	192 100	1 901 042
PNUD	14 433 386	5 466 872	3 019 998	5 946 516
PNUE	23 661 758	4 020 464	3 309 544	16 331 750
ONUDI	31 342 397	4 110 149	18 559 705	8 672 543
Banque mondiale	32 189 643	11 627 575	12 368 816	8 193 252
Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier	7 474 927			7 474 927
Total	113 489 354	27 519 161	37 450 163	48 520 030

* Y compris les coûts des unités de base.

** Calculée sur la base du plan d'activités révisé pour la période 2009-2011, compte tenu des décisions de la 57^e réunion du Comité exécutif.

*** A l'exclusion des activités bilatérales qui n'ont pas été imputées aux contributions bilatérales à la reconstitution du Fonds pour la période 2009-2011.

Valeur des projets non présentés

13. Le tableau 5 traite de la valeur en compte des activités non présentées ni à la 57^e ni à la 58^e réunion qui ont été incluses dans le plan d'activités pour 2009. Il indique que les activités requises pour la conformité dont la valeur s'élève à 47,5 millions \$US, n'ont été présentées ni à la 57^e ni à la 58^e réunion. Une liste détaillée de toutes ces activités figure à l'annexe I. Une liste des activités non requises pour la conformité (dont la valeur totale s'élève à 2,2 millions \$US) est présentée à l'annexe II.

Tableau 5**ACTIVITÉS EN SUSPENS, PRÉVUES DANS LE PLAN D'ACTIVITÉS POUR 2009 ET PROJETS NON PRÉSENTÉS (\$US)**

Agence	Valeur *des activités en suspens qui sont prévues dans le plan d'activités pour 2009	Montant requis pour la conformité	Montant non requis pour la conformité
Agences bilatérales	1 865 335	1 708 835	156 500
PNUD	6 335 363	6 335 363	0
PNUE	17 752 464	16 815 464	937 000
ONUDI	15 439 284	14 364 284	1 075 000
Banque mondiale	8 246 958	8 246 958	0
Total	49 639 404	47 470 904	2 168 500

* Calculée sur la base du plan d'activités révisé pour la période 2009-2011, compte tenu des décisions prises par la 57^e réunion du Comité exécutif.

Retards dans les tranches annuelles

14. La présente partie fait suite à la décision de la 47^e réunion de solliciter un rapport sur les retards dans la présentation des tranches annuelles (décision 47/50, paragraphe d)); elle a été modifiée à la 53^e réunion par la décision 53/3, paragraphe c), selon laquelle cette information devait figurer dans ce rapport qui est présenté au Comité exécutif lors des 2^e et 3^e réunions de l'année. Ce rapport est la conséquence de présentations systématiquement tardives des tranches annuelles qui ont entraîné des retards dans le transfert des fonds et dans l'accomplissement des obligations de financer les activités requises par les tranches annuelles. Il a pour objet de permettre au Comité exécutif d'encourager les pays et les organismes compétents à redoubler d'efforts pour présenter dès que possible les tranches annuelles et à faire face aux difficultés pour respecter les dates limites concernant leurs présentations. Le rapport n'étant communiqué qu'aux 2^e et 3^e réunions de l'année, une fois le plan d'activités approuvé lors de la première réunion, les documents sur l'établissement du plan d'activités présentés aux réunions suivantes de l'année en cours, permettent de suivre la mise en œuvre du plan d'activités annuel, y compris la présentation des tranches annuelles qui sont exigibles au cours de cette année.

15. Le présent rapport a évoqué la question des retards dans la présentation des tranches qui sont dues à la présente réunion et il présente des recommandations Comité exécutif pour examen. Il met aussi en lumière les tranches annuelles dont l'examen a été annulé par la présente réunion en raison de la lenteur de la mise en œuvre de la première tranche, ainsi que celles dont l'examen a été retardé pendant deux réunions consécutives.

16. La 58^e réunion devrait être saisie de soixante-treize tranches annuelles dont cinquante n'ont pas été présentées. Leur ventilation se présente comme suite: PNUD (8), PNUE (22), ONUDI (9), Banque mondiale (6), Canada (1), et France (4). Vingt et une de ces tranches annuelles n'ont pas été présentées à deux réunions consécutives. En outre, deux accords pluriannuels ont été présentés, mais ont été ultérieurement retirés.

Retards enregistrés dans la présentation des tranches annuelles à deux réunions consécutives

17. Le tableau 6 présente les tranches qui n'ont pas été présentées à deux réunions consécutives ainsi que les raisons données par l'agence d'exécution compétente.

Tableau 6

TRANCHES ANNUELLES NON PRÉSENTÉES À DEUX RÉUNIONS CONSÉCUTIVES

Agence	Pays	Secteur	Tranche	Raison du retard
Banque mondiale	Antigua et Barbuda	Plan d'élimination des CFC	2006	Nécessité de modifier le plan de travail, le reliquat des fonds de la première tranche, et nécessité d'entreprendre un audit.
PNUE	Bahreïn	Plan d'élimination des CFC	2008	Remplacement de l'institut de formation
PNUD	Bahreïn	Plan d'élimination des CFC	2008	Fonds suffisants provenant de tranches approuvées
PNUD	Cuba	Plan d'élimination des SAO	2008	Fonds suffisants provenant de tranches approuvées
ONUDI	Égypte	Plan d'élimination des CFC	2009	Absence de législation sur les SAO
ONUDI	Koweït	Plan d'élimination des SAO	2009	Retard dans la signature d'un accord pour le compte de l'agence principale (PNUE)
PNUE	Koweït	Plan d'élimination des SAO	2008	Retard dans la signature d'un accord pour le compte de l'agence principale (PNUE)
Banque mondiale	Tunisie	Plan d'élimination des SAO	2008	Absence de rapport de vérification
Banque mondiale	Turquie	Plan d'élimination des CFC	2008	Lenteur de la mise en œuvre de la tranche existante et absence de rapport de vérification
Banque mondiale	Vietnam	Bromure de méthyle	2008	Aucun besoin jusqu'à la fin 2009 puisque l'accord sur le bromure de méthyle sera intégré en tant qu'amendement dans le plan national d'élimination
PNUE	Cap-Vert	Plan d'élimination des CFC	2009	Arrivée tardive du matériel de formation commandé par le pays, selon le PNUE

ONUDI	Congo	Plan d'élimination des SAO	2009	Le PNUE, en sa qualité d'agence principale, a constaté que la procédure d'approbation du projet d'investissement de l'ONUDI n'était pas suffisamment avancée et il n'a pas présenté la demande
PNUE	Congo	Plan d'élimination des SAO	2009	Le PNUE, en sa qualité d'agence principale, a constaté que la procédure d'approbation du projet d'investissement de l'ONUDI n'était pas suffisamment avancée et il n'a pas présenté la demande
PNUE	Djibouti	Plan d'élimination des CFC	2009	Le PNUE, en sa qualité d'agence principale, a constaté que la procédure d'approbation du projet d'investissement de l'ONUDI n'était pas suffisamment avancée et il n'a pas présenté la demande
ONUDI	Erithrée	Plan d'élimination des SAO	2009	Absence de législation sur les SAO
PNUE	Erithrée	Plan d'élimination des SAO	2009	Absence de législation sur les SAO
PNUD	Guyana	Plan d'élimination des CFC	2009	Fonds suffisants provenant de tranches approuvées
PNUE	Guyana	Plan d'élimination des CFC	2009	Fonds suffisants provenant de tranches approuvées
France	Laos (République démocratique populaire)	Plan d'élimination des CFC	2009	Retard dans la signature d'un accord
ONUDI	Qatar	Plan d'élimination des CFC		Retard dans la signature d'un accord pour le compte de l'agence principale (PNUE)
PNUE	Qatar	Plan d'élimination des CFC	2009	Retard dans la signature d'un accord pour le compte de l'agence principale (PNUE)

18. Le Comité exécutif peut souhaiter prendre note de ces faits et demander que des courriers soient adressés aux agences d'exécution et aux autorités compétentes des pays visés à l'Article 5, pour les encourager à prendre des mesures visant à accélérer la mise en œuvre des tranches approuvées afin que les demandes tardives concernant les tranches puissent être présentées à la 59^e réunion.

Autres tranches annuelles dont la présentation à la 58^e réunion est exigible

19. Le tableau 7 présente les tranches qui n'ont pas été présentées ainsi que les raisons données par l'agence d'exécution compétente.

Tableau 7

**TRANCHES ANNUELLES NON PRÉSENTÉES QUI DEVRAIENT L'ÊTRE POUR LA
PREMIÈRE FOIS CETTE ANNÉE À LA 58^e RÉUNION**

Agence	Pays	Secteur	Tranche	Raison du retard
ONUDI	Benin	Plan d'élimination des CFC	2009	Le PNUE, en sa qualité d'agence principale, a constaté que la procédure d'approbation du projet d'investissement de l'ONUDI n'avait pas suffisamment avancé et il n'a pas présenté de demande
PNUE	Benin	Plan d'élimination des CFC	2009	Le PNUE, en sa qualité d'agence principale, a constaté que la procédure d'approbation du projet d'investissement de l'ONUDI n'avait pas suffisamment avancé et il n'a pas présenté de demande
ONUDI	Burundi	Plan d'élimination des CFC	2009	Le PNUE, en sa qualité d'agence principale, a constaté que la procédure d'approbation du projet d'investissement de l'ONUDI n'avait pas suffisamment avancé et il n'a pas présenté de demande
PNUE	Burundi	Plan d'élimination des CFC	2009	Le PNUE, en sa qualité d'agence principale, a constaté que la procédure d'approbation du projet d'investissement de l'ONUDI n'avait pas suffisamment avancé et il n'a pas présenté de demande
PNUE	République centrafricaine	Plan d'élimination des CFC	2009	Selon le PNUE, achat du matériel par la France en attente
France	République centrafricaine	Plan d'élimination des CFC	2009	Avancement insuffisant de la mise en œuvre de la première tranche en raison de l'achèvement du PGF
Canada	Chili	Plan d'élimination des CFC		Avancement insuffisant de la mise en œuvre de la première tranche
PNUD	Grenade	Plan d'élimination des CFC	2008	Faible décaissement sur des tranches approuvées
PNUE	Grenade	Plan d'élimination des CFC	2008	Faible décaissement sur des tranches approuvées

Agence	Pays	Secteur	Tranche	Raison du retard
PNUE	Guatemala	Plan d'élimination des CFC	2009	Retard dans la signature de l'accord
ONUDI	Guinée	Plan d'élimination des CFC	2009	Retard dans la signature de l'accord et situation politique dans le pays
PNUE	Guinée	Plan d'élimination des CFC	2009	Retard dans la signature de l'accord et situation politique dans le pays
PNUE	Guinée-Bissau	Plan d'élimination des CFC	2009	Retard dans la signature de l'accord et situation politique dans le pays
ONUDI	Honduras	Plan d'élimination des CFC	2008	Faible décaissement sur des tranches approuvées
PNUE	Honduras	Plan d'élimination des CFC	2009	Faible décaissement sur des tranches approuvées
PNUE	Kirghizistan	Plan d'élimination des CFC	2008	Nécessité de réviser le plan
PNUD	Kirghizistan	Plan d'élimination des CFC	2008	Fonds suffisants provenant de tranches approuvées
Banque mondiale	Malaisie	Plan d'élimination des CFC	2009	Non communiquée
PNUE	Mozambique	Plan d'élimination des CFC	2009	Retard dans l'accord signé par le PNUD pour permettre le démarrage du projet d'investissement
PNUD	Mozambique	Plan d'élimination des CFC	2009	Retard dans la signature de l'accord
PNUE	Nicaragua	Plan d'élimination des CFC	2009	Non communiquée
PNUE	Pérou	Plan d'élimination des CFC	2009	Retard dans la signature de l'accord
PNUD	Pérou	Plan d'élimination des CFC	2009	Faible décaissement sur les tranches approuvées
France	Seychelles	Plan d'élimination des CFC	2009	Retard dans l'établissement des activités en raison d'une absence d'importations de CFC durant plusieurs années
PNUE	Surinam	Plan d'élimination des CFC	2009	Faible décaissement de fonds provenant des tranches approuvées
PNUE	Swaziland	Plan d'élimination des CFC	2009	Retard dans la signature de l'accord
PNUD	Swaziland	Plan d'élimination des CFC	2009	Retard dans la signature de l'accord
Banque mondiale	Thaïlande	Plan d'élimination des SAO	2009	Non communiqué

20. Le Comité exécutif peut souhaiter prendre note de ces faits et demander que des courriers soient adressés aux agences d'exécution et aux autorités compétentes des pays visés à l'Article 5 afin de les encourager à présenter ces tranches annuelles à la 59^e réunion.

Tranches annuelles présentées mais retirées après concertation avec le Secrétariat du Fonds

21. Le tableau 8 présente les tranches annuelles présentées au Secrétariat du Fonds mais retirées après examen.

Tableau 8

TRANCHES ANNUELLES PRÉSENTÉES MAIS RETIRÉES APRÈS CONCERTATION AVEC LE SECRÉTARIAT

Pays	Titre	Agence	Raison
PNUD	Costa Rica	Élimination totale du bromure de méthyle utilisé comme fumigène pour traiter les melons, les fleurs coupées, les lits de semences et les pépinières de tabac, à l'exclusion des applications sanitaires et préalables à l'expédition (tranche V)	Fonds suffisants provenant de tranches approuvées
Banque mondiale	Inde	Utilisation accélérée de la production de CFC (première tranche)	Rapport d'audit non présenté

22. Le Comité exécutif peut souhaiter encourager les autorités du Costa Rica à accélérer l'achèvement de la tranche existante et les autorités de l'Inde à remplir les documents nécessaires afin de permettre la présentation de la prochaine tranche de ces accords dans les meilleurs délais.

Engagements reconduits

23. L'addendum qui sera présenté avant la 58^e réunion du Comité exécutif portera sur cette partie, en se fondant sur les projets d'accords en cours d'établissement. En outre, il traitera de la mesure dans laquelle les engagements reconduits, soumis à l'approbation de la 58^e réunion, correspondent aux montants qui leur sont associés dans le plan d'activités pour la période 2009-2011.

Observations

24. La valeur des projets présentés à la 58^e réunion dépasse de 6 195 667 \$US celle indiquée pour ces projets dans le plan d'activités. Cette différence s'explique dans une large mesure par le coût du plan d'élimination des SAO pour l'Irak qui a dépassé les valeurs incluses dans le plan d'activités des agences, qui avaient été approuvées à hauteur de 4 703 623 \$US, lors de la dernière réunion dernier Comité exécutif. La valeur de ces projets pourrait plus que compenser les fonds non affectés s'ils sont approuvés au niveau auquel ils ont été présentés.

25. Des projets d'un montant de 888 175 \$US, qui n'ont pas été pris en compte dans le plan d'activités ont été présentés à la 58^e réunion.

26. Quarante-trois pour cent de la valeur du plan d'activités pour 2009 sont censés être présentés à la 59^e réunion. Les agences bilatérales et multilatérales d'exécution devraient être invitées à présenter les activités requises pour la conformité dans leur plan d'activités pour 2009, à la 59^e réunion, notamment au vu du peu de temps restant jusqu'à ce que l'élimination totale des CFC, des halons et des CTC soit requise en 2010.

27. Cinquante tranches annuelles, qui devaient être présentées à la 58^e réunion ne l'ont pas été; vingt et une d'entre elles ont été retardées pour la deuxième réunion consécutive. Deux autres tranches annuelles ont été présentées mais ont été retirées parce qu'incomplètes.

RECOMMANDATIONS

28. Le Comité exécutif peut souhaiter envisager de:

- (a) noter le rapport sur l'état du plan d'activités pour 2009, tel que figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5, le fait qu'une enveloppe de 47,5 millions \$US a été prévue pour des activités qui ont été requises pour la conformité mais n'ont pas été présentées lors de la 58^e réunion, et le fait que la valeur des engagements reconduits et approuvés lors de la 58^e réunion [est supérieur/inférieur] de XXX \$US [chiffre à être communiqué en fonction des approbations effectives] à la valeur figurant dans le plan d'activités du Fonds multilatéral pour la période 2009-2011;
- (b) noter les informations sur les tranches annuelles des accords pluriannuels présentées au Secrétariat par le Canada, l'Italie, l'Espagne, le PNUD, le PNUE, l'ONUDI, et la Banque mondiale, telles que figurant dans le document (UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5);
- (c) demander aux agences bilatérales et multilatérales d'exécution de présenter les activités requises pour la conformité dans le plan d'activités pour 2009 à la 59^e réunion;
- (d) noter que 23 des 73 tranches annuelles des accords pluriannuels qui devaient être présentées, l'ont été dans les délais impartis, à la 58^e réunion mais que les 50 autres ne l'ont pas été;
- (e) noter que des courriers devraient être adressés pour les tranches annuelles - indiquées dans le tableau 6 du présent document -, qui auraient dû être présentées aux 2 dernières réunions, assorties des raisons motivant leur retard, et encourager les agences d'exécution et les autorités compétentes des pays visés à l'Article 5 à prendre des mesures en vue d'accélérer la mise en œuvre des tranches approuvées, afin que les tranches qui auraient dû être présentées antérieurement puissent l'être à la 59^e réunion;
- (f) noter que des courriers devraient être adressés pour les tranches annuelles - indiquées dans le tableau 7 du présent document -, qui auraient dû être présentées aux 2 dernières réunions, assorties des raisons motivant leur retard, et encourager les agences d'exécution et les autorités compétentes des pays visés à l'Article 5 à présenter ces tranches annuelles à la 59^e réunion;
- (g) encourager les autorités du Costa Rica à accélérer l'achèvement de la tranche en cours et les autorités de l'Inde à remplir les documents nécessaires, afin de présenter, dans les meilleurs délais, les tranches annuelles concernant le projet d'élimination du bromure de méthyle au Costa Rica et le projet d'arrêt accéléré de la production des CFC en Inde;
- (h) noter que le niveau des tranches annuelles présentées pour approbation à la 58^e réunion, s'élevait à XXX \$US et, qu'en conséquence, le niveau total des engagements pour la période 2010-2014 s'élèverait à XXX millions \$US [à actualiser].

Annex I

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
Albania	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	110	
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	PU foam	54	0.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing sector	54	0.0
Angola	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	140	4.3
Angola	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	155	4.6
Antigua and Barbuda	IBRD	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	30	0.5
Argentina	UNDP	INS	CFC	Several Ozone unit support	335	25.8
Argentina	UNIDO	INV	HCFC	Room air-conditioning sector	1,075	10.0
Argentina	UNDP	PRP	HCFC	PRP for HPMP Sector Plan in Foams	161	
Bahamas	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Bahrain	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	43	7.5
Bahrain	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	136	
Bahrain	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Bahrain	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	150	0.8
Bangladesh	UNDP	PRP	HCFC	Addl. PRP for non-invest. activ.	65	
Barbados	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	79	0.8
Belize	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	77	
Benin	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	73	0.1
Benin	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	75	3.1
Bolivia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	79	
Bolivia	Germany	PRP	HCFC	Proj Prep investment activities under HPMP	100	
Botswana	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	79	
Brazil	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	105	25.4
Brunei Darussalam	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	70	
Burundi	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	58	1.3
Burundi	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	46	
Cameroon	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	140	
Cape Verde	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	34	
Central African Republic	France	PHA	CFC	TPMP 2nd Tranche	51	0.6
Central African Republic	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	51	
Chile	Canada	PHA	CFC	National Phase-Out Plan	295	32.9
China	UNIDO	PHA	CFC	Refrigeration Servicing Sector Phase-out Plan	844	774.9
China	IBRD	DEM	HCFC	Demonstration project for phase-out of HCFC in spray foams	323	20.0
China	IBRD	DEM	HCFC	Demonstration project for phase-out of HCFC in water heaters	840	20.0
China	IBRD	DEM	HCFC	Demonstration project for phase-out of HCFC in foam system house	1,000	60.0
China	UNDP	PHA	TCA	Solvent Sectoral Phase-out plan	1,591	45.7
Congo	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	49	1.6
Congo	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	47	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
				(implementation)		
Cook Islands	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	30	
Costa Rica	UNDP	INS	CFC	Several Ozone unit support	151	0.0
Costa Rica	UNDP	PHA	MBR	Fumigant Methyl bromide	781	51.3
Cote d'Ivoire	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	107	
Croatia	UNIDO	INV	HCFC	PU-foam	323	3.0
Cuba	UNDP	PHA	CFC	ODS Phase-out plan	114	22.5
Cuba	UNDP	INS	CFC	Several Ozone unit support	160	12.0
Cuba	UNDP	PRP	HCFC	Additional PRP for HPMPs	86	
Democratic People's Republic of Korea	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	130	10.2
Democratic People's Republic of Korea	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	108	0.0
Djibouti	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	66	
Dominica	UNDP	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	7	0.0
Dominica	UNEP	PHA	CFC	CFC Phase-out Plan	15	
Dominica	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Ecuador	IBRD	INS	CFC	Renewal of Institutional Strengthening	190	0.0
Egypt	UNIDO	PHA	CFC	ODS Phase-out plan	215	34.6
Egypt	UNIDO	INV	HCFC	PU Foam sector (2 companies)	1,075	10.0
Egypt	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam sector (2 companies)	65	0.0
Egypt	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing sector (2 companies)	65	0.0
El Salvador	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Eritrea	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	82	1.8
Eritrea	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	79	
Ethiopia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Ethiopia	France	PHA	CFC	TPMP 1st Tranche	440	
Gambia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Gambia	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	96	
Georgia	UNDP	PHA	CFC	Independent Verification of TPMP	32	
Global	UNEP	TAS	CFC	Technical assistance / support	9,444	
Global	UNDP	TAS	CFC	Core Unit Support	1,913	
Global	IBRD	TAS	SEV	Agency Core Unit Costs	1,663	0.0
Global	UNIDO	TAS	SEV	Core Unit Funding	1,913	0.0
Grenada	UNDP	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	33	0.7
Grenada	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	37	
Grenada	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Guatemala	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	36	
Guatemala	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	125	
Guinea	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	65	0.9
Guinea	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	66	
Guinea-Bissau	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	42	1.5
Guinea-Bissau	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Guyana	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	99	3.4
Guyana	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	81	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
				(implementation)		
Guyana	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Haiti	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	100	
Honduras	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	40	4.4
Honduras	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	59	
Honduras	UNIDO	PHA	MBR	Fumigants, Phase-out plan	114	17.4
India	UNIDO	INV	HCFC	Transportation refrigeration	538	5.0
India	IBRD	PHA	PRO CFC	Production CFC closure (Accelerated)	2,113	690.0
Indonesia	UNIDO	PRP	HCFC	Solvent sector	54	0.0
Indonesia	UNIDO	PRP	HCFC	Foam, Demonstration project	65	0.0
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	INV	HCFC	Room air-conditioning and compressors	538	5.0
Iraq	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	48	0.0
Iraq	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	85	
Kiribati	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Kuwait	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	11	3.0
Kuwait	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	107	
Kuwait	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	105	
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	Foam	32	0.0
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing	32	0.0
Kyrgyzstan	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	65	1.3
Kyrgyzstan	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	29	
Lao People's Democratic Republic	France	PHA	CFC	TPMP 2nd Tranche	157	6.5
Lao People's Democratic Republic	France	PRP	HCFC	HPMP Preparation	45	
Lesotho	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Libyan Arab Jamahiriya	UNIDO	INS	CFC	Institutional Strengthening	169	0.0
Libyan Arab Jamahiriya	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	70	0.0
Madagascar	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	61	
Malawi	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	67	
Malaysia	IBRD	PHA	CFC	ODS Phase-out plan	300	45.6
Marshall Islands	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Mauritius	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Morocco	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	155	12.8
Morocco	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing	32	0.0
Morocco	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	65	0.0
Mozambique	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	19	0.3
Mozambique	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	67	
Namibia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Nauru	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	30	
Nicaragua	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	79	
Nicaragua	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Niger	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	65	
Nigeria	UNIDO	INV	HCFC	Refrigeration manufacturing sector	1,075	5.0
Niue	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Oman	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan	150	0.6

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
				(implementation)		
Oman	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	54	0.0
Oman	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing	54	0.0
Palau	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Panama	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	150	12.4
Paraguay	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Peru	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	197	17.5
Peru	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	88	
Peru	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	134	
Qatar	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	75	3.4
Qatar	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	62	
Qatar	UNIDO	INS	CFC	Institutional Strengthening	48	0.0
Qatar	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	54	0.0
Qatar	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	70	0.0
Region: AFR	IBRD	PRP	HCFC	Development of HCFC Investment Program in Africa	269	
Region: ASP	Japan	TAS	HCFC	Assistance for the consensus building for HCFC phase-out strategy through country consultation	150	
Region: ASP	Japan	TAS	HCFC	Technical assistance for self-help HCFC-related surveys and strategy making	150	
Region: PIC	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	339	
Saint Kitts and Nevis	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	3	0.1
Saint Kitts and Nevis	UNEP	PHA	CFC	CFC Phase Out Plan	16	
Saint Kitts and Nevis	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	PHA	CFC	CFC Phase Out Plan	16	
Sao Tome and Principe	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	61	
Saudi Arabia	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration and AC Manufacturing	32	0.0
Senegal	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	152	
Senegal	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	70	0.0
Serbia	UNIDO	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	208	23.6
Serbia	UNIDO	INS	CFC	Institutional Strengthening	141	0.0
Serbia	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	43	0.0
Seychelles	France	PHA	CFC	TPMP 3rd Tranche	15	
Seychelles	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Sierra Leone	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	86	
Solomon Islands	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Somalia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Somalia	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	300	9.0
Somalia	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (Preparation)	96	
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	108	0.0
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing sector	108	0.0
Sudan	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	129	0.0
Suriname	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	60	
Suriname	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	74	
Swaziland	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	44	0.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
Swaziland	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	64	
Swaziland	Germany	PRP	HCFC	Project prep. Investment project HCFC alternatives	33	
Syrian Arab Republic	UNIDO	INV	HCFC	Conversion to non-HCFC technologies in the manufacturing of air conditioners	3,225	6.0
Thailand	IBRD	PHA	CFC	ODS Phase-out plan	420	81.2
The Former Yugoslav Republic of Macedonia	UNIDO	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	16	2.7
Timor Leste	UNEP	PRP	CFC	Country programme preparation	90	
Timor Leste	UNEP	PHA	CFC	Refrigeration Training programme / workshop	232	
Tonga	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Trinidad and Tobago	UNDP	INS	CFC	Several Ozone unit support	65	
Tunisia	IBRD	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	371	91.0
Tunisia	IBRD	PHA	HAL	Terminal Phase-out Management Plan		13.0
Tunisia	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing	32	0.0
Turkey	IBRD	PHA	CFC	Refrigeration Phase-out plan	30	0.0
Turkmenistan	UNIDO	INV	MBR	Fumigants	218	5.0
Tuvalu	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Uganda	France	PHA	CFC	TPMP 2nd Tranche	71	1.9
Uganda	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Uruguay	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	48	4.0
Uruguay	Canada	PHA	CFC	Terminal Phase Out Management Plan	34	14.9
Uruguay	UNIDO	PRP	HCFC	Commercial refrigeration manufacturing sector (demonstration for 2 enterprises)	65	0.0
Vanuatu	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	Foam	108	0.0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing sector	108	0.0
Vietnam	IBRD	PHA	MBR	Methyl Bromide phase-out plan	699	50.4
Yemen	UNIDO	PHA	CFC	National Phase-out plan	401	45.7
Yemen	UNEP	PHA	CFC	National Phase-out Management Plan for CFC (implementation)	158	
Yemen	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	170	
Zimbabwe	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	148	8.3
Zimbabwe	Germany	PRP	HCFC	Project prep HCFC Management Plan	169	

Annex II

REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
Chile	UNEP	PRP	MBR	Methyl Bromide (preparation)	20	
Global	UNEP	TRA	SEV	Technical assistance / workshop	77	
Guatemala	UNIDO	PHA	MBR	Fumigants phase-out plan, 2nd phase	1,075	100.0
Guatemala	UNEP	PRP	MBR	Methyl Bromide (phase-out)	20	
Region: AFR	UNEP	TAS	MBR	Technical Assistance/support	187	
Region: AFR	UNEP	TAS	MBR	Technical Assistance/support	260	
Region: ASP	UNEP	TAS	SEV	Technical assistance / support	150	
Region: ASP	Japan	DEM	Disposal	Demonstration project on ODS disposal	100	
Region: EUR	UNEP	TAS	SEV	Refrigeration and air-conditioning / servicing	53	
Region: LAC	Canada	TAS	SEV	Enforcement Network	57	
Region: LAC	UNEP	TAS	SEV	Multiple sectors	85	
Region: LAC	UNEP	TAS	SEV	Multiple sectors	85	