



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**



Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/39  
4 juin 2009

FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Cinquante-huitième réunion  
Montréal, 6 - 10 juillet 2009

**PROPOSITION DE PROJET : MONTÉNÉGRO**

Ce document est composé des observations et des recommandations du Secrétariat du Fonds concernant la proposition de projet suivante :

L'élimination

- Plan de gestion de l'élimination finale des CFC  
(seconde tranche)

ONUDI

## FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

### Monténégro

<b>(I) TITRE DU PROJET</b>	<b>ORGANISME:</b>
Plan d'élimination de SAO	ONUDI

<b>(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO)</b>				<b>ANNEE: 2007</b>	
CFC: 3.5	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

<b>(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)</b>										<b>ANNEE: 2008</b>			
Substances	Aérosols	Mousses	Halons	Refrigération		Solvants	Agents de transformation	Inhalateurs a doseur	Utilisation de laboratoire	Bromure de méthyle		Gonflage de tabac	Total Sector Consumption
				Fabrication	Services d'entretien					QPS	Non QPS		
CFC					0.1								0.1
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide													0
Others													0
TCA													0

<b>(IV) DONNEES DU PROJET</b>		2007	2008	2009	2010	Total
<b>Limites de la consommation du Protocole de Montréal</b>	CFC	15.7	15.7	15.7	0.	
	CTC	0.2	0.2	0.2	0.	
	HAL	1.2	1.2	1.2	0.	
<b>Consommation maximale permise (Tonnes PAO)</b>	CFC	5.	4.	2.	0.	
	HAL	0.	0.	0.	0.	
	CTC	0.2	0.2	0.2	0.	
<b>Coûts de projet (\$US)</b>	ONUDI					
		Coûts de projet	175,000.		95,295.	270,295.
<b>Total des fonds approuvés en principe (\$US)</b>		Coûts de soutien	13,125.		7,147.	20,272.
		Coûts de projet	175,000.		95,295.	270,295.
<b>Total des fonds débloqués par le Comité exécutif (\$US)</b>		Coûts de soutien	13,125.		7,147.	20,272.
		Coûts de projet	175,000.		0.	175,000.
<b>Total des fonds demandés pour l'année en cours (\$US)</b>		Coûts de soutien	13,125.		0.	13,125.
		Coûts de projet			95,295.	95,295.
		Coûts de soutien			7,147.	7,147.

<b>(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:</b>	<b>Approbation générale</b>
---	-----------------------------

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

## DESCRIPTION DU PROJET

1. Au nom du gouvernement du Monténégro, l'ONUDI, en tant qu'agence d'exécution, a soumis un rapport périodique sur la mise en œuvre du premier programme de travail du plan de gestion de l'élimination finale des CFC (PGEF) qui sera examiné par le Comité Exécutif lors de la 58<sup>e</sup> réunion. L'ONUDI a aussi soumis une demande de financement pour le second programme de travail d'une somme totale de 95 295 \$US plus les coûts d'appui de l'agence d'une somme de 7 174 \$US.

### **Renseignements généraux**

2. Le Comité Exécutif a approuvé le PGEF de Monténégro en principe lors de la 53<sup>e</sup> réunion pour la somme de 270 295 \$US plus les coûts d'appui de l'agence d'une somme de 20 272 \$US pour l'ONUDI pour l'élimination complète de la consommation de CFC au pays d'ici la fin de 2009. Lors de la même réunion, le Comité Exécutif a approuvé la première tranche de 175 000 \$US plus les coûts d'appui de l'agence d'une somme de 13 125 \$US pour l'ONUDI pour la mise en œuvre du premier programme de travail.

### Rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du PGEF

3. La principale réussite du PGEF est la mise en œuvre d'un système d'autorisation des SAO au pays conformément à l'exigence de l'Union européenne concernant la réglementation de l'importation, de l'exportation et de la consommation des SAO.

4. D'autres activités mises en œuvre depuis l'approbation du PGEF comprenaient la tenue d'ateliers de formation dans le domaine de la réfrigération qui ont ainsi permis d'obtenir 155 techniciens formés et 20 formateurs. Une entente avec une école de formation professionnelle a aussi été mise au point afin de poursuivre la formation au-delà de 2010. L'école a reçu de la documentation pour les programmes de formation à venir. La formation des agents des douanes ne débutera qu'une fois que l'équipement nécessaire aura été acheté et cet achat est prévu pour la seconde moitié de 2009. Le rapport indique que les spécifications ont été mises au point, que l'équipement a été commandé et que la livraison est prévue pour juin 2009.

5. À la fin du premier trimestre de 2009, le projet avait un solde résiduel de 15 000 \$US sur les 270 295 \$US approuvés et celui-ci sera reporté en 2009-2010 pour la mise en œuvre des dernières activités de la première tranche en plus de la somme demandée pour la seconde tranche.

### Plan d'action pour la seconde tranche du PGEF

6. Le gouvernement du Monténégro s'engage à mettre un nombre d'activités en œuvre dans le cadre de la seconde tranche du programme de travail du PGEF. Celles-ci comprennent l'achèvement du premier groupe de formation des techniciens en réfrigération et des agents des douanes, la distribution complète de l'équipement nécessaire au pays, de même qu'une sensibilisation du public et la diffusion des renseignements aux intervenants. La surveillance et la gestion de ces activités sont aussi couvertes dans le PGEF.

## OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

### OBSERVATIONS

7. La consommation de CFC pour 2007 rapportée par le gouvernement du Monténégro conformément à l'article 7 du Protocole de Montréal est déjà 3,5 tonnes pondérées sous le niveau permis de 15,7 tonnes pondérées pour l'année. Les données du programme du pays indiquent une importation de 0,1 tonne pondérée en 2008.

8. La première tranche du PGEF du Monténégro a été approuvée lors de la 53<sup>e</sup> réunion. Au cours de cette brève période, le projet a déjà réalisé des progrès dans la mise en œuvre et est en cours de processus pour l'achèvement des dernières activités visant à assurer que le pays soit conforme aux cibles dans le cadre du Protocole de Montréal.

9. Concernant les retards pour les composantes d'équipement, l'ONUDI a informé le Secrétariat que ces commandes seront reçues d'ici juin 2009 et que la distribution sera immédiatement entreprise par la suite. La livraison de l'équipement permettra aussi au pays de terminer les dernières formations sur les douanes de la première tranche. La consommation du pays est demeurée sous la consommation maximale permise telle que précisée selon l'entente et l'ONUDI est persuadée que l'élimination sera maintenue au-delà de 2010. Le Secrétariat a remarqué qu'il s'agit de la dernière tranche du PGEF pour l'élimination des CFC.

### RECOMMANDATION

10. Le Secrétariat recommande que le Comité Exécutif :

- (a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche du plan de gestion finale de l'élimination (PGEF) à Monténégro pour les années 2007 et 2008; et
- (b) Approuve le programme annuel de mise en œuvre pour 2009-2010.

11. Le Secrétariat recommande aussi l'approbation générale de la seconde tranche du PGEF pour Monténégro avec les coûts d'appui qui s'y rattachent au niveau de financement illustré dans le tableau ci-dessous :

	Titre du projet	Financement du projet (\$US)	Coût d'appui (\$US)	Agence d'exécution
(a)	Plan de gestion de l'élimination finale des CFC (seconde tranche)	95 295	7 147	ONUDI