



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**



Distr.  
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/42  
8 juin 2009

FRANÇAIS  
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF  
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL  
Cinquante-huitième réunion  
Montréal, 6 – 10 juin 2009

**PROPOSITION DE PROJET : SOUDAN**

Ce document est composé des observations et des recommandations du Secrétariat du Fonds concernant la proposition de projet suivante :

L'élimination

- Plan national d'élimination des CFC/CTC (quatrième tranche)

ONU/DI

## FICHE D'ÉVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

### Soudan

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| (I) TITRE DU PROJET       | ORGANISME: |
| Plan d'élimination de SAO | ONUDI      |

|  |        |           |         |             |  |
|--|--------|-----------|---------|-------------|--|
| (II) DERNIÈRES DONNÉES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO) |        |           |         | ANNEE: 2007 |  |
| CFC: 61  | CTC: 0 | Halons: 0 | MB: 1.8 | TCA: 0      |  |

| (III) DERNIÈRES DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO) |          |         |        |               |                      |          |                          |                      |                            | ANNEE: 2008        |         |                   |                          |
|--|----------|---------|--------|---------------|----------------------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| Substances   | Aérosols | Mousses | Halons | Refrigération |                      | Solvants | Agents de transformation | Inhalateurs a doseur | Utilisation de laboratoire | Bromure de méthyle |         | Gonflage de tabac | Total Sector Consumption |
|  |          |         |        | Fabrication   | Services d'entretien |          |                          |                      |                            | QPS                | Non QPS |                   |                          |
| CFC  |          |         |        |               | 44.8                 |          |                          |                      |                            |                    |         |                   | 44.8                     |
| CTC  |          |         |        |               |                      |          |                          |                      |                            |                    |         |                   | 0                        |
| Halons   |          |         |        |               |                      |          |                          |                      |                            |                    |         |                   | 0                        |
| Methyl Bromide   |          |         |        |               |                      |          |                          |                      | 0.5                        | 1.3                |         |                   | 1.8                      |
| Others   |          |         |        |               |                      |          |                          |                      |                            |                    |         |                   | 0                        |
| TCA  |          |         |        |               |                      |          |                          |                      |                            |                    |         |                   | 0                        |

|   |       |                  |          |       |          |          |          |          |      |            |
|---|-------|------------------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|------|------------|
| (IV) DONNÉES DU PROJET                                  |       |                  | 2004     | 2005  | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010 | Total      |
| Limites de la consommation du Protocole de Montréal     |       | CFC              | 456.8    | 228.4 | 228.4    | 68.5     | 68.5     | 68.5     | 0.   |            |
|   |       | CTC              |          | 0.3   | 0.3      | 0.3      | 0.3      | 0.3      | 0.   |            |
| Consommation maximale permise (Tonnes PAO)              |       | CFC              | 216.     | 200.  | 130.     | 65.      | 45.      | 25.      | 0.   |            |
|   |       | CTC              | 1.1      | 0.3   | 0.       | 0.       | 0.       | 0.       | 0.   |            |
| Coûts de projet (\$US)                                  | ONUDI | Coûts de projet  | 499,480. |       | 220,000. | 220,000. | 200,000. |          |      | 1,139,480. |
|   |       | Coûts de soutien | 37,461.  |       | 16,500.  | 16,500.  | 15,000.  |          |      | 85,461.    |
| Total des fonds approuvés en principe (\$US)            |       | Coûts de projet  | 499,480. |       | 220,000. | 220,000. | 200,000. |          |      | 1,139,480. |
|   |       | Coûts de soutien | 37,461.  |       | 16,500.  | 16,500.  | 15,000.  |          |      | 85,461.    |
| Total des fonds débloqués par le Comité exécutif (\$US) |       | Coûts de projet  | 499,480. |       | 220,000. | 220,000. |          | 0.       |      | 939,480.   |
|   |       | Coûts de soutien | 37,461.  |       | 16,500.  | 16,500.  | 0.       |          |      | 70,461.    |
| Total des fonds demandés pour l'année en cours (\$US)   |       | Coûts de projet  |          |       |          |          |          | 200,000. |      | 200,000.   |
|   |       | Coûts de soutien |          |       |          |          |          | 15,000.  |      | 15,000.    |

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT: Approbation générale

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

## DESCRIPTION DU PROJET

1. Au nom du gouvernement du Soudan, l'ONUDI a soumis une demande de financement pour la quatrième et dernière tranche (2008) du plan national d'élimination des CFC/CTC à un coût total de 200 000 \$US plus des coûts d'appui de l'agence pour une somme de 15 000 \$US et qui sera examinée par le Comité Exécutif lors de la 58<sup>e</sup> réunion. La soumission comprend aussi un rapport périodique sur la mise en œuvre du plan national d'élimination au cours de l'année 2008, le programme de mise en œuvre pour 2009 et 2010, un rapport de vérification pour l'année 2007 et les tableaux d'entente pluriannuelle.

### Renseignements généraux

2. Le plan national d'élimination du Soudan a été approuvé en principe par le Comité Exécutif lors de la 44<sup>e</sup> réunion afin d'éliminer complètement la consommation de CTC et de CFC au pays en 2006 et 2010 respectivement, à un niveau de financement total de 1 139 480 \$US plus les coûts d'appui de l'agence pour la somme de 85 461 \$US. Lors de la même réunion, le Comité Exécutif a approuvé une somme de 499 480 \$US plus les coûts d'appui de l'agence pour la somme de 37 461 \$US pour la mise en œuvre de la première tranche du plan national d'élimination. La seconde tranche a été approuvée lors de la 50<sup>e</sup> réunion, selon une entente que le financement de la troisième tranche ne serait pas approuvé jusqu'à ce que la législation révisée sur les SAO soit édictée et soumise. Cette condition a été remplie lorsque la troisième tranche a été approuvée lors de la 53<sup>e</sup> réunion.

### Vérification

3. Le rapport de vérification de 2007 indique que le Soudan ne produit pas et n'exporte pas de SAO et sa consommation équivaut aux importations. L'UNO a restreint les importations de SAO à une liste de compagnies qui a été soumise avec le rapport. Le système d'autorisation a été établi. Des inspections aléatoires sont effectuées par des agents des douanes afin d'empêcher l'importation illicite de SAO. Le rapport de vérification établit une comparaison entre les données de l'administration des douanes du Soudan (ADS) et les données recueillies des importateurs. Les deux sources indiquent que 61 tonnes pondérées de CFC-12 ont été importées au Soudan, ce qui est inférieur à la consommation maximale permise de 65 tonnes pondérées telle que définie selon l'entente entre le Soudan et le Fonds multilatéral. Selon le rapport, les autorités n'ont émis aucune licence pour l'importation de CFC en 2007 et l'ADS et les registres des importateurs ne comprennent pas le CTC.

### Rapport périodique de 2008

4. Les activités des secteurs de fabrication d'équipement de réfrigération, des aérosols, de la mousse et des solvants ont été terminées avant la période de déclaration actuelle. Le reste des activités à mettre en œuvre couvrent les activités du secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération, les activités de formation et la surveillance. Dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération, il reste encore certaines activités de PGF à mettre en œuvre. L'ONUDI a fourni les rapports en conséquence.

5. On planifiait la formation de dix agents des douanes en 2008; cependant, l'activité a été retardée et remise à 2009. On planifiait la création de six centres de formation conformément au plan national d'élimination en plus des dix centres qui seront créés conformément au plan de gestion des frigorigènes. En plus de ces seize activités prévues, dont toutes semblent avoir été établies, deux autres semblent avoir été établies avec le financement provenant du plan national d'élimination, ce qui porte le total à 18. Environ 500 techniciens en entretien avaient déjà été formés avant la période de déclaration et 130 des 200 prévus avaient été formés en 2008. Le plan prévoit un programme d'approvisionnement en équipement important et distinct qui semble avoir été mis en grande partie en œuvre. Les principaux articles en suspens sont 440 unités de récupération relativement simples, représentant environ 60 p. cent de ce qui était prévu conformément au plan national d'élimination, mais seulement 45 p. cent du total combiné du plan national d'élimination et du PGF. Une disposition pour 632 ateliers de service avec

équipement a été introduite conformément au plan global. Dans le cadre des activités de surveillance, 60 ateliers choisis sont visités périodiquement et on effectue un contrôle aléatoire des autres. L'unité de gestion des projets, qui s'occupe de ces visites, est opérationnelle depuis 2005.

6. Le solde non dépensé du financement total approuvé est de 133 712 \$US au 1<sup>er</sup> janvier 2009, ce qui représente 14 p. cent du financement approuvé jusqu'à maintenant.

Programme de mise en œuvre pour 2009-2010

7. La mise en œuvre du plan national d'élimination se poursuivra jusqu'en 2010. La formation des agents des douanes initialement prévue pour 2008 sera terminée en 2009. La formation d'un total de 90 techniciens en entretien supplémentaires est prévue pour 2009 et 2010; avec les années précédentes, on rapporte que 720 techniciens auront été formés d'ici la fin de 2010, une révision légèrement à la baisse par rapport au plan global initial de 780. L'achat de 100 unités de récupération est prévu pour 2009-2010. La mise en œuvre d'activités de surveillance se poursuivra jusqu'à la fin du projet.

**OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT**

**OBSERVATIONS**

8. Selon les données disponibles, le projet du Soudan est en voie d'atteindre les objectifs prévus avec des temps d'attente limités et une diminution des objectifs initiaux. La vérification est suffisante et renforce l'impression d'une bonne progression dans le projet de même que pour l'élimination des CTC et des CFC au Soudan.

9. Le Secrétariat a entrepris des efforts importants afin d'appuyer l'ONUDI en ce qui a trait à la consolidation d'un nombre de chiffres fournis par l'agence concernant les progrès faits dans plusieurs activités et la séparation des activités du PGF et du plan national d'élimination; cependant, une compréhension claire du statut n'a pu être atteinte. Néanmoins, le progrès semble être suffisant pour approuver la dernière tranche.

**RECOMMANDATION**

10. Le Secrétariat recommande que le Comité Exécutif :

- (a) prenne note du rapport périodique sur la mise en œuvre du plan national d'élimination des CFC/CTC (troisième tranche) du Soudan pour l'année 2008 et du rapport de vérification pour l'année 2007; et
- (b) approuve le programme de mise en œuvre pour 2009 et 2010.

11. Le Secrétariat recommande aussi l'approbation générale de la quatrième tranche (2008) du plan national d'élimination des CFC/CTC du Soudan avec les coûts d'appui qui s'y rattachent selon le niveau de financement illustré dans le tableau ci-dessous :

|     | <b>Titre du projet</b>                                      | <b>Financement du projet (\$US)</b> | <b>Coût d'appui (\$US)</b> | <b>Agence d'exécution</b> |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| (a) | Plan national d'élimination des CFC/CTC (quatrième tranche) | 200 000                             | 15 000                     | ONUDI                     |