



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/39  
4 de junio de 2009

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL  
FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN  
DEL PROTOCOLO DE MONTREAL  
Quincuagésima octava Reunión  
Montreal, 6 a 10 de julio de 2009

**PROPUESTA DE PROYECTO: MONTENEGRO**

El presente documento consta de las observaciones y la recomendación de la secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan de gestión para la eliminación definitiva (segundo tramo)

ONUDI

## HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

### Montenegro

<b>(I) TÍTULO DEL PROYECTO</b>	<b>ORGANISMO</b>
Plan de eliminación de SAO	ONUDI

<b>(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)</b>					<b>AÑO: : 2007</b>
CFC: 3.5	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

<b>(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)</b>											<b>AÑO: 2008</b>		
Sustancias	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de dosis medidas	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y mantenimiento					QPS	Non-QPS		
CFC					0.1								0.1
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide													0
Others													0
TCA													0

<b>(IV) DATOS DEL PROYECTO</b>			2007	2008	2009	2010	Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal		CFC	15.7	15.7	15.7	0.	
		CTC	0.2	0.2	0.2	0.	
		HAL	1.2	1.2	1.2	0.	
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)		CFC	5.	4.	2.	0.	
		HAL	0.	0.	0.	0.	
		CTC	0.2	0.2	0.2	0.	
Costos del proyecto (\$EUA)	ONUDI	Costos del proyecto	175,000.		95,295.		270,295.
		Costos de apoyo	13,125.		7,147.		20,272.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)		Costos del proyecto	175,000.		95,295.		270,295.
		Costos de apoyo	13,125.		7,147.		20,272.
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)		Costos del proyecto	175,000.		0.		175,000.
		Costos de apoyo	13,125.		0.		13,125.
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)		Costos del proyecto			95,295.		95,295.
		Costos de apoyo			7,147.		7,147.

<b>(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:</b>	<b>Aprobación general</b>
--	---------------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Montenegro, la ONUDI, en su condición de organismo de ejecución, presenta a la 58ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre los adelantos logrados en la ejecución del primer programa de trabajo del plan de gestión para la eliminación definitiva de los CFC. La ONUDI presenta también una solicitud de financiación para el segundo programa de trabajo por un costo total de 95.295\$EUA, más los costos de apoyo del organismo por la suma de 7.147\$EUA.

### Información general

2. El plan de gestión para la eliminación definitiva para Montenegro fue aprobado en principio por el Comité Ejecutivo en su 53ª Reunión por la suma de 270.295\$EUA más gastos de apoyo al organismo por la suma de 20.272\$EUA para que la ONUDI elimine totalmente el consumo de CFC en el país para fines de 2009. En la misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó 175.000\$EUA para el primer tramo más gastos de apoyo al organismo por la suma de 13.125\$EUA para la ONUDI en relación con la ejecución del primer programa de trabajo.

### Informe sobre los progresos logrados en la ejecución del primer tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva

3. El principal logro del plan de gestión para la eliminación definitiva es la aplicación del sistema de otorgamiento de licencias ODS en el país conforme al requisito establecido por la Unión Europea respecto de la reglamentación de la importación, la exportación y el consumo de SAO.

4. Otras actividades llevadas a cabo desde la aprobación del plan de gestión para la eliminación definitiva fueron la celebración de cursillos de capacitación en refrigeración en los que se capacitaron 155 técnicos y 20 instructores. Se concluyó un acuerdo con una escuela de formación profesional del país que se encargará de que se siga impartiendo capacitación después de 2010. Se proporcionaron materiales a la escuela para los programas de capacitación futuros. La formación de oficiales de aduanas solo comenzará una vez que se haya adquirido el equipo necesario, algo que se ha previsto para el segundo semestre de 2009. En el informe se señala que ya se elaboraron las especificaciones y que se ordenó la adquisición del equipo que deberá recibirse en junio de 2009.

5. Al finalizar el primer trimestre de 2009, de los 270.295\$EUA aprobados quedaba un saldo de 15.000\$EUA, suma que se arrastrará a 2009-2010 para llevar a cabo las actividades restantes del primer tramo y que se sumará a la asignada al segundo tramo.

### Plan de acción para el segundo tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva

6. El Gobierno de Montenegro se compromete a realizar algunas actividades previstas en el segundo programa de trabajo del plan de gestión para la eliminación definitiva, entre ellas la terminación del ciclo final de capacitación de técnicos en refrigeración y oficiales de aduanas, la distribución total del equipo que se necesita en el país, así como la sensibilización del público y la difusión de información a las partes interesadas. En el plan de gestión para la eliminación definitiva se contempla también la supervisión y gestión de esas actividades.

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

### OBSERVACIONES

7. El consumo de CFC en 2007 notificado por el Gobierno de Montenegro en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal de 3,5 toneladas PAO ya estaba por debajo del nivel autorizado de 15,7 toneladas PAO para ese año. Los datos del programa del país indican una importación de 0,1 toneladas PAO en 2008.

8. El primer tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva para Montenegro fue aprobado en la 53<sup>a</sup> Reunión. En este breve período, la ejecución del proyecto ha logrado ya algunos adelantos, y se encuentra en proceso de completar las actividades pendientes a fin de asegurar que el país logre sus metas de cumplimiento previstas en el Protocolo de Montreal.

9. Respecto de las demoras relacionadas con la entrega de equipo, la ONUDI informó a la Secretaría de que esas órdenes se recibirán en junio de 2009, y que inmediatamente después se distribuirá. La entrega del equipo permitirá también al país completar la capacitación de los oficiales de aduana que queda pendiente del primer tramo. El consumo del país ha permanecido por debajo del consumo máximo autorizado que se especifica en el acuerdo, por lo que la ONUDI confía en que la eliminación se mantenga después de 2010. La Secretaría señaló que ésta será el último tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva de los CFC.

### RECOMENDACIÓN

10. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:

- a) Tome nota del informe sobre los adelantos logrados en la ejecución del primer tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva en Montenegro para los años 2007 y 2008; y
- b) Aprueba el programa de ejecución anual para 2009-2010.

11. La Secretaría recomienda además la aprobación general del segundo tramo del plan de gestión para la eliminación definitiva para Montenegro con los gastos de apoyo correspondientes en la cuantía que se indica en el cuadro que figura a continuación:

	Título del proyecto	Financiación del proyecto (\$EUA)	Gastos de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
a)	Plan de gestión para la eliminación definitiva (segundo tramo)	95.295	7.147	ONUDI