

**NACIONES
UNIDAS**

EP



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/42
8 de junio de 2009



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima octava Reunión
Montreal, 6 al 10 de julio de 2009

PROPUESTA DE PROYECTO: SUDÁN

Este documento consta de los comentarios y recomendación de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan nacional de eliminación de CFC/CTC (cuarto tramo)

ONUDI

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Sudán

(I) TÍTULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
Plan de eliminación de SAO	ONUDI

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)					AÑO: : 2007
CFC: 61	CTC: 0	Halons: 0	MB: 1.8	TCA: 0	

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)											AÑO: 2008		
Sustancias	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de dosis medidas	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y mantenimiento					QPS	Non-QPS		
CFC					44.8								44.8
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide										0.5	1.3		1.8
Others													0
TCA													0

(IV) DATOS DEL PROYECTO			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal		CFC	456.8	228.4	228.4	68.5	68.5	68.5	0.	
		CTC		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.	
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)		CFC	216.	200.	130.	65.	45.	25.	0.	
		CTC	1.1	0.3	0.	0.	0.	0.	0.	
Costos del proyecto (\$EUA)	ONUDI	Costos del proyecto	499,480.		220,000.	220,000.	200,000.			1,139,480.
		Costos de apoyo	37,461.		16,500.	16,500.	15,000.			85,461.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)		Costos del proyecto	499,480.		220,000.	220,000.	200,000.			1,139,480.
		Costos de apoyo	37,461.		16,500.	16,500.	15,000.			85,461.
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)		Costos del proyecto	499,480.		220,000.	220,000.	0.			939,480.
		Costos de apoyo	37,461.		16,500.	16,500.	0.			70,461.
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)		Costos del proyecto						200,000.		200,000.
		Costos de apoyo						15,000.		15,000.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:	Aprobación general
-------------------------------------	--------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. La ONUDI, en nombre del gobierno de Sudán, somete a la consideración de la 58ª reunión del Comité Ejecutivo una solicitud de financiación del cuarto y último tramo (2008) del plan nacional de eliminación de CFC y de CTC (NPP) por un costo total de 200 000 \$EUA más los costos de apoyo del organismo de 15 000 \$EUA. En la presentación se incluyen también un informe sobre la marcha de las actividades en la ejecución del plan nacional de eliminación durante el año 2008, el programa de ejecución para 2009 y 2010, un informe de verificación correspondiente al año 2007 y tablas del Acuerdo plurianual.

Antecedentes

2. El plan nacional de eliminación de Sudán fue aprobado por el Comité Ejecutivo en su 44ª reunión para eliminar por completo el consumo de CTC y de CFC en el país al año 2006 y al año 2010 respectivamente, a un nivel total de financiación de 1 139 480 \$EUA más los costos de apoyo del organismo de 85 461 \$EUA sumas que fueron aprobadas en principio. En la misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó una suma de 499 480 \$EUA más los costos de apoyo del organismo de 37 461 \$EUA para la ejecución del primer tramo del plan nacional de eliminación. El segundo tramo había sido aprobado en la 50ª reunión, en la inteligencia de que los fondos para el tercer tramo no serían aprobados hasta que se promulgara la legislación revisada en materia de SAO y fuera presentada. Esta condición ha sido satisfecha cuando se aprobó el tercer tramo en la 53ª reunión.

Verificación

3. En el informe de verificación para 2007 se indica que Sudán no produce ni exporta SAO y que su consumo es igual a las importaciones. La dependencia nacional del ozono ha impuesto restricciones a las importaciones de SAO para una lista de empresas que fue presentada en el informe. Ya ha sido establecido el sistema de otorgamiento de licencias. Para impedir la importación ilícita de SAO se realiza una inspección aleatoria a cargo de funcionarios de aduanas. En el informe de verificación se comparan los datos de la Administración de aduanas de Sudán (SCA) con los datos recopilados de los importadores. Ambas fuentes indican que fueron importadas 61 toneladas PAO de CFC-12, cantidad inferior al consumo máximo admisible de 65 toneladas PAO según se determina en el acuerdo concertado entre Sudán y el Fondo Multilateral. Según el informe, las autoridades no expidieron licencias para importaciones de CTC en 2007 y en los registros de la SCA de los importadores no se incluye CTC.

El informe sobre la marcha de las actividades en 2008

4. Se completaron las actividades en los sectores de fabricación de refrigeración, aerosoles, espumas y solventes antes del actual periodo de notificación. Las actividades que todavía quedan por completar cubren al sector de servicios de refrigeración, a la capacitación y supervisión. En el sector de servicios de refrigeración quedan todavía pendientes por completar algunas actividades del plan de gestión de refrigerantes. La ONUDI proporcionó los informes consiguientes.

5. Se proyectaba para 2008 la capacitación de 10 funcionarios de aduanas, actividad que fue demorada y aplazada hasta 2009. Se proyectaba el establecimiento de seis centros de capacitación en el marco del plan nacional de eliminación, además de los diez ya establecidos en el plan de gestión de refrigerantes. En exceso de estas 16 actividades proyectadas, todas las cuales parecen ya haber sido establecidas, parece ser que otras dos más fueron establecidas con fondos del plan nacional de eliminación, con lo que el total de actividades se eleva a 18. Antes del período de notificación ya habían sido capacitados aproximadamente 500 técnicos de servicio y 130 de los 200 técnicos previstos fueron

capacitados en 2008. En el plan se prevé un programa de suministros de equipo significativo y diferenciado, que parece estar en gran manera ejecutado. Los rubros principales pendientes son 440 unidades de recuperación relativamente sencillas, que representan aproximadamente el 60 por ciento de lo que estaba previsto en el plan nacional de eliminación, aunque solamente el 45 por ciento del total combinado del plan nacional de eliminación y del plan de gestión de refrigerantes. Se introdujo como parte del plan general el suministro de 632 talleres de servicio con su equipo. Como parte de las visitas regulares tiene lugar la supervisión de las actividades en 60 talleres designados y se efectúa un control aleatorio de los demás talleres. La dependencia de gestión de proyectos, que emprende estas visitas ha estado en funciones desde el año 2005.

6. El saldo no gastado del total de los fondos aprobados en la fecha del 1 de enero de 2009 es de 133 712 \$EUA equivalente al 14 ciento de los fondos aprobados hasta ahora.

Programa de ejecución 2009/2010

7. La ejecución del plan nacional de eliminación continuará hasta 2010. La capacitación en aduanas originalmente prevista para 2008 será completada en 2009. La capacitación de un total de otros 90 técnicos de servicio está prevista para 2009 y 2010; notificándose que junto con los años anteriores habrán sido capacitados 720 técnicos a finales de 2010, una revisión ligeramente hacia abajo por comparación con el plan general original de 780 técnicos. La adquisición de 100 unidades de recuperación está prevista para 2009/2010. Continuarán ejecutándose hasta el fin del proyecto las actividades de supervisión.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS

8. Los datos disponibles sugieren que en el proyecto de Sudán se alcanzan los objetivos previstos, con demoras y reducciones limitadas respecto a las metas originales. La verificación es suficiente y refuerza todavía más la impresión del buen progreso alcanzado en el proyecto así como en la eliminación de CTC y de CFC en Sudán.

9. La Secretaría desplegó esfuerzos significativos para prestar apoyo a la ONUDI en la refundición de algunas cifras proporcionadas por el organismo respecto al progreso logrado en varias actividades y a la separación de actividades en el plan de gestión de refrigerantes y en el plan nacional de eliminación; sin embargo, no siempre pudo lograrse una comprensión clara de la situación. No obstante, el progreso parece ser suficiente para otorgar la aprobación al tramo final.

RECOMENDACIÓN

10. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:

- a) Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades en la ejecución del plan nacional de eliminación de CFC/CTC (tercer tramo) en Sudán durante el año 2008 y en el informe de verificación para el año 2007; y
- b) Apruebe el programa de ejecución para 2009 y 2010.

11. La Secretaría recomienda además la aprobación general del cuarto tramo (2008) del plan nacional de eliminación de CFC/CTC para Sudán con los correspondientes costos de apoyo al nivel de financiación indicado en la tabla siguiente:

	Título del proyecto	Financiación del proyecto (\$EUA)	Costos de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
a)	Plan nacional de eliminación de CFC/CTC (cuarto tramo)	200 000	15 000	ONUDI
