

EP

الأمم المتحدة

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5
8 June 2009

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثامن و الخمسون
مونتريال، 6-10 يوليو/تموز 2009

خطط الأعمال لعام 2009
والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية

مقدمة

1. تنظر هذه الوثيقة في تخطيط الأعمال على ضوء الموافقات في الاجتماع السابع والخمسين، والتقديمات إلى الاجتماع الثامن والخمسين والتخصيصات في خطط أعمال عام 2009. فهي تتناول أولاً المقررات المتخذة في الاجتماع السابع والخمسين بالنسبة لخطط أعمال 2009 - 2011. وتقدم أيضاً قيمة الأنشطة التي لم تُقدّم إلى الاجتماع السابع والخمسين أو الثامن والخمسين، ولكنها أدرجت في خطط أعمال عام 2009. وتحدّد الوثيقة المشروعات المطلوبة للامتثال وتقدّم أنشطة يمكن أن تساعد البلدان التي اتخذ اجتماع الأطراف مقررات تتعلق بشأنها بالامتثال. وتقدّم الوثيقة أيضاً الالتزامات الأجلّة الموافق عليها حتى الآن، فضلاً عن تلك التي قدّمت للموافقة عليها في الاجتماع الثامن والخمسين. وتنتهي بملاحظات وتوصيات.

2. طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين، إلى أمانة الصندوق المتعدد الأطراف "الشروع في إدراج المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في التقديم في سياق استعراضها لتنفيذ خطط الأعمال في الاجتماعين الثاني والثالث من كل عام" (المقرّر 3/53، الفقرة (ج)).

مقررات متخذة بشأن خطط أعمال 2009-2011

3. قرّرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والخمسين، حذف جميع الأنشطة المتعلقة باستراتيجية أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، وأنشطة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وجميع المشروعات التبدلية المتعلقة برغاوي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (باستثناء خمسة أنشطة)، وجميع المشروعات التبدلية في قطاع التبريد المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وجميع المشروعات التبدلية المتعلقة بالمُذيبات التي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وقررت اللجنة أيضاً حذف جميع مشروعات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون باستثناء سبعة أنشطة في 7 بلدان أو مناطق. وبالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة التنفيذية حذف حلقات العمل الإقليمية بشأن منع الاستخدامات الجديدة لبروميد الميثيل. ووافقت أيضاً على إدراج أنشطة إعداد مشروعات الهيدروكلوروفلوروكربون في خطتي أعمال يونديبي ويونديو بالنسبة لتايلند.

4. ويبين الجدول 1 الموارد المخصّصة في خطط أعمال 2009-2011، استناداً إلى التعديلات التي أُجريت في الاجتماع السابع والخمسين وفقاً لما يلي:

- الأنشطة التي حُدّدت على أنها مطلوبة للامتثال في خطة الإزالة النموذجية المستمرة لثلاث سنوات؛
- الأنشطة التي اعتُبرت غير مطلوبة للامتثال في الخطة النموذجية.

5. تعرّف القيمة بعنوان "لازمة للامتثال" بأنها الأنشطة اللازمة في الخطة النموذجية الموجهة للامتثال، والتعزيز المؤسسي، والأمانة / اللجنة التنفيذية / أمين الخزانة، وبرنامج المساعدة على الامتثال وأموال الوحدة الرئيسية. ووفقاً للمقرّر 5/54 الفقرة (ب)(ط)، أدرج تحليل يتعلق بالهيدروكلوروفلوروكربون في الخطة النموذجية الموجهة للامتثال، وبالتالي، فإن أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون تُعتبر الآن لازمة للامتثال. وتعرّف الأنشطة غير المطلوبة للامتثال بأنها الأنشطة التي تتجاوز الاحتياجات التي حُدّدتها خطة الإزالة النموذجية المستمرة لثلاث سنوات.

الجدول 1

تخصيص الموارد وخطط أعمال الفترة 2011-2009
(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

2011	2010	2009	
			لازمة للامتثال
3,247	7,226	43,967	اتفاقيات متعددة السنوات موافق عليها
240	1,244	2,225	خطط إدارة الإزالة النهائية
		32	تدقيقات خطط إدارة الإزالة النهائية
2,250	3,525	5,975	الكلوروفلوروكربون
0	0	44	رابع كلوريد الكربون - كلوروفورم الميثيل
0	0	218	بروميد الميثيل
0	0	44	كلوروفورم الميثيل
	0	3,123	الهيدروكلوروفلوروكربون - مشروع تدليلي
		183	الهيدروكلوروفلوروكربون - إعداد مشروع تدليلي
83,911	100,280	1,465	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	192	2,995	إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
111,729	132,722	12,148	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - مشروع استثماري
0	294	5,705	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - إعداد مشروع استثماري
			التكاليف القياسية
10,019	9,727	9,444	برنامج المساعدة على الامتثال
5,723	5,605	5,490	الوحدة الرئيسية
9,860	6,566	10,210	التعزيز المؤسسي
7,381	7,173	6,975	التكلفة للأمانة / اللجنة التنفيذية
500	500	500	أمين الخزانة
234,860	275,055	110,742	المجموع الفرعي (المطلوب للامتثال)
			غير مطلوب للامتثال
	387	656	مكافحة الاتجار غير المشروع
0	2,788	433	التخلص من المواد المستنفدة للأوزون
1,613	1,789	1,212	بروميد الميثيل - الإزالة المعجلة
		447	بروميد الميثيل - غير استثماري
0	218	0	بروميد الميثيل - لم تصدق على تعديل كوبنهاغن
1,613	5,181	2,748	المجموع الفرعي (غير مطلوب للامتثال)
236,472	280,236	113,489	المجموع

6. يبلغ المجموع المطلوب في عام 2009، 110.74 مليون دولار أمريكي لأنشطة الامتثال والأنشطة القياسية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف. ويشير الجدول 1 إلى تخصيص مبلغ 2.75 مليون دولار أمريكي فوق الاحتياجات التي حدّتها خطة الإزالة النموذجية المستمرة لثلاث سنوات.

7. وقد غيرت التعديلات التي أجرتها اللجنة التنفيذية على خطة أعمال 2011-2009، في اجتماعها السابع والخمسين، غيرت التخصيصات الموزعة على الوكالات، كما هو مبين في الجدول 2.

الجدول 2

موجز خطة أعمال 2009-2011 حسبما عدلتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والخمسين حسب الوكالة (آلاف الدولارات الأمريكية)

الوكالة	2009	2010	2011
الوكالات الثنائية	4,387	7,080	2,975
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي)	14,433	81,658	77,169
برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)	23,662	31,857	18,833
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)	31,342	95,717	71,827
البنك الدولي	32,190	56,250	57,787
الأمانة / اللجنة التنفيذية / أمين الخزانة	7,475	7,673	7,881
المجموع	113,489	280,236	236,472

الموافقات وخطة أعمال عام 2009

8. يبين الجدول 3 الموافقات التي تمت في الاجتماع السابع والخمسين والتقديمات إلى الاجتماع الثامن والخمسين حتى 2 يونيو/حزيران 2009. ويشير إلى مدى تجاوز هذه الموافقات، إما تزيد أو تقل عن القيمة التي حدّدت لها في خطة الأعمال. ويبين أن القيم الفعلية للمشروعات الموافق عليها في الاجتماع السابع والخمسين كانت أعلى من المستويات المبينة بالنسبة لهذه الأنشطة في خطط أعمال 2009. ويظهر الجدول أيضاً أن اللجنة التنفيذية وافقت في اجتماعها السابع والخمسين على مشروعات تزيد قيمتها الإجمالية بمقدار 2 398 634 دولار أمريكي عما كان محدّداً في خطة أعمال 2009 لهذه المشروعات.

9. تتضمن التقديمات إلى الاجتماع الثامن والخمسين أيضاً قيم المشروعات البالغة 37 450 163 دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 888 175 دولار أمريكي لم يكن في خطط الأعمال)، وهي تتجاوز المبلغ المخصص في خطط الأعمال لعام 2009. والأنشطة غير المدرجة في خطة الأعمال هي: الإعداد لخمس مشروعات بالنسبة للهيدروكلوروفلوروكربون (317 800 دولار أمريكي)، ومشروع لبنك الهالون في العراق (69 262 دولار أمريكي)، وخطة إدارة الإزالة النهائية في هايتي (146 900 دولار أمريكي)، ومشروع لتعزيز المؤسسي في ماليزيا (300 463 دولار أمريكي)، وإعداد مشروع واحد للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في المكسيك (53 750 دولار أمريكي). وإذا تمت الموافقة على كافة التقديمات إلى الاجتماع الثامن والخمسين بالمستويات المطلوبة، تكون اللجنة التنفيذية قد وافقت على مبلغ يزيد بمقدار 6 195 667 دولار أمريكي عن المجموع الإجمالي المدرج في خطط أعمال عام 2009 لهذه المشروعات.

10. والسبب الرئيسي لتجاوز التقديمات قيمتها المحددة في خطة الأعمال (بما في ذلك الأنشطة التي لم تكن في خطط الأعمال)، يتمثل في أن تكلفة إزالة المواد المستنفدة للأوزون في العراق تجاوزت القيمة المحددة لها في خطة الأعمال بمقدار 4 703 623 دولارا أمريكيا. وعلاوة على ذلك، تجاوزت تكلفة مشروع استثماري للهيدروكلوروفلوروكربون في الأردن، تجاوزت قيمتها في خطة الأعمال بمقدار 529 537 دولارا أمريكيا.

11. ونظرا لأن القيمة المقدّمة للمشروعات تزيد بقدر كبير على القيمة المشار إليها في خطط الأعمال، فإن تقييماً أكثر دقة سوف يكون متوافراً استناداً إلى توصيات الأمانة (يُعرف ويُقدم في موعد قريب من تاريخ الاجتماع الثامن والخمسين). وسيتم تحديث الجدول 3 استناداً إلى القيمة التي ترد في توصيات الأمانة كجزء من ضمانة لهذه الوثيقة.

الجدول 3

خطط أعمال عام 9200 والموافقات والتقديمات (دولار أمريكي)

التوفير / (مقابل الميزانية)	موافقات/تقديمات غير مدرجة في خطط أعمال 2009	موافقات/تقديمات في خطط أعمال 2009	قيمة خطط أعمال 2009*	الاجتماع
(2,398,634)	2,810,238	24,708,923	25,120,527	الاجتماع السابع والخمسون
(6,195,667)	888,175	36,561,988	31,254,496	الاجتماع الثامن والخمسون
(8,594,301)	3,698,413	61,270,911	56,375,023	المجموع

*استناداً إلى خطط أعمال 2009-2011 المنقحة، مع الأخذ في الاعتبار المقررات من الاجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية.

12. يبين الجدول 4، حسب الوكالة، قيمة الحسابات المدرجة في خطط أعمال عام 2009 ورصيد الأموال من مشروعات في خطط أعمال عام 2009 التي لم يتم تقديمها. وسيتم أيضاً تحديث الجدول 4 استناداً إلى توصيات الأمانة، كجزء من ضمانة لهذه الوثيقة. ويبرز هذا الجدول أيضاً أن مبلغاً وقدره 48 520 030 دولار أمريكي من أصل مبلغ 113 489 354 دولار أمريكي في ميزانية خطط أعمال عام 2009 (43%) يُتوقع تقديمه إلى الاجتماع التاسع والخمسين.

الجدول 4

خطط أعمال عام 2009 والموافقات والتقديمات (دولار أمريكي)*

الرصيد	مطلوب للاجتماع الخامس والخمسين	موافقات في الاجتماع الرابع والخمسين	القيمة الإجمالية في خطة أعمال 2008**	بنود الميزانية
1,901,042	192,100	2,294,101	4,387,243	وكالات ثنائية***
5,946,516	3,019,998	5,466,872	14,433,386	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يونديبي)
16,331,750	3,309,544	4,020,464	23,661,758	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)
8,672,543	18,559,705	4,110,149	31,342,397	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)
8,193,252	12,368,816	11,627,575	32,189,643	البنك الدولي
7,474,927			7,474,927	الأمانة / اللجنة التنفيذية / أمين الخزانة
48,520,030	37,450,163	27,519,161	113,489,354	المجموع

* بما في ذلك تكاليف الوحدة الرئيسية.

** استناداً إلى خطط أعمال 2009-2011 المنقحة، مع الأخذ في الاعتبار المقررات من الاجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية.

*** باستثناء الأنشطة الثنائية التي لم تُحْمَل للمساهمات الثنائية لإعادة التزويد بالأموال في الفترة 2009-2011.

قيمة المشروعات غير المقدّمة

13. يبين الجدول 5 القيمة الحسابية المتبقية لأنشطة لم تقدم سواء للاجتماع السابع والخمسين أو الثامن والخمسين، والتي أدرجت في خطط أعمال عام 2009. ويشير إلى أن الأنشطة المطلوبة للائتمثال والتي تبلغ قيمتها 47.5 مليون دولار أمريكي لم تقدّم لأي من الاجتماعين السابع والخمسين أو الثامن والخمسين. ويتضمّن المرفق الأول قائمة تفصيلية بجميع هذه الأنشطة. ويتضمّن المرفق الثاني قائمة بالأنشطة غير اللازمة للائتمثال (بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليون دولار أمريكي).

الجدول 5

أنشطة متبقية في خطط أعمال 2009 والمشروعات غير المقدّمة
(دولار أمريكي)

المبلغ غير المطلوب للائتمثال	المبلغ المطلوب للائتمثال	القيمة المتبقية من خطة أعمال 2009*	الوكالة
156,500	1,708,835	1,865,335	وكالات ثنائية
0	6,335,363	6,335,363	يونديبي
937,000	16,815,464	17,752,464	يونيب
1,075,000	14,364,284	15,439,284	يونيدو
0	8,246,958	8,246,958	البنك الدولي
2,168,500	47,470,904	49,639,404	المجموع

*استناداً إلى خطط أعمال 2009-2011 مع الأخذ في الاعتبار المقررات من الاجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية.

تأخيرات الشرائح السنوية

14. يُقدّم هذا القسم كمتابعة للمقرّر المتخذ في الاجتماع السابع والأربعين، الذي طلب تقريراً عن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية (المقرّر 50/47، الفقرة (د))، والذي عدّل في الاجتماع الثالث والخمسين بالمقرّر 3/53، الفقرة (ج)، وأن تضاف هذه المعلومات في هذا التقرير إلى الاجتماعين الثاني والثالث من السنة. ويرجع السبب في إعداد هذا التقرير إلى سوابق التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية التي أسفرت عن تأخيرات في تحويل الأموال، وفي الوفاء بالالتزامات لتمويل الأنشطة التي تحتاج إليها الشرائح السنوية. وهو يهدف إلى تمكين اللجنة التنفيذية من تشجيع البلدان والوكالات المعنية على تعزيز جهودها لتقديم الشرائح السنوية في أسرع وقت ممكن، ولمعالجة الصعوبات في التقيّد بالمواعيد القصوى بالنسبة لتقديمها. ويقدم التقرير إلى الاجتماعين الثاني والثالث للسنة فقط، بحيث يصبح ممكناً بعد الموافقة على خطط الأعمال في الاجتماع الأول، أن تتضمن الوثائق المتعلقة بتخطيط الأعمال المقدّمة إلى الاجتماعات اللاحقة خلال السنة، رسداً لتنفيذ خطط الأعمال السنوية، بما في ذلك تقديم الشرائح السنوية المقررة خلال تلك السنة.

15. ويبين هذا التقرير التأخيرات في تقديم الشرائح التي كان مقرراً تقديمها في الاجتماع الحالي، ويعرض توصيات لنظر اللجنة التنفيذية. ويسلط أيضاً الضوء على الشرائح السنوية المسحوبة من النظر فيها في الاجتماع الحالي بسبب التنفيذ البطيء للشريحة الأولى، والشرائح السنوية التي تأخر تقديمها في اجتماعين متعاقبين.

16. هناك ثلاث وسبعون شريحة واجبة التقديم إلى الاجتماع الثامن والخمسين. ولم تقدّم منها خمسون شريحة. وهي موزعة على النحو التالي: يونديبي (8)، يونيب (22)، يونيدو (9)، البنك الدولي (6)، كندا (1)، وفرنسا (4). ولم تقدم 21 من هذه الشرائح إلى اجتماعين متعاقبين. وقد تم اتفاقان آخران متعدداً السنوات ولكنهما سحباً بعد ذلك.

التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية إلى اجتماعين متعاقبين

17. يظهر الجدول 6 الشرائح التي لم تقدّم إلى اجتماعين متعاقبين، مع الأسباب كما أوردتها الوكالة المنفذة المعنية.

الجدول 6

الشرائح السنوية التي لم تقدّم إلى اجتماعين متعاقبين

الوكالة	البلد	القطاع	الشرائح	سبب التأخير
البنك الدولي	انتينغوا وبربودا	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2006	الحاجة إلى تغيير خطة العمل، والأموال المتبقية من الشريحة الأولى، والحاجة إلى إجراء تدقيق عن التحقق.
يونيب	البحرين	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2008	استبدال معهد التدريب.
يونديبي	البحرين	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2008	أموال كافية من الشرائح الموافق عليها.
يونديبي	كوبا	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2008	أموال كافية من الشرائح الموافق عليها.
يونيدو	مصر	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	عدم وضع تشريع بشأن المواد المستنفدة للأوزون.
يونيدو	الكويت	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2009	تأخر الوكالة الرئيسية، يونيب، في التوقيع على الاتفاق.
يونيب	الكويت	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2008	تأخر الوكالة الرئيسية، يونيب، في التوقيع على الاتفاق.
البنك الدولي	تونس	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2008	تأخر التقرير عن التحقق.
البنك الدولي	تركيا	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2008	بطء تنفيذ الشريحة الحالية وعدم توافر تقرير عن التحقق.
البنك الدولي	فييت نام	بروميد الميثيل	2008	لا توجد حاجة حتى نهاية عام 2009 لأن اتفاق بروميد الميثيل سيدرج كتعديل لخطة الإزالة الوطنية.
يونيب	الرأس الأخضر	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	تأخر وصول معدات التدريب التي طلبها البلد وفقا لليونيب.
يونيدو	الكونغو	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2009	قرر يونيب، بصفته الوكالة الرئيسية، أن مشروع اليونيدو الاستثماري لم يحقق تقدما كافيا للموافقة عليه ولم يقدم الطلب.
يونيب	الكونغو	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2009	قرر يونيب، بصفته الوكالة الرئيسية، أن مشروع اليونيدو الاستثماري لم يحقق تقدما كافيا للموافقة عليه ولم يقدم الطلب.
يونيب	جيبوتي	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	قرر يونيب، بصفته الوكالة الرئيسية، أن مشروع اليونيدو الاستثماري لم يحقق تقدما كافيا للموافقة عليه ولم يقدم الطلب.
يونيدو	إريتريا	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2009	عدم وضع تشريع بشأن المواد المستنفدة للأوزون.
يونيب	إريتريا	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2009	عدم وضع تشريع بشأن المواد المستنفدة للأوزون.
يونديبي	غيانا	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	أموال كافية من الشرائح الموافق عليها.
يونيب	غيانا	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	أموال كافية من الشرائح الموافق عليها.
فرنسا	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	التأخير في توقيع يونيب على الاتفاق بصفته الوكالة الرئيسية.
يونيدو	قطر	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	التأخير في توقيع يونيب على الاتفاق بصفته الوكالة الرئيسية.
يونيب	قطر	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	التأخير في توقيع يونيب على الاتفاق بصفته الوكالة الرئيسية.

18. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بهذه الوقائع وأن تطالب بتوجيه رسائل تشجّع الوكالات المنفذة الشرائح المستحقة وحكومات بلدان المادة 5 المعنية على اتخاذ إجراءات للإسراع في تنفيذ الشرائح الموافق عليها، بحيث يمكن تقديم طلبات الشرائح المتأخرة إلى الاجتماع السادس والخمسين.

شرائح سنوية أخرى مقرر تقديمها إلى الاجتماع الخامس والخمسين

19. يبين الجدول 7 الشرائح التي لم تقدم مع الأسباب التي أوردتها الوكالة المعنية.

الجدول 7

شرائح سنوية غير مقدّمة كان مقرراً تقديمها لأول مرة هذه السنة إلى الاجتماع الثامن والخمسين

الوكالة	البلد	القطاع	الشرائح	سبب التأخير
يونيدو	بنن	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	قرر يونيب، بصفته الوكالة الرئيسية، أن مشروع يونيدو الاستثماري لم يحقق تقدماً كافياً للموافقة عليه ولم يقدم الطلب.
يونيب	بنن	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	قرر يونيب، بصفته الوكالة الرئيسية، أن مشروع يونيدو الاستثماري لم يحقق تقدماً كافياً للموافقة عليه ولم يقدم الطلب.
يونيدو	بوروندي	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	قرر يونيب، بصفته الوكالة الرئيسية، أن مشروع يونيدو الاستثماري لم يحقق تقدماً كافياً للموافقة عليه ولم يقدم الطلب.
يونيب	بوروندي	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	قرر يونيب، بصفته الوكالة الرئيسية، أن مشروع يونيدو الاستثماري لم يحقق تقدماً كافياً للموافقة عليه ولم يقدم الطلب.
يونيب	جمهورية أفريقيا الوسطى	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	في انتظار شراء فرنسا للمعدات، وفقاً ليونيب.
فرنسا	جمهورية أفريقيا الوسطى	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	تقدم غير كاف في تنفيذ الشريحة الأولى بسبب إتمام خطة إدارة غازات التبريد.
كندا	شيلي	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	تقدم غير كاف في تنفيذ الشريحة الأولى.
يونديبي	غرينادا	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2008	قلة صرف الأموال من الشرائح الموافق عليها.
يونيب	غرينادا	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2008	قلة صرف الأموال من الشرائح الموافق عليها.
يونيب	غواتيمالا	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	التأخير في التوقيع على الاتفاق.
يونيدو	غينيا	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	تأخر التوقيع والحالة السياسية في البلد.
يونيب	غينيا	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	تأخر التوقيع والحالة السياسية في البلد.
يونيب	غينيا-بيساو	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	تأخر التوقيع والحالة السياسية في البلد.
يونيدو	هندوراس	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2008	قلة صرف الأموال من الشرائح الموافق عليها.
يونيب	هندوراس	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	قلة صرف الأموال من الشرائح الموافق عليها.
يونيب	قيرغيزستان	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2008	الحاجة إلى تنقيح الخطة.
يونديبي	قيرغيزستان	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2008	أموال كافية من الشرائح الموافق عليها.
البنك الدولي	ماليزيا	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2009	لم يقدم
يونيب	موزامبيق	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	تأخر التوقيع على اتفاق يونديبي لتمكين بدء المشروع الاستثماري.
يونديبي	موزامبيق	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	تأخر التوقيع على الاتفاق.
يونيب	نيكاراغوا	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	لم يقدم.
يونيب	بيرو	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	تأخر التوقيع على الاتفاق.
يونديبي	بيرو	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	قلة صرف الأموال من الشرائح الموافق عليها.
فرنسا	جزر	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	تأخر تقرير الأنشطة بسبب عدم وجود صدارات من

الوكالة	البلد	القطاع	الشرائح	سبب التأخير
	السيشيل			الكلوروفلوروكربون لعدة سنوات.
يونيب	سورينام	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	قلة صرف الأموال من الشرائح الموافق عليها.
يونيب	سوازيلند	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	تأخر التوقيع على الاتفاق.
يونديبي	سوازيلند	خطة إزالة الكلوروفلوروكربون	2009	تأخر التوقيع على الاتفاق.
البنك الدولي	تايلند	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2009	لم يقدم.
فرنسا	أوغندا	خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون	2009	إعادة هيكلة مكتب الجمارك، وقد تم ذلك الآن والمشروع جاري تنفيذه.

20. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بهذه الوقائع وتطلب توجيه رسائل لتشجيع الوكالات المنفذة وحكومات بلدان المادة 5 المعنية على تقديم هذه الشرائح السنوية إلى الاجتماع التاسع والخمسين.

شرائح سنوية تم تقديمها ولكنها سُحبت بعد إجراء مناقشة مع أمانة الصندوق

21. يبين الجدول 8 الشرائح السنوية التي قُدمت إلى أمانة الصندوق ولكنها سُحبت بعد استعراض أجرته أمانة الصندوق.

الجدول 8

الشرائح السنوية التي تم تقديمها ولكنها سُحبت بعد إجراء مناقشة مع الأمانة

الوكالة	البلد	العنوان	السبب
يونديبي	كوستاريكا	الإزالة التامة لبروميد الميثيل المستعمل كعامل تبخير في الطبخ، وزهور الزينة، والموز، وأحواض بذور الدخان ومشاتل الدخان، باستثناء تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن (الشريحة الخامسة)	أموال كافية من الشرائح الموافق عليها.
البنك الدولي	الهند	الإزالة المعجلة لإنتاج الكلوروفلوروكربون (الشريحة الأولى)	لم يقدم تقرير التدقيق.

22. قد ترغب اللجنة التنفيذية في تشجيع حكومة كوستاريكا على الإسراع في إتمام الشريحة الحالية، وحكومة الهند على استكمال الوثائق اللازمة لتمكين الشريحة التالية من هذين الاتفاقيين اللذين سيقدما في أقرب وقت ممكن.

التزامات آجلة

23. ستغطي الضميمة التي ستصدر قبل الاجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية، ستغطي هذا القسم، استناداً إلى مسودة الاتفاقين قيد الإعداد حالياً. وستتناول الضميمة، فضلاً عن ذلك، مدى تطابق الالتزامات الآجلة المقدمة للموافقة عليها في الاجتماع الثامن والخمسين، مع المبالغ المرتبطة بها في خطط أعمال 2009-2011.

الملاحظات

24. تتجاوز قيمة المشروعات المقدمة إلى الاجتماع الثامن والخمسين القيمة المحددة لها في خطط الأعمال بمبلغ 6 195 667 دولار أمريكي. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تكلفة خطة إزالة المواد المستنفدة للأوزون في العراق، التي تجاوزت القيم التي أُدرجت في خطط أعمال الوكالات، والتي تمّ تأييدها في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية بمبلغ 4 703 623 دولار أمريكي. وقيمة هذه المشروعات قد تعادل وأكثر المبالغ غير المخصصة إذا تمت الموافقة عليها بالمستويات التي قدمت بها.

25. قدمت مشروعات تبلغ قيمتها 888 175 دولارا أمريكيا إلى الاجتماع الثامن والخمسين، وهذه لم تُدرج في خطط الأعمال.

26. من المنتظر أن يقدم ما نسبته 43% من قيمة خطط الأعمال لعام 2009 إلى الاجتماع التاسع والخمسين. وينبغي الطلب من الوكالات المنفذة الثنائية والمتعددة الأطراف تقديم الأنشطة اللازمة للامتثال في خطط أعمالها لعام 2009 إلى الاجتماع التاسع والخمسين، وخصوصا بالنظر إلى ضيق الوقت المتبقي حتى إتمام إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات ورابع كلوريد الكربون المطلوبة في عام 2010.

27. لم تقدم خمسون شريحة سنوية مقرررة إلى الاجتماع الثامن والخمسين، منها 21 متأخرة للاجتماع الثاني المتعاقب. وهناك شريحتان سنويتان إضافيان تم تقديمهما ولكنهما سحبتا لعدم إكتمالهما.

التوصيات

28. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:

(أ) أن تحيط علماً بالتقرير عن حالة خطط أعمال عام 2009، حسبما وردت في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5 وبحقيقة أن 47.5 مليون دولار أمريكي للأنشطة التي كانت لازمة للامتثال لم تقدم إلى الاجتماع الثامن والخمسين، وأن قيمة الالتزامات الأجله الموافق عليها في الاجتماع الثامن والخمسين (تتجاوز/ تقل عن) القيمة في خطة أعمال 2009-2011 للصندوق المتعدد الأطراف بمبلغ XXX دولار أمريكي [يُقدم الرقم استناداً إلى الموافقات الفعلية]؛

(ب) أن تحيط علماً بالمعلومات المتعلقة بالسرائح السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الأمانة من كندا وإيطاليا وإسبانيا ويونانديبي ويونيب ويونيدو والبنك الدولي، حسبما وردت في الوثيقة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5)؛

(ج) أن تطلب من الوكالات المنفذة الثنائية والمتعددة الأطراف تقديم الأنشطة اللازمة للامتثال في خطط أعمال عام 2009، إلى الاجتماع التاسع والخمسين؛

(د) أن تحيط علماً بأن 23 من بين السرائح السنوية البالغ عددها 73 للاتفاقات المتعددة السنوات التي كان مقررا تقديمها، قدمت في الوقت المقرر إلى الاجتماع الثامن والخمسين، ولكن السرائح السنوية الباقية البالغ عددها 50 لم تُقدم؛

(هـ) أن تحيط علماً بأنه يجب توجيه رسائل بالنسبة للسرائح السنوية، المحددة في الجدول 6 من هذه الوثيقة، التي كان مقررا تقديمها إلى الاجتماعين الأخيرين، مع أسباب التأخير المذكورة، وتشجيع الوكالات المنفذة وحكومات بلدان المادة 5 المعنية على اتخاذ إجراءات للإسراع في تنفيذ السرائح الموافق عليها، بحيث يُتاح تقديم السرائح المقرر تقديمها إلى الاجتماع التاسع والخمسين؛

(و) أن تلاحظ ضرورة توجيه رسائل بالنسبة للسرائح السنوية، المحددة في الجدول 7 من هذه الوثيقة، التي كان مقررا تقديمها إلى الاجتماع الخامس والخمسين، مع أسباب التأخير المذكورة، وتشجيع الوكالات المنفذة وحكومات بلدان المادة 5 المعنية على تقديم هذه السرائح السنوية إلى الاجتماع التاسع والخمسين؛

- (ز) أن تشجع حكومة كوستاريكا على الإسراع في إتمام الشريحة الحالية، وحكومة الهند على استكمال الوثائق اللازمة، من أجل تقديم الشرائح السنوية لمشروع بروميد الميثيل في كوستاريكا، وتعجيل غلق مشروع إنتاج الكلوروفلوروكربون في الهند في أقرب وقت ممكن.
- (ح) أن تحيط علماً بأن مستوى الشرائح السنوية التي قُدمت للموافقة عليها في الاجتماع الثامن والخمسين بلغت XXX دولاراً أمريكياً، ونتيجة لذلك، سوف يبلغ المستوى الإجمالي للالتزامات للفترة من 2010 إلى 2014 XXX مليون دولار أمريكي [يُحدَّث فيما بعد].

Annex I

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
Albania	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	110	
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	PU foam	54	0.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing sector	54	0.0
Angola	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	140	4.3
Angola	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	155	4.6
Antigua and Barbuda	IBRD	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	30	0.5
Argentina	UNDP	INS	CFC	Several Ozone unit support	335	25.8
Argentina	UNIDO	INV	HCFC	Room air-conditioning sector	1,075	10.0
Argentina	UNDP	PRP	HCFC	PRP for HPMP Sector Plan in Foams	161	
Bahamas	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Bahrain	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	43	7.5
Bahrain	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	136	
Bahrain	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Bahrain	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	150	0.8
Bangladesh	UNDP	PRP	HCFC	Addl. PRP for non-invest. activ.	65	
Barbados	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	79	0.8
Belize	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	77	
Benin	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	73	0.1
Benin	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	75	3.1
Bolivia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	79	
Bolivia	Germany	PRP	HCFC	Proj Prep investment activities under HPMP	100	
Botswana	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	79	
Brazil	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	105	25.4
Brunei Darussalam	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	70	
Burundi	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	58	1.3
Burundi	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	46	
Cameroon	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	140	
Cape Verde	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	34	
Central African Republic	France	PHA	CFC	TPMP 2nd Tranche	51	0.6
Central African Republic	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	51	
Chile	Canada	PHA	CFC	National Phase-Out Plan	295	32.9
China	UNIDO	PHA	CFC	Refrigeration Servicing Sector Phase-out Plan	844	774.9
China	IBRD	DEM	HCFC	Demonstration project for phase-out of HCFC in spray foams	323	20.0
China	IBRD	DEM	HCFC	Demonstration project for phase-out of HCFC in water heaters	840	20.0
China	IBRD	DEM	HCFC	Demonstration project for phase-out of HCFC in foam system house	1,000	60.0
China	UNDP	PHA	TCA	Solvent Sectoral Phase-out plan	1,591	45.7
Congo	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	49	1.6
Congo	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	47	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
				(implementation)		
Cook Islands	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	30	
Costa Rica	UNDP	INS	CFC	Several Ozone unit support	151	0.0
Costa Rica	UNDP	PHA	MBR	Fumigant Methyl bromide	781	51.3
Cote d'Ivoire	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	107	
Croatia	UNIDO	INV	HCFC	PU-foam	323	3.0
Cuba	UNDP	PHA	CFC	ODS Phase-out plan	114	22.5
Cuba	UNDP	INS	CFC	Several Ozone unit support	160	12.0
Cuba	UNDP	PRP	HCFC	Additional PRP for HPMPs	86	
Democratic People's Republic of Korea	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	130	10.2
Democratic People's Republic of Korea	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	108	0.0
Djibouti	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	66	
Dominica	UNDP	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	7	0.0
Dominica	UNEP	PHA	CFC	CFC Phase-out Plan	15	
Dominica	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Ecuador	IBRD	INS	CFC	Renewal of Institutional Strengthening	190	0.0
Egypt	UNIDO	PHA	CFC	ODS Phase-out plan	215	34.6
Egypt	UNIDO	INV	HCFC	PU Foam sector (2 companies)	1,075	10.0
Egypt	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam sector (2 companies)	65	0.0
Egypt	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing sector (2 companies)	65	0.0
El Salvador	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Eritrea	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	82	1.8
Eritrea	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	79	
Ethiopia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Ethiopia	France	PHA	CFC	TPMP 1st Tranche	440	
Gambia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Gambia	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	96	
Georgia	UNDP	PHA	CFC	Independent Verification of TPMP	32	
Global	UNEP	TAS	CFC	Technical assistance / support	9,444	
Global	UNDP	TAS	CFC	Core Unit Support	1,913	
Global	IBRD	TAS	SEV	Agency Core Unit Costs	1,663	0.0
Global	UNIDO	TAS	SEV	Core Unit Funding	1,913	0.0
Grenada	UNDP	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	33	0.7
Grenada	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	37	
Grenada	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Guatemala	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	36	
Guatemala	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	125	
Guinea	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	65	0.9
Guinea	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	66	
Guinea-Bissau	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	42	1.5
Guinea-Bissau	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Guyana	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	99	3.4
Guyana	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	81	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
				(implementation)		
Guyana	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Haiti	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	100	
Honduras	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	40	4.4
Honduras	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	59	
Honduras	UNIDO	PHA	MBR	Fumigants, Phase-out plan	114	17.4
India	UNIDO	INV	HCFC	Transportation refrigeration	538	5.0
India	IBRD	PHA	PRO CFC	Production CFC closure (Accelerated)	2,113	690.0
Indonesia	UNIDO	PRP	HCFC	Solvent sector	54	0.0
Indonesia	UNIDO	PRP	HCFC	Foam, Demonstration project	65	0.0
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	INV	HCFC	Room air-conditioning and compressors	538	5.0
Iraq	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	48	0.0
Iraq	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	85	
Kiribati	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Kuwait	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	11	3.0
Kuwait	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	107	
Kuwait	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	105	
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	Foam	32	0.0
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing	32	0.0
Kyrgyzstan	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	65	1.3
Kyrgyzstan	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	29	
Lao People's Democratic Republic	France	PHA	CFC	TPMP 2nd Tranche	157	6.5
Lao People's Democratic Republic	France	PRP	HCFC	HPMP Preparation	45	
Lesotho	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Libyan Arab Jamahiriya	UNIDO	INS	CFC	Institutional Strengthening	169	0.0
Libyan Arab Jamahiriya	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	70	0.0
Madagascar	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	61	
Malawi	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	67	
Malaysia	IBRD	PHA	CFC	ODS Phase-out plan	300	45.6
Marshall Islands	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Mauritius	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Morocco	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	155	12.8
Morocco	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing	32	0.0
Morocco	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	65	0.0
Mozambique	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	19	0.3
Mozambique	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	67	
Namibia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Nauru	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	30	
Nicaragua	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	79	
Nicaragua	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Niger	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	65	
Nigeria	UNIDO	INV	HCFC	Refrigeration manufacturing sector	1,075	5.0
Niue	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Oman	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan	150	0.6

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
				(implementation)		
Oman	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	54	0.0
Oman	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing	54	0.0
Palau	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Panama	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	150	12.4
Paraguay	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Peru	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	197	17.5
Peru	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	88	
Peru	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	134	
Qatar	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	75	3.4
Qatar	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	62	
Qatar	UNIDO	INS	CFC	Institutional Strengthening	48	0.0
Qatar	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	54	0.0
Qatar	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	70	0.0
Region: AFR	IBRD	PRP	HCFC	Development of HCFC Investment Program in Africa	269	
Region: ASP	Japan	TAS	HCFC	Assistance for the consensus building for HCFC phase-out strategy through country consultation	150	
Region: ASP	Japan	TAS	HCFC	Technical assistance for self-help HCFC-related surveys and strategy making	150	
Region: PIC	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	339	
Saint Kitts and Nevis	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	3	0.1
Saint Kitts and Nevis	UNEP	PHA	CFC	CFC Phase Out Plan	16	
Saint Kitts and Nevis	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	PHA	CFC	CFC Phase Out Plan	16	
Sao Tome and Principe	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	61	
Saudi Arabia	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration and AC Manufacturing	32	0.0
Senegal	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	152	
Senegal	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	70	0.0
Serbia	UNIDO	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	208	23.6
Serbia	UNIDO	INS	CFC	Institutional Strengthening	141	0.0
Serbia	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	43	0.0
Seychelles	France	PHA	CFC	TPMP 3rd Tranche	15	
Seychelles	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Sierra Leone	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	86	
Solomon Islands	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Somalia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Somalia	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	300	9.0
Somalia	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (Preparation)	96	
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	108	0.0
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing sector	108	0.0
Sudan	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	129	0.0
Suriname	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	60	
Suriname	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	74	
Swaziland	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	44	0.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
Swaziland	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	64	
Swaziland	Germany	PRP	HCFC	Project prep. Investment project HCFC alternatives	33	
Syrian Arab Republic	UNIDO	INV	HCFC	Conversion to non-HCFC technologies in the manufacturing of air conditioners	3,225	6.0
Thailand	IBRD	PHA	CFC	ODS Phase-out plan	420	81.2
The Former Yugoslav Republic of Macedonia	UNIDO	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	16	2.7
Timor Leste	UNEP	PRP	CFC	Country programme preparation	90	
Timor Leste	UNEP	PHA	CFC	Refrigeration Training programme / workshop	232	
Tonga	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Trinidad and Tobago	UNDP	INS	CFC	Several Ozone unit support	65	
Tunisia	IBRD	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	371	91.0
Tunisia	IBRD	PHA	HAL	Terminal Phase-out Management Plan		13.0
Tunisia	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing	32	0.0
Turkey	IBRD	PHA	CFC	Refrigeration Phase-out plan	30	0.0
Turkmenistan	UNIDO	INV	MBR	Fumigants	218	5.0
Tuvalu	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Uganda	France	PHA	CFC	TPMP 2nd Tranche	71	1.9
Uganda	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Uruguay	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	48	4.0
Uruguay	Canada	PHA	CFC	Terminal Phase Out Management Plan	34	14.9
Uruguay	UNIDO	PRP	HCFC	Commercial refrigeration manufacturing sector (demonstration for 2 enterprises)	65	0.0
Vanuatu	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	Foam	108	0.0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing sector	108	0.0
Vietnam	IBRD	PHA	MBR	Methyl Bromide phase-out plan	699	50.4
Yemen	UNIDO	PHA	CFC	National Phase-out plan	401	45.7
Yemen	UNEP	PHA	CFC	National Phase-out Management Plan for CFC (implementation)	158	
Yemen	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	170	
Zimbabwe	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	148	8.3
Zimbabwe	Germany	PRP	HCFC	Project prep HCFC Management Plan	169	

Annex II

REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
Chile	UNEP	PRP	MBR	Methyl Bromide (preparation)	20	
Global	UNEP	TRA	SEV	Technical assistance / workshop	77	
Guatemala	UNIDO	PHA	MBR	Fumigants phase-out plan, 2nd phase	1,075	100.0
Guatemala	UNEP	PRP	MBR	Methyl Bromide (phase-out)	20	
Region: AFR	UNEP	TAS	MBR	Technical Assistance/support	187	
Region: AFR	UNEP	TAS	MBR	Technical Assistance/support	260	
Region: ASP	UNEP	TAS	SEV	Technical assistance / support	150	
Region: ASP	Japan	DEM	Disposal	Demonstration project on ODS disposal	100	
Region: EUR	UNEP	TAS	SEV	Refrigeration and air-conditioning / servicing	53	
Region: LAC	Canada	TAS	SEV	Enforcement Network	57	
Region: LAC	UNEP	TAS	SEV	Multiple sectors	85	
Region: LAC	UNEP	TAS	SEV	Multiple sectors	85	