



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/32
9 June 2009

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十八次会议
2009年7月6日至10日，蒙特利尔

项目提案：多米尼加共和国

本文件包括基金秘书处对以下项目提案的评论和建议：

淘汰

- 附件 A 第一类物质最终淘汰计划（第五次付款） 开发计划署

项目评价表 — 多年期项目
多米尼加

(一) 项目名称	机构
氟氯化碳逐步淘汰计划	开发计划署

(二) 最新第7条数据 (ODP吨)		年: 2008		
CFC: 24.7	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)					Year: 2007								
物质	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷		溶剂	加工剂	计量吸入器	实验室用途	甲基溴		烟草磨里	总计
				生产	维修					检疫和装运前消毒处理	非检疫和装运前消毒处理		
CFC					46.7								46.7
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide													0
Others													0
TCA													0

(四) 项目数据			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
蒙特利尔议定书的消费限量		CFC	539.8	269.9	269.9	81.	81.	81.	0.	
最大允许消费量 (ODP吨)		CFC	311.2	269.9	252.	81.	81.	53.	0.	
项目费用 (美元)	开发计划署	项目费用		500,000.	400,000.	400,000.	211,600.	200,000.		1,711,600.
		支助费用		37,500.	30,000.	30,000.	15,870.	15,000.		128,370.
原则核准资金总额 (美元)		项目费用		500,000.	400,000.	400,000.	211,600.	200,000.		1,711,600.
		支助费用		37,500.	30,000.	30,000.	15,870.	15,000.		128,370.
执行委员会发放资金总额 (美元)		项目费用		500,000.	400,000.	400,000.	211,600.	0.		1,511,600.
		支助费用		37,500.	30,000.	30,000.	15,870.	0.		113,370.
本年申请资金总额 (美元)		项目费用						200,000.		200,000.
		支助费用						15,000.		15,000.

(五) 秘书处的建议:	一揽子核准
-------------	-------

项目说明

1. 开发计划署代表多米尼加共和国政府向执行委员会第五十八次会议提交了关于为氟氯化碳最终淘汰计划（计划）第五次、亦即最后一次付款（2009年）供资的申请，供资总额为 200,000 美元，外加机构支助费用 15,000 美元。提交的文件还包括：关于 2008 年计划执行情况的进度报告，2009 年执行方案，2007 年核查报告以及多年期协定表，其中包括关于计划 2009 年和 2010 年执行的活动的信息。

背景

2. 执行委员会在第四十五次会议上核准了多米尼加共和国计划，该国到 2010 年全部淘汰氟氯化碳的消费。执行委员会原则上核准了总额为 1,711,600 美元的供资，外加机构支助费用 128,370 美元。在同一次会议上，执行委员会还核准了 500,000 美元，外加机构支助费用 37,500 美元，用于执行计划的第一次付款。第四十八、第五十一和第五十四次会议分别核准了第二、第三和第四次付款。关于为第五次付款供资的申请原来提交给第五十七次会议。然而，由于核查报告中存在缺陷，秘书处建议开发计划署撤回提交的申请。

核查

3. 开发计划署按照秘书处的建议，提交了经过修订的核查报告。多米尼加共和国不生产或者出口消耗臭氧层物质，该国的消费与进口相等。报告把从国家臭氧机构得到的数据与海关总署提供的数据作了比较。在报告中附有一个已经建立的登记进口商清单。发现在海关数据与国家臭氧机构数据之间存在两个重大差异。国家臭氧机构登记了作为 HFC-134a/R-12 混合物的一部分的 7.4 ODP 吨 CFC-12；秘书处关于进一步细节的要求没有得到更多深入了解。海关总署登记了无许可证进口的 11.26 ODP 吨 CFC-12。两个来源都表明，在 R-502 混合物中进口了 5.76 ODP 吨 CFC-115。2007 年消费总量为 28.9 ODP 吨，其中包括无许可证进口的和在一个机构中没有登记的。这个数值只是规定的 2007 年 81 ODP 吨配额的 36%。

2008 年进度报告

4. 2008 年，在下列五个行业继续了过去的执行工作：海关培训，制冷良好做法，投资部分，溶剂行业以及监测。2008 年培训了 140 名海关官员；结果总共培训了 280 名官员，占此计划之下培训海关官员总数的 67%。

5. 2008 年，总共 409 名技术员受到了制冷良好做法培训并得到了证书，导致迄今在此计划下总共培训了 733 名技术员。计划原来设想培训 2,000 名技术员，可能将对最终目标进行修改，降低为 1,200 名，因为接受培训的潜在技术员总数可能比最初估计的低，当前的培训能力定在每年只能培训 400 名技术员。

6. 投资是计划的最大组成部分，由三个主要次级部分组成：

- (a) 汽车空调方案：购买了 900 个汽车空调改型工具包，这完成了计划各个阶段 1,800 个此类改型工具包的目标。对第一批 130 名汽车空调技术人员进行了实施改型培训，占总体规划人数的 43%。将继续把使用各种氟氯化碳的车辆改装为使用 R134a；
- (b) 家庭制冷方案：采购了 2,000 个使用碳氢化合物制冷剂的气瓶，将在 2009 年予以分发，用于改型目的；以及
- (c) 商业制冷方案：组织了 4 个把商业设备转换为使用替代制冷剂的培训班，培训了第一批 99 名制冷技术员，在计划之下将总共培训 300 名技术员。

7. 2008 年继续开展宣传活动和讨论会，以在溶剂行业查明消耗臭氧层物质的剩余使用，并劝阻其继续使用。在该国不再使用 CFC-113 和三氯乙酸，但两个机构报告了四氯化碳的少量使用。继续进行往年的监测活动。氟氯化碳及其替代品进口商和分销商数据库仍在运行。编制了四个业务报告和四个监测调查。

8. 截至 2009 年 1 月，在核准供资中未用资金余额为 336,047 美元，相当于迄今核准资金的 22%。

2009 年执行方案

9. 2009 年，将继续实施在不同行业的活动。将培训另外 140 名海关官员，以达到总体规划目标。考虑到核查报告中发现的缺点，即海关数据与国家臭氧机构数据之间的差异，已经确定对许可证和进口监测系统改进。现在 2009 年执行方案包括一个计划由外聘专家修订许可证制度和进口登记制度的活动。将对四百名技术员进行制冷良好做法培训，预计还对 201 名商业制冷技术员进行培训，仍在对 170 名汽车空调技术员进行培训。此外，计划购买更多的汽车空调设备，但具体数字取决于目前正在进行的需求调查。将继续在溶剂行业开展宣传活动。最后，2009 年将继续进行监测活动。

10. 虽然设想在 2009 年实施尽可能多的活动，但预计 2010 年有一些支出，主要用于监测和制冷良好做法。

秘书处的评论和建议

评论

11. 核查报告在第五十七次会议之前因为缺陷被退回后，核查报告第二个版并没有解决导致先前遭退回的几个问题；但一些问题变得更加透明。显然，从好的方面说，海关当局与国家臭氧机构之间没有合作关系，因为在得到许可证的进口商和有许可证的进口与可信

的海关数据登记的实际进口商和进口之间只有有限的关系；海关数据也是国家臭氧机构所提供的信息的一个主要来源。关于据报告在进口管制中发现相当数量的未知的、意外的CFC-12/HFC-134a 混合物，不可能获得更多信息。

12. 根据第7条的报告是秘书处关注的另一个问题。国家臭氧机构按照第7条报告2007年进口24.4 ODP吨的值；此报告是在核查之前编写的。多米尼加共和国最初报告称，2008年消费量为1,738.6 ODP吨，但根据臭氧秘书处建议将它修改为现在的官方数据24.7 ODP吨；2008年的目标是81 ODP吨。

13. 尽管存在这些重大缺陷，核查报告还表明，在实际登记进口量与最高允许消费量之间有相当大的差异，这表明该国可能实际上已经达到了计划规定的2007年消费目标。不幸的是，该国进口和许可证发放过程中似乎有一些重大缺陷，尤其是考虑到已经对近300名海关官员进行了培训。然而，这本身并没有提供一个不核准计划的下一次付款的理由，特别是考虑到计划的消费目标已经达到的事实。

14. 2008年报告显示，在执行总体计划中取得了良好进展。2009年和2010年年度计划是有意义的，也符合现有预算和原来的计划。一个例外是，在哪些方面可通过调查对需求进行一次评估；如有必要，该国将在计划的灵活性范围之内重新分配资金。如上所述，核查报告中的意见已导致执行计划中的改变，现在纳入了对许可证和进口登记制度进行了修订。

建议

15. 秘书处谨建议执行委员会：

- (a) 表示注意到关于多米尼加共和国附件A第一类物质最终淘汰计划2008年（第四次付款）执行情况的进度报告和2007年核查报告；以及
- (b) 核准2009年度执行方案。

16. 秘书处还建议按照下表所示供资数额一揽子核准多米尼加共和国附件A第一类物质最终淘汰计划第五次付款（2009年）和相关的支助费用：

	项目名称	项目供资额（美元）	支助费用（美元）	执行机构
(a)	附件A第一类物质最终淘汰计划（第五次付款）	200,000	15,000	开发计划署
