



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/5
9 de octubre de 2009

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima novena Reunión
Port Ghalib, Egipto, 10 al 14 de noviembre de 2009

**PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2009 Y DEMORAS
EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TRAMOS ANUALES**

Introducción

1. En el presente documento se examina la planificación de los planes administrativos conforme con las medidas aprobadas en la 58ª Reunión las comunicaciones a la 59ª Reunión y las asignaciones de los planes administrativos para 2009. En primer lugar trata de las decisiones adoptadas en la 57ª Reunión en relación con los planes administrativos para 2009-2011. También presenta el costo de las actividades que no fueron presentadas este año pero que habían sido incluidas en los planes administrativos para 2009. Este documento identifica los proyectos que son necesarios para el cumplimiento y propone actividades que podrían asistir a los países para los cuales se han adoptado decisiones sobre el cumplimiento en la Reunión de las Partes. El documento evalúa también los futuros compromisos aprobados hasta el presente lo mismo que los que fueron presentados para su aprobación por la 59ª Reunión. Culmina con observaciones y recomendaciones.

2. En prosecución de la decisión 53/3c9 se facilita información sobre los plazos de presentación en el marco de su revisión relativa a la aplicación de los planes administrativos en la segunda y tercera reunión de cada año.

Decisiones adoptadas en los planes administrativos de los años 2009-2011

3. El Comité Ejecutivo no modificó los planes administrativos en su 58ª Reunión. La Tabla 1 presenta las asignaciones para los planes administrativos de 2009-2011.

Tabla 1

ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2009-2011 (\$ EUA 000)

	2009	2010	2011
EXIGIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO			
Acuerdos plurianuales aprobados	43 967	7 226	3 247
Plan de gestión de eliminación definitiva	2 225	1 244	240
Plan de gestión de eliminación definitiva - Auditorias	32		
CFC	5 975	3 525	2 250
CTC-TCA	44	0	0
Metilbromuro	218	0	0
TCA	44	0	0
HCFC – Demostración	3 123	0	
HCFC – Preparación de la demostración	183		
HPMP	1 465	100 280	83 911
HPMP Preparación	2 995	192	0
HPMP – Inversión	12 148	132 722	111 729
HPMP – Preparación de la inversión	5 705	294	0
Costos normales			
Programa de asistencia al cumplimiento	9 444	9 727	10 019
Unidad central	5 490	5 605	5 723
Fortalecimiento institucional	10 210	6 566	9 860
Secretaría/Costo Comité Ejecutivo/Tesorero	6 975	7 173	7 381
Subtotal (Exigido para el cumplimiento)	110 242	274 555	234 360
NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE			
Lucha contra el comercio ilícito	656	387	
Eliminación de SAO	433	2 788	0
Metilbromuro- Eliminación Acelerada	1 212	1 789	1 613
Metilbromuro- No inversión	447		
Metilbromuro- no ratificaron Copenhagen	0	218	0
Subtotal (No exigido para el cumplimiento)	2 748	5 181	1 613
TOTAL	112 989	279 736	235 972

4. En la Tabla 2 se indica la asignación del plan administrativo 2009-2011 entre los organismos

Tabla 2

RESUMEN DEL PLAN ADMINISTRATIVO 2009-2011 TAL COMO FUE MODIFICADO POR EL COMITÉ EJECUTIVO EN SU 57ª REUNIÓN POR ORGANISMO (\$EUA 000)

Organismo	2009	2010	2011
Organismos bilaterales	4 387	7 080	2 975
PNUD	14 433	81 658	77 169
PNUMA	23 662	31 857	18 833
ONUDI	31 342	95 717	71 827
Banco Mundial	32 190	56 250	57 787
Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero	6 975	7 173	7 381
Total	112 989	279 736	235 972

5. En su 57ª Reunión, el Comité Ejecutivo incluyó en el Anexo III del Informe sobre la 57ª Reunión (UNEP/Pro/ExCom/57/69) una lista de los proyectos de eliminación de SAO suprimidos en los planes

administrativos y las explicaciones de los mantenidos en los planes administrativos en relación con los criterios de selección (decisión 57/6 g)). En su 58ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó las directivas provisionarias para la financiación de los proyectos de demostración para la eliminación de las SQAQO conforme con el párrafo 2 de la decisión XX/7 de la XXª Reunión de las Partes (decisión 58/19). Las directivas provisionarias no tratan la cuestión relativa a los proyectos de eliminación de SAO que han sido suprimido de los planes administrativos en la 57ª Reunión conforme con la decisión 57/6 f) vi). Sin embargo, las directivas provisionarias especifican los tipos de actividades que fueron elegibles para financiación.

6. Los organismos de ejecución presentaron solicitudes de preparación de proyectos a la 59ª Reunión para actividades de eliminación de SAO. Algunos de estas solicitudes han sido suprimidas de los planes administrativos de la 57ª Reunión y presentadas en el Anexo III del informe de la 57ª Reunión. Un cierto número no fueron incluidas o fueron suprimidas de los planes administrativos presentados a la 57ª Reunión. Como es habitual, la Secretaría identificará si las solicitudes de eliminación de SAO estaban o no en los planes administrativos en el marco de las pertinentes solicitudes de cooperación bilateral, programas de trabajo y proyectos de inversiones. Además, la Secretaría indicará también si estos pedidos han sido suprimidos del plan administrativo conforme con la decisión 57/6 f) VI) e incluidos en el Anexo III del Informe a la 57ª Reunión del Comité Ejecutivo.

Aprobaciones del plan administrativo para 2009

7. La Tabla 3 presenta las aprobaciones en las 57ª y 58ª Reuniones y las comunicaciones a la 59ª Reunión presentadas al 4 de octubre de 2009. Indica en que medida estas aprobaciones y comunicaciones han estado en exceso o defecto de los costos que se les han asignado en el plan administrativo. Indica que los costos actuales de los proyectos aprobados en las 57ª y 58ª Reuniones eran superiores a los que habían sido indicados en los planes administrativos para 2009 para esas actividades. También indica que en las 57ª y 58ª Reuniones los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo alcanzaron un monto total de 2 398 634 \$EUA y 15 322 \$EUA respectivamente, lo que era superior a los que había sido indicado en el plan administrativo para 2009 correspondiente a esos proyectos.

8. Las comunicaciones a la 59ª Reunión incluyen también costos para proyectos por un monto de 58 585 087 \$EUA (incluidos 13 164 286 \$EUA que no estaban en los planes administrativos) que exceden el monto incluido para ellos en los planes administrativos para 2009. Estas actividades que no están incluidas en el plan administrativo son: preparación de HCFC para 15 proyectos (1 101 575 \$EUA), cuatro proyectos de asistencia técnica (1 447 627 \$EUA), un proyecto de formación (160 177 \$EUA), tres proyectos del Plan Nacional de Eliminación, (2 189 218 \$EUA), cuatro proyectos de inversión (6 943 364 \$EUA), tres proyectos de fortalecimiento institucional (426 925 \$EUA) y 15 preparaciones de proyectos de eliminación de SAO (895 400 \$EUA). Si se aprueban todas las comunicaciones a los niveles solicitados, el Comité Ejecutivo habrá aprobado 15 971 661 \$EUA más que el monto total incluido en los planes administrativos para 2009 para estos proyectos.

9. La razón principal por la cual estas comunicaciones excedieron el costo de su plan administrativo (incluyendo esas actividades que no estaban en el plan administrativo) es el costo de plan de HCFC en el sector de espumas en México (3 216 268 \$EUA); dos proyectos de agentes de proceso en la República Popular Democrática de Corea (3 301 933 \$EUA) y un proyecto del Plan de gestión de eliminación del HCFC en la antigua República Yugoslava de Macedonia (1 644 750 \$EUA) que no habían sido incluidos en el plan administrativo para 2009. El pedido de dos proyectos de demostración de HCFC en el sector de las espumas en China excedió también el costo asignado a estos en el plan administrativo en un monto de 1 790 676 \$EUA.

10. Habida cuenta de que el costo presentado para los proyectos es bastante superior a los costos indicados en los planes administrativos, basándose en las recomendaciones de la Secretaría se pedirá una evaluación más precisa (que será conocida y presentada cerca de la fecha de la 59ª Reunión). En consecuencia se actualizará la Tabla 3 conforme con el costo presentado en las recomendaciones de la Secretaría como parte de una adenda a este documento.

Tabla 3

**APROBACIONES Y COMUNICACIONES DE OS PLANES ADMINISTRATIVOS
PARA 2009 (\$EUA)**

Reunión	Costo de los planes administrativos para 2009 *	Aprobaciones/comunicaciones de los planes administrativos para 2009	Aprobaciones/comunicaciones que no están en los planes administrativos para 2009	Ahorro(en el presupuesto)
57ª Reunión	25 120 527	24 708 923	2 810 238	(2 398 634)
58ª Reunión	19 335 446	18 687 737	663 031	(15 322)
59ª Reunión	42 613 426	45 420 801	13 164 286	(15 971 661)
Total	87 069 399	88 817 461	16 637 555	(18 385 617)

* Basándose en los planes administrativos revisados para 2009-2011 tomando en cuenta las decisiones de la 57ª Reunión del Comité Ejecutivo

11. La Tabla 4 presente por organismo el costo de las cuentas incluidas en los planes administrativos para 2009 y el saldo de los fondos de proyectos en los planes administrativos para 2009 que no han sido presentados. Se actualizará también la Tabla 4 basándose en las recomendaciones de la Secretaría como parte de una adenda a este documento.

Tabla 4

**APROBACIONES Y COMUNICACIONES DE OS PLANES ADMINISTRATIVOS
PARA 2009 (\$EUA)***

Partidas presupuestarias	Costo total del plan administrativo para 2009 **	Aprobaciones en la 57ª Reunión	Aprobaciones en la 58ª Reunión	Solicitado a la 59ª Reunión	Saldo
Organismos bilaterales	4 387 243	2 294 101	192 100	1 480 808	420 234
PNUD	14 433 386	5 466 872	2 415 321	10 984 366	(4 433 173)
PNUMA	23 661 758	4 020 464	2 531 039	13 439 733	3 670 522
ONUDI	31 342 397	4 110 149	8 695 004	17 624 099	913 145
Banco Mundial	32 189 643	11 627 575	5 517 304	15 056 081	(11 317)
Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero	6 974 927			6 725 027	249 900
Total	112 989 354	27 519 161	19 350 768	65 310 114	809 311

* Incluidos los costos de la unidad principal

** Basándose en los planes administrativos revisados para 2009-2011 tomando en cuenta las decisiones de la 57ª Reunión del Comité Ejecutivo.

Costo de los proyectos no presentados

12. La Tabla 5 indica los costos restantes para actividades no presentadas tanto a las 57ª Reunión, como a las 58ª y 59ª Reuniones que fueron incluidas en los planes administrativos para 2009. Indica las actividades que se exigen para el cumplimiento evaluadas en 17, 85 millones de \$EUA que no han sido presentadas ni en la 57ª Reunión, ni en las 58ª y 59ª Reuniones. En el Anexo I se facilita una lista pormenorizadas de estas actividades. En el Anexo II se presenta una lista de las actividades no exigidas para el cumplimiento (con un costo total de 1,09 millones de \$EUA).

Tabla 5

ACTIVIDADES RESTANTES EN LOS PLANES ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS PARA 2009 QUE NO HAN SIDO PRESENTADAS (\$EUA)

Organismo	Costo restante de los planes administrativos para 2009 *	Monto exigido para el cumplimiento	Monto no exigido para el cumplimiento
Organismos bilaterales	1 560 170	1 403 670	156 500
PNUD	936 729	936 729	0
PNUMA	4 707 055	3 770 055	937 000
ONUDI	9 962 763	9 962 763	0
Banco Mundial	1 778 311	1 778 311	0
Total	18 945 028	17 851 528	1 093 500

* Basándose en los planes administrativos revisados para 2009-2011 tomando en cuenta las decisiones de la 57ª Reunión del Comité Ejecutivo.

Demoras en los tramos anuales

13. Este informe se basa en un cúmulo de presentaciones tardías de los tramos anuales que provocaron demoras en la transferencia de fondos y en el cumplimiento de las obligaciones para financiar las actividades exigidas por los tramos anuales. Tiene como fin permitir que el Comité Ejecutivo inste a los países y a los organismos pertinentes para que multipliquen sus esfuerzos para presentar los tramos anuales tan pronto como sea posible y que solucionen las dificultades para satisfacer los plazos relativos a sus presentaciones.

14. Este informe ha abordado las demoras en la presentación de los tramos que se debían presentar en la actual reunión y presenta recomendaciones para que sean examinadas por el Comité Ejecutivo. También hace hincapié en los tramos anuales que fueron retirados de su análisis en la reunión presente debido a demoras en la ejecución del primer tramo y las que se han demorado dos reuniones consecutivas.

15. Se deberían haber presentado setenta tramos anuales a la 59ª Reunión. Veintiséis no fueron presentados. Su desglose es el que sigue: PNUD (4) PNUMA (11) ONUDI (5) Banco Mundial (3) Canadá (2) y Francia (uno). Dieciséis no han sido presentados por dos reuniones consecutivas. Además, se presentaron doce tramos de acuerdos plurianuales que luego fueron retirados.

Demoras en tramos anuales por dos reuniones consecutivas

16. La Tabla 6 presenta los tramos que no fueron presentados en dos reuniones consecutivas, adjuntando las razones esgrimidas por el organismo de ejecución pertinente.

Tabla 6

TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS POR DOS O MÁS REUNIONES CONSECUTIVAS

Organismo	País	Sector	Tramo	Razón de la demora	Comunicación prevista
Banco Mundial	Antigua y Barbuda	Plan de eliminación de CFC	2006	Debido a que no se adelantaron los fondos para el Acuerdo de Donación, esos fondos no fueron desembolsados	61ª Reunión
Canadá	Chile	Plan de eliminación de CFC	2009	Avances insuficientes en relación con la ejecución del primer tramo	60ª Reunión
ONUDI	Egipto	Plan de eliminación de CFC	2008	Fondos suficientes de los tramos aprobados	60ª Reunión
PNUMA	Eritrea	Plan de eliminación de SAO	2009	No han organizado un sistema de licencias	60ª Reunión
ONUDI	Eritrea	Plan de eliminación de SAO	2009	No han organizado un sistema de licencias.	60ª Reunión
PNUMA	Guatemala	Plan de eliminación de CFC	2009	La presentará el PNUMA en la Reunión. La última vez la razón fue «Demora en la firma del acuerdo»	La presentará el PNUMA en la Reunión.
PNUMA	la República Popular Democrática de Corea	Plan de eliminación de CFC	2009	La presentará el PNUMA en la Reunión. Presentado en la última reunión, pero retirado debido a una ejecución lenta de los tramos existentes.	La presentará el PNUMA en la Reunión.
PNUMA	Kuwait	Plan de eliminación de SAO	2008	No se terminó a tiempo la auditoría de verificación.	60ª Reunión
ONUDI	Kuwait	Plan de eliminación de SAO	2008	No se terminó a tiempo la auditoría de verificación	60ª Reunión
Francia	RDP de Lao	Plan de eliminación de CFC	2009	Desembolso lento y demora en la iniciación del proyecto	60ª Reunión
PNUMA	Nicaragua	Plan de eliminación de CFC	2009	La presentará el PNUMA en la Reunión. La última vez la razón fue “Desembolso escaso del tramo aprobado”.	La presentará el PNUMA en la Reunión.
PNUD	Perú	Plan de eliminación de CFC	2009	Demora en el primer tramo debido a cambios institucionales, pero se completará pronto el cambio y en ese momento continuarán las actividades.	60ª Reunión
PNUMA	Perú	Plan de eliminación de CFC	2009	Demora en el primer tramo debido a cambios institucionales, pero se completará pronto el cambio y en ese momento continuarán las actividades.	60ª Reunión
PNUMA	Suriname	Plan de eliminación de CFC	2009	La presentará el PNUMA en la Reunión. La última vez la razón fue “Desembolso escaso de los tramos aprobados”.	La presentará el PNUMA en la Reunión.
Banco Mundial	Tailandia	Plan de eliminación de SAO	2009	Renecesita más tiempo para planificar las actividades del tramo final	60ª Reunión

Organismo	País	Sector	Tramo	Razón de la demora	Comunicación prevista
Banco Mundial	Turquía	Plan de eliminación de CFC	2008	Debido a la falta del informe de verificación.	60ª Reunión

17. El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno tomar nota de estos datos y solicitar que se envíen cartas instando a los organismos de ejecución y a los gobiernos pertinentes que operan al amparo del artículo 5 para que aceleren la ejecución de los tramos aprobados para que los pedidos de los tramos demorados puedan ser presentados a la 59ª Reunión.

18. En lo que atañe al plan de eliminación del CFC para Antigua y Barbuda, dado que este tramo debía ser ejecutado en el año 2006, el Comité Ejecutivo podría considerar conveniente solicitar al Presidente que escriba al Ministerio para el Medio Ambiente de Antigua y Barbuda solicitándole de acelerar la ejecución del plan de eliminación de CFC habida cuenta de la eliminación de los CFC para enero de 2010.

Otros tramos anuales pendiente de presentación a la 58ª Reunión

19. La Tabla 7 presenta los tramos que no fueron presentados con las razones esgrimidas por los organismos de ejecución pertinentes.

Tabla 7

TRAMOS ANUALES QUE NO FUERON PRESENTADOS QUE DEBÍAN SER PRESENTADOS POR PRIMERA VEZ ESTE AÑO A LA 59ª Reunión

Organismo	País	Sector	Tramo	Razón de la demora	Comunicación prevista
PNUD	Dominica	Plan de eliminación de CFC	2009	Escaso desembolso de los fondos de los tramos aprobados.	60ª Reunión
PNUMA	Dominica	Plan de eliminación de CFC	2009	Escaso desembolso de los fondos de los tramos aprobados.	60ª Reunión
PNUD	Saint Kitts y Nevis	Plan de eliminación de CFC	2009	Escaso desembolso de los fondos de los tramos aprobados.	60ª Reunión
PNUMA	Saint Kitts y Nevis	Plan de eliminación de CFC	2009	La presentará el PNUMA en la Reunión.	La presentará el PNUMA en la Reunión.
PNUMA	San Vicente y las Granadinas	Plan de eliminación de CFC	2009	La presentará el PNUMA en la Reunión.	La presentará el PNUMA en la Reunión.
ONUDI	Serbia	Plan de eliminación de CFC	2007	No se completaron todavía los proyectos de aerosol y de espumas	60ª Reunión
Canadá	Uruguay	Plan de eliminación de CFC	2009	Escaso desembolso de los fondos de los tramos aprobados.	60ª Reunión
PNUD	Uruguay	Plan de eliminación de CFC	2009	Escaso desembolso de los fondos de los tramos aprobados.	60ª Reunión
PNUMA	Yemen	Plan de eliminación de SAO	2009	La presentará el PNUMA en la Reunión. ONUDI indicó la razón como "Suficientes fondos de tramos aprobados"	La presentará el PNUMA en la Reunión.
ONUDI	Yemen	Plan de eliminación de SAO	2009	Suficientes fondos de tramos aprobados	60ª Reunión

20. El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno tomar nota de estos datos y solicitar que se envíen cartas instando a los organismos de ejecución y a los gobiernos pertinentes que operan al amparo del artículo 5 a que presenten estos tramos anuales a la 59ª Reunión.

Tramos anuales presentados pero posteriormente retirados tras debatir con la Secretaría del Fondo

21. La Tabla 8 presenta los tramos anuales que fueron presentados a la Secretaría del Fondo y posteriormente retirados tras su revisión.

Tabla 8

**TRAMOS ANUALES QUE FUERON PRESENTADOS Y POSTERIORMENTE RETIRADOS
TRAS DEBATE CON LA SECRETARÍA**

Organismo	País	Título	Tramo	Razón
PNUMA	Burundi	Plan de eliminación de CFC	2009	Escaso desembolso y ejecución lenta.
ONUDI	Burundi	Plan de eliminación de CFC	2009	Escaso desembolso y ejecución lenta.
Francia	República Centroafricana	Plan de eliminación de CFC	2009	Escaso desembolso y inicio lento del primer tramo
PNUMA	República Centroafricana	Plan de eliminación de CFC	2009	Escaso desembolso e inicio lento del primer tramo.
PNUMA	Congo	Plan de eliminación de CFC	2009	Ejecución lenta.
ONUDI	Congo	Plan de eliminación de CFC	2009	Ejecución lenta.
PNUMA	Guinea	Plan de eliminación de CFC	2009	Escaso desembolso y ejecución lenta.
ONUDI	Guinea	Plan de eliminación de CFC	2009	Escaso desembolso y ejecución lenta.
PNUMA	Guinea-Bissau	Plan de eliminación de CFC	2009	Escaso desembolso y ejecución lenta.
PNUD	Kyrgyzstan	Plan de eliminación de CFC	2008	Falta de informe de verificación
PNUMA	Kyrgyzstan	Plan de eliminación de CFC	2008	Falta de informe de verificación
Banco Mundial*	Túnez	Plan de eliminación de SAO	2008	Escaso desembolso (no satisface el umbral del 20 por ciento de desembolso prescrito por la decisión 57/15.

*Se pide que se retire

22. El Banco Mundial decidió retirar la solicitud para Túnez si las obligaciones contractuales más los desembolsos actuales son superiores al 20 por ciento a la fecha de la 59ª Reunión.

23. El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno instar a los gobiernos de Burundi, de la República Centroafricana, Congo, Guinea, Guinea-Bissau y Túnez, si corresponde, de acelerar la culminación del tramo existente y al gobierno de Kyrgyztán de completar el informe de verificación que es necesario para permitir que se presente lo más pronto posible el próximo tramo.

Futuros compromisos

24. La adenda que se publicará antes de la 59ª Reunión del Comité Ejecutivo abarcará esta sección, basándose en los proyectos de acuerdos que se están redactando. Además, la adenda tratará en que medida el alcance de los futuros compromisos presentados a aprobación de la 59ª Reunión corresponden a los montos asociados con ellos en el marco de los planes administrativos para 2009-2011.

Observaciones

25. El costo de los proyectos presentados a la 59ª Reunión excede los indicados para estos en los planes administrativos en 15 971 661 \$EUA de los cuales 13 164 286 \$EUA fueron para actividades que no estaban incluidas en los planes administrativos avalados por el Comité Ejecutivo en su 57ª Reunión. La Secretaría comentó estos proyectos en sus pedidos de financiación para que estos sean examinados por el Comité Ejecutivo, y al tiempo de la redacción de este documento muchos están siendo negociados. El

Comité Ejecutivo deberá tener presente que la adenda a este documento que se elaborará antes de la reunión incorporará los resultados de la negociación final con el fin de dar al Comité una indicación del alcance por el cual los pedidos están conformes con los niveles del plan administrativo. Tras esa revisión, el Comité Ejecutivo podrá estimar conveniente diferir las actividades que no están en el plan administrativo y que no guardan coherencia con la decisión adoptada en la 57ª Reunión de suprimir algunas actividades, teniendo en cuenta que las actividades que no están en el plan administrativo puede ser examinadas en un contexto más amplio en los planes administrativos de 2010 y 2012 que serán examinados en la 60ª Reunión.

26. En síntesis, veintiséis tramos anuales no han sido presentados a la 59ª Reunión, 16 de los cuales han sido demorados por una segunda reunión consecutiva. SE presentaros otros doce tramos anuales, pero fueron suprimidos debido a que las comunicaciones estaban incompletas.

27. El Comité Ejecutivo podría estimar conveniente tomar nota que el PNUMA no ha expresado porqué no se han presentado tramos anuales. El Comité Ejecutivo podría estimar conveniente solicitar al PNUMA que facilite durante la 59ª Reunión la información que falta.

RECOMENDACIÓN

28. El Comité Ejecutivo podría estimar conveniente:

a) Tomar nota de que:

- i) El Informe sobre la situación del plan administrativo para 2009 es presentado en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/5 y el hecho de que se necesitaron 17.85 \$EUA en actividades para el cumplimiento que no fueron presentadas a la 59ª Reunión y que el costo de otros compromisos aprobado en la 59ª Reunión (excede/ es inferior) al costo en el plan administrativo del Fondo Multilateral en XXX \$EUA (se deberá presentar basándose en las aprobaciones reales);
- ii) Con beneplácito, la información sobre los tramos anuales de los acuerdos plurianuales presentado a la Secretaría por Canadá, Francia, el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial, tal como se presenta en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/5;
- iii) Que 44 de los 77 tramos anuales de los acuerdos plurianuales que deben ser presentados, fueron presentados a tiempo a la 59ª Reunión, pero que otros 26 no han sido presentados;
- iv) Que se deberán enviara caratas para los tramos anuales presentados en la Tabla 6 del presente documento, los que deberían haber sido presentados en las dos últimas reuniones, con las razones que explican las demoras e instar a los organismos de ejecución y a los gobiernos pertinentes que operan al amparo del artículo 5 a que adopten medidas para acelerar la ejecución de los tramos aprobados, de manera tal que los tramos pendientes puedan ser presentados a la 60ª Reunión;
- v) Que se deberán enviar cartas relativas a los tramos anuales indicados en la Tabla 7 del presente documento que deberían haber sido presentados a la 59ª Reunión, con las razones que explican las demoras e instar a los organismos de ejecución y a los gobiernos pertinentes que operan al amparo del artículo 5, para que presenten esos tramos anuales a la 60ª Reunión;

- vi) Que el nivel de los tramos anuales presentados para su aprobación a la 59ª Reunión alcanzó la suma de XXX \$EUA y que como resultado, el nivel total de los compromisos para el período 2010 a 2014 alcanzará XXX millones de \$EUA (se le debe actualizar);
- b) Instar a los gobiernos de Burundi, la República Centroafricana, Congo, Guinea, Guinea-Bissau y Túnez, si corresponde, a acelerar la culminación de los tramos existentes y al gobierno de Kyrgyzstán a terminar el informe de verificación necesario para permitir el que próximo tramo de esos acuerdos sea presentado lo más pronto posible; y
- c) Solicita:
 - i) Al Presidente del Comité Ejecutivo que escriba al Ministerio para el Medio Ambiente de Antigua y Barbuda solicitándole que acelere la ejecución del plan de eliminación de CFC habida cuenta de la eliminación de los CFC para el 1º de enero de 2010; y
 - ii) Que el PNUMA facilite las razones por las cuales se han demorado la comunicación de los tramos durante la 59ª Reunión.

Anexo I

ACTIVIDADES RESTANTES QUE EXIGEN EL CUMPLIMIENTO

País	Organismo	Tipo	Sustancia Química	Sector / SubSector	Costo en 2009 (\$EUA 000)	PAO en 2009
Albania	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	110	
Angola	PNUD	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva	140	4.3
Angola	PNUMA	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva (ejecución)	155	4.6
Antigua y Barbuda	BID	PED	CFC	Plan de eliminación de CFC	30	0.5
Argentina	PNUD	PRP	HCFC	PRP para el Plan de gestión de eliminación del HCFC del Plan sectorial en espumas	161	
Argentina	ONUDI	INV	HCFC	Sector aire acondicionado ambiental	1 075	10.0
Bahamas	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	60	
Bahrein	PNUMA	PED	HCFC	Plan de gestión de eliminación definitiva del HCFC (ejecución)	150	0.8
Bahrein	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	60	
Bangladesh	PNUD	PRP	HCFC	Preparación del proyecto adicional para actividades de no inversión	65	
Barbados	PNUD	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva	79	0.8
Bolivia (Estado plurinacional)	Alemania	PRP	HCFC	Preparación del proyecto de actividades de inversión en virtud del Plan de gestión de eliminación del HCFC	100	
Botswana	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	79	
Brunei Darussalam	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	70	
Chile	Canadá	PED	CFC	Plan nacional de eliminación	295	32.9
China	BID	DEM	HCFC	Proyecto de demostración para la eliminación de HCFC en los calentadores de agua	840	20.0
Côte d'Ivoire	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	107	
Cuba	PNUD	PRP	HCFC	PRP adicional para los Planes de gestión de eliminación definitiva del HCFC	86	
República Democrática Popular de Corea	PNUMA	PRP	HCFC	Plan de gestión de eliminación definitiva del HCFC (preparación)	35	
República Democrática Popular de Corea	PNUMA	PED	CFC	Plan nacional de gestión de eliminación (ejecución)	11	1.4
República Democrática Popular de Corea	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	130	10.2
República Democrática Popular de Corea	ONUDI	PRP	HCFC	Financiación adicional para el Plan de gestión de eliminación definitiva del HCFC (preparación)	108	0.0
Dominica	PNUD	PED	CFC	Plan de eliminación de CFC	7	0.0
Dominica	PNUMA	PED	CFC	Plan de eliminación de CFC	15	
Dominica	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	60	
Ecuador	BID	INS	CFC	Renovación del fortalecimiento institucional	190	0.0

País	Organismo	Tipo	Sustancia Química	Sector / SubSector	Costo en 2009 (\$EUA 000)	PAO en 2009
Egipto	ONUDI	INV	HCFC	Sector espumas poliuretano (2 compañías)	1 075	10.0
Egipto	ONUDI	PRP	HCFC	Sector espumas poliuretano (2 compañías)	65	0.0
Egipto	ONUDI	PRP	HCFC	Sector de fabricación de la refrigeración (2 compañías)	65	0.0
Egipto	ONUDI	PED	CFC	Plan de eliminación de las SAO	215	34.6
El Salvador	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	60	
Eritrea	PNUMA	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva (ejecución)	79	
Eritrea	ONUDI	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva	82	1.8
Etiopía	Francia	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva 1er. Tramo	440	
Gambia	PNUMA	PRP	HCFC	Plan de gestión de eliminación definitiva de los HCFC (preparación)	96	
Georgia	PNUD	PED	CFC	Verificación independiente del Plan de gestión de eliminación definitiva	32	
Grenada	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	60	
Guatemala	PNUMA	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva (ejecución)	36	
Guatemala	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	125	
Guinea-Bissau	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	60	
India	ONUDI	INV	HCFC	Transporte Refrigeración	538	5.0
Indonesia	ONUDI	PRP	HCFC	Sector solventes	54	0.0
Indonesia	ONUDI	PRP	HCFC	Proyecto de demostración de espumas	65	0.0
Irán (Republica Islámica de)	ONUDI	INV	HCFC	Aire acondicionado ambiental	538	5.0
Irak	PNUMA	PRP	HCFC	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (preparación)	85	
Kuwait	PNUMA	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva (ejecución)	107	
Kuwait	ONUDI	PRP	HCFC	Espumas	32	0.0
Kuwait	ONUDI	PRP	HCFC	Fabricación de la refrigeración	32	0.0
Kuwait	ONUDI	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva	11	3.0
República Democrática Popular Lao	Francia	PRP	HCFC	Plan de gestión de eliminación definitiva de los HCFC (preparación)	45	
República Democrática Popular Lao	Francia	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva 2° Tramo	157	6.5
Lesotho	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	60	
La Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista	ONUDI	PRP	HCFC	Financiación adicional para Plan de gestión de eliminación definitiva de los HCFC (preparación)	70	0.0
Mauricio	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	60	
Marruecos	ONUDI	PRP	HCFC	Fabricación de la refrigeración	32	0.0
Marruecos	ONUDI	PRP	HCFC	Espumas poliuretano	65	0.0
Nauru	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	30	

País	Organismo	Tipo	Sustancia Química	Sector / SubSector	Costo en 2009 (\$EUA 000)	PAO en 2009
Nicaragua	PNUMA	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva de los HCFC (ejecución)	79	
Nigeria	ONUDI	INV	HCFC	Sector de fabricación de la refrigeración	1 075	5.0
Omán	PNUMA	PED	HCFC	Plan de gestión de eliminación definitiva de los HCFC (ejecución)	150	0.6
Omán	ONUDI	PRP	HCFC	Espumas poliuretano	54	0.0
Omán	ONUDI	PRP	HCFC	Fabricación de la refrigeración	54	0.0
Panamá	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	150	12.4
Paraguay	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	60	
Perú	PNUD	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva de los HCFC (ejecución)	197	17.5
Perú	PNUMA	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva de los HCFC (ejecución)	88	
Perú	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	134	
Qatar	ONUDI	PRP	HCFC	Espumas poliuretano	54	0.0
Qatar	ONUDI	PRP	HCFC	Financiación adicional para el Plan de gestión de eliminación definitiva de los HCFC (preparación)	70	0.0
Región: AFR	BID	PRP	HCFC	Desarrollo del programa de inversiones del Plan de gestión de eliminación definitiva de los HCFC en África	269	
Región: ASP	Japón	AST	HCFC	Asistencia para establecer un consenso para una estrategia de eliminación de los HCFC mediante una consulta nacional	150	
Región: ASP	Japón	AST	HCFC	Asistencia técnica para realizar estudios y definir una estrategia independiente en relación con las HCFC	150	
Saint Kitts y Nevis	PNUD	PED	CFC	Plan de eliminación de CFC	3	0.1
Saint Kitts y Nevis	PNUMA	PED	CFC	Plan de eliminación de CFC	16	
San Vicente y Granadinas	PNUMA	PED	CFC	Plan de eliminación de CFC	16	
Sao Tome y Príncipe	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	61	
Arabia Saudita	ONUDI	PRP	HCFC	Fabricación de refrigeración y aire acondicionado	32	0.0
Senegal	ONUDI	PRP	HCFC	Financiación adicional para la preparación del Plan de gestión de eliminación definitiva de los HCFC	70	0.0
Serbia	ONUDI	PRP	HCFC	Espumas poliuretano	43	0.0
Serbia	ONUDI	PED	CFC	Plan de eliminación de CFC	208	23.6
Seychelles	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	60	
Somalia	PNUMA	PRP	HCFC	Plan de gestión de eliminación definitiva de los HCFC (Preparación)	96	
Somalia	PNUMA	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva (ejecución)	300	9.0
Sudáfrica	ONUDI	PRP	HCFC	Sector de fabricación de la refrigeración	108	0.0
Suriname	PNUMA	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva (ejecución)	60	
Swazilandia	Alemania	PRP	HCFC	Proyecto de inversión PRP de substitutos de los HCFC	33	

País	Organismo	Tipo	Sustancia Química	Sector / SubSector	Costo en 2009 (\$EUA 000)	PAO en 2009
República Árabe Siria	ONUDI	INV	HCFC	Conversión a tecnologías que no usan HCFC en la fabricación de acondicionadores de aire	3 225	6.0
Tailandia	BID	PED	CFC	Plan de eliminación de SAO	420	81.2
Tailandia	PNUD	PRP	HCFC	Preparación del proyecto para elaborar el Plan de gestión de eliminación del HCFC y los sectores de aire acondicionado (excepto acondicionamiento aire a aire)	118	
Tailandia	ONUDI	PRP	HCFC	Preparación del proyecto de inversión en HCFC.- Solventes	22	
Tailandia	ONUDI	PRP	HCFC	Preparación del proyecto de inversión en HCFC – Espumas XPS	48	
Tailandia	ONUDI	PRP	HCFC	Preparación del proyecto de inversión en HCFC – Acondicionamiento aire a aire	70	
Timor Leste	PNUMA	PRP	CFC	Preparación del programa país	90	
Timor Leste	PNUMA	PED	CFC	Programa de formación en refrigeración-seminario	232	
Túnez	ONUDI	PRP	HCFC	Fabricación en refrigeración	32	0.0
Turquía	BID	PED	CFC	Plan de eliminación en refrigeración	30	0.0
Tuvalu	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	60	
Uganda	PNUMA	INS	CFC	Fortalecimiento institucional	60	
Uruguay	Canadá	PED	CFC	Plan de gestión de eliminación definitiva	34	14.9
Uruguay	PNUD	PED	CFC	Plan de eliminación de CFC	48	4.0
Uruguay	ONUDI	PRP	HCFC	Sector de fabricación de refrigeración comercial (demostración en 2 empresas)	65	0.0
Venezuela (República Bolivariana)	ONUDI	PRP	HCFC	Espumas	108	0.0
Venezuela (República Bolivariana)	ONUDI	PRP	HCFC	Sector de fabricación de refrigeración	108	0.0
Yemen	PNUMA	PED	CFC	Plan nacional de gestión de la eliminación para los CFC (ejecución)	158	
Yemen	ONUDI	PED	CFC	Plan nacional de eliminación	401	45.7

Anexo II

ACTIVIDADES RESTANTES NO NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO

País	Organismo	Tipo	Sustancia Química	Sector / SubSector	Costo en 2009 (\$EUA 000)	PAO en 2009
Chile	PNUMA	PRP	MBR	Metilbromuro(preparación)	20.000	
Global	PNUMA	TRA	SEV	Asistencia técnica /seminario	77.000	
Guatemala	PNUMA	PRP	MBR	Metilbromuro(eliminación)	20.000	
Región: AFR	PNUMA	AST	MBR	Asistencia técnica /apoyo	187.000	
Región: AFR	PNUMA	AST	MBR	Asistencia técnica /apoyo	260.000	
Región: ASP	Japón	DEM	Eliminación	Proyecto de demostración de eliminación de SAO	100.000	
Región: ASP	PNUMA	AST	SEV	Asistencia técnica /apoyo	150.000	
Región: EUR	PNUMA	AST	SEV	Refrigeración y aire acondicionado/servicio	53.000	
Región: LAC	Canadá	AST	SEV	Red de promulgación	56.500	
Región: LAC	PNUMA	AST	SEV	Plurisectorial	85.000	
Región: LAC	PNUMA	AST	SEV	Plurisectorial	85.000	