



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/39
9 de octubre de 2009

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima novena Reunión
Port Ghalib, Egipto, 10 al 14 de noviembre de 2009

PROPUESTA DE PROYECTO: MOZAMBIQUE

El presente documento recoge las observaciones y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan de gestión de eliminación definitiva (tramo segundo)

PNUMA/PNUD

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Mozambique

(I) TÍTULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
Plan de eliminación del CFC	UNDP, UNEP

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)					AÑO: : 2008
CFC: 2.3	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0.4	TCA: 0	

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)											AÑO: 2008		
	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y					QPS	Non-QPS		
CFC					1.3								1.3
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide										0.2			0.2
Others													0
TCA													0

(IV) DATOS DEL PROYECTO		2008	2009	2010	Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal	CFC	2.7	2.7	0.	
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)	CFC	2.3	0.	0.	
Costos del proyecto (\$EUA)	UNDP	Costos del proyecto	100,500.	17,000.	117,500.
		Costos de apoyo	9,045.	1,530.	10,575.
	UNEP	Costos del proyecto	75,000.	59,000.	134,000.
		Costos de apoyo	9,750.	7,670.	17,420.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)		Costos del proyecto	175,500.	76,000.	251,500.
		Costos de apoyo	18,795.	9,200.	27,995.
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)		Costos del proyecto	175,500.	0.	175,500.
		Costos de apoyo	18,795.	0.	18,795.
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)		Costos del proyecto		76,000.	76,000.
		Costos de apoyo		9,200.	9,200.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:	Abrobación general
--	---------------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Mozambique, El PNUMA, en su calidad de organismo director, presentó a la 59ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer programa de trabajo del Plan de gestión de eliminación definitiva de clorofluorocarbonos (CFC). Mozambique presentó también una solicitud de financiación para el segundo y definitivo tramo por un costo total 59 000 \$EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 7 670 \$EUA para el PNUMA, y de 17 000 \$EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 1 530 \$EUA para el PNUD.

Antecedentes

2. El Plan de gestión de eliminación definitiva para Mozambique lo aprobó en principio el Comité Ejecutivo en su 56ª Reunión por un total de 251 500 \$EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 17 420 \$EUA para el PNUMA y de 10 575 \$EUA para la ONUDI, con objeto de eliminar definitivamente el consumo de clorofluorocarbonos en el país para el 2010 a lo más tardar. Al mismo tiempo, el Comité Ejecutivo aprobó el primer tramo de 75 000 \$EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 9 750 \$EUA para el PNUMA, y de 100 500 más costos de apoyo al organismo por un monto de 9 045 para el PNUD con miras a la ejecución del primer programa de trabajo.

Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva

3. El PNUMA presentó un informe sobre la marcha de las actividades ejecutadas desde la aprobación en noviembre de 2008 de dicho plan de gestión definitiva. Los principales logros alcanzados durante este periodo incluyen la culminación de tres talleres de capacitación en equipos de refrigeración, de los que salieron formados 200 técnicos e instructores. Durante este mismo periodo, se terminaron también tres talleres de capacitación para funcionarios de aduanas, resultando en la formación de 316 funcionarios de policía y de aduanas, y en la distribución de cinco identificadores de refrigerante. El proyecto continuó también las conversaciones y deliberaciones con diversas partes interesadas y algunas actividades de concienciación pública. Así mismo, durante este periodo se revisaron los reglamentos sobre SAO para incluir la prohibición terminante de importar clorofluorocarbonos y equipos que funcionaran con estas sustancias para enero de 2010 a lo más tardar, y para introducir mecanismos de control relativos a los hidroclorofluorocarbonos (HCFC).

4. El informe recogió una actualización del estado en que se encuentra la asistencia técnica y el programa de incentivos para el usuario final que está ejecutando el PNUD. El informe indicó además que se celebró un taller en el que 20 representantes del sector y otros usuarios de clorofluorocarbonos participaron en el debate de elaboración de las directrices para el programa de usuario final. Estas directrices ya se han plasmado y se utilizarán para determinar el planteamiento a seguir respecto de este programa.

5. Se notificó que a finales del segundo trimestre de 2009 ya se había desembolsado el 100 por ciento de los fondos del primer tramo del proyecto, lo que ascendió a 175 500\$EUA.

Plan de acción para el segundo tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva

6. El Gobierno de Mozambique se obliga a ejecutar las actividades del Plan de gestión de eliminación definitiva en el marco del segundo programa de trabajo. Ello incluye terminar el resto de la capacitación de técnicos de equipos de refrigeración y de funcionarios de aduanas, así como la ejecución

total del programa de asistencia técnica poniendo el acento en un programa de incentivación del usuario final. En el marco de este tramo el país continuará también realizando actividades de concienciación pública y distribuyendo información entre las partes interesadas. La supervisión y gestión de tales actividades se tratan también en el segundo tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

7. En cumplimiento de lo prescrito en el Artículo 7 del Protocolo, el Gobierno notificó el consumo de clorofluorocarbonos durante 2008, el cual fue de 2,3 toneladas PAO. Aunque la magnitud de este consumo es la misma que la permitida para el país, la Secretaría pidió información al PNUMA sobre cómo podría reducirse a cero para el 2010 a lo más tardar. El PNUMA dio seguridades a la Secretaría de que el Gobierno estaba plenamente comprometido a erradicar totalmente el consumo para finales del presente año en curso y de que además de las actividades correspondientes al Plan de gestión de eliminación definitiva, ha iniciado también campañas intensivas de concienciación para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

8. El primer tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva para Mozambique se aprobó en noviembre de 2008. El informe indica que el proyecto ya ha conseguido ciertos avances en la ejecución, y que las actividades restantes están en vías de terminarse con miras a asegurar que el país cumple con sus obligaciones contraídas para con el Protocolo de Montreal.

9. La Secretaría pidió aclaraciones sobre las razones por las que algunos componentes, tales como, por ejemplo, las actividades de ejecución del PNUD, arrojaban un desembolso del 100 por ciento cuando, en realidad, sólo se habían iniciado algunas de ellas. El PNUMA, en su calidad de organismo director, respondió que dado que todos los fondos estaban comprometidos en lo que a contratos por equipos en curso de finalización respecta, el informe arrojaba un desembolso total respecto de dicho componente. No obstante, se dejó claro que la ejecución plena de las actividades no tendrá lugar hasta el último trimestre del año. El PNUD facilitó también un plan de acción sumamente breve en el que se recogían diversas actividades en curso de ejecución junto con las fechas límite específicas para su terminación.

10. La Secretaría toma nota además de que esta petición está en armonía con la Decisión 57/15 respecto de que el desembolso del primer tramo supera el 20 por ciento, se ha logrado un avance considerable en la ejecución del proyecto y se han cumplido los objetivos de eliminación de clorofluorocarbonos para el año.

RECOMENDACIÓN

11. La Secretaría recomienda al Comité Ejecutivo:

- a) Tomar nota del Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer tramo del Plan de gestión de eliminación definitiva en Mozambique para el año 2008; y
- b) Aprobar el programa anual de ejecución para el periodo 2009-2010.

12. La Secretaría recomienda ulteriormente la aprobación general del segundo tramo para el Plan de gestión de eliminación definitiva para Mozambique y de los costos de apoyo conexos, al nivel de

financiación que se recoge en el cuadro que se indica *infra*, quedando entendido que tanto el PNUMA como el PNUD presentarán a la 62ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del programa anual para 2009-2010:

	Título del proyecto	Financiación del proyecto (\$EUA)	Costos de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
a)	Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo)	59 000	7 670	PNUMA
b)	Plan de gestión de eliminación definitiva (segundo tramo)	17 000	1 530	PNUD

—