



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/40  
23 de octubre de 2009

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Quincuagésima novena Reunión  
Port Ghalib, Egipto, 10 al 14 de noviembre de 2009

**PROPUESTA DE PROYECTO: NIGERIA**

El presente documento recoge las observaciones y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan nacional de eliminación de clorofluorocarbonos (tramos séptimo y octavo) PNUD y ONUDI

## HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

### Nigeria

<b>(I) TÍTULO DEL PROYECTO</b>	<b>ORGANISMO</b>
Plan de eliminación del CFC	UNDP, UNIDO

<b>(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)</b>					<b>AÑO: : 2008</b>
CFC: 16.5	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

<b>(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)</b>											<b>AÑO: 2008</b>	
	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Iniciadores de laboratorio	Metilbromuro		Mundo de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y mantenimiento				QPS	Non-QPS		
CFC					16.5							16.5
CTC												0
Halons												0
Methyl Bromide												0
Others												0
TCA												0

<b>(IV) DATOS DEL PROYECTO</b>			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	
<b>Límites de consumo del Protocolo de Montreal</b>		CFC	3,650.	3,650.	3,650.	1,825.	1,825.	547.5	547.5	547.5	0.		
<b>Consumo máximo admisible (toneladas PAO)</b>		CFC		3,352.7	3,137.	1,725.4	1,015.9	507.6	286.1	86.1	0.		
<b>Costos del proyecto (\$EUA)</b>	UNDP	Costos del proyecto	5,013,929.	2,976,827.	2,077,141.	797,122.	489,181.	385,000.	341,200.	113,000.		12,193,400.	
		Costos de apoyo	449,318.	264,834.	183,863.	69,261.	42,146.	32,770.	28,228.	8,290.		1,078,710.	
	UNIDO	Costos del proyecto	682,386.	255,000.									937,386.
		Costos de apoyo	82,521.	33,150.									115,671.
<b>Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)</b>		Costos del proyecto	5,696,315.	3,231,827.	2,077,141.	797,122.	489,181.	385,000.	341,200.	113,000.		13,130,786.	
		Costos de apoyo	531,839.	297,984.	183,863.	69,261.	42,146.	32,770.	28,228.	8,290.		1,194,381.	
<b>Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)</b>		Costos del proyecto	5,696,315.	3,231,827.	2,077,141.	0.	0.	0.	1,286,303.	385,000.		12,676,586.	
		Costos de apoyo	531,839.	297,984.	183,863.	0.	0.	0.	111,407.	32,770.		1,157,863.	
<b>Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)</b>		Costos del proyecto								454,200.		454,200.	
		Costos de apoyo								36,518.		36,518.	

<b>(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:</b>	<b>Abrogación general</b>
--	---------------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Nigeria, el PNUD en su calidad de organismo director, presentó a la 59ª Reunión del Comité Ejecutivo una solicitud para la financiación del séptimo (2008) y del octavo (2009) tramos del Plan nacional de eliminación de clorofluorocarbonos (CFC) por un valor de 454 200 \$EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 36 518 \$EUA; el octavo constituye el último tramo del plan. Todos los fondos han sido ya liberados en anteriores tramos a favor de la ONUDI, que actúa como organismo auxiliar. La solicitud vino acompañada de un informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del plan nacional antedicho en el que se cubrían los periodos 2006-2007, 2007-2008 y 2009, la ejecución del plan para 2009-2010, un informe de verificación para los años 2007 y 2008 y cuadros de acuerdos plurianuales.

### Antecedentes

2. El Plan nacional de eliminación para Nigeria lo aprobó el Comité Ejecutivo en su 38ª Reunión para eliminar definitivamente el consumo de clorofluorocarbonos en el país el 31 de diciembre de 2009 a lo más tardar. El Comité Ejecutivo aprobó en principio una financiación total por valor de 13 130 786 \$EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 1 194 381 \$EUA. En esa misma reunión el Comité Ejecutivo aprobó otro volumen de financiación por un valor de 5 013 929 \$EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 449 318 \$EUA para el PNUD, así como otro por valor de 682 386 \$EUA más costos de apoyo al organismo por un monto de 82 521 \$EUA para la ONUDI con miras todo ello a la ejecución del primer tramo del Plan nacional de eliminación.

3. El PNUD había presentado originalmente a la 57ª Reunión del Comité Ejecutivo una solicitud de financiación para los tramos, sexto, séptimo y octavo, si bien sólo se aprobó la del sexto tramo. En aquellas fechas, el PNUD no había facilitado el informe de verificación del consumo para 2007; sí se había presentado, sin embargo, a la 54ª Reunión, en 2008, dicho informe de verificación para los años 2005 y 2006; además, el Acuerdo entre el Gobierno de Nigeria y el Comité Ejecutivo parecía necesitar algunas aclaraciones. El Comité Ejecutivo estipuló en su Decisión 57/29 que la verificación del consumo debía presentarse como parte de la solicitud para cada segundo tramo de la financiación, según los términos del Acuerdo entre el gobierno de Nigeria y el Comité Ejecutivo, aprobado en la 38ª Reunión.

### Informe sobre la marcha de las actividades para 2006-2007, 2007-2008 y 2009

4. El informe sobre la marcha de las actividades que se presentó a la 57ª Reunión cubrió el periodo de septiembre de 2006 a diciembre de 2008. El informe actual sobre la marcha de las actividades incluyó el mismo periodo y otras actividades adicionales ejecutadas en 2009. La ONUDI, que es el organismo responsable por los sectores de fabricación de aerosoles y equipos de refrigeración, ha culminado sus actividades del Plan nacional de eliminación.

5. Se había previsto un proyecto de ejecución de tres fases para el sector de espumas. Las fases I y II ya se terminaron y en ellas se adquirieron, suministraron e instalaron 95 máquinas de producción de espuma para embalajes; además se impartió capacitación. Durante la fase III, en diciembre de 2008, se adquirieron quince máquinas de producción de espuma para embalajes; este equipo ya llegó en 2009 y está en curso que las aduanas lo despachen.

6. El informe indica la constante subida del precio del CFC-12. La primera serie de equipos de refrigeración se adquirió en 2006 y sirvió para abastecer a 30 centros de capacitación en junio de 2008.

En 2007 se adquirió una segunda serie de equipos, que llegó al país en 2008 y se está distribuyendo actualmente a unas 70 asociaciones de técnicos. En 2007 y 2007 se organizaron talleres de capacitación en buenas prácticas de gestión de refrigerante para 60 instructores. La capacitación a escala nacional en 'Buenas prácticas de gestión de refrigerantes' se inició en 2008, capacitándose 4 273 técnicos. El programa de capacitación continuó en 2009 y se prevé capacitar a 6 240 técnicos del 7 de septiembre al 17 de octubre de 2009. Se celebraron también talleres para la formación de instructores, así como para la de funcionarios de la *National Agency for Food and Drug Administration and Control* (NAFDAC), habiéndose capacitado 67 funcionarios en 2006. El equipo de identificación de refrigerante se adquirió en 2006 y 2007. Los talleres de capacitación de funcionarios de aduanas se organizaron en 2007 y 2008, formándose un total de 577 funcionarios. Se capacitó a más de 500 funcionarios entre abril y mayo de 2009. Sigue su curso la ejecución de un programa de incentivos para usuarios finales tras haberse celebrado un taller de partes interesadas en Lagos en 2008.

7. El saldo sin desembolsar del monto de financiación aprobado asciende a 929 277 \$EUA, lo que equivale al 7 por ciento de la financiación aprobada hasta el momento.

#### Verificación

8. El informe de verificación confirma que Nigeria no produce SAO y que, por ende, el consumo es igual a las importaciones. En 1998 se estableció en el país un sistema de concesión de licencias de importación/exportación de SAO; parece que este sistema sigue trabajando sin interrupción basándose en la solicitud de licencias de importación tan sólo una vez que las SAO en cuestión se encuentra ya en un puerto de Nigeria. La NAFDAC ejecuta actualmente un procedimiento de concesión de licencias que fuerza a los importadores a obtener permisos. El informe compara los datos de importación facilitados por las autoridades aduaneras, las cuales hacen uso de un sistema informatizado de control de las importaciones partiendo de los datos facilitados por los importadores; de los datos de importación parece desprenderse que las importaciones son inferiores a lo que indican los datos de las aduanas, si bien se ha decidido que los datos de las aduanas son la fuente de información más de fiar. Según los datos de las autoridades aduaneras, en 2007 se importaron 17,5 toneladas PAO de CFC-12, y en 2008 fueron 16,5 toneladas PAO de CFC-12 las que se importaron, lo que es considerablemente inferior al máximo consumo permitido de 507,6 toneladas PAO para 2007 y 286,1 toneladas PAO para 2008, respectivamente. Estas cifras están en consonancia con el programa de país y con los datos relativos al Artículo 7.

#### Plan de ejecución para 2009-2010

9. Se prevé una serie de actividades para finales de 2009 y 2010. Se facilitará capacitación ulterior para técnicos en buenas prácticas de gestión de refrigerantes con objeto de capacitar a un total de 2 500 técnicos. Se capacitarán además 200 funcionarios de aduanas. El equipo restante destinado a las empresas productoras de espumas se pondrá en funcionamiento y los programas de incentivación de usuarios finales continuará su curso.

### **OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA**

#### **OBSERVACIONES**

10. La presente solicitud abarca los dos tramos que quedan del Plan nacional de eliminación de clorofluorocarbonos para Nigeria. El plan, en todo su conjunto, se ejecutó muy lentamente hasta, aproximadamente, 2007, pero parece que ya lleva buen camino. Parece que la marcha de la ejecución

sigue buen curso, según los informes recibidos, y la reducción del consumo en Nigeria es muy considerable.

11. El informe de verificación reabrió una cuestión que ya se había debatido largo y tendido con Nigeria en el pasado; se trata de dilucidar si un sistema de concesión de licencias que permite solicitarlas sólo cuando ya están las mercancías en las aduanas del país cumple realmente con las prescripciones del Protocolo de Montreal respecto de tal sistema. Sin embargo, habida cuenta de que se han cumplido todas las condiciones relativas a la liberación de los fondos para la trama estipulados en el Acuerdo, la Secretaría no estaba en condiciones de perseguir este objetivo ulteriormente.

## RECOMENDACIÓN

12. La Secretaría recomienda al Comité Ejecutivo:

- a) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del sexto tramo del Plan nacional de eliminación de clorofluorocarbonos para Nigeria entre los años 2006 y 2009;
- b) Tomar nota del informe de verificación para los años 2007 y 2008; y
- c) Aprobar el plan anual de ejecución para 2010.

13. La Secretaría recomienda además la aprobación general de los tramos séptimo y octavo del Plan nacional de eliminación de clorofluorocarbonos para Nigeria, junto con los costos de apoyo conexos al nivel de financiación que se recoge en el cuadro que se indica *infra*, quedando entendido que el PNUD presentará a la consideración de la 62ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las actividades de la ejecución anual para 2010 y un informe de verificación del consumo de clorofluorocarbonos para 2009:

	Título del proyecto	Financiación del proyecto (\$EUA)	Costos de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
(a)	Plan nacional de eliminación de clorofluorocarbonos (séptimo tramo)	341 200	113 000	PNUD
(b)	Plan nacional de eliminación de clorofluorocarbonos (octavo tramo)	28 228	8 290	PNUD

-----