



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL/ExCom/59/45
23 de octubre de 2009



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima novena Reunión
Port Ghalib, Egipto, del 10 al 14 de noviembre de 2009

PROPUESTA DE PROYECTO: TÚNEZ

Este documento contiene los comentarios y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre las siguientes propuesta de proyectos:

:

Eliminación

- Plan nacional de eliminación de SAO (segundo tramo)

Banco Mundial

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Túnez

(I) TÍTULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
ODS phase out plan	IBRD

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)				AÑO: : 2008	
CFC: 12.2	CTC: 0	Halons: 0	MB: 6.6	TCA: 0	

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)											AÑO: 2008			
	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Limpiador es de	Usos de laboratorio		Metilbromuro		Mundo de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y mantenimiento				QPS	Non-QPS				
CFC					12.2									12.2
CTC														0
Halons														0
Methyl Bromide										6.6				6.6
Others														0
TCA														0

(IV) DATOS DEL PROYECTO			2006	2007	2008	2009	2010	Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal		CFC	435.1	130.5	130.5	130.5	0.	
		HAL	52.2	52.2	52.2	52.2	0.	
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)		CFC	300.	130.5	130.5	130.5	0.	
		HAL	42.	42.	42.	42.	0.	
Costos del proyecto (\$EUA)	IBRD	Costos del proyecto	790,000.		345,395.			1,135,395.
		Costos de apoyo	59,250.		25,905.			85,155.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)		Costos del proyecto	790,000.		345,395.			1,135,395.
		Costos de apoyo	59,250.		25,905.			85,155.
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)		Costos del proyecto	790,000.		0.			790,000.
		Costos de apoyo	59,250.		0.			59,250.
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)		Costos del proyecto				345,395.		345,395.
		Costos de apoyo				25,905.		25,905.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:	Examen individual
--	--------------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

PROJECT DESCRIPTION

1. En nombre del Gobierno de Túnez, el Banco Mundial presentó a la 59ª Reunión del Comité Ejecutivo un pedido de financiación para el segundo y último tramo (2008) del plan nacional de eliminación de SAO por un monto de 345 395 \$EUA, más gastos de apoyo al organismo de 25 905 \$UA. Se adjunta al pedido un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del plan nacional de eliminación de SAO correspondiente a los años 2006 a 2008 y parte del año 2009, junto con el plan de ejecución para 2010, un informe de verificación para los años 2006 y 2007 y las tablas del acuerdo plurianual.

Antecedentes

2. En su 49ª Reunión el Comité Ejecutivo aprobó el plan nacional de eliminación definitiva de SAO de Túnez para 2010. En principio el Comité Ejecutivo aprobó una financiación total de 1 135 395 \$EUA más 85 155 \$EUA de gastos de apoyo al organismo. En la misma reunión el Comité Ejecutivo aprobó 790 000 \$EUA más gastos de apoyo al organismo de 59 250 \$EUA para la ejecución del primer tramo del plan nacional de eliminación de SAO.

Informe de verificación

3. El informe de verificación se refiere al consumo de CFC y halones. Túnez ni produce, ni exporta SAO y su consumo es equivalente a sus importaciones. Conforme con el informe, en los años 2006 y 2007 no se importaron halones. Desde el año 2002 existe un sistema de licencias y se autorizan las importaciones en función de las licencias expedidas por el Organismo Nacional de Protección del Medio Ambiente. Para los CFC-12 se establecieron en 2006 cupos de importación de 55 toneladas de PAO y de 50 toneladas de PAO en 2007, las que eran bastante inferiores al consumo máximo autorizado de 300 toneladas de PAO para 2006 y 130,5 toneladas de PAO para 2007. En el año 2006 se expidieron licencias para la importación de 45,9 toneladas de PAO de CFC y en el 2007 se expidieron licencias para 22,7 toneladas de PAO de CFC.

4. El informe ha comparado diferentes fuentes de información y ha encontrado algunas incongruencias de escasa importancia. Según los importadores, en el año 2006 se han importado 46,37 toneladas de PAO de CFC-12, lo que corresponde aproximadamente a la misma cifra notificada por el Ministerio para el Comercio (46,3 toneladas de PAO), pero difiere de las cifras notificadas por el Organismo Nacional de Protección del Medio Ambiente, que notificaron a la Secretaría para el Ozono una importación de 58,16 toneladas de PAO de CFC-12. En el año 2006, el Organismo Nacional de Protección del Medio Ambiente notificó también la importación de otras pequeñas cantidades de CFC, a saber: 0,01 toneladas de PAO de CFC-113; 0,40 toneladas de PAO de CFC-114 y 0,44 toneladas de PAO de CFC-115. La diferencia de 11,79 toneladas de PAO de CFC-12 entre los datos del Organismo Nacional de Protección del Medio Ambiente y los de los importadores se debe a transferencias internas entre las aduanas y los consumidores locales. En el año 2007 no se encontraron incongruencias entre las mismas fuentes de información y según éstas, se importaron 17,7 toneladas de PAO de CFC-12. Estos datos son coherentes tanto con los datos del artículo 7, como con los datos del programa país y la verificación indica claramente que el consumo real fue muy inferior al consumo máximo autorizado.

Informe sobre la marcha de las actividades para 2008 y 2009

5. En julio de 2006 se aprobó el plan nacional de eliminación para Túnez. Se demoró su ejecución y en realidad las actividades comenzaron únicamente en el año 2008. El plan nacional de eliminación abarca los sectores de las espumas, los aerosoles (incluidos los inhaladores de dosis medida), los halones y el servicio y mantenimiento de la refrigeración.

6. Todas las empresas identificadas en el sector de las espumas han convertido o cambiado sus operaciones para fines de 2007. Ya no se importan los CFC-11 y en su lugar se utiliza el cloruro de

metileno habitual. Las actividades en el sector se basan en la asistencia técnica y en la difusión de informaciones. En el año 2008 se inició un estudio relativo al sector, el que fue terminado en el 2009. Ya se han completado las actividades relativas al sector de las espumas y los fondos remanentes han sido atribuidos a otros sectores.

7. Se han ejecutado actividades similares en el sector de los aerosoles, en donde las empresas han convertido o cambiado sus operaciones desde el principio. En el año 2008 se iniciaron estudios en los sectores de los aerosoles y de los halones, los que fueron terminados en el 2009. En el 2009 se organizaron dos seminarios, uno de asistencia técnica en el sector de los aerosoles y otro en el sector de los halones.

8. En lo que atañe a la legislación y su aplicación, en el 2009 se organizaron dos seminarios de formación aduanera para 60 funcionarios, lo que inicialmente había sido previsto para el año 2008. Ya avanzado el año 2009 se compraron 32 identificadores de refrigerantes además de las cantidades previstas en el plan original. En el año 2010 se efectuará la formación de técnicos en buenas prácticas en la gestión de la refrigeración y en el año 2009 ya se ha elaborado un estudio sectorial y un análisis global. El equipo para el sector del servicio y mantenimiento en refrigeración que se deberá comprar a fines del 2009 está compuesto por: 15 unidades de recuperación y reciclaje para el sector de aire acondicionado de vehículos; herramientas para 39 pequeños talleres y 23 unidades de recuperación y reciclaje para la refrigeración comercial.

9. Ya está presente en el país la Dependencia para la Gestión del Proyecto y está apoyando actividades de notificación y de supervisión. En los años 2007 y 2008 se realizaron actividades de información. En junio de 2009 se celebró una reunión denominada “El Protocolo de Montreal: 22 años de Éxitos y Logros” que contó con 400 participantes.

10. Hasta ahora, el saldo no gastado de los fondos aprobados a junio de 2009 es de 720 820 \$EUA lo que equivale al 91,2 por cientos de los fondos aprobados.

Programa de aplicación de 2010

11. El Banco Mundial ha presentado junto con la comunicación una actualización del conjunto del plan, en la que presenta cambios en los objetivos, es decir, la cantidad de técnicos que se tendrán que formar, la cantidad de formación impartidas a los funcionarios aduaneros y la compra de equipos de recuperación y reciclaje de los halones. Sin embargo, se han casi suprimido las actividades originariamente previstas en el sector de las espumas, dado parecería ser que no son más necesarias en el sector. .

12. Para el año 2010 se ha previsto formar 2 433 técnicos en buenas prácticas en la gestión de la refrigeración, lo que completa el plan en el marco del plan nacional de eliminación. Se organizarán otros dos seminarios para los funcionarios aduaneros, lo que hará que en su conjunto se realicen cuatro seminarios, en relación con los tres que se habían previsto originalmente. En 2010 se organizarán dos seminarios de transición de los inhaladores de dosis medida y en el sector de los halones se organizarán dos seminarios de asistencia técnica adicionales y se comprará equipos de recuperación y reciclaje para la gestión y el almacenamiento de los halones, actividad ésta que no se había previsto en el plan original. En el año 2010 se proseguirán también las actividades de información y fortalecimiento de la Dependencia de Gestión del Proyecto

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

13. Para el plan nacional de eliminación de SAO sólo se han previsto dos tramos. Durante la ejecución de este plan Túnez ha realizado ingentes progresos acelerando la eliminación más allá de lo exigido por el Protocolo de Montreal y al Acuerdo que abarca el plan de eliminación.

14. El Banco Mundial, en nombre de Túnez, ha suprimido casi completamente las actividades del sector de las espumas del plan y ha realizado algunos ajustes suplementarios. Sin embargo, la supresión de las actividades del sector de las espumas se refiere únicamente a una suma total de 50 000 \$EUA que fue reducido a menos de 5 000 \$EUA. Los cambios incluidos en el plan de ejecución anual corresponden, según la Secretaria, a la flexibilidad prevista en el Acuerdo durante la ejecución de un tramo. Los aumentos presupuestarios en diferentes sectores parecería ser que corresponden a aumentos correspondientes en las actividades actuales. El Comité Ejecutivo podría tener a bien estimar la aprobación del programa de 2010 con esos cambios en el plan general.

15. En la decisión 57/15 el Comité Ejecutivo decidió que los organismos bilaterales y de ejecución no deberían someter a la consideración del Comité solicitudes de financiación de tramos de los acuerdos plurianuales cuando la tasa de ejecución de actividades iniciadas era baja para los tramos anteriormente aprobados y cuando la tasa de desembolso de los fondos fuera inferior al 20 por ciento, incluso cuando los niveles de consumo de las SAO objeto de consideración fueran inferiores a los niveles máximos admisibles en virtud del Protocolo de Montreal y del acuerdo concertado entre el gobierno del caso y el Comité Ejecutivo. A fines de junio de 2009, el desembolso para este Acuerdo, conforme con la definición de desembolso del Banco Mundial del cual sus fondos actuales son transferidos de las cuentas del Banco a la cuenta especial de país cliente, era de 9 por ciento.

16. El Banco Mundial informó que había observado diferencias entre el Banco Mundial y los otros organismos de ejecución en el uso de la definición de desembolso de las Naciones Unidas y que la definición de las Naciones Unidas era la que se debería utilizar, en consecuencia Túnez había superado decididamente el 20 por ciento del requisito de desembolso. Si bien la Secretaría no puede estar totalmente de acuerdo con este punto de vista, el Banco Mundial propuso de presentar al Comité Ejecutivo el plan bianual y la comunicación del Segundo tramo, con la condición de que, antes del primer día de la Reunión, las obligaciones contractuales tal como son definidas por la Secretaría más el monto de los desembolsos reales en una suma superior al 20 por ciento de la financiación en virtud del primer tramo del plan nacional de eliminación. El Banco retiraría la comunicación en ese momento si ésta no fuese pertinente. La propuesta fue considerada con beneplácito por la Secretaría.

RECOMENDACIÓN

17. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:
- (a) Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo del plan nacional de eliminación de las SAO en Túnez durante los años 2006 a 2008;;
 - (b) Tome nota del informe de verificación para los años 2006 y 2007; y
 - (c) Apruebe el plan anual de aplicación para 2010.

18. La Secretaría recomienda también al Comité Ejecutivo que según la actualización de la situación de los desembolsos del plan nacional de eliminación de las SAO de Túnez que deberá ser facilitado por la Secretaría, tanto:

- (a) Tome nota que el Banco Mundial retire la comunicación para el segundo tramo del plan nacional de eliminación de las SAO en Túnez, o
- (b) Apruebe el segundo y último tramo (2008) del plan nacional de eliminación de las SAO en Túnez a un costo de 345 395 \$EUA, más gastos de apoyo al organismo de 25 905 \$EUA para el Banco Mundial, en el entendido que el Banco Mundial presentará un informe sobre la marcha de las actividades relativos a la ejecución anual de 2010 y un informe de verificación sobre el consumo de CFC y de halones para los años 2008 y 2009 a la 62ª Reunión del Comité Ejecutivo. .
