



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/22
9 October 2009

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十九次会议
2009年11月10日至14日，埃及迦里卜港

项目提案：佛得角

本文件包括基金秘书处对以下项目提案的评论和建议：

淘汰

- 最终淘汰管理计划（第二和第三次付款）

环境规划署

项目评价表 — 多年期项目
佛得角

(一) 项目名称	机构
氟氯化碳逐步淘汰计划	联合国环境规划署

(二) 最新第7条数据 (ODP吨)					年: 2008
CFC: 0	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)										Year: 2007			
物质	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷		溶剂	加工剂	计量吸入器	实验室用途	甲基溴		烟草熏蒸	总计
				生产	维修					检疫和装运前消毒处理	非检疫和装运前消毒处理		
CFC													0.
CTC													0.
Halons													0.
Methyl Bromide													0.
Others													0.
TCA													0.

(四) 项目数据			2008	2009	2010	Total
蒙特利尔议定书的消费限量		CFC	0.3	0.3	0.	
最大允许消费量 (ODP吨)		CFC	0.	0.	0.	
项目费用 (美元)	UNEP	项目费用	70,000.	30,000.		100,000.
		支助费用	9,100.	3,900.		13,000.
原则核准资金总额 (美元)		项目费用	70,000.	30,000.		100,000.
		支助费用	9,100.	3,900.		13,000.
执行委员会发放资金总额 (美元)		项目费用	70,000.	0.		70,000.
		支助费用	9,100.	0.		9,100.
本年申请资金总额 (美元)		项目费用		30,000.		30,000.
		支助费用		3,900.		3,900.

(五) 秘书处的建议: 一揽子核准

项目说明

1. 环境规划署作为牵头执行机构，代表佛得角政府向执行委员会第五十九次会议提交了关于氟氯化碳最终淘汰管理计划的第一个工作方案执行情况的进度报告。环境规划署还提交了为第二次、亦即最后一次付款供资的申请，供资总额为 30,000 美元，外加 3,900 美元的机构支助费用。

背景

2. 执行委员会在第五十四次会议上原则核准了佛得角的最终淘汰管理计划，供资总额为 100,000 美元，外加给环境规划署 13,000 美元的机构支助费用，用于到 2010 年全部淘汰该国的氟氯化碳消费。在同一次会议上，执行委员会还核准了 70,000 美元，外加给环境规划署 9,100 美元的机构支助费用，用于执行第一个工作方案。

关于最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告

3. 最终淘汰管理计划获准至 2009 年 8 月所实施的主要活动涵盖了制冷培训的完成，培训出了 13 名教练员，包括购买了两台碳氢灌装站。还计划于 2009 年 9 月和 10 月再举办两期培训班。这一项目继续同各利益攸关方举行对话和讨论，同时还举办了一些提高认识活动。

4. 报告说明了向维修站交付工具包的最新情况。报告显示，在报告所述期间共购买和交付了 50 套工具包。

5. 截至 2009 年第一季度末，在所核准的 70,000 美元中，项目还有 39,595 美元余额，将结转至 2009-2010 年，连同第二次付款申请的数额一起用于执行第一次付款的剩余活动。

最终淘汰管理计划第二次付款的行动计划

6. 佛得角政府承诺在最终淘汰管理计划第二个工作方案下执行一系列活动。这些活动包括：完成制冷技术员和海关官员的其他培训并向城市的 45 间维修店全部交付工具包，导致全国持续不断地淘汰氟氯化碳。在这次付款期间，该国还将继续实施提高公众认识活动和向各利益攸关方传播信息。最终淘汰管理计划的第二次付款还包括了对这些活动的监测和管理。

秘书处的评论和建议

评论

7. 佛得角政府根据《蒙特利尔议定书》第 7 条报告的 2006 和 2007 年的氟氯化碳消费

量一直是零。该国国家方案 2008 年的数据也显示为氟氯化碳的零消费。

8. 佛得角最终淘汰管理计划于 2008 年 4 月获得核准。在此期间，项目实施了一系列活动，执行工作取得了若干进展。其余的活动也在完成中，以便确保该国维持氟氯化碳的零消费和坚持《蒙特利尔议定书》规定的履约义务。

9. 关于九所交付工具包的分配情况的问题，环境规划署告知秘书处，这些工具包尚未分配到佛得角的各维修店。设想于 2009 年最后一个季度分配。环境规划署还指出，在 50 套工具包中，45 套将分配给国家的各个维修店，其余的 5 套将用于培训目的。

10. 秘书处还要求从环境规划署了解关于计划于 9 月和 10 月举办的培训班的具体日期的信息，秘书处被告知，该国还没有提供培训的具体日期。但是，环境规划署强调，正与该 国继续保持着密切的联系，以确保这些培训班能够尽早完成。

11. 秘书处还注意到，这一要求符合第 57/15 号决定，因为第一次付款的发放率超过了 20%，项目执行取得了实质性的进展，该年的氟氯化碳目标已经实现。

建议

12. 基金秘书处建议执行委员会：

- (a) 表示注意到关于佛得角最终淘汰管理计划第一次付款 2008 年执行情况的进度报告；以及
- (b) 核准 2009-2010 年度执行方案。

13. 秘书处还建议按照下表所示供资数额一揽子核准佛得角最终淘汰管理计划第二次付款和相关的支助费用，但有一项理解，即环境规划署将向执行委员会第六十二次会议提交关于 2010 年度方案执行情况的进度报告：

	项目名称	项目供资额 (美元)	支助费用 (美元)	执行机构
(a)	最终淘汰管理计划 (第二次付款)	30,000	3,900	环境规划署