



联合国



环境规划署

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/39  
9 October 2009

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第五十九次会议  
2009年11月10日至14日，埃及迦里卜港

## 项目提案：莫桑比克

本文件包含基金秘书处对以下项目提案提出的评论和建议：

### 淘汰

- 最终淘汰管理计划（第二次付款） 环境规划署/开发计划署

项目评价表 - 多年期项目  
莫桑比克

(一) 项目名称	机构
氟氯化碳逐步淘汰计划	UNDP, UNEP

(二) 最新第7条数据 (ODP吨)					年: 2008
CFC: 2.3	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0.4	TCA: 0	

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)											Year: 2008		
物质	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷		制冷剂	加工剂	计量吸入器	实验室用途	甲基溴		烟草磨里	总计
				生产	维修					检疫和装运前消毒处理	非检疫和装运前消毒处理		
CFC					1.3								1.3
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide										0.2			0.2
Others													0
TCA													0

(四) 项目数据			2008	2009	2010	Total
蒙特利尔议定书的消费限量		CFC	2.7	2.7	0.	
最大允许消费量 (ODP吨)		CFC	2.3	0.	0.	
项目费用 (美元)	UNDP	项目费用	100,500.	17,000.		117,500.
		支助费用	9,045.	1,530.		10,575.
	UNEP	项目费用	75,000.	59,000.		134,000.
		支助费用	9,750.	7,670.		17,420.
原则核准资金总额 (美元)		项目费用	175,500.	76,000.		251,500.
		支助费用	18,795.	9,200.		27,995.
执行委员会发放资金总额 (美元)		项目费用	175,500.	0.		175,500.
		支助费用	18,795.	0.		18,795.
本年申请资金总额 (美元)		项目费用		76,000.		76,000.
		支助费用		9,200.		9,200.

(五) 秘书处的建议:	一揽子核准
-------------	-------

## 项目说明

1. 环境规划署作为牵头执行机构，代表莫桑比克政府向执行委员会第五十九次会议提交了各类氟氯化碳最终淘汰管理计划第一个工作方案执行情况的进度报告。莫桑比克也提交了为第二、亦即最后一次付款供资的申请，供资总额为 59,000 美元，外加 7,670 美元机构支助费用给环境规划署，以及为开发计划署提供 17,000 美元，外加 1,530 美元的机构支助费用。

### 背景

2. 执行委员会第五十六次会议原则上核准了莫桑比克最终淘汰管理计划，金额为 251,500 美元，并且为环境规划署拨付机构支助费用 17,420 美元，为工发组织拨付 10,575 美元，用于该国到 2010 年全部淘汰氟氯化碳的消费。在同一次会议上，执行委员会批准为第一次付款拨款，向环境规划署拨款 75,000 美元以及机构支助费用 9,750 美元，为开发计划署拨款 100,500 美元以及机构支助费用 9,045 美元，以便执行第一个工作方案。

### 关于最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告

3. 环境规划署提交了 2008 年 11 月最终淘汰管理计划获准以来所开展活动的进度报告。这一期间的主要成果包括：完成了 3 个制冷培训班，培训了 200 名技术员和培训员。在此期间，完成了 3 个海关官员培训班，培训了 316 名海关官员和警官，并分发了 5 台制冷剂识别器。该项目还继续与各利益攸关者进行对话和磋商，并继续开展提高认识活动。在此期间，还对消耗臭氧层物质条例作了修订，以便列入自 2010 年 1 月起全面禁止进口氟氯化碳和使用氟氯化碳的设备以及实行氟氯烃管制办法的规定。

4. 报告就技术援助的现状和开发计划署正在实施的最终用户奖励方案提供了最新情况。报告指出，举办了一个有 20 名来自不同行业的代表参加的讲习班，其他氟氯化碳用户也参与讨论了最终用户方案指南。该指南已定稿，将用来确定这一方案的执行方法。

5. 据报告，到 2009 年第二季度末，该项目第一次付款的 175,500 美元的资金已百分之百地发放。

### 最终淘汰管理计划的第二次付款的行动计划

6. 莫桑比克政府承诺在最终淘汰管理计划第二个工作方案项下执行若干项活动。这些活动包括：完成其余的制冷技师和海关官员培训，全面执行技术支助方案，重点关注最终用户奖励方案。在此次付款期间，该国还将继续开展提高公众认识活动，并继续向利益攸关者分发资料。最终淘汰管理计划第二次付款还包括了对这些活动的监测和管理。

## 秘书处的评论和建议

### 评论

7. 莫桑比克政府根据《议定书》第 7 条报告的 2008 年氟氯化碳消费量为 2.3 ODP 吨。尽管此消费量与该国的许可消费水平持平,但秘书处仍就如何在 2010 年以前将其降为零消费寻求环境规划署的意见。环境规划署告知秘书处,该国政府充分承诺在该年年底实现零消费的目标,同时,关于实施最终淘汰管理计划的各项活动,该国政府已大力开展提高认识活动以确保实现该目标。

8. 莫桑比克最终淘汰管理计划的第一次付款于 2008 年 11 月获得核准。报告显示,该项目的执行工作已经取得了一些进展,剩下的活动也在完成之中,以确保该国履行《蒙特利尔议定书》的履约义务,

9. 秘书处就部分项目问题请求作出解释,例如何以开发计划署执行的部分在仅开展几项活动后便显示资金百分之百的发放率。牵头机构环境规划署回应说,由于已就签订了合同的设备预先承付了所有资金,报告才显示该部分资金的全额发放率。但根据环境规划署的澄清,这些活动的全面实施还要等到该年的最后一个季度。开发计划署还提供了一份简短的行动计划,列出了由其执行的各项活动和活动完成的具体时限。

10. 秘书处还注意到,这一申请符合第 57/15 号决定,因为第一次付款的资金发放额超过了 20%,项目的执行情况已经取得实质性进展,今年的氟氯化碳目标也已经实现。

### 建议

11. 基金秘书处建议执行委员会:

- (a) 表示注意到关于 2008 年关于莫桑比克最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告;以及
- (b) 批准 2009-2010 年度执行方案。

12. 秘书处还建议按照下表所示供资数额一揽子核准莫桑比克最终淘汰管理计划第二次付款和相关的支助费用,但有一项理解,即环境规划署和开发计划署将向执行委员会第六十二次会议提交关于 2009-2010 年度方案执行情况的进度报告:

	项目名称	项目供资额 (美元)	支助费用 (美元)	执行机构
(a)	最终淘汰管理计划 (第二次付款)	59,000	7,670	环境规划署
(b)	最终淘汰管理计划 (第二次付款)	17,000	1,530	开发计划署