



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/43
9 October 2009

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十九次会议
2009年11月10日至14日，埃及迦里卜港

项目提案：斯威士兰

本文件包括基金秘书处对以下项目提案的评论和建议：

淘汰

- 最终淘汰管理计划（第二次付款）

环境规划署/开发计划署

项目评价表 — 多年期项目
斯威士兰

(一) 项目名称	机构
氟氯化碳逐步淘汰计划	UNDP, UNEP

(二) 最新第7条数据 (ODP吨)				年: 2008
CFC: 0	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)										Year: 2007			
物质	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷		溶剂	加工剂	计量吸入器	实验室用途	甲基溴		烟草磨里	总计
				生产	维修					检测和装运前消毒处理	非检测和装运前消毒处理		
CFC													0
CTC													0
Halons													0
perfluoro Ethers											0.		0
Others													0
TCA													0

(四) 项目数据			2008	2009	2010	Total
蒙特利尔议定书的消费限量		CFC	3.7	3.7	0.	
最大允许消费量 (ODP吨)		CFC	3.7	3.7	0.	
项目费用 (美元)	UNDP	项目费用	81,500.	40,000.		121,500.
		支助费用	7,335.	3,600.		10,935.
	UNEP	项目费用	75,000.	57,000.		132,000.
		支助费用	9,750.	7,410.		17,160.
原则核准资金总额 (美元)		项目费用	156,500.	97,000.		253,500.
		支助费用	17,085.	11,010.		28,095.
执行委员会发放资金总额 (美元)		项目费用	156,500.	0.		156,500.
		支助费用	17,085.	0.		17,085.
本年申请资金总额 (美元)		项目费用		97,000.		97,000.
		支助费用		11,010.		11,010.

(五) 秘书处的建议:	一攵子核准
-------------	-------

项目说明

1. 环境规划署作为牵头执行机构，代表斯威士兰政府向执行委员会第五十九次会议提交了关于各类氟氯化碳最终淘汰管理计划第一个工作方案执行情况的进度报告。环境规划署还提交了为第二次、亦即最后一次付款供资的申请，供资总额为 57,000 美元，外加 7,410 美元的机构支助费用给环境规划署，以及 40,000 美元，外加 3,600 美元的机构支助费用给开发计划署。

背景

2. 执行委员会第五十六次会议原则上核准了斯威士兰的最终淘汰管理计划，金额为 253,500 美元外加 17,160 美元的机构支助费用给环境规划署，以及给开发计划署 10,935 美元，用于该国到 2010 年全部淘汰氟氯化碳的消费。在同一次会议上，执行委员会还为第一次付款核准 75,000 美元外加 9,750 美元的机构资助费用给环境规划署，以及 81,500 美元外加 7,335 美元的机构资助费用给开发计划署，用于执行第一个工作方案。

关于最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告

3. 最终淘汰管理计划获准以来直至 2009 年 8 月的期间，所开展主要活动包括修订消耗臭氧层物质条例，以便自 2010 年 1 月起禁止各类氟氯化碳和使用氟氯化碳的设备的进口。新的条例还实行了对氟氯烃的管制办法。

4. 报告通报说，完成了三次海关培训班，共培训了 90 名执法和海关官员，还举办了一次次区域海关培训班，斯威士兰的海关官员参加了培训班，并有机会同非洲邻国的官员进行了互动。还完成了三期制冷培训课程，培训了 105 名技术员和教练员，但此期间没有及时地交付培训用的设备。国家臭氧机构还同制冷维修行业的代表合作，最后确定了正式建立制冷协会的章程。

5. 报告就设备支助部分的现状以及将由开发计划署执行的最终用户奖励方案技术援助提供了最新情况。开发计划署在签署项目文件方面遇到了拖延，造成了后来执行的拖延。报告指出，设备的招标过程只是在最近才确定下来，设备将于 2009 年 11 月/12 月底之前购买。

6. 截至 2009 年第二季度末，在已核准的 156,500 美元中，项目还有 106,500 美元的余额，将结转至 2009-2010 年以便连同为第二次付款申请的资金额一起，用于执行第一次付款的剩余活动。

最终淘汰管理计划第二次付款的行动计划

7. 斯威士兰政府承诺在最终淘汰管理计划第二个工作方案下执行若干项活动。这些活动包括：完成制冷技术员和海关官员剩余的培训，以及向维修站分发工具包和培训设备。

在这一第二阶段内，还将建立两个区域改造中心，以落实改造和设备方案。在这一次付款期间，该国还将继续开展提高公众认识活动和向利益攸关者方分发资料。最终淘汰管理计划的第二次付款还包括了对这些活动的监测和管理。

秘书处的评论和建议

评论

8. 斯威士兰政府根据《议定书》第 7 条报告的 2008 年氟氯化碳的消费量为零。斯威士兰 2008 年的国家方案报告也显示氟氯化碳的零消费量。

9. 斯威士兰的最终淘汰管理计划于 2008 年 11 月获得核准，当时发放了第一次付款的资金。在此期间，项目的实施取得了某些进展，剩余活动也在完成之中，以确保该国履行《蒙特利尔议定书》的履约义务。

10. 秘书处从进度报告中注意到，尽管环境规划署的部分显示执行工作取得了某些进展，但由开发计划署负责的设备部分既没有发放这一期间的资金，也没有完成任何实质性活动。秘书处就设备部分的拖延原因问题提出了询问，就此，开发计划署通过作为牵头机构的环境规划署表示，国家臭氧机构内部变动给签署项目文件带来很大延误，因此，设备招标无法完成。但项目文件目前已经完成并签署，开发计划署估计，可于 11 月和 12 月颁发设备的合同，预期交付日期为 2010 年初。开发计划署还澄清说，最终用户奖励方案确定了 10 家受益者，预期他们均会于 2010 年 4、5 月时加入。

11. 秘书处还注意到，这一申请符合第 57/15 号决定，因为第一次付款发放的资金额超过了 20%，项目的执行取得了一些进展，当年的氟氯化碳目标已经实现。

建议

12. 基金秘书处建议执行委员会：

- (a) 表示注意到关于斯威士兰最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告；以及
- (b) 核准 2009-2010 年度执行方案。

13. 秘书处还建议按照下表所示供资数额一揽子核准斯威士兰最终淘汰管理计划第二次付款和相关的支助费用，但有一项理解，即环境规划署和开发计划署将向执行委员会第六十二次会议提交关于 2009-2010 年度执行方案的进度报告：

	项目名称	项目供资额 (美元)	支助费用 (美元)	执行机构
(a)	最终淘汰管理计划 (第二次付款)	57,000	7,410	环境规划署
(b)	最终淘汰管理计划 (第二次付款)	40,000	3,600	开发计划署
