



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/26
3 de marzo de 2010

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Sexagésima Reunión
Montreal, 12 al 15 de abril de 2010

PROPUESTA DE PROYECTO: LA REPÚBLICA DEL CONGO

Este documento consiste en las observaciones y la recomendación de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan de gestión para eliminación definitiva (segundo tramo)

PNUMA/ONUDI

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Congo

(I) TÍTULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
ODS phase out plan	UNEP, UNIDO

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)					AÑO: 2008
CFC: 1.4	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)											AÑO: 2008		
Sustancias	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de dosis	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y					QPS	Non-QPS		
CFC					1.4								1.4
CTC													0
Halons trienyl Bromide													0
Others													0
TCA													0

(IV) DATOS DEL PROYECTO				2008	2009	2010	Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal		CFC		1.8	1.8	0.	
		CTC		0.1	0.1	0.	
		HAL		2.5	2.5	0.	
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)		CFC		1.8	1.8	0.	
		HAL		0.	0.	0.	
		CTC		0.	0.	0.	
Costos del proyecto (\$EUA)	UNEP	Costos del proyecto		68,000.	42,000.		110,000.
		Costos de apoyo		8,840.	5,460.		14,300.
	UNIDO	Costos del proyecto		50,000.	45,000.		95,000.
		Costos de apoyo		4,500.	4,050.		8,550.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)		Costos del proyecto		118,000.	87,000.		205,000.
		Costos de apoyo		13,340.	9,510.		22,850.
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)		Costos del proyecto		118,000.	0.		118,000.
		Costos de apoyo		13,340.	0.		13,340.
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)		Costos del proyecto				87,000.	87,000.
		Costos de apoyo				9,510.	9,510.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:	Abrogación general
-------------------------------------	--------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. En nombre del gobierno de la República del Congo, el PNUMA, en calidad de organismo de ejecución principal, presentó a la 60ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer programa de trabajo del plan de gestión para eliminación definitiva para CFC (proyecto de gestión para eliminación definitiva). El PNUMA también presentó una solicitud para financiar el segundo tramo por un costo total de 87 000 \$EUA; 42 000 \$EUA, más los costos de apoyo del organismo de 5 460 \$EUA, para el PNUMA, y 45 000 \$EUA, más los costos de apoyo del organismo de 4 050 \$EUA, para la ONUDI.

Antecedentes

2. El Comité Ejecutivo en su 54ª Reunión aprobó, en principio, el proyecto de gestión para eliminación definitiva para la República del Congo, con 205 000 \$EUA, más los costos de apoyo del organismo de 14 300 \$EUA, para el PNUMA, y 8 550 \$EUA, para la ONUDI, con el fin de eliminar totalmente el consumo de los CFC en el país antes de 2010. En la misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el primer tramo de 118 000 \$EUA, más los costos de apoyo del organismo de 8 840 \$EUA, para el PNUMA, y 4 500 \$EUA, para la ONUDI, para la ejecución del primer programa de trabajo.

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva

3. El informe sobre la marcha de las actividades presentado por el PNUMA, que respalda el pedido de este segundo tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva, cubre las actividades ejecutadas desde la fecha de aprobación del proyecto de gestión para eliminación definitiva hasta fines de 2009. Dichas actividades incluyen la terminación de la capacitación en refrigeración, resultando en 27 instructores formados para servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración. Asimismo, se compró una estación de carga de hidrocarburos, y se pidió treinta juegos de herramientas para los talleres, si bien hacia finales del año éstos todavía no se habían distribuido. Durante este período, se terminó un taller de formación para oficiales de aduanas, en el que se capacitó a 19 oficiales. Continuó el diálogo y las deliberaciones con las partes interesadas y siguieron realizándose algunas actividades de sensibilización.

4. El informe también dio una actualización sobre el estado del componente de asistencia técnica, que incluyó un programa de incentivos para recuperación y readaptación de equipos de refrigeración y aire acondicionado, además de la asistencia técnica destinada a consolidar los centros de excelencia ejecutados por la ONUDI. Bajo este componente, se suministró a un centro de capacitación situado en Brazzaville, ligado a la asociación de refrigeración, herramientas y equipos para hidrocarburos para el programa de readaptación. Asimismo, se formó a tres técnicos en el manejo de los equipos. El centro comenzará a readaptar equipos una vez finalizada la capacitación prevista en el segundo tramo.

5. A fines de 2009, el proyecto contaba con un saldo de 11 810 \$EUA, de los 118 000 \$EUA aprobados. Esta suma se traspasará a 2010 para ejecutar las actividades restantes del primer tramo, además de la cantidad pedida para el segundo tramo.

Plan de acción para el segundo tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva

6. El gobierno de la República del Congo se compromete a ejecutar varias actividades conforme al segundo programa de trabajo del proyecto de gestión para eliminación definitiva. Éstas son: terminar la capacitación restante para técnicos en refrigeración y oficiales de aduanas, y consolidar totalmente un centro de excelencia en servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración que llevará a la ejecución del programa de adaptación y equipos. Durante este tramo, el país también seguirá ejecutando

actividades de sensibilización del público y difusión de información a las partes interesadas. Asimismo, en el segundo tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva se realizará la supervisión y la gestión de estas actividades.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

7. El consumo de los CFC en 2008, según lo informado por el gobierno de la República del Congo conforme al Artículo 7, fue de 1,4 toneladas PAO. Si bien este consumo está por debajo del nivel admisible para el país, la Secretaría pidió información al PNUMA sobre cómo puede bajarse a cero esta cantidad en 2010. El PNUMA aseguró a la Secretaría el pleno compromiso del gobierno para llegar al consumo cero desde el principio de 2010, con la finalización de todas las actividades del proyecto de gestión para eliminación definitiva. La Secretaría preguntó si se pueden proporcionar los datos de consumo para 2009; pero se le indicó que esta información no está disponible todavía.

8. El primer tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva para la República del Congo fue aprobado en abril de 2008. Según lo indicado anteriormente, hay un cierto progreso en la ejecución; no obstante varias actividades están atrasadas, en especial las de capacitación. Al pedir al PNUMA aclaraciones sobre los atrasos, este organismo indicó que se debían a la llegada con retraso de los equipos de capacitación y las dificultades ligadas al envío de refrigerantes con hidrocarburos. El PNUMA también informó a la Secretaría que hay dos talleres con unos 54 participantes que se están organizando y deberían terminarse en uno o dos meses, y que los talleres propuestos para los oficiales de aduana, programados para marzo de 2010, tendrán lugar tal como está previsto.

9. La Secretaría también tomó nota de que, en la 55ª Reunión, la República del Congo recibió fondos para la preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC. Sugirió que el PNUMA examine los méritos de concentrarse en las actividades que se ejecutarán en el último tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva más lo que resta del primer tramo y, en ambos casos, en las actividades específicas que permitirán que el país cumpla y mantenga el nivel de cumplimiento en la eliminación de los CFC y facilite la eliminación de los HCFC, concentrándose particularmente en el marco regulador actual para controlar las SAO. El PNUMA indicó que el marco regulador regional actual, la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC) al que el país se atiene, ya controla los HCFC; por lo tanto, esto se está tomando en cuenta. También se puso de relieve que los fondos restantes para el proyecto de gestión para eliminación definitiva son necesarios para que el país mantenga el nivel de cumplimiento en la eliminación de los CFC y se desearía que ésta fuese la prioridad, pues las cuestiones de los HCFC se tratarán en el plan de gestión de eliminación de HCFC.

10. La Secretaría observa también que esta solicitud coincide con la decisión 57/15 en que los desembolsos del primer tramo son más del 20 por ciento, que se ha logrado un cierto progreso en la ejecución del proyecto y se han alcanzado los objetivos de los CFC correspondientes al año en cuestión.

RECOMENDACIÓN

11. La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo:

- a) Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo del plan de gestión para eliminación definitiva (proyecto de gestión para eliminación definitiva) en la República del Congo durante el año 2008/2009;

- b) Apruebe el programa anual de ejecución de 2010 asociado al segundo tramo; y
- c) Pida al gobierno de la República del Congo que, con la ayuda del PNUMA y de la ONUDI, presente un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo aprobado no más tarde de la 63ª Reunión del Comité Ejecutivo.

12. Además, la Secretaría recomienda la aprobación general del plan para 2010, relacionado al segundo y último tramo del proyecto de gestión para eliminación definitiva para la República del Congo, con los costos de apoyo asociados en el nivel de financiamiento indicado en la tabla siguiente:

	Título del proyecto	Financiamiento del proyecto (\$EUA)	Costos de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
(a)	Plan de gestión para eliminación definitiva (segundo tramo)	42 000	5 460	PNUMA
(b)	Plan de gestión para eliminación definitiva (segundo tramo)	45 000	4 050	ONUDI
