



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/29
2 de marzo de 2010

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Sexagésima Reunión
Montreal, 12 al 15 de abril de 2010

PROPUESTA DE PROYECTO: GUINEA

En el presente documento figuran los comentarios y las recomendaciones de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto

Eliminación

- Plan de gestión de la eliminación definitiva (segundo tramo)

PNUMA/ONUDI

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Guinea

(I) TÍTULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
CFC phase out plan	UNEP, UNIDO

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO)				AÑO: : 2008	
CFC: 1.6	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)											AÑO: 2008		
	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y					QPS	Non-QPS		
CFC					1.5								1.5
CTC													0
Halons													0
Bromido													0
Others													0
TCA													0

(IV) DATOS DEL PROYECTO			2008	2009	2010	Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal			CFC	6.4	6.4	0
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)			CFC	2.8	1.5	0
Costos del proyecto (\$EUA)	UNEP	Costos del proyecto	74,000.	58,000.		132,000.
		Costos de apoyo	9,620.	7,540.		17,160.
	UNIDO	Costos del proyecto	140,000.	60,000.		200,000.
		Costos de apoyo	12,600.	5,400.		18,000.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)			Costos del proyecto	214,000.	118,000.	332,000.
			Costos de apoyo	22,220.	12,940.	35,160.
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)			Costos del proyecto	214,000.	0.	214,000.
			Costos de apoyo	22,220.	0.	22,220.
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)			Costos del proyecto		118,000.	118,000.
			Costos de apoyo		12,940.	12,940.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:	Abrogación general
-------------------------------------	--------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. En nombre del Gobierno de Guinea y en calidad de organismo de ejecución principal, el PNUMA ha presentado a la 60ª Reunión del Comité Ejecutivo un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer programa de trabajo del plan de gestión de eliminación definitiva de CFC. El PNUMA también ha presentado la solicitud de financiación para el segundo tramo por un total de 118 000 \$EUA, a saber 58 000 \$EUA más 7 540 \$EUA de costos de apoyo al organismo para el PNUMA y 60 000 \$EUA más 5 400 \$EUA costos de apoyo para la ONUDI.

Antecedentes

2. El Comité Ejecutivo aprobó en principio el plan de gestión de la eliminación definitiva para Guinea en la 55ª Reunión por un monto de 332 000 \$EUA más unos costos de apoyo al organismo de 17 160 \$EUA para el PNUMA y 18 000 \$EUA para la ONUDI destinado a eliminar completamente el consumo de CFC en el país en 2010. En esa misma reunión el Comité Ejecutivo aprobó el primer tramo de 74 000 \$EUA más 9 620 \$EUA de costos de apoyo para el PNUMA y de 140 000 \$EUA más 12 600 \$EUA de costos de apoyo para la ONUDI, destinado a la ejecución del primer programa de trabajo.

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo del plan de gestión de la eliminación definitiva

3. Las principales actividades desde la aprobación del plan de gestión de eliminación definitiva hasta el mes de diciembre de 2009 comprenden la formación en materia de refrigeración, en virtud de la cual se formó a 184 técnicos en servicio y mantenimiento de refrigeración, y la compra de una estación de carga de hidrocarburos. Durante este periodo se celebró un taller de formación para funcionarios de aduanas, en el que se formó a 25 funcionarios, y se distribuyeron 7 unidades de identificación de refrigerantes. Asimismo, se siguió dialogando y deliberando con las diversas partes interesadas y se realizaron algunas actividades de sensibilización.

4. En el informe también se describe la situación actual de la asistencia técnica y de equipos que presta la ONUDI para consolidar los centros de excelencia. Durante este periodo se equipó una escuela técnica con herramientas para la formación continua y las actividades de reconversión destinadas a los usuarios, que se ejecutarán en el marco de las actividades del segundo tramo.

5. A finales de diciembre de 2009 el proyecto presentaba un saldo de 9 097 \$EUA de los 214 000 \$EUA aprobados para el primer tramo. Este saldo se transferirá a 2010 para ejecutar las actividades restantes del primer tramo, además de la suma solicitada para el segundo tramo.

Plan de acción para el segundo tramo del plan de gestión de la eliminación definitiva

6. El Gobierno de Guinea se compromete a ejecutar una serie de actividades en el marco del Segundo programa de trabajo del plan de gestión de la eliminación definitiva, entre las que se cuentan terminar la formación restante de técnicos en refrigeración y funcionarios de aduanas y consolidar plenamente el centro de excelencia sobre servicio y mantenimiento de refrigeración, que permitirá la ejecución del programa relativo a la reconversión y los equipos. Durante este periodo también se llevará a cabo el programa de incentivos a los usuarios. Con la asistencia del PNUMA, el país seguirá adelante con las actividades de sensibilización y divulgación de información a las partes interesadas. En este segundo tramo del plan de gestión de la eliminación definitiva también se efectuará la supervisión y gestión de estas actividades.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

COMENTARIOS

7. El consumo de CFC en 2008 notificado por Guinea con arreglo al Artículo 7 es de 1,6 toneladas PAO, siendo el valor de referencia de 42,4 toneladas PAO. El país ha registrado buenos progresos en lo que respecta al cumplimiento de sus objetivos de reducción dimanantes del Protocolo de Montreal y del acuerdo relativo al plan de gestión de eliminación definitiva. La Secretaría ha solicitado al PNUMA información sobre el consumo de CFC del año 2009 en Guinea, pero dicha información aún no estaba disponible. El PNUMA aseguró a la Secretaría de que el Gobierno se ha comprometido plenamente a mantener un nivel de consumo nulo desde principios de 2010 gracias a la terminación de todas las actividades del plan de gestión de la eliminación definitiva y a continuar aplicando la reglamentación en materia de SAO. Además de las actividades del mencionado plan, el Gobierno ha iniciado campañas de sensibilización para garantizar el cumplimiento de dicho objetivo.

8. El primer tramo del plan de gestión de la eliminación definitiva para Guinea fue aprobado en Julio de 2008. Según se ha mencionado en los párrafos precedentes, la ejecución del proyecto ha registrado algunos progresos y las actividades restantes se están llevando a cabo para garantizar que el país cumpla sus obligaciones en materia de cumplimiento dimanantes del Protocolo de Montreal.

9. La Secretaría ha pedido que se le expliquen las razones por las que la mayoría de los fondos aprobados para el primer tramo ya se han desembolsado, mientras que la formación y la asistencia en materia de equipos presenta algunas demoras. En su calidad de organismo de ejecución principal, el PNUMA respondió que algunas de las demoras fueron causadas por problemas políticos en el país, que impidieron a la Dependencia Nacional del Ozono ejecutar las actividades conforme a lo previsto. El suministro del equipo necesario para la formación se retrasó debido al proceso de licitación, lo que impidió a la Dependencia Nacional del Ozono terminar la formación a tiempo. El PNUMA aclaró que, no obstante lo anterior, el programa de incentivos se ejecutará sólo en este segundo tramo. También garantizó a la Secretaría que la formación prevista para principios de 2010, que complementa la que ya ha terminado, se está llevando a cabo según lo previsto.

10. La Secretaría también observó que Guinea recibió fondos en la 56ª Reunión para la preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC. Propuso que el PNUMA examine las ventajas de destinar las actividades previstas para el último tramo del plan de gestión de la eliminación definitiva más el saldo que quedó del primer tramo a actividades específicas que permitan al país alcanzar y mantenerse en cumplimiento con las medidas de control de la eliminación de CFC, así como facilitar la eliminación de HCFC, basándose, en particular, en el actual marco reglamentario para el control de SAO. El PNUMA indicó que la legislación vigente en materia de SAO se está modificando para tener en cuenta los HCFC. El PNUMA también mencionó que se está realizando el estudio de HCFC y que el país prefiere esperar los resultados del mismo antes de iniciar las actividades relativas a la eliminación de HCFC. El PNUMA añadió que estos fondos restantes son importantes para que el país pueda mantener el cumplimiento de la eliminación de CFC después de 2010.

11. La Secretaría también observa que esta solicitud está en consonancia con la Decisión 57/15 en lo relativo a que se han desembolsado más del 20 por ciento de los fondos del primer tramo, se ha avanzado la ejecución del proyecto y se han cumplido los objetivos de CFC para el año.

RECOMENDACIÓN

12. La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo:

- a) Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo del plan de gestión de la eliminación definitiva en Guinea durante el año 2008/2009;
- b) Apruebe el programa de ejecución para el año 2010 relacionado con el Segundo tramo; y
- c) Solicite al Gobierno de Guinea que, con la asistencia del PNUMA y la ONUDI, presente un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo aprobado antes mencionado no más tarde de la 63ª Reunión del Comité Ejecutivo.

13. La Secretaría recomienda además la aprobación general del plan de 2010 correspondiente al segundo y último tramo del plan de gestión de la eliminación definitiva para Guinea al nivel de financiación y con los costos de apoyo indicados en el cuadro siguiente:

	Título del proyecto	Financiación del proyecto (\$EUA)	Costos de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
(a)	Plan de gestión de la eliminación definitiva (segundo tramo)	58 000	7 540	PNUMA
(b)	Plan de gestión de la eliminación definitiva (segundo tramo)	60 000	5 400	ONUDI
