



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/31
31 mai 2010

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante et unième réunion
Montréal, 5 – 9 juillet 2010

PROPOSITION DE PROJET : REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le présent document comporte les observations et la recommandation du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante :

Elimination

- Plan de gestion de l'élimination finale (seconde tranche)

PNUE/FRANCE

FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

République centrafricaine

(I) TITRE DU PROJET	ORGANISME:
Plan d'élimination du CFC	France, PNUE

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO)					ANNEE: 2008
CFC: 0	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)											ANNEE: 2008		
Substances	Aérosols	Mousses	Halons	Refrigération		Solvants	Agents de transformation	Inhalateurs a doseur	Utilisation de laboratoire	Bromure de méthyle		Gonflage de tabac	Consommation totale du secteur
				Fabrication	Services d'entretien					QPS	Non QPS		
CFC													0.
CTC													0.
Halons													0.
Methyl Bromide													0.
Others													0.
TCA													0.

(IV) DONNEES DU PROJET			2008	2009	2010	Total
Limites de la consommation du Protocole de Montréal			CFC	1.7	1.7	0.
Consommation maximale permise (Tonnes PAO)			CFC	1.3	0.6	0.
Coûts de projet (\$US)	France	Coûts de projet	55,000.	45,000.		100,000.
		Coûts de soutien	7,150.	5,850.		13,000.
	UNEP	Coûts de projet	60,000.	45,000.		105,000.
		Coûts de soutien	7,800.	5,850.		13,650.
Total des fonds approuvés en principe (\$US)		Coûts de projet	115,000.	90,000.		205,000.
		Coûts de soutien	14,950.	11,700.		26,650.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif (\$US)		Coûts de projet	115,000.	0.		115,000.
		Coûts de soutien	14,950.	0.		14,950.
Total des fonds demandés pour l'année en cours (\$US)		Coûts de projet			90,000.	90,000.
		Coûts de soutien			11,700.	11,700.

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:	Approbation générale
---	----------------------

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

DESCRIPTION DU PROJET

1. Au nom du gouvernement de la République centrafricaine le PNUE, à titre d'agence d'exécution principale, a présenté à la 61^e réunion du Comité exécutif un rapport périodique sur la mise en oeuvre du premier programme de travail du plan de gestion de l'élimination finale des CFC (PGEF). Le PNUE a aussi présenté une demande de financement pour la seconde tranche pour un montant total de 90 000 \$ US (45 000 \$ US plus des coûts d'appui d'agence de 5 850 \$ US pour le PNUE et 45 000 \$ US plus des coûts d'appui d'agence de 5 850 \$ US pour la France).

Données générales

2. Le PGEF de la République centrafricaine a été approuvé par le Comité exécutif à sa 55^e réunion au montant de 205 000 \$ US, plus des coûts d'appui d'agence de 13 650 \$ US pour le PNUE et de 13 000 \$ US pour la France, afin d'éliminer complètement la consommation de CFC au pays avant 2010. À la même réunion, le Comité exécutif a approuvé la première tranche de 115 000 \$ US plus des coûts d'appui (60 000 \$ US plus des coûts d'appui d'agence de 7 800 \$ US pour le PNUE et de 55 000 \$ US plus des coûts d'appui d'agence de 7 150 \$ US pour la France) pour la mise en oeuvre du premier programme de travail.

Rapport périodique sur la mise en oeuvre de la première tranche du PGEF

3. Après l'approbation du PGEF par le Comité exécutif, l'UNO a mis en oeuvre des activités de formation pour les techniciens en réfrigération, formé des agents de douane, et entrepris l'achat d'outils pour les techniciens et les ateliers d'entretien. Pendant cette période, on a formé 61 agents de douane et 93 techniciens en entretien d'appareils de réfrigération, et distribué 10 identificateurs de frigorigènes. L'élément assistance technique, qui vise à fournir des outils d'entretien, a terminé le processus d'appel d'offres pour l'achat d'équipements, mais la mise en oeuvre a subi des retards.

4. En date d'avril 2010, quelque 66 290 \$ US des 115 000 \$ US approuvés pour la première tranche avaient été décaissés ou engagés. Le solde de 48 710 \$ US sera décaissé au cours de 2010.

Plan d'action pour la seconde tranche du PGEF

5. Le gouvernement de la République centrafricaine s'engage à réaliser les activités suivantes dans le cadre du deuxième programme de travail du PGEF. Il s'assurera que les règlements en matière de SAO sont effectivement appliqués et que les questions liées à l'ozone sont incluses dans les cours de formation en douanes. Il terminera aussi les cours de formation qui restent pour les techniciens en entretien d'équipements de réfrigération et les agents de douane, ainsi que les cours qui ont été prévus pour cette seconde tranche. Il s'engage de même à accélérer l'achèvement de l'élément assistance technique et à fournir les outils nécessaires pour le renforcement de plusieurs ateliers de réfrigération, et aussi à fournir rapidement l'assistance nécessaire pour déterminer les bénéficiaires potentiels pour la reconversion. Il effectuera aussi des activités de vérification et de surveillance.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT

OBSERVATIONS

6. La République centrafricaine a déclaré une consommation nulle de CFC en 2008 conformément à l'Article 7 du Protocole de Montréal. Sauf pour le HCFC, aucune consommation d'autres SAO réglementées n'a été déclarée pour le pays. À titre d'agence d'exécution principale, le PNUE a indiqué

que cette consommation nulle de CFC en 2008 est en grande partie attribuable à l'introduction de bonnes pratiques d'entretien par les techniciens et les ingénieurs formés en réfrigération. Le programme de reconversion actuel du pays ainsi que l'application du système d'autorisation permettront de maintenir cette consommation nulle au-delà de 2010.

7. Le Secrétariat a fait remarquer que, bien que l'élément formation soit mis en oeuvre avec succès, le rapport indique des retards en ce qui a trait à l'élément assistance technique, une partie importante de la mise en oeuvre du PGEF. Le PNUE a expliqué que, lors de ses discussions avec le gouvernement de la France, qui effectue la mise en oeuvre de cet élément, on avait fourni l'assurance que, puisque le processus d'appel d'offres était terminé, l'achat des équipements serait accéléré et qu'il serait probablement finalisé au cours du prochain mois. On pourra ainsi poursuivre les programmes de formation entrepris qui restent et qui doivent être terminés d'ici la fin de 2010. On envisage de fournir de l'assistance aux bénéficiaires potentiels du programme de reconversion d'ici le troisième trimestre de 2010. Le Secrétariat a aussi noté que la présente soumission respecte les exigences de la décision 60/11 a) et comprend des activités pour le soutien de la consommation nulle de CFC ainsi que d'autres activités pour faciliter l'élimination des HCFC, comme l'intégration de concepts pour les HCFC dans les programmes de formation et l'achat d'équipements qui peuvent être utilisés pour les HCFC.

8. Le PNUE a fourni un plan de travail détaillé ainsi qu'un tableau budgétaire qui tient compte du solde de fonds de la tranche précédente ainsi que des fonds demandés à la présente réunion afin de présenter un calendrier de décaissement complet en rapport avec les activités et le programme de travail de 2010.

RECOMMANDATION

9. Le Secrétariat du Fonds recommande que le Comité exécutif :

- a) Prenne note du rapport périodique sur la mise en oeuvre de la première tranche du plan de gestion de l'élimination finale des CFC (PGEF) de la République centrafricaine;
- b) Approuve le programme annuel de mise en oeuvre 2010 associé à la seconde tranche; et
- c) Demande au gouvernement de la République centrafricaine de présenter, avec l'aide du PNUE et de la France, un rapport périodique sur la mise en oeuvre du programme de travail associé à la seconde et dernière tranche du PGEF au plus tard à la 64^e réunion du Comité exécutif.

10. Le Secrétariat recommande de plus l'approbation générale du plan 2010 associé à la seconde et dernière tranche du PGEF de la République centrafricaine, avec les coûts d'appui correspondants, au niveau de financement indiqué au tableau suivant :

	Titre du projet	Financement du projet (\$ US)	Coûts d'appui (\$ US)	Agence d'exécution
a)	Plan de gestion de l'élimination finale (seconde tranche)	45 000	5 850	PNUE
b)	Plan de gestion de l'élimination finale (seconde tranche)	45 000	5 850	France
