



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/35
7 juin 2010

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante et unième réunion
Montréal, 5 – 9 juillet 2010

**PROPOSITION DE PROJET :
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**

Ce document contient les observations et la recommandation du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante :

Elimination

- Plan national d'élimination de CFC (troisième tranche)

PNUE/PNUD

FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

République démocratique du Congo

(I) TITRE DU PROJET	ORGANISME:
Plan d'élimination du CFC	PNUD, PNUE

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO)					ANNEE: 2008
CFC: 8.6	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)							ANNEE: 2009						
Substances	Aérosols	Mousses	Halons	Refrigeration		Solvants	Agents de transformation	Inhalateurs a doseur	Utilisation de laboratoire	Bromure de méthyle		Gonflage de tabac	Consommation totale du secteur
				Fabrication	Services d'entretien					QPS	Non QPS		
CFC					4.								4
CTC													0
Halons													0
Bromure de méthyle													0
Autres													0
TCA													0

(IV) DONNEES DU PROJET			2006	2007	2008	2009	2010	Total
Limites de la consommation du Protocole de Montréal			CFC	332.9	99.9	99.9	99.9	0.
Consommation maximale permise (Tonnes PAO)			CFC	332.8	99.8	99.8	99.8	0.
Coûts de projet (\$US)	PNUD	Coûts de projet	193,750.	71,875.	71,875.			337,500.
		Coûts de soutien	14,531.	5,391.	5,391.			25,313.
	PNUE	Coûts de projet	143,750.	71,875.	71,875.			287,500.
		Coûts de soutien	18,688.	9,344.	9,344.			37,376.
Total des fonds approuvés en principe (\$US)			Coûts de projet	337,500.	143,750.	143,750.	0.	625,000.
			Coûts de soutien	33,219.	14,735.	14,735.	0.	62,689.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif (\$US)			Coûts de projet	337,500.	0.	0.	143,750.	481,250.
			Coûts de soutien	33,219.	0.	0.	14,735.	47,954.
Total des fonds demandés pour l'année en cours (\$US)			Coûts de projet				143,750.	143,750.
			Coûts de soutien				14,735.	14,735.

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:	Approbation générale
------------------------------------	----------------------

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

DESCRIPTION DU PROJET

1. Le PNUE, en sa qualité d'agence principale d'exécution, a soumis, pour le compte du Gouvernement de la République démocratique du Congo (R.D. Congo, lors de la 61ème réunion du Comité exécutif une demande de financement pour la troisième et dernière tranche (2008) du plan national d'élimination de SAO (PNE) se chiffrant à un coût total de 71 875 \$ US plus les coûts d'appui d'agence de 9 344 \$ US pour le PNUE et de 71 875 \$ US plus les coûts d'appui d'agence de 5 391 \$ US pour le PNUD. La demande inclut également un rapport de situation sur la mise en œuvre du PNE au cours de l'année 2009, le programme de mise en œuvre pour 2010, un rapport de vérification pour les années 2008 et 2009 et les tableaux d'accord multi-annuels.

Contexte

2. Le NPE de la R.D.C a été approuvé par le Comité exécutif lors de sa 49ème réunion, et avait pour objectif d'éliminer totalement les CFC dans le pays d'ici au 1er janvier 2010. Le financement total de 625 000 \$US plus les coûts d'appui d'agence de 62 689 \$US a été approuvé en principe par le Comité exécutif. À la même réunion, le Comité exécutif a approuvé le montant de 143 750 \$US plus les coûts d'appui d'agence de 18 688 \$ US pour le PNUE et le montant de 193 750 \$US plus les coûts d'appui d'agence de 14 531 \$US pour le PNUD en vue de la mise en œuvre de la première tranche du NPE.

Vérification

3. Le rapport de vérification indique que le système de licence était en place depuis 1995 et a été révisé en 2005 pour décourager l'importation des systèmes SAO et des systèmes basés sur les SAO. Le rapport présente en détail quels documents sont vérifiés à la frontière avant que des SAO n'entrent dans le pays et joint une liste des importateurs. Il n'y a pas eu d'exportations de SAO en 2008 et 2009 et la consommation de CFC est égale à 11,6 tonnes PAO en 2008 et à 4 tonnes PAO en 2009, ce qui est sensiblement plus faible que le niveau maximal autorisé de 99,8 tonnes PAO pour les deux années.

Rapport de situation de 2009

4. Le PNE pour le pays a été approuvé en juillet 2006, mais les activités n'ont débuté qu'en 2008. Ces activités ont été divisées entre celles concernant la majorité du pays et celles concernant les provinces orientales, afin de tenir compte de la mise en œuvre difficile dans les provinces orientales en raison de l'instabilité politique qui y règne. Le programme destiné aux provinces orientales comprend une formation pour les techniciens frigoristes, mené en 2008 et les activités de sensibilisation réalisées en 2009.

5. Dans la partie restante du pays, une formation supplémentaire de bonnes pratiques s'est déroulée pour 120 techniciens frigoristes; avec 149 techniciens formés en 2008, le nombre total de techniciens formés atteignait les 269 par rapport à l'objectif de 600 pour tous les stades du PNE. Une formation supplémentaire a été fournie aux 85 agents douaniers en 2009, et le nombre d'agents formés jusque là atteignait les 248 par rapport au total de 300 prévu dans le cadre du PNE.

6. En 2008 le PNUD a mené une révision stratégique de leurs activités, et les a fusionnées avec certaines activités restantes du plan de gestion de la réfrigération (RMP). Les activités mobiles d'air conditionné (MAC) ont été intégrées dans l'activité des centres de recyclage. L'équipement pour les centres de recyclages a été acquis et devrait arriver dans le pays en mai/juin 2010. Les premières conversions dans le cadre des activités d'incitatives pour l'utilisateur final ont été réalisées, ce qui a conduit au recouvrement d'une quantité estimée à 600 kg de R-12 et R-502. Le projet d'inhalateur à doseur (MDI) a été réalisé avec la signature du "Décret interministériel" et l'interdiction totale est entrée en vigueur en octobre 2009. Les activités de suivi du projet ont également été réalisées.

7. Le solde non dépensé du financement approuvé au 1er janvier 2010 est de 28 035 \$US équivalant à 6 pour cent du financement approuvé jusque là.

Le programme de mise en œuvre de 2010

8. Les activités suivantes ont été envisagées pour 2010: la formation de 331 techniciens frigoristes et de 52 agents douaniers restants, la fourniture d'équipement aux centres de recyclage, d'autres activités de conversion dans le cadre de programme incitatif de l'utilisateur final, les activités de suivi du projet et, pour les provinces orientales, une formation supplémentaire pour 10 techniciens frigoristes et des activités de sensibilisation.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRETARIAT

OBSERVATIONS

9. Les données de la consommation du rapport de vérification de 2008, soit 11,6 tonnes PAO, sont compatibles avec les données fournies dans les tableaux d'accords multi-annuels et les données de programme par pays. Toutefois, les données ne sont pas conformes avec l'établissement des données au titre de l'article 7 du Protocole de Montréal, lesquelles indiquent une consommation de 8,6 tonnes PAO. Cependant, ces divergences sont insignifiantes en termes de conformité avec l'accord ; l'objectif de l'accord pour 2008 se situait à 99,8 tonnes PAO. Pour 2009, l'établissement des données de programme par pays donne une consommation de 4 tonnes PAO, en comparaison aux 99,8 tonnes PAO autorisées dans le cadre de l'accord de 2009. Le pays semble être en conformité avec l'accord de 2008 et de 2009. Le PNUE, en qualité d'agence principale a été invitée à contacter le Gouvernement de la République du Congo et de discuter des besoins de changements des données établies pour 2008 au titre de l'article 7.

10. Au titre de la décision 60/11 (a), exprimant la compréhension du Comité exécutif que le Gouvernement, avec le concours des agences d'exécution, envisagerait également des activités de mise en œuvre pour faciliter l'élimination des HCFC, le Secrétariat a contacté les agences d'exécution pour demander davantage d'information. Le PNUE l'a informé que le système de licence est en cours d'être remis à niveau pour y inclure les HCFC dans le cadre du processus préparatoire du HPMP. Concernant l'utilisation des HCFC dans la réfrigération, le PNUE a répondu que le programme de formation des techniciens en matière de réfrigération couvrira les remplacements de HCFC et leur limitation. Le PNUD a émis l'avis que ne soit plus autorisé le remplacement de CFC-12 par des composantes réfrigérantes contenant du HCFC dans les MAC ni dans aucun équipement de réfrigération couvert par le programme de remise à niveau.

11. Etant donné les circonstances difficiles de mise en œuvre, le PNE de la République démocratique du Congo a fait de bons progrès pendant ces deux dernières années, après plusieurs années d'inactivité. Le Secrétariat peut recommander une approbation globale de la troisième et dernière tranche dans les termes ci-après.

RECOMMANDATION

12. Le Secrétariat du Fonds recommande que le Comité exécutif :

- (a) Prenne note du rapport de situation sur la mise en œuvre de la seconde tranche du plan national d'élimination des CFC (PNE) dans la République démocratique du Congo ;
- (b) Prenne note du rapport de vérification pour les années 2008 et 2009;

- (c) Approuve le programme de mise en œuvre annuel de 2010 lié à la troisième tranche; et
- (d) Demande au Gouvernement de la République démocratique du Congo, avec le concours du PNUE et du PNUD, de soumettre un rapport de situation sur la mise en œuvre du programme de travail lié à la troisième et dernière tranche du PNE pas plus tard qu'à la 64^{ème} réunion du Comité exécutif.

13. Le Secrétariat recommande en outre une approbation globale du plan de 2010 liée à la troisième et dernière tranche du PNE pour la République démocratique du Congo, avec les coûts d'appui qui y sont liés au niveau de financement tel que présenté dans le tableau ci-après :

	Titre du projet	Financement du projet (\$ US)	Frais d'appui (US \$)	Agence d'exécution
(a)	Plan national d'élimination de CFC (troisième tranche)	71 875	9 344	PNUE
(b)	Plan national d'élimination de CFC (troisième tranche)	71 875	5 391	PNUD
