

EP

الأمم المتحدة

Distr.

LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/23

8 June 2003

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج



الأمم المتحدة

للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع الأربعون

مونتريال ، 16 - 18 تموز / يوليه 2003

التأخيرات في تنفيذ المشروعات

نظرة عامة

- 1- أن هذه الوثيقة مقدمة بوصفها متابعة للمقررات التي سبق صدورها في الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية بشأن المشروعات التي منيت بتأخيرات في التنفيذ .
- 2- أن التقارير الصادرة عن الوكالات المنفذة والوكالات الثنائية بشأن المشروعات التي منيت بتأخيرات في التنفيذ متاحة لأعضاء اللجنة التنفيذية عند الطلب .
- 3- أن القسم الأول يتناول المشروعات التي طلبت بشأنها تقارير بينما يعالج القسم الثاني المشروعات التي اقترحت الوكالات المنفذة إلغائها . أما القسم الثالث فهو ينظر في وقع المشروعات المتأخرة والمشروعات الملغاة على الامتثال .

القسم الأول : المشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ

- 4- يوجد 90 مشروعاً جارياً تم تصنيفها باعتبارها مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ ، أي مشروعات ينتظر إتمامها بتأخير يفوق 12 شهراً أو حدث فيها صرف المال بعض مضي 18 شهراً على الموافقة على المشروع . ولدى البنك الدولي 40 مشروعاً متأخراً ، يليه اليونديبي بـ 29 مشروعاً واليونيدو بـ 15 واليونيب بـ 3 والوكالات الثنائية بـ 3 .
- 5- قامت الوكالات المنفذة والوكالات الثنائية بتحديث أوضاع المشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ ، وأدرجت فيها تقييمات عما إذا كانت هذه المشروعات قد حدث فيها أي تقدم منذ التقرير الأخير بشأنها المقدم إلى الاجتماع الـ 39 ، شاملة المشروعات التي سبق تصنيفها باعتبارها ذات تأخير والمشروعات التي جد إدخالها في ذلك التصنيف منذ الاجتماع الـ 39 .
- 6- قامت الوكالات المنفذة والوكالات الثنائية بتبويب أسباب التأخيرات في التنفيذ بالنسبة لتلك المشروعات طبقاً لسبع فئات (من ألف إلى زاي) حسب التأخير الذي حدث .
- 7- يبين الجدول 1 جميع أسباب التأخير المبينة في تقارير الوكالات . والعدد الإجمالي لأسباب التأخير يفوق عدد المشروعات المتأخرة ، حيث أن بعض المشروعات قد تأخرت لعدة أسباب . ويبين الجدول 1 أن معظم أسباب التأخير يعزى للمنشأة المستفيدة نفسها (60) . ومعظم أسباب التأخير الأخرى تعزى لظروف خارجية (32) ، وللوكالات المنفذة/التنفيذية (21) ، ولأسباب تقنية (15) وللحكومات (12) .

الجدول 1

فئات التأخير في التنفيذ حسب الوكالات المختلفة

الفئة	الفئة	ألمانيا	البنك الدولي	اليونديبي	اليونيب	اليونيدو	المجموع
ألف	الوكالات القائمة بالتشغيل أو بالتنفيذ		18		3		21
باء	المنشأة		36	17		7	60
جيم	الأسباب الفنية		8	7			15
دال	الحكومات		8	1	2	1	12
هاء	خارجية		19	9		4	32
واو	قرارات اللجنة التنفيذية						0
زاي	لا ينطبق					4	4
غير متاح	غير متاح	3					3
المجموع		3	89	34	5	16	147

التقدم في حل أسباب التأخير

8- قالت الوكالات أنه تحققت درجات مختلفة من التقدم . وهناك سبع مشروعات داخلية في قائمة المشروعات ذات التأخيرات التي عرضت على الاجتماع الـ 39 ، قد أصبحت الآن منجزة .

مشروعات حدث فيها بعض التقدم

9- هناك 55 مشروعاً مبوبة باعتبارها حققت بعض التقدم ، وسوف يستمر رصدها . ويلاحظ أن 27 من هذه المشروعات قد بوبتها الوكالات باعتبارها قد حققت تقدماً . وأنه قد أعيد تبويبها باعتبارها قد حققت بعض التقدم إذ أن هذه المشروعات قد ووفق عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات ، وينبغي الاستمرار في رصدها تطبيقاً للمقرر 4/32 .

مشروعات ذات مواعيد قصى يجب الالتزام بها

10- أن مشروع التبريد التجاري " Chandra " في الهند (IND/REF/19/INV/92)، كان مقرراً له موعد أقصى في الاجتماع الـ 38 . وكانت المرحلة المقررة هي إعادة تركيب المعدات في مواقع جديدة بحلول يونيه 2003 . وعلى الرغم من أن التقرير المقدم إلى هذا الاجتماع يقوم على أساس معلومات حتى شهر أبريل ، إلا أن البنك الدولي قد بين أنه يسعى إلى إلغاء هذا المشروع بموافقة حكومة الهند . والاتفاق معلق ، ويمكن تقديم تقرير عنه إلى الاجتماع الـ 40 .

مشروعات لم يحدث فيها تقدم - إمكان إصدار رسالة إلغاء

11- أن المشروعات التي تم فيها للمرة الأولى الإبلاغ عن عدم حدوث تقدم مبينة في الجدول 2 . وتطبيقاً للإجراءات المعمول بها في الوقت الحالي ، ستقوم الأمانة بإرسال إخطارات بإمكان إلغاء تلك المشروعات .

الجدول 2

مشروعات لم يحدث فيها تقدم

الأموال المصرفية فعلاً (بالدولار الأمريكي)	صافي الأموال المعتمدة (بالدولار الأمريكي)	عنوان المشروع	رمز المشروع	الوكالة
49,000	132,320	Hindustan Refrigeration Industries	IND/REF/22/INV/123	البنك الدولي
128,724	142,300	Confidence Products and Services	NIR/FOA/26/INV/35	اليونديبي
114,294	182,802	التحول عن الـ CFC-11 إلى HCFC-141b وعن الـ CFC-12 إلى HFC-134a في صنع البرادات المنزلية لدى El-Effendi Refrigerator Plant.	SYR/REF/26/INV/39	اليونديبي
110,554	119,570	Hand Arnold Industries Limited (HAIL)	TRI/ARS/25/INV/12	اليونديبي
257,177	299,344	Mallol Saic	ARG/FOA/20/INV/47	اليونديو
180,261	225,452	التحول عن عمليات التنظيف والطلاء القائمة على أساس CFC-113 والـ CTC إلى عمليات قائمة على أساس IPA لدى Vidyut Metallics Ltd. (VML)	IND/SOL/28/INV/223	اليونديو
410,049	521,580	Hirra Farooq's (Pvt) Ltd	PAK/REF/23/INV/17	اليونديو
68,618	76,127	Laboratoires Parcos	TUN/ARS/28/INV/35	اليونديو

مشروعات لم يحدث فيها تقدم خلال اجتماعين متتاليين من اجتماعات اللجنة التنفيذية

12- بعد تبويب أحد المشروعات بوصفه مشروعاً فيه تأخيرات في التنفيذ ، وإذا كانت الوكالات قد أبلغت اجتماعين متتاليين من اجتماعات اللجنة التنفيذية أنه لم يحدث تقدم فيها ، ينبغي أن تقوم الوكالات المنفذة ، في تشاور كامل مع الحكومة المعنية ، بضرب موعد أقصى لتحقيق المرحلة التالية للمشروع ، على أن يكون مفهوماً أن عدم الإلتزام بتلك المرحلة يؤدي إلى إلغاء المشروع آلياً . وقد قامت الوكالات المنفذة إما بوضع مراحل ومواعيد قصوى ، أو ستقوم بإبلاغ الاجتماع عن المراحل والمواعيد القصوى بالنسبة للمشروعات الآتية :

المرحلة	الأموال المصرفية فعالاً (دولار أمريكي)	صافي الأموال المعتمدة (بالدولار الأمريكي)	عنوان المشروع	الوكالة	الرمز
لم يحدث تقدم - مطلوب تحديد المرحلة والموافقة عليها	0	108,480	التحول من CFC-11 إلى HCFC-141b في صنع رغاوى ب ب ي الجاسئة لدى Quimica Andina	بلجيكا	BOL/FOA/28/INV/10
لم يحدث تقدم -مرحلة يجب أن يتم اختبار إذا سمحت بذلك " SARS" بعد يولييه 2003- وريثما تصدر موافقة الحكومة	1,435,000	1,459,871	التحول عن نمط الكباس المفتوح المتوسط للتبريد الذي يعمل بالـ CFC-12 لدى Wuhan New World Refrigeration Industrial Co. Ltd.	البنك الدولي	CPR/REF/22/INV/208
لم يحدث تقدم - مرحلة - يجب أن يتم المشروع في أغسطس 2003	1,609,311	1,805,370	التحول عن نمط الكباس المفتوح المتوسط للتبريد الذي يعمل بالـ CFC-12 لدى Chongqing Bingyang Refrigerating Machine Co.	البنك الدولي	CPR/REF/22/INV/214
لم يحدث تقدم- مرحلة - يجب أن يتم المشروع في آخر يولييه 2003 ريثما تصدر موافقة الحكومة	47,994	125,370	إزالة الـ CFCs في صنع معدات التبريد التجاري لدى Refrigeration Components and Accessories	البنك الدولي	IND/REF/22/INV/110

المرحل	الأموال المصروفة فعالاً (دولار أمريكي)	صافي الأموال المعتمدة (بالدولار الأمريكي)	عنوان المشروع	الوكالة	الرمز
لم يحدث تقدم - مرحلة - يجب أن يتم المشروع في آخر يولييه 2003 - وريثما تصدر موافقة الحكومة	47,994	147,300	إزالة CFCs في صنع معدات التبريد التجاري لدى Refrigerators and Home Appliances P. Ltd.	البنك الدولي	IND/REF/22/INV/12 4
لم يحدث تقدم - يجب تحديد مرحلة والموافقة عليها	422,037	529,490	إزالة الـ CFC-11 بالتحويل إلى ثاني أكسيد الكربون السائل في صنع رغاوي الب ي المرنة لدى Supermousse	البنك الدولي	TUN/FOA/26/INV/3 3
لم يحدث تقدم - المرحلة - الأعمال المحلية يجب أن تتم في سبتمبر 2003 وريثما تصدر موافقة الحكومة	100,774	161,518	إزالة الـ CFC بإحلال الـ HAPs بدلاً منها لدى Syncaps	اليونديبي	IND/ARS/28/INV/22 1
لم يحدث تقدم - المرحلة - الحصول على موافقة على التعامل بالمواد الهيدروكربونية بحلول أغسطس 2003 ، ريثما تصدر موافقة الحكومة	209,569	264,500	إزالة الـ CFCs في صنع منتجات رغاوي EPE لدى Vora Cork Industries	اليونديبي	IND/FOA/20/INV/10 1
لم يحدث تقدم - يجب تحديد المرحلة والموافقة عليها	255,057	280,350	إزالة الـ CFC في صنع الرغاوي المرنة (الكتل) لدى MOUSSE D'OR S.A	اليونديبي	MOR/FOA/23/INV/1 9
لم يحدث تقدم - يجب تحديد المرحلة والموافقة عليها	125,970	339,296	إزالة الـ CFCs في صنع أوراق رغاوي البولستيرين المسحوبة بالضغط لدى Productos Moldeados America S.R. Ltda. (Plasticos Modernos)	اليونديبي	PAN/FOA/22/INV/09
لم يحدث تقدم - يجب تحديد المرحلة والموافقة عليها	216,053	213,800	إزالة الـ CFC-11 بالتحويل إلى MeCl في صنع رغاوي الب ي المرنة لدى Pan Africa Enterprises.	اليونديبي	URT/FOA/26/INV/11
لم يحدث تقدم - المرحلة - إتمام التركيبات بحلول سبتمبر 2003	223,184	290,481	إزالة الـ CFC-12 لدى Fandec C.A (EPSR Foam)		VEN/FOA/28/INV/8 2

مشروعات حدث فيها اختلاف في الرأي بين الوكالات والأمانة بشأن تقييم بعض التقدم

13 - تم تبويب المشروعات التالية باعتبارها حققت بعض التقدم في رأي الوكالات المنفذة ، بينما قامت الأمانة بتقييم تلك المشروعات باعتبارها أنه لم يحدث فيها تقدم منذ الاجتماع الأخير :

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع	صافي الأموال المعتمدة (بالدولار الأمريكي)	الأموال المصروفة فعلاً (دولار أمريكي)	تقييم الأمانة
البنك الدولي	CHI/MUS/26/INV/37	برنامج تنفيذ بروتوكول مونتريال (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية)	2,800,000	1,437,995	لم يحدث تقدم - يجب تحديد المرحلة والموافقة عليها ، ريثما يقدم إلى الاجتماع الـ 40 تقرير من البنك
اليونديبي	EGY/FOA/22/INV/64	إزالة استهلاك الـ ODS المتبقي في قطاع الرغاوي (11 منشأة)	1,672,000	1,252,716	لم يحدث تقدم - المرحلة - وقف استعمال الـ CFC بحلول ديسمبر 2003 ، ريثما تصدر موافقة الحكومة
اليونديبي	MLW/FOA/26/INV/12	إزالة الـ CFC-11 بالتحويل إلى كلوريد الميثيلين في صنع كتل الرغاوي المرنة لدى Robry	156,500	87,610	لم يحدث تقدم - رسالة عن إمكان الإلغاء
اليونديبي	MOR/FOA/23/INV/13	إزالة الـ CFC في صنع الرغاوي المرنة (كتل) لدى SALIDOR S.A	299,000	263,590	لم يحدث تقدم - رسالة عن إمكان الإلغاء
اليونديبي	MOR/FOA/25/INV/22	التحول إلى تكنولوجيا LCD في صنع الرغاوي المرنة (كتل) بدلاً من الـ CFC-11 لدى Bonbino Confort	490,200	460,708	لم يحدث تقدم - رسالة عن إمكان الإلغاء

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع	صافي الأموال المعتمدة (بالدولار الأمريكي)	الأموال المصروفة فعلاً (دولار أمريكي)	تقييم الأمانة
اليونيدو	NIR/REF/26/INV/44	الاستعاضة عن غاز التبريد CFC-12 بـ HFC-134a وعن عامل النفع CFC-11 بالسيكلو بنتان في صنع معدات التبريد المنزلي لدى Kolinton Technical Industries	674,348	566,778	لم يحدث تقدم - يجب تحديد المرحلة الموافقة عليها

14- قامت الأمانة بتقييم الشريحة الأخيرة من برنامج Chilean auction programme (CHI/MUS/26/INV/37) باعتبار أنه لم يحدث فيه تقدم لأنه لم يرد تقرير عن أية عطاءات في المزاد الجاري حالياً الذي افتتح في يونيو 2002 وسوف يغلق في يونيو 2003. ولم يحدث صرف أموال على هذا المشروع خلال 2002، ويوجد في هذا المشروع رصيد متبقٍ يناهز 1.4 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2002. وقد قال البنك أنه مستعد لتقديم تقرير عن المزاد في الاجتماع الـ 40.

15- على الرغم من أن جميع المعدات جرى تركيبها للمنشأة المتبقية في مشروع الرغاوي المظلي في مصر (EGY/FOA/22/INV/64)، أن المنشأة المتبقية في المشروع التي هي Army company، لا تزال تستعمل الـ CFCs ولديها مدخر يكفيها لمواصلة استعمال CFCs خلال عامين. وقد بين اليونديبي أن الشركة قد وعدت أن تتوقف عن استعمال الـ CFCs بحلول آخر عام 2003. وقد قدمت هذه المعلومة إلى الاجتماع الأخير للجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية، التي قررت أنه لم يحدث تقدم لعنصر Army Company، حيث أن الـ CFCs لا يزال يستعمل.

16- أرسل اليونديبي خبيراً في مارس 2003 للتحقق من صلاحية الخطة للبقاء، غير أن الخبير لم يستطع أن يدخل مجمع الجيش (Army Company)، حسب ما قاله اليونديبي، بسبب عدم تقديم التراخيص اللازمة لذلك في الوقت المناسب. واليونديبي هو في الوقت الحاضر بصدد العمل مع الوكالة المصرية لشؤون البيئة للتحقق عما إذا كانت المقادير المخزونة من الـ CFCs قد تم استعمالها كلها. وقد بين اليونديبي أنه يشعر أن قيام شركة الجيش Army Company بالإزالة أمر ممكن قبل ديسمبر 2003. وحيث أنه لم يحدث تقدم خلال اجتماعين متتاليين، يقتضي الأمر وضع مرحلة وصدور موافقة الحكومة عليها، والمرحلة المقترحة ريثما تصدر موافقة الحكومة هي وقف استعمال الـ CFCs لدى الشركة المذكورة بحلول ديسمبر 2003.

17- أبلغ اليونديبي عن حدوث بعض التقدم في مشروع رغاوي Robry في مالوي (MLW/FOA/26/INV/12) في الاجتماع الـ 39 للجنة التنفيذية فقررت اللجنة مواصلة رصد هذه المشروعات. وقام اليونديبي بالإبلاغ عن بعض التقدم في هذا المشروع مرة أخرى، غير أنه قال أن المعدات لم يبق المورد بتركيبها بعد، وأن الإفراج عنها من الجمارك قد تأخر. وحيث أن المرحلة التالية من مراحل المشروع لم تتحقق، أي تركيب المعدات، وأن هناك تأخيرات إضافية ترجع إلى التأخير في الإفراج الجمركي، ترى الأمانة أنه لم يحدث تقدم. فإذا وافقت اللجنة على عدم حدوث تقدم فمن الممكن إرسال رسالة إلغاء بالنسبة لهذا المشروع.

18- هناك مشروعان لرغاوي LCD في المغرب (MOR/FOA/23/INV/13 and 22) وهذان المشروعان كانا على قائمة تأخيرات التنفيذ من قبل وحذفاً من تلك القائمة بعد ذلك بسبب تحقيق بعض المراحل . وتم إلغاء مشروع آخر لرغاوي الـ LCD في المغرب (MOR/FOA/23/INV/10) بسبب اعتراض الحكومة حيث أن المنشأة لن تقوم بالتحويل إلى أن يتم تحويل المنافسين لها . والقضية فيما يتعلق بالمشروعات الثلاثة تبدو أنها قضية اختيار التكنولوجيا التي اقترحها البيونديبي . وتكنولوجيا رغاوي الـ LCD لا تنتج رغاوي تمتاز بالثبات نفسه الذي يميز التكنولوجيا السابقة . وطلب سوق الرغاوي في المغرب ينصب على رغاوي ذات ثبات أكبر ولذا يبدو أن المنشآت تتردد في التحويل خوفاً من عدم تمكنها من بيع منتجاتها . والتقرير الحالي الصادر عن البيونديبي يبين أنه من المتوقع أن تنقضي مرحلة قدرها عامان لتحقيق هذه المشروعات . وحيث أنه لا يبدو حدوث أي تقدم في هذه المشروعات ، فإجراء الطبيعي هو إرسال رسالة بإمكان إلغاء تلك المشروعات . غير أن ذلك قد حدث فعلاً من قبل لهذه المشروعات ، ويبدو أن سبب التأخير هو اختيار التكنولوجيا . وتمشياً مع المقرر 52/39 الذي طلب من الأمانة القيام بعدد قليل من الزيارات إلى مواقع الشركات التي تستعمل بنجاح تكنولوجيا LCD في بلدان المادة 5 ، وأن تقدم معلومات عن هذه الزيارات إلى الاجتماع الـ 41 ، فقد ترغب اللجنة في أن تنظر في أن تطلب القيام بزيارة إضافية إلى هذه الشركات في المغرب .

19- بشأن مشروع تبريد Kolinton في نيجيريا (NIR/REF/26/INV/44) ، بينت اليونيدو في الاجتماع الـ 39 أن الاستهلال الختامي سوف يحدث في مارس 2003 ، غير أن اليونيدو ، قالت ، رداً على استفسار من الأمانة ، أن الاستهلال لم يحدث في مارس . ولذا حيث أن هذه المرحلة لم تتحقق ، فإن تقييم الأمانة هو أنه لم يحدث تقدم . وبموجب الإجراءات المقررة لإلغاء المشروعات ، فسوف ترسل رسالة بإمكان الإلغاء .

القسم الثاني : مشروعات مقترح إمكان إلغاؤها في الاجتماع الأربعين

20- يتم إلغاء المشروعات إما عن طريق الاتفاق المتبادل بين الوكالات المنفذة والبلد المعني ، إلا في حالات إعداد المشروعات التي تقوم الوكالة فيها بإلغاء النشاط ، وإما من خلال إجراءات إلغاء المشروعات التي تؤدي بصفة آلية إلى إلغاء المشروعات إذا لم يتم الإلتزام بالمراحل وبالمواعيد القصوى المقررة .

الإلغاءات عن طريق الاتفاق المتبادل

21- بينت الوكالات المنفذة أن هناك 3 مشروعات مبينة في الجدول 3 ، ينبغي إلغاؤها على أساس الاتفاق المتبادل بين البلد المعني والوكالة المنفذة . والإزالة المسجلة لهذه المشروعات محسوبة طبقاً للمقرر 13/39 ، الفقرة ب .

الجدول 3

مشروعات مقترحة إلغاؤها باتفاق متبادل وإلغاءات لعمليات التحضير للمشروعات

الرمز	الوكالة	عنوان المشروع	صافي الأموال المعتمدة (بالدولار الأمريكي)	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)	إزالة ال ODP المسجلة	تعليقات
CPR/FOA/29/INV/323	البنك الدولي	التحول في صناعة كتل الب ي عن CFC-11 إلى ثاني أكسيد الكربون السائل لدى Handan Huisheng Foam Plant	522,207	0	0	لم يحدث تقدم - تم إلغاؤه باتفاق متبادل بسبب الإفلاس
IRA/FOA/32/INV/75	اليونديبي	التحول عن CFC-11 إلى HCFC-141b في صنع رغوة ب ي الجاسئة لدى Nobough Industrial Co	248,736	179,055	32.0	تم إلغاؤه باتفاق متبادل مع الحكومة
VEN/FOA/31/INV/83	اليونيدو	إزالة CFC-11 بالتحول إلى HCFC-141b لدى Friobox في إنتاج ألواح ال P.U الجاسئة	128,387	8,815	1.1	جرى إلغاء هذا المشروع باتفاق مع الحكومة
ALG/ARS/36/PRP/52	اليونيدو	تحضير 8 مشروعات استثمارية في قطاع الإبروصلات	25,000	0	0.0	قامت اليونيدو بإلغاء التحضير لهذا المشروع
BRA/SOL/33/PRP/205	اليونيدو	التحضير لـ 4 مشروعات في قطاع المذيبات (CTC)	30,000	3,183	0.0	قامت اليونيدو بإلغاء التحضير لهذا المشروع
IRA/FUM/33/PRP/78	اليونيدو	التحضير لمشروعات في تبيخير التربة	25,000	5,147	0.0	قامت اليونيدو بإلغاء التحضير لهذا المشروع
LEB/REF/36/PRP/47	اليونيدو	التحضير لمشروعين استثماريين مطلبيين في قطاع التبريد التجاري	15,000	0	0.0	قامت اليونيدو بإلغاء التحضير لهذا المشروع
LIB/REF/33/PRP/11	اليونيدو	التحضير لمشروع في قطاع التبريد التجاري	15,000	0	0.0	قامت اليونيدو بإلغاء التحضير لهذا المشروع
MEX/SOL/36/PRP/108	اليونيدو	التحضير لخطة إزالة قطاعية في قطاع المذيبات	70,000	0	0.0	قامت اليونيدو بإلغاء التحضير لهذا المشروع
SYR/PHA/36/PRP/85	اليونيدو	التحضير لخطة إزالة وطنية لـ ODS	60,000	3,150	0.0	قامت اليونيدو بإلغاء التحضير لهذا المشروع
SYR/REF/36/PRP/83	اليونيدو	التحضير لاستثمار في قطاع التبريد المنزلي	15,000	0	0.0	قامت اليونيدو بإلغاء التحضير لهذا المشروع
YEM/REF/36/PRP/14	اليونيدو	التحضير لمشروع استثماري ختامي في قطاع التبريد التجاري	10,000	7,639	0.0	قامت اليونيدو بإلغاء التحضير لهذا المشروع

22- يشمل الجدول 4 مشروعين يمكن إلغاؤهما باتفاق متبادل ، ريثما تؤيد الحكومة المعنية ذلك الاتفاق . سوف تسعى الأمانة إلى الحصول على ذلك التأييد قبل الاجتماع الأربعين .

الجدول 4

مشروعات مقترحة إلغاؤها باتفاق متبادل ، ريثما تؤيد الحكومة موافقتها

الرمز	الوكالة	عنوان المشروع	صافي الأموال المعتمدة (بالدولار الأمريكي)	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)	إزالة ال ODP المسجلة	تعليقات
ARG/REF/19/INV/43	البنك الدولي	إزالة CFC في مصنع البرادات المنزلية لدى Adzen S.A. C.I.F	356,970	0	0	لم يحدث تقدم - تم الإلغاء باتفاق متبادل - ريثما تصدر موافقة الحكومة عليه
IND/REF/19/INV/92	البنك الدولي	إزالة ال CFCs في صنع معدات التبريد التجاري لدى Chandra Frig Co. P., Ltd.	130,984	66,787	9.4	لم يحدث تقدم - تم الإلغاء باتفاق متبادل - ريثما تصدر موافقة الحكومة عليه

مشروعات إلغيت بصفة آلية إعمالاً للمقرر 8/38(أ)

23- لم يتم إلغاء أي مشروع تطبيقاً لإجراءات الإلغاء الآلي .

القسم الثالث : وقع المشروعات الملغاة والمتأخرة على الامتثال

24- يعالج هذا القسم ما يترتب على المشروعات المقترح إلغاؤها والمشروعات التي منيت بتأخيرات من وقع على الامتثال .

المشروعات المقترح إلغاؤها والامتثال

25- ليس بين المشروعات المقترح إلغاؤها أي مشروع ذو أهمية حرجة للامتثال .

مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ والامتثال

26- خلال فترة الامتثال ، قد يكون لتأخيرات التنفيذ وقع على قدر البلد على الامتثال لتدابير الرقابة المقررة في بروتوكول مونتريال . وفي الماضي كانت اللجنة التنفيذية قد نظرت فقط في المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ بعد أن تأخر تنفيذها لمدة سنة . والتأخير لمدة سنة قد يؤدي إلى استمرار عدم الامتثال إذا واصلت المنشأة استهلاك الـ ODS ريثما يتم إنجاز المشروع . وفي الاجتماع الـ XIV للأطراف ، قامت الأطراف بتصنيف 14 بلداً من بلدان المادة 5 باعتبارها في حالة عدم امتثال . ومن هذه البلدان لا توجد إلا نيجيريا لديها مشروعات مبنية باعتبارها ذات تأخيرات في التنفيذ . وينبغي أن يلاحظ مع ذلك أن خطط إزالة غازات التبريد ومشروعات التعزيز المؤسسي ليست خاضعة لإجراءات الإلغاء ، ولذا لا يتم رصدها باعتبارها مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ . وبعض هذه البلدان قد يكون لديها خطط إزالة غازات التبريد متأخرة أو وحدات أوزون وطنية غير عاملة ، غير أن هذه الوثيقة لا تتناولها .

نيجيريا

27- أن اجتماع الأطراف قد وجد أن نيجيريا في حالة عدم امتثال (المقرر 30/XIV) . أن جميع مشروعات نيجيريا البالغ عددها 12 مشروعاً ، المبوبة باعتبارها مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ ، قد حققت بعض التقدم منذ الاجتماع الـ 39 . وبشأن مشروع الرغاوي Confidence في نيجيريا (NIR/FOA/26/INV/35) ، لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم إلى الاجتماعين الأخيرين ، حيث أن الشركة لم تقم بالتسديد الختامي لإسهاماتها النظرية لتكاليف المشروع ، غير أن المعدات تم تسليمها . وسوف يسفر المشروع عن إزالة 27 طن ODP . وفي حالة مشروع تبريد نيجيريا (NIR/REF/26/INV/44) ، فإن الاستهلاك الختامي قد تأخر ، ومن الموصي به إرسال رسالة بإلغاء محتمل . وسيكون المشروع قد أدى إلى إزالة 39.5 طن ODP .

توصيات

أن اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية قد ترغب في أن تنظر في توصية اللجنة التنفيذية بما يلي :

1- أن تحيط علماً بالوثيقة بشأن التأخيرات في تنفيذ المشروعات (UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/23) .

2- أن تحيط علماً مع التقدير بالتقارير المقدمة إلى الأمانة عن المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ من كل من بلجيكا وألمانيا والوكالات المنفذة الأربع .

3- أن تحيط علماً بأن الأمانة والوكالات المنفذة سوف تتخذ الخطوات المقررة طبقاً لتقييم الأوضاع الذي تقوم به الأمانة ، في حدوث تقدم وحدث بعض التقدم أو عدم حدوث تقدم ، وتقدم تقارير وأخطارات إلى الحكومات كما يلزم الأمر .

4- تقرير عدم حدوث تقدم في المشروعات الآتية ، وملاحظة أن الأمانة سوف تتخذ الخطوات المقررة :

(أ) برنامج المزاد في شيلي (CHI/MUS/26/INV/37) مع وجوب تحديد مرحلة من البنك الدولي في الاجتماع الأربعين أو قبل ذلك الاجتماع .

(ب) عنصر الجيش في مشروع الرغاوي الخاص بـ 11 منشأة في مصر (EGY/FOA/22/INV/64) مع تحديد مرحلة لوقف استعمال الـ CFC في ديسمبر 2003 ، تؤيدها اليونديبي ومصر وذلك في الاجتماع الأربعين أو قبل ذلك الاجتماع .

(ج) مشروع رغاوي Salidor في المغرب (MOR/FOA/23/INV/13) مع إصدار رسالة إلغاء محتمل تقوم الأمانة بإرسالها .

(د) مشروع رغاوي Bonbino في المغرب (MOR/FOA/25/INV/22) مع إرسال رسالة إلغاء محتمل تقوم الأمانة بإرسالها .

(هـ) مشروع تبريد Kolinton في نيجيريا (NIR/REF/26/INV/44) مع وجوب تحديد مرحلة يحددها اليونيدو في الاجتماع الأربعين أو قبل ذلك الاجتماع .

5- أن تطلب من الأمانة القيام بزيارة مشروعات رغاوي LCD في المغرب كجزء من زيارتها لمشروعات الـ LCD المطلوبة بموجب المقرر 52/39 ، وأن تقدم تقريراً عن نتائج الزيارة إلى الاجتماع الـ 41 .

6- إلغاء المشروعات بالاتفاق المتبادل :

(أ) مشروع رغاوي Handan Huisheng في الصين (CPR/FOA/29/INV/323) الذي ينفذه البنك الدولي ، مع ملاحظة أنه لم يتم صرف أموال من 522,207 دولار أمريكي (زائداً 67,443 تكاليف مساندة) الموافق عليه للمشروع ، ولم يتم إزالة أية ODP .

(ب) مشروع رغاوي Nobough في إيران (IRA/FOA/32/INV/75) الذي ينفذه اليوئنديبي ، مع ملاحظة أن 179,055 دولار أمريكي (زائداً 23,277 دولار أمريكي تكاليف مساندة) قد تم صرفها من 248,736 دولار أمريكي (زائداً 32,336 دولار أمريكي تكاليف مساندة) ، الموافق عليها لهذا المشروع وأن يسجل أن 32 طن ODP قد تمت إزالتها .

(ج) مشروع رغاوي Friobox في فنزويلا (VEN/FOA/31/INV/83) الذي تنفذه اليونيدو مع ملاحظة أن 8,815 دولار أمريكي (زائداً 1,146 دولار أمريكي تكاليف مساندة) قد تم صرفها من 128,387 دولار أمريكي (زائداً 16,690 تكاليف مساندة ، كتكاليف مساندة معتمدة لهذه المشروعات ، وأن يسجل أن 1.1 طن ODP قد تمت إزالتها فعلاً .

-7 إزالة أنشطة التحضير للمشروعات التي تنفذها اليونيدو :

(أ) لمشروعات الإيروصولات في الجزائر (ALG/ARS/36/PRP/52) مع ملاحظة أنه لم يتم صرف أية أموال .

(ب) لمشروعات قطاع مذيبات الـ CTC في البرازيل (BRA/SOL/33/PRP/205) يلاحظ أن 3,183 دولار أمريكي (زائد 414 دولار أمريكي تكاليف مساندة) قد تم صرفها من مبلغ الـ 30,000 دولار أمريكي (زائد 3,900 دولار أمريكي تكاليف مساندة) المعتمدة لهذا النشاط .

(ج) بالنسبة لمشروعات تبخير التربة في إيران (IRA/FUM/33/PRP/78) ، ويلاحظ أن 5,147 دولار أمريكي (زائداً 669 دولار أمريكي كتكاليف مساندة) قد صرفت من مبلغ الـ 25,000 دولار أمريكي (زائداً 3,250 دولار أمريكي تكاليف مساندة) ، المعتمدة لهذا النشاط .

(د) لمشروعات التبريد التجاري في لبنان (LEB/REF/36/PRP/47) ، ويلاحظ أنه لم يتم صرف أية أموال .

(هـ) لمشروعات التبريد التجاري في ليبيا (LIB/REF/33/PRP/11) ، ويلاحظ أنه لم يتم صرف أية أموال .

(و) لمشروعات قطاع المذيبات في المكسيك (MEX/SOL/36/PRP/108) ويلاحظ أنه لم يتم صرف أية أموال .

(ز) بالنسبة لخطة إزالة الـ ODS الوطنية في سوريا (SYR/PHA/36/PRP/85) يلاحظ أن مبلغ 3,150 (زائداً 410 دولار أمريكي تكاليف مساندة) من الـ 60,000 دولار أمريكي (زائداً 7,800 دولار أمريكي تكاليف مساندة) قد تم صرفها .

- (ج) لمشروعات التبريد المنزلي في سوريا (SYR/REF/36/PRP/83) ويلاحظ أنه لم يتم صرف أية أموال .
- (ط) بالنسبة لمشروع تبريد تجاري ختامي في اليمن (YEM/REF/36/PRP/14) يلاحظ أن مبلغ 7,639 دولار أمريكي (زائداً 993 دولار أمريكي تكاليف مساندة) قد تم صرفه من الـ 10,000 دولار أمريكي (زائداً 1,300 دولار أمريكي تكاليف مساندة) المعتمدة لهذا النشاط .

–8 يلغى المشروعان التاليين بالاتفاق المتبادل بين البنك الدولي والحكومة المعنية (مطلوب تأييد ذلك الإلغاء):

- (أ) مشروع تبريد Adzen في الأرجنتين (ARG/REF/19/INV/43) مع ملاحظة أنه لم يتم صرف أية أموال من 356,970 دولار أمريكي (زائداً 46,406 دولار أمريكي تكاليف مساندة) ، المعتمدة للمشروع ، وأنه لم تتم إزالة أية ODP.
- (ب) مشروع إزالة Chandra في الهند (IND/REF/19/INV/92) ، مع ملاحظة أن مبلغ 66,787 دولار أمريكي (زائداً 8,682 دولار أمريكي) قد تم صرفه من مبلغ الـ 130,984 دولار أمريكي (17,028 دولار أمريكي تكاليف مساندة) المعتمدة لهذا المشروع ، وأنه تتم إزالة 9.4 طن ODP .