

# EP

# الأمم المتحدة

Distr.  
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/10  
18 November 2003

ARABIC  
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الحادي والأربعون  
مونتريال، 17-19 كانون الأول/ديسمبر 2003

التأخيرات في تنفيذ المشروعات

استعراض عام

- 1- تقدم هذه الوثيقة كمتابعة للمقررات المتخذة في الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية المتعلقة بالتأخير في تنفيذ المشروعات.
- 2- تتاح التقارير من الوكالات المنفذة والثنائية بشأن التأخير في تنفيذ المشروعات لأعضاء اللجنة التنفيذية عند طلبها.
- 3- يتناول القسم الأول المشروعات ذات التأخير في التنفيذ التي طلب بشأنها تقارير ويتناول القسم الثاني المشروعات التي طلب بشأنها تقارير حالة عن المشروعات البيئية في التنفيذ ويتناول القسم الثالث المشروعات التي اقترحت وكالات التنفيذ إلغاءها.

**القسم الأول: مشروعات ذات تأخير في التنفيذ**

- 4- صنف 162 مشروعا جاريا على أنها مشروعات ذات تأخير في التنفيذ، أي مشروعات يتوقع الانتهاء منها بعد أن تأخرت 12 شهرا أو تم الصرف بعد 18 شهرا من الموافقة على المشروع. وكان لدى البنك الدولي 64 مشروعا متأخرا، تبعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدد 49 مشروعا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بعدد 22 مشروعا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بعدد 17 مشروعا، وكان لدى الوكالات الثنائية 10 مشروعات. ولم ترد تقارير من فرنسا (3 مشروعات) ولا من اليابان (مشروع واحد) حتى كتابة هذه الوثيقة.
- 5- وقد وضعت وكالات التنفيذ والثنائية فئات لأسباب التأخير في التنفيذ المرتبطة بهذه المشروعات طبقا لسبع فئات للتأخير في التنفيذ (ألف إلى زاي).
- 6- يصف الجدول 1 جميع أسباب التأخير الواردة في تقارير الوكالات. ويتجاوز عدد أسباب التأخير عدد المشروعات المتأخرة بسبب أن بعض المشروعات لها أسباب متعددة في التأخير. ويبين الجدول 1 أن معظم أسباب التأخير ترجع إلى الشركة المستفيدة (60) والوكالات المنفذة (34).

**الجدول 1****فئات التأخير في التنفيذ حسب الوكالة**

المجموع	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	البنك الدولي	ألمانيا	كندا	بلجيكا	الفئة
34		11	1	22				ألف الوكالات المنفذة أو التنفيذية
60	8		15	37				باء الشركة
24	4		11	9				جيم أسباب تقنية
19	2	4	6	7				دال الحكومة
28	2		4	22				هاء خارجية
								ولو مقررات اللجنة التنفيذية
35	4		19	12				زاي لا ينطبق
2	2							أخرى المورد
15	2	3		4	3	2	1	غير متاح

التقدم المحرز في حل أسباب التأخير

7. أشارت الوكالات إلى وجود درجات متفاوتة في التقدم المحرز. فقد تم الانتهاء من 35 مشروعاً وردت في الاجتماع الأربعين على أن بها تأخير و 20 مشروعاً (تمت الموافقة عليها في مدة أقل من 3 سنوات) على أن بها تقدم من علامة إلى أخرى أو أن التأخير في التنفيذ قد أزيل. ويجوز اعتبار أن هذه المشروعات اتخذت مسارها الطبيعي وبالتالي جرى إزالتها، في المستقبل، من الإبلاغ عن تاريخ الانتهاء المخطط الذي أشير إليه في التقارير المقدمة إلى الاجتماع الأربعين لتستخدم في تقدير التأخير.

المشروعات التي حققت بعض التقدم

8. صنفت 71 مشروعاً على أنها حققت بعض التقدم وسوف يجري رصدها. ويتعين ملاحظة أن 14 مشروعاً قد صنفتها الوكالات على أنها حققت بعض التقدم. ومع ذلك، صنفت على أنها حققت بعض التقدم نظراً للموافقة على المشروعات منذ أكثر من ثلاث سنوات مضت وينبغي مواصلة رصدها عملاً بالمقرر 4/32.

المشروعات ذات تواريخ انتهاء

9. حققت 4 مشروعات من بين 5 حددت لها علامات وتواريخ انتهاء في الاجتماع الأربعين العلامات المطلوبة. وتخضع المشروعات المتبقية لأحكام التلقائية وترد في القسم الثالث.

المشروعات التي لم تحقق تقدماً – رسالة لإمكانية الإلغاء

10. يرد في الجدول 2 المشروعات التي لم يبلغ عن أي تقدم فيها لأول مرة. وبناء على الإجراءات الحالية، سترسل الأمانة مذكرات بإمكانية إلغاء هذه المشروعات.

الجدول 2المشروعات التي لم تحقق تقدماً

المبالغ المنصرفة (بالدولارات)	المبالغ الصافية الموافق عليها (بالدولارات)	عنوان المشروع	الرمز	الوكالة
265,944	301,000	التحول إلى تكنولوجيا خالية من CFC في صناعة ألواح رغوى بوليوريثين في Chengdu Plastic No. 7	CPR/FOA/20/INV/179	البنك الدولي
406,426	536,403	التحول من صناعة ألواح رغوى بوليوريثين باستخدام CFC-11 إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون السائل في Shenyin Polyurethane Xinzhuang Plant	CPR/FOA/27/INV/274	البنك الدولي
333,550	454,790	التحول من صناعة ألواح رغوى بوليوريثين باستخدام CFC-11 إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون السائل في Jiangsu Haimen Foam Plant	CPR/FOA/27/INV/277	البنك الدولي
332,256	473,480	التحول من صناعة ألواح رغوى بوليوريثين باستخدام CFC-11 إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون السائل في Shenyin Polyurethane Baoshan Plant	CPR/FOA/27/INV/284	البنك الدولي
438,682	554,470	التحول من صناعة ألواح رغوى بوليوريثين باستخدام CFC-11 إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون السائل في Chengdu Jinjiang Foam General Plant	CPR/FOA/27/INV/285	البنك الدولي
937,859	1,175,340	مركز التحول وملء الأيروسول في PT candi Swadaya Sentosa	IDS/ARS/22/INV/61	البنك الدولي
1,246,300	1,247,330	القضاء التدريجي على CFC-11 في صناعة الرغوى ذات السطح الخارجي المتكامل و PUF المصبوبة المرنة في Master Group: (Master Enterprises Ltd., Durafoam Ltd., Khyber Plastic and Polymer Industries Ltd., Procon En)	PAK/FOA/17/INV/06	البنك الدولي
262,738	516,780	القضاء التدريجي على CFC-11 من خلال التحول إلى تكنولوجيا n-pentane في	CPR/FOA/28/INV/291	برنامج

المبالغ المنصرفة (بالدولارات)	المبالغ الصافية الموافق عليها (بالدولارات)	عنوان المشروع	الرمز	الوكالة
		Suzhou Purification Equipment Factory صناعة رغاوى بوليثيرين الصلبة العازلة في		الأمم المتحدة الإيماني
77,708	84,600	القضاء التدريجي على CFC-11 من خلال التحول إلى كلوريد الميثيل في صناعة رغاوى البوليثيرين المرنة في Olufoam and Plastic Industries Ltd.	NIR/FOA/26/INV/32	برنامج الأمم المتحدة الإيماني
164,500	164,500	القضاء التدريجي على CFC-11 من خلال التحول إلى كلوريد الميثيل في صناعة رغاوى البوليثيرين المرنة في Chemical and Wire Manufacturers Nig. Ltd.	NIR/FOA/26/INV/36	برنامج الأمم المتحدة الإيماني
20,000	40,000	نماذج تدريب على إدارة القضاء التدريجي على المواد المستنفدة للأوزون في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم	GLO/SEV/19/TAS/112	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
1,684	400,000	القضاء التدريجي على بروميد الميثيل في تبخير التربة في إنتاج الطماطم (الشريحة الأولى)	MOR/FUM/34/INV/44	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
693,479	822,987	القضاء التدريجي على المواد المستنفدة للأوزون في the Chest Freezer Factory of Riaz Electric Co. Ltd.	PAK/REF/19/INV/09	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
182,484	426,104	التحول من CFC-11 إلى cyclopentane في صناعة ألواح الرغاوى الصلبة في National Polyurethane Company (N.P.C.)	SYR/FOA/31/INV/61	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

#### المشروعات التي لم تحقق تقدماً خلال اجتماعين متتاليين للجنة التنفيذية

11. بعد تصنيف مشروع على أن به تأخير في التنفيذ، تقدم الوكالة تقارير إلى اجتماعين متتاليين للجنة التنفيذية بعدم تحقق أي تقدم، وينبغي أن تحدد الوكالات المنفذة بالتشاور الكامل مع الحكومة المعنية تاريخ نهائي لتحقيق العلامة القادمة للمشروع على أن يكون من المفهوم أنه إذا لم تتحقق العلامة سوف يلغى المشروع تلقائياً. وستقوم الوكالات المنفذة إما بتقديم علامات مع تواريخ نهائية أو تخبر الاجتماع بالعلامات والتواريخ النهائية للمشروعات التالية:

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع	المبالغ الصافية الموافق عليها (بالدولارات)	المبالغ المنصرفة (بالدولارات)	العلامة
بلجيكا	BOL/FOA/28/INV/10	التحول من CFC-11 إلى تكنولوجيا HCFC-141b في صناعة رغاوى البوليثيرين المرنة في Quimica Andina	108,480	0	توقيع وثيقة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإيماني بحلول الاجتماع الثاني والأربعين - وحددت العلامة في الاجتماع الأربعين
البنك الدولي	IND/REF/19/INV/92	القضاء على CFC في صناعة معدات التبريد التجارية في Chandra Frig Co. P., Ltd.	130,984	66,787	انتقال الشركة بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2004 - حددت العلامة في الاجتماع الأربعين
البنك الدولي	TUN/FOA/26/INV/33	القضاء التدريجي على CFC-11 من خلال التحول إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون السائل في صناعة رغاوى البوليثيرين المرنة في Supermousse	529,490	422,037	يتعين تقديم علامة. وأشار البنك إلى أن تسليم المضخات سيكون في كانون الأول/ديسمبر 2003.
برنامج الأمم المتحدة	EGY/FOA/22/INV/64	القضاء التدريجي على الاستهلاك المتبقي من المواد المستنفدة للأوزون في قطاع الرغاوى (11 شركة)	1,672,000	1,252,716	يتعين تقديم علامة. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإيماني إلى توقف استخدام CFC بحلول كانون الأول/ديسمبر 2003.

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع	المبالغ الصافية الموافقة عليها (بالدولارات)	المبالغ المنصرفة (بالدولارات)	العلامة
الإيماني					
برنامج الأمم المتحدة الإيماني	URT/FOA/26/INV/11	القضاء التدريجي على CFC-11 من خلال التحول إلى كلوريد الميثيل في صناعة رغاوى البوليثيرين المرنة في Pan Africa Enterprises Ltd.	213,800	216,053	بتعين تقديم علامة. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإيماني إلى أن زيارة التفتيش النهائية يتوقع أن تكون في كانون الثاني/يناير 2004
برنامج الأمم المتحدة الإيماني	URT/FOA/31/INV/13	القضاء التدريجي على CFC-11 في صناعة ألواح الرغاوى المرنة من خلال التحول إلى كلوريد الميثيل في Plyfoam Limited	175,134	89,485	بتعين تقديم علامة. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإيماني إلى أن زيارة التفتيش النهائية يتوقع أن تكون في كانون الثاني/يناير 2004
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	NIR/REF/26/INV/30	استبدال السائل المبرد CFC-12 بـ HFC-134a ومعامل إرغاء CFC-11 مع cyclopentane في صناعة أجهزة التبريد المنزلية في A.G. Leventis	190,420	119,077	تدمير المعدات بحلول الاجتماع الحادي والأربعين
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	TUN/ARS/28/INV/35	القضاء التدريجي على CFCs في Laboratoires Parcos	76,127	68,618	بتعين تقديم علامة. وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن المنشأة المتبقية وتزويد المعدات ينبغي الانتهاء منها بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

#### المشروعات ذات القضايا المتعلقة

12. تتعلق المشروعات التالية باستخدام ثاني أكسيد الكربون السائل كبديل لـ CFCs في صناعة الرغاوى. ويجرى تناول مسألة ثاني أكسيد الكربون السائل في المغرب واستخدام التكنولوجيا بشكل عام في الوثيقة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/65). ويرد فيما يلي مقررات من الاجتماع الأربعين والإجراءات المزمع القيام بها في الاجتماع الحادي والأربعين.

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع	مقرر الاجتماع الأربعين	الإجراء المزمع في الاجتماع الحادي والأربعين
البنك الدولي	CPR/FOA/28/INV/293	تحول صناعة ألواح البوليثيرين من CFC-11 إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون السائل في Huangfa Co. Ltd., Foam Plant	مواصلة الرصد	رسالة بإمكانية الإلغاء
برنامج الأمم المتحدة الإيماني	MOR/FOA/22/INV/08	القضاء التدريجي على CFCs في صناعة ألواح الرغاوى المرنة في Richbond S.A.	مواصلة الرصد	رسالة بإمكانية الإلغاء
برنامج الأمم المتحدة الإيماني	MOR/FOA/23/INV/13	القضاء التدريجي على CFCs في صناعة ألواح الرغاوى المرنة في Salidor S.A.	تأجيل أي مقرر بشأن الإلغاء حتى الاجتماع الحادي والأربعين	رسالة بإمكانية الإلغاء
برنامج الأمم المتحدة الإيماني	MOR/FOA/23/INV/19	القضاء التدريجي على CFCs في صناعة ألواح الرغاوى المرنة في Mousse d'Or S.A.	رسالة بإمكانية الإلغاء	تحديد علامة
برنامج الأمم المتحدة الإيماني	MOR/FOA/25/INV/22	التحول إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون السائل في صناعة ألواح الرغاوى المرنة لتحل محل CFC-11 في Bonbino Confort	تأجيل أي مقرر بشأن الإلغاء حتى الاجتماع الحادي والأربعين	رسالة بإمكانية الإلغاء

13. تطلب حكومة المغرب تمديد مشروعات الرغاوى لمدة سنتين للسماح للمورد بتغيير تشكيل التكنولوجيا التي يمكن معها إنتاج كثافة رغاوى ملائمة ولتتمكن الشركات من استخدام تشكيل كلوريد الميثيل لتلبية احتياجات القضاء التدريجي على CFC والامتثال.

14. ويمكن استخدام نفس الحل في مشروع رغاوى Changzhou Huangfa في الصين (CPR/FOA/28/INV/293). ومن أجل هذا المشروع، أشار البنك الدولي إلى أن المعدات قد سلمت إلى المصنع ويجرى تركيبها. وهذا المشروع من بين 9 مشاريع لثاني أكسيد الكربون السائل مع مجموعة واحدة لشراء المعدات. وقد بدأ مشروع من 9 مشروعات (Changzhou Huangfa) اختباراً مر ببعض المشاكل خلال إجراؤه الذي يتطلب زيارتين من المورد (كان آخرها 3 آذار/مارس). أما المصانع الثمانية الأخرى، بما في ذلك هذا المصنع، تنتظر نتائج الاختبار نظراً لأن المعدات من نفس المورد. وكان من المحدد أن يزور المورد المصنع مرة ثانية لحل المشكلة، ولكنه لم يتمكن من إرسال التقنيين إلى المصنع نتيجة لقيود السفر إلى الصين وفي داخلها.

### القسم الثاني: المشروعات ذات تقارير حالة

15. بينما لا تخضع مشروعات الدعم المؤسسي ومصرف الهالون وتدريب العاملين في الجمارك والاستعادة وإعادة التدوير والمشروعات البيانية لإجراءات إلغاء المشروعات، قررت مع ذلك اللجنة التنفيذية مواصلة رصدها، كلما اقتضى الأمر (المقرر 14/36 ب). وأشارت الوكالات إلى تحقيق بعض التقدم في جميع هذه المشروعات باستثناء المشروعات البيانية لبروميد الميثيل في بوتسوانا والكامبيرون وأوغندا.

### القسم الثالث: مشروعات مقترح إمكانية إلغائها في الاجتماع الأربعين

16. يتم إلغاء المشروعات إما من خلال اتفاق متبادل بين الوكالات المنفذة والبلد المعني أو من خلال إلغاء المشروعات التلقائي إذا لم تتحقق المشروعات العلامات والتواريخ النهائية. ويجرى إلغاء أنشطة إعداد المشروعات كما اقترحت الوكالات المنفذة ذلك.

### الإلغاء من خلال اتفاق متبادل

17. أشارت الوكالات المنفذة إلى أن 4 مشروعات واردة في الجدول 3 ينبغي إلغاؤها بناء على اتفاق متبادل بين الحكومة والوكالة المنفذة المعنية. والسبب في إلغاء مشروع منصوح عليه في المقرر 16/40 (ب) من أجل أن تأخذ اللجنة التنفيذية سبب الإلغاء في عين الاعتبار في مقرراتها بشأن إلغاء المشروعات. ولم يسجل قضاء تدريجي لهذه المشروعات عملاً بالفقرة ب من المقرر 13/39. ومع ذلك، وينبغي ملاحظة أن مستويات كبيرة من الأموال قد صرفت لهذه المشروعات إلا أن الشركات المستفيدة لم تكن مستجيبة لمحاولات الوكالة والحكومات لإعادة تنشيط المشروعات.

## الجدول 3

### المشروعات المقترح إلغائها من خلال اتفاق متبادل

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع	المبالغ الصافية الموافقة عليها (بالدولارات)	المبالغ المنصرفة (بالدولارات)	فترات استنفاد الأوزون المقضي عليها تدريجياً المسجلة	تعليقات
البنك الدولي	IND/REF/22/INV/110	القضاء على CFCs في صناعة معدات التبريد التجارية في Refrigeration Components and Accessories	125,370	47,994	0	الإلغاء من خلال اتفاق متبادل نتيجة لعدم استجابة الشركة
البنك الدولي	IND/REF/22/INV/123	القضاء على CFCs في صناعة معدات التبريد التجارية في Hindustan Refrigeration Industries	132,320	49,000	0	الإلغاء من خلال اتفاق متبادل نتيجة لعدم استجابة الشركة

الوكالة	الرمز	عنوان المشروع	المبالغ الصافية الموافقة عليها (بالدولارات)	المبالغ المنصرفة (بالدولارات)	قدرات استنفاد الأوزون المقضي عليها تدريجيا المسجلة	تعليقات
البنك الدولي	IND/REF/22/INV/124	القضاء على CFCs في صناعة معدات التبريد التجارية في Refrigerators and Home Appliances P. Ltd.	147,300	47,994	0	الإلغاء من خلال اتفاق متبادل نتيجة لعدم استجابة الشركة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	PAN/FOA/22/INV/09	القضاء على CFCs في صناعة ألواح رغاوى البوليسترين البثقة في Productos Moldeados America S.R. Ltda. (Plasticos Modernos)	339,296	125,970	0	الإلغاء من خلال اتفاق متبادل نتيجة لعدم استجابة الشركة

### مشروعات ألغيت تلقائيا عملا بالمقرر 8/38

18. وافق المقرر 17/40 (هـ) (ثالثا) على علامة توريد المعدات بحلول 31 تموز/يوليه 2003 لمشروع تبريد Kolinton في نيجيريا (NIR/REF/26/INV/44) الذي نفذته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وأبلغت المنظمة أن العلامة لم تتحقق، إلا أن التوريد ينبغي أن يتم في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 مع انتهاء المشروع في كانون الأول/ديسمبر 2003. وأبلغت المنظمة الاجتماع التاسع والثلاثين أن البدء النهائي للمشروع سوف يتم في آذار/مارس 2003.

19. لم يتم إلغاء المشروع تلقائيا عملا بالمقرر 8/38 (ب) نظرا لأن القضاء التدريجي من المشروع بدأ حرجا لامتنال البلد لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال الحالية أو في المستقبل. وعملا بالمقرر 8/38 (ب)،

طلب من نيجيريا أن تقدم آراءها عن الإلغاء مع أي إجراءات قد تتخذها الحكومة لإعادة تنشيط المشروع. وما زال رد الحكومة معلقا.

### القسم الرابع: تأثير المشروعات التي تم إلغاؤها والمتأخرة على الامتنال

20. يتناول هذا القسم الأثر على الامتنال بالنسبة للمشروعات المقترح إلغاؤها وكذلك المشروعات المتأخرة.

#### المشروعات المقترح إلغاؤها والامتنال

21. لا تشكل المشروعات المقترح إلغاؤها أي حرج على الامتنال فيما عدا مشروع تبريد Kolinton في نيجيريا (NIR/REF/26/INV/44) الذي ذكر فيما سبق.

#### المشروعات ذات التأخير في التنفيذ والامتنال

22. وجد الاجتماع الرابع عشر للأطراف أن البلدان التالية غير ممتثلة أو يحتمل عدم امتثالها لتدابير الرقابة لتجميد CFCs والهالونات وبروميد الميثيل وقد صنف الاجتماع الأربعون للجنة التنفيذية هذه المشروعات على أنها مشروعات ذات تأخير في التنفيذ: بوليفيا وليبيا وفيتنام.

23. لم يحقق مشروع الرغاوى في بوليفيا الذي تنفذه بلجيكا أي تقدم. وما زالت العلامة الموضوع في الاجتماع الأربعين سارية المفعول نظرا لأن التاريخ النهائي الذي وضعه الاجتماع الأربعون يقع بعد الاجتماع الحادي والأربعين.

24. أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن مشروع رغاوى في ليبيا حققا بعض التقدم نظرا لطلب معدات جديدة. ومع ذلك، في حالة مشروع رغاوى وحدة بني غازي (LIB/FOA/32/INV/08) بينما تم تسليم المعدات، لم تحضر الشركة لمقابلة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد أن وصلوا إلى البلاد لمناقشة المشروع. وينتظر البرنامج ترخيص الحكومة لنقل معدات ثاني أكسيد الكربون السائل من مشروع رغاوى القربولي في ليبيا (LIB/FOA/32/INV/06) – وهو مشروع طلب بشأنه تقرير حالة – إلى المشروع المتأخر، مشروع رغاوى وحدة سبها (LIB/FOA/32/INV/05). ومع ذلك، لم تعطي الحكومة الترخيص بالنقل. وبالرغم من أن مشروع قربولي طلب في الأصل تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون السائل، اختار بعد ذلك تكنولوجيا كلوريد الميثيل.

25. أشارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن مشروع المساعدة التقنية لمصرف الهالون في فييت نام (VIE/HAL/29/TAS/23) قد تم الانتهاء منه. وطلب الاجتماع الخامس عشر للأطراف من فييت نام الاستفادة من المساعدة الجارية المقدمة من CAP ومساعدة القضاء التدريجي على الهالون التي تقدمها المنظمة ولجنة الخيارات التقنية للهالونات لتحديد بدائل استخدام الهالون 2402 في سفن النفط والمنصات.

#### المشروعات المطلوب بشأنها تقارير حالة والامتثال

26. توجد بعض المشروعات المطلوب لها تقارير حالة في البلدان التي وجد الاجتماع الخامس عشر للأطراف أنها غير ممثلة أو يحتمل عدم امتثالها و/أو اعتمدت خطط عمل. وتشمل هذه البلدان: بوتسوانا والكاميرون وليبيا (كما ورد أعلاه) وسنت كيتس ونيفس وأوغندا. وبإستثناء مشروع الدعم المؤسسي في سنت كيتس ونيفس، لم يحقق أي من هذه المشروعات أي تقدم.

27. وفيما يتعلق بالمشروعات البيانية لبروميد الميثيل في بوتسوانا (BOT/FUM/25/DEM/05) والكاميرون (CMR/FUM/25/DEM/16)، أشارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن التقرير النهائي للاستشاري الوطني لم يكن متاحا واتصلت بالحكومة لحث الاستشاري على إعداد التقرير حتى يتسنى تنظيم حلقة العمل النهائية. وعملا بالمقرر 26/38 (أ) سيتمكن هذان المشروعان من البلدان من تحقيق القضاء الكامل. وطلب تقريران لمشروعين في سنت كيتس ونيفس. وطلب تقرير حالة لعنصر خطة إدارة التبريد للمساعدة في تصميم السياسات والقواعد (STK/REF/24/TAS/04) تقوم بتنفيذها كندا. وأشارت حكومة كندا إلى أن سنت كيتس ونيفس قد خططت الانتهاء من مشروع تشريع في تشرين الأول/أكتوبر 2003 عقب حلقة عمل بشأن السياسة عقدت في نيسان/أبريل 2003، ولم تكن هناك أي إشارة طوال شهر تشرين الأول/أكتوبر على الانتهاء من مشروع التشريع. وطلب تقرير حالة آخر لمشروع الدعم المؤسسي (STK/SEV/21/INS/02) الذي يقوم بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأبلغ البرنامج أن سنت لوسيا قدمت المساعدة إلى سنت كيتس ونيفس في إعداد تقارير مرحلية للدعم المؤسسي وطلب سلف نقدية.

28. وافق الاجتماع الخامس عشر للأطراف على خطة عمل لبروميد الميثيل دون المساس بتشغيل الآلية المالية لتمكين أوغندا من العودة إلى الامتثال وقام بتغيير خط الأساس لاستهلاك بروميد الميثيل من 1.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون إلى 6.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وطلب تقرير حالة لمشروع القضاء التدريجي على بروميد الميثيل (UGA/FUM/34/INV/08) الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وأشارت المنظمة إلى توقف تنفيذ المشروع بناء على طلب الحكومة لتغيير التكنولوجيا التي قدمت مع التقرير المرحلي بشأن المشروع في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/68.



## توصيات

قد ترغب اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والتمويل في توصية اللجنة التنفيذية أن:

- 1 تحاط علما مع التقدير بالتقارير المقدمة إلى الأمانة بشأن المشروعات ذات التأخير في التنفيذ التي قدمتها بلجيكا وكندا وألمانيا وبولندا والوكالات المنفذة الأربع كما وردت في الوثيقة بشأن التأخير في التنفيذ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/10).
- 2 تطلب من حكومتي فرنسا واليابان تقديم تقارير عن المشروعات التي صنفت على أن بها تأخير في التنفيذ على وجه السرعة.
- 3 تلاحظ أن الأمانة والوكالات المنفذة سوف تتخذ الإجراءات القائمة طبقا لتقييم الأمانة للحالة، أي حدوث تقدم أو بعض التقدم أو عدم حدوث تقدم وتخطر الحكومات والوكالات المنفذة حسب المطلوب.
- 4 تلغي المشروعات التالية من خلال اتفاق متبادل:

(أ) The Refrigeration Components and Accessories في الهند (IND/REF/22/INV/110) الذي ينفذه البنك الدولي، ملاحظة أن مبلغ 47 994 دولار قد صرف طوال عام 2002 من المبلغ الموافق عليه 125 370 دولار (زائدا تكاليف الدعم) للمشروع دون القضاء التدريجي على أي من قدرات استنفاد الأوزون.

(ب) The Hindustan Refrigeration Industries في الهند (IND/REF/22/INV/123) الذي ينفذه البنك الدولي، ملاحظة أن مبلغ 49 000 دولار قد صرف طوال عام 2002 من المبلغ الموافق عليه 132 320 (زائدا تكاليف الدعم) للمشروع دون القضاء التدريجي على أي من قدرات استنفاد الأوزون.

(ج) The Refrigerators and Home Appliances Refrigerators في الهند (IND/REF/22/INV/124) الذي ينفذه البنك الدولي، ملاحظة أن مبلغ 47 994 دولار قد صرف طوال عام 2002 من المبلغ الموافق عليه 147 300 دولار (زائدا تكاليف الدعم) للمشروع دون القضاء التدريجي على أي من قدرات استنفاد الأوزون.

(د) The Productos Moldeados America في بنما (PAN/FOA/22/INV/09) مشروع رغاوى الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ملاحظة أن مبلغ 125 970 دولار قد صرف طوال عام 2002 من المبلغ الموافق عليه 339 296 دولار (زائدا تكاليف الدعم) للمشروع دون القضاء التدريجي على أي من قدرات استنفاد الأوزون.

5 اعتماد العلامات والتواريخ النهائية المشار إليها في الجدول التالي للفقرة 11 (سوف تشير الأمانة إلى العلامات/التواريخ النهائية الناقصة خلال الاجتماع).

6 توافق على التمديد لمدة سنتين حتى كانون الأول/ديسمبر 2005 للمشروعات التالية لتمكين الموردين من حل المشاكل التقنية المتعلقة بشأن حالة كلوريد الميثيل الذي سيستخدم مؤقتا كبديل لـ CFC-11 لتلبية احتياجات الامتثال:

(أ) مشروع رغاوى The Changzhou Huangfa في الصين (CPR/FOA/28/INV/293) الذي ينفذه البنك الدولي.

(ب) مشروع رغاوى The Richbond S.A. في المغرب (MOR/FOA/22/INV/08) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

(ج) مشروع رغاوى The Salidor S.A. في المغرب (MOR/FOA/23/INV/13) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

(د) مشروع رغاوى The Mousse d' Or S.A. في المغرب (MOR/FOA/23/INV/19) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

(هـ) مشروع رغاوى The Bonbino Confort في المغرب (MOR/FOA/25/INV/22) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

7 تؤكد على وجوب إلغاء مشروع The Kolinton Refrigeration في نيجيريا (NIR/REF/26/INV/44) على أن يخضع لأي مشورة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أو حكومة نيجيريا التي طلبت المشروع، وأن الإلغاء قد تم.

- - -