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  :تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي 
 

  الإزالة
 
 ئنديبياليو )الشريحة الأولى(وفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلور  
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

   أنغولا
  الوكالة  عنوان المشروع) أولا(

  )رئيسية( ئنديبياليو  )المرحلة الأولى(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

  )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 12.65  2010: السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

 

  2010  :السنة  )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  ولاتسالأيرو  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

الاستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  الاستھلاك القطاعي

   الخدمة  التصنيع 

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 12.65    12.65      22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

  )وزونطن من قدرات استنفاذ الأ(بيانات الاستھلاك ) رابعا(

 15.95  :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 15.95  :2010-2009لفترة لخط الأساس تقدير 

  )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(الاستھلاك المؤھل للتمويل 

  14.36  :المتبقي 0.0  :موافق عليه بالفعل

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  خطة الأعمال) خامسا(

إزالة المواد المستنفذة   اليوئنديبي
طن من (للأوزون 

قدرات استنفاذ 
  )الأوزون

2.1 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.7 0.0 7.0 

دولار (التمويل 
  )أمريكي

203,175 0 203,175 0 0 203,175 0 0 67,725 0 677,250 

 

  موعالمج 2015 2014 2013 2011  بيانات المشروع) سادسا(

  لا ينطبق 14.36 15.95 15.95 لا ينطبق  )تقديرية(حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال 

طن من قدرات (الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به 
  )استنفاذ الأوزون

  لا ينطبق 14.36 15.95 15.95 لا ينطبق

تكاليف المشروع 
المطلوبة من حيث 

دولار (المبدأ 
  )أمريكي

 176,000 19,556 31,111 39,111 86,222  يف المشروعتكال  اليوئنديبي

 15,840 1,760 2,800 3,520 7,760  تكاليف الدعم

دولار (إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
  )أمريكي

86,222 39,111 31,111 19,556 176,000 

دولار (إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 
  )أمريكي

7,760 3,520 2,800 1,760 15,840 

 191,840 21,316 33,911 42,631 93,982  )دولار أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 
 

  )2011(طلب التمويل للشريحة الأولى ) سابعا(

  )دولار أمريكي(تكاليف الدعم   )دولار أمريكي(المبالغ المطلوبة   الوكالة

 7,760 86,222  ئنديبياليو
 

  كما ھو مُبين أعلاه) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة الأولى   :ب التمويلطل

  فرادينينظر فيه بشكل إ  :توصيات الأمانة
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  وصف المشروع
 
الوكالة المنفذة المعينة إلى  بوصفه، )يوئنديبي(م برنامج الأمم المتحدة للإنمائي قدّ ت بالنيابة عن حكومة أنغولا، .1

، قدرھا خطة لإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجماليةبللجنة التنفيذية  خامس والستينالاجتماع ال
، ئنديبيدولار أمريكي لليو 17 820دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  198 000أصلاً،  كما ھي مقدمة

خطة إدارة إزالة المواد  تقترحو. وذلك لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في المائة في استھلاك المواد  10تخفيض بنسبة  تحقيقلستراتيجيات وأنشطة إالھيدروكلوروفلوروكربونية 

 .2015الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

دعم  دولار أمريكي زائد تكاليف 109 000في ھذا الاجتماع  المطلوبةمن الخطة الشريحة الأولى قيمة تبلغ و .2
 .، كما ھي مُقدمة أصلاً ئنديبيلليو ةأمريكي اتدولار 9 810الوكالة البالغة 

  خلفيــة
  

  تنظيمات المواد المستنفدة للأوزون
 
مكتب وأنشئت . بروتوكول مونتريال في أنغولاالجھة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ وزارة البيئة ھي إن  .3

حزيران /يونيو 23في وصدقت حكومة أنغولا . الأنشطة أثناء التنفيذلتنسيق جميع البيئة داخل وزارة  الأوزون الوطني
مة أنغولا لوائح ت حكووضعو. على تعديلات لندن وكوبنھاغن وبيجين ومونتريال على بروتوكول مونتريال 2011

ا في ، بموتصدير وإنتاج المواد المستنفدة للأوزونلتنظيم استيراد  153/11رقم  يمرسوم الرئاستنظيمية بموجب ال
. وكلوروفلوروكربون أو التي تحتوي عليهعلى الھيدر تعتمدذلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات التي 

من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المستوردة كميات الللحصص لمراقبة  االلوائح أيضا نظام تضمنتو
 .توي عليهالمعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون أو التي تح

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھلاك المواد 
 
لديه  من الخارج، علمًا بأن البلد ليس أنغولاد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في اجميع الموتستورد  .4

 2006في عامي  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد استھلاك بيانات ولم يتم الإبلاغ عن . ھذه الموادلإنتاج أي قدرة 
انات يع بيوتم تجم. القدرة على جمع البيانات أثناء ھذه الفترة الزمنية بسبب ضعف 7بموجب المادة  2007و

وبالنسبة للسنوات . لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلالمسح الذي تم إجراؤه الاستھلاك في ھاتين السنتين أثناء 
مع بيانات تتسق ي تم الحصول عليھا من المسح تال يةنالھيدروكلوروفلوروكربو الماد بيانات استھلاك فإنالأخرى، 

 .7المادة 

يتألف أساسا من ك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أنغولا لاأظھر المسح أن استھو .5
ن ان الغازاستخدم ھذيو. R-409Aو R-408Aوكمية ضئيلة من غازات التبريـد  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ومن بين غازات التبريد البديلة الأكثر استخداما . ريد وتكييف الھواءحصريا في معدات خدمة التب
مستوى استھلاك المواد الھيدروكلورو  1ويبين الجدول . 407- أ والھيدروفلوروكربون134- الھيدروفلوروكربون

 .فلوروكربونية في أنغولا
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 في أنغولا 22-مستوى استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون: 1الجدول 

7ات المادة بيان السنة  بيانات المسح 

 طن من قدرات استنفاد الأوزون طن متري طن من قدرات استنفاد الأوزون طن متري 

2005 130 7.15 130 7.15 

2006 0 0 143 7.87 

2007 0 0 165 9.08 

2008 190 10.45 190 10.45 

2009 350 19.25 350 19.25 

2010 * * 350 19.25 

  ند تقديم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعبيانات لم تتوافر ال* 

 
وتضمنت بيانات . جميع أصحاب المصلحة وممثلي ورش الخدماتعلى المسح الذي تم إجراؤه  اشتملو .6

وفي عام . اللازمة لخدمة المعدات 22-ية الھيدروكلوروفلوروكربونمالمسح عدد المعدات المركبة وأنواعھا وك
الإجمالي لمعدات التبريد وتكييف الھواء المركبة في البلد والتي تستعمل  قدر العدد، 2010

واستعمل  ،وتم تقدير متوسط تحميل أنواع المعدات المختلفة. وحدة 639 550بـ 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 .حسب القطاع موجز لاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2ويرد في الجدول . لحساب الطاقة الكلية المركبة

  حسب القطاع استنادا إلى المسح 22-استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون :2جدول 

 عدد الوحدات القطاع

 )أطنان(الطلب على الخدمة  )أطنان(الطاقة المركبة 

 طن متري
طن من قدرات 

استنفاد 
 الأوزون

 طن متري
طن من قدرات 
 استنفاد الأوزون

أجھزة ووالبرادات المبردات المنزلية، 
 تكييف الغرف

634,990 1,270 70 254 14 

، ةالعرض التجاري برادات/مبردات
 والتخزين البارد، ومبردات المباني

1,600 240 13 60 3 

 2 36 4 80 2,960 معدات التبريد لعملية الإنتاج الصناعي

 19 350 87 1,590 639,550 المجموع

 
  وروفلوروكربونيةلاستھلاك المواد الھيدروكلالمقدر خط الأساس 

 
 امتري اطن 350 أساس خط الأساس المُقدَّر لاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية علىيحتسب  .7
لعام  7بموجب المادة ، وذلك باستخدام متوسط الاستھلاك الفعلي المُبلغ عنه )من قدرات استنفاذ الأوزون اطن 19.25(

 350البالغ  2010والاستھلاك المقدر لعام ) ات استنفاذ الأوزونطن من قدر 19.25( امتري اطن 350البالغ  2009
 مقدر، سيتم تعديل خط الأساس ال)ھ(60/44وتمشيا مع المقرر  .)طن من قدرات استنفاذ الأوزون 19.25( امتري اطن

 .2010الاستھلاك الفعلي المبلغ عنه إلى أمانة الأوزون لعام حجم بناء على 

 يدروكلوروفلوروكربونية في المستقبلتنبؤات استھلاك المواد الھ

ة قادمفي المائة في استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في السنوات ال 13 نسبةتتوقع أنغولا نموا ب .8
ومن المتوقع أن يبلغ استھلاك المواد . يھافالتنمية الاقتصادية الحالية احتياجات استنادا إلى 

وينخفض بنسبة  2013مستوى خط الأساس في عام عند ثم يتجمد  2012عام ذروته في الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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ويقدم الجدول أدناه . بعد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2015في المائة من عام  10
 .موجزا لتنبؤات استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أنغولا

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةات استھلاك نبؤت: 3الجدول 

   2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
استھلاك 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
  المقيد

 315 350 350 449 400 350 350  طن متري

طن من قدرات  
  استنفاذ الأوزون

19.25 19.25 22.00 24.70 19.25 19.25 17.33 

استھلاك 
الھيدروكلوروفلوروكربون 

  قيدغير الم

 648 573 507 449 400 350 350  طن متري

طن من قدرات  
  استنفاذ الأوزون

19.25 19.25 22.00 24.70 27.91 31.53 35.63 

 

  ستراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإ
 
لتامة ازالة الإلتحقيق  منھج مرحلي اعتمادلبروتوكول مونتريال وتباع الجدول الزمني إ أنغولاتقترح حكومة  .9
ويحتوي الطلب . 2040خدمة إضافية حتى عام  برنامجمع  2030بحلول عام لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل

ض بنسبة يخفت تحقيقالمقدم حاليا على المرحلة الأولى فقط من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل
قطاع الخدمة الذي يستعمل  موجھة إلىعلى أنشطة إلى حد كبير ويركز  ،2015في المائة بحلول عام  10

 .22-الھيدروكلوروفلوروكربون

واردات  أنغولا تراقبفي المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، سوف و .10
فيض في تبعا لجدول التخحصص لتراخيص واللنظام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية السائبة من خلال تطبيق 

تحديد المواد القيام على نحو أفضل بوسوف يساعد تدريب موظفي الجمارك أنغولا على . بروتوكول مونتريال
الطلب على أيضا وسوف يخفض البلد . الھيدروكلوروفلوروكربونية عند نقاط الحدود لمنع الاتجار غير المشروع

غازات التبريد وإعادة استخدامھا،  استردادخلال  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لخدمة المعدات القائمة من
ملخص للأنشطة والفترة الزمنية المقترحة  4ويرد في الجدول . ممارسات أفضل للخدمةتطبيق وتدريب التقنيين على 

 .للتنفيذ

  الأنشطة المحددة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والفترة المقترحة للتنفيذ. 4جدول ال
 

  الإطار الزمني الأنشطة
وضع المعايير، وتوسيم منتجات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتدريب موظفي 

  الجمارك، وتوفير محددات المواد المستنفدة للأوزون
015 -20122  

غازات التبريد  استردادممارسات الجيدة، وتحديث دليل التدريب، والعلى ين تقنيتدريب ال
  ، وتوفير الأدوات والمعداتوإعادة استخدامھا

2015-2012 

 2011-2015  برنامج زيادة التوعية وحلقات عمل تثقيفية بشأن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 2011-2015  والتنسيقالرصد إدارة المشروع، و
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  تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

 198 000 بحوالي لأنغولاطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خلت التكلفة الإجمالية قدُّر .11
في المائة في استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  10تخفيض بنسبة  تحقيقلدولار أمريكي 

المواد من ) طن من قدرات استنفاذ الأوزون 1.98( امتري اطن 35إلى إزالة ذلك يؤدي وس .2015
  .لأنشطةلعلى التوزيع التفصيلي للتكلفة بالنسبة  3جدول اليحتوي و. يةيدروكلوروفلوروكربونالھ

  في أنغولا إجمالي التكلفة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 5جدول ال
 

  يوئنديبي وصف الأنشطة
وضع المعايير، وتوسيم منتجات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

  ريب موظفي الجمارك، وتوفير محددات المواد المستنفدة للأوزونوتد
50,000 

 استردادتدريب التقنيين على الممارسات الجيدة، وتحديث دليل التدريب، و
  غازات التبريد وإعادة استخدامھا، وتوفير الأدوات والمعدات

90,000 

برنامج زيادة التوعية وحلقات عمل تثقيفية بشأن إزالة المواد 
  لھيدروكلوروفلوروكربونيةا

15,000 

 43,000  إدارة المشروع، والرصد والتنسيق
 198,000  المجموع

 
 

  تعليقات الأمانة وتوصياتھا
 

  التعليقـات
 

في سياق المبادئ التوجيھية  لأنغولااستعرضت الأمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .12
ومعايير تمويل إزالة ھذه  ،)54/39المقرر (لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزا

والمقررات اللاحقة بشأن ھذه  ،)60/44المقرر (المواد في قطاع الاستھلاك المتفق عليھا في الاجتماع الستين 
 .2014-2011وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة  ،الخطط

 خيص استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةانظام تر

لمراقبة واردات المواد  طلبت الأمانة توضيحا عما إذا كانت أنغولا قد وضعت نظام ترخيص فعالا .13
ع شجالصادر عن اجتماع الأطراف الثاني والعشرين الذي  XXII/19الھيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المقرر 

التصديق على تعديل مونتريال ووضع نظام ترخيص لاستيراد وتصدير المواد على ) ضمن بلدان أخرى(أنغولا 
خيص والحصص لجميع المواد المستنفدة االيوئنديبي أن أنغولا وضعت نظاما للتر أوضحو. المستنفدة للأوزون

لأوزون وأكدت أمانة ا. 2011حزيران /يونيو 23للأوزون بما فيھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ابتداء من 
وأخذت . باء من البروتوكول 4لترخيص بموجب المادة لأيضا أن أنغولا قدمت معلومات عن وضع وتشغيل نظام 

 .لجنة التنفيذ علما بھذه المعلومات

 استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ا طن 130ي أظھرت ت الأمانة عن بيانات استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أنغولا، التاستفسر .14
في أثناء الفترة بسبب الحرب وشرح اليوئنديبي أنه . 2007و 2006في عامي  ياواستھلاكا صفر 2005في عام متريا 
وبناء عليه، . جميع المواد المستنفدة للأوزونخيص ترل للرصد أو نظام ، لم يكن لدى البلد إطار2007إلى  2005

وبالإضافة إلى ذلك، فمع موافقة اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الحادي . تمثل تقديرا فقط 2005كانت بيانات عام 
لم تصرف اللجنة التنفيذية أي أموال لتنفيذ ھذه والخمسين على تمويل إعداد مشروع خطة إدارة الإزالة النھائية، 
إدارة الإزالة  عدم وجود أموال لتنفيذ خطةلو. الخطة لعدم وجود التزام رسمي مكتوب بالتصديق على تعديل لندن
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نظام تم وضع و. النھائية، لم تتمكن أنغولا من وضع نظام قوي لرصد واردات وصادرات المواد المستنفدة للأوزون
 .2007و 2006ع البيانات في عامي ذلك عدم جم ويفسر. 2011خيص فقط في عام االتر

، 2009وروفلوروكربونية في عام الزيادة الحادة في استھلاك المواد الھيدروكل نت الأمانة أيضا عاستفسرو .15
 عزىتأن الزيادة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باليوئنديبي  أفادو. في المائة 84بنسبة  وذلك

الاستھلاك السابق غير المبلغ عنه وغير الخاضع للرصد والإحلال الجاري  منھامعة تعوامل مجعدة على الأرجح ل
. ت الأمانة أيضا عما إذا كان الاستھلاك يشمل المخزوناتاستفسرو. الخدمة قطاعروكربونية في للمواد الكلوروفلو

أن الزيادة الحادة ترجع أساسا إلى الاستھلاك غير المبلغ عنه من المقاطعات التي لم يكن من الممكن باليوئنديبي  أفادو
 ساعد، فقد عن ھذه المناطق في تلك الفترة الحصول على بيانات تعذّروبالرغم من . الوصول إليھا بسبب الحرب

وقدم مسح المواد . تحسين رصد استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فيالاستقرار في السنوات الأخيرة 
  .من الدقة في تجميع البيانات االھيدروكلوروفلوروكربونية مستوى معين

  الإبلاغ عن بيانات البرنامج القطري
 

ا أنه عند استعراض ومناقشة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع لاحظت الأمانة أيض .16
، أو 2011أيار /مايو 1في  اتقديمھ اي كان مقررتال ،2010اليوئنديبي، لم تقدم أنغولا بيانات برنامجھا القطري لعام 

ن بيانات تنفيذ البرامج القطرية فإ" )و(52/5 رت الأمانة البلد بأنه استنادا إلى المقرروذكّ . 2010لعام  7بيانات المادة 
". ينبغي أن تقدم لآخر اجتماع في السنة والاجتماعات التالية كشرط مسبق للموافقة والإفراج عن تمويل المشروعات

ولوحظ أن . وبيانات البرنامج القطري متاحة للأمانة 7استعراض المشروع، لم تكن بيانات المادة  احلمرآخر وفي 
والبرنامج القطري كان أقل بكثير من الكمية المقدرة المقدمة في  7بموجب المادة  2010ك المبلغ عنه لعام الاستھلا

البلد تحت فئة أخرى  2010ير في استھلاك عام يوقد وضع التغ. خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 2010لاك الأخير المبلغ عنه لعام ھولا، واتفق على أن الاستوناقشت الأمانة المسألة مع اليوئنديبي وأنغ. التمويل من

 .ھو الذي سيستخدم لحساب خط الأساس والتمويل اللازم لأنغولا

  نقطة البداية لإجمالي تخفيض استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

والبالغ  2009م أن يكون متوسط مستوى الاستھلاك الفعلي المبلغ عنه في عاوافقت حكومة أنغولا على  .17
، بما يبلغ في 2010طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام  12.65طن من قدرات استنفاد الأوزون و 19.25

، ھو نقطة البداية لإجمالي تخفيض استھلاك المواد طن من قدرات استنفاد الأوزون 15.95مجموعه 
 .طن من قدرات استنفاد الأوزون 20.02دار وأشارت خطة الأعمال إلى خط أساس بمق. الھيدروكلوروفلوروكربونية

  المسائل المتعلقة بالمساعدة التقنية والتكاليف
 

، ومع ذلك ظلت في حالة التزام لجدول 14لم تنفذ أنغولا خطة إدارة الإزالة النھائية كما تنص عليه الفقرة  .18
الھيدروكلوروفلوروكربونية  واستعرضت الأمانة خطة إدارة إزالة المواد. الإزالة بموجب بروتوكول مونتريال

وقدم البلد توزيعا آخر مفصلا للتكاليف بالنسبة لكل . ت عن الأنشطة التفصيلية والتوزيع التفصيلي للتكاليفاستفسرو
وأثارت الأمانة . وات التي ينبغي شراؤھا لدعم تدريب موظفي الجمارك وتقنيين الخدمةدوقائمة بالمعدات والأ ،نشاط

في المائة من  20دولار أمريكي للرصد والإبلاغ، التي تبلغ أكثر من  43,000تكلفة بمقدار أيضا شواغل إزاء ال
 دولار أمريكي ورفع 39,500اليوئنديبي ھذه التكلفة لتصل إلى  لستنادا إلى تعليقات الأمانة، عدّ وا. التمويل الإجمالي

 .دولار أمريكي 3,500التمويل لتدريب التقنيين إلى 

، اتفق على التمويل الإجمالي لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 60/44ر وتمشيا مع المقر .19
 10تخفيض بنسبة  تحقيقوسيساعد ذلك البلد على . 6دولار أمريكي حسبما يظھر في الجدول  176,000لأنغولا عند 
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من المواد ) رات استنفاد الأوزونطن من قد 1.59( امتري اطن 29وإزالة  2015حلول عام بفي المائة في الاستھلاك 
 .2015الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

  مستوى التمويل الموافق عليه في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لأنغولا: 6الجدول 

  يوئنديبي وصف الأنشطة
وضع المعايير، وتوسيم منتجات المواد 

ب موظفي الجمارك، الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتدري
 وتوفير محددات المواد المستنفدة للأوزون

44,000 

تدريب التقنيين على الممارسات الجيدة، وتحديث دليل 
غازات التبريد وإعادة استخدامھا،  ستردادالتدريب، وا

 وتوفير الأدوات والمعدات

14,000 

برنامج زيادة التوعية وحلقات عمل تثقيفية بشأن إزالة المواد 
 يدروكلوروفلوروكربونيةالھ

82,000 

 36,000 إدارة المشروع، والرصد والتنسيق
 176,000 المجموع

  
  الأثر على المناخ

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي تتضمن  .20
د المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ستؤدي إلى إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيرا

من ) كغ(وكل كيلوغرام . المستخدم لخدمة التبريد 22-خفض كمية الھيدروكلوروفلوروكربون
طن من  1.8لا ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرھا نحو  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
طن من مكافئ ثاني  52,200قديرات الأولية للأثر على المناخ إلى عدم انبعاث وتشير الت. مكافئ ثاني أكسيد الكربون

وقد احتسبت أنغولا ذلك في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية . الغلاف الجوي فيأكسيد الكربون 
يمة إمكانية الاحترار قمضروبة في  22-الأطنان المزالة من الھيدروكلوروفلوروكربونعدد باستعمال ھا، الخاصة ب

إلى البدائل ذات القيمة  سيتحوّلكل التخفيض على أساس الافتراض بأن ، 22- العالمي للھيدروكلوروفلوروكربون
وھذا الرقم أعلى من الأثر المحتمل للمناخ في خطة إدارة إزالة المواد . الصفرية من إمكانية الاحترار العالمي

-2011خطة أعمال الفترة من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المبين في  اطن 23,053الھيدروكلوروفلوروكربونية البالغ 
ة من ئفي الما 50في خطة الأعمال تم تقديره على أساس الافتراض بأن الوارد ويرجع ذلك إلى أن الرقم . 2014

ض مرتبطة في المائة فقط من التخفي 10نسبة تبلغ  أنه إلى مواد ھيدروفلوروكربونية ويلالتخفيض سيتم تحو
غير أنه في الوقت الحالي، لا تستطيع الأمانة أن تقدر الأثر . ة لإمكانية الاحترار الحرارييبتكنولوجيات القيمة الصفر

ويمكن تحديد الأثر من خلال تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا مقارنة مستويات . على المناخ كميا
بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وكميات غازات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ 

التبريد التي أبلغ عن استردادھا وإعادة تدويرھا، وعدد التقنيين الذين تم تدريبھم والمعدات القائمة على 
 .التي أعيد تھيئتھا 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ويمكن . عن الأثر على المناخ للأنشطة المنفذة في قطاع الخدمة ولا يوجد في الوقت الحالي توقعات أكثر دقة .21
تحديد الأثر من خلال تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة 

أبلغ عن  وكميات غازات التبريد التي ،سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
التي  22- وعدد التقنيين الذين تم تدريبھم والمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون ،استردادھا وإعادة تدويرھا

 .أعيد تھيئتھا
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 التمويل المشترك

موارد إضافية لتحقيق لحصول على بشأن الحوافز المالية والإمكانيات المحتملة ل) ح(54/39استجابة للمقرر  .22
من ) ب(11عملا بالفقرة  ،من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الحد الأقصى

اليوئنديبي أن دعم أنغولا لتنفيذ خطة إدارة  جتماع التاسع عشر للأطراف، أوضحالصادر عن الا XIX/6المقرر 
ت عينية تشمل توفير المكاتب، والتكاليف إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سيتم من خلال تقديم مساھما

 .والمشاركة في تكاليف النقل بالنسبة للزيارات الميدانية العادية مكتب الأوزون الوطنيالتشغيلية ل

 2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 

رة إزالة المواد دولار أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ خطة إدا 176,000يطلب اليوئنديبي مبلغ  .23
دولار أمريكي بما فيه  170,524البالغ  2014- 2011وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة . الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .من إجمالي المبلغ الوارد في خطة الأعمال قلتكاليف دعم الوكالة أ

طن  290الخدمة البالغ  واستنادا إلى خط أساس استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدر في قطاع .24
دولار أمريكي  176,000لأنغولا  2015ينبغي أن تبلغ المخصصات المؤھلة للإزالة الكاملة بحلول عام متري، 

 .60/44تمشيا مع المقرر في المائة،  10لتحقيق تخفيض في الإزالة بنسبة 

 مشروع الاتفاق

ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق واللجنة التنفيذية لإزال أنغولايرد مشروع اتفاق بين حكومة  .25
 .الأول بھذه الوثيقة

 التوصيات

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في .26

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
 ولار أمريكيد 176,000، بمبلغ 2015إلى  2011للفترة من  لأنغولاالھيدروكلوروفلوروكربونية 

في  10ئنديبي، لتحقيق تخفيض بنسبة دولار أمريكي لليو 15,840تكاليف دعم الوكالة البالغة زائد 
 ؛المائة في استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استنفاد  15.95يكون خط الأساس المقدر ملاحظة أن حكومة أنغولا وافقت على أن   )ب (
طن من قدرات استنفاد  19.25تخدام الاستھلاك الفعلي المبلغ عنه بمقدار الأوزون، المحسوب باس

 7بموجب المادة من قدرات استنفاد الأوزون  12.65بمقدار  2010لعام و 2009الأوزون في عام 
ھو نقطة البداية لإجمالي التخفيض المستدام في استھلاك المواد  ،من بروتوكول مونتريال

 ؛وفلوروكربونيةالھيدروكلور

طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  1.59 كمية تبلغ خصم  )ج (
 نقطة البداية لإجمالي التخفيض المستدام في استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھلاك أنغولاالموافقة على مشروع الاتفاق بين حكومة   )د (
 المرفق الأول بالوثيقة الحالية؛ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كما ھو موضح في

ألف من الاتفاق -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط الأساس، بتعديل مشروع التذييل   )ھ(
تغيير  لإدراج أرقام الحد الأقصى من الاستھلاك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من
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في مستويات أقصى استھلاك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل، 
 مع أي تعديلات يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛ و

الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد   )و(
دولار أمريكي زائد  86,222وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  لأنغولاالھيدروكلوروفلوروكربونية 

 .ئنديبيدولار أمريكي لليو 7,760تكاليف دعم الوكالة البالغة 
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 المرفـق الأول
  

  متعدد الأطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  أنغولاحكومة اتفّاق بين مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھلاك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد(" أنغولا ھذا الاتفاق التفاھم بين حكومة مثلّي 1-
من  14.36إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 

منية لبروتوكول بما يتماشى مع الجداول الز 2015كانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد الأوزون 
تحديد خط الأساس للاستھلاك اللازم للامتثال ، بعد مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة

  .60/44لمقرر ل وفقامويل تبعا لذلك، ، مع تعديل الت7بناء على بيانات المادة 
 

من  2-1النحو المبينّ في الصف الأفقي  يوافق البلـد على الالتزام بحدود الاستھلاك السنوي للموادّ على 2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضلا عن  ")الأھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ي ويقبل البلد أنهّ، بقبوله ھذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھدّاتھا بالتمويل المحدّدة ف .ألف- 1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقيّ مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف بالنسبة لأي استھلاك للمواد 3الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 
جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھلاك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة للأھذا الاتفاق لجميع المواد 

  .من كل من المواد) الاستھلاك المؤھل المتبقي(  3-1-4لأفقيا في الصف لكل مادة المحدد
 

ً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في ھذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، وستوف. لبلدألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحدّد في الصف الأفقي

 ").جدول زمني للموافقة على التمويل("ألف  -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 
 

. القطاعية المقدمة لإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيوافق البلد على تنفيذ ھذا الاتفاق وفقا للخطط  4-
 من تحقيق حدود الاستھلاك المذكورةتحققّ مستقلّ  إجراءالبلد سوف يقبل من ھذا الاتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من لاه وسيجرى التحقيق المشار إليه أع .من ھذا الاتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالوكالة الثنائية أو المنفذّة 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 :تمويلالى في الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

. لجميع السنوات المعنيةّ ألف- 2من التذييل  2-1في الصف  ق الأھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
وتستثنى . ھذا الاتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة  التزام بالإبلاغ ببيانات البرامج القطرية فييوجد فيھا السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إلا ، ھدافتحقيق ھذه الأيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط شكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
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للأنشطة التي شُرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
عليھا قد صرفت  في المائة وأن الشرائح الأخرى الموافق 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قدّم خط  )د( 
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  لأخيرة؛جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة ا

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

النظام يضمن امتثال أن بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق الأمر، بالإنتاج والصادرات، و
البلد للجدول الزمني لإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  .مونتريال لمدة ھذا الاتفاق

وسوف ترصد المؤسّسات المحدّدة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق لأنشطتـه بمقتضى ھذا الاتفاق 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ الأنشطة التي تتضمنھا  خطيوتبلغ عن تنف") والأدوارمؤسّسات الرصد ("ألف  -5التذييـل 

وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحققّ المستقلّ على النحو المبينّ . ألف-5وفقاً لأدوارھا ومسؤولياتھا المحدّدة في التذييل 
 .أعلاه 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-

 :ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھلاك الافي ھذه المبالغ وفقاً لتغيرّ الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

مقدمѧة  سѧنويةفي خطة تنفيذ إما وًثَّق مسبقاً إعادات التخصيص المصنفّة كتعديلات رئيسيةّ يجب أن تُ   )أ(
أعѧѧلاه أو كتنقѧѧيح لخطѧѧة تنفيѧѧذ سѧѧنوية قائمѧѧة تقѧѧدم ثمانيѧѧة  )د( 5فѧѧي الفقѧѧرة الفرعيѧѧة  حسѧѧبما ھѧѧو متوقѧѧع

  :ما يليبوتتعلق التغييرات الرئيسية . للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ عد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق بقوا  )1(

  ؛ ھذا الاتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

 المنفѧذة وألتمويѧل المخصѧص لفѧرادى الوكѧالات الثنائيѧة السѧنوية لمسѧتويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو الأنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
فѧѧي المائѧѧة مѧѧن مجمѧѧوع  30أو إزالѧѧة أي نشѧѧاط مѧѧن خطѧѧة التنفيѧѧذ السѧѧنوية، تزيѧѧد تكاليفѧѧه عѧѧن 

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

 السѧѧنويةتنفيѧѧذ الخطѧѧة  إعѧѧادات التخصѧѧيص غيѧѧر المصѧѧنفّة كتعѧѧديلات رئيسѧѧية، فѧѧيمكن إدماجھѧѧا فѧѧي  )ب(
التنفيѧذ الموافق عليھا، والتѧي تكѧون عندئѧذ قيѧد التنفيѧذ، ويѧتمّ إبѧلاغ اللجنѧة التنفيذيѧة بشѧأنھا فѧي تقريѧر 

  ؛اللاحقالسنوي 

سѧѧوف تعѧѧاد أي مبѧѧالغ متبقيѧѧة إلѧѧى الصѧѧندوق المتعѧѧدد الأطѧѧراف لѧѧدى الانتھѧѧاء مѧѧن الشѧѧريحة الأخيѧѧرة   )ج(
 .المتوقعة بموجب ھذا الاتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يوُلى الاھتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في القط 8-
 :لما يلي
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أن يستعمل البلد المرونѧة المتاحѧة بموجѧب ھѧذا الاتفѧاق لمعالجѧة الاحتياجѧات الخاصѧّة التѧي قѧد تطѧرأ   )أ(
 خلال تنفيذ المشروع؛

بعѧين الاعتبѧار الكامѧل الشѧروط الѧواردة بѧالمقررين ة والمنفѧذة المعنيѧة لات الثنائييأخذ البلد والوكاأن   )ب(
 .خلال تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

كافة الأنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا الاتفاق و 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليوئنديبي قوقد واف. من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب ھذا الاتفاق نيابة عنه التي يضُطلع بھا
ويوُافق البلد على عمليات . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا الاتفاق")  الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

د والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد الأطراف أو في إطار التقييم الدوريةّ التي قد تجُري في إطار برامج أعمال الرص
 .في ھذا الاتفاق ع لأي من الوكالات المنفذة المشتركةاببرنامج التقييم الت

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذھا والإبلاغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتوافق  ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية لك على سبيل المثال لا الحصر التبما في ذبموجب ھذا الاتفاق، 
من  2-2 الأفقي اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبينّـة في الصف

 .ألف-2التذييـل 
 

المحددة في  إزالة الموادتحقيق الأھداف المتعلقة بفي حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من  11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لھذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف الأفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل تعيد ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن . يحقّ له الحصول على التمويل وفقا
 ح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
تخفيضات في (" ألف -7المحدّدة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

من السنوات، من تخفيضات الاستھلاك غير المُنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن كّل ")التمويل بسبب عدم الامتثال
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لھذا الاتفاق  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون

وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح . على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة
  .لاهأع 5المقبلة وفقا للفقرة 

 
تمويل ھذا الاتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستھلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
 

لتيسير تنفيذ ھذا ومن الوكالة المنفذة الرئيسية  ةسوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ق من الامتثال على المعلومات الضرورية للتحق الإطلاعلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. الاتفاق

 .لھذا الاتفاق
 

في المقترن بھا  والاتفاقخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الأولى من إنجاز  تمي 14-
وفي حالة . ألف-2الاستھلاك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به لإجمالي 

، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
الفقرات تستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليھا في سو. لية لتنفيذ الأنشطة المتبقيةماالحتى نھاية السنة  ھاإتمام

 .ذلك خلافاللجنة التنفيذية ت حدد إلا إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و) د(1و) ب(1و) أ(1 الفرعية
 

المحدّدة في ھذا الاتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبينّ في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا الاتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم . ھذا الاتفاق

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييلات

  المـواد: ألف -1التذييل 
  نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستھلاك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون(
 15.95 الأولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  

  الأھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  
المجموع  2015  2014  2013  2012  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1-1

أطنان قدرات (المجموعة الأولى المرفق جيم، 
 )استھلاك الأوزون

 لا يوجد 14.36 15.9515.95 لا يوجد

الحد الأقصى المسموح به للاستھلاك الكلي من  1-2
أطنان (مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى 

 ) قدرات استھلاك الأوزون

 لا يوجد 14.36 15.9515.95 لا يوجد

للوكالة المنفذة الرئيسية التمويل المتفق عليه  2-1
)دولار أمريكي) (اليوئنديبي(

222 86  111 
39 

111 
31 

556 19  000 
176 

دولار (تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
%7.5) أمريكي

760 7  520 3800 2  760 1  840 15  

86 222)دولار أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1  111 
39 

111 
31 

556 19  000 
176 

7 760)دولار أمريكي(مجموع تكلفة الدعم  3-2  520 3800 2  760 1  840 15  
93 982)دولار أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3  631 

42 
911 
33 

316 21  840 
191 

4-1-
1 

المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق  22-إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون
  )قدرات استھلاك الأوزون أطنان(

1.59 

4-1-
2 

التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
  )أطنان قدرات استھلاك الأوزون(

 لا يوجد

4-1-
3 

أطنان قدرات استھلاك ( 22-الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون
  )الأوزون

14.36 

 
  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 

- 2في السنة المحددة في التذييل خيرالاجتماع الأسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
 .ألف

 
  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 

  
  :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  )أ(
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السѧѧابق، وتعليѧѧق علѧѧى حالѧѧة البلѧѧد فيمѧѧا يتعلѧѧق بإزالѧѧة المѧѧواد، وكيفيѧѧة إسѧѧھام مختلѧѧف النشѧѧاطات فيھѧѧا، 
 التѧي أزيلѧتعلى المواد المستنفدة للأوزون وينبغي أن يشتمل التقرير . وكيفية ارتباط بعضھا ببعض

لتنفيذ الأنشѧطة، حسѧب المѧادة، والتكنولوجيѧا البديلѧة المسѧتخدمة والبѧدائل ذات الصѧلة  جة مباشرةينتك
يѧر فѧي الانبعاثѧات ذات يالتي أدخلت، للمساح للأمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ

التقريѧѧر الضѧѧوء كѧѧذلك علѧѧى الإنجѧѧازات والخبѧѧرات والتحѧѧديات وينبغѧѧي أن يسѧѧلط  .الصѧѧلة بالمنѧѧاخ
تغييѧرات تطѧرأ علѧى الظѧروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على 

علѧѧى  أيضѧѧاوينبغѧѧي أن يشѧѧتمل التقريѧѧر . فѧѧي البلѧѧد، وأن يقѧѧدم غيѧѧر ذلѧѧك مѧѧن المعلومѧѧات ذات الصѧѧلة
السѧابق تقѧديمھا، كحѧالات التѧأخير، التنفيѧذ السѧنوية  )خطط(مقارنة بخطة معلومات عن أي تغييرات 

وحالات استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خلال تنفيѧذ الشѧريحة، علѧى النحѧو المنصѧوص 
وسѧيغطي . من ھذا الاتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبѧررات حѧدوثھا 7عليه في الفقرة 

مѧن الاتفѧاق، ويمكѧن ) أ(5ذات الصѧلة المحѧددة فѧي الفقѧرة الفرعيѧة التقرير المسرود جميѧع السѧنوات 
  بالإضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن الأنشطة في السنة الحالية؛

تقريѧѧر للتحقѧѧق مѧѧن نتѧѧائج خطѧѧة إدارة إزالѧѧة المѧѧواد الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧة واسѧѧتھلاك المѧѧواد   )ب(
ومѧا لѧم تقѧرر . مѧن الاتفѧاق) ب(5ين فѧي الفقѧرة الفرعيѧة ألف، كمѧا ھѧو مبѧ-1المشار إليھا في التذييل 

اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) أ(5أن يقدم التحقق من الاستھلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛لجنة ال تشرمن الاتفاق التي لم 

الشѧريحة التاليѧة،  لتقѧديم طلѧب ةمزمعѧنھاية السѧنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيضُطلع بھ  )ج(
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السѧابقة مع و الأنشطة مع إبراز الترابط بين

وينبغѧѧي أن يتضѧѧمن . الخطѧѧة حسѧѧب السѧѧنة التقويميѧѧة ؛ وسѧѧتقدم البيانѧѧات الѧѧواردة فѧѧيبعѧѧين الاعتبѧѧار
ة إلѧѧى الخطѧѧة الشѧѧاملة والتقѧѧدم المحѧѧرز، فضѧѧلا عѧѧن أي تغييѧѧرات ممكنѧѧة مѧѧن رلإشѧѧااالوصѧѧف أيضѧѧا 

المحѧددة فѧي الفقѧرة  السѧنواتوينبغي أن يغطѧي ھѧذا الوصѧف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة
علѧى الخطѧة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتوصف الينبغي أن يحدد كما . من الاتفاق) د(5الفرعية 

بوصѧفه  ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقѧة. ھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي
  ؛أعلاه) ب(التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 

ط التنفيذ السѧنوية المقدمѧة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د(
سѧتعدل ھѧذه المعلومѧات الكميѧة، التѧي يتعѧين تقѧديمھا حسѧب و .على الإنترنѧت قاعدة بياناتمن خلال 

انظѧѧر الفقѧѧرة (، كѧѧلا مѧѧن السѧѧرود والوصѧѧف الخѧѧاص بѧѧالتقرير مѧѧع كѧѧل طلѧѧب شѧѧريحة السѧѧنة التقويميѧѧة
وخطѧѧة التنفيѧѧذ السѧѧنوية وأي ، )أعѧѧلاه) ج(1انظѧѧر الفقѧѧرة الفرعيѧѧة (والخطѧѧة ) أعѧѧلاه) أ(1الفرعيѧѧة 

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  .أعلاه) د(1إلى ) أ(1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     

 
  .العام، وذلك من خلال المكتب الوطني للأوزون، بمساعدة من اليوئنديبي ستوفر وزارة البيئة الإشراف  1

سوف يجري رصد الاستھلاك وتحديده من البيانات الرسمية لاستيراد المواد وتصديرھا وفقا لما تسجله   2
  .الإدارات الحكومية ذات الصلة
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تقديم تقارير عنھا سنويا في وقت لا وسيقوم المكتب الوطني للأوزون بتجميع البيانات والمعلومات التالية و  3
  :يتأخر عن المواعيد النھائية المحددة

  التقارير السنوية عن استھلاك المواد وتقدم إلى أمانة الأوزون،  )أ(  

التقارير السنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )ب(  
  .ية للصندوق المتعدد الأطرافاللجنة التنفيذ وتقدم إلى 

سيشترك المكتب الوطني للأوزون واليوئنديبي في الاستعانة بكيان مستقل مؤھل لإجراء تقييم نوعي وكمي   4
  .لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ت التقنية والمالية ذات الصلة سوف تتمتع الوكالة المسؤولة عن التقييم بإمكانيات كاملة للاطلاع على المعلوما  5
 .المرتبطة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من الأنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ضѧѧمان التحقѧѧّق مѧѧن الأداء والتحقѧѧّق المѧѧالي بمقتضѧѧى ھѧѧذا الاتفѧѧاق والإجѧѧراءات والمتطلبѧѧّات الداخليѧѧة   )أ(
الخاصѧѧّة المѧѧواد الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧة إزالѧѧة إدارة الخاصѧѧّة بѧѧه، علѧѧى النحѧѧو المبѧѧينّ فѧѧي خطѧѧة 

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر اللاحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

للجنة التنفيذية من أن الأھداف قد تحققت وأن الأنشطة السنوية المرتبطѧة بھѧا مستقل إلى اتحققّ  تقديم  )ج(
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أكُملت على النحو المبينّ في خطة 

ن الاعتبار فѧي اسѧتكمالات الخطѧة الشѧاملة وفѧي يرز بعالتأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المح  )د(
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

والخطة الشاملة علѧى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة   )ھ(
 لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛ألف -4النحو المحدد في التذييل 

ين المؤھلّين للمراجعات التقنيѧَّة التѧي تعھѧّدت بھѧا الوكالѧة المنفѧذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و(
 الرئيسية؛

 إجراء مھامّ الإشراف المطلوبة؛  )ز(

تنفيѧѧذ بطريقѧѧة فعالѧѧة ومتسѧѧمة بالشѧѧفافية والإبѧѧلاغ التمكѧѧّن مѧѧن تنفيѧѧذ خطѧѧة  ضѧѧمان وجѧѧود آليѧѧّة تشѧѧغيلية  )ح(
  الدقيق عن البيانات؛

، تفѧاق، تحديѧد، بالتشѧاور مѧع البلѧدمѧن الا 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقѧا للفقѧرة   )ط( 
 معنية؛تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ي(

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب  )ك(
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 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنھا بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھلاك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

- 4من التذييل ) ب(1من الاتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5رعية ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الف-1المذكورة في التذييل 
  .ألف

 
  ضات في التمويل بسبب عدم الامتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن كلّ  اأمريكي ادولار 180 التمويل المخصّص بمقدار من ھذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي الاستھلاك من  رامغيلوك

 .ألف-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
      --------  
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