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 بيساو -غينيا: مقترح مشروع

 

  :تتكوّن ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا، بشأن مقترح المشروع التالي

  إزالة تدريجيةّ

 يونيب(برنامج الأمم المتحدة للبيئة   و كربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلور/(  
  منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية     )المرحلة الأولى، الشريحة الأولى(

  )يونيدو(
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 بيساو -غينيا 

  الوكالة  عنوان المشروع) أولا(

  ، اليونيدو)رئيسية( يونيبال  )المرحلة الأولى(وكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور
 

  )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 2.9  2010: السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(
 

  2010: السنة )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )ثالثا(

الاستخدامات   عامل تصنيع  المذيبات  التبريد  ة الحريقمكافح  الرغاوي  الأيروصولات  كيميائي
  عمليةالم

  إجمالي

  الاستھلاك القطاعي

  الخدمة التصنيع

       123-الھيدروكلوروفلوروكربون

       124-الھيدروكلوروفلوروكربون

       ب141-كلوروفلوروكربونالھيدرو

      ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.9   2.9   22-ھيدروكلوروفلوروكربونال

 

  )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(بيانات الاستھلاك ) رابعا(

 1.4  :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 1.4  :2010-2009خط الأساس لفترة 

  )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(الاستھلاك المؤھل للتمويل 

 0.9  :المتبقي 0.0  :موافق عليه بالفعل
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  خطة الأعمال) خامسا(

إزالة المواد المستنفذة   يونيبال
طن من قدرات (للأوزون 

  )استنفاذ الأوزون

0.0  0.0   0.0  0.0  0.0 0.0 

 185,885 18,588 0 37,177 0 37,177 0 0 46,471 0 46,471  )دولار أمريكي(التمويل 
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  بيانات المشروع) سادسا(

حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال 
  )تقديرية(

لا   لا ينطبق
  ينطبق

1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.9  

طن من (الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به 
  )نقدرات استنفاذ الأوزو

لا   لا ينطبق
  ينطبق

1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.9  

تكاليف المشروع 
المطلوبة من حيث 

  )دولار أمريكي(المبدأ 

تكاليف   يونيبال
  المشروع

35,000  30,000   45,000    20,000 130,000 

تكاليف   
  الدعم

4,550  3,900   5,850    2,600 16,900 

تكاليف المشروع 
ث المطلوبة من حي

  )دولار أمريكي(المبدأ 

تكاليف   اليونيدو
  المشروع

40000     40000     80,000 

تكاليف  
  الدعم

3,600     3,600     7,200 

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
  )دولار أمريكي(

75,000 0 30,000 0 0 85,000 0 0 0 20,000 210,000 

من حيث المبدأ إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة 
  )دولار أمريكي(

8,150 0 3,900 0 0 9,450 0 0 0 2,600 24,100 

دولار (إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 
  )أمريكي

83,150 0 33,900 0 0 94,450 0 0 0 22,600 234,100 

 

  )2011(طلب التمويل للشريحة الأولى ) سابعا(

  )دولار أمريكي( دّعمتكاليف ال  )دولار أمريكي(المبالغ المطلوبة   الوكالة

 4,550 35,000  يونيبال

 3,600 40,000  اليونيدو
 

  كما ھو مُبين أعلاه) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة الأولى   :طلب التمويل

  ينظر فيه بشكل إفرادي  :الأمانة ةتوصي
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  وصف المشروع

بيساو، وبصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى  -كومة غينيانيابة عن ح) يونيب(قدّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة   .1
ة، المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية الاجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذي

مريكي ليونيب دولار أ 22.100دولار أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرھا  280.000بتكلفة إجمالية قدرھا 
دولار أمريكي ليونيدو، على النحو المقدّم أساساً، من أجل تنفيذ أنشطة تمكّن البلد من الامتثال بأھداف رقابة  9.900و

  .2020بالمئة من استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون بحدود العام  35بروتوكول مونتريال، لغاية تخفيض الـ 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية المطلوبة في ى من إن الشريحة الأولى للمرحلة الأول  .2
دولار أمريكي ليونيب،  5.200دولار أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة البالغة  40.000ھذا الاجتماع قدرھا 

ً دولاراً أمريكياً ليونيدو  4.950 ةدولار أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة البالغ 55.000و   .على النحو المقدّم أساسا

  خلفيــــة

 1.5بيساو بـ -ويقُدّر عدد سكان غينيا. بيساو على جميع التعديلات لبروتوكول مونتريال -صادقت غينيا لقد  .3
  .بالمئة منھم في المناطق الحضرية 45يقُيم  ةمليون نسم

  أنظمة المواد المستنفدة للأوزون

او إطار قانوني من أجل رقابة استيراد وتوزيع المواد الھيدرو كلورو بيس -لدى حكومة غينيا 2003منذ عام   .4
) UEMOA(وكونھا من الدول الأعضاء في المنظمة الاقتصادية والنقدية لغرب أفريقيا . فلورو كربونية في مناطقھا

ن النظام بيساو مدعوم م - ، فإن النظام الوطني لغينيا) ECOWAS(وفي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
ينسّق بين  2005عام  UEMOAوالتنظيم الذي اعتمدته . دون الإقليمي الذي اعتمدته ھاتان المنظمتان الاقتصاديتان

أنظمة الدول الأعضاء بشأن استيراد، وتجارة واستخدام، وإعادة تصدير المواد المستنفدة للأوزون والمعدات المحتوية 
لى ھذا التنظيم، وقبُيل استيراد لمواد ھيدرو كلورو فلورو كربونية، يجري واستناداً إ. على مواد مستنفدة للأوزون

ولا يتمّ إصدار تراخيص . وحدة الأوزون الوطنية) تأشيرة تقنيةّ(إصدار رخصة من جانب وزارة التجارة بموافقة 
رو كلورو فلورو استيراد لمعدّات معتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون عندما تكون معدات بديلة خالية من ھيد

، سوف يؤمّن ECOWASمتناسق معتمد حديثاً للدول الأعضاء في منظمة تنظيم وثمة . كربون، متوافرة في الأسواق
مزيداُ من الدعم لوحدة الاوزون الوطنية في مجال مراقبة استيراد المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية والمعدات 

لتصبح سارية المفعول  2012في نھاية ) كوتا(وسيتمّ إحلال حصص  .المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون
  .2013كانون الثاني / ابتداء من أول يناير

  استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون والتوزيع القطاعي

وقبل . ھو مادة ھيدرو كلورو فلورو كربون الوحيدة التي يستوردھا البلد 22-ھيدرو كلورو فلورو كربون إن  .5
 - خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، بلغت غينياراسة الاستقصائية كجزء من إعداد إجراء الد

من بروتوكول مونتريال، عن مستويات استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون تتراوح بين  7بيساو، بمقتضى المادة 
ومن خلال ). 2009عام  »صفر «   عن استھلاك توبلغّ( 2010إلى  2007طن متري للسنوات من  400و 345

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية أدركت الحكومة أن المستوى الفعلي لالدراسة الاستقصائية 
ً  52و 42ما بين (كان أدنى بكثير ممّا بلغّ عنه سابقاً  لاستھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون واستناداً إلى ). طناً متريا

ً إلى أمانة الأوزون مطالبة بمراجعة استھلاك ھيدرو كلورو فلورو  -وجھت حكومة غينياھذه النتائج  بيساو كتابا
التي  20091بالنسبة لجميع السنوات، باستثناء  7وتمّ تصحيح بيانات المادة . 2010إلى  2005كربون للسنوات من 

تھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون مبينّ في واس. تشرين الثاني/ ستنظر فيھا لجنة التنفيذ في اجتماعھا في نوفمبر
  .1الجدول 
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  بيساو -استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون في غينيا. 1الجدول 

ھيدرو كلورو فلورو 
  22- كربون

  خط أساس  2010  2009  2008  2007

       أطنان مترية
ً  7مادة   200.00 400.00 0.00 360.00 345.45  مبلغة سابقا

دراسة استقصائية 
خطة إدارة إزالة بشأن 

المواد الھيدرو كلورو 
 52.00 49.53 46.00 42.00   فلورو كربونية

  
  
  

50.77 
 26.00 52.00 0.00 46.00 42.00  مصحّحة  7مادة 

أطنان من قدرات 
      إستنفاد الأوزون

 

ً  7مادة   11.00 22.00 0.00 19.80 19.00  مبلغة سابقا
دراسة استقصائية 

خطة إدارة إزالة بشأن 
لمواد الھيدرو كلورو ا

  فلورو كربونية

  
  
  

2.31 

  
  
  

2.53 

  
  
  

2.72 

  
  
  

2.86 

  
  
  

2.79 
 1.43 2.86 0.00 2.53 2.31  مصحّحة 7مادة 

  
  .2مبينّ في الجدول  2020-2011إن توقعّ استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون في فترة   .6

  (*) 2020-2011توقعّ استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون لفترة . 2الجدول 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنوات
أطنان 
                          مترية
غير 
 104.00 97.00 90.00 84.00 78.00 73.00 69.00 64.00 60.00 56.00 52.00 49.53  مقيدّ
 33.00 45.69 45.69 45.69 45.69 45.69 50.77 50.77 60.00 56.00 52.00 49.53  مقيدّ

أطنان 
من 

قدرات 
إستنفاد 
                          الأوزون

غير 
 5.70 5.30 5.00 4.60 4.30 4.00 3.80 3.50 3.30 3.10 2.86 2.72  مقيدّ
 1.81 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.79 2.79 3.30 3.10 2.86 2.72  مقيدّ
  لورو فلورو كربون التي أخُذت من الدراسة الاستقصائيةاستناداً إلى مستويات استھلاك ھيدرو ك(*) 

_________  
، فإن أي مراجعة للبيانات المبلغ عنھا يجب 5أطراف المادة عمل لاحتساب خط الأساس للامتثال من جانب مست 2009بما أن استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون لعام  1

أي أن الطلب ) (XV/19المقرر (ساس التي اعتمدھا الأطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعھم الخامس عشر أن تتقيدّ بالمنھجية من أجل مراجعة بيانات خط الأ
ً المحددة من أجل إجراء تصحيحات بعد  90، بحيث أن التصحيح قد قدُّم قبل فترة 2010وھذه القاعدة لا تنطبق على عام ). يجب أن يقُدّم لتنظر فيه لجنة التنفيذ يوما

  .الأساسي للبياناتالتسجيل 

  
 99(مستخدم بصورة رئيسية لخدمة وحدات تكييف الھواء المنزلي  22-ھيدرو كلورو فلورو كربون إن  .7

، والاستھلاك المتبقي ھو من أجل خدمة عدد محدود من الغرف الباردة، وأجھزة صنع الثلج، وأجھزة تبريد )بالمئة
وتوزيع استھلاك ھيدرو كلورو . تبريد وتكييف الھواء التجاريالمياه ووحدات تكييف الھواء المركزي في قطاع ال

  .3فلورو كربون عن كل استعمال مبينّ في الجدول 

  )2009(بيساو  -توزيع استعمال ھيدرو كلورو فلورو كربون لكلّ استعمال في غينيا. 3الجدول 
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أطنان من قدرات إستنفاد   أطنان مترية  عدد الوحدات  الاستعمال
  الأوزون

  2.72  49.45 152,611  ھواء منزلي تكييف
غرف باردة، (تجاري 

أجھزة لصنع الثلج، أجھزة 
تبريد المياه، تكييف ھواء 

  )مركزي

218  0.08  0.004  

مجموع استھلاك ھيدرو 
  كلورو فلورو كربون

152,829  49.53  2.72  

  

والعوامل الرئيسية . مشغلاً  150 ويقُدّر بأن ھنالك. تلقوّا التدريب 416تقنياً، من بينھم  950ھنالك أكثر من   .8
التي تحدّد الحاجة إلى صيانة المعدات ھي عمر المعدات، وانقطاع التيار بشكل متكرر، والفولتية المنخفضة في 

وقد تحتاج بعض المعدات إلى الخدمة مرّتين أو ثلاث مرّة سنوياً، وتحتاج إلى . الشبكة والممارسات السيئة في الصيانة
ريد في البلد، بوالأسعار الحالية للمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وغازات الت. ون تعبئة غاز التبريدأن يكرّر التقني

-دولاراً أمريكياً لھيدرو فلورو كربون 20، 22-دولاراً أمريكياً لھيدرو كلورو فلورو كربون 11: وللكيلوغرام الواحد
134a ،16 دولاراً أمريكياً لـR-410A ،17 دولاراً أم ً  . R-404A دولاراً أمريكياً لـ 20، وR-407A لـ ريكيا

  استراتيجية إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون

خطة إدارة إزالة مواد ھيدرو كلورو فلورو كربون ثنائية المراحل من أجل بيساو  -ت حكومة غينياصاغ لقد  .9
 ةلى إزالوالاستراتيجية مستندة إ. وقت نفسهال مناخية في فوائدإزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، مع توفير 

وھدف . ، وتشجيع وحدات كفاءة استخدام الطاقة22- معدات تكييف الھواء المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ھو تنفيذ أھداف رقابة ھيدرو كلورو فلورو 

طناً  17.77، من أجل إزالة 2020بالمئة عام  35ن في بروتوكول مونتريال لغاية، وبما في ذلك، تخفيض الـ كربو
 ً وسيتمّ  .2019بحدود نھاية عام  22- من ھيدرو كلورو فلورو كربون) طن من قدرات إستنفاد الأوزون 0.98(متريا

  :تحقيق ھذا الھدف بواسطة الأنشطة التالية

  تبريد على الممارسات الجيدة في التبريد، بما في ذلك أمان وتقنيات  يّ تقن 500تدريب   )أ(
ھايدروكرابن، وإنشاء شبكة  الھايدروكرابن في مجال تحويل وحدات تكييف الھواء إلى غازات

  لتعزيز تبادل المعلومات؛ تقنييّن

   موظف جمارك وغيرھم من موظفي إنفاذ القانون على رصد واردات المواد 300تدريب   )ب(
الھيدرو كلورو فلورو كربونية والمعدات المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون، وضمان إنفاذ 

من محدّدات غازات  10أفضل للتنظيمات الجديدة المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون، وتوزيع 
  التبريد؛

  قات عمل التبريد في عُدّة من أدوات الخدمة الأساسية ومعدات إعادة تھيئة لتعزيز حل 50 توزيع  )ج(
، واعتماد غازات تبريد 22-مجال إعادة تھيئة المعدات المعتمدة على  ھيدرو كلورو فلورو كربون

خالية من أطنان قدرات إستنفاد الأوزون، وكفاءة استخدام طاقة مرتفعة، وإمكانية احترار عالمي 
  متدنية؛ و

  يع الأنشطة المقترحة لخطط إدارة إزالة لضمان تنفيذ جيدّ التوقيت لجم د وتقييم المشروعرص  )د(
  .المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةتكلفة 
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تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية الإجمالية لتكلفة اللقد قدُّرت   .10
  :أمريكي موزّعة على النحو التاليدولار  280.000بـ

  دولار أمريكي لتدريب تقنييّ التبريد؛ 70.000  )أ(  

  دولار أمريكي لتدريب موظفي الجمارك وغيرھم من موظفي إنفاذ القانون؛ 57.000  )ب(  

  دولار أمريكي لعنصر المساعدة التقنية؛ و 110.000  )ج(  

  .دولار أمريكي لوحدة الرصد والتقييم 43.000  )د(  

  

  تعليقات الأمانة وتوصيتھا

  التعليقــات

بيساو في إطار المبادئ  -لغينيا خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالأمانة  راجعت  .11
والمعايير لتمويل إزالة  )54/39المقرر (التوجيھية لإعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية 

والمقررات ) 60/44المقرر (لورو كربون في قطاع الاستھلاك المتفق عليھا في الاجتماع الستين ھيدرو كلورو ف
للصندوق  2014 – 2011، وخطة أعمال فترة الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالمواد  إزالة اللاحقة بشأن خطط إدارة

لفة مع يونيب ويونيدو، عولجت بطريقة وناقشت الأمانة مسائل ذات صلة بالناحية التقنية وبالتك .المتعدد الأطراف
  .مُرضية على النحو الموجز أدناه

  أنشطة مستمّرة في قطاع الخدمات

ية التي قدّمتھا الوكالات الثنائية والمنفذة إلى الاجتماع الرابع والستين لوحظ حلّ سياق مراجعة التقارير المر في  .12
إدارة غازات التبريد خطة شطة ما زالت مستمرة في نطاق ، كانت ھنالك أن2010كانون الأول / بأنه، منذ ديسمبر

بيساو في الاجتماع الثالث والأربعين، وخطة إدارة الإزالة النھائية الموافق عليھا في الاجتماع  - الموافق عليھا لغينيا
ومجموع الرصيد الذي لم ينُفق بتاريخ  ).الشريحة الثانية(، والاجتماع الستين )الشريحة الأولى(السادس والخمسين 

ً  113.364بلغ  2010كانون الأول / ديسمبر وبما أن مستوى استھلاك كلورو فلورو كربون في . دولاراً أمريكيا
ً  -غينيا ً إعادة توجيه 2010كانون الثاني / منذ أول يناير) صفر(بيساو كان منعدما ، طلُب توضيح عمّا إذا كان ممكنا

استھلاك من المواد الكلورو فلورو كربونية  »صفر «  ية الجارية التنفيذ، من أجل الحفاظ على الأنشطة المتبق
موعد  ه فيأفاد يونيب أن وفي مجال النظر في ھذه المسألة. والمساعدة في إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية

دولار أمريكي مطابق لخطة إدارة  13.500رصيد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، كانتقديم 
ً دولاراً أمريكياً مطابق 99.864الإزالة النھائية مع يونيب قد أنُفق بكامله، وأن رصيد  لعنصر المساعدة التقنية لخطة  ا

- بونإدارة غازات التبريد مستعمَل لشراء آخر دُفعة من المعدات التي ستسھم أيضاً في إزالة ھيدرو كلورو فلورو كر
  .2012كانون الثاني / ومن المنتظر استكمال النشاط في يناير. بيساو -في غينيا 22
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  اختلافات البيانات المتعلقة بھيدرو كلورو فلورو كربون

ً بالاختلافات بين بيانات ھيدرو كلورو فلورو كربون المبلغة في نطاق المادة   .13 ، 7أحاطت الأمانة علما
خطة إدارة إزالة التي جُمعت في الدراسة الاستقصائية ل وتلكقرير تنفيذ البرنامج القطري المبلغة في نطاق ت والبيانات

وأفاد يونيب أن عدم الدقةّ في بيانات استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون . المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
و كلورو فلورو كربونية كمواد ھيدرو الصحيح لغير المواد الھيدرغير ، سببھا التسجيل 7المبلغة في نطاق المادة 

سًجّلت  الكمياّتكلورو فلورو كربونية، والاستعمال المتعارض للوحدات في تسجيل البيانات إذ أن بعض 
وبواسطة الدراسة الاستقصائية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو  بالغراماتبالكيلوغرامات فيما سُجّل بعضھا الآخر 

 7كّن الفريق الوطني من تقييم الاستھلاك بمزيد من الدقةّ، وقد صُحّحت بيانات المادة كلورو فلورو كربونية تم
ومن أجل تحاشي اختلافات في المستقبل بالنسبة لتبليغ . الذي ستنظر فيه لجنة التنفيذ 2009للسنوات كافةّ باستثناء عام 

ئية وطنية سنوية كجزء من أنشطة التعزيز البيانات أوعز يونيب إلى وحدة الأوزون الوطنية بإجراء دراسة استقصا
وستجُري وحدة الأوزون الوطنية الدراسة الاستقصائية السنوية وستعمل بشكل وثيق مع إدارة الجمارك . المؤسسي

  .لإعادة التدقيق في البيانات

  مسائل ذات صلة باستھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون

ورو فلورو كربون الذي تمّ الحصول عليه بواسطة الدراسة الأمانة أن مستوى استھلاك ھيدرو كل أفادت  .14
ً إلى خدمة وحدات تكييف الھواء  وفي ). بالمئة 99(الاستقصائية، أذ بدا معقولاً، فقد نسُب ذلك بشكل حصري تقريبا

شرح أسباب ذلك، أفاد يونيب أن وحدات تكييف الھواء المنزلي قد استوردت بأسعار منخفضة جداً خلال السنوات 
ً مركّبة في المكاتب، والمخازن، والمستشفيات وفي  ،الأخيرة وعلاوة على استعمالھا الشائع في المنازل، فھي أيضا

لى تصريحات إوشرح يونيب أيضاً أن مستويات استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون قد استندت . أبنية عامّة أخرى
يق في البيانات مع سجلات الجمارك، لم تكن ممكنة بسبب من تقنييّن في الدراسة الاستقصائية، ولكنّ إعادة التدق

  .التناقضات الرئيسية في البيانات المسجلة

  نقطة البداية للتخفيض الكليّ من استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون

ً  للامتثال إن استھلاك خط الأساس من ھيدرو كلورو فلورو كربون  .15 طن من قدرات إستنفاد  1.43ھو حاليا
من أطنان قدرات إستنفاد الأوزون عام  »صفر «  ن، وھو محسوب كمعدل الاستھلاك المبلغ الفعلي الذي ھو الأوزو
من أطنان  »صفر «  دت خطة الأعمال خط أساس دَّ حو. 2010طن من قدرات إستنفاد الأوزون عام  2.86، و2009

ولكن، وحسب ما . 2009ون المبلغ عنه لعام قدرات إستنفاد الأوزون، استناداً إلى استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كرب
ً للتسوية إلى  -أفاد عنه يونيب، يبدو ھذا الرقم غير صحيح، وقد أرسلت حكومة غينيا بيساو إلى أمانة الأوزون طلبا

وإذا حصل طلب التصحيح ھذا على موافقة لجنة  .طن من قدرات استنفاد الأوزون، لتنظر فيھا لجنة التنفيذ 2.72
طن من قدرات إستنفاد الأوزون إبان  2.79تماع الأطراف، ستتمّ تسوية نقطة البداية بناء على ذلك إلى التنفيذ واج

  .تقديم الشريحة الثانية

  مسائل ذات صلة بالناحية التقنية وبالتكاليف

في  المقترح كحل بديل لإعادة التھيئة لوحدات تكييف الھواء المنزلي، ليس متوافراً  R-290لقد أفُيد بأن   .16
ھو أعلى بمرّتين من سعر ھيدرو كلورو فلورو ) R-407A(السوق المحلية، وأن سعر البديل المتوافر لھذه الغاية 

ليست  22-وبناء على ذلك، فإن استدامة إعادة تھيئة المعدات المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون .22-كربون
عادات التھيئة والتحويلات للمعدات المعتمدة على ھيدرو التسليم بأن إمع مع ذلك، ف. مضمونة في الوقت الراھن

كلورو فلورو كربون قد تلعب دوراً ھاماً في تخفيض استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون في البلد، تمّ الاتفاق على 
أخرى، يل معدات تكييف الھواء إلى ھايدروكرابن وبدائل والحفاظ في المرحلة الأولى على التدريب لإعادة تھيئة وتح

  . وإحلال إعادات التھيئة تدريجياً إلى أن تبقى البدائل متوافرة ومتھاودة الأسعار
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17.   ً أن التدريب خلال السنوات الأولى من المرحلة الأولى، يجب أن يركّز على التقليل على لقد تمّ الاتفاق أيضا
تقنيات من أجل احتواء على ال، ودمةخلال العملية والخ 22-من التسرّبات والتنفيس لھيدرو كلورو فلورو كربون

وبناء على ذلك سوف تعطى ثلاثة من مراكز المراجع . وإعادة استعمال بنوك ھيدرو كلورو فلورو كربون القائمة
لتسھيل مراقبة التسرّب واحتواء وإعادة استعمال بنوك ھيدرو  معدات استرداد، وستعُطى الأدوات لحلقات العمل

وأفاد يونيب أن توزيع المعدات ومستويات استرداد ھيدرو كلورو فلورو كربون سوف . ةكلورو فلورو كربون القائم
  .تخضع للرصد بواسطة مذكرة تفاھم مع جمعيات التبريد

ً على   .18 نظراً لتطوّر السيناريو بالنسبة لتوافر بدائل ھيدرو كلورو فلورو كربون في العالم، تمّ الاتفاق أيضا
رابن والبدائل الأخرى ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في السوق الإقليمية مواصلة رصد تغلغل الھيدروك

  .والمحلية، وإذا لزم ذلك، ممارسة المرونة في جدول أعمال التدريب وعلى عنصر الاستثمار وفقاً لتوافرھا وتكاليفھا

لخدمة  22-رو فلورو كربونلھيدرو كلو لتخفيض الحاجة من أجل إكمال الأنشطة الآنفة الذكر المقصودة  .19
بيساو على تحسين رقابة واردات المعدات الإضافية  - القائمة، سيساعد مشروع تدريب الجمارك غينيا المعدات

ً للاختلافات الرئيسية في كميات استھلاك ھيدرو كلورو . 22-المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون ونظراً ايضا
بخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو لدراسة الاستقصائية المتعلقة فلورو كربون المبلغة قبل انتھاء ا

كربونية، تمّ الاتفاق على أن يتضمن ھذا المشروع مساعدة لتحسين الواردات من طرف الجمارك، وتشجيع التفاعل 
  .بين إدارة الجمارك ووحدة الأوزون الوطنية

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو شريحة الأولى من ، قد يتمّ تمويل ال60/44بناء على المقرر   .20
 2.72(دولار أمريكي حسب مستوى استھلاكھا لھيدرو كلورو فلورو كربون  280.000بيساو لغاية  -كربونية لغينيا

، وحيث أن مع ذلك) 2010طن من قدرات إستنفاد الأوزون عام  2.86و 2009من قدرات إستنفاد الأوزون عام  طن
ً  قد أفُيد 2009استھلاك  طن  1.43، فإن خط الأساس الحالي لھيدرو كلورو فلورو كربون ھو  »صفر «  بأنه  خطأ

وقد تمّ الاتفاق، إذا قبلت لجنة . دولار أمريكي 210.000من قدرات إستنفاد الأوزون، الذي يمكن تمويله فقط لغاية 
والتكلفة . بداية والتمويل وفقاً لذلك إبان تقديم الشريحة الثانية، على تسوية نقطة ال2009التنفيذ بتصحيح استھلاك عام 

  .4خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية مدرجة في الجدول  الشاملة المنفحة للمرحلة الأولى من

  فلورو كربونية التكلفة الشاملة المنقحة للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو. 4الجدول 

  المبالغ المطلوبة  الوكالة  وصف الأنشطة    
  )دولار أمريكي(

التسوية في الشريحة 
) دولار أمريكي(الثانية 

(*)  
تدريب تقنييّ التبريد 

  وتكييف الھواء
  15,000 55,000  يونيب

تدريب موظفي الجمارك 
وغيرھم من مسؤولي إنفاذ 

  القانون

  7,000  50,000  يونيب

التبريد  أدوات لتقنييّ
  وتكييف الھواء

  30,000  80,000  يونيدو

  18,000  25,000  يونيب  الرصد والتقييم
  70,000  210.000    )دولار أمريكي(المجموع 

  .2009شرط موافقة لجنة التنفيذ على تصحيح استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون لعام (*) 
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  الأثر على المناخ

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، والتي ة في إن أنشطة المساعدة التقنية المقترح  .21
تتضمن إحلال ممارسات خدمة وإنفاذ محسّنة لرقابة واردات ھيدرو كلورو فلورو كربون، سوف تخفضّ كمية ھيدرو 

ينبعث لم  22-وكلّ كيلوغرام من ھيدرو كلورو فلورو كربون. المستعملة لخدمات التبريد 22-كلورو فلورو كربون
ً من أطنان ثاني أكسيد الكربون المكافئة 1.8بفضل ممارسات تبريد محسّنة، يسفر عن توفير  ويحسب يونيب . تقريبا

 22-طناً مترياً من ھيدرو كلورو فلورو كربون 49.5بالمئة من احتياجات الخدمة الحالية البالغة  15أنهّ إذا تمّ تجنبّ 
فإن أطنان ثاني أكسيد الكربون المكافئة  ،الھيدرو كلورو فلورو كربونيةخطة إدارة إزالة المواد بواسطة أنشطة 

ً قد تكون  - 2011إن تخفيضات ثاني أكسيد الكربون المكافئة في خطة أعمال ( 13.221المحتملة غير المنبعثة سنويا
انة ليست حالياً مع ذلك فالأم). 2009بحيث أنھا كانت مستندة إلى استھلاك الصفر المبلغ عام  »صفر «  ھي  2014

وبالإمكان تحديد الأثر من خلال تقييم لتقارير التنفيذ، ومن جملة أمور . في وضع لإجراء تقدير كمّي للأثر على المناخ
ً أخرى، مقارنة مستويات غازات التبريد المستعملة سنوي منذ بداية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو  ا

لمبلغّة لغازات التبريد المستردّة والمعاد تدويرھا، وعدد التقنييّن المدرّبين والمعدات المعتمدة على كربونية، والكميات ا
  .التي أعيدت تھيئتھا 22-ھيدرو كلورو فلورو كربون

  التمويل المشترك

ة بشأن الحوافز المالية المحتملة والفرص المتاحة للحصول على موارد إضافي) ح( 54/39للمقرر  استجابة  .22
لزيادة المنافع البيئية الناتجة عن خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية إلى الحدّ الأقصى عملاً 

بيساو أن تضع  - للاجتماع التاسع عشر للأطراف، تعتزم حكومة غينيا XIX/6من المقرر ) ب( 11بأحكام الفقرة 
إضافي للتسريع في إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو  مقترحات مشروعات بدعم من يونيب من أجل تعبئة تمويل

ً مع وحدة . كربونية عن طريق تشجيع كفاءة استخدام الطاقة والفوائد المناخية وتناقش وحدة الأوزون الوطنية حاليا
  .التغيرّ المناخي لإنماء مبادرات مشتركة

  

  2014 -2011خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف لفترة 

دولار أمريكي زائد تكاليف المساندة من أجل تنفيذ المرحلة  210.000نيب ويونيدو يتقدمان بطلب إن يو  .23
 2014-2011ومجموع القيمة المطلوبة لفترة . خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية الأولى من 

والسبب . المجموع الوارد في خطة الأعمالدولاراً أمريكياً والمتضمن تكلفة المساندة ھو أعلى من  117.050وقدره 
واستناداً إلى استھلاك ھيدرو . 2009لعام   »صفر «  ھو أن خطة الأعمال قد أعُدّت استناداً إلى استھلاك مبلغ قدره 

الذي (طن من قدرات إستنفاد الأوزون  1.43كلورو فلورو كربون الثابت في خط الأساس في قطاع الخدمات، وقدره 
بيساو لغاية  -، فإن مخصصات غينيا)2010و 2009لعامَي  7استناداً إلى الاستھلاك المبلغ في نطاق المادة تمّ حسابه 

  .60/44دولار أمريكي بالتوافق مع المقرر  210.000يجب أن تكون  2020الإزالة عام 

  مشروع اتفاق

مواد الھيدرو كلورو فلورو بيساو واللجنة التنفيذية من أجل إزالة ال -إن مشروع اتفاق بين حكومة غينيا .24
 .كربونية، مضمّن في المرفق الأول من ھذه الوثيقة
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  التوصيــة

  :ترغب اللجنة التنفيذية في اعتبار قد .25

الموافقة من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو  ) أ(
بالمئة من  35من أجل تحقيق تخفيض الـ  2020إلى  2011 ما بين فترةلبيساو ل - كربونية لغينيا

 130.000دولار أمريكي، مكوّن من  234.100استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون، بمبلغ 
 80.000دولار أمريكي ليونيب، و 16.900دولار أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرھا 

  ي ليونيدو؛دولار أمريك 7.200دولار أمريكي زائد تكاليف المساندة وقدرھا 

ً بأن حكومة غينيا ) ب( بيساو قد وافقت على أن تنشئ كنقطة بداية لھا للتخفيض الكليّ  -أن تحيط علما
طن من قدرات  1.43بـ  اً المستدام من استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون، خط أساس مقدّر

إستنفاد  إستنفاد الأوزون، يحُتسب بواسطة الاستھلاك الفعلي وھو كمية صفر من أطنان قدرات
على التوالي،  2010و 2009من أطنان قدرات إستنفاد الأوزون، بلغّ عنھا لعامَي  2.86الأوزون، و

 من بروتوكول مونتريال؛ 7بمقتضى المادة 

طن من قدرات إستنفاد الأوزون من المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية من نقطة  0.50حسم   )ج(
  دام من استھلاك ھيدرو كلورو فلورو كربون؛البداية من أجل التخفيض الكلي المست

بيساو واللجنة التنفيذية من أجل تخفيض استھلاك  -الموافقة على مشروع الاتفاق بين حكومة غينيا  )د(
  المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، كما ورد في المرفق الأول في ھذه الوثيقة؛

لتنفيذ واجتماع الأطراف على تصحيح استھلاك مطالبة أمانة الصندوق، في حال موافقة لجنة ا  )ھـ(
ً لذلك، بتحديث التذييل  2009بيساو عام  -غينيا في الاتفاق ليصبح ) أ( 2وتسوية خط الأساس وفقا

مشتملاً على كميات الاستھلاك الأقصى المسموح بھا، وإعلام اللجنة التنفيذية بالتغيير الحاصل في 
، وبأي أثر محتمل ناتج عن ذلك على مستوى التمويل مستويات الاستھلاك الأقصى المسموح به

  المؤھل، مع أيّ تسويات ضرورية تتمّ مع موعد تقديم الشريحة الثانية؛ و

المواد الھيدرو كلورو فلورو  ةمن خطة إدارة إزال للمرحلة الأولى الموافقة على الشريحة الأولى  )و(
 35.000دولاراً أمريكياً، مكوّن من  83.150لغ بيساو، وخطة التنفيذ المطابقة، بمب -كربونية لغينيا

ً  4.550دولار أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرھا   40.000، وليونيب دولاراً أمريكيا
  .دولار أمريكي ليونيدو 3.600الوكالة وقدرھا  مساندة زائد تكاليف أمريكي دولار
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 الأولمرفـق ال
  

  متعدد الأطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة بيساو- غينياحكومة بين اتفّاق مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھلاك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد(" بيساو-غينيا ھذا الاتفاق التفاھم بين حكومة مثلّي 1-
من  0.93إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020كانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد الأوزون 
تحديد خط الأساس للاستھلاك اللازم للامتثال ، بعد مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة

  .60/44لمقرر ل وفقامويل تبعا لذلك، مع تعديل الت، 7بناء على بيانات المادة 
 

من  2-1ستھلاك السنوي للموادّ على النحو المبينّ في الصف الأفقي يوافق البلـد على الالتزام بحدود الا 2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضلا عن  ")الأھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

داتھا بالتمويل المحدّدة في ويقبل البلد أنهّ، بقبوله ھذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّ  .ألف- 1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقيّ مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف بالنسبة لأي استھلاك للمواد 3الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 
جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھلاك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة للألمواد ھذا الاتفاق لجميع ا

  .من كل من المواد) الاستھلاك المؤھل المتبقي( 3-1-4لأفقيافي الصف لكل مادة المحدد
 

ً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في ھذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من  3- حيث المبدأ، على توفير رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، وستوف. لبلدألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحدّد في الصف الأفقي

 ").جدول زمني للموافقة على التمويل("ألف  -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 
 

. الاتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة لإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيوافق البلد على تنفيذ ھذا  4-
 من تحقيق حدود الاستھلاك المذكورةتحققّ مستقلّ  إجراءالبلد سوف يقبل من ھذا الاتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه  .من ھذا الاتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالمنفذّة الثنائية أو الوكالة 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 :تمويلى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

. لجميع السنوات المعنيةّ ألف- 2من التذييل  2-1في الصف  ق الأھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
وتستثنى . ھذا الاتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

بالإبلاغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التزام يوجد فيھا السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إلا ، ھدافتحقيق ھذه الأيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالط رير وخطاشكل تق("ألف -4ئة التذييل على ھي السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
للأنشطة التي شُرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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في المائة وأن الشرائح الأخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قدّم خط  )د( 
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  الأخيرة؛ الشريحةجميع الأنشطة الواردة فيه في حالة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن امتثال بوروكربونية، وعندما ينطبق الأمر، بالإنتاج والصادرات، والھيدروكلوروفل
البلد للجدول الزمني لإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  .مونتريال لمدة ھذا الاتفاق

صد المؤسّسات المحدّدة في وسوف تر. سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق لأنشطتـه بمقتضى ھذا الاتفاق 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ الأنشطة التي تتضمنھا  خطيوتبلغ عن تنف") مؤسّسات الرصد والأدوار("ألف  -5التذييـل 

وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحققّ المستقلّ على النحو المبينّ . ألف-5وفقاً لأدوارھا ومسؤولياتھا المحدّدة في التذييل 
 .أعلاه 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-

 :ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھلاك الافي ھذه المبالغ وفقاً لتغيرّ الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

مقدمѧة  سѧنويةفي خطة تنفيذ إما ت رئيسيةّ يجب أن توًُثَّق مسبقاً إعادات التخصيص المصنفّة كتعديلا  )أ(
أعѧѧلاه أو كتنقѧѧيح لخطѧѧة تنفيѧѧذ سѧѧنوية قائمѧѧة تقѧѧدم ثمانيѧѧة  )د( 5فѧѧي الفقѧѧرة الفرعيѧѧة  حسѧѧبما ھѧѧو متوقѧѧع

  :ما يليبوتتعلق التغييرات الرئيسية . للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف المسائل التي  )1(

  ؛ ھذا الاتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

 المنفѧذة وألتمويѧل المخصѧص لفѧرادى الوكѧالات الثنائيѧة السѧنوية لمسѧتويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

غيѧѧر المدرجѧѧة فѧѧي خطѧѧة التنفيѧѧذ السѧѧنوية المعتمѧѧدة  لأنشѧѧطةاتمويѧѧل إلѧѧى البѧѧرامج أو تقѧѧديم   )4(
فѧѧي المائѧѧة مѧѧن  30الحاليѧѧة، أو إزالѧѧة أي نشѧѧاط مѧѧن خطѧѧة التنفيѧѧذ السѧѧنوية، تزيѧѧد تكاليفѧѧه عѧѧن 

  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

 السѧѧنويةتنفيѧѧذ الخطѧѧة  فѧѧيإعѧѧادات التخصѧѧيص غيѧѧر المصѧѧنفّة كتعѧѧديلات رئيسѧѧية، فѧѧيمكن إدماجھѧѧا   )ب(
التنفيѧذ لموافق عليھا، والتѧي تكѧون عندئѧذ قيѧد التنفيѧذ، ويѧتمّ إبѧلاغ اللجنѧة التنفيذيѧة بشѧأنھا فѧي تقريѧر ا

  ؛اللاحقالسنوي 

مѧѧن الشѧѧريحة الأخيѧѧرة  الانتھѧѧاءسѧѧوف تعѧѧاد أي مبѧѧالغ متبقيѧѧة إلѧѧى الصѧѧندوق المتعѧѧدد الأطѧѧراف لѧѧدى   )ج(
 .المتوقعة بموجب ھذا الاتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـوجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في القطسوف يوُلى الاھتمام على  8-
 :لما يلي

 
أن يستعمل البلد المرونѧة المتاحѧة بموجѧب ھѧذا الاتفѧاق لمعالجѧة الاحتياجѧات الخاصѧّة التѧي قѧد تطѧرأ   )أ(
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 خلال تنفيذ المشروع؛

الاعتبѧار الكامѧل الشѧروط الѧواردة بѧالمقررين  بعѧينلات الثنائية والمنفѧذة المعنيѧة يأخذ البلد والوكاأن   )ب(
 .خلال تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

كافة الأنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا الاتفاق و 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليونيب قوقد واف. الاتفاقمن أجل الوفاء بالالتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي يضُطلع بھا
الوكالة المنفذة (كون الوكالة المنفذة المتعاونة تعلى أن  اليونيدو توافقو") الرئيسيةالوكالة المنفذة ("المنفذة الرئيسية 

ويوُافق البلد على . تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا الاتفاق) المتعاونة
أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد الأطراف أو في  برامج يات التقييم الدوريةّ التي قد تجُري في إطارعمل

 .في ھذا الاتفاق ةالمشتركة المنفذ لاتع لأي من الوكاابإطار برنامج التقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذھا والإبلاغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
تشمل ھذه و ).ب( 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التبموجب ھذا الاتفاق، 

. ة في التنفيذالمسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع الملائمين للأنشط
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ الأنشطة المنصوص عليھا في قائمة 

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6التذييل 
التخطيط والإبلاغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن لى توافق في الآراء إوالوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  .الداخلة في إطار ھذا الاتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
بالرسوم المبينّـة في  الوكالة المنفذة المتعاونةو سيةاللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئي

 .ألف-2من التذييـل  4- 2و   2- 2 ينالأفقي ينالصف
 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأھداف المتعلقة ب 11-
عن الامتثال لھذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ، أو عجزه على أي وجه آخر ألف- 2من التذييل  2-1الصف الأفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . يحقّ له الحصول على التمويل وفقا
 لد على وفائهح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
تخفيضات في (" ألف -7المحدّدة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

من تخفيضات الاستھلاك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام، عن كّل ")التمويل بسبب عدم الامتثال
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لھذا الاتفاق  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون

تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح  وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن. على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة
  .أعلاه 5المقبلة وفقا للفقرة 

 
تمويل ھذا الاتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستھلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
 

والوكالة المنفذة من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةسوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 والوكالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. لتيسير تنفيذ ھذا الاتفاق المتعاونة
 .ل لھذا الاتفاقق من الامتثاعلى المعلومات الضرورية للتحق الإطلاع

 
في والاتفاق المقترن بھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الأولى من إنجاز  تمي 14-

وفي حالة . ألف-2الاستھلاك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به لإجمالي 
، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقبقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ 
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الفقرات تستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليھا في سو. لية لتنفيذ الأنشطة المتبقيةماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام
 .ذلك خلافاللجنة التنفيذية ت حدد إلا إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و) د(1و) ب(1و) أ(1 الفرعية

 
المحدّدة في ھذا الاتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبينّ في  الشروط جميعذ تنف 15-

تحدد وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا الاتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم . ھذا الاتفاق
 .غير ذلكاللجنة التنفيذية 
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  تذييلات

  المـواد: ألف -1التذييل 
  نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستھلاك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون(
 1.43 الأولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  

  الأھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  المفردات الصف

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول 

مونتريال لمواد 
المرفق جيم، 
المجموعة الأولى 

أطنان قدرات (
 )استھلاك الأوزون

لا  لا يوجد
 يوجد

 لا يوجد 0.93 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.43 1.43

الحد الأقصى  1-2
المسموح به 

للاستھلاك الكلي 
من مواد المرفق 
جيم، المجموعة 

أطنان (الأولى 
قدرات استھلاك 

 ) الأوزون

لا  لا يوجد
 يوجد

 لا يوجد 0.93 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.43 1.43

التمويل المتفق عليه  2-1
ة المنفذة للوكال

 )اليونيب( الرئيسية
 )دولار أمريكي(

000 35  0 000 30  0 0 000 45  0 0 0 000 20  000 130  

تكاليف دعم الوكالة  2-2
المنفذة الرئيسية 

  )دولار أمريكي(

550 4  0 900 3  0 0 850 5  0 0 0 600 2  900 16  

التمويل الموافق  2-3
عليه للوكالة المنفذة 

المتعاونة 
دولار ) (اليونيدو(

 )أمريكي

000 40  0 0 0 0 000 40  0 0 0 0 000 80  

تكاليف دعم الوكالة  2-4
المنفذة المتعاونة 

 ) دولار أمريكي(

600 3  0 0 0 0 600 3  0 0 0 0 200 7  

إجمالي التمويل  3-1
دولار (المتفق عليه 

 )أمريكي

000 75  0 000 30  0 0 000 85  0 0 0 000 20  000 210  

مجموع تكاليف  3-2
دولار (الدعم 

 )أمريكي

150 8  0 900 3  0 0 450 9  0 0 0 600 2  100 24  

إجمالي التكاليف  3-3
المتفق عليھا 

 )دولار أمريكي(

150 83  0 900 33  0 0 450 94  0 0 0 600 22  100 234  

  0.50  )أطنان قدرات استھلاك الأوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق  22- الھيدروكلوروفلروكربونإجمالي الإزالة من  4-1-1
 0  )أطنان قدرات استھلاك الأوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا   22-الھيدروكلوروفلروكربونإزالة  4-1-2

 0.93  )أطنان قدرات استھلاك الأوزون(   22-الھيدروكلوروفلروكربونلاك المؤھل المتبقي من الاستھ 4-1-3
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
- 2في السنة المحددة في التذييل  الثانيالاجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 .ألف
 

  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

  :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  )أ(
السѧѧابق، وتعليѧѧق علѧѧى حالѧѧة البلѧѧد فيمѧѧا يتعلѧѧق بإزالѧѧة المѧѧواد، وكيفيѧѧة إسѧѧھام مختلѧѧف النشѧѧاطات فيھѧѧا، 

 التѧي أزيلѧتوينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة للأوزون . وكيفية ارتباط بعضھا ببعض
لبѧدائل ذات الصѧلة لتنفيذ الأنشѧطة، حسѧب المѧادة، والتكنولوجيѧا البديلѧة المسѧتخدمة وا جة مباشرةينتك

يѧر فѧي الانبعاثѧات ذات يالتي أدخلت، للمساح للأمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ
وينبغѧѧي أن يسѧѧلط التقريѧѧر الضѧѧوء كѧѧذلك علѧѧى الإنجѧѧازات والخبѧѧرات والتحѧѧديات  .الصѧѧلة بالمنѧѧاخ

رات تطѧرأ علѧى الظѧروف تغييѧأي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على 
علѧѧى  أيضѧѧاوينبغѧѧي أن يشѧѧتمل التقريѧѧر . فѧѧي البلѧѧد، وأن يقѧѧدم غيѧѧر ذلѧѧك مѧѧن المعلومѧѧات ذات الصѧѧلة

السѧابق تقѧديمھا، كحѧالات التѧأخير، التنفيѧذ السѧنوية  )خطط(مقارنة بخطة معلومات عن أي تغييرات 
الشѧريحة، علѧى النحѧو المنصѧوص وحالات استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خلال تنفيѧذ 

وسѧيغطي . من ھذا الاتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبѧررات حѧدوثھا 7عليه في الفقرة 
مѧن الاتفѧاق، ويمكѧن ) أ(5التقرير المسرود جميѧع السѧنوات ذات الصѧلة المحѧددة فѧي الفقѧرة الفرعيѧة 

  السنة الحالية؛بالإضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن الأنشطة في 

تقريѧѧر للتحقѧѧق مѧѧن نتѧѧائج خطѧѧة إدارة إزالѧѧة المѧѧواد الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧة واسѧѧتھلاك المѧѧواد   )ب(
ومѧا لѧم تقѧرر . مѧن الاتفѧاق) ب(5ألف، كمѧا ھѧو مبѧين فѧي الفقѧرة الفرعيѧة -1المشار إليھا في التذييل 

اص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خ
) أ(5أن يقدم التحقق من الاستھلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن الاتفاق التي لم 

التاليѧة،  الشѧريحة لتقѧديم طلѧب ةمزمعѧنھاية السѧنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيضُطلع بھ  )ج(
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السѧابقة مع و الأنشطة مع إبراز الترابط بين

وينبغѧѧي أن يتضѧѧمن . ؛ وسѧѧتقدم البيانѧѧات الѧѧواردة فѧѧي الخطѧѧة حسѧѧب السѧѧنة التقويميѧѧةبعѧѧين الاعتبѧѧار
يѧѧرات ممكنѧѧة مѧѧن ة إلѧѧى الخطѧѧة الشѧѧاملة والتقѧѧدم المحѧѧرز، فضѧѧلا عѧѧن أي تغيرلإشѧѧااالوصѧѧف أيضѧѧا 

المحѧددة فѧي الفقѧرة  السѧنواتوينبغي أن يغطѧي ھѧذا الوصѧف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة
علѧى الخطѧة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد كما . من الاتفاق) د(5الفرعية 

بوصѧفه  ء من نفس الوثيقѧةويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجز. ھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي
  ؛أعلاه) ب(التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 

ط التنفيذ السѧنوية المقدمѧة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د(
سѧتعدل ھѧذه المعلومѧات الكميѧة، التѧي يتعѧين تقѧديمھا حسѧب و .على الإنترنѧت قاعدة بياناتمن خلال 

انظѧѧر الفقѧѧرة (، كѧѧلا مѧѧن السѧѧرود والوصѧѧف الخѧѧاص بѧѧالتقرير مѧѧع كѧѧل طلѧѧب شѧѧريحة السѧѧنة التقويميѧѧة
وخطѧѧة التنفيѧѧذ السѧѧنوية وأي ، )أعѧѧلاه) ج(1انظѧѧر الفقѧѧرة الفرعيѧѧة (والخطѧѧة ) أعѧѧلاه) أ(1الفرعيѧѧة 

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 
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  .أعلاه) ھ(1إلى ) أ(1خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  حوالي منموجز تنفيذي   )ھ(

  مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     

 

وستقدم الوحدة الوطنية للأوزون إلى اليونيب واليونيدو تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة   1
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وسوف يسُند اليونيب واليونيدو عملية رصد التطور في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   2
 .والتحقق من بلوغ أھداف الأداء، المحددة في الخطة، إلى شركة محلية مستقلة وإلى استشاريين محليين مستقلين

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن الأة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـكالون الوـستك  1

ضѧѧمان التحقѧѧّق مѧѧن الأداء والتحقѧѧّق المѧѧالي بمقتضѧѧى ھѧѧذا الاتفѧѧاق والإجѧѧراءات والمتطلبѧѧّات الداخليѧѧة   )أ(
الخاصѧѧّة المѧѧواد الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧة إزالѧѧة إدارة الخاصѧѧّة بѧѧه، علѧѧى النحѧѧو المبѧѧينّ فѧѧي خطѧѧة 

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر اللاحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

للجنة التنفيذية من أن الأھداف قد تحققت وأن الأنشطة السنوية المرتبطѧة بھѧا مستقل إلى اتحققّ  تقديم  )ج(
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أكُملت على النحو المبينّ في خطة 

ن الاعتبار فѧي اسѧتكمالات الخطѧة الشѧاملة وفѧي يالتأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د(
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  يةالسنوتنفيذ الخطط 

والخطة الشاملة علѧى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة   )ھ(
قѧديم تعلѧى  الإبѧلاغ متطلبѧاتمل توتشѧ .لتقѧديمھا إلѧى اللجنѧة التنفيذيѧةألف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ين المؤھلّين للمراجعات التقنيѧَّة التѧي تعھѧّدت بھѧا الوكالѧة المنفѧذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و(
 الرئيسية؛

 إجراء مھامّ الإشراف المطلوبة؛  )ز(

تنفيѧѧذ بطريقѧѧة فعالѧѧة ومتسѧѧمة بالشѧѧفافية والإبѧѧلاغ الضѧѧمان وجѧѧود آليѧѧّة تشѧѧغيلية تمكѧѧّن مѧѧن تنفيѧѧذ خطѧѧة   )ح(
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع الملائم في الأنشطة؛  )ط(

مѧن الاتفѧاق، تحديѧد، بالتشѧاور مѧع البلѧد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عѧدم الامتثѧال وفقѧا للفقѧرة   )ي(
تمويل كل وكالة منفѧذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال

 ثنائية معنية؛

   ؛المؤشرات ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال  )ك(

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب  )ل(
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 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنھا بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھلاك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة 

- 4من التذييل ) ب(1من الاتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 .ألف

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
، وتشѧتمل علѧى الخطѧة الشѧاملةتحدد ھذه الأنشطة فѧي و. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1

  :الأقل على

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشѧطة التѧي تمولھѧا الوكالѧة المنفѧذة المتعاونѧة، والرجѧوع إلѧى الوكالѧة   )ب(
    نشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأ

تقديم تقارير عن ھذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لإدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   )ج(
    .ألف-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم الامتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن كلّ  اأمريكي ادولار 180 التمويل المخصّص بمقدار من ھذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي الاستھلاك من  رامغيلوك

  .ألف-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
 

      ----------  
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