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 متعددة السنواتالمشروع ال: ورقة تقييم المشروع
 سورينام

 الوكالة  عنوان المشروع: أولا

المرحلة (خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 )ىالأول

 اليونيدو/ )الوكالة الرئيسية(اليونيب 

 

 )قدرات استنفاد الأوزونمن طن (  1.3 2010: عام 7أحدث بيانات المادة : ثانيا
 

 2010: عام)قدرات استنفاد الأوزونمنبالأطنان(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري:ثالثا
 مجموع استھلاك القطاع المختبر العملية المذيباتتبريدالالحرائق الرغاويالأيروسول المادة الكيميائية

  الخدمة التصنيع  

           123-الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124-الھيدروكلوروفلوروكربون 

         ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.07    0.07    ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.21    1.21      22-ربون الھيدروكلوروفلوروك
 

 )قدرات استنفاد الأوزونمن بالأطنان (بيانات الاستھلاك : رابعا

 1.98  نقطة البداية للخفض التجميعي المستدام 1.98  2010-2009خط الأساس للفترة 

 )استنفاد الأوزون من قدراتبالأطنان (الاستھلاك المؤھل للتمويل 

 1.29 :المتبقي  0.0  :ووفق عليه بالفعل

 

 المجموع2011201220132014201520162017201820192020 خطة الأعمال: خامسا

 من قدراتبالأطنان (إزالة المواد المستنفدة للأوزون  اليونيب
 )استنفاد الأوزون

0.1  0.1        0.2 

 99,440        49,720  49,720 )بالدولارات الأمريكية(التمويل 

 

 Total 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  نات المشروعبيا: سادسا

 الحدود القصوى للاستھلاك بموجب بروتوكول مونتريال 
غير 
 متوافر

غير 
 متوافر

 غير متوافر 1.29 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.98 1.98

 من قدراتبالأطنان (الاستھلاك الأقصى المسموح به 
 )استنفاد الأوزون

غير 
 متوافر

غير 
 متوافر

 غير متوافر 1.29 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.98 1.98

تكاليف المشروع 
المطلوبة من حيث 

بالدولار (المبدأ 
 )الأمريكي

 104,000 13,500    35,000   28,500  27,000 تكاليف المشروع اليونيب

 13,520 1,755    4,550   3,705  3,510  تكاليف الدعم

 106,000 9,000    29,000     68,000 تكاليف المشروع نيدواليو

 9,540 810    2,610     6,120  تكاليف الدعم

 210,000 22,500 0 0 0 64,000 0 0 28,500 0 95,000 )بالدولار الأمريكي(مجموع تكاليف المشروع من حيث المبدأ 
 بالدولار(مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 )الأمريكي
9,630 0 3,705 0 0 7,160 0 0 0 2,565 23,060 

 233,060 25,065 0 0 0 71,160 0 0 32,205 0 104,630 )بالدولار الأمريكي(مجموع الأموال المطلوبة من حيث المبدأ 
 

  )2011(طلب تمويل الشريحة الأولى : سابعا

 )بالدولار الأمريكي(لدعم تكاليف ا )بالدولار الأمريكي(الأموال المطلوبة  الوكالة
 3,510 27,000اليونيب
 6,120 68,000اليونيدو

 

 كما ھو مبين أعلاه) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة الأولى   طلب التمويل

 ينظر فيه بشكل إفرادي توصيات الأمانة
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  وصف المشروع
  
رينام إلى الاجتماع الخامس والستين للجنة قدم اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، نيابة عن حكومة سو .1

التنفيذية المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية، حسب ماقدم في 
 9,540دولارا أمريكيا لليونيب و 13,520دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  210,000الأصل، بمبلغ 

في المائة في استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  35لتحقيق الخفض بنسبة  ريكيا لليونيدودولارا أم
 .2020عام 

دولار أمريكي زائدا  27,000وتبلغ الشريحة الأولى للمرحلة التي طلبت خلال ھذا الاجتماع للمرحلة الأولى  .2
أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  دولار 68,000ب، ومبلغ لليوني دولارا أمريكيا 3,510 تكاليف دعم الوكالة بمبلغ

 .أمريكيا لليونيدو بحسب ماقدم في الأصل دولار 6,120بمبلغ 

 خلفية

  لائحة  المواد المستنفدة للأوزون

  
ونظام تنظيمي  حكومة سورينام على جميع تعديلات بروتوكول مونتريال، ولدى سورينام تشريع صدقت .3

استيراد وتوزيع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بلده وتفرض لائحة المواد المستنفدة  لإصدار التراخيص ينظم
للأوزون حظرا على استيراد وتصدير المعدات المعتمدة على المواد المستنفدة للأوزون، والمواد المستنفدة للأوزون 

الكميات المتبقية من المواد المستنفدة ويتطلب استيراد . ألف وباء من بروتوكول مونتريال نالمبينة في المرفقي
وتعتزم سورينام . للأوزون والمعدات المعتمدة على ھذه المواد ترخيصا أو تصريحا من وزارة التجارة والصناعة

 .2012تطبيق حصص الاستيراد على المواد الكلوروفلوروكربونية اعتبارا من عام 

معھد البيئة والتنمية في سورينام مسؤولية تنفيذ  وتتولى وحدة الأوزون الوطنية التي تعمل تحت إشراف .4
ومراقبة وتقييم الأنشطة التي تنفذ في إطار بروتوكول مونتريال بما في ذلك خطة إدارة إزالة المواد 

مسؤول ھذه الوحدة ھو رئيس فريق البرنامج الوطني الذي يضم وزارة التجارة و. الھيدروكلوروفلوروكربونية
عملية  الوطني في ويشارك أعضاء فريق البرنامج. اعة وإدارة الجمارك ومعھد البيئة والتنميةوالصناعة ووزارة الزر

ويشمل أصحاب . والمعدات المعتمدة عليھا معظم الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون الرقابة على
الخدمة ورابطة تكييف الھواء المصلحة الآخرون معاھد التدريب المھني وإدارة الإحصاء والمستوردين وقطاع 

 .والتبريد والتھوية في سورينام

  استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون 
  
في خدمة وحدات  2-أظھرت نتائج الاستقصاء أن البلد يستخدم في غالب الأحيان الھيدروكلوروفلوروكربون .5

وھناك . يدروكلوروفلوروكربونالتبريد وتكييف الھواء، وإن سورينام لاتضطلع بأي نشاط للتصنيع يعتمد على الھ
ويبين اتجاه الواردات أنھا تصل إلى . 2005منذ  22-تقلبات كبيرة في الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون

من الاستقصاء  المستخلصةبيانات عن استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون  1ويقدم الجدول . ذروتھا كل عامين
 ل مونتريال من بروتوكو 7بموجب المادة  والمبلغة 
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  )2010-2005( سوريناماستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في : 1الجدول 

 

  السنة
الخاص بخطة إدارة إزالة المواد الإسقصاءمنبيانات

  7بيانات المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية
الھيدروكلوروفلورو 

22-كربون
الھيدروكلوروفلورو

ب141-كربون
روالھيدروكلوروفلو

 ب142-كربون
 المجموع

  )بالأطنان المترية(
2005 18.79 18.79 18.79 
2006 24.51 24.51 24.51 
2007 46.8546.85 46.85 
2008 21.9721.97 12.74 
2009 54.740.0754.81 48.64 
2010 22.081.1123.19 23.19 

الأطنان من قدراتب
استنفاد الأوزون

  

2005 1.031.03 1.03 
2006 1.351.35 1.35 
2007 2.582.58 2.58 
2008 1.211.21 0.70 
2009 3.010.013.02 2.68 
2010 1.210.071.28 1.28 

 

غير المقيد لمعدل  فقط والمتوسط 22-وتستند التوقعات الخاصة بالاستھلاك إلى استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون .6
التوقعات الخاصة  2الجدول  ويعرض. اما وينخفض عامافي المائة مع نفس نمط الاستھلاك الذي يرتفع ع 5النمو السنوي البالغ 

 .2020باستھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون حتى 

   سورينامستھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون في إ توقعات: 2الجدول 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 *2010 *2009   السنة

 بقيود

بالأطنان 
 المترية

48.64 23.19 50.91 25.45 36.00 36.00 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 23.27 

بالأطنان من 
قدرات استنفاد 
 الأوزون

2.68 1.28 2.80 1.40 1.98 1.98 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.28 

 دون قيود

بالأطنان 
 المترية

48.64 23.19 50.91 25.45 52.73 25.45 56.36 27.27 58.18 29.09 61.82 30.91 

بالأطنان من 
قدرات استنفاد 
 الأوزون

2.68 1.28 2.80 1.40 2.90 1.40 3.10 1.50 3.20 1.60 3.40 1.70 

 .7البيانات المبلغة بموجب المادة  *
 

  يةلھيدروكلوروفلوروكربونللمواد ا التوزيع القطاعي 
 

المنزلية والتجارية تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سورينام في قطاعات تكييف الھواء  .7
 .2010الاستھلاك من غازات التبريد في البلد بحسب القطاع في عام  التالى 3ويقدم الجدول . والصناعية

  حسب القطاع الفرعيباستھلاك غازات التبريد  : 3الجدول 
 

 معدات التبريد
)بالأطنان(سنويا / استھلاك الخدمة )بالأطنان(الشحن  مجموع الواردات

 
 المترية من قدرات استنفاد الأوزون المترية

من قدرات 
 استنفاد الأوزون

 )النظم المفردة والمجزأةوالنافذة (تكييف الھواء المنزلية 
49,695 117.14 6.44 28.40 1.56 

 0.35 6.32 5.65 102.70 7,900 التبريد التجارية

 0.05 0.99 0.10 1.77 34 تبريد المباني

 1.96 35.71 12.19 221.61 57,629 المجموع
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 18في المائة من الاستھلاك الكلي يستخدم في خدمة نظم تكييف الھواء المنزلية وأن  80أن  3ويبين الجدول  .8
 .المتبقية في خدمة معدات تبريد المباني وتستخدم نسبة الاثنين في المائة. في المائة لخدمة معدات التبريد التجاري

 12.15 : يدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد البديلة بالكيلوغراموفيمايلي الأسعار الحالية للمواد الھ .9
دولار أمريكي  28.44، وR-134a للمادة  دولار أمريكي 28.31و 22-دولار أمريكي للھيدروكلوروفلوروكربون

دولار  29.36و R-408A للمادةدولارا أمريكيا  24و R-406A للمادةدولار أمريكي  19.76و R-404A للمادة
في سورينام بالمقارنة بالبدائل  22-ونظرا لانخفاض أسعار الھيدروكلوروفلوروكربون. R-410A للمادةريكي أم

 .على نطاق واسع في خدمة معدات التبريد وتكييف الھواء المادةالأخرى، تستخدم ھذه 

رات استرجاع دنيليوحدة متنقلة مزودة بس 35تم بمقتضى أنشطة سبقت الموافقة علما في قطاع الخدمة توزيع  .10
ھوية غازات التبريد مع الأدوات وقطع الغيار ذات الصلة لمعرف  12ھيئة وتليندر استرجاع قابل لإعادة اليس 61و

من  22وفي إطار خطة إدارة الإزالة النھائية، تم تدريب . على عدد مختار من المشاركين بما في ذلك المدارس التقنية
لفنيين لب لمدة أربعة أيام على الممارسات الجيدة في قطاع التبريد التدريفضلا عن موظفي الجمارك الجدد 

ونظرا لحدوث تأخير في . والمحاضرين الذين حصلوا على التدريب بموجب برنامج نفذته وحدة الأوزون الوطنية
ية في خطة استكمال الأنشطة في الشريحة الأولى من خطة إدارة الإزالة النھائية، أدرجت تلك المقررة للشريحة الثان

الذي يطلب بأن تدمج شرائح التمويل الخاصة بالخطط الوطنية  -)ب(60/11إدارة الإزالة النھائية إعمالا للمقرر 
لإزالة الكلوروفلوروكربون أو خطط إدارة الإزالة النھائية والتي لم تقدم للاجتماع الحادي والستين في خطط إدارة 

الذي يطلب من البلدان التي تخطط لاستكمال ) 1)(ب(64:6والمقرر  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
أن تبذل  2012خططھا الخاصة بإدارة غازات التبريد، وخطط إدارة الإزالة النھائية وخط الإزالة الوطنية بحلول عام 

 .يةو كربونكل جھد لإدراج الأنشطة المتبقية في خططھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور

 
  نقطة البدء لتحقيق الخفض التجميعي في استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
) طن من قدرات استنفاد الأوزون 1.98(طن متري  35.92حسب خط الأساس لامتثال البلد على أساس  .11

 2009في ) طن من قدرات استنفاد الأوزون 2.68(طن متري  48.64استنادا إلى متوسط الاستھلاك المبلغ وقدره 
 .من بروتوكول مونتريال 7بموجب المادة  2010في ) طن من قدرات استنفاد الأوزون 1.28(طن متري  23.19و

 
  إستراتيجية إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

 
طن متري  35.92 تعتزم حكومة سورينام تجميد استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون عند خط الأساس البالغ .12

ث خفض تدريجي في الاستھلاك ا، وأحد2013كانون الثاني / بحلول يناير )ت استنفاد الأوزونطن من قدرا 1.98(
ولذا سوف تستمر التخفيضات في استھلاك . على التوالي 2020وعام  2015في المائة بحلول عام  35و 10بنسبة 

في  97.5ض بنسبة الھيدروكلوروفلوروكربون حسب الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال حتى الوصول إلى خف
في المائة من استھلاك خط الأساس لتلبية احتياجات الخدمة حتى عام  2.5مع ترك نسبة تبلغ  2013المائة عام 

2040. 

ض بأن العقد القادم سوف يشھد توافر وسائل تبريد جديدة سليمة من وتستند الإستراتيجية الجامعة إلى الافترا .13
الناحية التجارية وعلى وجه الخصوص تكنولوجيا تكييف الھواء التي لاتستخدم أي مواد مستنفدة للأوزون وغازات 

 .التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في المعدات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة

 :ه الخصوص سوف تضع حكومة سورينام وتنفذ الأنشطة التالية لتحقيق أھدافھا الخاصة بالامتثالوعلى وج .14

 بشأنمن موظفي الجمارك  75و 50برنامج بناء القدرات بما في ذلك تدريب عدد يتراوح بين   )أ (
الاتجار غير القانوني والتعرف على ھوية المواد المستنفدة للأوزون والمعدات العاملة بالمواد 

من الفنيين على مناولة المعدات العاملة  175و 120لمستنفدة للأوزون، وتدريب عدد يتراوح بين ا
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التبريد الأخرى وتركيبھا وخدمتھا، وإعادة تھيئة النظم وغازات  R-290 والمادة R-410A بالمادة
 ؛R-290و R-407c إلى 22-المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون

ة استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد المرتفعة زالمن أجل إبرنامج للتوعية   )ب (
 القدرة على الاحترار العالمي عندما تتوافر التكنولوجيات السليمة من الناحية التجارية؛

برنامج الاسترجاع وإعادة التدوير لكي يعمل من خلال توزيع وحدات الاسترجاع،  تعزيز  )ج (
ووحدات الإجلاء والشحن وتحليل غازات التبريد المتعددة، وسليندرات والاسترجاع المتعدد المھام 

 والأدوات وقطع الغيار؛ تفريغ الھواءالاسترجاع ومضخات 

رصد وتقييم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لضمان فعالية جميع الأنشطة   )د (
 .روكربونيةالمقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو

 تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تقدر التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ  .15
 0.69(طن   12.57دولارا أمريكيا لإزالة  23,060دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالتين البالغة  210,000

إدارة تفاصيل ميزانية المرحلة الأولى من خطة  4ويقدم الجدول . 2020بحلول عام ) طن من قدرات استنفاد الأوزون
 .إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  )بالدولارات الأمريكية(  الأنشطة المقترحة والميزانية التقديرية: 4الجدول 
  

 مجموعال 2020 2016 2013 2011 الوكالة الوصف

 50,500 5,000 18,000 10,500 17,000 اليونيب )تدريب موظفي الجمارك والمدربين والفنيين(بناء القدرات 

 106,000 9,000 29,000  68,000 اليونيدو تحديد ھوية غازات التبريد والمعدات والأدوات وقطع الغيار(المساعدة التقنية 

 15,000 2,000 4,000 5,000 4,000اليونيب التوعية العامة

 38,500 6,500 13,000 13,000 6,000اليونيب تنسيق وإدارة المشروع

 210,000 22,500 64,000 28,500 95,000 المجموع

 
  

 تعليقات وتوصية الأمانة
 

 التعليقات
 

استعرضت الأمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لسورينام في سياق المبادئ  .16
والمعايير الخاصة ) 54/39المقرر (ية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التوجيھ

المقرر (بتمويل إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الاستھلاك التي ووفق عليھا خلال الاجتماع الستين 
روكلوروفلوروكربونية وخطط الأعمال الخاصة والمقررات اللاحقة بشأن خطط إدارة إزالة المواد الھيد) 60/44

وناقشت الأمانة المسائل التقنية والمتعلقة بالتكاليف مع اليونيب . 2014-2011بالصندوق المتعدد الأطراف للفترة 
 .لجت بصورة مرضية حسب مايلي بإيجازوالتي عو

 استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

وجود تقلبات كبيرة منذ عام  7روكربون المبلغ بمقتضى المادة أظھر استعراض استھلاك الھيدروكلوروفلو .17
وأوضح اليونيب بأن ذلك يعزى إلى استراتيجيه المستوردين الرامية إلى خفض تكاليف الشحن المرتفعة لدى . 2005
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كان يرتفع  2006ونتيجة لذلك، فإن اتجاه الواردات منذ عام . استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى سورينام
يمكن أن يغطي الھيدروكلوروفلوروكربون المستورد في إحدى السنوات في سنة وينخفض في السنة التالية حيثما 

من الھيدروكلوروفلوروكربون البالغ  2009وعلى الرغم من أن استھلاك عام . الاحتياجات الخاصة بالسنة التالية
الاستقصاء يزيد بصورة طفيفة عن  المستخلص من) طن من قدرات استنفاد الأوزون 3.02(طن متري  54.81
في نفس العام، فإن  7المبلغ بموجب المادة  )طن من قدرات استنفاد الأوزون 2.68(طن متري  48.64المقدار 

 .في حساب خط الأساس لأغراض الامتثال يستخدم 2009الاستھلاك المبلغ من ھذه المادة في 

 الھيدروكلوروفلوروكربون  نقطة البدء للخفض التجميعي لاستھلاك

وافقت حكومة سورينام على تحديد نقطة بدايتھا للخفض التجميعي المستدام من استھلاك  .18
طن من قدرات استنفاد  1.98(طن متري  35.92الھيدروكلوروفلوروكربون على أساس خط الأساس البالغ 

) طن من قدرات استنفاد الأوزون 2.68(طن متري  48.64الاستھلاك الفعلي البالغ  محسوبا باستخدام) الأوزون
على التوالي، بموجب  2010و 2009المبلغة لعامي ) طن من قدرات استنفاد الأوزون 1.28(طن متري  23.19و

 .من قدرات استنفاد الأوزون طن 2.78 وحددت خطة الأعمال خط الأساس بمقدار. من بروتوكول مونتريال 7المادة 

 كاليفالمسائل التقنية والخاصة بالت

في حين  R-410A لاحظت الأمانة أن حكومة سورينام تشجع على استيراد واستخدام النظم المعتمدة على  .19
زيد عن أسعار تدولار أمريكي لكيلو غرام الواحد  29.36البالغة  R-410Aأن الأسعار الجارية للمادة 

التي قدمت بياناتھا  في البلدان R-410A زيد عن متوسط السعر المحسوب لمادةت، و22-الھيدروكلوروفلوروكربون
ھذا السياق، طلبت الأمانة من اليونيب تقييم استدامة ھذه وفي . السعرية إلى أمانة الصندوق المتعدد الأطراف

ھي تكنولوجيا  المريحالتكنولوجيات الوحيدة المتوافرة تجاريا للتبريد وأوضح اليونيب بأن . الإستراتيجية
 .إلى أن تتوافر تكنولوجيات تنخفض فيھا القدرة على الاحترار العالمي R-410A و 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

الأمانة عما إذا كانت سورينام تستطيع بتشجيعھا  سألت R-290/R-407Aوفيما يتعلق بعمليات التھيئة إلى  .20
ممارسات الخدمة الجيدة أن تقلل من التسرب وتساعد على تحديد عمر المعدات المعتمدة على 

التي تعمل في الوقت الحاضر لمدة السنتين أو الثلاث سنوات الخاصة بخطة إدارة  22-دروكلوروفلوروكربونالھي
الھيدروكلوروفلوروكربون بدلا من البدء بإعادة تھيئة المعدات التي قد تكون غير مستدامة في الوقت إزالة المواد 

وخلال ھذه الفترة، يتوقع  22-بالھيدروكلوروفلوروكربونالحاضر نتيجة لارتفاع أسعار البدائل الملائمة بتلك الخاصة 
إعادة التھيئة خيارا أكثرا جاذبية أن يتزايد توافر التكنولوجيات الجديدة، وتنخفض الفروق السعرية مما يجعل عمليات 

ريب ء من تدالخفض الھيدروكلوروفلوروكربون، وأبلغ اليونيب بأن عمليات إعادة التھيئة قد تجري بمجرد الانتھ
الذي لن يتم قبل السنة الثالثة من تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد والفنيين على عمليات إعادة التھيئة وھو الأمر  المدربين

وعندئذ يتوقع التوافر التجاري للتكنولوجيات الجديدة التي لاتستخدم أي نوع من المواد . الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .تنخفض فيھا القدرة على الاحترار العالمي في الأسواقيد التي المستنفدة للأوزون وغازات التبر

، اتفق على تمويل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 60/44وإعمالا للمقرر  .21
وتغطي أنشطة  4لار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالتين على النحو المبين في الجدول دو 210,000مبلغ بلسورينام 

وسوف تتيح ھذه الموارد للبلد . 2020في المائة بحلول عام  35مرحلة الأولى من الخطة التي تتطلب خفضا بنسبة ال
ويبلغ مجموع تكاليف الدعم  .2020بحلول عام ) طن من قدرات استنفاد الأوزون 0.69(متري  طن 12.57إزالة 

دولارا أمريكيا لليونيدو بوصفه وكالة  9,540أمريكيا لليونيب و دولار 13,520أمريكيا ويشمل  دولارا 23,060
 .متعاونة

 التمويل المشترك

الخاص بالحوافز والفرض المالية المحتملة لتوفير موارد إضافية لتحقيق أقصى قدر  54/39 رراستجابة للمق .22
 XIX/6 لمقرر من ا) ب(11المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إعمالا للفقرة من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة 
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الصادر عن اجتماع الأطراف التاسع عشر، أشارت سورينام إلى أن الحكومة سوف توفر أماكن ومرافق المكاتب 
 .اللازمة وقاعة للمؤتمرات ومرافق للاجتماعات

 الآثار على البيئة

إطار خطة إدارة إزالة المواد سوف تؤدي أنشطة المساعدات التقنية المقترحة في  .23
لوروكربونية التي تتضمن إدخال ممارسات الخدمة الأفضل وإنفاذ عمليات مراقبة الواردات من ھذه الھيدروكلوروف

وسوف يسفر كل كيلوغرام . المستخدمة في خدمة التبريد 22-المواد إلى خفض الكمية من الھيدروكلوروفلوروكربون
طن  1.8الأفضل إلى وفورات تبلغ نحو لاتنبعث في الجو نتيجة لممارسات التبريد  22-من الھيدروكلوروفلوروكربون

وفي حين أن حسابات الآثار على المناخ لم تدرج في خطة إدارة . من معادلات ثاني أكسيد الكربون التي يتم إنفاذھا
استراتيجيه سورينام قصيرة الأجل التي تتألف من الترويج لتركيب  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن

حيثما يكون ممكنا قد لايكون لھا تأثير يذكر  R-290/R -407Aإعادة التھيئة إلى  أو/و R-410Aعلى  النظم المعتمدة
أمور من بينھا مقارنة مستويات غازات التبريد  بواسطةوقد تتحدد الآثار من خلال تقييم تقارير التنفيذ . على المناخ

دروكلوروفلوروكربونية، والكميات المبلغة من ھذه المستخدمة سنويا من بداية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھي
الغازات التي جرى استرجاعھا وإعادة تدويرھا، وعدد الفنيين الذين تم تدريبھم، والمعدات العاملة 

وتبلغ الآثار المحتملة على المناخ من خطة إدارة إزالة المواد . بالھيدروكلوروفلوروكربون التي يجري إعادة تھيئتھا
طنا من معادلات ثاني أكسيد  658بمقدار  2014-2011وفلوروكربونية في خطة الأعمال للفترة الھيدروكلور

 .الكربون

 2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 

أمريكي زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة  دولار 210,000يطلب اليونيب واليونيدو مبلغ  .24
والبالغة  2014-2011وتزيد القيمة الإجمالية المطلوبة للفترة . اد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المو

واستنادا إلى الاستھلاك . بما في ذلك تكاليف الدعم عن تلك الواردة في خطة الأعمال دولارا أمريكيا 136,835
طن من قدرات استنفاد الأوزون،  1.98لخط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الخدمة والبالغ التقديري 

دولار أمريكي باستثناء تكاليف الدعم  210,000مقدار  2020ينبغي أن تكون مخصصات سورينام حتى الإزالة في 
 .60/44إعمالا للمقرر 

 مشروع الإنفاق

مواد يتضمن المرفق الأول بھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة سورينام واللجنة التنفيذية بشأن إزالة ال .25
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية

 :التوصية

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في .26

الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
في المائة  35لتحقيق خفض بنسبة  2020إلى  2011الھيدروكلوروفلوروكربونية سورينام للفترة 

دولار  104,000دولارا أمريكيا يشمل  233,060لوروكربون بمبلغ في استھلاك الھيدروكلوروف
دولار أمريكي  106,000دولارا أمريكيا لليونيب و 13,520أمريكي زائدا تكاليف الدعم البالغة 

 دولارا أمريكيا لليونيدو؛ 9,540زائدا تكاليف الدعم البالغة 

ء للخفض التجميعي المستدام في ملاحظة إن حكومة سورينام قد وافقت على أن تحدد نقطة البد  )ب (
طن من قدرات استنفاد الأوزون  1.98استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون بخط الأساس البالغ 

من قدرات استنفاد الأوزون طن   1.28و  طن 2.68محسوبا باستخدام الاستھلاك الفعلي البالغ 
 وكول مونتريال؛من بروت 7على التوالي بموجب المادة  2020و 2009المبلغة عن عامي 
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طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  0.69ملاحظة خفض   )ج (
 نقطة البدء الخاصة بالخفض التجميعي في استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون؛

الموافقة على مشروع الاتفاق بين حكومة سورينام واللجنة التنفيذية لخفض استھلاك المواد    )د (
 وكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق الأول بھذه الوثيقة؛الھيدر

ية الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون  )ھ(
زائدا تكاليف دعم الوكالة  27,000أمريكيا تتألف من  دولارا 104,630وخطة التنفيذ المقابلة بمبلغ 

 البالغدولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  68,000دولارات أمريكية لليونيب و 3,510الغة الب
 .أمريكيا لليونيدو دولارا 6,120
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   الأولمرفـق ال  
  

  متعدد الأطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة سورينامحكومة بين اتفّاق مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھلاك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("  سورينام ھذا الاتفاق التفاھم بين حكومة مثلّي 1-
من  1.29إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 

داول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الج 2020كانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد الأوزون 
 .مونتريال

 
من  2-1يوافق البلـد على الالتزام بحدود الاستھلاك السنوي للموادّ على النحو المبينّ في الصف الأفقي  2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضلا عن  ")الأھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 
ويقبل البلد أنهّ، بقبوله ھذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھدّاتھا بالتمويل المحدّدة في  .ألف- 1المشار إليھا في التذييل 

د الأطراف بالنسبة لأي استھلاك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلقيّ مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّ 3الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 

جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھلاك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة للأھذا الاتفاق لجميع المواد 
  .من كل من المواد) المؤھل المتبقي الاستھلاك( 3-2-4و 3- 1-4 ينلأفقيا ينفي الصف لكل مادة المحدد

 
ً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في ھذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، وستوف. لبلدألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحدّد في الصف الأفقي
 ").جدول زمني للموافقة على التمويل("ألف  -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 

 
. يوافق البلد على تنفيذ ھذا الاتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة لإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-
 من تحقيق حدود الاستھلاك المذكورةتحققّ مستقلّ  إجراءالبلد سوف يقبل من ھذا الاتفاق، ) ب(5للفقرة الفرعية وفقا و

بتكليف من وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه  .من ھذا الاتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالمنفذّة الثنائية أو الوكالة 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع  5- في حالة عدم وفاء البلد  اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 :تمويلى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

. لجميع السنوات المعنيةّ ألف- 2التذييل من  2-1في الصف  ق الأھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
وتستثنى . ھذا الاتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

التزام بالإبلاغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة يوجد فيھا السنوات التي 
 ل؛التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التموي

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إلا ، ھدافتحقيق ھذه الأيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالط رير وخطاشكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى 

للأنشطة التي شُرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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في المائة وأن الشرائح الأخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة نويةستنفيذ  ةأن يكون البلد قد قدّم خط  )د( 
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  الأخيرة؛ الشريحةجميع الأنشطة الواردة فيه في حالة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق الأمر، بالإنتاج والصادرات، و
دروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول البلد للجدول الزمني لإزالة المواد الھي

  .مونتريال لمدة ھذا الاتفاق

وسوف ترصد المؤسّسات المحدّدة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق لأنشطتـه بمقتضى ھذا الاتفاق 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ الأنشطة التي تتضمنھا  خطيوتبلغ عن تنف") مؤسّسات الرصد والأدوار("ألف  -5التذييـل 

وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحققّ المستقلّ على النحو المبينّ . ألف-5وفقاً لأدوارھا ومسؤولياتھا المحدّدة في التذييل 
 .أعلاه 4في الفقرة 

 
من  اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزءتوافق و 7-

 :ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھلاك الافي ھذه المبالغ وفقاً لتغيرّ الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

مقدمѧة  سѧنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنفّة كتعديلات رئيسيةّ يجب أن توًُثَّق مسبقاً   )أ(
أعѧѧلاه أو كتنقѧѧيح لخطѧѧة تنفيѧѧذ سѧѧنوية قائمѧѧة تقѧѧدم ثمانيѧѧة  )د( 5فѧѧي الفقѧѧرة الفرعيѧѧة  حسѧѧبما ھѧѧو متوقѧѧع

  :ما يليبوتتعلق التغييرات الرئيسية . للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف  )1(

  ؛ ھذا الاتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

 المنفѧذة وألتمويѧل المخصѧص لفѧرادى الوكѧالات الثنائيѧة السѧنوية لمسѧتويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،  الأنشطةتمويل إلى البرامج أو تقديم   )4(
فѧѧي المائѧѧة مѧѧن مجمѧѧوع  30إزالѧѧة أي نشѧѧاط مѧѧن خطѧѧة التنفيѧѧذ السѧѧنوية، تزيѧѧد تكاليفѧѧه عѧѧن  أو

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

 السѧѧنويةتنفيѧѧذ الخطѧѧة  فѧѧيإعѧѧادات التخصѧѧيص غيѧѧر المصѧѧنفّة كتعѧѧديلات رئيسѧѧية، فѧѧيمكن إدماجھѧѧا   )ب(
التنفيѧذ التنفيذيѧة بشѧأنھا فѧي تقريѧر  الموافق عليھا، والتѧي تكѧون عندئѧذ قيѧد التنفيѧذ، ويѧتمّ إبѧلاغ اللجنѧة

  ؛اللاحقالسنوي 

مѧѧن الشѧѧريحة الأخيѧѧرة  الانتھѧѧاءسѧѧوف تعѧѧاد أي مبѧѧالغ متبقيѧѧة إلѧѧى الصѧѧندوق المتعѧѧدد الأطѧѧراف لѧѧدى   )ج(
 .المتوقعة بموجب ھذا الاتفاق

 وبصفة خاصةد، ـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يوُلى الاھتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/49 
Annex I  

  
 

3 

أن يستعمل البلد المرونѧة المتاحѧة بموجѧب ھѧذا الاتفѧاق لمعالجѧة الاحتياجѧات الخاصѧّة التѧي قѧد تطѧرأ   )أ(
 خلال تنفيذ المشروع؛

بعѧين الاعتبѧار الكامѧل الشѧروط الѧواردة بѧالمقررين لات الثنائية والمنفѧذة المعنيѧة يأخذ البلد والوكاأن   )ب(
 .يذ الخطةخلال تنف 49/6و 41/100

كافة الأنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا الاتفاق و 9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيب قوقد واف. الاتفاقمن أجل الوفاء بالالتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي يضُطلع بھا
الوكالة المنفذة (كون الوكالة المنفذة المتعاونة على أن ي اليونيدو توافقو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

ويوُافق البلد على . تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا الاتفاق) المتعاونة
أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد الأطراف أو في  يةّ التي قد تجُري في إطار برامجعمليات التقييم الدور
 .في ھذا الاتفاق ةالمشتركة المنفذ لاتع لأي من الوكاابإطار برنامج التقييم الت

 
والإبلاغ عنھا  ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذھاستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

تشمل ھذه و ).ب( 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التبموجب ھذا الاتفاق، 
. المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع الملائمين للأنشطة في التنفيذ

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ الأنشطة المنصوص عليھا في قائمة 
الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . امل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسيةباء في إطار التنسيق الش–6التذييل 

التخطيط والإبلاغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في الآراء والوكالة المنفذة المتعاونة 
وتوافق  .ك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقالداخلة في إطار ھذا الاتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذل

بالرسوم المبينّـة في  الوكالة المنفذة المتعاونةو اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2من التذييـل  4- 2و   2- 2 ينالأفقي ينالصف

 
المحددة في  إزالة الموادالأھداف المتعلقة ب في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لھذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف الأفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . يحقّ له الحصول على التمويل وفقا

 ح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا
. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف

تخفيضات في (" ألف -7المحدّدة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخففيذية ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التن
من تخفيضات الاستھلاك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام، عن كّل ")التمويل بسبب عدم الامتثال

عدم امتثال البلد لھذا الاتفاق  وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون
وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح . على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة

  .أعلاه 5المقبلة وفقا للفقرة 
 
تمويل ھذا الاتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستھلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
 

المنفذة والوكالة من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةسوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 والوكالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. لتيسير تنفيذ ھذا الاتفاق المتعاونة
 .ق من الامتثال لھذا الاتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق الإطلاع

 
في والاتفاق المقترن بھا كربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروالمرحلة الأولى من إنجاز  تمي 14-

وفي حالة . ألف-2الاستھلاك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به لإجمالي 
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، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
الفقرات تستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليھا في سو. لية لتنفيذ الأنشطة المتبقيةماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام

 .ذلك خلافاللجنة التنفيذية ت حدد إلا إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و) د(1و) ب(1و) أ(1 الفرعية
 

سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبينّ في  المحدّدة في ھذا الاتفاق حصراً ضمن الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا الاتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم . ھذا الاتفاق

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك

  تذييلات

  المـواد: ألف -1التذييل 
  التخفيضات في الاستھلاكنقطة البدء لإجمالي  المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون(
 1.94 الأولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 الأولى جيم  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.04 الأولى جيم  ب142–الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.98    المجموع
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  الأھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  المفرداتالصف

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول 

مونتريال لمواد 
المرفق جيم، 

المجموعة الأولى 
أطنان قدرات (

استھلاك 
 )الأوزون

 لا يوجد 1.29 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.98 1.98 لا يوجد لا يوجد

الحد الأقصى  1-2
المسموح به 

للاستھلاك الكلي 
من مواد المرفق 
جيم، المجموعة 

أطنان (الأولى 
قدرات استھلاك 

 ) الأوزون

 لا يوجد 1.29 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.98 1.98 لا يوجد لا يوجد

التمويل المتفق  2-1
عليه للوكالة 

 المنفذة الرئيسية
دولار ( )اليونيب(

 )أمريكي

000 27  0 500 28  0 0 000 35  0 0 0 500 13  000 104  

تكاليف دعم  2-2
الوكالة المنفذة 

دولار (الرئيسية 
 %7.5 )أمريكي

510 3  0 705 3  0 0 550 4  0 0 0 755 1  520 13  

التمويل الموافق  2-3
عليه للوكالة 

المنفذة المتعاونة 
دولار ) (اليونيدو(

 )أمريكي

000 68  0 0 0 0 000 29  0 0 0 000 9  000 106  

تكاليف دعم  2-4
الوكالة المنفذة 

دولار (المتعاونة 
 ) أمريكي

120 6  0 0 0 0 610 2  0 0 0 810 540 9  

إجمالي التمويل  3-1
المتفق عليه 

 )دولار أمريكي(
000 95  0 500 28  0 0 000 64  0 0 0 500 22  000 210  

مجموع تكاليف  3-2
دولار (الدعم 
 )أمريكي

630 9  0 705 3  0 0 160 7  0 0 0 565 2  060 23  

إجمالي التكاليف  3-3
المتفق عليھا 

 )دولار أمريكي(
630 104  0 205 32  0 0 160 71  0 0 0 065 25  060 233  

 0.65  )أطنان قدرات استھلاك الأوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي الإزالة من  4-1-1

 0.00  )أطنان قدرات استھلاك الأوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2

 1.29  )أطنان قدرات استھلاك الأوزون( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونلاك المؤھل المتبقي من الاستھ 4-1-3

أطنان قدرات استھلاك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي الإزالة من  4-2-1
  )الأوزون

0.04 

أطنان قدرات استھلاك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ب  142-لھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2
 )الأوزون

0.00 

 0.00 )أطنان قدرات استھلاك الأوزون(ب 142- لھيدروكلوروفلوروكربونلاك المؤھل المتبقي من الاستھ 4-2-3
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
 
- 2في السنة المحددة في التذييل  خيرالأالاجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 .ألف
 

  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

  :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  فيه البيانات حسب السنة التقويمية،، ترد تقرير مسرود  )أ(
السѧѧابق، وتعليѧѧق علѧѧى حالѧѧة البلѧѧد فيمѧѧا يتعلѧѧق بإزالѧѧة المѧѧواد، وكيفيѧѧة إسѧѧھام مختلѧѧف النشѧѧاطات فيھѧѧا، 

 لѧتالتѧي أزيوينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة للأوزون . وكيفية ارتباط بعضھا ببعض
لتنفيذ الأنشѧطة، حسѧب المѧادة، والتكنولوجيѧا البديلѧة المسѧتخدمة والبѧدائل ذات الصѧلة  جة مباشرةينتك

يѧر فѧي الانبعاثѧات ذات يالتي أدخلت، للمساح للأمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ
بѧѧرات والتحѧѧديات وينبغѧѧي أن يسѧѧلط التقريѧѧر الضѧѧوء كѧѧذلك علѧѧى الإنجѧѧازات والخ .الصѧѧلة بالمنѧѧاخ

تغييѧرات تطѧرأ علѧى الظѧروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على 
علѧѧى  أيضѧѧاوينبغѧѧي أن يشѧѧتمل التقريѧѧر . فѧѧي البلѧѧد، وأن يقѧѧدم غيѧѧر ذلѧѧك مѧѧن المعلومѧѧات ذات الصѧѧلة

كحѧالات التѧأخير، السѧابق تقѧديمھا، التنفيѧذ السѧنوية  )خطط(مقارنة بخطة معلومات عن أي تغييرات 
وحالات استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خلال تنفيѧذ الشѧريحة، علѧى النحѧو المنصѧوص 

وسѧيغطي . من ھذا الاتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبѧررات حѧدوثھا 7عليه في الفقرة 
مѧن الاتفѧاق، ويمكѧن ) أ(5التقرير المسرود جميѧع السѧنوات ذات الصѧلة المحѧددة فѧي الفقѧرة الفرعيѧة 
  بالإضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن الأنشطة في السنة الحالية؛

تقريѧѧر للتحقѧѧق مѧѧن نتѧѧائج خطѧѧة إدارة إزالѧѧة المѧѧواد الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧة واسѧѧتھلاك المѧѧواد   )ب(
ومѧا لѧم تقѧرر . مѧن الاتفѧاق) ب(5ألف، كمѧا ھѧو مبѧين فѧي الفقѧرة الفرعيѧة -1المشار إليھا في التذييل 

اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) أ(5أن يقدم التحقق من الاستھلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن الاتفاق التي لم 

الشѧريحة التاليѧة،  لتقѧديم طلѧب ةمزمعѧنھاية السѧنة الحتى  اخطي للنشاطات التي سيضُطلع بھ وصف  )ج(
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السѧابقة مع و الأنشطة مع إبراز الترابط بين

يتضѧѧمن وينبغѧѧي أن . ؛ وسѧѧتقدم البيانѧѧات الѧѧواردة فѧѧي الخطѧѧة حسѧѧب السѧѧنة التقويميѧѧةبعѧѧين الاعتبѧѧار
ة إلѧѧى الخطѧѧة الشѧѧاملة والتقѧѧدم المحѧѧرز، فضѧѧلا عѧѧن أي تغييѧѧرات ممكنѧѧة مѧѧن رلإشѧѧااالوصѧѧف أيضѧѧا 

المحѧددة فѧي الفقѧرة  السѧنواتوينبغي أن يغطѧي ھѧذا الوصѧف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة
الخطѧة علѧى  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد كما . من الاتفاق) د(5الفرعية 

بوصѧفه  ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقѧة. ھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي
  ؛أعلاه) ب(التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 

ط التنفيذ السѧنوية المقدمѧة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د(
سѧتعدل ھѧذه المعلومѧات الكميѧة، التѧي يتعѧين تقѧديمھا حسѧب و .على الإنترنѧت بياناتقاعدة من خلال 

انظѧѧر الفقѧѧرة (، كѧѧلا مѧѧن السѧѧرود والوصѧѧف الخѧѧاص بѧѧالتقرير مѧѧع كѧѧل طلѧѧب شѧѧريحة السѧѧنة التقويميѧѧة
وخطѧѧة التنفيѧѧذ السѧѧنوية وأي ، )أعѧѧلاه) ج(1انظѧѧر الفقѧѧرة الفرعيѧѧة (والخطѧѧة ) أعѧѧلاه) أ(1الفرعيѧѧة 

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ة الشاملة، تغييرات في الخط
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  .أعلاه) د(1إلى ) أ(1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     

 

وستحدد . ويديرھا استشاري مستقل عن الوحدةسوف تنشئ الوحدة الوطنية للأوزون آلية الرصد والتقييم والإبلاغ   1
الوحدة الوطنية للأوزون بالتشاور مع الوكالة المنفذة الرئيسية ما يلزم من الموارد والدعم التقني لإنشاء ھذه الآلية وضمان 

  .سلاسة عملھا
 

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن الأة ـجموععن م ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ضѧѧمان التحقѧѧّق مѧѧن الأداء والتحقѧѧّق المѧѧالي بمقتضѧѧى ھѧѧذا الاتفѧѧاق والإجѧѧراءات والمتطلبѧѧّات الداخليѧѧة   )أ(
الخاصѧѧّة المѧѧواد الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧة إزالѧѧة إدارة الخاصѧѧّة بѧѧه، علѧѧى النحѧѧو المبѧѧينّ فѧѧي خطѧѧة 

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر اللاحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

للجنة التنفيذية من أن الأھداف قد تحققت وأن الأنشطة السنوية المرتبطѧة بھѧا مستقل إلى اتحققّ  تقديم  )ج(
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أكُملت على النحو المبينّ في خطة 

ن الاعتبار فѧي اسѧتكمالات الخطѧة الشѧاملة وفѧي يالتأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د(
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

والخطة الشاملة علѧى  فيذ السنويةبتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنالوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة   )ھ(
تقѧديم علѧى  الإبѧلاغ متطلبѧاتمل توتشѧ .لتقѧديمھا إلѧى اللجنѧة التنفيذيѧةألف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

التقنيѧَّة التѧي تعھѧّدت بھѧا الوكالѧة المنفѧذة ين المؤھلّين للمراجعات الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و(
 الرئيسية؛

 إجراء مھامّ الإشراف المطلوبة؛  )ز(

تنفيѧѧذ بطريقѧѧة فعالѧѧة ومتسѧѧمة بالشѧѧفافية والإبѧѧلاغ الضѧѧمان وجѧѧود آليѧѧّة تشѧѧغيلية تمكѧѧّن مѧѧن تنفيѧѧذ خطѧѧة   )ح(
  الدقيق عن البيانات؛

  ع الملائم في الأنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتاب  )ط(

مѧن الاتفѧاق، تحديѧد، بالتشѧاور مѧع البلѧد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عѧدم الامتثѧال وفقѧا للفقѧرة   )ي(
تمويل كل وكالة منفѧذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال

 ثنائية معنية؛

   ؛للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة   )ك(

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب  )ل(
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 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنھا بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھلاك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد مستقل وتكليفه بإجراء التح

- 4من التذييل ) ب(1من الاتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 .ألف

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
، وتشѧتمل علѧى الخطѧة الشѧاملةتحدد ھذه الأنشطة فѧي و. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1

  :الأقل على

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

الѧة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشѧطة التѧي تمولھѧا الوكالѧة المنفѧذة المتعاونѧة، والرجѧوع إلѧى الوك  )ب(
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لإدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   )ج(
    .ألف-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم الامتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن كلّ  اأمريكي ادولار 180 التمويل المخصّص بمقدار من ھذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي الاستھلاك من  رامغيلوك

  .ألف-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
 

- - - - - -   
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