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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 الأرجنتين

 الوكالة ( عنوا المشروعأولا)

 إيطاليا، البنك الدولي، اليونيدو )رئيسية( ية )المرحلة الأولى(الهيدروكلوروفلوروكربونخطة إزالة المواد 
 

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 2.570 0202السنة  )المرفق ج المجموعة الأولى( 7ت المادة ( أحدث بياناثانيا)
 

 0212السنة:  ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد الأوزون(ثالث)

مكافحة  الرغاوي الإيروصولات كيميائي

 الحريق

عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع

ت الاستخداما

 المعملية

 إجمالي الاستهلاك في القطاع

  الخدمة التصنيع  

 1.62    0.18  1.44   001 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

 1.22    1.22     002 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

 89.16   0.62 14.25  0.08 68.53 5.69 ب020 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

ب 020-الهيدروكلوروفلوروكربون 

 لبوليول المستورد سابق الخلطفي ا

 33.11 

 

      33.11 

 21.81    18.93   2.65 0.23 ب-020الهيدروكلوروفلوروكربون 

 322.58    219.07 90.42  0.85 12.24 00-الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

 ( بيانات الاستهلاك )طن من قدرات استنفاد الأوزون(رابعا)

 356.86 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 400.67 0202-0222خط الأساس للفترة 

 الاستهلاك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

 273.33 المتبقي 53.46 موافق عليه بالفعل
 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 ( خطة الأعمالخامسا)

 إزالة المواد المستنفدة للأوزون  اليونيدو

 نفاد الأوزون()طن من قدرات است

4.9 5.5 5.5 1.8 17.7 

 1,559,000 161,000 484,000 484,000 430,000 التمويل )دولار أمريكي(

 إزالة المواد المستنفدة للأوزون البنك الدولي

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

0.0 21.6 17.1 0.0 38.7 

 2,738,000 0 0 0 2,738,000 التمويل )دولار أمريكي(
 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ( بيانات المشروعدساسا)

 لا ينطبق 360.60 400.67 400.67 لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ستهلاك في بروتوكول مونترياللاحدود ا

 لا ينطبق 360.60 400.67 400.67 لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

التمويل الموافق 

عليه )دولار 
 أمريكي(

 9,560,542 125,000 100,000 0 900,000 0 8,435,542 تكاليف المشروع اليونيدو

 717,041 9,375 7,500 0 67,500 0 632,666 تكاليف الدعم

 914,612 114,612 100,000 0 700,000 0 0 تكاليف المشروع البنك الدولي

 68,596 8,596 7,500 0 52,500 0 0 يف الدعمتكال

 300,000 0 0 0 0 0 300,000 تكاليف المشروع إيطاليا

 39,000 0 0 0 0 0 39,000 تكاليف الدعم

 10,775,154 239,612 200,000 0 1,600,000 0 8,735,542 إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )دولار أمريكي(

 824,637 17,971 15,000 0 120,000 0 671,666 يف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ )دولار أمريكي(إجمالي تكال

 11,599,791 257,583 215,000 0 1,720,000 0 *9,407,208 إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ )دولار أمريكي(

 *  موافق عليه في الاجتماع الحادي والستين
 

 ( 0210للشريحة الأولى ) ( طلب التمويلسابعا)

 تكاليف الدعم )دولار أمريكي( المبالغ المطلوبة  )دولار أمريكي( الوكالة

 67,500 900,000 اليونيدو

 52,500 700,000 البنك الدولي

 

 ( كما هو مبين أعلاه0200الموافقة على تمويل الشريحة الأولى ) طلب التمويل

 يينظر فيه بشكل انفراد توصية الأمانة
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 وصف المشروع

 
بالنيابة عن حكومة الأرجنتين، قدمت اليونيدو، بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى الاجتماع السادس  - 1

والستين للجنة التنفيذية المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية 
 1444541دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1141774611دولار أمريكي، تشمل  1445764551

دولار أمريكي  4614644دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  446674146دولار أمريكي لليونيدو، و 
ة دولار أمريكي لحكوم 114666دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1664666للبنك الدولي و 

دولار أمريكي يتضمن  145664466إيطاليا، كما هي مقدمة أصلا. وتشمل هذه المبالغ تمويل مقداره 
 1664666دولار أمريكي لليونيدو و  7144777دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  145144454

إيطاليا لمشروع استثمار لإزالة  دولار أمريكي لحكومة 114666دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
في قطاع تصنيع معدات تكييف الهواء  44-طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 41.57

(. وسيؤدي تنفيذ 71/15للغرف وللوحدات، والموافق عليه في الاجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذية )المقرر 
طن من قدرات استنفاد  111.11إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة  المرحلة الأولى من خطة إدارة

في  10الأوزون من هذه المواد ومساعدة الأرجنتين على الوفاء بأهداف الامتثال لبروتوكول مونتريال بتخفيض نسبة 
 .4614المائة بحلول عام 

د الهيدروكلوروفلوروكربونية  الجاري طلبها في هذا تبلغ قيمة المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة الموا - 4
دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  144144466دولار أمريكي تتألف من  544744716الاجتماع 

 1114164دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  445444146دولار أمريكي لليونيدو، و  1114511
نك الدولي كما هي مقدمة أصلا، )هذه المبالغ لا تشمل مستوى التمويل للمشروع الاستثماري الذي دولار أمريكي للب

 سبقت الموافقة عليه لليونيدو وحكومة إيطاليا(.

 خلفية

 مليون نسمة، على جميع تعديلات بروتوكول مونتريال. 56.61صدقت الأرجنتين، والبالغ عدد السكان فيها  - 1

 فدة للأوزون والإطار التنظيميسياسة المواد المستن

تم تحديد أمانة البيئة والتنمية المستدامة لتكون الهيئة الحكومية التي ستقوم بتنفيذ بروتوكول مونتريال من  - 5
خلال وحدة الأوزون الوطنية. والوحدة مكلفة، من جملة أمور، بتنفيذ البرنامج القطري الخاص بالأوزون، وإدارة 

، وجمع البيانات الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون والإبلاغ عنها وتنسيق تنفيذ المشروع مع تشغيل نظام التراخيص
المؤسسات الأخرى. كما تم أيضا وضع برنامج لإزالة المواد المستنفدة للأوزون في إطار الإدارة الوطنية للصناعة 

حيث يعمل البنك الدولي كوكالة  في وزارة الصناعة من أجل الإشراف على تنفيذ مشروعات التحويل الصناعي
 منفذة.

، تم إصدار لائحة تقوم، من جملة أمور، بفرض رقابة على استيراد وتصدير وتجارة المواد 4665في عام  - 4
المستنفدة للأوزون بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وتم إنشاء سجل وطني لواردات وصادرات 

موجب مرسوم. وهناك نظام تراخيص على الإنترنت بدء تشغيله يقوم المستوردون المواد المستنفدة للأوزون ب
والمصدرون بالتسجيل فيه وتصدر فيه الحصص. وسيتم إصدار حصص استيراد وتصدير المواد 

. ولن يتم إصدار أي حصة لاستيراد 4611الهيدروكلوروفلوروكربونية  بدءا من أول كانون الثاني/يناير 
لهذه المادة التي تستهلكها المؤسسات التي تصنع معدات تكييف الهواء المنزلي  44 –روكربون الهيدروكلوروفلو

بمساعدة الصندوق المتعدد الأطراف. فضلا عن ذلك، سوف  4611ذلك لأن استهلاكها سوف يزال بحلول عام 
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مواد تفرض الحكومة حظرا على تصنيع واستيراد معدات تكييف الهواء المنزلية القائمة على ال
 . 4611الهيدروكلوروفلوروكربونية  بدءا من أول تموز/يوليه 

 إنتاجها والتوزيع القطاعيالهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد 

لا تستورد الأرجنتين المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  فقط، بل هي تنتج أيضا الهيدروكلوروفلورو  - 7
وفلوروكربونية  لبلدان أخرى. وأهم مادة يتم استهلاكها في الأرجنتين تشمل وتصدر المواد الهيدروكلور 44-كربون

ب و 154-ب و الهيدروكلوروفلوروكربون151-و الهيدروكلوروفلوروكربون 44-الهيدروكلوروفلوروكربون
ب 151-. والهيدروكلوروفلوروكربونية145-و الهيدروكلوروفلوروكربون 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

من بروتوكول  6البوليولات المستوردة سابقة الخلط يتم الإبلاغ عنه بشكل مستمر بموجب المادة  الموجود في
مونتريال. وتتسق البيانات الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم جمعها في المسح مع البيانات المبلغ 

قدرات استنفاد الأوزون. ويرد مستوى  طن من 566.76. ويقدر خط الأساس للامتثال بـ 6عنها بموجب المادة 
 . 1استهلاك الأرجنتين من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجدول 

 في الأرجنتين  الهيدروكلوروفلوروكربونية . استهلاك المواد 1الجدول 

المادة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

خطة إدارة  0212 2010 2009 2008 2007 2006 2005

د الهيدرو إزالة الموا

كلورو فلورو 

 )*(كربونية

               طن متري

 الهيدروكلوروفلورو

 00-كربون

3,003.58 3,340.57 4,163.50 4,820.66 3,853.88 5,865.08 5,864.80 

 الهيدروكلوروفلورو

 ب020-كربون

296.99 543.35 904.92 711.13 904.89 1,157.25 1,111.60 

 الهيدروكلوروفلورو

 ب020-كربون

57.87 62.58 191.69 172.91 189.49 346.80 346.80 

 الهيدروكلوروفلورو

 001-كربون

34.24 38.00 52.09 82.42 71.31 78.17 78.20 

 الهيدروكلوروفلورو

 002-كربون

22.82 17.44 19.90 27.62 41.09 54.84 54.80 

 الهيدروكلوروفلورو

 00-كربون

8.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 7,456.20 7,502.13 5,060.66 5,814.74 5,332.10 4,001.94 3,423.57 المجموع بالطن المتري

أطنان قدرات استنفاد 

 الأوزون

              

 الهيدروكلوروفلورو

 00-كربون

165.20 183.73 228.99 265.14 211.96 322.58 322.56 

 الهيدروكلوروفلورو

 ب020-كربون

32.67 59.77 99.54 78.22 99.54 127.30 122.28 

 الهيدروكلوروفلورو

 ب020-كربون

3.76 4.07 12.46 11.24 12.32 22.54 22.54 

 الهيدروكلوروفلورو

 001-كربون

0.68 0.76 1.04 1.65 1.43 1.56 1.56 

 الهيدروكلوروفلورو

 002-كربون

0.50 0.38 0.44 0.61 0.90 1.21 1.21 

 الهيدروكلوروفلورو

 00-كربون

0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

المجموع بأطنان قدرات 

 استنفاد الأوزون

203.14 248.71 342.47 356.86 326.15 475.19 470.15 

 
 ب في البوليولات المصدرة سابقة الخلط. 151 –*  تم خصم محتوى الهيدروكلوروفلوروكربون 

مع حدوث انخفاض استثنائي في  4665 يزداد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام - 6
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عاد  4616، وفي عام 4661/4661بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لعامي  4661استهلاك عام 
 الاستهلاك إلى اتجاهه التاريخي. 

هو المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية الوحيدة التي تنتج في الأرجنتين  44-و الهيدروكلوروفلوروكربون - 1
( أو للتصدير. وشركة فياسا هي المنتج الوحيد للمواد المستنفدة 4616في المائة عام  17واء للسوق المحلي )س

عندما توقفت عن إنتاج المواد  4661منذ عام  44-للأوزون وهي تنتج حصرا الهيدروكلوروفلوروكربون
واستيراد وتصدير المواد  44-ونمستوى إنتاج الهيدروكلوروفلوروكرب 4الكلوروفلوروكربونية. ويبين الجدول 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

في الأرجنتين في مقابل واردات وصادرات المواد  22-. إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون2الجدول 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 2010 2009 (*) 2008 2007 2006 2005 النشاط

       طن متري

 4,251.00 3,914.00 2,856.81 818.00 204.00 347.00 00-الهيدروكلوروفلوروكربونإنتاج 

 الهيدروكلوروفلورواستيراد المواد 

  كربونية

3,674.90 4,220.30 5,027.00 3,365.02 4,498.00 5,923.60 

 الهيدروكلوروفلوروتصدير المواد 

  كربونية

606.20 422.30 513.00 407.07 3,351.40 2,718.40 

 كلوروفلوروالهيدرواستهلاك المواد 

  كربونية

3,415.70 4,002.00 5,332.00 5,814.76 5,060.60 7,456.20 

       أطنان قدرات استنفاد الأوزون

 233.81 215.27 157.12 44.99 11.22 19.09 00-الهيدروكلوروفلوروكربونإنتاج 

 الهيدروكلوروفلورواستيراد المواد 

  كربونية

217.21 260.72 325.98 222.21 296.51 388.28 

 الهيدروكلوروفلوروتصدير المواد 

  كربونية

33.45 23.19 28.44 22.37 185.57 151.90 

 الهيدروكلوروفلورواستهلاك المواد 

  كربونية

202.85 248.75 342.53 356.97 326.21 470.19 

 
 : تقرير تنفيذ البرنامج القطري. 4661* مصدر بيانات عام 

في المائة  45.6لوروفلوروكربونية أساسا في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء )تستخدم المواد الهيدروك - 1
في المائة( وقطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف  44.5بأطنان قدرات استنفاد الأوزون( يليها قطاع الرغاوي )

قطاعات الإيروسول  في المائة(. وتستخدم كميات صغيرة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 11.4الهواء )
في المائة(. ويرد التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  5.5ومكافحة الحريق والمذيبات )

 . 1في الجدول  4616

 ( 2212. توزيع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاعات )3الجدول 

  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمادة 
 التبريد

 % من المجموع المجموع المذيبات مكافحة الحريق الإيروسول لرغاوي ا
 الخدمة التصنيع

                 طن متري

  78.7 5,866.00 - - 223.00 16.00 3,983.00 1,644.00 00-الهيدروكلوروفلوروكربون

  14.9 1,113.00 6.00 1.00 52.00 925.00 129.00 - ب020-الهيدروكلوروفلوروكربون

  4.5 335.30 - - 3.60 40.70 291.00 - ب020-الهيدروكلوروفلوروكربون

  1.1 81.00 - 72.30 - - 8.70 - 001-الهيدروكلوروفلوروكربون

  0.7 55.40 - - - - 55.40 - 002-الهيدروكلوروفلوروكربون

 100.0 7,450.70 6.00 73.30 278.60 981.70 4,467.10 1,644.00 المجموع )طن متري(

  100.0 0.1 1.0 3.7 13.2 60.0 22.1 النسبة من المجموع

         أطنان استنفاد الأوزون
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  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمادة 
 التبريد

 % من المجموع المجموع المذيبات مكافحة الحريق الإيروسول لرغاوي ا
 الخدمة التصنيع

 68.7 322.63 - - 12.27 0.88 219.07 90.42 00-الهيدروكلوروفلوروكربون

 26.1 122.43 0.66 0.11 5.72 101.75 14.19 - ب020-الهيدروكلوروفلوروكربون

 4.6 21.79 - - 0.23 2.65 18.92 - ب020-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.3 1.62 - 1.45 - - 0.17 - 001-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.3 1.22 - - - - 1.22 - 002-الهيدروكلوروفلوروكربون

 المجموع )أطنان قدرات استنفاد

 100.0 469.69 0.66 1.56 18.22 105.28 253.56 90.42 الأوزون(

  100.0 0.1 0.3 3.9 22.4 54.0 19.3 النسبة من المجموع
  

لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الأرجنتين بناء  4614إلى  4611ترد توقعات الفترة من  - 16
 . 5في المائة سنويا في الجدول  4على نمو بنسبة 

 . توقعات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين 4الجدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 السنة السيناريو

 الهيدروكلوروفلورواستهلاك المواد 

 المقيد كربونية

 9,516.26 9,063.10 8,631.53 8,220.50 7,829.00 طن متري

طن من قدرات 

 600.04 571.47 544.26 518.34 493.66 استنفاد الأوزون

 الهيدروكلوروفلورواستهلاك المواد 

وتوكول برلمع تدابير الرقابة  كربونية

 مونتريال

 6,751.62 7,501.80 7,501.80 8,220.50 7,829.00 طن متري

طن من قدرات 

 427.65 475.17 475.17 518.34 493.66 استنفاد الأوزون
  

تقدر الأسعار الحالية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللبدائل من غيره هذه المواد للكيلوغرام )كغ( كما  - 11
-دولار أمريكي للهيدروكلوروفلوروكربون 5.16و  44-ر أمريكي للهيدروكلوروفلوروكربوندولا 6.14يلي: 
ب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط 151-دولار أمريكي للهيدروكلوروفلوروكربون 1.44 ب، و151

كربون دولار أمريكي للهيدروكلوروفلورو 14.66ب، و 154-دولار أمريكي للهيدروكلوروفلوروكربون 7.76 و
، R-406Aدولار أمريكي لمادة  1.44، و 145-دولار أمريكي للهيدروكلوروفلوروكربون 44.14، و 141-
-Rدولار أمريكي لمادة  11.66دولار أمريكي للسيكلوبنتين، و  5.66دولار أمريكي للأيزوبوتان، و  14.11 و

404Aدولار أمريكي لمادة  16.66 ، وR-407A ادة دولار أمريكي لم 46.66، وR-410A  دولار  17.16و
 أ. 115-للهيدروفلوروكربوندولار أمريكي  11.14و  R-507aأمريكي لمادة 

 قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء 

 71.51طن متري ) 14454.66تصنع الأرجنتين أجهزة تكييف هواء منزلية بلغ الاستهلاك المرتبط بها  - 14
. وتتألف غالبية المنتجات من 4616عام  44-روكلوروفلوروكربونطن من قدرات استنفاد الأوزون( من الهيد

كيلوواط، ويتم تصنيعها في  11.4كيلوواط إلى  4.51وحدات سبليت وشباك بقدرات تبريد/تدفئة تتراوح ما بين 
(. وتقوم جميع 4إحدى عشر شركة )أربعة منها مملوكة جزئيا أو كليا من رأسمال بلدان من غير بلدان المادة 

ؤسسات بتجميع مجموعات سابقة التصنيع والشحن والاختبار والتغليف. وتمت الموافقة على مشروع لتحويل هذه الم
 المؤسسات في الاجتماع الحادي والستين. 

كما يتم أيضا تصنيع معدات التبريد التجارية والصناعية في الأرجنتين في مؤسستين كبيرتين وأكثر من  - 11
طن من قدرات استنفاد الأوزون( عام  41.14طن متري ) 111.66ك مقداره مؤسسة صغيرة، باستهلا 16

من جانب  44-. ويتم شحن بعض هذه المعدات التي تصنعها هذه المؤسسات بالهيدروكلوروفلوروكربون4616
طن متري  166.66إلى  16.66طرف ثالث أو تقنيي الخدمة في الميدان. وتم أخذ هذا الاستهلاك المقدر بنحو 

 طن من قدرات استنفاد الأوزون( في الحسبان في قطاع الخدمة.  4.46إلى  5.56)
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 قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء 

طن من قدرات استنفاد  441.47طن متري ) 54576.16استهلك قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء  - 15
الصافي  44-الهيدروكلوروفلوروكربون. ويتم استخدام 4616الأوزون( من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عام 

في المائة من إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة(  17.5)مما يمثل 
، 141-ب، و الهيدروكلوروفلوروكربون154-غازات التبريد المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون وخلطات

ائة( لخدمة المعدات الموجودة فعلا. كما يستخدم في الم 1.6) 145-والهيدروكلوروفلوروكربون
 في المائة(.  4.74ب أيضا في غسيل دوائر التبريد )151-الهيدروكلوروفلوروكربون

مليون وحدة تكييف هواء منزلي وعدد كبير غير معلوم من الأنظمة التجارية والصناعية  16هناك حوالي  - 14
في المائة من  71ورشة خدمة. وقد حصل نحو  74466تقني في  164166العاملة فعلا، ويقوم على خدمتها حوالي 

أدناه تقدير لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  4التقنيين على بعض التدريب الرسمي. ويرد في الجدول 
 حسب القطاع الفرعي في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. 

وكربونية المقدر حسب القطاع الفرعي في قطاع خدمة التبريد . استهلاك المواد الهيدروكلوروفلور5الجدول 
 وتكييف الهواء 

استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  المعدات

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون(

 131.00 تكييف هواء منزلي

 27.00 تكييف هواء تجاري

 18.00 تكييف هواء صناعي

 15.00 تبريد تجاري

 55.00 تبريد صناعي

 246.00 المجموع
 

 * القيمة الإجمالية لا تضاهي الاستهلاك الفعلي ذلك لأن هذا تقدير لغرض الإعلام.  

 قطاع الرغاوي

طن من قدرات استنفاد الأوزون( من  164.16طن متري ) 111.66، تم استخدام نحو 4616في عام  - 17
ب المستخدم 151-مواد: الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي وهي ال

والهيدروكلورو  44-كعامل نفخ في إنتاج أنواع مختلفة من رغاوي البوليوريثان، والهيدروكلوروفلوروكربون
. وفي عام 7ب المستخدم في إنتاج رغاوي البوليسترين المسحوب بالضغط كما يبين الجدول 154-فلوروكربون

-طن من قدرات استنفاد الأوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.61متري )طن  54.74تم تصدير  4616
 ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط إلى بوليفيا وشيلي وباراغواي وأوروغواي. 151
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. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي مقسم حسب المادة والتطبيقات )أطنان 6الجدول 
 اد الأوزون( قدرات استنف

 الهيدروكلوروفلورو التطبيقات

 ب141-كربون

 الهيدروكلوروفلورو

 00-كربون

 الهيدروكلوروفلورو

 ب140-كربون

إجمالي المواد 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية

     رغاوي البوليوريثان

 26.40 0.00 0.00 26.40 أجهزة منزلية

 5.83 0.00 0.00 5.83 تبريد تجاري

 31.02 0.00 0.00 31.02 ألواح مزدوجة

 27.50 0.00 0.00 27.50 الرش والصب في الموقع

 5.94 0.00 0.00 5.94 رغاوي الصندوق

 3.30 0.00 0.00 3.30 عزل الأبواب

 0.77 0.00 0.00 0.77 رغاوي ذات أديم مندمج

 0.99 0.00 0.00 0.99 تطبيقات أخرى

     رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط

 3.55 2.67 0.88 0.00 لعزلألواح ا

 105.30 2.67 0.88 101.75 المجموع

 

طن من قدرات استنفاد الأوزون( من  65.11طن متري ) 711هناك خمس بيوت أنظمة استهلكت  - 16
مستخدم نهائي. وثلاثة من  466ب ووفرت البوليولات سابقة الخلط إلى حوالي 151-الهيدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاد الأوزون( من  51.41طن متري ) 554.66يصل إجمالي استهلاكها إلى هذه البيوت والتي 
ب مملوكـة لأجانب. وهناك أيضا ثلاث مؤسسات تخلط الهيدروكلوروفلورو 151-الهيدروكلوروفلوروكربون

في  ب151-ب بالبوليولات الموجودة محليا، ومؤسسة إضافية تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون151-كربون
فقط من نحو  14. وبدءا من التقدير المبدئي هناك 6البوليولات المستوردة سابقة الخلط المبلغ عنها بموجب المادة 

طن من قدرات استنفاد  4.46طن متري ) 46مؤسسة رغاوي في المجموع يصل استهلاكها إلى أكثر من  766
لخمسة الباقية يمكن أن تكون مؤهلة من حيث الأوزون(. وسبعة من هذه الشركات غير مؤهلة، وبالرغم من أن ا

المبدأ، فإنه حتى هذه اللحظة تم التحقق فقط من بيانات شركتي مابي وسيلباك. ونظرا لأن خطة قطاع الرغاوي 
زالت قيد الإعداد، فإنه لا يمكن في الوقت الحالي تقديم وصف دقيق لمؤسسات الرغاوي الأخرى ولتوزيع  ما

وتتضمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مشروعات استثمار لمؤسستي الاستهلاك في القطاع. 
 رغاوي، وهي مابي وسيلباك في المرحلة الأولى من الخطة. 

 استهلاك أخرى  اتقطاع

طن من قدرات استنفاد الأوزون( من المواد  11.44طن متري ) 461.7يستهلك قطاع الأيروصول نحو  - 11
في المائة )مقدره بأطنان قدرات استنفاد الأوزون( من الاستهلاك الوطني  5فلوروكربونية، مما يمثل الهيدروكلورو

 44-. وتشمل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في القطاع الهيدروكلوروفلوروكربون4616عام 
ب 154-روكلوروفلوروكربونفي المائة( والهيد 11.5ب )151-في المائة(، والهيدروكلوروفلوروكربون 76.1)
في المائة(، المستخدم كغاز دفع في أيروسول الثلج الصناعي، ومنظف باللمس، ومادة تشحيم وعزل وعامل  1.1)

نفخ ومنتجات إزالة الآلام بالتبريد. ومن بين المؤسسات العشر التي تم تحديدها في القطاع، استهلكت اثنتان )أيرولوم 
في المائة من استهلاك القطاع(. ويصل استهلاك  41طن متري )أي  174.76م.(  ش م. ودلتا إليكتروكيميكا ش

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات المذيبات )باستثناء الغسيل في قطاع خدمة التبريد( ومكافحة الحريق 
 إلى أقل من واحد في المائة من الاستهلاك الوطني للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
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 استراتيجية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

أعدت حكومة الأرجنتين نهجا مرحليا للامتثال بأهداف المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعدلة. ويعد  - 11
الإنتاج المنسق بشكل جيد وإزالة الاستهلاك حيوي لامتثال الأرجنتين بالتزاماتها بالإزالة بموجب بروتوكول 

، ستقدم الحكومة استراتيجية إزالة قطاعية عندما 44-. ومن أجل إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربونمونتريال
 تقرر اللجنة التنفيذية معايير التمويل لإزالة قطاع الإنتاج. 

وأهم الأنشطة التي ينبغي تنفيذها خلال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو  - 46
ربونية هي: أنشطة السياسة العامة والتنظيمية، وتحويل قطاع تصنيع تكييف الهواء المنزلي الموافق عليه في ك

الاجتماع الحادي والستين وتحويل مؤسستين للرغاوي إلى تكنولوجيات غير قائمة على المواد الهيدروكلوروفلورو 
والإبلاغ  44-إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون كربونية؛ وأنشطة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء؛ ورصد

عنه؛ ودعم تنفيذ المشروع ووحدة الرصد. كما ستطبق الحكومة أيضا حصص واردات المواد الهيدروكلورو 
 فلوروكربونية وحظر الاستيراد لمعدات تكييف الهواء المنزلية القائمة على هذه المواد لضمان استدامة الإزالة. 

 أنشطة تنظيمية

تم التخطيط لأنشطة غير استثمارية لمراقبة العرض والطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  - 41
المرحلة الأولى لضمان استدامة الإزالة في قطاع تصنيع تكييف الهواء المنزلي مراقبة نمو استهلاك المواد 

م التخطيط لأنشطتها في المرحلة الثانية الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات الخدمة والتصنيع الأخرى، والتي ت
 1674646من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتبلغ التكلفة الإجمالية للأنشطة التنظيمية 

 دولار أمريكي وتشمل: 

تحسين وإنفاذ نظام الحصص والتراخيص لمعالجة استيراد وتصدير وتجارة جميع المواد  )أ(
روكربونية  بما في ذلك إعادة بيع وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  الهيدروكلوروفلو

 ؛التي تم استردادها واستصلاحها

تنظيم ورشتين تدريب لموظفي الجمارك لمنع الاتجار غير المشروع في المواد  )ب(
 جهاز لتحديد غازات التبريد؛  46الهيدروكلوروفلوروكربونية  وتوفير 

وضع التشريعات لحظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفورو المساعدة على  )ج(
في قطاع تكييف الهواء  44-كربونية وإقامة قدرة تصنيع جديدة للهيدروكلوروفلوروكربون

 المنزلي؛ و 

 القيام بأنشطة توعية جماهيرية.  )د(

 قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء

ع استثمار لتحويل قطاع تصنيع تكييف الهواء المنزلي بالكامل بتكلفة إجمالية تمت الموافقة على مشرو - 44
طن متري  164.66دولار أمريكي في الاجتماع الحادي والستين. وسيؤدي تنفيذ المشروع إلى إزالة  146144454

مؤسسة الذي تستخدمه إحدى عشر  44-طن من قدرات استنفاد الأوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربون 41.57)
أ. ويتم تنفيذه بمساعدة اليونيدو 516-. والتكنولوجيا المختارة هي الهيدروفلوروكربون4611تصنيع بحلول عام 

لمؤسسات تصنيع معدات تكييف  44-وحكومة إيطاليا. كما يستكمل بعدم إصدار حصص الهيدروكلوروفلوروكربون
تصنيع واستيراد معدات تكييف الهواء المنزلي القائمة وحظر  4611الهواء المنزلي بدءا من أول كانون الثاني/يناير 

 .4611حزيران/يونيه  16في  44-على الهيدروكلوروفلوروكربون
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 خطة قطاع الرغاوي

تشمل المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  خطة لقطاع الرغاوي  - 41
ب 151-ت استنفاد الأوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربونطن من قدرا 16.64طن متري ) 144.66لإزالة 

دولار أمريكي. ونظرا لأن إعداد خطة الإزالة لم يكن قد استكمل  144664666المستخدم كعامل نفخ بتكلفة مقدرها 
ذلك لأنه قد تمت الموافقة على التمويل في الاجتماع الخامس والستين فقط، فإنها سوف تقدم إلى الاجتماع السابع 

المرحـلة الأولى أيضا تحويل مؤسسـتين محـددتين وهما مابي أرجنتينا والتي تسـتخدم  والستين. وتشمل
ب في تصنيع رغاوي العزل الصلبة للمبردات المنزلية، وسلباك وهي المصنع 151-الهـيدروكلوروفلوروكربون

 الوحيد لرغاوي البوليوريثان المسحوبة بالضغط في الأرجنتين. 

ب في تصنيع رغاوي العزل البوليوريثان الصلب للمبردات المنزلية في 151-روكلوروفلوروكربونالهيدتحويل 
 مابي أرجنتينا

في المائة ملكية محلية وإنتاج إجمالي  41.7شركة مابي أرجنتينا تقوم بتصنيع أجهزة التبريد المنزلي بنسبة  - 45
. وقد تم إنشاء خطي الإنتاج 4صدر إلى بلدان المادة . وتباع جميع منتجاتها محليا أو ت4616وحدة عام  4464546

أ )غاز تبريد( والهيدرو 115-في الشركة باستخدام الكلوروفلوروكربون ثم تحولت إلى الهيدروفلوروكربون
. وتقوم الشركة بخلط مكونات 4664ب )رغاوي العزل( بموارد الشركة الخاصة عام 151-كلوروفلوروكربون

ب والبوليول وأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 151-وفلوروكربونالرغاوي من الهيدروكلور
البوليميرية داخل المصنع. وتشمل المعدات في خط الأساس وعاء للخلط السابق ووعاءين رغاوي عالية الضغط، 

 واحد للخزانات مزود بثمانية رؤوس خلط ثابتة وواحد للأبواب مزود برأس خلط واحدة متحركة. 

طن من قدرات استنفاد  11.57طن متري ) 176.11دف المشروع الخاص بشركة مابي لإحلال يه - 44
ب بالسيكلوبنتين، وهي تكنولوجيا ناضجة مجربة ذات إمكانية 151-الأوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربون

السابق،  احترار عالمي منخفض. وسوف يشتمل التحويل على إقامة خزان لتخزين السيكلوبنتين، وخزان للخلط
ووعاءين جديدين للرغاوي، وإعادة تهيئة القوالب والعناصر الثابتة، وأنابيب إضافية ومعدات متعلقة بالسلامة 

دولار أمريكي. وقد تم حساب تكلفة التشغيل  141464551وأنظمة وتدريب وتجارب ومساعدة تقنية بتكلفة إجمالية 
في المائة إضافية في المواد الأولية  5ل وبعد التحويل، ونسبة الإضافية على أساس فارق السعر في عوامل النفخ قب

دولار أمريكي. وتبلغ التكلفة الإجمالية لشركة مابي  164167لتعويض خاصية العزل مما ينتج عنه مبلغ 
دولار أمريكي مؤهلة للتمويل )بعد خصم الملكية الأجنبية(  146414171دولار أمريكي ومنها  141164451
 دولار أمريكي/كغ.  7.61 بجدوى تكلفة

البوليسترين  رغاوي منتجاتب في تصنيع 154-الهيدروكلوروفلوروكربونو  44-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة 
 المسحوبة بالضغط في شركة سلباك 

سلباك مؤسسة مملوكة محليا تنتج ألواح العزل المسحوبة بالضغط للعزل في المباني. وقد تم إنشاء خط  - 47
)النسبة  44-/الهيدروكلوروفلوروكربون14-باستخدام الكلوروفلوروكربون 1115في نيسان/أبريل الإنتاج 

دولار  4614165( تمت الموافقة على 1115( كعوامل نفخ. وفي الاجتماع الثالث عشر )تموز/يوليه 64/44
المشكلة حراريا من المواد أمريكي لليونيدو لتحويل خط إنتاج آخر لعبوات الأغذية البوليسترين المسحوبة بالضغط و

 164666حصلت المؤسسة على مبلغ إضافي مقداره  4667بوتان في سلباك. وفي عام  -الكلوروفلوروكربونية إن 
 44-/الهيدروكلوروفلوروكربون14-دولار أمريكي كمساعدة تقنية للتجارب لتغيير التركيبة من الكلوروفلوروكربون

 .4665في خط ألواح العزل المنشأ عام  44-لهيدروكلوروفلوروكربونب/ ا154-إلى الهيدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاد الأوزون( من المواد  1.11طن متري ) 51.67يقترح المشروع إحلال  - 46
طن من قدرات استنفاد الأوزون( من  4.51طن متري ) 16.14الهيدروكلوروفلوروكربونية )أي 
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بوتان،  –طن من قدرات استنفاد الأوزون( بالإن  6.71طن متري ) 14.55ب و 154-الهيدروكلوروفلوروكربون
على أساس القيمة المنخفضة لإمكانية الاحترار العالمي الخاصة به وخبرة المؤسسة في استخدام البوثان في خط 

عملية إنتاج  إنتاج آخر. وتشمل التكلفة الرأسمالية الإضافية إحلال جهاز السحب بالضغط لاستيعاب زيادة الضغط في
الرغاوي، ومعدات متعلقة بالسلامة وأنظمة لمعالجة قابلية البوثان للاشتعال، والتدريب والتجارب ومراجعة السلامة. 
وتم حساب تكلفة التشغيل الإضافية على أساس الأسعار المقارنة لعوامل النفخ، مما يؤدي إلى وفورات صافية 

دولار  144114451أمريكي. وتبلغ التكلفة الإجمالية للتحويل  دولار 1454111للتشغيل الإضافية مقدارها 
 1.44دولار أمريكي جاري طلبها من الصندوق المتعدد الأطراف، بجدوى تكاليف  5614115أمريكي، منها 

 دولار أمريكي/كغ من قدرات استنفاد الأوزون(.  111.41دولار أمريكي/كغ )أو 

 أنشطة قطاع الخدمة 

طن متري  566الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخفض تهدف المرحلة  - 41
المستخدم في قطاع الخدمة من خلال  44-طن من قدرات استنفاد الأوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربون 44)

الاستخدام. حافظة استرداد غاز التبريد، وإعادة  166تقني على ممارسات الخدمة الجيدة، وتوزيع  466تدريب 
وسوف يخفض تنفيذ هذه الأنشطة الانبعاثات المباشرة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الغلاف الجوي؛ 
والحفاظ على البنية الأساسية التي أنشئت خلال مرحلة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، والمحافظة على الزخم 

 دولار أمريكي.  441414646ة الإجمالية لأنشطة قطاع الخدمة في برنامج التدريب للتقنيين. وتبلغ التكلف

 والإبلاغ عنه  44-رصد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

لأن الأرجنتين بلد مصدر للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فهي تحتاج لرصد مخزون آخر العام للتأكد  - 41
 XVIII/17تطلبات الإبلاغ المحددة في المقررين من أنه سوف يتم تصديره في السنوات التالية والوفاء بم

الصادر عن اجتماعات الأطراف. وتبعا لذلك، تشمل المرحلة الأولى طلبا لإنشاء نظام رصد لمعالجة  XXII/20 و
والحصص السنوية للمواد  4614-4611للفترة  44-حصة الإنتاج السنوية للهيدروكلوروفلوروكربون

مستوردة، بالإضافة إلى نظام لحفظ السجلات لمتابعة المخزون من المواد الهيدروكلورو فلوروكربونية ال
 دولار أمريكي.  674666الهيدروكلوروفلورو كربونية المنتجة محليا، بتكلفة إجمالية لهذا العنصر 

 الرصد والتنسيق

تم تنفيذها سيضمن هذا العنصر الرصد الدقيق والتنسيق بين أصحاب المصلحة من جميع الأنشطة التي سي - 16
في المرحلة الأولى. سيتم تنظيم اجتماعات مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة من الصناعة ومستوردي المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروفلوروكربونية بشكل منتظم من أجل التوصل إلى اتفاقات ضرورية وتدابير 

دولار  5664666كل منسق. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا العنصر للقيام بالأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية بش
 أمريكي. 

 التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

تبلغ التكلفة الإجمالية للأنشطة المقترحة في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد  - 11
دولار  1541644167وروكربونية والتي سيتم تمويلها من خلال الصندوق المتعدد الأطراف الهيدروكلوروفل

طن متري من المواد  111.11أمريكي )باستثناء تكاليف دعم الوكالة(. ستؤدي هذه الأنشطة لإزالة 
تكاليف في دولار أمريكي/كغ. وترد تفاصيل الأنشطة وال 1.44الهيدروكلوروفلوروكربونية بجدوى تكاليف شاملة 

 . 6الجدول 
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 . التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين7الجدول 

 وصف العنصر

 الهيدروإجمالي المواد 

  كلوروفلوروكربونية

 التكلفة 

 )دولار أمريكي(

 الوكالة

 طن متري

طن من 

قدرات 

استنفاد 

 إيطاليا البنك الدولي واليونيد الأوزون

   376,750 376,750 0.00 0.00 المجموع الفرعي لأنشطة السياسة والتنظيم

   38,750 38,750   تحديث نظام الحصص والتراخيص

   180,000 180,000   تدريب الجمارك 

تشريعات حول خفض وحظر استيراد معدات قائمة 

 00-الهيدروكلوروفلوروكربونعلى 
  63,000 63,000   

   95,000 95,000   حملة توعية جماهيرية

   2,153,727 2,153,727 21.90 397.00 المجموع الفرعي لأنشطة قطاع الخدمة

   1,787,727 1,787,727 21.90 397.00 توفير المعدات للتقنيين

التدريب على الممارسات الجيدة، بدائل الغسيل 

 والمعالجة
  366,000 366,000   

  2,630,957  2,630,957 38.62 372.57 ع الفرعي للأنشطة في قطاع الرغاويالمجمو

  1,021,963  1,021,963 18.46 167.81 تحويل شركة مابي أرجنتينا

  408,994  408,994 3.11 49.76 تحويل شركة سلباك

  1,200,000  1,200,000 17.05 155.00 )*(خطة قطاع الرغاوي

الة المواد رصد وتنسيق خطة إدارة إز

  الهيدروكلوروفلوروكربونية
  400,000 400,000   

  76,000  76,000   00-الهيدروكلوروفلوروكربونرصد وإبلاغ عن إنتاج 

  2,706,957 2,930,477 5,637,434 60.52 769.57 إجمالي الأنشطة الجديدة

في قطاع تصنيع  00-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة 

 )**(للغرف والوحداتمعدات تكييف الهواء 
972.00 53.46 8,735,542 8,435,542   300,000 

المجموع للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية
1,741.57 113.98 14,372,976 11,366,019 2,706,957 300,000 

 
 )*(  ستقدم في الاجتماع السابع والستين. 

 ي الاجتماع الحادي والستين. )**( الموافق عليها ف
 

 تعليقات الأمانة وتوصيتها

 التعليقات 

استعرضت الأمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين في سياق المبادئ  - 14
تمويل  ( ومعايير45/11التوجيهية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر 

( والمقررات اللاحقة بشأن 76/55إزالة هذه المواد في قطاع الاستهلاك المتفق عليها في الاجتماع الستين )المقرر 
 . 4615-4614هذه الخطط وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 

 نقطة البداية لإجمالي تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

تماع الحادي والستين للجنة التنفيذية، بالموافقة على مشروع استثمار لإزالة الهيدروكلوروفلورو في الاج - 11
في قطاع تصنيع معدات تكييف الهواء للغرف والوحدات، لاحظت اللجنة التنفيذية أن حكومة الأرجنتين  44-كربون

لعام  6المبلغ عنه بموجب المادة  قد وافقت على أن يكون مستوى استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
طن من قدرات استنفاد الأوزون( هو نقطة البداية لإجمالي التخفيض المستدام )المقرر  147.1) 4661

 )أ((. 71/15
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وتطلب الأرجنتين في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها تغيير نقطة البداية  - 15
طن من قدرات استنفاد الأوزون على أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  147.1المحددة البالغة 

 566.76طن من قدرات استنفاد الأوزون على أساس خط الأساس المحدد للامتثال وهو  111.14إلى  4661عام 
مية طن من قدرات استنفاد الأوزون التي تمثل متوسط ك 4.41طن من قدرات استنفاد الأوزون ناقص 

. 4616و  4661ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط التي تم تصديرها عامي 151-الهيدروكلوروفلوروكربون
والسبب في هذا الطلب، كما شرحت اليونيدو هو أنه عندما قدم مشروع الاستثمار للجنة التنفيذية، لم يكن مستوى 

لم تكن متاحة  4616واقعيا، وبيانات استهلاك عام  4661استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدر لعام 
 4661بعد. وبالتالي، اعتبرت الحكومة أنه لم يكن لديها أي خيار آخر سوى اختيار الاستهلاك المبلغ عنه لعام 

طن من قدرات استنفاد الأوزون،  51.44كنقطة البداية. والفارق بين نقطة البداية المحددة ونقطة البداية المقترحة 
في المائة من خطة الأساس المحدد؛ وعدم الاعتراف بقابليتها بالتأهل يمكن أن يدفع الأرجنتين  16مما يقدر بنسبة 

 إلى عدم الامتثال. 

)ج( و )د( و )هـ( حول نقطة البداية لإجمالي  76/55استعرضت الأمانة الطلب على ضوء المقرر  - 14
إذا ما تم اختيار خط الأساس المتوقع للمواد  التخفيض المستدام. وأشارت على اليونيدو أنه،

الهيدروكلوروفلوروكربونية كنقطة البداية، فينبغي تعديله في الحالات التي يختلف فيها عن خط الأساس المقدر 
؛ إلا أن هذا لم يكن الوضع 6للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أساس البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 

لم يحدد أحكاما  76/55. وبما أن المقرر 6رجنتين حيث تم اختيار آخر استهلاك مبلغ عنه بموجب المادة بالنسبة للأ
أو يسمح بالتبادل بين الخيارات )أي آخر استهلاك مبلغ عنه أو خط أساس( بعد أن تم اختيارها بالفعل، فإن الأمانة 

 تقدم طلب حكومة الأرجنتين إلى اللجنة التنفيذية لدراسته. 

 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة 

بتوفير أسباب الزيادة الحادة في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة من عام  - 17
 4616طن متري(4 شرحت اليونيدو أنه في عام  54571.46) 4616طن متري( إلى عام  14114.16) 4661

أكبر من معدات التبريد وتكييف الهواء التي تطلب الشحن الأوّلي والإصلاح والتغطية خلال  كان هناك إنتاج
طن متري. فضلا عن ذلك، تحولت بعض القطاعات مثل المصائد  176التركيب. وقدر أن هذه الأغراض تطلب 

لواردات من ، كما كان هناك أيضا بعض ا4616من الكلوروفلوروكربون إلى الهيدروكلوروفلوروكربون عام 
. وفرت اليونيدو البيانات الخاصة 4661المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإعادة تزويد المخزون المستهلك عام 

لم تعد  4616بالمخزون في مصنع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فياسا، والتي أوضحت أنه في عام 
كان  4616. وفي نهاية عام 4661ادة بعد تخفيض كبير عام فياسا تزويد مخزونها بالكامل إلى مستوياته المعت

(. كما أكدت اليونيدو أيضا 4661و  4666في المائة من المستوى الطبيعي )متوسط عامي  46المخزون أقل من 
أن هناك كميات مخزونة لدى التجار والمستخدمين النهائيين، ولكن نظرا للعدد الكبير من أصحاب المصلحة ولأن 

 زون يمكن أن يتغير وفقا لحالة السوق، فإنه لا يمكن تحديد حجمه ولا حتى تقديره. هذا المخ

 تقديم خطة قطاع الرغاويطلب 

طرحت الأمانة بعض المشاغل فيما يتعلق باقتراح تقديم خطة قطاع الرغاوي إلى الاجتماع السابع والستين  - 16
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالكامل،  ذلك لأنه يمكن أن يغير من طبيعة المرحلة الأولى من خطة

وطلبت من اليونيدو )بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية للخطة( والبنك الدولي )بوصفه الوكالة المسؤولة عن أنشطة 
 الإزالة في قطاع الرغاوي( النظر في الخيارين التاليين: 

فلوروكربونية وإعادة تقديمها للاجتماع السابع سحب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو )أ(
والستين بالإضافة إلى جميع عناصرها بما في ذلك خطة قطاع الرغاوي، مع ملاحظة أن 

الهواء المنزلي قد غطى بالفعل تخفيضات ليسمح  تكييفالمشروع الموافق عليه في قطاع تصنيع 
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لتأخير في الموافقة عليها بثلاثة شهور ، وملاحظة أن ا4611على الأقل بتحقيق أهداف امتثال عام 
 يمكن ألا يكون له أثر حيوي على التخفيضات الإضافية؛ أو

إدارة إزالة المواد  خطةإرجاء خطة قطاع الرغاوي إلى المرحلة الثانية من  )ب(
الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع ملاحظة أن المرحلة الأولى من الخطة قد تضمنت عدة أنشطة 

 . 4614و  4611كافية لمساعدة البلد على تحقيق أهداف الامتثال لعامي  للإزالة وهي

في إجابته شرح البنك الدولي أن خطة قطاع الرغاوي قد أدرجت في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة  - 11
قطاع تصنيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأن التخفيضات في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 

 4611تكييف الهواء ومشروعي الرغاوي )أي مابي أرجنتينا وسلباك( لم تكن كافية لتحقيق أهداف الامتثال لعامي 
بفاعلية. إلا أنه بعد التحليل والتشاور مع الحكومة، وافق البنك الدولي على إرجاء تقديم خطة قطاع  4614و 

 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. الرغاوي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة ا

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سلباك

نظرا للكمية الصغيرة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ينبغي إزالتها من تحويل سلباك )وهي  - 11
واد الهيدروكلوروفلورو في المائة من خط أساس الم 6.1طن من قدرات استنفاد الأوزون مما يمثل أقل من  1.11

كربونية( وبالنظر لأن أنشطة الإزالة الأخرى المدرجة في المرحلة الأولى سوف تساعد البلد على الوفاء بأهداف 
، اقترحت الأمانة على البنك الدولي إرجاء تحويل سلباك إلى المرحلة الثانية من 4614و  4611الامتثال في عامي 

وكلوروفلوروكربونية. وبعد مزيد من المناقشة والتشاور مع الحكومة، وافق البنك خطة إدارة إزالة المواد الهيدر
 الدولي على إرجاء تحويل سلباك إلى المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 مسائل تقنية ومتعلقة بالتكلفة في تحويل مابي أرجنتينا 

ب إلى السيكلوبنتين 151-تحويل مابي أرجنتينا من الهيدروكلوروفلوروكربوناستعرضت الأمانة مشروع  - 56
وطلبت إيضاحات من البنك الدولي حول عدة عناصر خاصة بالتكلفة على أساس الخبرة المكتسبة من مشروعات 

وأوعية  رغاوى مشابهة تمت الموافقة عليها بالفعل، بما في ذلك تكاليف خزانات التخزين، وأجهزة الخلط السابق،
الضغط العالي ورؤوس الخلط والمعدات المتعلقة بالسلامة. وبعد عدة مناقشات تم الاتفاق على تعديل تكاليف البنود 

دولار  147444416السابقة وخفض عدد أنظمة التنفيث والاستشعار المطلوبة، مما أدى إلى تكلفة إجمالية تبلغ 
مة أصلا(. وبعد خصم الملكية الأجنبية، يبلغ مستوى التمويل دولار أمريكي كما هي مقد 141164451أمريكي )من 
 دولار أمريكي/كغ.  4.66دولار أمريكي بجدوى تكاليف  1114714المتفق عليه 

 الإزالة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

ئج المحققة استعرضت الأمانة أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على ضوء النتا - 51
حتى الآن في إطار الخطة الوطنية لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الأرجنتين. ولوحظ أنه قد تم تدريب أكثر 

تقني على الممارسات الجيدة واسترداد غاز التبريد وإعادة تدويره وإعادة التهيئة بالبدائل؛ وتوزيع نحو  64766من 
مجموعات العدد على التقنيين واستكمال إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية قطعة من المعدات الأساسية و 164666

دولار أمريكي متاحا )بالإضافة إلى  141454441، ما زال هناك 4614. ومن شباط/فبراير 4616عام 
 دولار أمريكي لعنصر المبردات الذي يقوم البنك الدولي حاليا بتنفيذه(.  4664666

ءات التشريعية والأنشطة في قطاع الخدمة سوف تساعد على تحقيق إزالة سلسلة ومع تقدير أن الإجرا - 54
ومستدامة لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جميع القطاعات، طرحت الأمانة بعض المشاغل بشأن 

في عامي  كيفية خفض هذه الأنشطة المقترحة لقطاع الخدمة نسبة النمو وإسهامها في الوفاء بخطوات التخفيض
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)ب(. كما لاحظت الأمانة أيضا أن طلب التمويل لهذه الأنشطة البالغ  74/14بموجب المقرر  4614و  4611
 دولار أمريكي كان عاليا. وفي معالجة هذه المشاغل وفرت اليونيدو التفسيرات التالية:  444164566

و باستمرار في الأرجنتين. وفي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة ينم )أ(
في المائة من  41.1مثل استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الخدمة  4616عام 

 إجمالي استهلاك هذه المواد؛ 

تقني يحتاجون إلى  164166كبار مستهلكي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الأرجنتين هم  )ب(
؛ وستتطلب تغطية هذا العدد سنوات 44-يدروكلوروفلوروكربونتدريب على المعالجة المثلى لله

 طويلة وإرجاء هذا النشاط يمكن أن يضر بالوفاء بأهداف الامتثال مستقبلا؛ 

معدات غير قائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بدأت تدخل الأسواق تدريجيا خصوصا  )ج(
. وتبعا لذلك، ينبغي 4611ف الهواء بحلول عام من خلال تنفيذ مشروع تحويل قطاع التبريد وتكيي

أن يتوفر للتقنيين المعرفة والتقنيات للعمل بغازات التبريد الجديدة هذه، حتى يتمكنوا من تركيبها 
 وخدمتها بشكل مناسب وتلافي العودة إلى القدرة المركبة فعلا بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

في المرحلة الأولى، فيمكن لوحدة الأوزون الوطنية أن تعيد تنشيط بعض  إذا تم تنفيذ هذه الأنشطة )د(
مؤسسات التدريب والموارد البشرية المستخدمة في خطة الإزالة الوطنية والاستفادة من البنية 

 الأساسية الموجودة فعلا؛ 

ن البديل قطاعات التصنيع الأخرى مثل الإيروصول لم يمكن تحويلها في هذه المرحلة، ذلك لأ )هـ(
أ، وهو أغلى بمرتين أو ثلاثة من المواد 115-المتاح هو الهيدروفلوروكربون

 الهيدروكلوروفلوروكربونية وله إمكانية احترار عالمي عالية. 

قطاعي خدمة وتصنيع التبريد  يعلى أساس توقعات الاستهلاك، من المتوقع أن الأنشطة المقترحة ف - 51
لإجراءات التنظيمية يمكن أن تخفض الطلب المستقبلي على الهيدروكلوروفلورو وتكييف الهواء بالإضافة إلى ا

 . 4646إلى عام  4611طن من قدرات استنفاد الأوزون خلال الفترة من عام  14715بكمية  44-كربون

د تم مليون دولار أمريكي من المبلغ المتبقي من الخطة الوطنية للإزالة ق 1.1نحو  نأكدت اليونيدو أيضا أ - 55
مبردات عامة غير مغطاة في إطار أنشطة المبردات  5الالتزام به فعلا للأنشطة الجارية مع المستخدمين النهائيين )

للبنك الدولي( وعدة أنشطة غير استثمارية تشمل الندوات وزيادة التوعية والرصد. إلا أن الحكومة وافقت على 
على إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أساس دولار أمريكي لأنشطة سوف تساعد  1664666استخدام 

فهم أن الكمية المرتبطة بهذا التمويل لن يتم خصمها من نقطة البداية. فضلا عن ذلك، ترك طلب التمويل للإجراءات 
دولار أمريكي المطلوب لهذا النشاط قد تم حذفه(، وتم  1674746التنظيمية كجزء من أنشطة الرصد )أي أن مبلغ 

ب في الغسيل 151-تخفيض تكلفة تدريب التقنيين على ممارسات الخدمة الجيدة، وخفض الهيدروكلوروفلوروكربون
دولار أمريكي )من مبلغ  6444666وتوزيع مجموعات أدوات استرداد غاز التبريد وخدمة إعادة الاستخدام إلى 

 دولار أمريكي المقترح أصلا(.  441414646

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التكلفة الإجمالية لخطة 

مع الأخذ في الاعتبار بأنشطة التعديل والتكاليف المرتبطة بها في قطاع الخدمة، والرصد والإبلاغ لمصنع  - 54
في فياسا، والمشروع في مابي والرصد الشامل وتنسيق التنفيذ، ترد تفاصيل  44-إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

التكاليف المتفق عليها في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الأنشطة و
طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد  11.41. وسوف تؤدي هذه الأنشطة إلى إزالة 1الجدول 
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دولار  1.14شاملة  دولار أمريكي بجدوى تكاليف 1646644145الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية 
 أمريكي/كغ. 

فق عليها في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد ت. الأنشطة والتكاليف المفصلة الم8الجدول 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 وصف العنصر

إجمالي المواد 

الهيدروكلورو

 فلوروكربونية

 )طن متري(

إجمالي المواد 

 الهيدروكلورو

 فلوروكربونية

قدرات )طن من 

 استنفاد الأوزون(

التكلفة )دولار 

 أمريكي(

 الوكالة المنفذة

 اليونيدو
البنك 

 الدولي
 إيطاليا

ب 020-الهيدروكلوروفلوروكربونالتحويل من 

في تصنيع رغاوي العزل البوليوريتان الصلب 

 للتبريد المنزلي في مابي أرجنتينا

167.81 18.46 838,612  838,612  

  838,612  838,612 18.46 167.81 لأنشطة الاستثمار المجموع الفرعي

 الهيدروكلوروالمساعدة التقنية لتخفيض استخدام 

 ب في الغسيل خلال الخدمة020-فلوروكربون
50.00 5.5 225,000 225,000   

توفير مجموعات معدات لتقني التبريد وتدريب 

التقنيين على الممارسات الجيدة والخدمة وإعادة 

 للبدائلالتهيئة 

111.11 6.11 500,000 500,000   

   725,000 725,000 11.61 161.11 المجموع الفرعي للأنشطة غير الاستثمارية

في  00-الهيدروكلوروفلوروكربونرصد إنتاج 

 فياسا
- - 76,000  76,000  

رصد وتنسيق خطة إدارة إزالة المواد 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية
- - 400,000 400,000   

  76,000 400,000 476,000 - - المجموع الفرعي لأنشطة الرصد

الإجمالي الجديد لتمويل المرحلة الأولى من خطة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد 
328.92 30.07 2,039,612 1,125,000 914,612  

في قطاع  00-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة 

لغرف والوحدات تصنيع معدات تكييف هواء ا

 الموافق عليها في الاجتماع الحادي والستين

972.00 53.46 8,735,542 8,435,542  300,000 

إجمالي تمويل المرحلة الأولى من خطة إدارة 

  الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد 
1,300.92 83.53 10,775,154 9,560,542 914,612 300,000 

 

  2215بعد أهداف عام الالتزام بالامتثال فيما 

في المائة من استهلاك خط الأساس في المرحلة الأولى  46.14لاحظت الأمانة أن الأرجنتين تقترح إزالة  - 57
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبالإشارة إلى ممارسات اللجنة التنفيذية في الموافقات 

في المائة من استهلاك خط الأساس في المرحلة الأولى مما يتطلب التزاما  16 الأخيرة حيث تعالج البلدان أكثر من
في المائة، سألت الأمانة إذا ما كانت الأرجنتين يمكن أن تلتزم بالامتثال فيما بعد عام  14إضافيا نحو تحقيق أهداف 

الأرجنتين تطبق التزامات البلد . وبعد التشاور مع حكومة الأرجنتين، أبلغت اليونيدو أن اللوائح البيئية في 4614
الدولية بصرامة. ويمكن تحديد التراخيص والحصص فقط وفقا للالتزامات الفعلية للبلد. وبالتالي فإنه لن يمكن 

 الإسراع في الالتزامات. 
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 الأثر على المناخ 

يمنع انبعاث نحو  ب إلى السيكلوبنتان في مابي أن151-يمكن لتنفيذ التحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون - 56
 . 1طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي كما يتضح من الجدول  1114461

 . أثر مشروع تحويل مابي على المناخ 9الجدول 

 إمكانية الاحترار العالمي المادة السيناريو
 استهلاك مكافئ 

 ثاني أكسيد الكربون

 )طن متري/سنويا(

 الأثر على المناخ 

 اني أكسيد الكربون مكافئ ث

 )طن متري/سنويا(

 121,659 167.81 725 ب020-الهيدروكلوروفلوروكربون قبل التحويل

 2,086 104.34 20 السيكلوبنتين بعد التحويل

 (119,573) الأثر الصافي

 

ي والستين تم تقييم الأثر على المناخ لمشروع تحويل قطاع تصنيع تكييف الهواء المنزلي في الاجتماع الحاد - 51
طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للمنتجات المصنعة في عام واحد على  1664411كانبعاثات متزايدة تبلغ 

. وسوف تؤدي أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في قطاع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/28مدى حياتها )
بة التسرب، وإنفاذ حصص استيراد المواد الخدمة، والتي تشمل إدخال احتواء أفضل لغازات التبريد ومراق

طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وعلى  474144الهيدروكلوروفلوروكربونية، إلى خفض الانبعاثات بنحو 
أساس الأنشطة الموافق عليها وتلك المقترح الموافقة عليها، يقدر الأثر الصافي على المناخ للمرحلة الأولى من خطة 

من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.  1114716الهيدروكلوروفلوروكربونية كانبعاثات متزايدة تبلغ  إدارة إزالة المواد
طنا من مكافئ  4114611والرقم الخاص بالأثر على المناخ في خطة الأعمال هو تخفيض في الانبعاثات قيمته 

نيع معدات تكييف الهواء ثاني أكسيد الكربون. ذلك لأن الأثر السلبي على المناخ من مشروع تحويل قطاع تص
المنزلية الموافق عليه في الاجتماع الحادي والستين لم يؤخذ في الاعتبار في خطة الأعمال. فضلا عن ذلك، فقد تم 
حساب الأثر على المناخ في خطة الأعمال على أساس الأنشطة المقترحة في الطلب الأصلي لخطة إدارة إزالة 

 وقد تم تعديلها خلال استعراض المشروع. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 التمويل المشترك

)ح( بشأن الحوافز المالية والإمكانيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد  45/11استجابة للمقرر  - 51
)ب( من  11الأقصى من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملا بالفقرة 

الصادر عن الاجتماع التاسع عشر للأطراف، تهتم وحدة الأوزون الوطنية باستكشاف موارد  XIX/6رر المق
للتمويل المشترك لأنشطة الإزالة للإسهام في التنفيذ الناجح وفي الميعاد لبرنامج إزالة المواد 

وكلوروفلوروكربونية لم يتم تحديد الهيدروكلوروفلوروكربونية. إلا أنه خلال الإعداد لخطة إدارة إزالة المواد الهيدر
أي مصدر للتمويل لأن هدف وآليات التمويل للبرنامج المختلفة تختلف عن مثلها في بروتوكول مونتريال، والإطار 
الزمني للحصول على تمويل آخر لم يكن متوافقا مع الجدول الزمني الصارم لخطة إدارة إزالة المواد 

ذا الحين، فإن التمويل المشترك الوحيد المتاح هو الإسهام المناظر بمبلغ الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي ه
 دولار أمريكي من المؤسسة المستفيدة مابي لبرنامج التحويل الخاص بها.  6174764
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  2214-2212مشروع خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 

وكلوروفلوروكربونية التي ستتم إزالتها وفقا مستوى التمويل وكميات المواد الهيدر 16يوضح الجدول  - 46
للصندوق المتعدد الأطراف. ويبلغ مستوى التمويل المطلوب لتنفيذ المرحلة  4615-4614لخطة الأعمال للفترة 

دولار أمريكي )يشمل تكاليف الدعم  441144411الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
دولار  544174511المشروع الموافق عليه(، وهو أقل من المبلغ المذكور في خطة الأعمال ) ولا يتضمن تكاليف

أمريكي(، نظرا لأنه مرتبط بكمية مخفضة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ينبغي إزالتها خلال تنفيذ 
 المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

  2214-2212. خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 12ول الجد

 المجموع 2015 2014 2013 2012 الوكالة

           التمويل )دولار أمريكي(

 1,558,750 161,250 483,750 483,750 430,000 اليونيدو

 2,737,669 0 0 0 2,737,669 البنك الدولي

 4,296,419 161,250 483,750 483,750 3,167,669 المجموع

الإزالة )أطنان قدرات استنفاد 

 الأوزون(

          

 17.72 1.83 5.5 5.5 4.89 اليونيدو

 38.7 0 17.1 21.6 0 البنك الدولي

 56.42 1.83 22.6 27.1 4.89 إيطاليا

 

 مشروع الاتفاق

د الهيدروكلوروفلوروكربونية في يرد مشروع اتفاق بين حكومة الأرجنتين واللجنة التنفيذية لإزالة الموا - 41
 المرفق الأول بهذه الوثيقة. 

 التوصية

، قد ترغب اللجنة 57و  14-11على ضوء المعلومات التي تم توفيرها وتعليقات الأمانة في الفقرات  - 44
 التنفيذية في أن تنظر في: 

اد الهيدروكلوروفلورو الموافقة من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المو )أ(
لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   4614إلى  4616كربونية للأرجنتين للفترة 

 141444666دولار أمريكي ويشمل  441144411في المائة من خط الأساس، بمبلغ  16بنسبة 
 1154714و، و دولار أمريكي لليونيد 154164دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

دولار أمريكي للبنك الدولي، مع  714417دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
طن من قدرات استنفاد الأوزون من  41.57ملاحظة أن مشروع إزالة 

في قطاع تصنيع معدات تكييف الهواء للغرف والوحدات بمبلغ  44-الهيدروكلوروفلوروكربون
دولار أمريكي لليونيدو  7144777زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  دولار أمريكي 145144454

دولار أمريكي لحكومة  114666دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1664666و 
إيطاليا، كانت قد تمت الموافقة عليه في الاجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذية وأدرج في 

 ارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛ المرحلة الأولى من خطة إد
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ملاحظة أنه بالمبالغ المشار إليها في الفقرة )أ( أعلاه، يبلغ التمويل الإجمالي للمرحلة الأولى من  )ب(
دولار أمريكي  1646644145خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين 

 دولار أمريكي؛  1454716 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة

إذا ما كانت ستعيد النظر أو لا تعيد النظر في نقطة البداية لإجمالي التخفيض المستدام في استهلاك  )ج(
طن من قدرات استنفاد الأوزون )على  147.1المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  للأرجنتين من 

من قدرات استنفاد الأوزون )على طن  111.14( إلى 4661أساس الاستهلاك المبلغ عنه عام 
ب في البوليولات 151-أساس خط الأساس المحدد ناقص صادرات الهيدروكلوروفلوروكربون

 سابقة الخلط(؛ 

]ملاحظة أن حكومة الأرجنتين قد وافقت على أن يكون مستوى الاستهلاك المتفق عليه بين اللجنة  )د(
جمالي التخفيض المستدام في استهلاك المواد التنفيذية وحكومة الأرجنتين هو نقطة البداية لإ

 الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛[

طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   41.57ملاحظة خصم  )هـ(
من نقطة البداية لإجمالي التخفيض المستدام من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

طن إضافية من قدرات  16.66عليه في الاجتماع الحادي والستين وخصم  للمشروع الموافق
استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛ 

ذ لتخفيض استهلاك المواد الموافقة على مشروع الاتفاق بين حكومة الأرجنتين واللجنة التنفي )و(
 الهيدروكلوروفلوروكربونية ، بصيغته الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛ 

الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأول من خطة إدارة إزالة المواد  )ز(
دولار  146464666الهيدروكلوروفلوروكربونية  للأرجنتين وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

دولار  764466دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1664666يكي، ويشمل أمر
دولار  444466دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  6664666أمريكي لليونيدو، و 

 أمريكي للبنك الدولي؛ و 

المواد الموافقة على إعادة تخصيص المبالغ المتبقية من الخطة الوطنية لإزالة  )ح(
دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لليونيدو كما  1664666الكلوروفلوروكربونية وهي 

 وافقت عليه حكومة الأرجنتين وفقا لخطة التنفيذ المرفقة.

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/28 

Annex I 

 

1 

 

 الأولمرفـق ال

 
 متعدد الأطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة الأرجنتينحكومة اتّفاق بين مشروع 

 كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهلاك المواد ال تخفيضبشأن 
 
 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في )" الأرجنتين هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة مثّلي 1-
 063063وادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها ألف )"الم -1ال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل الاستعم

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  5302يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد الأوزون 

 0مونتريال
 

من  1.1لاستهلاك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في الصف الأفقي يوافق البلـد على الالتزام بحدود ا 2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضلا عن  ألف )"الأهداف والتمويل"( -1التذييل 

هّداتها بالتمويل المحدّدة ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع ألف0-1المشار إليها في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف بالنسبة لأي استهلاك 3في الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-1من التذييل  1.1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 
لكل  جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يت-1المواد المحددة في التذييل بموجب هذا الاتفاق لجميع 

 0المؤهل المتبقي( )الاستهلاك 00201و  00101و  00001و  00501 و 00001 ةلأفقيا وففي الصف مادة
 

ن حيث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، م 3-
ر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث لبلد0 وستوفألف ل -1من التذييل  1-3 التمويل المحدّد في الصف الأفقي

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(0 -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 

 

ا الاتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية0 يوافق البلد على تنفيذ هذ 4-
 سنويمن تحقيق حدود الاستهلاك التحقّق مستقلّ  إجراءالبلد سوف يقبل )ب( من هذا الاتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من حقيق المشار إليه أعلاه وسيجرى الت 0من هذا الاتفاق ألف-1من التذييل  1.1صف الللمواد كما يأتي في 

 0المعنيةالمنفّذة الثنائية أو الوكالة 
 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

في الجدول الزمني للموافقة  المحددالمنطبق قبل اجتماع اللجنة التنفيذية  على الأقل ثمانية أسابيع بالشروط التالية
 تمويل:ى العل
 

لجميع السنوات المعنيّة0  ألف-1من التذييل  1.1في الصف  ق الأهداف المحددةأن يكون البلد قد حق ( أ)

0 وتستثنى هذا الاتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 
تزام بالإبلاغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة اليوجد فيها لا السنوات التي 

 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إلا ، هدافتحقيق هذه الأيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ( ب)
 غير مطلوب؛

"( تنفيذالط رير وخطاألف )"شكل تق-4لى هيئة التذييل ع السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق )ج(

تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
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للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

 في المائة؛ 12 الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن

نهاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على هيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قدّم خط )د( 

أو حتى  ،وتشملها التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيها لب طالتي ي  السنة 
 خيرة؛الأ الشريحةموعد اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد (ه)
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

م يضمن أن النظابالهيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق الأمر، بالإنتاج والصادرات، و
امتثال البلد للجدول الزمني لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في 

 بروتوكول مونتريال لمدة هذا الاتفاق0

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق لأنشطتـه بمقتضى هذا الاتفاق0 وسوف ترصد المؤسّسات المحدّدة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ الأنشطة التي تتضمنها  خطيوار"( وتبلغ عن تنفألف )"مؤسّسات الرصد والأد -5التذييـل 

ألف0 وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو -5وفقاً لأدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل 
 0أعلاه 4المبيّن في الفقرة 

 

ة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونتوافق و 7-

لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستهلاك الافي من هذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 :ألف-1

 

ااق مساابقاً  )أ(  ساانويةفااي خطااة تنفيااذ إمااا إعااادات التخصاايص المصاانّفة كتعااديلات رئيساايّة يجااب أن ت وًث 
أعالاه أو كتنقايل لخطاة تنفياذ سانوية قائماة تقادم  )د( 2فاي الفقارة الفرعياة  حسابما هاو متوقاعمقدمة 

 ما يلي:ب0 وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليها نفيذيةتثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

 ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف (0)

 ؛ هذا الاتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من  (5)

 المنفاذة وألتمويال المخصاص لفارادى الوكاالات الثنائياة السانوية لمستويات الالتغييرات في  (0)
 لمختلف الشرائل؛ 

تموياال إلااى الباارامج أو الأنشااطة غياار المدرجااة فااي خطااة التنفيااذ الساانوية المعتماادة تقااديم  (1)
فاي المائاة مان  03إزالة أي نشاط مان خطاة التنفياذ السانوية، تزياد تكاليفاه عان  الحالية، أو

 ؛موافق عليها شريحةآخر مجموع تكاليف 

 الساانويةتنفيااذ الإعااادات التخصاايص غياار المصاانّفة كتعااديلات رئيسااية، فاايمكن إدماجهااا فااي خطااة  )ب(
التنفياذ التنفيذياة بشاأنها فاي تقريار  الموافق عليها، والتي تكاون عندئاذ قياد التنفياذ، وياتمّ إبالاغ اللجناة

 ؛اللاحقالسنوي 

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ هذا الاتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطاة إدارة  )ج(
إزالاااة الماااواد الهيدروكلوروفلوروكربونياااة الموافاااق عليهاااا، يتعاااين الحصاااول علاااى موافقاااة اللجناااة 

ة تنفياذ سانوية أو تنقايل للخطاة الموافاق عليهاا0 ويجاب أن ي حادد فاي الطلاب التنفيذية كجزء مان خطا
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف الإضافية المرتبطة بها والأثر المحتمل على المناا  وأي اخاتلاف 

سايتم إزالتهاا، حسابما ينطباق الأمار0 ويوافاق البلاد علاى أن التاي في أطنان قدرات اساتنفاد الأوزون 
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ات المحتملة في التكاليف الإضاافية المتعلقاة بتغييار التكنولوجياا ساتؤدي إلاى خفاض مساتوى الوفور
 و التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك؛

سااوف تعاااد أي مبااالغ متبقيااة إلااى الصااندوق المتعاادد الأطااراف لاادى الانتهاااء ماان الشااريحة الأخياارة  )د(
 0المتوقعة بموجب هذا الاتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـالاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في القط سوف ي ولى 8-

 :لما يلي
 

أن يستعمل البلد المرونة المتاحاة بموجاب هاذا الاتفااق لمعالجاة الاحتياجاات الخاصّاة التاي قاد تطارأ  )أ(
 و خلال تنفيذ المشروع؛

بعاين الاعتباار الكامال الشاروط الاواردة باالمقررين فذة المعنياة لات الثنائية والمنيأخذ البلد والوكاأن  )ب(
 خلال تنفيذ الخطة0 14/6و 10/033

كافة الأنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا الاتفاق و 9-

كون الوكالة تعلى أن  اليونيدوت قوقد وافلاتفاق0 امن أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا  نيابة عنه التي ي ضطلع بها
المنفذة  تالوكالا اكونعلى أن ي البنك الدولي وحكومة إيطاليا وافقوالمنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( 

الاتفاق0  فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا المتعاونة( تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية تالمتعاونة )الوكالا
أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد  وي وافق البلد على عمليات التقييم التي قد ت جري في إطار برامج

 في هذا الاتفاق0 ةالمشترك لاتع لأي من الوكاابالأطراف أو في إطار برنامج التقييم الت
 

ط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها ضمان التخطيستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
تشمل و )ب(0 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التبموجب هذا الاتفاق، 

التنفيذ0  المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع الملائمين للأنشطة في تمسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالاهذه ال
المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في قائمة  توم الوكالاوستق

لمنفذة الرئيسية الوكالة ا توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية0 وقد –6التذييل 
التخطيط والإبلاغ والمسؤوليات ت بين الوكالتين المتعلقة بالترتيبابشأن إلى توافق في الآراء المتعاونة  توالوكالا

وتوافق  0الداخلة في إطار هذا الاتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
المبيّنـة في بالرسوم  المتعاونة تالوكالاو اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 0ألف-1من التذييـل  605و  105و   505 ةالأفقي وفالصف

 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة ب 11-
بل البلد بأنه ، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقألف-1من التذييل  1.1الصف الأفقي 

لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل0 ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد 
ل للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ان من المقررة التزاماته التي كبكاف وفائه
 ألف -7المحدّدة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل0 ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

تهلاك غير الم نجزة في أي سنة من تخفيضات الاس كيلوغرام، عن كّل "(تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال)"
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد  قدرات استنفاد الأوزون0بمقدرة من السنوات، 

لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة0 وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا 
 0أعلاه 5لمقبلة وفقا للفقرة أمام الشرائل ا
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تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد0
 

 المتعاونة توالوكالامن الوكالة المنفذة الرئيسية و ةلتنفيذيسوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة ا 13-

على  الإطلاع المتعاونة توالوكالالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق0 وبنوع خاص عليه أن يتيل للوكا
 0ق من الامتثال لهذا الاتفاقالمعلومات الضرورية للتحق

 

في والاتفاق المقترن بها رة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إداالمرحلة الأولى من إنجاز  تمي 14-
ألف0 وفي -1الاستهلاك في التذييل مستوى نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي 

، 7والفقرة  )د(5ة ا للفقرة الفرعيحالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق

تستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في سلية لتنفيذ الأنشطة المتبقية0 واتحتى نهاية السنة ال هاإتمامفسيرجأ 
 خلافاللجنة التنفيذية ت حدد إلا إذاإلى حين إتمامها ألف -4من التذييل ( ه)1)د( و1)ب( و1)أ( و1 الفقرات الفرعية

 ذلك0
 

لمحدّدة في هذا الاتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ا الشروط جميعذ تنف 15-

تحدد هذا الاتفاق0 وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم 
 0اللجنة التنفيذية غير ذلك

 

 تذييلات

 ألف: المـواد -1التذييل 

 
 نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد الأوزون(

 نقطة البداية الموافق عليها

1222استهلاك سنوي 
)*(

 

]التغييرات المقترحة لنقطة البداية التي 

 طلبتها الأرجنتين

 (1212-1222خط الأساس )

 267.26 265.14 الأولى جيم 11-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.49 1.65 الأولى جيم 113-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.05 0.61 الأولى جيم 114-الهيدروكلوروفلوروكربون

 110.91 78.22 الأولى جيم ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 17.43 11.24 الأولى جيم ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 398.15] 356.86   المجموع

 )أ(11/340ب المقرر *  الموافق عليه حس
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 ألف: الأهداف والتمويل -2التذييل 

 
 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المفردات الصنف

1.1 

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى 

 الأوزون( استنفاد)أطنان قدرات 

 لا ينطبق 360.60 400.67 400.67 لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

1.1 

الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك 

الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

 الأوزون(  استنفادالأولى )أطنان قدرات 

 لا ينطبق 360.60 400.67 400.67 لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

1.1 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 

 )دولار أمريكي( (اليونيدو) الرئيسية

8,435,542 0 900,000   100,000 125,000 9,560,542 

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 

 %7.5 )دولار أمريكي(

632,666 0 67,500 0 7,500 9,375 717,041 

3.1 

التمويل الموافق عليه للوكالة 
( البنك الدوليالمتعاونة )

 )دولار أمريكي(

0 0 700,000 0 100,000 114,612 914,612 

4.1 
تكاليف دعم الوكالة المتعاونة 

 )دولار أمريكي( 

0 0 52,500 0 7,500 8,596 68,596 

5.1 
التمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة 

 )إيطاليا( )دولار أمريكي(

300,000 0 0 0 0 0 300,000 

1.1 
تكاليف دعم الوكالة المتعاونة )إيطاليا( 

 )دولار أمريكي(

39,000 0 0 0 0 0 39,000 

1.3 
إجمالي التمويل المتفق عليه )دولار 

 أمريكي(
8,735,542 0 1,600,000 0 200,000 239,612 10,775,154 

 824,637 17,971 15,000 0 120,000 0 671,666 مجموع تكاليف الدعم )دولار أمريكي( 1.3

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق عليها )دولار 

 أمريكي(
9,407,208* 0 1,720,000 0 215,000 257,583 11,599,791 

 6.11 الأوزون( استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق ) 11-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي الإزالة من  1.1.4

 *53.46 الأوزون( فادنأطنان قدرات استالتي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ) 11-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  1.1.4

 205.57 الأوزون( نفادأطنان قدرات است)  11-الهيدروكلوروفلوروكربونالاستهلاك المؤهل المتبقي من  3.1.4

 23.96 الأوزون( استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق ) ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي الإزالة من  1.1.4

 0 الأوزون( نفادأطنان قدرات استالتي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ) ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونة إزال 1.1.4

 54.26 الأوزون( نفادأطنان قدرات است) ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونالاستهلاك المؤهل المتبقي من  3.1.4

 0 الأوزون( استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق )ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي الإزالة من  1.3.4

 0 الأوزون( نفادأطنان قدرات استالتي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ) ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  1.3.4

 11.24 الأوزون( نفادأطنان قدرات است)  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونالاستهلاك المؤهل المتبقي من  3.3.4

 0.00 الأوزون( استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق ) 113-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي الإزالة من  1.4.4

 0.00 الأوزون( نفادان قدرات استأطنالتي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ) 113-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  1.4.4

 1.65 الأوزون( نفادأطنان قدرات است)  113-الهيدروكلوروفلوروكربونالاستهلاك المؤهل المتبقي من  3.4.4

 0.00 الأوزون( استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق ) 114-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي الإزالة من  1.5.4

 0.00 الأوزون( نفادأطنان قدرات استالتي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ) 114-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  1.5.4

 0.61 الأوزون( نفادأطنان قدرات است)  114-الهيدروكلوروفلوروكربونالاستهلاك المؤهل المتبقي من  3.5.4

 والستين0فق عليه في الاجتماع الحادي ا)*(  المو

 
 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 
-1في السنة المحددة في التذييل الثاني الاجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائل المقبلة للموافقة عليه في  .1

 ألف0
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 تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
 

 من خمسة أجزاء:كل شريحة  لطلبتنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف  1
 

الساانة السااابقة منااذ بشااأن التقاادم المحاارز  ، تاارد فيااه البيانااات حسااب الساانة التقويميااة،تقرياار مساارود )أ(
السابق، وتعليق على حالة البلد فيماا يتعلاق بإزالاة الماواد، وكيفياة إساهام مختلاف النشااطات  للتقرير

التاي ل التقرير على الماواد المساتنفدة لالأوزون وينبغي أن يشتمفيها، وكيفية ارتباط بعضها ببعض0 
لتنفيذ الأنشاطة، حساب الماادة، والتكنولوجياا البديلاة المساتخدمة والبادائل ذات  جة مباشرةينتك أزيلت

ياار فااي يالصاالة التااي أدخلاات، للمساااح للأمانااة بتااوفير معلومااات للجنااة التنفيذيااة عمااا ينااتج ماان تغ
ي أن يسالط التقريار الضاوء كاذلك علاى الإنجاازات والخبارات وينبغ الانبعاثات ذات الصلة بالمنا 0

تغيياارات تطاارأ أي والتحااديات المرتبطااة بمختلااف النشاااطات المدرجااة فااي الخطااة، وأن يعلااق علااى 
على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك مان المعلوماات ذات الصالة0 وينبغاي أن يشاتمل التقريار 

السااابق تقااديمها، كحااالات التنفيااذ الساانوية  خطااطة بمقارنااعلااى معلومااات عاان أي تغيياارات  أيضااا
التأخير، وحالات اساتخدام المروناة فاي إعاادة تخصايص المباالغ خالال تنفياذ الشاريحة، علاى النحاو 

ماان هااذا الاتفاااق، أو غياار ذلااك ماان التغيياارات، وأن يقاادم مبااررات  7المنصااوص عليااه فااي الفقاارة 
)أ( مان 5ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعياة  حدوثها0 وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات

 الاتفاق، ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن الأنشطة في السنة الحالية؛

تقرياار للتحقااق ماان نتااائج خطااة إدارة إزالااة المااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااة واسااتهلاك المااواد  )ب(
)ب( مان الاتفااق0 وماا لام تقارر 5باين فاي الفقارة الفرعياة ألف، كما هو م-1المشار إليها في التذييل 

اللجنااة التنفيذيااة خاالاف ذلااك، يتعااين تقااديم هااذا التحقااق مااع كاال طلااب خاااص بشااريحة ماان الشاارائل 
ويتعاين أن يقادم التحقاق مان الاساتهلاك لجمياع السانوات ذات الصالة علاى النحاو المحادد فاي الفقاارة 

 إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛للجنة ا تشر)أ( من الاتفاق التي لم 5الفرعية 

 الشاريحة التالياة لتقاديم طلاب ةمزمعانهاياة السانة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سي ضطلع به )ج(
أخااذ التجااارب المكتساابة والتقاادم المحاارز فااي تنفيااذ مااع و الأنشااطة ، مااع إبااراز التاارابط بااينملهاتشااو

0 وينبغاي لواردة فاي الخطاة حساب السانة التقويمياة؛ وستقدم البيانات االشرائل السابقة بعين الاعتبار
ة إلااى الخطااة الشاااملة والتقاادم المحاارز، فضاالا عاان أي تغيياارات رلإشااااأن يتضاامن الوصااف أيضااا 

المحاددة  السانواتممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة0 وينبغي أن يغطي هذا الوصاف 
 بالتفصايل التغييارات التاي أدخلاتالوصاف ن يحدد ينبغي أ)د( من الاتفاق0 كما 5في الفقرة الفرعية 

0 ويمكن تقاديم وصاف الأنشاطة المساتقبلية كجازء مان نفاس هاا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي
 ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعلاه الوثيقة

ط التنفيذ السنوية المقدماة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من )د(
ستعدل هاذه المعلوماات الكمياة، التاي يتعاين تقاديمها حساب و 0على الإنترنت قاعدة بياناتمن خلال 

، كالا مان السارود والوصاف الخااص باالتقرير )انظار الفقارة ماع كال طلاب شاريحة السنة التقويمياة
وخطااة التنفيااذ الساانوية وأي ه(، )ج( أعاالا1)أ( أعاالاه( والخطااة )انظاار الفقاارة الفرعيااة 1الفرعيااة 

 و وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

 ( أعلاه0د) 1)أ( إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي  (ه)
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 ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

 

ن الوطنية بتنظيم اجتماعات تنسيق منتظمة مع أصحاب المصلحة في الصناعة، وحدة الأوزو ستقوم - 1

ومستوردي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروفلوروكربونية، وأطراف حكومية )وزارتي الصناعة 
ية للقيام والخارجية( ومختلف جمعيات الصناعة وجميع القطاعات المعنية من أجل إعداد الاتفاقات والتدابير الضرور

 بالأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية في الوقت المحدد وبشكل منسق0 

سيتم إعداد استراتيجية الإزالة في قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مرحلة لاحقة، عندما  - 1

الإنتاج سنويا والتحقق منه  توافق اللجنة التنفيذية على الخطوط التوجيهية المعنية0 وحتى ذلك الحين، سيتم رصد
 بزيارات في الموقع يقوم بها خبراء دوليين مستقلين0 

 ستكون كل وكالة منفذة مسؤولة عن مجال أنشطتها والمشروعات الفرعية0  - 3

من الأداء والإبلاغ  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن الإدارة الشاملة ورصد التقدم والتحقق - 4

 ندوق واللجنة التنفيذية0 لأمانة الص

ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المتعاونة )البنك الدولي( بتنفيذ المشروع الفرعي للمرحلة الأولى  - 5

المنفذة مشروعاتها الفرعية وفقا للأدوار  لوروفلوروكربونية0 وستنفذ الوكالاتمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك
 بكل وكالة0 والإجراءات الخاصة 

ستقوم الوكالة المتعاونة )البنك الدولي( بتقديم تقرير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية حول التقدم المحرز في  - 1

مشروع مابي وسيتم إدراجه في التقارير المرحلية الدورية للوكالة المنفذة الرئيسية0 كما ستقوم أيضا بتنسيق أنشطتها 
المالي0 وستعمل الوكالة المنفذة الرئيسية بالتعاون الوثيق مع وحدة الأوزون  من خلال أمانة الصناعة ووكيلها

الوطنية ومع المستفيدين0 وسيتم العمل تحت إشراف وتوجيه مدير المشروع في الوكالة المنفذة الرئيسية0 وستقوم 
 0الوطنية بالتنسيق المحلي الضروري والرقابة وحدة الأوزون

 

 لة المنفذة الرئيسيةألف: دور الوكا -6التذييل 

 

 :تشمل على الأقل ما يليطة نشمن الأة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك 1

ضامان التحقّااق ماان الأداء والتحقّااق المااالي بمقتضاى هااذا الاتفاااق والإجااراءات والمتطلبّااات الداخليااة  )أ(
الخاصّااة روكلوروفلوروكربونياة الماواد الهيدإزالااة إدارة الخاصّاة باه، علاى النحااو المبايّن فاي خطاة 

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر اللاحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع )ب(

للجناة التنفيذياة مان أن الأهاداف قاد تحققات وأن الأنشاطة السانوية المرتبطاة مستقل إلى اتحقّق  تقديم )ج(
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ اليّن في خطة بها قد أ كملت على النحو المب

ن الاعتبار في اساتكمالات الخطاة الشااملة وفاي يالتأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع )د(
 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

والخطااة الشاااملة  بتقااارير التنفيااذ الساانوية وخطااط التنفيااذ الساانويةالخاصااة الوفاااء بمتطلبااات الإباالاغ  (ه)
علاى  الإبالاغ متطلبااتمل توتشا لتقاديمها إلاى اللجناة التنفيذياة0ألف -4على النحو المحدد في التذييل 

 ؛المتعاونة توكالاعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقديم تقارير

 ؛ ين المؤهّلين للمراجعات التقني ةقلالخبراء التقنيين المست ضمان تنفيذ )و(
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 إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛ )ز(

تنفياذ بطريقاة فعالاة ومتسامة بالشافافية والإبالاغ الضمان وجاود آليّاة تشاغيلية تمكّان مان تنفياذ خطاة  )ح(
 الدقيق عن البيانات؛

 المتعاونة، وضمان التتابع الملائم في الأنشطة؛ تتنسيق نشاطات الوكالا )ط(

مان الاتفااق، تحدياد، بالتشااور ماع البلاد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقاا للفقارة  (ي)

تموياال كاال وكالااة منفااذة أو ل، تخصاايص التخفيضااات لمختلااف بنااود الميزانيااة والمتعاونااة توالوكااالا
 ثنائية معنية؛

 و ؛مؤشراتضمان أن  المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال ال (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب0 (ل)

 كيانعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار أالتشاور مع البلد وأخذ أي آراء  بعد 1

واستهلاك المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونيةمواد مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة ال
-4)ب( من التذييل 1)ب( من الاتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 

 ألف0

 

 المنفذة المتعاونة تباء: دور الوكالا -6التذييل 

، وتشاتمل الخطاة الشااملةتحادد هاذه الأنشاطة فاي والمتعاونة مسؤولة عان مجموعاة أنشاطة0  تتكون الوكالا 0
 على الأقل على:

 تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛ )أ(

المتعاونة، والرجوع إلى الوكالاة المنفاذة  تقييم الأنشطة التي تمولها الوكالامساعدة البلد في تنفيذ وت )ب(
 و لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛الرئيسية 

تقديم تقاارير عان هاذه الأنشاطة إلاى الوكالاة المنفاذة الرئيساية لإدراجهاا فاي التقاارير المجمعاة علاى  )ج(
 ألف0-1النحو الوارد في التذييل 

 

 ضات في التمويل بسبب عدم الامتثالألف: تخفي -7التذييل 
 
عن كلّ  دولار أمريكي 152 التمويل المخصّص بمقدار من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة  1
-1من التذييل  1.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي الاستهلاك من من قدرات استنفاد الأوزون  رامغيلوك

 ألف0-1من التذييل  1.1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة 

 

--------- 
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