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  متعددة السنواتالمشروعات ال –ورقة تقييم المشروع 

 بوركينا فاسو
  الوكالة  (أولا) عنوان المشروع

 اليونيب (رئيسية)، اليونيدو مرحلة الأولى)(ال خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

(طن من قدرات استنفاد   27.93 2011 السنة:  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 
 الأوزون)

 

 2012   السنة:  (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
  إجمالي   الاستخدامات المعملية  عامل تصنيع  المذيبات  التبريد  قمكافحة الحري  الرغاوي  الأيروصولات  كيميائي

  الاستھلاك القطاعي

   الخدمة  التصنيع 

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 26.6    26.6      22روفلوروكربون الھيدروكلو

 

  (رابعا) بيانات الاستھلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

 28.9  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 28.9   2010-2009خط الأساس لفترة 

  الاستھلاك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

 18.79 بقيالمت 10.11  موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  (خامسا) خطة الأعمال

UNEP ODS phase-out (ODP tonnes) 1.5   1.5  1.2  1.0 5.2 

Funding (US $) 135,600   142,493  113,000  90,477 481,570 

UNIDO ODS phase-out (ODP tonnes)    1.2     1.2 

Funding (US $)    108,891     108,891 

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  (سادسا) بيانات المشروع

حدود الاستھلاك في بروتوكول 
  مونتريال (تقديرية)

لا   لا ينطبق
  ينطبق

لا 
  ينطبق

  لا ينطبق 18.79 26.01 26.01 26.01 26.01 26.01 28.9 28.9

قصى للاستھلاك المسموح به الحد الأ
  (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

لا   لا ينطبق
  ينطبق

لا 
  ينطبق

  لا ينطبق 18.79 26.01 26.01 26.01 26.01 26.01 28.9 28.9

التمويل 
المتفق 

عليه 
(بالدولار 
 الأمريكي

تكاليف  اليونيب
  المشروع

120,000 0 0 120,000 0 0 126,100 0 100,000 0 80,068 546,168 

تكاليف 
  الدعم

15,600 0 0 15,600 0 0 16,393 0 13,000 0 10,409 71,002 

تكاليف  اليونيدو
  المشروع

150,000 0 0 0 0 0 99,900 0 0 0 0 249,900 

تكاليف 
  الدعم

13,500 0 0 0 0 0 8,991 0 0 0 0 22,491 

الموافقة على التمويل 
 (بالدولار الأمريكي)

تكاليف 
  المشروع

270,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270,000 

تكاليف 
  الدعم

29,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,100 

المطلوب  الأموالإجمالي 
الموافقة عليھا خلال ھذا 

(دولار  الإجتماع
  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 120,000 0 0 0 0 0 0 0 120,000 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 15,600 0 0 0 0 0 0 0 15,600 

 
 الموافقة الشمولية صية الأمانةتو



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/26 
 
 

3 
 

  وصف المشروع
 
قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، نيابة عن حكومة بوركينا فاسو، للاجتماع السبعين للجنة  .1

التنفيذية طلبا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
HPMP دولار أمريكي لليونيب فقط.  15,600دولارأمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  120,000تكلفة تبلغ ب

 .2016-2013وخطة تنفيذ للفترة  HPMPويتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة 

 الخلفية

 
لبوركينا فاسو خلال اجتماعھا الثاني  HPMP كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على المرحلة الأولى من خطة .2

 ليشترك فى تنفيذھا 2020في المائة بحلول عام  35والستين لخفض استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم  796,068اليونيب واليونيدو. وبلغ مجموع التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 

دولارا أمريكيا. ووافقت اللجنة التنفيذية خلال نفس الاجتماع على الشريحة الأولى من  93,493ة الوكالة البالغ
دولار أمريكي  120,000دولار أمريكي يتألف من  299,100بمبلغ إجمالي قدره  HPMPالمرحلة الأولى من خطة 

ولار أمريكي زائدا تكاليف دعم د 150,000دولار أمريكي لليونيب و 15,600زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
  .HPMPدولار أمريكي لليونيدو لتنفيذ السنتين الأولتين من خطة  13,500الوكالة البالغة 

 HPMPتنفيذ الشريحة الأولى من الخطة لالتقرير المرحلي 

 
القوانين، وبدأت الدورة التدريبية  وإنفاذانتھى العمل من برنامج تدريب المدربين لموظفي الجمارك  .3

للممارسات الجيدة لفنيي الخدمة مع مراعاة استخدام تكنولوجيات الھيدروكربون. وأنشئت كذلك وحدة إدارة البرنامج. 
وتعمل حكومة بوركينا فاسو من خلال وحدة الأوزون الوطنية بصورة وثيقة للغاية مع أولئك الخبراء، الذين تم بناء 

ع بأنشطة التدريب. وخلال ھذه الفترة، جرى توفير مجموعة قدارتھم خلال إزالة الكلوروفلوروكربون، للاضطلا
 المعدات المصنوعة محليا لمركز التدريب.

وبالنسبة للعنصرالاستثماري الذي تنفذه اليونيدو، جرى تحديد مركز التھيئة، الذي سيعمل كشريك رئيسي في  .4
يد في بوركينا فاسو. واستكملت أيضا بدائل خدمة التبر مشروع تدريب الفنيين والبيانات التدليلية على استخدام

مواصفات المعدات المطلوبة. وعملية طرح المناقصات، وشراء المعدات. وقدمت الأدوات والمعدات للمركز، وبدأ 
العمل في المشروع التدليلي بشأن عمليات التھيئة. وصدرت خلال ھذه الفترة أنشطة توعية وتوجيھات فضلا عن 

 يديو المتضمنة رسائل لحماية طبقة الأوزون.الملصقات وشرائط الف توزيع

الآن، وتوفر الدعم لوحدة الأوزون الوطنية بشأن تنفيذ نظم التراخيص  البرنامجوتعمل وحدة إدارة  .5
بما في ذلك الإدارة والتنسيق  HPMPاليومية لأنشطة خطة  والحصص المتعلقة بالھيدروكلوروفلوروكربون،والإدارة

 مع الوكالتين المنفذتين.

 مستوى التمويل الذي أنفق

دولار أمريكي من  248,700أشار التقري المالي الذي قدم كجزء من التقرير المرحلي الى أنه قد تم إنفاق  .6
في المائة). وسوف ينفق المبلغ الباقي البالغ  92دولار أمريكي ووفق عليه للشريحة الأولى ( 270,000بين مبلغ 
 .2013دولار أمريكي خلال عام  21,300
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 HPMPالخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة 

 
 :2016و 2013فيما يلي الأنشطة الرئيسية التي ستنفذ فيما بين  .7

 سيتواصل تدريب فنيي الخدمة من خلال حلقات عمل تنفذ في تعاون وثيق مع رابطة التبريد في البلد؛  )أ (

الخبرات الرفيعة في مجال مواصلة تدريب موظفي الجمارك وإنفاذ القوانين الآخرين وتعزيز مراحل   )ب (
 التبريد. ومن المقرر إقامة ست حلقات عمل، وتقديم أجھزة إضافية للتعرف على غازات التبريد؛

 ويل أجھزة التبريد؛حالحوافز لت سينفذ برنامج  )ج (

سوف يستكمل أيضا المشروع التدليلي بشأن استخدام البدائل لتحقيق التھيئة الذي يمثل نشاطا فرعيا   )د (
عنصر لتعزيز مراكز الخبرة الرفيعة، ومن المتوخي استخدام نتائج المشروع في برنامج إعادة في 

 التھيئة المرتبط ببرنامج الحوافز الذي تنفذه اليونيدو؛

ستتواصل أنشطة الرصد التي تضطلع بھا وحدة إدارة المشروع لضمان تحقيق الأھداف المقررة   )ھ(
 بموجب الشريحة الثانية.

 وتوصيتھا لأمانةتعليقات ا
 

 التعليقات
 

 نظام التراخيص العامل
 
من حكومة بوركينا فاسو تؤكد فيھا إقامة نظام عامل  رسميةسالة ر، تلقت الأمانة 63/17إعمالا للمقرر  .8

للتراخيص والحصص بشأن الواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون، وأن النظام قادر على ضمان 
 الزمني لإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.امتثال البلد للجدول 

  
 استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون/ خط الأساس

 
طن بقدرات استنفاد الأوزون  28.9حدد خط الأساس للھيدروكلوروفلوروكربون لأغراض الامتثال بمقدار  .9

على النحو  2010و 2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7استنادا الى الاستھلاك الفعلي المبلغ بموجب المادة 
طن  27.79طن بقدرات استنفاد الأوزون عن الكمية البالغة  1.11. ويزيد ھذا الرقم بمقدار 1المبين في الجدول 

لبوركينا فاسو خلال الاجتماع الثاني والستين.  HPMPبقدرات استنفاد الأوزون التي قدرت وقت الموافقة على خطة 
  خط الأساس المحدد دون أي انعكاسات على التمويل.ولذا ستعدل نقطة البداية استنادا الى 

 : استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون في بوركينا فاسو1الجدول 

 السنة
 7بيانات المادة 

  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 (بالأطنان المترية)

   22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)

2009 486 26.7 
2010 564.25 31.0 
2011 507.75 27.93 

 28.9 525.13 خط الأساس
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 2012-2011استعراض التقرير المرحلي للفترة 

 
لاحظت الأمانة لدى استعراض التقرير المرحلي أنه في حين أن الأنشطة قد استكملت، لم تقدم أي تفاصيل  .10

م، وطلبت من اليونيب تقديم ھذه عن عدد حلقات العمل التي نظمت فضلا عن عدد الموظفين الذين تم تدريبھ
التي قدمت للفنيين فضلا عن عدد أجھزة التعرف على  الأدواتالمعلومات. كما طلبت معلومات عن مجموعات 

غازات التبريد التي قدمت كجزء من تدريب موظفي الجمارك. وقدم اليونيب المعلومات المطلوبة فضلا عن قائمة 
نيين. كما أشار الى شراء عدد اثني عشر جھازا للتعرف على غازات التبريد. بدورات التدريب التي قدمت وعدد الف

 وجرى توزيع عشرة أجھزة منھا، سوف يستخدم الباقي في برنامج التدريب.

تعزيز مراكز  عنوطلبت الأمانة أيضا من اليونيب إجراء تحديث إضافي بشأن العنصر الذي تنفذه اليونيدو  .11
لتمويل أجھزة التبريد. وطلبت على وجه الخصوص، المزيد من التفاصيل عن التقدم في  الخبرة الرفيعة وتقديم حوافز

 معالجة القضايا التقنية والخاصة بالسلامة ذات الصلة بالبدائل المحتملة.المشروع التدليلي المتعلق بعمليات التھيئة ل

ويركز على  2012مارس/ آذار وأشار اليونيب، نيابة عن اليونيدو، الى أن المشروع التدليلي قد بدأ في  .12
استخدام الھيدروكربون (غاز البروبان) كبديل للتھيئة. ويجري حاليا تجميع نتائج العمل الأولى بوجب ھذا المشروع 

. وقام اليونيب بمعالجة مرضية للقضايا القتية التي أثارتھا الأمانة، وعدلت 2013وتحليلھا وستكون جاھزة قبل نھاية 
 لى ھذا الأساس.التقرير المرحلي ع

وطلبت الأمانة من اليونيب التأكيد بأن التقرير المالي المقدم يبين عمليات الإنفاق التي قدمت للبلد المستفيد.  .13
في المائة)، وطلبت معلومات عما إذا كان ذلك في شكل مقدمات نقدية  90ولاحظت ارتفاع معدل الإنفاق (أكثر من 

يب بأن ھذا الإنفاق قد تم بالنسبة للعنصر الذي يقوم به للبلد من خلال اتفاق تمويل للبلد أو مصروفات فعلية. وأبلغ اليون
صغير النطاق، وستقدم المبالغ الباقية بمجرد استكمال الأنشطة المعلقة. وقدم المزيد من التفاصيل أخذا في الاعتبار 

 تعليقات الأمانة.

 2016-2013خطة العمل للفترة 

طة العمل التي اشترك في تقديمھا اليونيب واليونيدو، طلبت من اليونيب تقديم وبعد أن استعرضت الأمانة خ .14
أھداف كمية للأنشطة المقترحة (أي مستوى التدريب الذي سيقدم، وعدد المتدربين وغير ذلك) كما طلبت من اليونيب 

العمل الحالية حيث أنھا ضمان أن تتجسد تلك الأنشطة من الشريحة السابقة فضلا عن رصيد التمويل المتبقي في خطة 
 ستنفذ في نفس الوقت وعدلت خطة العمل وقدمت للأمانة.

 
  HPMPتعديل الاتفاق بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

لبوركينا فاسو قبل تحديد خط أساس  HPMPكان قد ووفق على المرحلة الأولى من خطة  .15
تثال. وعلى ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة لدى الموافقة على خطة الھيدروكلوروفلوروكربون لأغراض الام

HPMP ،ألف في الاتفاق ليتضمن الرقم الخاص بالاستھلاك الأقصى المسموح - 2التذييل  ث، تحديضمن جملة أمور
لتي أبلغتھا حكومة (د). واستنادا الى البيانات ا62/48به، وإبلاغ اللجنة بالمستويات الناشئة عن ذلك وفقا للمقرر 

فقرة  إضافةالزمني المعدل، جرى تحديث الفقرات ذات الصلة في الاتفاق و، وجدولھا 7بوركينا فاسو بموجب المادة 
جديدة لبيان أن الاتفاق المحدث يحل مكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثاني والستين على النحو 

 لوثيقة. وسوف يرفق الاتفاق المنقح الكامل بالتقرير النھائي للاجتماع السبعين.المبين في المرفق الأول بھذه ا
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 التوصية:
 

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي: .16

أن تحاط بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة   )أ (
 نا فاسو؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بوركي

ألف من الاتفاق بين حكومة -2ألف و-1والتذييلين  1أن تحاط علما بأن الأمانة قد حدثت الفقرة   )ب (
بوركينا فاسو واللجنة التنفيذية استنادا الى خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون المحدد 

ن ذلك يحل مكا ثقد أضيفت لبيان أن الاتفاق المحد 16لأغراض الامتثال، وأن الفقرة الجديدة 
الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثاني والستين على النحو الوارد في المرفق الأول بھذه 

 الوثيقة؛

من استھلاك  المستداموأن تحاط علما كذلك بأن نقطة البدء المعدلة للخفض التجميعي   )ج (
تھلاك طن بقدرات استنفاد الأوزون حسبت باستخدام الاس 28.9 بلغتالھيدروكلوروفلوروكربون 

 2009طنا بقدرات استنفاد الأوزون بلغت عن  31طن بقدرات استنفاد الأوزون و 26.7البالغ 
 من بروتوكول مونتريال. 7بموجب المادة  2010و

وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة  .17
مع  2020الى  2013كربونية لبوركينا فاسو وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للأعوام إدارة المواد الھيدروكلوروفلورو

 تكاليف الدعم ذات الصلة بمستوى التمويل المبين في الجدول التالي:

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (بالدولار الأمريكي)

تكاليف الدعم 
 (بالدولار الأمريكي)

الوكالة 
 المنفذة

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولي،  خطة إدارة إزالة (أ)
 الشريحة الثانية)

 اليونيب 15,600 120,000
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  الأول رفـقالم
 

  

  متعدد الأطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  بوركينا فاسوحكومة بين معدل التفّاق الانصّ يجب إدماجه في 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھلاك المواد ال تخفيضبشأن 

 (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)
  
  
عمال المراقب ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاست بوركينا فاسو حكومةھذا الاتفاق التفاھم بين  مثلّي 1

قبل حلول  من أطنان قدرات استنفاد الأوزون 18,79 قدرھاألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة  -1للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 
 .بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال 2020يناير / كانون الثاني  1

حكومة بنن  واللجنة التنفيذية في الاجتماع  بوركينا فاسولّ الاتفاق المعقود ان ھذا الاتفاق المعدل يحلّ مح  - 16
  والستين للجنة التنفيذية. الثاني

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستھلاك مجموعةلـا المرفق المادة
  (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

 28,9 الأولى جيم 22-بونالھيدروكلوروفلوروكر
 

 ألف: الأھداف والتمويل -2التذييل 
 

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010    

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

قدرات المجموعة الأولى (أطنان 
 الأوزون) استنفاد

  لا يوجد 18.79 26.01 26.01 26.01 26.01 26.01 28.9 28.9  لا يوجد  لا يوجد  لا يوجد

الحد الأقصى المسموح به  1-2
للاستھلاك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة الأولى (أطنان 
 الأوزون)  قدرات استنفاد

  لا يوجد 18.79 26.01 26.01 26.01 26.01 26.01 28.9 28.9  لا يوجد  لا يوجد  لا يوجد

ليه للوكالة المنفذة التمويل المتفق ع 2-1
(برنامج الأمم المتحدة الرئيسية 

 (دولار أمريكي) للبيئة)
120.000 0 0 120.000 0 0 126.100 0 100.000 0 80.068 546.168 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
 (دولار أمريكي)

15.600 0 0 15.600 0 0 16.393 0 13.000 0 10.409 71.002 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   2-3
(منظمة الأمم المتحدة  متعاونةال

 (دولار أمريكي) للتنمية الصناعية)
150.000 0 0 0  0 99.900 0 0 0 0 249.900 

 متعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال  2-4
 (دولار أمريكي)

13.500 0 0 0 0 0 8.991 0 0 0 0 22.491 

لمتفق عليه (دولار إجمالي التمويل ا 3-1
 أمريكي)

270.000 0 0 120.000 0 0 226.000 0 100.000 0 80.068 796.068 

مجموع تكاليف الدعم (دولار  3-2
 أمريكي)

29.100 0 0 15.600 0 0 25.384 0 13.000 0 10.409 93.493 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
 (دولار أمريكي)

299.100 0 0 135.600 0 0 251.384 0 113.000 0 90.477 889.561 

  10,11 الأوزون) قدرات استنفادأطنان المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق ( 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي الإزالة من  4-1-1

  0,0 الأوزون) ات استنفادقدرأطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة  4-1-2

  18,79 الأوزون) قدرات استنفادأطنان (  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون الاستھلاك المؤھل المتبقي من  4-1-3

----- 
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