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 ھندوراسمقترح مشروع: 
  

  
  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشان مقترح المشروع التالي:

  الإزالة التدريجية
  
 ) اليونيباليونيدو  )ة، الشريحة الثانيالأولى المرحلةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية/ 
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  متعددة السنوات مشروعات –ورقة تقييم المشروع 
  ھندوراس

  الوكالة  المشروع عنوان (أولا)

  اليونيب)، الرئيسة( اليونيدو  (المرحلة الأولي) الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة الموادخطة إدارة 

  

  قدرات استنفاد الأوزون)من ن ط( 22.56  2011السنة:    7بيانات المادة   أحدث (ثانيا) 

  

  2012السنة:   لبيانات القطاعية للبرنامج القطري (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)ا أحدث (ثالثا)

مكافحة   الرغاوى  أيروسول  كيميائية
  الحرائق

عوامل   المذيبات  التبريد
  التصنيع

ستخدام لاا
  المختبرى

  إجمالي استھلاك القطاع

    الخدمة  التصنيع   

                   123- الھيدروفلوروكربون

 124- الھيدروفلوروكربون

 

                  

  3.13        3.13         ب141- الھيدروفلوروكربون

ب في 141- الھيدروفلوروكربون
البوليولات سابقة الخلط 

المستوردة

  3.54              3.54  

                   ب142- الھيدروفلوروكربون
  21.00        21.00         22- الھيدروفلوروكربون

  

  قدرات استنفاد الأوزون)أطنان من بيانات الاستھلاك (  (رابعا) 

  20.70  للخفض المجمع المستدامنقطة البداية   19.9   :خط الأساس  2010 -  2009

  قدرات استنفاد الأوزون) طن منالاستھلاك المؤھل للتمويل (

  13.73  المتبقي  6.97    الموافق عليھا:
  

  الإجمالي  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  (خامسا)   خطة الأعمال

إزالة المواد المستنفدة   اليونيدو
من قدرات  للأوزون (طن

  )استنفاد الأوزون

1.00  0.0  0.0  1.00  0.0  0.66  0.0  0.49  3.15  

  301 000  43 000  0  64 500  0  96 750  0  0  96 750  التمويل (دولار أمريكي)

تنفدة إزالة المواد المس  اليونيب
من قدرات  للأوزون (طن

  )استنفاد الأوزون

0.55  0.0  0.0  0.55  0.0  0.28  0.0  0.28  166  

  197 750  28 250  0  56 500  0  56 500  0  0  56 500  التمويل (دولار أمريكي)
  

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011  2010  (سادسا)    بيانات المشروع

غير   موجب بروتوكول مونتريال حدود الاستھلاك ب
  متوفر

غير 
  متوفر

19.90  19.90  17.91  17.91 
  

17.91 
  

17.91 
  

17.91 
  

12.94  

  غير متوفر
الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (بالأطنان 

  من قدرات استنفاد الأوزون)
غير   غير متوفر

  متوفر
19.90 

  
19.90 

  
17.91 

  
17.91 

  
17.91 
  

17.91 
  

17.91 
  

12.94 
  

  متوفرغير 
التمويل الموافق 
عليه (دولار  

  أمريكي)

تكاليف   اليونديبي
  100 000  المشروع

0  000 90  

0  

0  

000 90  

0  

000 60  

0  

000 40  000 380  
تكاليف 
  7 700  الدعم

0  750 6  

0  

0  

750 6  

0  

500 4  

0  

000 3  500 28  
تكاليف   اليونيب

  75 000  المشروع

0  000 50  

0  

0  

100 50  

0  

000 50   

0  

000 25   000 250  
  32 500  3 250  0    6 500  0  6 500  0  0  6 500  0  9 750تكاليف 
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  الدعم

المبالغ التى وافقت عليھا اللجنة 
  التنفيذية (دولار أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

تكاليف 
 الدعم

175,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  000 175  

250 17 
  

0  0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  
250 17 

  
لموافقة مجموع المبالغ المطلوبة ل

عليھا في ھذا الاجتماع  (دولار 
  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع 

تكاليف 
  الدعم

0  0  000 140  
0  0  0  0  0  0  0  000 140  

0  

0  250 13 
  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  
250 13 

  

  

  الموافقة الشاملة  توصية الأمانة:
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  وصف المشروع

للجنة التنفيذية  السبعينفذة، إلى الاجتماع الوكالة المن ا، بصفتھاليونيدو ت، قدّمھندوراسنيابة عن حكومة  .1
 250   دارھاـمق ةـة إجماليـة بتكلفـخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيالثانية من  الشريحةطلبا لتمويل 

 دولار أمريكي  6 750 ةـالبالغة ـدعم الوكال فـتكالي دولار أمريكي زائـدا 90 000تتالف من دولار أمريكي  153
وتضمن التقديم  لليونيب.دولار  6 500الوكالة البالغة  دعمتكاليف دولار أمريكي زائدا  50 000ومبلغ  لليونيدو

 تنفيذال طالأولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخط الشريحةتقريرا مرحليا عن تنفيذ 
  .2016إلى  2013 السنوية للفترة من 

  خلفيــة
  
 الثالثفي اجتماعھا لھندوراس اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  وافقت  2

في المائة من خط الأساس بحلول عام  35والستين لخفض استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
دولار أمريكي زائدا  380 000(أي،  دولار أمريكي 691 000يبلغ من ناحية المبدأ  بمستوى تمويل كلى 2020

دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم  250 000لليونيدو و  دولار أمريكي 28 500تكاليف دعم الوكالة البالغة 
، وافقت اللجنة التنفيذية أيضا الثالث والستين . وفي نفس الاجتماعدولار أمريكي لليونيب) 32 500الوكالة البالغة 

 192 250ن المرحلة الأولي لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ على الشريحة الأولي م
 لليونيدو دولار أمريكي 7 500دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  100 000(أي، دولار أمريكي 

  )ي لليونيب.دولار أمريك 9 750دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  75 000ومبلغ 

  التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  
عقب الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تم الانتھاء من الأمر التنفيذي   3

للمواد المستنفدة للأوزون ووافق عليه رئيس ھندوراس  الذي قام بتحسين الإطار القانوني للإزالة التامة 06/2012
التشريع المعدل، من بين جملة أمور، نظام حصص المواد  ويسنووزير الموارد الطبيعية والبيئة. 

، الذي يطلب تقريرا الزاميا عن 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية الذي أصبح قيد التشغيل إبتداء من مايو/آيار 
اد المستنفدة للأوزون وإصدار شھادات لتقنيي خدمة التبريد. ويطلب أيضا تراخيص تصدرھا الواردات وبيع المو

على مراحل بشأن استيراد  اعدات التبريد وتكييف الھواء المستعملة والجديدة؛ ويشمل قيودموحدة الأوزون لاستيراد 
ب 141- ات الھيدروكلوروفلوروكربونعلى استيراد حاوي الطاقة. وسيصدر حظرا عدات الجديدة القائمة على كفاءةالم

ب المستخدم في رحض نظم التبريد بمجرد توافر الخيارات التقنية 141-وحظر استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون
  في ھندوراس.

عقدت اجتماعات مع مديرية الجمارك لتنسيق دورات التدريب على الإطار القانوني الجديد. وتم تنقيح برامج   4
ي الجمارك لتشمل نظام حصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: حضر موظفان من وحدة تدريب العاملين ف

وتعمل حاليا الوزون حلقة عمل أمريكا الوسطى للوحدات الوطنية للأوزون وسلطات الجمارك التى نظمھا اليونيب. 
م الاضطلاع بتحليلات كيمايئية وت خطة إدارة الإزالة النھائيةشبكة الاسترداد وإعادة الدوران التى أنشأت من خلال 

ردة. وتم وضع مبادئ توجيھية لاستخدام الھيدروكربون كسوائل تبريد بديلة ونشرت من خلال ولسوائل التبريد المست
وسيعقد برنامج التدريب باستخدام عوامل تنظيف بديلة بدلا من دليل كيميائي لقطاع خدمة التبريد.

. وبالاضافة إلى ذلك، تم تحول بعض معدات التبريد 2013ة/حزيران ب في يوني141-الھيدروكلوروفلوروكربون
ومنحت إلى مؤسسات  R-290التجارى القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التى صادرتھا السلطات إلى 

وتم استرداد  R-290نظام لتكيييف الھواء إلى  30ومدارس تدريب مختلفة؛ وتم إعادة تھيئة 
  الموجود في النظم. وأصبحت وحدة إدارة ورصد المشروع قيد التشغيل. 22-وروكربونالھيدروكلوروفل
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دولار أمريكي من المبالغ الموافق عليھا للشريحة الأولي،  175 000، من مبلغ 2013وحتى أبريل/نيسان   5
يكي في عام دولار أمر 85 879دولار أمريكي. وسيجرى صرف الرصيد البالغ  89 121تم صرف أو الالتزام بمبلغ 

2013.  
  

  الخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

تشمل الأنشطة الرئيسة التى تنفذ خلال الشريحة الثانية من المرحلة الأولي من خطة إدارة إزالة المواد   6 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية:

طات من سوائل التبريد وإدراج مدونات المواد (أ) استعراض الواردات لتشمل مخلو
الھيدروكلوروفلوروكربونية المنقحة في نظم الترخيص؛ نشر الاصلاحات التشريعية للمواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية والقيود على استيراد النظم القائمة على المواد 

تنفدة للأوزون خلال ممارسات الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وضع قواعد للمناولة الصحيحة للمواد المس
دولار  26 000الخدمة بما في ذلك التركيب واستخدام نظم تبريد عالية الكفاءة في الطاقة (اليونيب، 

  أمريكي)؛
  

موظف جمارك على الرقابة على واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات  100تدريب (ب) 
للتدريب على رقابة استھلاك  المواد المستنفدة للأوزون؛ القائمة عليھا؛ وضع نموذج على الأنترنت 

تصميم نظام تسجيل للموردين والمستعملين النھائيين والأطراف الفاعلة الأخرى؛ أنشطة زيادة الوعي 
تحبذ استھلاك غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمعدات؛ وضع معايير لشراء الحكومة لمعدات 

  دولار أمريكي)؛ 24 000(اليونيب، التبريد وتكييف الھواء 
  

تقنى على  100(ج) مساعدة تقنية للمستعملين النھائيين في قطاع التبريد وتكييف الھواء بما في ذلك تدريب 
ب المستخدم في رحض دوائر التبريد؛ تصميم وبدء 141-المنھجيات البديلة للھيدروكلوروفلوروكربون

ين بما في ذلك إنشاء مركز لتدريب التقنيين المحليين وبيان إعادة تنفيذ برنامج حوافز للمستعملين النھائي
مجموعة أدوات على التقنيين  50تھيئة المعدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ توزيع 

على الممارسات الجيدة للخدمة وعلى المناولة الآمنه للمواد القابلة للاشتعال وتحديث التى تم تأھيلھم 
تقنى لمراكز الاسترداد وإعادة الدوران المنشأة خلال إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (اليونيدو، 

  دولار أمريكي)؛ 65 000
  

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (د) أنشطة تنفيذ ورصد ورقابة لضمان التنفيذ الناجح لخطة إدارة
  دولار أمريكي). 25 000وتمكين امتثال البلد للالتزامات بمقتضي بروتوكول مونتريال (اليونيدو، 

  
دولار أمريكي)، ينفذ اليونيب الأنشطة التالية  71 000( خطة إدارة الإزالة النھائيةمع التمويل المتبقي من   7

نفيذھا بناء على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: تنسيق الاجتماعات التى يجرى تالأنشطة لدعم 
والدورات الاعلامية مع عملاء الجمارك من القطاع الخاص؛ إصدار تصاريح لاستيراد المواد مع موظفي الجمارك 

في الممارسات الجيدة مع التأكيد  الھيدروكلوروفلوروكربونية على الإنترنت. مواصلة تنفيذ إصدار الشھادات للتقنيين
على اي تدريب رسمي؛ مواصلة رصد شبكة الاسترداد وإعادة الدوران والمعدات التى تم إعادة  يحصلعلى من لم 

تھيئتھا في السابق لسوائل تبريد من غير المواد المستنفدة للأوزون لتقييم أدائھا وتشغيلھا الآمن. وسيجرى الانتھاء من 
  .2013لول نھاية عام ھذه الأنشطة بح



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/33 
  

6  

  تعليقات الأمانة والتوصية
  التعليقات

  

  نظام تشغيل الترخيص
  

 اليونيب أن أكدوكما تطلب الاتفاق بين حكومة ھندوراس واللجنة التنفيذية، ، 63/17تمشيا مع المقرر   8
لصادرات والواردات من المواد من افرض الترخيص والحصص ل وطنى نظامقد أنشأت حكومة ال

لبروتوكول  متثال لجدول إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالإوكلوروفلوروكربونية قادر على ضمان الھيدر
مونتريال خلال فترة الاتفاق. ويجب على المستوردين طلب تصريح الزامى من وزارة الموارد الطبيعية والبيئة على 

لمستورد من الوزارة للترخيص بالاستيراد. تصريحا يقدم إلى ااساس الحصص القائمة. وتطلب سلطات الجمارك 
 .2015الحصص من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام  1ويرد في الجدول 

  . حصص الواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھندوراس1الجدول 

 السنة
 *طن مترى)(استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 
 الحصص المحددة** على بروتوكول مونتريالالمسموح به بناء 

2013 344.70 275.76 
2014 327.47 261.97 
2015 310.23 248.18 
  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونو  22الھيدروكلوروفلوروكربون_ (*) يشمل

  .مثل المستعملين النھائيين آخرينفي المائة في حالات استثنائية أو لمستوردين  20(**) يحتفظ بنسبة 
  

   استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استنفاد الأوزون  19.9وضع خط أساس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال عند   9
. إن خط  2010-2009من بروتوكول مونتريال لعامى  7على أساس الاستھلاك الفعلي المبلغ عنه عملا بالمادة 

وعلى  ولھذا، لا يطلب أي تعديل على الاتفاق.تفاق بين حكومة ھندوراس واللجنة التنفيذية؛ مساو لذلك في الاالأساس 
). وتم 2طن من قدرات استھلاك الأوزون (الجدول  24.11عند  2012الأولية، قدر الاستھلاك في عام  الأرقامأساس 

ب في نظم البوليولات سابقة 141-الھيدروكلوروفلوروكربونطن من قدرات استھلاك الأوزون من  3.54استيراد 
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.الخلط؛ التى ستزال خلال تنفيذ المرحلة الثانية من 

 )مقدر 2012، 7المادة  2011-2006(. استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2الجدول 
 الھيدروكلوروفلوروكربون

 خط الأساس *2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

        طن مترى
الھيدروكلوروفلوروكربون_

22 
196.9 252.7 295.6 290.5 364.3 372.00 381.48 327.4 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
ب141

12.7 30.2 39.2 16.7 17.8 19.10 28.45 17.3 

 344.7 409.93 391.10 382.1 307.2 334.8 282.9 209.6 المجموع (طن مترى)
نان من قدرات استھلاك أط

 الأوزون
        

الھيدروكلوروفلوروكربون_
22

10.8 13.9 16.3 16.0 20.0 20.46 
20.98 

18.0 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
ب141

1.4 3.3 4.3 1.8 2.0 2.10 
3.13 

1.9 

أطنان من قدرات المجموع (
 )استھلاك الأوزون

12.2 17.2 20.6 17.8 22.0 22.56 
24.11 

19.9 

  ) مقدر(*

  

 المسائل التقنية التى تمت مناقشتھا
 

حكومة ھندوراس  أنأبلغ اليونيب عقب الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   10
بتعديل قانون المواد المستنفدة للأوزون الذي يسمح برقابة أفضل وإدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. قامت 

(مثل تحول المبردات  خطة إدارة الإزالة النھائيةمن الأنشطة الاستثمارية المعلقة من  الانتھاءالفترة، تم  وخلال تلك
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إلى سوائل تبريد قائمة على الھيدروكربون، والمساعدة التقنية لإزالة  12-كلوروفلوروكربونالمنزلية القائمة على ال
ذلك، لم يتم الانتھاء من الأنشطة المتعلقة بتدريب اضافي ين عموميتين). ومع يفي مستشف 12- الكلوروفلوروكربون

سارى  لرجال الجمارك والتقنيين وأنشطة زيادة الوعى العام. وبما ان قانون الإطار الجديد للمواد المستنفدة للأوزون 
  .2013ام بحلول نھاية ع خطة إدارة الإزالة النھائيةالمفعوا، فسيجرى الانتھاء من الأنشطة المعلقة بناء على 

المبلغ عنھا بشأن استخدام الھيدروكربون كسائل تبريد بديل في معدات التبريد  بالأنشطةوفي ما يتعلق   11
التجارى ونظم تكييف الھواء، طلبت الأمانة معلومات اضافية بشأن الاستخدام الحالي لسوائل التبريد القائمة على 

-Rإلى     22الھيدروكلوروفلوروكربون_يئة المعدات القائمة على الھيدروكربون في البلد، بما في ذلك مدى إعادة تھ
والقوانين السارية والقيود للسماح باستخدام نظم التبريد وتكييف الھواء القائمة على الھيدروكربون. وشرح  290

لم  الھيدروكربون لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أن استخداماليونيب، باعتباره الوكالة الرئيسة 
س بمبادرة، بالتعاون مع ا. وقامت حكومة ھندورخطة إدارة الإزالة النھائيةيعتبر بديل صالح للبقاء خلال تنفيذ 

، الذي R-600aاليونيدو، بتنفيذ برنامج تدريب بسيط لتقنيي الخدمة وإجراء تجارب وتحول مبردات منزلية إلى 
الھيدروكربونات أو نظم تكييف الھواء القائمة على فإن سوائل التبريد من فئة يجرى تشغيله حاليا في البلد. ومع ذلك، 

R-290  نظم التبريد وتكييف الھواء القائمة على غير متاحة في السوق المحلية. ولا تقترح الحكومة إعادة تھيئة
تقنيين والمستعملين الھيدروكربون، ولكن لخلق وعي فيما بين البإلى سوائل تبريد  22الھيدروكلوروفلوروكربون_

النھائيين بشأن التكنولوجيات البديلة وتدريب التقنيين بشكل صحيح، والأھم من ذلك، دعم التشريع الذي يشجع على 
 استخدام معدات مصممة بسوائل تبريد من الھيدروكربون.

  
ي البلد اشتملت الخوف من أبلغ اليونيب أيضا أن من بين القيود على استخدام سوائل التبريد القابلة للاشتعال ف  12

 ؛ عدم توافر سوائل التبريد. ويمكنالانفجارات؛ الافتقار إلى المعرفة بالتكنولوجيات؛ الافتقار إلى تدريب تقنيي التبريد
تناول ھذه القيود من خلال مشروعات تجريبية وتدريب المدربين وبعض تقنيي التبريد على الاستخدام الصحيح 

  الھيدروكربون.وإجراء تعديلات على التشريع لتشجيع استخدام سوائل تبريد لقابلة للاشتعال، للتكنولوجيات البديلة ا

تلاحظ الأمانة أن الحكومة دعمت إطارا ناظما للرقابة الفعالة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   13
مشيا مع جدول وأصبحت نظم ترخيص الواردات والحصص قيد التشغيل وسوف تتمكن من خفض الاستھلاك ت

الإزالة لبروتوكول مونتريال. وتطورت الأنشطة في قطاع الخدمة بمشاركة الأطراف الفاعلة. ويتطلب تشريع المواد 
المستنفدة للأوزون كما عدل، من بين جملة أمور، إصدار شھادات الزامية لجميع تقنيي التبريد وتكييف الھواء 

لك، ت فقط وحظر بيع سوائل التبريد لغير التقنيين المؤھلين. وفضلا عن ذوالالتزام بتوظيف التقنيين من ذوى الشھادا
التبريد وتكييف الھواء من خلال تقييم كفاءة الطاقة الذي تقوم به اللجنة الوطنية  تجرى إدارة الواردات من معدات

الأنشطة  الة النھائيةخطة إدارة الإزللطاقة حسب كل حالة على حدة. وستكون الأنشطة التى تنفذ بموارد متاحة من 
بناء على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مما ينتج عنھا دعم شبكة الاسترداد وإعادة الدوران 

  وبرنامج قوى لإصدار الشھادات لتقنيي الخدمة.
  
  
  
  

  التوصية
  

تنفيذ الشريحة الأولي من خطة  تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن أن ةتوصيى أمانة الصندوق اللجنة التنفيذي  14
ھندوراس، وتوصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھندوراس، وخطط تنفيذ الشريحة مع تكاليف الدعم 
تمويل كما يوضح الجدول أدناه، على أن يكون من المفھوم أن تمويل الشريحة الثالثة من  المرتبطة بھا عند مستويات

المرحلة الأولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يمكن أن تقدم بعد أن يقدم تقرير إنتھاء 
 لھندوراس إلى اللجنة التنفيذية.النھائية مشروع خطة إدارة الإزالة 
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المشروع عنوان  تمويل المشروع  

 (دولار أمريكي)
تكاليف الدعم 
 (دولار امريكي)

 الوكالة المنفذة

(المرحلة الأولي، الشريحة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (أ)
 الثانية)

90,000 750 6  اليونيدو 

ولي، الشريحة (المرحلة الأ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (ب)
 الثانية)

50,000 500 6  اليونيب 

  
---  


	مقترح مشروع: ھندوراس

