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 مقدمة

 تتألف ھذه الوثيقة من: .1

 ؛2015 – 2013للفترة  حالة تنفيذ خطط الأعمال 

 معلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح الخاصة بالاتفاقات المتعددة السنوات؛ 

 خطط الأعمال
 

  2015 – 2013المقررات التي اتخذت بشأن خطط أعمال الفترة 
 
 بالصيغة التي عدلتھا بھا اللجنة التنفيذذية 2015 – 2013مخصصات خطط الأعمال للفترة  1يقدم الجدول  .2

خلال اجتماعھا التاسع والستين ويتضمن معلومات عن الاتفاقات المتعددة السنوات التي وافقت اللجنة التنفيذية على 
 .2015تمويلھا من حيث المبدأ بعد عام 

 1الجدول 

  المتعددة السنوات الإتفاقاتوشرائح  2015-  2013تخصيص الموارد وخطط أعمال الفترة 
  بدأ (بآلاف الدولارات الأمريكية)التي ووفق عليھا من حيث الم 

 
متعددة السنوات إتفاقات المجموع 2015 2014 2013 مطلوبة بحسب النموذج

2015موافق عليھا بعد 

           مطلوبة لأغراض الامتثال
 38,035 233,551 65,970 51,110 116,472 المتعددة السنوات الموافق عليھا الإتفاقات

   104,666 33,799 54,603 16,264 المرحلة الأولى -وكربونإنتاج الھيدروكلوروفلور
   509   509   المرحلة الثانية - إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة إعداد 
   96     96 الأولى
  خطط إدارة إزالة الھيدرو كلورو فلورو كربونيةإعداد 

   14,644 1,912 9,843 2,888 الثانيةمرحلة ال
المشروعات خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية و

   6,861 1,689 4,691 480 المرحلة الأولى -الاستثمارية لھذه الخطط
رو فلورو كربونية خطط غدارة إزاللة المواد الھيدرو كلو

   21,152 14,862 6,291 0 لمرحلة الثانيةا -المشروعات الاستثمارية لھذه الخططو
   43     43 إنتاج الكلوروفلوروكربون

   321   321   استثمار -بروميد الميثيل 
   75     75 إعداد -بروميد الميثيل 

           التكاليف المعيارية
   31,488 10,808 10,493 10,187 برنامج المساعدة على الامتثال

   17,407 5,843 5,802 5,762 يةالوحدة الأساس
   24,297 8,229 7,958 8,110 التعزيز المؤسسي

   18,761 6,389 6,252 6,120 تكاليف الأمانة/ اللجنة التنفيذية
   1,500 500 500 500 أمين الخزانة (باستثاء تمويل النظير الكندي) 

   475,371 150,000 158,374 166,998 المجموع الفرعي (مطلوب لأغراض الامتثال)
           غير مطلوبة لأغراض الامتثال

   3,937  1,626 2,311  التخلص
   250    250 المساعدات التقنية -الھيدروكلوروفلوروكربون

   120    120 غير استثماري –بروميد الميثيل 
   4,307  1,626 2,681 المجموع الفرعي (غير مطلوب لأغراض الاستثمار)
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متعددة السنوات إتفاقات المجموع 2015 2014 2013 مطلوبة بحسب النموذج
2015موافق عليھا بعد 

   479,678 150,000 160,000 169,678 جموع الكليالم
      بحسب الوكالة

  6,670 2,069 858 3,743 ثنائية
  100,475 27,006 28,637 44,832 اليوئنديبي
  59,593 20,197 17,545 21,851 اليونيب
  124,098 41,392 41,457 41,249 اليونيدو
  168,581 52,447 64,751 51,384 وليالبنك الد

 
 2013حالة تنفيذ خطط الأعمال في 

 
الموافقات التي تمت خلال الاجتماعين التاسع والستين والسبعين والتقديمات للاجتماع الحادي  2الجدول  يبين .3

. فخلال الاجتماع التاسع والستين، وافقت اللجنة التنفيذية على 2013أكتوبر/ تشرين الأول  28والسبعين حتى 
 2013دولارا أمريكيا وھو ما يزيد عما ھو مبين في خطط أعمال عام  7,894,415قيمتھا مشروعات يبلغ مجموع 

مليون دولار  7.7لھذه المشروعات، والتي تتعلق بالدرجة الأولى بقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين (
دولارا  1,281,850مجموع قيمتھا أمريكي). وخلال الاجتماع السبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروعات يبلبغ 

لھذه المشروعات وذلك بالدرجة الأولى نتيجة لتكاليف  2013أمريكيا وھو ما يزيد عما عو مبين في خطط أعمال عام 
مليون دولار أمريكي). وخلال الاجتماع  1.3دعم الوكالة في قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين (

دولارا أمريكيا وھو ما يقل عما ھو مبين في  116,469روعات يبلغ مجموع قيمتھا الحادي والسبعين، قدمت مش
 لھذه المشروعات. 2013خطط الأعمال لعام 

 2الجدول 

 *، الموافقات والتقديمات (بدولارات الولايات المتحدة)2013خطط الأعمال لعام 
 

قيمة خطط  الاجتماع
 2013أعمال 

 يادة)/ النقصرصيد (بالزال الموافقات/ التقديمات
من مستويات خطة الأعمال في خطط أعمال 

2013 
ليست في خطط 

 2013أعمال 
 (7,894,415) 54,500 40,105,340 32,265,425 الاجتماع التاسع والستين

 (1,281,850) 0 7,857,212 6,575,362 الاجتماع السبعون

 116,469 1,176,765 100,030,911 101,324,145 الاجتماع الحادي والسبعون

تكاليف الأمانة/ اللجنة التنفيذية/ أمين الخزانة (باستثناء 
النظير الكندي)

6,619,862 
 

6,619,862** 
 

0 0 

 22,893,490 0 0 22,893,490 2013الرصيد (غير المخصص في خطة أعمال 

 13,833,694 1,231,265 154,613,325 169,678,284 المجموع
 .2013دة الأساسية/ في أكتوبر/ تشرين الأول بما في ذلك تكاليف الوح  *

 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/61المقدمة (الفعلية  على القيم أنظر ميزانية الأمانة للإطلاع .مع افتراض نفس مستوى المبلغ المدرج في الميزانية للقيم المقدمة  **
 
، ورصيد الأموال من 2013عام  ، بحسب الوكالة، قيمة الحسابات المدرجة في خطط أعمال3الجدول  نويبي .4

 التي لم تقدم. 2013المشروعات في خطط أعمال عام 
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 3الجدول 

  الحادي والسبعين والرصيد والموافقات والتقديمات للاجتماع  2013خطط أعمال 
  * بحسب الوكالة (بالدولارات الأمريكية) من مستويات خطط الأعمال بالزيادة/ النقص

 
الكلية لخطط القيمة بنود جدول الأعمال

 2013أعمال 
الموافقات في 

الاجتماع التاسع 
 والستين

الموافقات في 
الاجتماع 
 السبعين

الموافقات في 
الاجتماع الحادي 

 والسبعين

 رصيد بالزيادة (النقص)ال
من مستويات خطط 

 الأعمال
 717,500 2,407,321 180,267 438,036 3,743,124 الوكالات الثنائية

 5,144,173 36,544,752 2,243,760 898,969 44,831,654 اليوئنديبي
 3,806,691 13,454,425 2,820,971 1,768,751 21,850,838 اليونيب
 1,941,700 25,431,521 1,205,559 12,670,252 41,249,032 اليونيدو

 2,223,631 23,369,657 1,406,655 24,383,832 51,383,775 البنك الدولي
جنة التنفيذذية) أمين الخزانة تكاليف الأمانة (الل

 (باستثناء النظير الكندي)
6,619,862 0 0 6,619,862** 0 

 13,833,694 107,827,538 7,857,212 40,159,840 169,678,284 المجموع
 .2013بما في ذلك تكاليف الوحدة الأساسية/ في أكتوبر/ تشرين الأول   *

 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/61أنظر ميزانية الأمانة للإطلاع على القيم الفعلية المقدمة ( .الميزانية للقيم المقدمةمع افتراض نفس مستوى المبلغ المدرج في   **
  
 

 قيمة المشروعات التي لم تقدم
 
القيمة المتبقية من الأنشطة التي لم تقدم للاجتماع التاسع والستين والاجتماع السبعين  4تناول الجدول  .5

 .2013سبعين والتي كانت مدرجة في خطط أعمال عام والاجتماع الحادي وال

 4الجدول 

  والمشروعات التي لم تقدم (بدولارات الولايات المتحدة) 2013الأنشطة المتبقية في خطط أعمال 
 

القيمة المتبقية من خطط  الوكالة
 2013أعمال 

المبالغ غير المطلوبة  المبالغ اللازمة للامتثال
 للامتثال

 1,000,000 0 1,000,000 يةالوكالات الثنائ
 0 4,571,834 4,571,834 اليوئنديبي

 120,000 3,616,653 3,736,653 اليونيب
 163,500 2,129,962 2,293,462 اليونيدو

 0 11,291,541 11,291,541 البنك الدولي

 1,283,500 21,609,990 22,893,490 المجموع
 
نشاطا  50نشطة اللازمة لتحقيق الامتثال التي لم تقدم، وتشمل ويتضمن المرفق الأول قائمة مفصلة بجميع الأ .6

مليون دولار أمريكي، ونشاطا خاصا ببروميد  19.9بلدا تبلغ قيمتھا  32خاصا بالھيدروكلوروفلوروكربون لعدد 
 مليون دولار أمريكي. كما تتضمن 1.7نشاطا للتعزيز المؤسسي بقيمة  15دولار أمريكي و 53,500الميثيل بقيمة 

القائمة نشاطين لتدمير المواد المستنفدة للأوزون، ونشاط للمساعدات التقنية والتي غير مطلوبة لأغراض الامتثال 
 مليون دولار أمريكي). 1.3(بقيمة إجمالية تبلغ 

 2015 -  2013خطط أعمال الفترة 
 
التقديمات للاجتماع الموافقات التي تمت خلال الاجتماعين التاسع والستين والسبعين و 5ويبين الجدول  .7

للاتفاقات المتعددة السنوات وغير ذلك من الأنشطة مقابل  2013أكتوبر/ تشرين الأول  28الحادي والسبعين حتى 
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. ويتضمن مدى تجاوز أو نقص ھذه الموافقات والتقديمات 2015-2013القيم الخاصة بھا في خطط أعمال الفترة 
 .القيمة المسندة لھا في خطط الأعمال مقابل

 5الجدول 

  * (بالدولارات الأمريكية) 2013والموافقات والتقديمات في  2015 – 2013خطط أعمال الفترة 
 

لخطط أعمال  2013قيمة تقديمات  الاجتماع
)2013 – 2015( 

 2013الموافقات/ التقديمات في 
)2013 – 2015( 

من  رصيد (بالزيادة/ النقص)ال
 مستويات خطط الأعمال

 40,771,762 95,591,968 136,363,730  التاسع والستون
 2,299,584 7,572,753 9,872,337 الاجتماع السبعون

 13,818,753 178,101,410 191,920,163 الاجتماع الحادي والسبعون
 56,890,099 281,266,131 338,156,230 المجموع

 2015لم تدرج المبالغ بعد   *
 

 الالتزامات المسبقة

مليون دولار  461.3مقدار  2031الى  2013للفترة  1ة للالتزامات المسبقة الحاليةتبلغ القيمة الإجمالي .8
 ).2017 – 2015مليون دولار أمريكي لفترة السنوات الثلاث القادمة ( 178.7أمريكي تشمل 

 6الجدول 

  ) (بآلاف الدولارات الأمريكية)2031 – 2013الالتزامات المسبقة (
 

 المجموع 2031 2030 2025 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 الوصف
شرائح الاتفاقات المتعددة 

السنوات الموافق عليھا بعد 
 .2012موافقات 

109,275 46,563 66,060 23,557 6,537 9,100 810 4,209 226 76 640 112 57 267,221 

الشرائح من الاتفاقات الموافق 
عليھا خلال الاجتماعين التاسع 

 تين والسبعينوالس
25,482 24,288 25,344 25,440 0 47 0 32 0 0 0 0 0 100,633 

 367,853 57 112 640 76 226 4,241 810 9,147 6,537 48,996 91,404 70,851 134,757 المجموع الفرعي (الاتفاقات)

 93,454                     31,769 31,006 30,679 تمويل الأنشطة المعيارية

 461,307 57 112 640 76 226 4,241 810 9,147 6,537 48,996 123,173 101,857 165,436 ملتزم به حتى الآنمجموع ال

 0                           شرائح للاتفاقات الجديدة المقدمة

المجموع مع التقديمات للاجتماع 
 الحادي والسبعين

165,436 101,857 123,173 48,996 6,537 9,147 810 4,241 226 76 640 112 57 461,307 

 
  التأخيرات في تقديم الشرائح

 الشرائح التي لم تقدم للاجتماع الحادي والسبعين
 
لم تقدم سبعة عشر شريحة من الشرائح الستة والستين المقرر أن ينظرھا الاجتماع الحادي والسبعين حسب  .9

ائح السبعة عشرة الى عدم القدرة على تحقيق من ھذه الشر 10. ويرجع السبب في تأخر 7ما ھو مبين في الجدول 

                                                      
من بينھا تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات و"الأنشطة المعيارية الأخرى" مثل التعزيز المؤسسي وميزانية أمانة الصندوق،  من جملة أمورالمسبقة  تتألف الالتزامات  1

يونيدو والبنك الدولي. ويستند الخزانة وتكاليف اجتماعات اللجنة التنفيذية، وبرنامج المساعدة على الامتثال لدى اليونيب، وتكاليف الوحدات الأساسية لليوئنديبي والوأمين 
 ستين للجنة التنفيذية.مع مراعاة مقررات الاجتماع التاسع وال 2015 – 2013تمويل "الأنشطة المعيارية الأخرى" الى خطط أعمال الفترة 
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في المائة من التمويل. وكانت التغييرات في وحدات الأوزون الوطنية سبب  20الحد الأقصى من الإنفاق البالغ 
 التأخير في ثلاث شرائح.

 7الجدول 

  مقدمة للاجتماع الحادي السبعينلالشرائح غير ا

المبالغ (مع تكاليف الوكالةالبلد
وكالة)دعم ال

التأثير علىفئة التأخير
الامتثال

الإجراءات التي ستتخذ  الإنفاق التقديري الاتفاق الموقع
 للإسراع بالتقديم

تاريخ التقديمات 
 الجديدة

عدم تحقيق الإنفاق 42,631 اليوئنديبيأنغولا
في المائة20بنسبة

2012استھلاك
دون خط الأساس

Yes 5,000  دولار  
 ريكيأم            

التدريب المقرر سوف يزيد 
 الإنفاق

الاجتماع الثاني 
 والسبعين

عدم تحقيق الإنفاق 101,700 اليونيببنغلاديش
في المائة20بنسبة

2012استھلاك
دون خط الأساس

No0  التدريب المقرر سوف يزيد
 الإنفاق

الاجتماع الثاني 
 والسبعين

الإنفاقعدم تحقيق 3,225,000 اليوئنديبي*البرازيل
 في المائة 20بنسبة 

زيادة تنفيذ عناصر  لم تقدمYesلم تقدم
المشروعات سوف تزيد 

 الإنفاق

الاجتماع الثاني 
 والسبعين

تغيير في وحدة 33,900 اليونيببوروندي
 الأوزون الوطنية

ضوابط على
 الاستيراد

Yes60%  سيجري الاتصال بوحدة
الأوزون الوطنية لتيسير تنفيذ 

 المشروع

الاجتماع الثاني 
 والسبعين

جمھورية أفريقيا
  * الوسطى

الأوضاع السياسية 62,150 اليونيب
 في البلد

الاضطرابات في
البلد قد تؤثر في 

الامتثال

Yes60%  من المقرر إيفاد بعثة الى البلد
 لإعادة بدء المشروع

الاجتماع الثاني 
 والسبعين

ت في السفرالصعوبا 33,900 اليونيبغينيا الاستوائية
 الى البلد

ضوابط على
 الواردات

Yesسيجري الاتصال بوحدة  لم تقدم
الأوزون الوطنية لتيسير تنفيذ 

 المشروع

الاجتماع الثاني 
 والسبعين

تغيير في وحدة 51,980 اليونيب*الغابون
 الأوزون الوطنية

تحقيق التجميد على
 الأرجح

Yes55%  تيسير المساعدات المقدمة
زون الوطنية لوحدة الأو

 الجديدة تنفيذا للمشروع

الاجتماع الثاني 
 والسبعين

فىتعديلات 75,250 اليونيدوالعراق
مواصفات المعدات 
من جانب الحكومة

ضوابط على
 الواردات

 لم تقدم لم تقدم لم تقدملم تقدم

صعوبات في فتح 567,108 اليونيبالعراق
حساب محلي 
والإبلاغ المالي

 لم تقدم لم تقدم لم تقدمملم تقدلم تقدم

عدم تحقيق الإنفاق 24,181 اليونيدوالأردن
 في المائة 20بنسبة 

ضوابط على
 الواردات

التوقيع على اتفاق البنك  US $10,000لا
الدولي سيمكن المشروعات 
 الأخرى من زيادة الإنفاق

الإجتماع الثانى 
 والسبعين

لإنفاقعدم تحقيق ا 905,956 البنك الدوليالأردن
 في المائة 20بنسبة 

ضوابط على
 الواردات

لدى التوقيع على الاتفاق  0لا
في المائة من  50سيصرف 

أموال المشروع مما سيتيح 
 تقديم الشريحة التالية

الإجتماع الثانى 
 والسبعين

عدم تحقيق الإنفاق 22,600 اليونيببيرو
في المائة20بنسبة

2012استھلاك
دون خط الأساس

من المقرر إيفاد بعئة الى البلد  0لا
 لإعادة بدء المشروع

الإجتماع الثانى 
 والسبعين

عدم تحقيق الإنفاق 109,000 اليوئنديبيبيرو
 في المائة 20بنسبة 

ترصد الحكومة الواردات  US $11,900نعملا تأثير
أسبوعيا وتعد خطة عمل 
 لتحقيق تقدم في المشروع

الإجتماع الثانى 
 والسبعين

عدم تحقيق الإنفاق 169,500 اليونيبرقط
 في المائة 20بنسبة 

ضوابط على
 الواردات

No0  تيسير المساعدات المقدمة
لوحدة الأوزون الوطنية 
 الجديدة تنفيذا للمشروع

الإجتماع الثالث 
 والسبعين

تغيير في وحدة 571,935 اليونيدوقطر
 الأوزون الوطنية

ضوابط على
 الواردات

برنامج العمل
 الموافق عليه

تسوية مسائل الاتصال سوف  لم تقدم
تمكن من تحقيق تقدم في 

 المشروع

الإجتماع الثالث 
 والسبعين

عدم تحقيق الإنفاق 32,205 اليونيبسورينام
في المائة20بنسبة

التدريب المقرر سوف يزيد  لم تقدملم تقدملم تقدم
 الإنفاق

الإجتماع الثانى 
 والسبعين

عدم تحقيق الإنفاق 10,385,585 البنك الدوليتايلند
 في المائة 20بنسبة 

ضوابط على
 الواردات

سيزيد التحويل المتوقع  0لا
للمنشئات من الإنفاق مما 
سيمكن من تقديم الشريحة 

 التالية

الإجتماع الثالث 
 والسبعين

 .تأخر تقديم الشرائح عن إجتماعين*

 
 مع أمانة الصندوق ت بت بعد مناقشاالشرائح التي قدمت ولكتھا سح

 
تلك الشرائح التي قدمت لأمانة الصندوق ولكنھا سحبت بعد استعراضھا. ويرجع السبب في  8يقدم الجدول  .10

في المائة من التمويل و/أو عدم كفاية التقدم  20سحبھا الى عدم القدرة على تحقيق الحد الأقصى من الإنفاق البالغ 
 المحرز في التنفيذ.
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 8دول الج

  الشرائح التي قدمت ثم سحبت بعد مناقشات مع الأمانة
 

التي ستقدم في  الوكالة البلد
 الاجتماع

عدد الاجتماعات  فئة التأخير المبلغ
 المتأخرة

لم تتحقق نسبة العشرين في  174,658 التاسع والستين اليوئنديبي كوبا
المائة الممثلة للحد الأقصى 

 للإنفاق

 ثلاثة

المتعددة دولة بوليفيا 
 القوميات

 اثنين عدم كفاية التقدم في التنفيذ 106,785 السبعين ألمانيا

لم تتحقق نسبة العشرين في  3,179,491 الحادى والسبعين اليونيدو المملكة العربية السعودية
المائة الممثلة للحد الأقصى 

للإنفاق وعدم كفاية التقدم في 
 التنفيذ

 واحد

 
 التوصيات

 التنفيذية في: قد ترغب اللجنة .11

 أن تحاط علما  )أ (

والتأخيرات في تقديم الشرائح على  2015 – 2013التقرير الخاص بخطط أعمال الفترة ب )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5النحو الوارد في الوثيقة 

بالتأخيرات في التقديم بموجب الاتفاقات المتعددة السنوات التي قدمھا  المعلومات المتعلقةب )2(
 ؛بي واليونيب واليونيدو والبنك الدوليللأمانة اليوئندي

شريحة للاتفاقات المتعددة السنوات المقرر تقديمھا قد  66شريحة من مجموع  49إن  )3(
قدمت بالفعل في الوقت المحدد للاجتماع الحادي والسبعين، وأنه قد تم سحب ثلاث شرائح 

 منھا بعد مناقشات مع أمانة الصندوق؛

السياسية في جمھورية أفريقيا اوسطى قد يكون لھا الإعراب عن القلق لأن الأوضاع  )4(
 تأثيرات سلبية على الامتثال لتدابير الرقابة لدى بروتوكول مونتريال؛

أن من غير المتوقع أن يكون للشرائح الأخرى التي لم تقدم للاجتماع الحادي والسبعين  )5(
ي أ UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5من الوثيقة  7على النحو الوارد في الجدول 

تأثير سلبي على الامتثال بالنظر الى أن أحدث معدلات الاستھلاك كانت تقل عن خط 
 الأساس أو أن ضوابط الاستيراد سوف تضمن الامتثال.

 أن يطلب:  )ب (

حسب المقرر،  2013من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تعالج ھذه الأنشطة التي لم تقدم في  )1(
 ؛2016-  2014في خطط أعمالھا للفترة والواردة في المرفق الأول بھذه الوثيقة 

 من الأمانة: )2(

يم الشريحة التالية دأن تبعث برسائل الى حكومات البلدان الواردة أدناه للحث على تق  .أ 
ھو الاجتماع الثاني الذي حيثما يكون ذلك من الاتفاقات المتعددة السنوات مع الإشارة 

بنغلاديش، والبرازيل،  كان يمكن تقديم الشريحة له ولكن ذلك لم يحدث: أنغولا،
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وبروندي وجمھورية أفريقيا الوسطى، وغينيا الاستوائية، والغابون، العراق، الأردن، 
بيرو وسورينام للتقديم للاجتماع الثاني والسبعين، وقظر وتايلند للتقديم للاجتماع 

من الوثيقة  7الثالث والسبعين مع ملاحظة أسباب التأخيرات المبينة في الجدول 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5؛ 

أن تبعث برسائل الى حكومات كوبا ودولة بوليفيا اامتعددة القوميات والمملكة العربية   .ب 
السعودية للحث على تقديم الشرائح التالية من الاتفاقات المتعددة السنوات للاجتماع 
 الثاني والسبعين مع الإشارة الى أن الشرائح قد سحبت من النظر في الاجتماع الحادي
والسبعين بعد مناقشات مع أمانة الصندوق بالنظر الى عدم قدرة البلدان على تحقيق 

في المائة من التمويل و/أو عدم كفاية التقدم  20الحد الأقصى من الإنفاق البالغ 
 المحرز في التنفيذ.

الى حكومة العراق لتيسير وضع الحسابات واستكمال الاختصاصات الضرورية للإدارة  )3(
طة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للتمكين من تقديم الشريحة المحلية لخ

 التالية.

أن تحث حكومة غينيا  الاستوائية على تيسير إجراءات السفر لفريق اليونيب للاجتماع مع وحدة   )ج (
الأوزون الوطنية في أسرع وقت ممكن للتمكين من تقديم الشريحة التالية من خطة إدارة إزالة 

 اد الھيدروكلوروفلوروكربونية.المو

----- 
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 المرفق الأول
 

  الأنشطة المتبقية المطلوبة/ غير المطلوبة للامتثال
 

القيمة  القطاع والقطاع الفرعي المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
بآلاف 

الدولارات 
الأمريكية 

 2013في 

المواد 
المستنفدة 
للأوزون 

 2013في 

 مطلوبة للامتثال
خطة إدارة إزالة  المواد  الھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي لاأنغو

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
77 0.6 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب أرمينيا
 (التنفيذ) الھيدروكلوروفلوروكربونية

29   

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي أرمينيا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

64 0.0 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب بنغلاديش
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

102 1.0 

خطة إدارة إزالة  المواد وكربونالھيدروكلوروفلور استثمار اليوئنديبي البرازيل
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

3,225 33.7 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب بوروندي
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

34 0.2 

المواد خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب  أفريقيا الوسطى جمھورية
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

62 0.4 

خطة إدارة إزالة المواد  –المرحلة الثانية الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب الصين
الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الخدمة بما 

 في ذلك التمكين)

537   

إعداد خطة إدارة إزالة  –الثانية المرحلة الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي كولومبيا
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

375 0.0 

إعداد خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي كوبا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

175 1.8 

الكونغو  جمھورية
  الديمقراطية

إعداد خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةروفلوروكربونالھيدروكلو إعداد اليوئنديبي
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

26 0.0 

الكونغو  جمھورية
  الديمقراطية

خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب
  الھيدروكلوروفلوروكربونية (الإعداد)

68   

   54 سئةجال وريثانوليرغاوي البالھيدروكلوروفلوروكربون ادإعد اليونيدو مصر

   108 معدات التبريدتصنيع الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو مصر

   108 التبريدخدمات الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو مصر

الة المواد خطة إدارة إزالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب الاستوائية غينيا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

34 0.2 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب الغابون
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

52 0.9 

خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب الھند
 لوروفلوروكربونية (الإعداد)الھيدروك

33   

خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب الإسلامية إيرانجمھورية 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (الإعداد)

31   

   62 خدمات التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو الإسلامية إيرانجمھورية 

   62 تصنيع معدات التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو الإسلامية إيرانجمھورية 

 0.9 75 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيدو العراق

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب العراق
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

567 6.4 

 0.2 24 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيدو الأردن

البنك  الأردن
الدولي 
 للإنشاء

 6.0 906 التبريد (تكييف الھواء)الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة
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القيمة  القطاع والقطاع الفرعي المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
بآلاف 

الدولارات 
الأمريكية 

 2013في 

المواد 
المستنفدة 
للأوزون 

 2013في 

 والتعمير
لمواد خطة إدارة إزالة ا - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب رغيزستانيق

  الھيدروكلوروفلوروكربونية (الإعداد)
29   

المرحلة الثانية إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي رغيزستانيق
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

64   

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب موريتانيا
 وفلوروكربونية (التنفيذ)الھيدروكلور

65 0.9 

المرحلة الأولى خطة الھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي موريتانيا
 الھيدروكلوروفلوروكربون

75 0.9 

   209 خدمات التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو المكسيك

   54 ات التبريدتصنيع معدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو نيجيريا

المرحلة الثانية إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي نيجيريا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

193 0.0 

   69 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو عمان

خطة إدارة إزالة المواد  –لة الثانية المرحالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب باكستان
الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الخدمة بما 

 في ذلك التمكين)

68   

   107 سئةجوثيران الوليرغاوي البالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو باكستان

   161 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو باكستان

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة باليوني بيرو
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

23 0.3 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي بيرو
 الھيدروكلوروفلوروكربون

109 1.3 

المواد خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب قطر
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

170 4.3 

 15.1 572 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيدو قطر

خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب  مولدوفا جمھورية
  الھيدروكلوروفلوروكربونية (الإعداد)

29   

المرحلة الثانية البرنامج القطري/ خطة إدارة الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي  مولدوفا ريةجمھو
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

64 0.0 

المرحلة الأولى البرنامج القطري/ خطة إدارة الھيدروكلوروفلوروكربون استثمار اليوئنديبي السودان جنوب
 دروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد الھي

100 0.9 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب سورينام
 الھيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ)

32 0.1 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة اليونيب السورية الجمھورية العربية
 نفيذ)الھيدروكلوروفلوروكربونية (الت

119   

البنك  ندتايل
الدولي 
للإنشاء 
 والتعمير

 98.8 10,386 التبريد/ تكييف الھواءالھيدروكلوروفلوروكربون إزالة

إعداد خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليوئنديبي ليشتي تيمور
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

27 0.0 

إعداد خطة إدارة إزالة المواد  - المرحلة الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيب ليشتي تيمور
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

67   

 فنزويلاجمھورية 
 )البوليفارية(

   32 سئةجال نريثاوالبوليرغاوي الھيدروكلوروفلوروكربون إعداد اليونيدو

 فنزويلاجمھورية 
 )البوليفارية(

   161 خدمة التبريدالھيدروكلوروفلوروكربون دادإع اليونيدو

   54 القطن والحمضيات - ما بعد الحصاد بروميد الميثيل إعداد اليونيدو الأرجنتين

تعزيز  اليونيب الجزائر
 مؤسسي

   257 التعزيز المؤسسي خدمة
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القيمة  القطاع والقطاع الفرعي المادة الكيميائية النوع الوكالة البلد
بآلاف 

الدولارات 
الأمريكية 

 2013في 

المواد 
المستنفدة 
للأوزون 

 2013في 

تعزيز  اليونيب  جزر البھاما
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب دومينيكا
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب الاكوادور
 مؤسسي

   177 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب الاستوائية غينيا
 مؤسسي

   80 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب أثيوبيا
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب غواتيمالا
 مؤسسي

   125 زيز المؤسسيالتع خدمة

تعزيز  اليونيب ھايتي
 مؤسسي

   100 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب موريتانيا
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب موريشيوس
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب المغرب
 مؤسسي

   156 التعزيز المؤسسي خدمة

عزيز ت اليونيب بناما
 مؤسسي

   150 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب السودان جنوب
 مؤسسي

   60 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيدو السورية الجمھورية العربية
 مؤسسي

   219 التعزيز المؤسسي خدمة

تعزيز  اليونيب أوغندا
 مؤسسي

   63 التعزيز المؤسسي خدمة

 غير مطلوبة للامتثال
مشروعات  ليونيدوا لبنان

 إيضاحية
مشروغ إيضاحي لتدمير المواد المستنفدة  التخلص

 للأوزون
164 14.0 

التخلص من المواد المستنفدة للأوزون في إقليم  التخلص إيضاحي اليابان إقليمي: آسيا والمحيط الھادىء
 آسيا والمحيط الھادىء

1,000   

مساعدات  اليونيب إقليم: أفريقيا
 تقنية

حلقات تقنية إقليمية للتطبيق المستدام  لميثيلبروميد ا
 للتكنولوجيات البديلة لبروميد الميثيل

120   
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