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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  الكاميرون
  الوكالة  ) عنوان المشروعأولا(

  (رئيسية) دواليوني  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)

 

  (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 73.78  2012 السنة:  م المجموعة الأولى)(المرفق جي 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

   2012 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  الأيروصولات  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

الاستخدامات 
  المعملية

  ي إجمال

  الاستھلاك القطاعي

   الخدمة  التصنيع 

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 6.2   3.5  0.5  2.2   ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
في البوليولات سابقة الخلط 

  المستوردة

 5.1  4.7     9.7 

           ب142وروفلوروكربون الھيدروكل
 67.5   29.0 33.6 5.0     22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  ) بيانات الاستھلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)رابعا(

 77.56  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 88.8  :2010-2009خط الأساس لفترة 

  استنفاذ الأوزون)الاستھلاك المؤھل للتمويل (طن من قدرات 

 57.06  المتبقي: 20.5  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 ) خطة الأعمالخامس(

 6.4 1.3 0.0 1.3 0.0 3.9 إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) اليونيدو

 320,642 63,571 0 63,571 0 193,500 التمويل (دولار أمريكي)

 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

 

  المجموع

   79.92 79.92 79.92 88.8 88.8  لا ينطبق  لا ينطبق  حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال 

الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ 
  الأوزون)

   65.9 74.2 74.2 82.4 82.4  لا ينطبق  لا ينطبق

  التمويل الموافق عليه

  (دولار أمريكي)

تكاليف   اليونيدو
  المشروع

884,453  180,000  59,136  59,136 1,182,725 

تكاليف 
  الدعم

66,334  13,500  4,435  4,435 88,704 

 المبالغ التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية
  (دولار أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

884,453 0 0 0 0 0 0 884,453 

تكاليف 
  الدعم

66,334 0 0 0 0 0 0 66,334 

 ھذا في عليھا المطلوب الموافقة المبالغ إجمالي
  )أمريكي دولار (الاجتماع

تكاليف 
  المشروع

0 0 180,000 0 0 0 0 180,000 

تكاليف 
  الدعم

0 0 13,500 0 0 0 0 13,500 

 

  النظر فيھا على أساس إنفرادي  توصيات الأمانة:



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/27 
 
 

3 

  وصف المشروع
 
 حادية إلى الاجتماع الرئيسيالوكالة المنفذة ال ابصفتھ ،دواليوني ت، تقدمالكاميرونبالنيابة عن حكومة  .1

خطة إدارة إزالة المواد طلب لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من ن للجنة التنفيذية ببعيوالس
 13,500تكاليف دعم الوكالة البالغة  ازائد ،دولار أمريكي 180,000 بمبلغ وقدره 1الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الأولى من  ا. ويشملأمريكي ادولار
 .2015و 2014، وخطة تنفيذ الشريحة للعامين الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إد

للكاميرون تعديل اللوائح  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتضمنت المرحلة الأولى  .2
وصف للنتائج المحققة أدناه ة بالھيدروكلوروفلوروكربون وأنشطة في قطاع الرغاوي وخدمة التبريد. وفيما يلي علقالمت

 حتى الآن:

  عداد السياساتإ

تم تقييم وتعديل اللوائح القائمة بشأن واردات المواد الكيميائية، وتوزيعھا، والاتجار بھا، ومناولتھا وتخزينھا،  .3
جمѧѧѧѧع البيانѧѧѧѧات والإبѧѧѧѧلاغ عѧѧѧѧن واردات المѧѧѧѧواد  2تحسѧѧѧѧينبمѧѧѧѧا فѧѧѧѧي ذلѧѧѧѧك المѧѧѧѧواد الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧѧѧة. وتѧѧѧѧم 

تѧѧم عقѧѧد اجتماعѧѧات مѧѧع الإدارات علѧѧى الھيѧѧدروكلوروفلوروكربون و الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧة والمعѧѧدات القائمѧѧة
الرئيسية في الحكومѧة لعѧرض خطѧة إدارة إزالѧة المѧواد الھيدروكلوروفلوروكربونيѧة والإطѧار القѧانوني الحѧالي للمѧواد 

  الكيميائية. ويجري إعداد وثيقة عن معايير التبريد وتكييف الھواء، وستستند إلى المعايير الأوروبية.

  قطاع تصنيع الرغاوي
 
أدوات محمولة عالية الضغظ لصرف الرغاوي وتسليمھا كجزء من المشروع لإزالة استخدام تم شراء سبعة  .4

اوي فورمات الميثيل من جنوب غربعزل. وتم شراء نظام يعمل أنابيب الب في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 تجارب في كل مؤسسة مستفيدة.إجراء أفريقيا من أجل 

كلوريد الميثيلين  لت إلىحوّ تالانتھاء من وضع المواصفات لبنود السلامة اللازمة للمصانع الثلاثة التي  وتم .5
الميثيل إلى المؤسسات الصغيرة  لبيان استخدام فورمات 2014للعام في الرغاوي المرنة. ويتم الآن تنظيم حلقة عمل 

 في تطبيقات أخرى 141-متوسطة الحجم التي تستھلك الھيدروكلوروفلوروكربونالو

 قطاع خدمة التبريد

مشاركا بتدريب ضباط  40تم الانتھاء من حلقة عمل لتدريب المدربين من أجل ضباط الجمارك مع قيام  .6
الجمارك العاملين ومفتشي البيئة. وتم الانتھاء من إعداد مفھوم التدريب على الممارسات الجيدة لتقنيي التبريد، 

 2013آخر ثلاثة أشھر في عام في دورة، ومن المقرر أن تبدأ الدورات التدريبية الأولى وتصميم التدريب، ومحتوى ال
 .نتقنييمن ال 250بالنسبة لـ 2014والربع الأول من العام 

                                                      
لوفاء والستين ل رابعفي اجتماعھا ال نللكاميرووافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية    1
  .2017في المائة بحلول أول يناير/كانون الثاني  20خفض استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة ب

والمعدات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون على أساس يومي عندما  المواد المستنفدة للأوزونواردات يتم جمع البيانات عن    2
توردون طلبا للحصول على التأشيرات اللازمة عند وحدة الأوزون الوطنية. وعلاوة على ذلك، يتم استكمال تحليل للفجوات في يقدم المس

  النظام العالمي المنسق للمواد الكيميائية وذلك لتحسين الإبلاغ عن بيانات الھيدروكلوروفلوروكربون.
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  حالة صرف الأموال

دولارا أمريكيا من أصل المبالغ الموافق عليھا  503,599، تم صرف مبلغ وقدره 2013حتى أغسطس/آب  .7
 380,854. وسيتم صرف الرصيد المتبقي البالغ في المائة) 57ا (أمريكي دولارا 884,453قدرھا للشريحة الأولى و

  .)1(الجدول  2014دولارا أمريكيا في عام 

  التقرير المالي للشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون – 1الجدول 

 الوصف
 )الأموال (دولارات أمريكية

 الرصيد المصروفة الموافق عليھا*
 50,000 75,000 125,000 إعداد السياسات

 15,155 199,745 214,900 مشروع استثمار لأنابيب الغزل بالبوليولات الصلبة
 75,853 20,147 96,000المساعدة التقنية لقطاع الرغاوي المرنة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

 80,000 80,000 160,000 وعيةالجمارك وعنصر الت
 161,561 108,439 270,000 قطاع خدمة التبريد
 285 18,268 18,553 الرصد والتنسيق

 380,854 503,599 884,453المجموع
  
 

  السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طالخط
 
خطة إدارة إزالة المرحلة الأولى من فيذھا خلال الشريحة الثانية من تشمل الأنشطة الرئيسية التي سيتم تن .8

 ما يلي:المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

للوائح الموجودة لتشمل الحظر على واردات  رتعديل آخ: إعداد السياسات  (أ)
عام  ب النقي أو الوارد في البوليولات السابقة الخلط للرغاوي بعد141-الھيدروكرولوفلوروكربون

، وبالنسبة لجميع القطاعات الأخرى، الحظر على واردات المعدات التي تحتوي على 2015
والحظر على تصنيع أو تركيب معدات تبريد  2017ب بحلول عام 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

؛ وتطوير نظام 2017تحتوي على الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام جديدة وتكييف ھواء 
  دولارا أمريكيا)؛ 25,000ستند إلى الويب (حصص وتراخيص م

المساعدة التقنية لثلاث مصانع للرغاوي المرنة التي تم : المساعدة التقنية لقطاع الرغاوي المرنة  (ب)
تحويلھا إلى كلوريد الميثيلين؛ وتدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تطبيقات أخرى 

  جد تمويل إضافي مطلوب للأنشطة في قطاع الرغاوي)؛استخدام فورمات الميثيل (لا يوبشأن 

ترجاع؛ تنفيذ نظام ترخيص التقنيين وقاعدة بيانات؛ وتقديم معدات الاس: قطاع خدمة التبريد  (ج)
والمحددات والأدوات للتقنيين المرخصين؛ وتحديث أحد مراكز إعادة التدوير إلى مرفق للاسترجاع 

 .يا)دولارا أمريك 155,000( 2015في عام 

  تعليقات الأمانة وتوصياتھا

  التعليقـات

  تفعيل نظام التراخيص

 وحصصللترخيص نافذ يفيد بوجود نظام وطني تأكيد من الحكومة  استلامتم ، 63/17تمشيا مع المقرر  .9
 المواد إزالة لجدول البلد امتثال ضمان علىوأن النظام قادرا  ربونيةكلوروفلوروكالھيدرو المواد من الواردات

 .مونتريال ولكلبروتو ربونيةكلوروفلوروكيدروالھ
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فقط عندما يكون للمستورد تأشيرة صالحة من  الھيدروكلوروفلوروكربونية الموادوتصدر تصاريح واردات  .10
  .2017وحدة الأوزون الوطنية، وھي صالحة لمدة ثلاثين يوما. وقد كانت الحصص محددة بالفعل حتى عام 

  ستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخط أساس ونقطة البداية لامراجعة 

، كان خط أساس الامتثال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة  الموافقة على عند .11
الاستھلاك المبلغ طن من قدرات استنفاد الأوزون، استنادا إلى  93.70للھيدروكلوروفلوروكربون قد تم تقديره عند 

استھلاك استنفاد الأوزون) ومن قدرات نان طأ 104.20( 2009لعام توكول مونتريال من برو 7بموجب المادة عنه 
 .2010لعام طن من قدرات استنفاد الأوزون  83.10تقديري يبلغ 

، كانت البيانات 2009وخلال إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وجد أنه في عام  .12
من البيانات في المسح أطنان من قدرات استنفاد الأوزون) كانت أعلى  104.20( 7المبلغ عنھا بموجب المادة 

طن من قدرات استنفاد الأوزون) لأن استخدام كلوريد الميثيلين في الرغاوي المرنة قد تم تسجيله بالخطأ  81.70(
روفلوروكربون ب. ونتيجة لذلك، كان خط الأساس التقديري للھيدروكلو141-كاستھلاك للھيدروكلوروفلوروكربون

كان أعلى  طن من قدرات استنفاد الأوزون) 93.70( 7للامتثال استنادا إلى بيانات الاستھلاك المبلغة بموجب المادة 
طن من قدرات  82.40ه البلد في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (رمن خط الأساس الذي قدّ 

في المستدامة كومة الكاميرون على تحديد نقطة بدايتھا للتخفيضات المجمعة استنفاد الأوزون). وبناء عليه، وافقت ح
 طن من قدرات استنفاد الأوزون. 82.40استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون عند 

ومنذ الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، كان الاستھلاك المبلغ عنه لعام  .13
طن من قدرات استنفاد الأوزون؛ ولكن حكومة  73.40من بروتوكول مونتريال عند  7بموجب المادة  2010

أنھا أبلغت عن أفضل إذ  ،2009ك عام الكاميرون لم تقدم أو تعتزم تقديم طلب إلى أمانة الأوزون لمراجعة استھلا
) ولم تجد أي أساس قانوني للحصول على البيانات 2009إلى  2005تقديرات ممكنة للسنوات قبل التصديق (

طن من قدرات  88.80الصحيحة. وبالتالي، تم تحديد خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون اللازم للامتثال عند 
 104.20( 2009كول مونتريال لعام من بروتو 7ستھلاك المبلغ عنه بموجب المادة استنفاد الأوزون، استنادا إلى الا

طن من قدرات استنفاد الأوزون)، ونقطة البداية للتخفيضات  73.40( 2010ن من قدرات استنفاد الأوزون) ولعام ط
، محسوبة وزونطن من قدرات استنفاد الأ 77.56لاستھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون عند المستدامة المجمعة 

طن من قدرات استنفاد الأوزون المبلغ عنه بموجب مسح خطة إدارة إزالة المواد  81.70باستعمال الاستھلاك البالغ 
طن من قدرات  73.40والبالغ  2010والاستھلاك الفعلي المبلغ عنه لعام  2009لعام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ).2استنفاد الأوزون (الجدول 

  لھيدروكلوروفلوروكربونلمستدامة لاستھلاك اا خط الأساس ونقطة بداية التخفيضات المجمعة – 2الجدول 

 2009 خط الأساس/نقطة البداية
(طن من قدرات استنفاد الأوزون)

2010   
(طن من قدرات استنفاد الأوزون)

  المتوسط
(طن من قدرات 
 استنفاد الأوزون)

 93.70 83.10 104.20تين)خط الأساس التقديري (الاجتماع الرابع والس
 82.40 83.10 81.70  نقطة البداية (الاجتماع الرابع والستين) (*)

 88.80 73.40 104.20  7خط الأساس المحدد استنادا إلى المادة 
 77.56 73.40 81.70 نقطة البداية المراجعة (*)

  لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمبلغ عنه بموجب مسح خطة إدارة إزا 2009تستخدم الاستھلاك لعام   (*)
 

على الاستھلاك الأقصى المسموح به للمواد  بقاءووافقت حكومة الكاميرون على الإ .14
في الاتفاق بين حكومة الكاميرون واللجنة التنفيذية، الذي في الأصل الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المبين 
وكربون المطلوب للامتثال وأھداف الرقابة لبروتوكول مونتريال من يقل عن خط الأساس المحدد للھيدروكلوروفلور

 ).3(الجدول  2017إلى  2013
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في الكاميرون لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من ا الحد الأقصى من الاستھلاك الكلي المسموح به – 3الجدول 
  للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

جدول التخفيضات لبروتوكول مونتريال لمواد   1.1
المجموعة الأولى من المرفق جيم (أطنان من 

 قدرات استنفاد الأوزون)

لا 
 ينطبق

لا 
 ينطبق

88.80 88.80 79.92 79.92 79.92 

إجمالي الاستھلاك المسموح به لمواد المجموعة  2.1
ق جيم (أطنان من قدرات استنفاد الأولى من المرف

 الأوزون)

لا 
 ينطبق

لا 
 ينطبق

82.40 82.40 74.20 74.20 65.90 

  

أعدت حكومة الكاميرون إجراء  ،2009ولدى التصديق على تعديلي بيجين ومونتريال في أغسطس/آب  .15
من أجل  2011، الذي تم إنفاذه بنجاح منذ العام ھاوتخصيص حصصالھيدروكلوروفلوروكربون واردات خيص لتر

 .4رصد الاستھلاك بدقة وتقييده إلى أقل من مستوى خط الأساس على النحو المبين في الجدول 

  )2012-2007في الكاميرون ( 7استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون بموجب المادة  – 4الجدول 
 خط الأساس 2012 2011 2010 2009 2008 2007 المادة

        أطنان مترية
 1,213.81 1,228.10 1,228.10 1,221.02 1,206.60 198.50 160.00 22-روفلوروكربونالھيدروكلو

 200.45 56.7 56.70 56.70 344.20 35.50 25.30 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,414.26 1,284.80 1,284.80 1,277.70 1,550.80 234.00 185.30(أطنان مترية) 7مجموع بيانات المادة 

        ات استنفاد الأوزونأطنان من قدر

 66.80 67.55 67.55 67.2 66.4 10.9 8.8 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 22.00 6.24 6.24 6.2 37.8 3.9 2.8 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 88.80 73.78 73.78 73.4 104.2 14.8 11.6(أطنان مترية) 7مجموع بيانات المادة 

  

 المسائل التقنية

باعتبارات السلامة في مناولة بوليولات فورمات الميثيل وتوافر ھذه البوليولات وتحمل سعرھا  فيما يتعلق .16
في البلد بمجرد الانتھاء من إجراء التجارب في المؤسسات التي يجري مساعدتھا، شرحت اليونيدو إن النشاط التدليلي 

مج تدريبية بشأن بدائل رغاوي الرش. وسيتبع سيتم مع مشاركة مورد المعدات، ومورد البوليولات واليونيدو، مع برا
ص في أوروبا لتقييم خصائصھا مرخالعرض تقرير تقني واختبار للمنتج حيث ترسل عينات الرغاوي إلى مختبر 

أو زيت فورمات الميثيل، خلائط المادية. ويمكن استخدام ماكينات الرغاوي المستلمة مع مستحضرات مختلفة (مثل 
م على الماء، أو الھيدروفلوروكربون). وستقوم مؤسسة كبيرة في جنوب أفريقيا بتوفير النظم القائمة الوقود الثقيل القائ

 على فورمات الميثيل، والتي أرسلت بالفعل عينات للتجارب والدورات التدريبية.

اص وفيما يتعلق بالأنشطة في قطاع خدمة التبريد، أشارت اليونيدو إلى أن الشريحة الأولى تركز بوجه خ .17
، بينما 3على تحديث مدونة الممارسات الجيدة، ومسح لمعايير قطاع التبريد وتحديث المنھج الدراسي للمعھد المھني

الترخيص الإلزامي في التشريع المحدث، مع إجراءات التطبيق التي ما زال يجري الانتھاء  ينص علىمن المتوقع أن 
 من إعدادھا.

 الخلاصة

في إنشاء اللوائح لضمان الرقابة والمناولة الصحيحة للمواد كانت حكومة الكاميرون نشطة  .18
مستقر ظام الحصص لديھا، أن تحافظ على استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربونية. واستطاعت الحكومة، من خلال ن

                                                      
وكلوروفلوروكربونية الدعم لتدريب التقنيين إلى أن تعد المعاھد المھنية في البداية، ستقدم خطة إدارة إزالة المواد الھيدر   3

  واتحادات التبريد برامجھا التدريبية الذاتية.
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تحت خط الأساس حتى أول تدبير للرقابة. ويجري تنفيذ المشروع الاستثماري والمساعدة التقنية في قطاع الرغاوي 
بمجرد أن  2015ب بعد عام 141-لى النحو المخطط وسوف ينفذ الحظر على واردات الھيدروكلوروفلوروكربونع

يتم تحويل جميع مؤسسات الرغاوي التي يجري مساعدتھا. وبينما الأنشطة في قطاع الخدمة ليس لديھا نتائج ملموسة 
 ة ذاتية.حتى الآن، فھي ترمي إلى تعزيز القدرات المحلية على العمل بطريق

  مراجعة اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

قبل تحديد خط أساس للكاميرون  الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمت .19
الخطة، طلبت إلى  الھيدروكلوروفلوروكربون اللازم للامتثال فيھا. وبناء عليه، عند موافقة اللجنة التنفيذية على ھذه

الحد الأقصى من لاتفاق بأرقام من األف ("الأھداف والتمويل") -2 تذييلال ،ضمن أمور أخرى ،أن تحدث الأمانة،
)). واستنادا إلى ز(64/41(المقرر  الناتجة بناء على ذلكمستويات بالاللجنة التنفيذية  وإخطار، مسموح بهالستھلاك الا

 أضيفتتم تحديث الفقرات ذات الصلة في الاتفاق، و، 7مة الكاميرون بموجب المادة البيانات التي أبلغت عنھا حكو
والستين، على  رابعديدة للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق التي تم التوصل إليه في الاجتماع الجفقرة 

ي للاجتماع الحادي نھائل المنقح بالتقرير الق الاتفاق الكامارفوسيتم إ. الحالية الوثيقةنحو المبين في المرفق الأول بال
  .والسبعين

  التوصيـات
 

 :بما يلي اللجنة التنفيذية توصي أمانة الصندوق .20

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة   )أ (
 ؛للكاميرونالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ألف من الاتفاق بين -2ألف و-1، من التذييلين 1ة الصندوق قد حدثت الفقرة أن تلاحظ أن أمان  )ب (
كلوروفلوروكربون المحدد واللجنة التنفيذية، استنادا إلى خط أساس الھيدرو الكاميرونحكومة 
فاق التي تم للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الات 16وأضيفت فقرة جديدة رقمھا ، للامتثال

 ؛والستين، على النحو المبين في المرفق الأول بالوثيقة الحاليةرابع التوصل إليه في الاجتماع ال

في استھلاك المواد  ةالمستدام ات المجمعةلتخفيضلنقطة البداية المراجعة أن أيضا  أن تلاحظ  )ج (
 وبة باستعمالطن من قدرات استنفاد الأوزون، محس 77.56الھيدروكلوروفلوروكربونية بلغت 

المبلغ عنه بموجب طن من قدرات استنفاد الأوزون  81.70البالغ  2009عام التقديري لستھلاك لاا
البالغ  2010عام الفعلي لستھلاك لااو ،مسح خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .طن من قدرات استنفاد الأوزون 73.40

ة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة توصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقو .21
تكاليف الدعم  ، مع2015-2014 الشريحة تنفيذالمقابلة ل ةخطوال، للكاميرونإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 :ا عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناهالمرتبطة بھ

  تمويل المشروععنوان المشروع 
 لار أمريكي)(دو

  تكاليف الدعم
 (دولار أمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (أ)
(المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)

  دواليوني 180,00013,500
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 الأول رفـقمال
  

  متعدد الأطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  ن الكامرو حكومةبين معدل التفّاق الانصّ يجب إدماجه في 
  فلوروكربونيةھيدرواستھلاك المواد ال تخفيضبشأن 

  (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء ("  رية الكامرونجمھو ھذا الاتفاق التفاھم بين حكومة مثلّي 1-
وادّ") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 

داول الزمنية الج بما يتماشى مع 2017يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد الأوزون  65,9
  .لبروتوكول مونتريال

 
واللجنة التنفيذية في الاجتماع الكامرون  ان ھذا الاتفاق المعدل يحلّ محلّ الاتفاق المعقود بين حكومة  16
 والستين للجنة التنفيذية.  رابعال

  تذييلات

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  ي الاستھلاكنقطة البدء لإجمالي التخفيضات ف المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

66,76 الأولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
10,80 الأولى جيم ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

77,56   المجموع 
  

 ألف: الأھداف والتمويل - 2التذييل 
 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011    
توكول مونتريال جدول تخفيضات برو 1.1

لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى 
(أطنان قدرات استھلاك الأوزون)

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

 غير متوفر 79,92 79,92 79,92 88,80 88,80

الحد الأقصى المسموح به للاستھلاك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

الأولى (أطنان قدرات استھلاك 
الأوزون)

غير 
وفرمت  

غير 
 متوفر

 غير متوفر 65,90 74,20 74,20 82,40 82,40

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
(الرئيسية (اليونيدو) دولار أمريكي)

884.453 0 180.000 0 59.136 0 59.136 1.182.725 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 ((دولار أمريكي

66.334 0 13.500 0 4.435  4.435 88.704 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار  1.3
أمريكي)

884.453 0 180.000 0 59.136 0 59.136 1.182.725 

 88.704 4.435 0 4.435 0 13.500 0 66.334مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي) 2.3
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دولار  3.3

أمريكي)
950.787 0 193.500 0 63.571  63.571 1.271.429 

 9,7 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق (أطنان قدرات استھلاك الأوزون)22-إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 وزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھلاك الأ 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 57,06 (أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 22-الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق (أطنان قدرات استھلاك 141-إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 10,80 الأوزون)
ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھلاك 141-فلوروكربونإزالة الھيدروكلورو 2.2.4

 0 الأوزون)
 0 ب (أطنان قدرات استھلاك الأوزون)141-الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
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