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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 قيرغيزستان
 الوكالة (أولا) عنوان المشروع

 اليوئدنيبي (الرئيسية)، اليونيب خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
 

 (أطنان قدرات استنفاد الأوزون) 2.91 2012العام:  (المرفق جيم، المجموعة الأولى) 7يانات المادة (ثانيا) آخر ب
 

2013العام:  (ثالثا) آخر بيانات قطاعية في البرنامج القطري (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)  

مكافحة  رغاوى أيروسولات المادة الكيميائية

 الحريق

عوامل  المذيبات التبريد

 صنيعالت

استخدامات 

 المعامل

مجموع استھلاك 

 القطاع

  الخدمة التصنيع  

          123 - ھيدروكلوروفلوروكربون

          124 - ھيدروكلوروفلوروكربون

        ب141 - ھيدروكلوروفلوروكربون
ب في البوليولات السابقة 141- ھيدروكلوروفلوروكربون

  المستوردة الخلط

           

 0.66    0.66 ب142 - فلوروكربونھيدروكلورو
 3.32    0.761.01.56 22 - ھيدروكلوروفلوروكربون

 

 (رابعا) بيانات الاستھلاك (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)

 4.1 نقطة البداية لإجمالي التخفيضات المستدامة: 4.1  2010-2009خط أساس 

د الأوزون)(أطنان قدرات استنفاالاستھلاك المؤھل للتمويل   

 3.08  المتبقي: 1.02 الموافق عليه بالفعل:
 

 المجموع 2015 2014 (خامسا) خطة الأعمال

 0.03 0 0.03 (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)إزالة المواد المستنفدة للأوزون  اليوئنديبي

 5,755 0 5,755 التمويل (دولارات أمريكية)

 0.02 0 0.02 (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)ون إزالة المواد المستنفدة للأوز اليونيب

 3,978 0 3,978 التمويل (دولارات أمريكية)
 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 (سادسا) بيانات المشروع

 غير متاح 3.69 4.10 4.10 غير متاح غير متاح حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال 

به (أطنان الحد الأقصى للاستھلاك المسموح 
 قدرات استنفاد الأوزون)

 غير متاح 3.08 4.10 4.10 غير متاح غير متاح

التمويل 

الموافق عليه 

(دولارات 

 أمريكية)

 اليوئنديبي
 052,800 47,520005,280 تكاليف المشروع

 04,752 4,27700475 تكاليف الدعم

 اليونيب
 035,200 31,680003,520 تكاليف المشروع

 04,576 4,11800458 تكاليف الدعم

الأموال التي وافقت عليھا اللجنة 

 التنفيذية (دولارات أمريكية)

 079,200 79,200000 تكاليف المشروع

 08,395  8,395000 تكاليف الدعم

مجموع الأموال المطلوبة للموافقة 

عليھا في ھذا الاجتماع (دولارات 

 أمريكية)

 08,800 0008,800 وعتكاليف المشر

 0933 000933 تكاليف الدعم

  
 

 الموافقة الشمولية توصية الأمانة:
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 وصف المشروع

 نيإلى الاجتماع الثا ،بالنيابة عن حكومة قيرغيزستان، قدم اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية .1
خطة إدارة إزالة المواد  من المرحلة الأولى منطلبا لتمويل الشريحة الثانية للجمة التنفيذية ين سبعوال

دولارا  5,280 مبلغ وقدره تألـف مـنت، اأمريكي ادولار 9,733قدرھا  ةإجماليتكلفة ب 1الھيدروكلوروفلوروكربونية
دا ائز ،اأمريكي ادولار 3,520 ومبلغ ،ئنديبيلليو ادولارا أمريكي 475زائـدا تكاليـف دعم الوكالـة البالغـة  ،أمريكيا

الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الأولى من  ويشمل لليونيب. اأمريكي ادولار 458 تكاليف دعم الوكالة البالغة
 .2015و 2014، وخطة تنفيذ الشريحة للعامين خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة ال

تم تنفيذ الأنشطة التالية أثناء الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:  .2
صياغة تشريع وطني لدعم قرارات الحكومة التي تعالج تراخيص الاستيراد وتطبيق حصص الاستيراد للمواد 

؛ ووضعت قواعد تشترط ترخيص يذهوتنف فعيلهيمات للسلطات المسؤولة عن تلك تعلذالھيدروكلوروفلوروكربونية، وك
لتجديد المعلومات تدريب المن يتناول المواد المستنفدة للأوزون (بما فيھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) وتطلبت 

 400 حضرھاي التبريد الجمارك وستة لتقني ضباطحلقة تدريبية: ستة ل 12مرة كل سنتين. وفي قطاع الخدمة، عقدت 
خدمة وتم توزيعھا على التقنيين/مراكز الخدمة في المجموعة من أدوات/معدات  16؛ وتم شراء في مجموعھا مشاركا

 البلد. وتم أيضا توزيع عدد من المنشورات والملصقات والوريقات ومواد التوعية الأخرى.

البيئية الحكومية المسؤولة عن الاتفاقات  وعززت وحدة الأوزون الوطنية أيضا من التنسيق مع الوكالات .3
المشتركة بين  متطلباتالمتعددة الأطراف الأخرى. وبصفة خاصة، ركزت المناقشات على دور سلطات الجمارك وال

المتعددة الأطراف. وبالنسبة لوحدة الأوزون الوطنية، فقد ركزت على الرصد الوثيق لواردات  البيئية ھذه الاتفاقات
اب حالمواد المستنفدة للأوزون، من أجل تحسين التنسيق بين أص صنفدة للأوزون وتنفيذ نظام تراخيالمواد المست
 .المصلحة

دولارا أمريكيا  45,199(دولارا أمريكيا  76,879،  تم صرف مبلغ وقدره 2014وحتى مارس/آذار  .4
 79,200لشريحة الأولى وقدرھا من أصل المبالغ الموافق عليھا لدولارا أمريكيا لليونيب)  31,680لليوئنديبي و

 .2014عام أوائل الدولارا أمريكيا في  2,321دولارا أمريكيا. وسيتم صرف الرصيد المتبقي البالغ 

 الخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

نية من خطة إدارة إزالة المواد الشريحة الثا خلالتشمل الأنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا  .5
  الھيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي:

الرصد المستمر لاستخدام معدات الاستعادة وإعادة التدوير الموزعة على ورش الخدمة لضمان   (أ)
  دولارا أمريكيا)؛ 4,000إدارة إعادة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون في البلد (اليوئنديبي) (

  دولارا أمريكيا)؛ 3,000ة التبريد (اليونيب) (طتقنيي التبريد ودعم رابمن  فردا 30تدريب   (ب)

دولارا أمريكيا)  520رصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب،   (ج)
 دولارا أمريكيا) 1,280(اليوئنديبي، 

                                                      
لوفاء والستين ل ثالثا الفي اجتماعھ يرغيزستانلقوافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية    1
  .2015يناير/كانون الثاني  1من خط الأساس بحلول في المائة  10خفض استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة ب
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  تعليقات الأمانة وتوصياتھا

  التعليقـات

  تفعيل نظام التراخيص

 وحصص، تم استلام تأكيد من الحكومة يفيد بوجود نظام وطني نافذ للترخيص 63/17تمشيا مع المقرر  .6
وحددت  .مونتريال ولكلبروتو امتثال ضمان علىوأن النظام قادرا  ربونيةكلوروفلوروكالھيدرو المواد من الواردات

درات استنفاد الأوزون (أي خط طن من ق 4.1عند  2014حصص الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون لعام 
الأساس). وبالنسبة للسنوات القادمة، ستستند الحصص السنوية إلى المستويات المسموح بھا بموجب بروتوكول 

 مونتريال.

  استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

زون، استنادا طن من قدرات استنفاد الأو 4.1تم تحديد خط أساس الامتثال للھيدروكلوروفلوروكربون عند  .7
على النحو المبين  2010و 2009من بروتوكول مونتريال للعامين  7إلى الاستھلاك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 

كون نقطة البداية لإجمالي توافقت حكومة قيرغيزستان على أن . وفي الاجتماع الثالث والستين، 1في الجدول 
طن  4.42 ھي خط الأساس التقديري البالغ لھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد امن  ھاالتخفيض المستدام في استھلاك

 .طن من قدرات استنفاد الأوزون من خط الأساس المحدد. 0.32ار دمن قدرات استنفاد الأوزون، وھي أعلى بمق

  )2012-2006للسنوات  7ن في قيرغيزستان (بيانات المادة واستھلاك الھيدروكلوروفلوروكرب – 1الجدول 

   خط الأساس*2013 2012 2011 2010 2009 وكلوروفلوروكربونالھيدر
       أطنان مترية

 60.457.4 52.90 53.80 53.1 61.7 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
 06.6 0 0 6.0 7.3 ب141-ھيدروكلوروفلوروكربون
 10.22.6 0 0 2.2 3.0 ب**142-ھيدروكلوروفلوروكربون
 70.666.6 52.90 53.80 61.3 72.0 المجموع (أطنان مترية)

 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
 3.323.2 2.91 2.96 2.9 3.4 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
 00.7 00 0.7 0.8 ب141-ھيدروكلوروفلوروكربون
 0.660.2 00 0.1 0.2 ب**142-ھيدروكلوروفلوروكربون

 3.984.1 2.91 2.96 3.7 4.4 )المجموع (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
  .2014أبريل/نيسان  7بيانات البرنامج القطري المقدمة في   *

-يدروكلوروفلوروكربونھ/R-600a/22-من ھيدروكلوروفلوروكربون يتألف(خليط  R-406aب الوارد في 142- ھيدروكلوروفلوروكربون  **
  ).55/4/41ب بنسبة 142

وامتثال قيرغيزستان  2013ام عوتساءلت الأمانة عن استھلاك البلد من الھيدروكلوروفلوروكربون في  .8
ما زالت قيد التجميع والتحقق منھا. غير  2013لھدف التجميد. وأفادت اليوئنديبي أن بيانات الاستھلاك الرسمي لعام 

لي لقيرغيزستان كان كيشير إلى أن الاستھلاك ال الذي 2013عن بيانات برنامجه القطري لعام  اأن البلد قدم تقرير
طن من قدرات  4.1، وھو أقل بقدر قليل من خط الأساس البالغ 2013طن من قدرات استنفاد الأوزون لعام  3.98

عن السنوات  22-استنفاد الأوزون. وشرح اليوئنديبي أنه بينما زاد الاستھلاك الكلي من الھيدروكلوروفلوروكربون
مما يعزى إلى الأنشطة في خطة إدارة إزالة المواد إن الكمية المستخدمة للخدمة انخفضت السابقة، ف

الھيدروكلوروفلوروكربونية التي شجعت التقنيين على الممارسات الجيدة وخفضت الطلب على غازات التبريد. 
يحتوي على  ازات التبريدغخليط من ( R-406aوكانت الزيادة العامة في ھذه المادة نتيجة لاستيراد 

لشركة تصنيع  الذي كان لازما، )R-600aب/142-/الھيدروكلوروفلوروكربون22-الھيدروكلوروفلوروكربون
بة على ھذه اقيرغيزستان اتخذت تدابير صارمة للررغاوي البوليسترين الجاسئة. وأشار اليوئنديبي إلى أن حكومة ق

 الواردات في السنوات القادمة.
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 تدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال.بما يتمشى و 2014وتم تحديد الحصص لعام  .9

-وكان من المتوقع، طبقا لليوئنديبي، أن يبدأ الحظر الرسمي على الواردات من الھيدوكلوروفلوروكربون .10
 .2010. غير أنه لم يتم الإبلاغ عن أي واردات من ھذه المادة في السنوات بعد عام 2014ب في بداية العام 141

انة أيضا أنه في التقديم الخاص بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد ولاحظت الأم .11
ب 141- ارت إلى أن الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربونشالھيدروكلوروفلوروكرونية، كانت قيرغيزستان قد أ

 2010.2ستتوقف بحلول نھاية عام 

  تقرير مرحلي

ولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أبلغ اليوئنديبي أن أحد الأنشطة في المرحلة الأ .12
وھي إعداد نظام لإدارة غاز التبريد الھيدروكلوروفلوروكربون، صممت لإدارة إعادة استخدام المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية عن طريق تقديم معدات وأدوات الاستعادة إلى ورش الخدمة الأكبر حجما. وفي أثناء 

شروع، طلبت الحكومة أن يعاد تصميم ذلك إلى مشروع بياني من شأنه أن يحاول بيان نظام صغير الحجم تنفيذ الم
لغازات التبريد القائمة على ثاني أكسيد الكربون من أجل التشجيع على منافع أفضل للمناخ. وتمثلت للتجميع المحلي 

يسير الخبرة التي ستشجع على تطبيقھا على مستوى الفكرة في إظھار استخدام ھذه التكنولوجيا إلى تقنيي الخدمة وت
أن تكلفة ھذا المشروع البياني ستتجاوز الميزانية  ، تم اكتشافخلال عملية تقديم العطاءات غير أنه .أعرض

لھذا العنصر. ولذلك، قررت الحكومة تنفيد المقترح السابق لشراء وتقديم المعدات، والذي انتھى في أثناء  ةالمخصص
  بالنسبة للمرحلة الثانية.أيضا رة. ووفقا لليوئنديبي، يمكن النظر في ھذا البيان ھذه الفت

خيص للتقنيين، وشرح أنه ما زال مدعوما امعلومات إضافية بخصوص برنامج الترأيضا وقدم اليوئنديبي  .13
أنشطة رصد صارمة بالكامل من جانب التشريع الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تضع الوكالة المسؤولة عن تنفيذ النظام 

تتضمن تفتيشات فورية للمستخدمين النھائيين وورش الخدمة للتأكد من أن التقنيين المرخصين فقط يتناولون غازات 
التبريد ھذه. وسوف يضمن عنصر الرصد تحسين نوعية خدمة ھذه المعدات. وبالإضافة إلى ذلك، ھناك طلب على 

من بين البلدان المجاورة لھا، مما بين والمرخصين من قيرغيزستان رالتقنيين ذوي المؤھلين بدرجة عالية، والمد
  يشكل حافزا آخر للتنفيذ الفعال لبرنامج ترخيص التقنيين.

ولاحظت الأمانة أن حكومة قيرغيزستان، قدمت أيضا، من خلال اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة  .14
دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا مع عداد مشروع للمرحلة الثانية من خطة إلإالرئيسية، طلبا 

للمناقشة في الاجتماع  4واليونيب 3. وقد تم النظر في ذلك الطلب في إطار برنامجي عمل اليوئنديبي71/42المقرر 
 .الثاني والسبعين

 مراجعة اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقيرغيزستان قبل تحديد خط أساس تمت الموافقة على خطة إد .15
الھيدروكلوروفلوروكربون اللازم للامتثال فيھا. وبناء عليه، عند موافقة اللجنة التنفيذية على ھذه الخطة، طلبت إلى 

فاق بأرقام الحد الأقصى من ألف ("الأھداف والتمويل") من الات-2الأمانة، أن تحدث، ضمن أمور أخرى، التذييل 
(د)). واستنادا إلى 63/35الاستھلاك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بالمستويات الناتجة بناء على ذلك (المقرر 

ذات  ةوجدول الإزالة المراجع فيھا، تم تحديث الفقر 7البيانات التي أبلغت عنھا حكومة قيرغيزستان بموجب المادة 
في الاتفاق، وأضيفت فقرة جديدة للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق التي ن ذوي الصلة والتذييليالصلة 

تم التوصل إليه في الاجتماع الثالث والستين، على النحو المبين في المرفق الأول بالوثيقة الحالية. وسيتم إرفاق الاتفاق 
 .لسبعينالكامل المنقح بالتقرير النھائي للاجتماع الثاني وا

                                                      
  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/37)مقترح المشروع: قيرغيزستان    2
3   UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/14  
4   UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/15  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/31 
 

 

6 

 الخلاصة

تم تفعيله وسيمكن من تخفيضات في استھلاك خيص والحصص الاحظت الأمانة أن النظام القطري للتر .16
الھيدروكلوروفلوروكربون بما يتمشى مع الجدول الزمني للإزالة لبروتوكول مونتريال. ويتم إحراز تقدم في الأنشطة 

أصحاب المصلحة. وكما أبلغ اليوئنديبي واليونيب، فإن تدريب في قطاع الخدمة وھي تنفذ حاليا بالتنسيق الوثيق مع 
المدربين والتقنيين وضباط الجمارك وتزويدھم بالأدوات ومواد التدريب سيضمن الاستدامة طويلة الأجل للأنشطة 

في طريقه المقترحة في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبالتالي، فإن البلد 
في المائة التي التزمت بھا في  10إلى الامتثال لتدابير بروتوكول مونتريال الخاصة بالتجميد وبإحداث خفض بنسبة 

المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم استيراد 
و الذي كان مشمولا في حساب استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون وھب إلى البلد، 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  لغرض خط الأساس.

  التوصية

  :نظر فيالقد ترغب اللجنة التنفيذية في  .17

من خطة إدارة إزالة من المرحلة الأولى الإحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى   (أ)
  ن؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقيرغيزستا

ألف من الاتفاق بين -2ألف و-1، من التذييلين 1أن تلاحظ أن أمانة الصندوق قد حدثت الفقرة   (ب)
حكومة قيرغيزستان واللجنة التنفيذية، استنادا إلى خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون المحدد 

تفاق التي تم للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الا 16وأضيفت فقرة جديدة رقمھا للامتثال، 
 ؛والستين، على النحو المبين في المرفق الأول بالوثيقة الحاليةثالث التوصل إليه في الاجتماع ال

نقطة البداية المراجعة للتخفيضات المجمعة المستدامة في استھلاك المواد أن أيضا  أن تلاحظ  (ج)
 محسوبة باستعمالطن من قدرات استنفاد الأوزون،  4.1الھيدروكلوروفلوروكربونية بلغت 

الاستھلاك الفعلي لعام طن من قدرات استنفاد الأوزون و 4.4البالغ  2009الفعلي لعام ستھلاك لاا
من بروتوكول  7طن من قدرات استنفاد الأوزون، المبلغ عنھما بموجب المادة  3.7البالغ  2010

 مونتريال؛

ديم تقرير إتمام المشروع إلى اللجنة تقيرغيزستان واليوئنديبي واليونيب حكومة ق إلىأن تطلب   (د)
 .2016ية في موعد أقصاه الاجتماع الأخير من عام ذالتنفي

وتوصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة  .18
، مع 2015-2014لة لتنفيذ الشريحة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقيرغيزستان، والخطط المقاب

 :تكاليف الدعم المرتبطة بھا عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه

  تمويل المشروععنوان المشروع 
 (دولار أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دولار أمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (أ)
، الشريحة الثانية)(المرحلة الأولى

  اليوئنديبي 475 5,280

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (ب)
 (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)

  اليونيب 458 3,520
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 الأول رفـقمال
  

  متعدد الأطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق   قيرغيزستان حكومةبين معدل التفّاق الانصّ يجب إدماجه في 
  فلوروكربونيةھيدرواستھلاك المواد ال تخفيضبشأن 

  (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض (" قيرغيزستانورية جمھ ھذا الاتفاق التفاھم بين حكومة مثلّي 1-
من  3.08وادّ") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 

  .داول الزمنية لبروتوكول مونتريالمع الجبما يتماشى  2015يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد الأوزون 

 ثالثالواللجنة التنفيذية في الاجتماع  قيرغيزستان ان ھذا الاتفاق المعدل يحلّ محلّ الاتفاق المعقود بين حكومة  -16
 والستين للجنة التنفيذية. 

 
  تذييلات
  ألف: المـواد - 1التذييل 
  ضات في الاستھلاكنقطة البدء لإجمالي التخفي المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
 3.2 الأولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.7 الأولى جيم ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.2 الأولى جيم ب142 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 4.1   المجموع

  
 ألف: الأھداف والتمويل - 2التذييل 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011    
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة  1.1

الأولى (أطنان قدرات استھلاك الأوزون)
 غير متوفر 3.69 4.10 4.10 غير متوفر غير متوفر

الحد الأقصى المسموح به للاستھلاك الكلي من مواد المرفق جيم،  2.1
ك الأوزون)المجموعة الأولى (أطنان قدرات استھلا  

 غير متوفر *3.08 4.10 4.10 غير متوفر غير متوفر
 52,800 0 5,280 0 0 47,520 )دولار أمريكي( اليوئنديبيلرئيسية التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ا 1.2
 4,752 0 475 0 0 4,277  )تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي 2.2
فق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة اليونيب (دولار أمريكي)التمويل المت 3.2  31,680 0 0 3,520 0 35,200 
)ة (دولار أمريكيمتعاونتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال 4.2  4,118 0 0 458 0 4,576 
 88,000 0 8,800 0 0 79,200إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي) 1.3
 9,328 0 933 0 0 8,395مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي) 2.3
 97,328 0 9,733 0 0 87,595إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دولار أمريكي) 3.3
 0.32 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق (أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 22-إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 2.88 (أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 22-الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 **0.70 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق (أطنان قدرات استھلاك الأوزون)141-ربونإجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروك 1.2.4
 0 سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھلاك الأوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 0 ب (أطنان قدرات استھلاك الأوزون)141-وكربونالاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلور 3.2.4
 0 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق (أطنان قدرات استھلاك الأوزون)142-إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 0 أطنان قدرات استھلاك الأوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 0.20  ب (أطنان قدرات استھلاك الأوزون)142-الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

ب نظѧѧѧرا لأن حظѧѧѧر الѧѧѧواردات مѧѧѧن 142-والھيѧѧѧدروكلوروفلوروكربون 22-ھѧѧѧو للھيѧѧѧدروكلوروفلوروكربون الحѧѧѧد الأقصѧѧѧى المسѧѧѧموح بѧѧѧه للاسѧѧѧتھلاك  *
  ب سيتم إنفاذه في النھاية.141-لوروفلوروكربونالھيدروك

  بدون مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف. 2015ب بحلول عام 141-الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون ةستتم الإزال  **


