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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  العراق
الاجتماع الذي اعتمد   الوكالة  ) عنوان المشروعأولا(

  فيه
  مقياس التحكم

بحلول عام   13.82  الخامس والستين  اليونيب (رئيسية)، واليونيدو  الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)خطة إدارة إزالة المواد 
2015  

 

(المرفق جيم المجموعة  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  الأولى)

  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)  101.75   2013السنة: 

 

  2013  السنة:  للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)) أحدث البيانات القطاعية ثالثا(
ولاسيروالإ  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوى

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

الاستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  الاستھلاك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
  101.75    97.6 2.8     22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  بيانات الاستھلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)) رابعا(

 108.4  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 108.4  : 2010-2009لفترة لخط الأساس 

  الاستھلاك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

  93.4  المتبقي: 14.98  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2016 2015  ) خطة الأعمالخامسا(

 4.2 3.3 0.9  إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)  اليونيدو

  354,750  279,500 75,250  التمويل (دولار أمريكي)

  

  اليونيب

 8.3  8.3  إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

  735,556  735,556  التمويل (دولار أمريكي)

 

 Total 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ) بيانات المشروعسادسا(
 لا يوجد 97.54 97.54 97.54 108.38108.38لا يوجد لا يوجدحدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال

الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ 
 )الأوزون

 لا يوجد 93.4 93.4 93.4 102.297.7لا يوجدلا يوجد

التمويل الموافق 
  عليه

 (دولار أمريكي)

 660,000 220,000 0 325,000 115,000000تكاليف المشروع اليونيب

 82,600 27,634 0 40,822 14,144000تكاليف الدعم

 520,000 210,000 0 230,000 80,000000تكاليف المشروع اليونيدو
 39,000 15,750 0 17,250 6,000000تكاليف الدعم

   التمويل الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية

 (دولار أمريكي)
 195,000 0 0 0 195,000000تكاليف المشروع

 20,144 0 0 0 20,144000تكاليف الدعم
اعتماده في إجمالي التمويل المطلوب 

 (دولار أمريكي) ھذا الاجتماع
 555,000     555,000     المشروع تكاليف

 58,072     58,072     تكاليف الدعم
  

 للنظر فيه بصفة فردية توصية الأمانة
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 وصف المشروع

تمويل لطلبا  الرابع والسبعينالوكالة المنفذة، إلى الاجتماع بصفته  قدم اليونيب، العراقنيابة عن حكومة   -1
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.لشريحة الثانية من المرحلة الأولى من ا

  مقدمة

، دولار أمريكي 1,180,000 بقيمةللعراق  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  اعتماد تم     -2
 195,000 بقيمةيل المطلوب للشريحة الأولى التمووكان واليونيدو.  تين اليونيبوكالالبالإضافة إلى تكاليف دعم 

في في المائة فقط من التمويل المعتمد من حيث المبدأ) نظرا للوضع السياسي والأمني  16.52(أي  دولار أمريكي
في إطار  التي تم شراؤھاالطويلة التي تفرضھا السلطات الجمركية على المعدات  الجمركي البلد وإجراءات التخليص

 للإزالة.نية الخطة الوط

 تفاقالاعداد لإطويلة العملية ال)، بسبب 2011تشرين الثاني /في نوفمبر المعتمدةتنفيذ الشريحة الأولى (تأخر      -3
الأنشطة  اقتصرتفقط. وبالتالي،  2015آذار مارس/ 26في  ه، الذي تم توقيعاليونيببين حكومة العراق و المعقود

سترداد وإعادة الاآلة  لصيانة، وشراء الأدوات والمواد اللازمة 1الإنفاذنشاء لجنة المنفذة خلال الشريحة الأولى على إ
إلى العراق في وتسليمھا الموقع  في عادة الاستخداملإ/  للاسترداد للإزالةتدوير المنصوص عليھا في الخطة الوطنية ال

بسبب الإجراءات المطولة للتخليص ، فقط 2015 /نيسانعلى المستفيدين في أبريلوزعت التي و ،2014 ه/تموزيولي
 الجمركي.

 التزمتإلى حقيقة أن الحكومة  اليونيب وبالنظر إلى التأخير في تنفيذ الشريحة الأولى، استرعت الأمانة انتباه     -4
من قدرات استنفاذ الأوزون طن  108.39 قدرهمن خط الأساس  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھلاك  بخفض

طلب الشريحة الثانية وقدم ؛ 2015كانون الثاني يناير/ 1حلول قبل استنفاد الأوزون من قدرات طن  93.40إلى 
، أي بعد 2015لعام مبرمجة الشريحة الثالثة (والأخيرة)  ت؛ وكانفقط 2015، في عام 2013مبرمجة أصلا لعام ال

  .2015المرحلة الأولى من الخطة في عام لن تكتمل على ھذا الأساس، والشريحة الثانية. الموافقة على سنتين من 

من أجل  2015 /كانون الأولالأمانة النظر في تمديد المرحلة الأولى إلى ما بعد ديسمبر تونتيجة لذلك، اقترح     -5
 وتعديلاللجنة التنفيذية،  لاعتمادھا منللمرحلة الأولى  معدلةتنفيذ الأنشطة المخطط لھا، وإعداد خطة عمل بالسماح 
  .المعدلةبين حكومة العراق واللجنة التنفيذية على أساس خطة العمل  المعقودالاتفاق 

 
للفترة المتبقية من المرحلة  معدلةخطة عمل  اليونيب مزيد من الدراسة مع حكومة العراق، قدمإجراء البعد و     -6

الأنشطة وخلال تنفيذ الشريحة الأولى. الأولى من الخطة مع الأخذ في الاعتبار اقتراح الأمانة والخبرة المكتسبة 
إدارة إزالة المواد ھي نفسھا تلك المقترحة في خطة  المعدلةالمقترحة ومستويات تمويلھا في الخطة 

تعديلات وأجريت )، 2017إلى  2015من إعادة برمجة الأنشطة فقط ( تتمو. الھيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
حيث اعتبر واليونيدو (وخاصة لشراء المعدات  اليونيب الثانية والثالثة وكذلك بين في توزيع التمويل بين الشريحتين

خلطات ومعدات التدريب لضافية لالمتنقلة الإمعرفات الشراء لليونيدو بأن يعھد  فعاليةكثر الأ سيكون منأنه  اليونيب
  مراكز التدريب). لتحديث

 
ة العراق الموافقة على الشريحة الثانية من الخطة بتكلفة إجمالية طلب حكومت، المعدلةعمل الاستنادا إلى خطة      -7

بقيمة ، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  دولار أمريكي 325,000، تتألف من دولار أمريكي 613,072قدرھا 
 17,250 بقيمة، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دولار أمريكي 230,000و، دولار أمريكي لليونيب 40,822

لفترة من عن تنفيذ الشريحة الأولى وخطة تنفيذ الشريحة ل امرحلي اتقرير الطلبلليونيدو. ويشمل  دولار أمريكي
  .2017إلى  2015

  

                                                 
  .الجودة وضبطمارك والجھاز المركزي للتقييس الھيئة العامة للجووزارة التجارة وزارة الصناعة والمناجم، ون وزارة البيئة متضم اللجنة ممثلين    1
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  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھلاك 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھلاك 

المواد من  من قدرات استنفاذ الأوزون طن 96.83استھلاك عن حكومة العراق  أبلغت     -8
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة  استھلاك 1يبين الجدول . و2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

2010-2014.  

  )2014-2010للفترة  7بيانات المادة ( العراقفي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھلاك  -1الجدول 

 خط الأساس *2014 2013 2012 2011 2010الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
 طن متري

 1,918.962,0082,0401,8501,760.501,968.21 22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 4.6500002.73 124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 2.7900001.40ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1,926.42,0082,0401,8501,760.501,972.34 متري)المجموع (طن 
  طن من قدرات استنفاذ الأوزون

 105.54110.44112.20101.7596.83108.25 22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.1000000.05 124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.1800000.09ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

طن من قدرات استنفاذ المجموع (
 الأوزون)

105.82110.44112.2101.7596.83108.39 

 من بروتوكول مونتريال أو تقرير بيانات البرنامج القطري. 7بموجب المادة  المقدرستھلاك عن الابلغ بعد يلم 

  

يليه  2012إلى  2010المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من زيادة طفيفة في استھلاك  1يبين الجدول       -9
 لامتثال.اتحت خط أساس  2014و  2013 يانخفاض في عام

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري

 في إطار 2013لعام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھلاك قطاع بيانات عن حكومة العراق أبلغت      -10
البرنامج  ناتبيا وسيقدم تقرير. 7تسق مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة ت يوھالبرنامج القطري تقرير تنفيذ 

 .2015 /أيارمايو 1 بحلول 2014القطري لعام 

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة

 الإطار القانوني

المواد استيراد وتوزيع لمراقبة  اوقانوني اوتنظيمي اتشريعي احكومة العراق إطارتمتلك     -11
وزارة البيئة بدائل المواد المستنفدة للأوزون في إجراءات  أدرجت. وعلاوة على ذلك، وفلوروكربونيةالھيدروكلور

 ستيراد لفرض رقابة صارمة على استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون.الاتصاريح 

 التصنيعقطاع 

تصنيع مكيفات الھواء لفي العراق من خلال أربع شركات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتستخدم      -12
ھي الشركة وأكبر شركات التصنيع واستھلكت وتكييف الھواء.  ولصيانة أجھزة التبريدومبردات المياه والمعارض 
الشركات الثلاث  واستھلكت؛ )2013( 22الھيدروكلوروفلوروكربون طن متري من 46العامة للصناعات الكھربائية 

  .إجمالا طن متري 4الأخرى 
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  رصد المشروع ووحدة تنفيذ 

إدارة إزالة المواد  تنفيذ خطة لكي تشمل بالخطة الوطنية للإزالة صلاحياتھاوحدة إدارة المشروع  وسعت   -13
 ودعمت وحدة الأوزون الوطنية في رصد الأنشطة. الھيدروكلوروفلوروكربونية

 مستوى صرف الأموال

لليونيدو فقط من المبلغ المعتمد  في المائة) 41دولار أمريكي ( 80,000 تم صرف ،2015 /آذارمارس حتى     -14
دولار أمريكي في الفترة  115,000وستصرف اليونيب رصيدا قدره  .دولار أمريكي 195,000حتى الآن وقدره 

 نشاء لجنة الإنفاذلإموارد الحكومة بوالتقرير المالي لا يأخذ بعين الاعتبار تكلفة الأنشطة المنفذة . 2015-2016
 دولار أمريكي. 15,000 بقيمةوطنية، ة الالتشريعي

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة المتبقية من المرحلة الأولى من خطة المعدلة عملالخطة 

 حلة الأولى من خطةللفترة المتبقية من المر معدلةخطة عمل قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية      -15
  .2مبين في الجدول ال على النحو، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة للفترة المتبقية من المرحلة الأولى من خطة المعدلة عملال: خطة 2الجدول 
  )2017- 2015للعراق (

 النشاط/السنة
 الشريحة الثالثة الشريحة الثانية

 الوكالة
 تغيير معدل أصلي تغيير  معدل أصلي

(بما في ذلك لإجراء الاختبارات شراء ثلاث مختبرات 
 الاستردادسطوانات لاتسرب الاختبار واختبار الرطوبة 

  ضاغط الھواء، وغيرھا)والھواء المضغوط، ب

 اليونيدو 70,000 210,000 140,000 (70,000) - 70,000

تصفية ال وأدوات الاستردادمجموعة من وحدات  100شراء 
  لكل آلة يناسطوانتو

 اليونيدو 120,000 - 120,000 120,000 120,000 -

عمل  حلقات تنظيم ةالوطني ةالتشريعي الإنفاذلجنة  تدرج
الإنفاذ الوطنية ودورات تدريبية للسلطات الحكومية المختلفة 

  وأصحاب المصلحة الرئيسيين

 اليونيب 5,000 20,000 15,000 (5,000) 20,000 25,000

 اليونيب 40,000 40,000 - (40,000) - 40,000   الإلكتروني خيصاترإصدار الوتنفيذ نظام  إنشاء

الإصدارات  وتحديثلخلطات لإضافية  متنقلةمعرفات 
  القديمة

40,000 40,000 - - - - * 

وإنتاج  إعدادبما في ذلك  الحديثةدوات الداعمة للمناھج الأ
الكتيبات وأدلة التدريب والمراجع الإلكترونية لمختلف 

  الفنيةالمستويات التعليمية 

 اليونيب 15,000 15,000 - (15,000) 40,000 55,000

 اليونيب - - - - 20,000 20,000  ختبارالاوحدات و التصديق دخولإعداد 

 500 برنامج التصديق لعدد/  تجريبي إجراء برنامج تدريب
وبخاصة للخدمة في مختلف القطاعات الفرعية  افني

  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالقطاعات المستھلكة 

 اليونيب 10,000 40,000 30,000 (10,000) 50,000 60,000

مراكز التدريب لإجراء  لتحديثضافية الإمعدات التدريب 
  التصديقبرنامج 

70,000 70,000 - - - - * 

 لمخاطبة أكبر عدد من ةالمتخصص الفنية التوعيةبرنامج 
أصحاب المباني والاستشاريين و، ئييننھاالالمستخدمين 

على المستوى الحكومي عن بدائل  ينالقرار الفني وصانعي
التطبيقات،  مختلف فيالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

وبخاصة الخيارات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفض 
  الخالية منھاأو 

 اليونيب - 15,000 15,000 - 30,000 30,000

ختصاصات وخطة العمل لإعداد المعايير والقوانين الاطوير 
للمواد القطاعات المستھلكة ب المتعلقةالوطنية 

التي يمكن أن تشمل المعدات الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 ، وغازات التبريدالتبريدغازات وحاويات  وغازات التبريد

  الخطرة

 اليونيب (10,000) 20,000 30,000 10,000 60,000 50,000
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 النشاط/السنة
 الشريحة الثالثة الشريحة الثانية

 الوكالة
 تغيير معدل أصلي تغيير  معدل أصلي

 وحدة إدارة المشروع / الخطة الوطنية للإزالة دور توسيع
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتنفيذ خطة 

تنفيذ بما فيھا الخدمات ال لرصدودعم وحدة الأوزون الوطنية 
  ذات الصلةالاستشارية والتكاليف الأمنية 

 اليونيب 10,000 70,000 60,000 - 90,000 90,000

 اليونيب - - - (10,000) 15,000 25,000 التحقق
  20,000 430,000 410,000 (20,000) 555,000 575,000 المجموع

  (*) انتقل من اليونيب إلى اليونيدو

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

أعلاه خلال الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من  2حكومة العراق الأنشطة المدرجة في الجدول ستنفذ      -16
لليونيدو (باستثناء تكاليف دولار أمريكي  230,000و دولار أمريكي لليونيب 325,000إجمالي قدره تمويل بالخطة، 
 ).الدعم

 تعليقات وتوصية الأمانة 

 تعليقاتال

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة

 الإطار القانوني

الحصص و الوطني للتراخيص نظاموتطبيق ال ه تم إنشاءأنب، ورد تأكيد من الحكومة 63/17لقرار ل وفقا     -17
النظام قادر على ضمان الامتثال لبروتوكول ھذا وأن  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلواردات وصادرات 

وفقا لأھداف  2015لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمونتريال. وأصدرت حكومة العراق حصص استيراد 
لى الحد الأقصى إنوية ستند الحصة الست، سوف 2017لاحقة وحتى عام اللسنوات ولبروتوكول مونتريال. ل المراقبة

المواد  ھا منلحفاظ على استھلاكاالحكومة العراقية  واقترحت. المعدلتفاق الاللاستھلاك المسموح به بموجب 
  .2017و 2016 يفي عام من قدرات استنفاذ الأوزون طن 93.40ما لا يتجاوز ب الھيدروكلوروفلوروكربونية

 قطاع خدمات التبريد

أثناء تنفيذ  الذين دربواأن المدربين ب أفاد اليونيبلفنيين، البرنامج تدريب  طويلة الأجلالاستدامة بفيما يتعلق      -18
. الحديثةالمعلومات والمواد بوحدة الأوزون الوطنية وتحدثھم لا يزالون نشطين الخطة الوطنية للإزالة مشروع 

ع السلطات المعنية لضمان استمرار أنشطة م ة الأجلصممت ھذه البرامج التدريبية بناء على عقود خاصة طويلو
إدارة إزالة المواد  التدريب بعد الانتھاء من المشروع. ويعتقد أن إنشاء نظام إصدار الشھادات في إطار خطة

 التبريد وتكييف الھواء. ضمن استدامة جميع الأنشطة التدريبية المستقبلية لفنيييس الھيدروكلوروفلوروكربونية

التعديل  تعزز إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطةت ما إذا كان عنالمعلومات  طلب وبعد     -19
القائمة  لمعداتل أي تعديل تحديثي يذكر اليونيب خارج الخطة في العراق، لم إجراؤهأو  بالھيدروكربونات التحديثي

في إطار المرحلة الأولى. ومع ذلك، قد مخطط له أو  بمبردات الھيدروكربونات 22الھيدروكلوروفلوروكربون على
 المرحلة الثانية من الخطة. إطاريكون ھذا الأمر في 

 المشروع ورصد تنفيذ وحدة 

  ، ھي:ھيئاتتفاق ثلاثة بالا لفأ - 5 التذييلفي  ةمؤسسات الرصد والأدوار المحددتشمل      -20
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، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وحدة إدارة المشروع ھي المسؤولة عن تنفيذ خطة  ) أ(
واليونيدو في إعداد خطط التنفيذ  اليونيب مساعدةووتتبع إصدار وإنفاذ السياسات والتشريعات؛ 

 السنوية والتقارير المرحلية.

عن نتائج  ةسنويالرير اتقال وتقديممؤسسة محلية مستقلة لدعم وحدة إدارة المشروع في تنفيذ الخطة و  ) ب(
 الخطة. ونواتج

كاملة عن المعلومات بالالمؤسسات المحلية المستقلة  إمدادوحدة الأوزون الوطنية ھي المسؤولة عن   (ج)
إلى المؤسسات  ھاالدعم اللازم والوثائق لضمان وصولوأنشطة وحدة الأوزون الوطنية والشركاء؛ 

 جمع البيانات. أثناءالرسمية والمنظمات الأخرى ذات الصلة؛ والدعم 

. إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية رصد خلال تنفيذ خطةالومع ذلك، تم تعديل دور مؤسسات      -21
إدارة إزالة  وحدة الأوزون الوطنية معا لضمان التنفيذ السلس لأنشطة خطةووحدة إدارة المشروع تعمل حاليا، و

بدعم وتيار مؤسسة محلية مستقلة لدعم وحدة إدارة المشروع. اخ ينظر فيلم يعد و. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 وحدة الأوزون الوطنية.ودور وحدة إدارة المشروع تم توضيح ، اليونيبمن 

تشغيل وحدة إدارة المشروع خلال تنفيذ الشريحة الأولى من الخطة، من الأموال بالتمويل المرتبط كان      -22
ومع ذلك، خلال الشريحة الثانية، سيتم تمويل وحدة إدارة المشروع من تمويل  .الخطة الوطنية للإزالةالمحولة من 

الذي  ريالتغي بالاتفاق لكي يوضح لفأ -  5 التذييلتم تعديل . وإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة
  دور مؤسسات الرصد. في حدث

 مستوى صرف الأموال

لكل في المائة،  100واليونيدو ھي صفر و  اليونيب صرف تمويل الشريحة الأولى التي أبلغ عنھا معدلات     -23
تنظيمي، على النفاذ الإالسياسات وعنصر العديد من الأنشطة في إطار  مسبقاحكومة العراق  مولت. ومع ذلك، منھما
التمويل  رد وبعد. اليونيببين الحكومة والمبرم تفاق الابعد التوقيع على المصروف التمويل  ه سيتم دفع أن أساس
 في المائة. 10إلى  لليونيب معدل صرف الأموال المعتمدة في إطار الشريحة الأولى ، سيصلالمسبق

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اتفاق خطة تعديل

 يللاستھلاك المسموح به في عام توزيع الشريحة والحد الأقصىالتي طرأت على التغيرات  توضيحمن أجل      -24
ألف ("مؤسسات الرصد  5 التذييلو("الأھداف والتمويل")  ألف -2 التذييلفي  1، تم تحديث الفقرة 2017و 2016

في الاجتماع  الاتفاق المعقودحل محل ي المعدلالاتفاق ھذا فقرة جديدة للإشارة إلى أن  وأضيفتتفاق، بالاوالأدوار") 
لتقرير الختامي با كاملاالاتفاق المعدل  وسيرفقمبين في المرفق الأول لھذه الوثيقة. ال على النحو، الخامس والستين

  .الرابع والسبعين للاجتماع

 استنتاج

في تخفيضات من مكن يوس معمول به،الاستيراد في البلاد  وحصصالأمانة أن نظام تراخيص ذكرت      -25
تحرز بروتوكول مونتريال. ول للإزالة ةجدول الزمنيال بما يتماشى مع ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونياستھلاك 

الحد  أقل من 2014و  2013 وأن الاستھلاك المقدر لعامي تقدما، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة
. واستلمھا المعدات ، واشترى اليونيدومن الأنشطة امحدود اعدد ونفذ اليونيبالأقصى للاستھلاك المسموح به. 

وسوف قوة كل وكالة في تنفيذ أنشطة محددة.  مراعاةمع  2017-2015للفترة للتنفيذ  المعدلةوضعت خطة العمل و
الأنشطة المنفذة في إطار الشريحة الأولى وتلك المخطط لھا في إطار الشريحة الثانية بما في ذلك التدريب تعزز 

ة الاستدامة طويل وتضمنقطاع الخدمات سوف تعزز أيضا  ،ة التوعيةوتعزيز مراكز التدريب وأنشط والتصديق
  لأنشطة المقترحة في إطار المرحلة الأولى من الخطة.ل الأجل
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 التوصية

 :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية        -26

 :الإشارة إلى  ) أ(

واد إدارة إزالة الم مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطةالتقرير ال )1(
 في العراق. الھيدروكلوروفلوروكربونية

بين حكومة المبرم تفاق من الا ألف -5و  ألف -2 والتذييلين 1لفقرة لأمانة الصندوق  وتحديث )2(
إعادة ود فترة تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، يتمدمن أجل العراق واللجنة التنفيذية، 

 وإضافة، الرصددور مؤسسات  وتعديلشرائح، الواليونيدو و اليونيب تخصيص الأموال بين
في الاجتماع  الاتفاق المعقودمحل  المعدل يحلجديدة للإشارة إلى أن الاتفاق ال 16فقرة 

 ، على النحو الوارد في المرفق الأول لھذه الوثيقة.الخامس والستين

إدارة إزالة المواد  الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة   ) ب(
 بقيمة، 2017-2015الموازية للفترة خطط تنفيذ الشريحة وللعراق،  الھيدروكلوروفلوروكربونية

دعم الوكالة تكاليف ، بالإضافة إلى دولار أمريكي 325,000تتألف من  دولار أمريكي، 613,072
دعم تكاليف إلى  ، بالإضافةدولار أمريكي 230,000و دولار أمريكي لليونيب، 40,822بقيمة 

الأموال المعتمدة إلى  ه لن يتم تحويللليونيدو على أساس أن دولار أمريكي 17,250بقيمةالوكالة 
 تمتثلأن حكومة العراق كانت  والتأكد منالأمانة تقرير التحقق  إلا بعد استعراضواليونيدو اليونيب 

  نفيذية.لبروتوكول مونتريال والاتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة الت
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 المرفق الأول
 

  بين  المعدلتفاق الافي  إدماجه يجبنص 
  متعدد الأطراف الحكومة جمھورية العراق واللجنة التنفيذية للصندوق 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھلاك  بشأن تخفيض
 الرجوع إليھا) لتيسيرالخط الغامق بيرات ذات الصلة ي(التغ

 
بإجراء تخفيض في حكومة جمھورية العراق ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بين يمثل ھذا الاتفاق التفاھم      -1

 93.40 تة قدرھاكمية ثاب("المواد") إلى  ألف -1الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 
بروتوكول ل الزمنية لجداولا بما يتماشى مع 2017 /كانون الثانييناير 1 قبل حلول من قدرات استنفاذ الأوزونطن 

  مونتريال.
 

جمھورية العراق واللجنة التنفيذية في الاجتماع  بين حكومة المعقودھذا الاتفاق المعدل يحلّ محلّ الاتفاق      -16
 للجنة التنفيذية. الخامس والستين

 
 : الأھداف والتمويلألف -2 التذييل

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق  1.1

جيم، المجموعة الأولى (أطنان قدرات استھلاك 
 الأوزون)

 لا يوجد 97.54 97.54 97.54 108.38 108.38 لا يوجد لا يوجد

الحد الأقصى المسموح به للاستھلاك الكلي من مواد  1.2
المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان قدرات 

  استھلاك الأوزون

 لا يوجد 93.40 93.40 93.40 97.70 102.2 لا يوجد لا يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  2.1
  (اليونيب) (دولار أمريكي)

115,000 0 0 0 325,000 0 220,000 660,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار  2.2
  أمريكي)

14,144 0 0 0 40,822 0 27,634 82,600 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 3.2
(اليونيدو) (دولار أمريكي)

80,000 0 0 0 230,000 0 210,000 520,000 

الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار تكاليف دعم  4.2
  أمريكي)

6,000 0 0 0 17,250 0 15,750 39,000 

 1,180,000 430,000 0 555,000 0 0 0 195,000  (دولار أمريكي) إجمالي التمويل المتفق عليه 1.3
 121,600 43,384 0 58,072 0 0 0 20,144  تكاليف الدعم (دولار أمريكي)إجمالي  2.3
 1,301,600 473,384 0 613,072 0 0 0 215,144التكاليف المتفق عليھا (دولار أمريكي)إجمالي  3.3
 14.98  )من قدرات استنفاذ الأوزونطن المتفق عليھا بموجب ھذا الاتفاق ( 22إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0  )من قدرات استنفاذ الأوزونطن (في المشروعات المعتمدة سابقا  22الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.1.4
 93.40  )من قدرات استنفاذ الأوزونطن ( 22لھيدروكلوروفلوروكربونالاستھلاك المؤھل المتبقي ل 3.1.4

  
  

  رصد والأدوارال: مؤسسات ألف -5التذييل 
 
، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن تنفيذ خطة ةمسؤولھي الكون وحدة إدارة المشروع تس     -1

إعداد  في ةتعاونمالوالوكالة المنفذة  الوكالة المنفذة الرئيسية وإنفاذ السياسات والتشريعات. وستساعد إصداروتتبع 
  إلى اللجنة التنفيذية. المرحلية التقاريرتقديم خطط التنفيذ السنوية و

 
  عن: ةمسؤولال ھيكون وحدة إدارة المشروع تس    -2
  

بروتوكول مونتريال، مع مختلف الوزارات الحكومية والھيئات  مشروعاتجميع لإدارة وتنسيق التنفيذ،   ) أ(
 الصلة؛ اتوالقطاع الخاص ذ
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والوكالة المنفذة  والوكالة المنفذة الرئيسيةوالتعاقد (بالتشاور مع وحدة الأوزون الوطنية  والاقتراح  ) ب(

 مشروعاتمسؤولية تنفيذ جميع  تحمل يستطيعون الذينء الوطنيين ) وإدارة فرق الخبراةتعاونمال
 ؛ةبروتوكول مونتريال في قطاعات مختلف

 
وضع وتنفيذ أنشطة التدريب والتوعية وبناء القدرات للإدارات الحكومية الرئيسية والمشرعين و  ) ج(

ى لأھداف تزام رفيع المستولالمؤسسية، لضمان الا غيرھم من الجھات المعنيةالقرار و وصانعي
 والتزامات الخطة.

 
 يةالعمل والدعاية الإعلام حلقات، من خلال والعامةالوعي في جميع القطاعات بين المستھلكين  وإزكاء(د)  

 وتدابير نشر المعلومات الأخرى؛
 

المخطط  فرعيةالمشروعات الإعداد خطط التنفيذ السنوية بما في ذلك تحديد تسلسل مشاركة الشركة في (ھـ) و
  ؛لھا

 
  .ةلأداء السنوياالتقدم المحرز في تنفيذ خطة  عنتقديم التقارير إلى وحدة الأوزون الوطنية و (و) 

 
، بالتعاون مع الھيئات البيئية التنظيمية المحلية اتعوالمشر نتاجإنشاء وتشغيل آلية مركزية لرصد وتقييم (ز)  و

  الاستدامة. لضمان
  
  
 لتصديقرصد واال
 
المواد مع السلطات المعنية بيانات استھلاك جميع  الوثيقتعاون بالوحدة الأوزون الوطنية سترصد    -3

 تسويةمعا في المستقبل على  ةتعاونمالوالوكالة المنفذة  الوكالة المنفذة الرئيسية وستعمل. الھيدروكلوروفلوروكربونية
 تينوكالالوحدة الأوزون الوطنية وإلى كل من معلومات مفصلة إلى  وستقدم وحدة إدارة المشروعبيانات الاستھلاك. 

نتائج المشروع،  والتصديق علىالتنفيذ  لرصدمعا  ابدورھ والتي ستعمل، ونتائجهالتقدم المحرز في كل عنصر  عن
  سيتم ذلك من خلال:و
 

 فريق تنفيذ المشروع؛ ھامفصلة لتنفيذ كل نشاط كما وضعالخطة ال واعتمادمراجعة   ) أ(
 
والتصديق  التقدم المحرز في كل نشاط من وحدة إدارة المشروععن التقارير الدورية  واستلام  ) ب(

 .عليھا
 

 أھداف كل شريحة كما ھو مخطط لھا ومراجعة تقرير نھاية الشريحة؛ تحقق والتأكد من  ) ج(
 
 ؛المشاكل / العقبات التي تواجھھا أثناء التنفيذ بشأنتقديم المشورة الفنية إلى وحدة إدارة المشروع و  ) د(

 
  .عند الضرورةالقرار المحليين  بصانعيتيسير اتصال وحدة إدارة المشروع (ھـ)       و

   
  .تينالمنفذ تينمراجعة حالة التنفيذ وفقا لعقود البلد مع كل من الوكالو    (و)  

 
  في الوقت المناسب.عناصر خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ضمان تنفيذ و    (ز)  
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 التحقق والإبلاغ
 
نتائج من التحقق السنوي  تتولى الوكالة المنفذة الرئيسية مع البلد، ينبغي أنالتي أجريت المناقشات  استنادا إلى     -4

رصد البرنامج و ألف -1 التذييلفي  المذكورةواستھلاك المواد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  مستقل.ال

 
 

______ 


