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  واليونيب اليونيدو  )الثالثةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة  
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  غواتيمالا
  تدابير الرقابة  الاجتماع الذي تمت الموافقة فيه  الوكالة  ) اسم المشروعأولا(

  2020% بحلول عام 39.2  الاجتماع الرابع والستون  اليونيدو(الرئيسية)، اليونيب  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولي)إدارة خطة 

 

  (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 4.75  2014السنة:   (المرفق جيم، المجموعة الأولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2009 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  الأيروصولات  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

الاستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  الاستھلاك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.01    0.01      124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.18    1.18      ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون 
المحتوي في البوليولات المستوردة 

  سابقة الخلط

 1.94       1.94 

           ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 3.56    3.56      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  ) بيانات الاستھلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)رابعا(

 9.7  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 8.30  :2010-2009خط الأساس لفترة 

  الاستھلاك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

 5.4  المتبقي: 4.3  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2018 2015  الأعمال) خطة خامسا(

 1.26 0.32 0.42 0.52  إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)  اليونيدو

 139,347 35,475 46,064 57,808  التمويل (دولار أمريكي)

 0.67  0.23 0.44  إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) اليونيب

 77,123  26,273 50,850  التمويل (دولار أمريكي)

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متاحة 5.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 غير متاحة غير متاحة  حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال 
للاستھلاك المسموح به الحد الأقصى 

  (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
 غير متاحة 5.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 غير متاحة غير متاحة

التمويل 
الموافق 

عليه 
(دولار 

  أمريكي)

تكاليف   اليونيدو
  المشروع

118,087 97,925 0 0 53,775 0 0 42,850 0 33,000 345,637 

تكاليف 
  الدعم

8,857 7,344 0 0 4,033 0 0 3,214 0 2,475 25,923 

تكاليف  اليونيب
  المشروع

28,250 0 0 0 45,000 0 0 23,250 0 0 96,500 

تكاليف 
  الدعم

3,673 0 0 0 5,850 0 0 3,023 0 0 12,546 

إجمالي التمويل الموافق 
عليه في اللجنة التنفيذية 

  (دولار أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

146,337 97,925 0 0 0 0 0 0 0 0.0 244,262 

تكاليف 
  الدعم

12,530 7,344 0 0 0 0 0 0 0 0.0 19,874 

إجمالي التمويل المطلوب 
للموافقة عليه في ھذا 

(دولار  الاجتماع
  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 98,775 0 0 0 0 0 98,775 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 9,883 0 0 0 0 0 9,883 

 

  ينظر فيه بشكل إفرادي  توصيات الأمانة:
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  وصف المشروع

 الخامس، إلى الاجتماع الرئيسية الوكالة المنفذة ا، بصفتھاليونيدو ت، قدّمغواتيمالانيابة عن حكومة بال .1
 ً ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة ـة إدارة إزالـخطالمرحلـة الأولـى من من  الثالثةة ـلتمويل الشريح والسبعين طلبا

ائـدا تكاليـف دعم الوكالـة دولاراً أمريكياً، ز 53  775اً، تتألف من مبلغ مريكياً أدولار 108 658مالية قدرھا بتكلفة إج
ً لليونيدو، ومبلغ دولار 4  033البالغـة   5 850دولاراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  45 000اً أمريكيا

ً لليونيب ً  تقريراً  التقديم ويشمل. دولاراً أمريكيا وتقرير التحقق من استھلاك  الثانية،عن تنفيذ الشريحة  مرحليا
  .2018إلى  2016 للفترةخطة تنفيذ الشريحة الھيدروكلوروفلوروكربون، و

  تقرير عن استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد  4.75بمقدار أبلغت حكومة غواتيمالا عن استھلاك  .2
استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  1. ويظھر في الجدول 2014الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

  .2014-2010الفترة 

  )2014-2010للفترة  7: استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في غواتيمالا (بيانات المادة 1الجدول 
  خط الأساس  2014  2013  2012  2011  2010 الھيدروكلوروفلوروكربون

             أطنان مترية
 126.9 64.65 134.89 131.00 130.00 110.0 22-ھيدروكلوروفلوروكربون
 0.1 0.05 0.05 0.00 0.20 0.1  123-ھيدروكلوروفلوروكربون
 5.2 0.43 0.87 0.00 2.60 4.0  124-ھيدروكلوروفلوروكربون
 9.8 10.76 21.79 13.40 23.00 9.0 ب141-ھيدروكلوروفلوروكربون
 1.7 0 0 0.00 2.50 1.0  ب142-ھيدروكلوروفلوروكربون

 143.8 75.89 157.6 144.40 158.30 124.1  )أطنان مترية(المجموع 
     أطنان من قدرات استنفاد الأوزون

 7.0 3.56 7.42 7.21 7.15 6.0 22-ھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  123-ھيدروكلوروفلوروكربون
 0.1 0.01 0.02 0.00 0.06 0.1  124-ھيدروكلوروفلوروكربون
 1.1 1.18 2.40 1.47 2.53 1.0 ب141-ھيدروكلوروفلوروكربون
 0.1 0.00 0.00 0.00 0.16 0.1  ب142-ھيدروكلوروفلوروكربون

 8.3 4.75 9.84 8.68 9.90 7.2  )أطنان مترية(المجموع 
  

  

طن من قدرات  1.54أعلى بمقدار  2013طن من قدرات استنفاد الأوزون لعام  9.84كان الاستھلاك البالغ  .3
وكان ھذا الوضع مرتبطا أساسا بالتأخر في تحديد حصص . استنفاد الأوزون عن خط الأساس المحدد للامتثال

وبالتالي، قررت الأطراف في بروتوكول مونتريال، في اجتماعھا السادس والعشرين، أن  .2013الاستھلاك لعام 
ب البروتوكول للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ولاحظت جغواتيمالا كانت في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة بمو

مالية للبروتوكول ، على وجه التحديد، الأطراف مع التقدير تقديم غواتيمالا لخطة عمل، دون الإخلال بعمل الآلية ال
طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام  4.35بخفض استھلاكھا من الھيدروكلوروفلوروكربون بما لا يزيد عن 

والسنوات التالية (المقرر  2015، والمستويات المسموح بھا بموجب بروتوكول مونتريال في عام 2014
16/XXVI.(  

طن من قدرات  4.35حددت حكومة غواتيمالا حصص الواردات بمقدار  ،XXVI/16واستجابة للمقرر  .4
  .2014استنفاد الأوزون لعام 

 تقرير التحقق

أن نظام التراخيص والحصص لواردات الھيدروكلوروفلوروكربون وصادراتھا يعمل في تحقق ال أكد تقرير .5
طن من قدرات  9.84كربونية البالغ الوقت الحاضر؛ وأن الاستھلاك المتحقق منه من المواد الھيدروكلوروفلورو
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طن من قدرات استنفاد الأوزون التي أبلغت عنھا  9.98كان أقل قليلا من الكمية البالغة  2013استنفاد الأوزون لعام 
طن منم قدرات  4.75من بروتوكول مونتريال؛ وأن الاستھلاك المتحقق منه البالغ  7الحكومة سابقا بموجب المادة 

طن من قدرات استنفاد الأوزون المبلغ عنھا سابقا  4.26كان أعلى من الكمية البالغة  2014لعام  استنفاد الأوزون
وخلص تقرير  .XXVI/16طن من قدرات استنفاد الأوزون عملا بالمقرر  4.35والكمية البالغة  7بموجب المادة 

 2013وكلوروفلوروكربون لعامي التحقق إلى أن غواتيمالا لا تمتثل للمستويات المسموح بھا لاستھلاك الھيدر
 .2014و

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

استنادا إلى  2014و 2013أعادت حكومة غواتيمالا تقديم تقارير منقحة عن تنفيذ البرنامج القطري لعامي  .6
ً يبلغ  طن من  1.94البيانات المتحقق منھا للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتضمن التقرير القطري استھلاكا

ب المحتوي في البوليولات المستوردة السابقة الخلط التي 141-قدرات استنفاد الأوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون
ً ليونيدو، لم يتم النظر في الھيدروكلوروفلوكربون ب المحتوي في البوليولات 141-لم تدرج في تقرير التحقق. وطبقا

ألف من الاتفاق بين حكومة -2ءا من أھداف الاستھلاك حسب التذييل المستوردة السابقة الخلط لأنه لا يعتبر جز
 غواتيمالا واللجنة التنفيذية.

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الإطار القانوني

ني نافذ لتراخيص واردات وصادرات أفادت غواتيمالا، في الاجتماع الثامن والستين، بأن لديھا نظام وط .7
. ويخضع نظام التراخيص للرقابة وتديره وحدة الأوزون الوطنية بالتعاون 2003الھيدروكلوروفلوروكربون منذ عام 

مع وزارة البيئة والموارد الطبيعية. وكان من المتوقع تحديد حصص واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
 .2014؛ غير أنھا حددت فقط في عام 2013يناير/كانون الثاني 

وقبل إصدار الحصص، نظم اليونيب، بصفته الوكالة المتعاونة، بعثتين إلى غواتيمالا لتوعية المسؤولين في  .8
 الحكومة بشأن الضرورة الملحة لإنشاء نظام حصص الھيدروكلوروفلوروكربون.

 قطاع تصنيع الرغاوي

من تحويل رغاوي العزل لمعدات التبريد المنزلية  Fogelنزلية، ، انتھي منتج المبردات الم2013في عام  .9
- طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.44طنا متريا ( 13.10والتجارية، واستبدل 

دولاراً  Fogel 000 190ب المحتوي في البوليولات السابقة الخلط بالسيكلوبنتان. وبلغ التمويل النظير من 141
 مريكيا؛ً غير أنه لم يكن من الممكن تقييم ما إذا كان ھذا التمويل مرتبطاً بالتكاليف الإضافية.أ

 قطاع خدمة التبريد

 يرد أدناه، موجز لأنشطة الإزالة المنفذة في إطار الشريحة الثانية: .10

 Instituto“)شراء المعدات وتسليمھا إلى ست مراكز تدريب في المعھد التقني للتدريب والإنتاج   (أ)
Técnico de Capacitación y Productividad) وإلى مؤسسة ،Kinal  وھي مدرسة)

تدريب تقنية للعمال) تتواجد في غواتيمالا سيتي. وتضمنت المعدات المسلمة، ضمن جملة معدات، 
وحدة استرداد غازات التبريد (نظرا لإنشاء مركز استرداد وإعادة تدوير في أحد مراكز التدريب)، 

الاختبارات، وبعض اسطوانات غازات التبريد القائمة على الھيدروكربون لأغراض التجارب و
ومعدات الكشف عن غازات التبريد، ومعدات يدوية إلكترونية للكشف عن التسرب، ومضخات 

  تفريغ، وأدوات للخدمة)؛
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من فنيي التبريد على ممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك ممارسات  523تدريب وترخيص   (ب)
غازات التبريد القائمة على الاسترداد وإعادة التدوير والكشف عن التسرب. وتم بيان استخدام 

  الھيدروكربون كغازات تبريد مباشرة سھلة الاستعمال؛

جولة دراسية للمدربين إلى مصنعّين، أحدھما ينتج المبردات التجارية القائمة على ثاني أكسيد   (ج)
، R-600aو R-290الكربون والآخر ينتج معدات المبردات المنزلية والتجارية القائمة على 

 دة لتفكيك معدات التبريد تتواجد في المكسيك.وشركة واح

 وحدة تنفيذ المشروع والرصد

قامت وحدة الأوزون التقنية المتخصصة (وحدة الأوزون الوطنية) داخل وزارة البيئة والموارد الطبيعية،  .11
 بتنسيق تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بمساعدة من اليونيدو واليونيب.

 مستوى صرف الأموال

ً أمريكي اً دولار 213 986 مبلغ وقدره صرفتم ، 2015 سبتمبر/أيلولاعتبارا من  .12 (لليونيدو فقط) من المبلغ  ا
ً أمريكي اً دولار 30  276 البالغ الرصيد صرف وسيتم دولاراً أمريكياً. 244 262الموافق عليه حتى الآن البالغ   في ا

 ).2(الجدول  2017-2016السنتين 

: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيمالا 2الجدول 
 (بالدولارات الأمريكية)

 المجموع الموافق عليه الشريحة الثانية الشريحة الأولى الوكالة
الموافق 
 عليھا

 المصروفة الموافق عليھا المصروفة الموافق عليھا المصروفة

 213,986 216,012 95,899 97,925 118,087 118,087 يونيدو
 0 28,250 0 0 0 28,250 يونيب

 213,986 244,262 95,899 97,925 118,087 146,337 المجموع
 87.6 97.9 80.7 معدل الصرف (%)

 
 

 خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تنفيذ تمويل الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة بين سيتم  .13
 . وخلال ھذه الفترة، سيتم تنفيذ الأنشطة التالية:2018وديسمبر/كانون الأول  2016يناير/كانون الثاني 

: لھيدروكلوروفلوروكربونالمساعدة التقنية لمراقبة الاتجار بالمواد والمعدات القائمة على ا  (أ)
لاستكمال الإطار التشريعي للرقابة على استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومعدات 
التبريد وتكييف الھواء القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون؛ زلإعداد معايير لغازات التبريد 

الشركات المتاجرة فيھا؛ القابلة للاشتعال وقاعدة بيانات موحدة لمستوردي غازات التبريد و
من ضباط الجمارك ومسؤولي الإنفاذ الآخرين على الرقابة على المواد المستنفدة  100ولتدريب 

 45 000للأوزون، بما في ذلك استخدام محددات خلائط غازات التبريد؛ وأنشطة التوعية (يونيب) (
  ؛دولاراً أمريكياً)

: لنشر استخدام غازات التبريد روكلوروفلوروكربونالمساعدة التقنية على خفض استخدام الھيد  (ب)
؛ وتنفيذ برنامج التبريد 22-القائمة على الھيدروكربون كبديل للھيدروكلوروفلوروكربون

والترخيص بدعم من مراكز التدريب، وإصدار معايير لبرامج التدريب ومتطلبات ترخيص الفنيين؛ 
غازات التبريد، وبنود المختبرات والمضخات  ولشراء وتسليم معدات وأدوات الخدمة (مثل محددات
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دولاراً  43  775لمركز الاسترداد، ومضخات التفريغ ومعدات الكشف عن التسرب) (يونيدو) (
  أمريكياً)؛

: تنسيق تنفيذ تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ورصدھا والرقابة عليھا  (ج)
دولار  10  000لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيدو) (جميع الأنشطة في خطة إدارة إزا

 أمريكي).

  تعليقات وتوصية الأمانة

  التعليقات

 مسألة عدم الامتثال

بشأن عدم الامتثال من جانب غواتيمالا لاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  XXVI/16في المقرر  .14
، لاحظ ضمن جملة أمور أن الدرجة التي تعمل بھا غواتيمالا نحو الوفاء بتدابير 2013الخاضعة للرقابة في عام 

ية لتمكينھا من الوفاء بھذه الرقابة في بروتوكول مونتريال، ينبغي أن تستمر غواتيمالا في تلقي المساعدة الدول
الالتزامات. وعند استعراض مسألة عدم الامتثال، لاحظت الأمانة أنه مع المساعدة المقدمة من يونيب، أنشأت 

صدرت بما يتمشى مع  2014الحكومة بالفعل نظام الحصص وأن حصص واردات الھيدروكلوروفلوروكربون لعام 
ومة غواتيمالا حصص واردات الھيدروكلوروفلوروكربون وفقا ، أصدرت حك2015. وفي عام XXVI/16المقرر 

 لأھداف الرقابة في بروتوكول مونتريال.

في عامي  7ومع ملاحظة الاختلاف بين استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون المبلغ عنه بموجب المادة  .15
و أن تواصل مناقشة المسألة مع والبيانات في تقرير التحقق لنفس السنتين، اقترحت الأمانة إلى اليونيد 2014و 2013

حكومة غواتيمالا بما في ذلك تقديم البيانات المتحقق منھا إلى أمانة الأوزون. وبالتالي، قدمت البيانات المتحقق منھا 
 .2014و 2013إلى أمانة الأوزون لاستعراض مستويات استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون في عامي 

ن قدرات استنفاد الأوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب طن م 9.84ومع الاستھلاك البالغ  .16
طن من قدرات استنفاد  8.30، ونظرا لأن الحد الأقصى من الاستھلاك المسموح به كان 2013من البروتوكول لعام  7المادة 

فيذية. ويحتوي الاتفاق على بند جزاء يفيد بأن كمية الأوزون لتلك السنة، كان البلد في حالة عدم امتثال لاتفاقه مع اللجنة التن
دولاراً أمريكيا لكل كيلوغرام من قدرات  180التمويل لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يمكن تخفيضھا بمبلغ 

دولاراً  277  200ار ، مما ينتج عنه جزاء بمقد2013طن من قدرات استنفاد الأوزون لعام  8.30استنفاد الأوزون يتجاوز 
دولاراً أمريكياً للمرحلة الأولى من  442  137في المائة من التمويل المتفق عليه من حيث المبدأ البالغ  62أمريكيا، تمثل أكثر من 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  يدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھ

عند الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيمالا،  .17
شجعت اللجنة التنفيذية الحكومة، ضمن جملة أمور على النظر في إصدار حظر على استيراد 

لمستوردة السابقة الخلط قبل إتمام المرحلة ب السائب والمحتوي في البوليولات ا141-الھيدروكلوروفلوروكربون
الأولى، وطلبت إلى اليونيدو أن تبلغ عن ذلك إلى اللجنة التنفيذية عند تقديم طلبات تمويل الشرائح التالية (المقرر 

(ج)) و(د). واستجابة لھذا المقرر، أشارت اليونيدو إلى أن الحكومة تنظر في إصدار حظر على استيراد 68/25
 .2018ب السائب والمحتوي في البوليولات السابقة الخلط في عام 141-لوروفلوروكربونالھيدروك

وفيما يتعلق بقطاع الخدمة، لاحظت الأمانة عدم تنفيذ أية أنشطة في إطار مكون اليونيب للمساعدة التقنية  .18
يونيب أنه بعد العملية لتعزيز الرقابة على الاتجار بالمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون. وأفادت ال

، طلُب إلى اليونيب أن تلغي جميع الاتفاقات الموقعة من الإدارة 2011الانتخابية في غواتيمالا في سبتمبر/أيلول 
السابقة. ومنذ ذلك الوقت، لم تتمكن حكومة غواتيمالا من فتح حساب مصرفي لتلقي الموارد من الصندوق المتعدد 

ام المكتب القطري لليوئنديبي لإدارة خدمات المدفوعات. وأبلغ اليونيب أن مشروع الأطراف، ولكنھا اقترحت استخد
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اتفاق تم إعداده وتقديمه إلى قسم التعاون الدولي في وزارة البيئة ولكن لم يتم التوقيع عليه حتى الآن. وفي ھذه الأثناء، 
 .3لمبين في الجدول ، على النحو ا2017-2016قام اليونيب بمراجعة خطة العمل لفترة التنفيذ 

  : خطة التنفيذ المراجعة لأنشطة اليونيب3الجدول 
 المجموع 2017 2016  الأنشطة

 9,250 4,250 5,000 تحديث تشريعات المواد المستنفدة للأوزون
 17,000 8,500 8,500 ورش بشأن التوعية العامة

 4,000 0 4,000 إعداد معايير لغازات البريد القابلة للاشتعال
 8,000 6,000 2,000 إعداد قاعدة بيانات

 25,000 12,500 12,500 تدريب ضباط الجمارك وموظفي الإنفاذ الآخرين
السفر من أجل تدريب الجمارك ورصد واردات الھيدروكلورو 

 فلوروكربون
6,000 4,000 10,000 

 73,250 35,250 38,000 المجموع الفرعي
  

اقترحھا اليونيب، مع المساعدة التقنية التي ستقدمھا اليونيدو، أن تضمن ومن شأن خطة العمل المراجعة التي  .19
  الاستدامة طويلة الأجل لبرنامج تدريب ضباط الجمارك وفنيي خدمة التبريد في غواتيمالا.

وبناء على طلب لمعلومات عما إذا كان يتم التشجيع على التعديل التحديثي للمعدات القائمة على  .20
ربون إلى غازات التبريد القائمة على الھيدروكربون عن طريق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروك

الھيدروكلوروفلوروكربونية، أشارت اليونيدو إلى إجراء بعض التجارب وتبادل الدروس المستفادة مع أصحاب 
غازات التبريد  من خلال 22-المصلحة. غير أن سياسة اليونيدو لا تسمح باستبدال الھيدروكلوروفلوروكربون

المباشرة سھلة الاستعمال؛ وعلاوة على ذلك، لا توجد أي لوائح أو مدونات محددة تسمح باستخدام غازات التبريد 
ومع ذلك، ستستمر خطة إدارة إزالة  القائمة على الھيدروكربون ونظم تكييف الھواء التي تستخدم الھيدروكربون.

شجيع على استخدام الھيدروكربون كبديل مع التركيز على السلامة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الت
ً المقررين   72/171والممارسات الجيدة. وفيما يتعلق بھذه الممارسة، أكدت اليونيدو أن حكومة غواتيمالا تدرك تماما

  بشأن التعديل التحديثي لنظم التبريد ذات غازات التبريد القابلة للاشتعال. 73/342و

  الخلاصة

نفذت غواتيمالا حتى الآن خطة عملھا للعودة إلى الامتثال من خلال وقف واردات  .21
تمشيا مع  2015وإنشاء حصص الواردات لعام  2014الھيدروكلوروفلوروكربون خلال النصف الثاني من عام 

وكربون الجدول الزمني للإزالة في بروتوكول مونتريال. وتحولت أكبر مؤسسة تصنيع تستخدم الھيدروكلوروفلور
بنجاح إلى عوامل نفخ رغاوي بديلة ذات إمكانية منخفضة للاحترار العالمي. والأنشطة المنفذة حتى اليوم والأنشطة 
المقررة في إطار الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في 

نية لمراكز التدريب وأنشطة زيادة التوعية، ستعزز أيضا قطاع الخدمة ذلك التدريب والترخيص، والمساعدة التق
وتضمن الاستدامة طويلة الأجل لأنشطة الإزالة. وتدرك الحكومة بالكامل أنھا ستتولى جميع المسؤوليات والمخاطر 

الھواء بغازات  المرتبطة بالتعديل التحديثي لغازات التبريد القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون ومعدات تكييف
 تبريد قابلة للاشتعال.

واستوفى البلد المتطلبات للموافقة على الشريحة الثانية التي ترتبط بالتقدم المحرز في التنفيذ؛ غير أنه مع عدم  .22
الامتثال الواضح لكل من الاتفاق وبروتوكول مونتريال، لم يستوفى البلد الأھداف المنصوص عليھا في الاتفاق. وترى 

 الأمانة، أن السبب الرئيسي لعدم الامتثال يبدو أن البلد قام بمعالجته.

                                                      
في الموافقة على خطط أو شرائح أو مشروعات أو أنشطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي اقترحت التعديل التحديثي  أن تدرج   1

تحيط اللجنة التنفيذية أن  ،ريد القابلة للاشتعال أو السامةلمعدات التبريد وتكييف الھواء القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى غازات التب
ى غازات التبريد علما بأنه إذا كان البلد يشارك في التعديل التحديثي لمعدات التبريد وتكييف الھواء القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إل

  .نھا تفعل ذلك على أساس الفھم بأنھا تتحمل جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بهالقابلة للاشتعال أو السامة وتقديم الخدمات المرتبطة بھا، فإ
التي تستخدم فيھا مواد قابلة للاشتعال في  إعادة التھيئةفي الحسبان، أن يستمر في عمليات  72/17أنه في حال ما إذا قرر أحد البلدان، بعد أخذ المقرر    2

  .بروتوكولات ذات الصلةلمعايير والر قابلة للاشتعال، فلا ينبغي أن يتم ذلك إلا وفقا لمعدات مصممة أصلا لاستخدام مواد غي
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 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في: .23

  الإحاطة علما بما يلي:  (أ)

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
  واتيمالا؛الھيدروكلوروفلوروكربونية لغ

 2013تحقيق التحقق المتعلق باستھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون لغواتيمالا في السنتين   )2(
  ؛2014و

مع التقدير تقديم ، لاحظت الأطراف في بروتوكول مونتريال XXVI/16أن في المقرر   )3(
الا غواتيمالا لخطة عمل، دون الإخلال بعمل الآلية المالية للبروتوكول، التزمت غواتيم

 4.35على وجه التحديد بخفض استھلاكھا من الھيدروكلوروفلوروكربون بما لا يزيد عن 
، والمستويات المسموح بھا بموجب 2014طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام 

والسنوات التالية؛ وأن الدرجة التي كانت غواتيمالا  2015بروتوكول مونتريال في عام 
ر الرقابة في البروتوكول، ينبغي أن تستمر غواتيمالا في تعمل بموجبھا للوفاء بتدابي

  الحصول على المساعدة الدولية لتمكينھا من الوفاء بھذه الالتزامات؛

طناً من قدرات استنفاد الأوزون  4.35أن حكومة غواتيمالا أنشات حصصا للواردات تبلغ   )4(
وأصدرت حصصا لواردات  XXVI/16بما يتمشى والمقرر  2014لعام 

  ؛2015الھيدروكلوروفلوروكربون طبقاً لأھداف الرقابة في بروتوكول مونتريال لعام 

ألف من الاتفاق المحسوب -7والتذييل  11ما إذا كان ينبغي تطبيق خفض في التمويل حسب الفقرة   (ب)
ً للكيلوغرام من قدرات استنفاد الأوزون للاستھلاك الذي يتجاوز الحد  180عند  دولاراً أمريكيا
دولاراً  227 200قصى من حدود الاستھلاك المسموح بھا، مما ينتج عن عقوبة تصل إلى الأ

  أمريكيا؛ً

ما إذا كان ينبغي الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد   (ج)
بھا، عند  المرتبطة 2018-2016وخطة تنفيذ الشريحة الھيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيمالا، 

دولاراً أمريكياً، زائداً تكاليف دعم الوكالة  53 775دولاراً أمريكياً، يتألف من  108 658مبلغ قدره 
ً لليونيدو، ومبلغ  4 033البالغة  دولاراً أمريكياً، زائداً تكاليف دعم الوكالة  45 000دولاراً أمريكيا
  ھم أنه:دولاراً أمريكياً لليونيب، على أساس الف 5 850البالغة 

ً في التعديل التحديثي والخدمة المرتبطة بھا لغازات   )1( إذا قررت غواتيمالا المضي قدما
التبريد القابلة للاشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الھواء التي كانت مصممة في 
الأصل للمواد غير القابلة للاشتعال، ستقوم بذلك مع افتراض أن جميع المسؤوليات 

  ر المرتبطة بذلك ووفقاً فقط للمعايير والبروتوكولات ذات الصلة؛والمخاط

لن يصرف أمين الخزانة أي تمويل ليونيب إلى أن يصل تأكيد إلى الأمانة بالتوقيع على   )2(
  وزارة البيئة.الاتفاق بين يونيب وقسم التعاون الدولي في 

_______________ 


