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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  بوتان

  تدابير الرقابة  الاجتماع الموافق عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأولا(
  2025الإجمالي بحلول عام   الثالث والستون  (رئيسية) ، اليونيباليوئتديبي  كربونية  فلورو كلورو خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو

 

  قدرات استنفاد الأوزون)(طن من     0.25   2014السنة:   الأولى) (المرفق جيم  المجموعة 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

  2014  السنة:  الأوزون) د) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاثالثا(
مكافحة   الرغاوي  الأيروصولات  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
الاستخدامات 

  مخبريةال
  جمالي الإالاستهلاك 

  لقطاعل
   الخدمة  التصنيع  

           123الهيدروكلوروفلوروكربون 
           124الهيدروكلوروفلوروكربون 
           ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
           ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 
 0.25    0.25      22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

  الأوزون) د) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفارابعا(
 0.3  لتخفيضات المستدامة:ا لمجموع نقطة البداية 0.3  :2010-2009الأساس خط 

  الأوزون) دللتمويل (طن من قدرات استنفا ؤهلالاستهلاك الم
 0.0  المتبقي: 0.3  عليه بالفعل: ةموافقتمت ال

 

  المجموع 2016  ) خطة الأعمالخامسا(
الأوزون) داستنفاإزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات  اليونيب  0.1 0.1 

 94,920 94,920 التمويل (دولار أمريكي)

 اليوئتديبي الأوزون) دإزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفا 0.0 0.0
  )التمويل (دولار أمريكي 62,130 62,130

 
-2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  (سادسا)  بيانات المشروع 

2024  
  المجموع    2025

بروتوكول  إطار حدود الاستھلاك في
  مونتريال

لا   لا ينطبق
  ينطبق

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1   
 

 لا ينطبق

الحد الأقصى المسموح به من 
الاستھلاك (طن من قدرات استنفاد 

    الأوزون)

لا   لا ينطبق
  ينطبق

 لا ينطبق  0.0 0.1 0.1 0.2 0.20 0.25 0.25 0.28 0.28

التمويل 
الموافق 

عليه 
(دولار 
 )أمريكي

  اليوئتديبي
  

تكاليف 
  المشروع

70,000   42,000     57,000        19,000  188,000 

تكاليف 
  الدعم

6,300   3,780     5,130        1,710  16,920 

تكاليف    اليونيب
  المشروع

100,000   70,000     84,000       28,000   

 

282,000 

تكاليف 
  الدعم

13,000   9,100     10,920       3,640   36,660 

الأموال التي وافقت 
عليھا اللجنة التنفيذية 

  (دولار أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

170,000 0 112,000 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  282,000 

تكاليف 
  الدعم

19,300 0 12,880 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  32,180 

الأموال مجموع 
المطلوبة للحصول على 
الموافقة في ھذا 
الاجتماع (دولار 

  أمريكي
  

تكاليف 
  المشروع

         141,000           141,000 

تكاليف 
  الدعم

         16,050           16,050 

 

  الموافقة الشمولية  توصية الأمانة: 
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  وصف المشروع                                                  

 
والسبعين  سادساع المإلى الاجت اليونيب ت، قدّمرئيسيةالوكالة المنفذة ال ا، وبصفتھبوتاننيابة عن حكومة  . 1

ً لتمويل الشريحة الثا بتكلفة من المرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية،  لثةطلبا
زائد تكاليف دعم الوكالة  دولار أمريكي، 84,000وتتكون من مبلغ  دولار أمريكي، 157,050إجمالية قدرھا 

ً   10,920البالغة ً  57,000 لليونيب ومبلغ  دولاراً أمريكيا تكاليف دعم الوكالة  ، بالإضافة إلىدولاراً أمريكيا
ً   5,130البالغة  خطةلثانية من الالشريحة ا تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ طلب المقدّملايتضمّن . وليوئتديبيل دولاراً أمريكيا

 .2024إلى  2016للأعوام من  تنفيذ الشريحةأعلاه وخطة 

  ھيدرو كلورو فلورو كربونالتقرير عن استھلاك 

  
ً من قدرات استنفاد الأوزون   0.25استھلاك يبلغ بوتان عنبلغّت حكومة  . 2 وقدّرت  2014 في عامطنا

ً من قدرات استنفاد الأوزون  0.20مقدار 2015الحكومة أن يبلغ استھلاك عام  ، وھو أقل من الحد الأقصى طنا
، على طناً من قدرات استنفاد الأوزون  0.25و طناً من قدرات استنفاد الأوزون  0.28المسموح به للاستھلاك البالغ 

   .1في الجدول  2015-2011 الأعوام ھيدرو كلورو فلورو كربون لفترةالاستھلاك يبُينّ والتوالي. 

 
  )2015، 2014- 2011الأعوام  لفترة 7مادة البيانات تقدير ( بوتانفي   ھيدرو كلورو فلورو كربونال. استھلاك 1ل الجدو

  خط الأساس *2015 2014 2013 2012 2011  22- ھيدرو كلورو فلورو كربون

  
 3.595.4 5.625.65.04.63  أطنان مترية

 0.200.3 0.280.310.280.25  أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
  تقديرية *
  
  بشكل رئيسي في قطاع التكييف وخدمات التبريد. 22-ھيدرو كلورو فلورو كربونيستخدم استھلاك ال . 3

 
  تنفيذ البرنامج القطريخاص ب تقرير

  

البرنامج  تقرير تنفيذن في إطار ھيدرو كلورو فلورو كربوالقطاع أبلغت حكومة بوتان عن بيانات استھلاك  . 4
ومن المقرر أن يقُدم تقرير البرنامج  .7تتوافق مع البيانات المبلغّ عنھا بموجب المادة  التي 2014لعام  القطري

  . 2016بحلول  أبريل  2015القطري لعام 

  
  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ثانيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة ال

  
  نونيالإطار القا

  
لمواد لتشمل ضوابط الاستيراد والتصدير ل 2008في عام  2005تم تعديل قواعد ولوائح الأوزون لعام  . 5

ز العقوبات. كما تحظر ھيدرو كلورو فلورو كربووالمعدات التي تستخدم ال الھيدرو كلورو فلورو كربونية ن وكي تعزِّ
 وادمتلك الضوابط إنتاج، واستيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون التي تمت مرحلتھا بالفعل (أي 

  ).كلوروفلوروكربونال
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  قطاع خدمات التبريد
  
  تشمل الأنشطة الرئيسية التي نفذت ما يلي:   .6

ومراقبة المواد  التخليص بشأن رصدمن ضباط الجمارك ووكلاء  46سيتم تدريب  (أ) 
ضباطا للجمارك  30،، وسيدُرب والمعدات التي تستخدم تلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

إضافيين باستخدام رصيد الشريحة الثانية. وحضر ضباط الجمارك حوار حول الحدود نظُم بالتعاون 
  ؛، وتم إعداد دليل وطني للجماركمع مكتب نيبال للمعايير والأرصاد الجوية وإدارة الجمارك

تم وضع مناھج للتبريد وتكييف الھواء وتوزيعھا على اثنين من معاھد التدريب الفنية، ووزارة العمل  (ب) 
والموارد البشرية  واللجنة الوطنية للبيئة؛ ووضع منھج دراسي لمنح الترخيص في مجال التبريد 

  وتكييف الھواء لأجل تعزيز قدرات الفنيين.

تم شراء معدات استرداد واستصلاح إضافية (أي وحدات للإصلاح وإعادة التدوير، واسطوانات  (ج) 
للإسترداد، ومضخات تفريغ، واسطوانات، وأجھزة قياس الضغط المرتفع والمنخفض ومرشحات 

وتكييف  من المدربين وفنيي التبريد 21للتجفيف) وتسليمھا إلى معاھد التدريب المھني. وتم تدريب
على وزارة العمل والموارد البشرية وخمسة من معاھد التدريب الفنية، المسؤولين التابعين للھواء، وا

  خدمات التبريد وتكييف الھواء؛ و

  
تم تنظيم أنشطة التوعية وتوزيع الكتيبات والمواد والملصقات بشأن الإزالة التدريجية للمواد   (د)

  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
ودية الخيارات التكنولوجية المتعلقة بالتعديل التحديثي، وبالتشاور مع أصحاب المصلحة الوطنية، نظرا لمحد . 7

قدُم اقتراح بأن يتم استبدال خطة الحفز على التعديل التحديثي ب "مشروع دعم خاص بالاستبدال للمستخدمين 
  .2016النھائيين" الذي سيتم تنفيذه في وقت لاحق من عام 

  
  د المشروعاتوحدة تنفيذ ورص

  
تعتبر اللجنة الوطنية للانتخابات سلطة مستقلة، ومُعينةّ من قبل حكومة بوتان باعتبارھا وكالة تنسيق للتصدي  . 8

لجميع المسائل المتعلقة بالبيئة، بما في ذلك بروتوكول مونتريال. فقد كانت اللجنة المذكورة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام 
لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال. وتتولى وحدة الأوزون الوطنية مھمة تنفيذ الواردة في اتفاقية فيينا 

خطة إدارة الإدارة اليومية وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان التنفيذ السلس وفي الوقت المناسب ل
 .إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية

  
  مستوى صرف الأموال

  
دولارا   282,000دولارا امريكيا من أصل مبلغ   243,000، تم صرف مبلغ2016را من مارس اعتبا . 9

دولار امريكي   112,000دولار أمريكي لليونيب ومبلغ  131,000امريكيا جرت الموافقة عليھا حتى الآن، (مبلغ 
  .2016را امريكيا في عام دولا  39,000. وسيتم صرف الرصيد البالغ 2) كما ھو مبين في الجدول رقم ليوئتديبيل
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  في بوتان (بالدولار الامريكي) خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. التقرير المالي للمرحلة الأولى من 2الجدول 

 الوكالة الشريحة الأولى* الشريحة الثانية المجموع الموافق عليه
 موافق عليه صرفهتم  موافق عليه تم صرفه موافق عليه تم صرفه

131,000 170,000 31,000 70,000 100,000 100,000  يباليون 
112,000 112,000  42,000 42,000 70,000 70,000  ليوئتديبيا
243,000 282,000 73,700 112,000 170,000 170,000   المجموع

  معدل الصرف (٪)   100  66   86
  

 
  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لثةلشريحة الثااخطة تنفيذ 

  
 سيتم تنفيذ الأنشطة التالية: . 10

  
من المدربين، ومسؤولي الجمارك وغيرھم من مسؤولي الإنفاذ،  120أربع حلقات عمل تدريبية ل  (أ) 

ة بالحدود (اليونيب) وفنيي خدمات التبريد وتكييف الھواء بشأن اللوائح الجديدة و/ أو الحوارات المتعلق
  دولارا أمريكيا)؛ 26,000(مبلغ 

  
من مدربي وفنيي التبريد عن الممارسات الجيدة في مجال التبريد  100أربع حلقات عمل تدريبية ل (ب) 

  دولارا أمريكيا)؛ 43,000ووضع إجراء خاص بالفحص ومنح الترخيص للفنيين (اليونيب) (
  

واستصلاح إضافية (أي وحدات للإصلاح وإعادة التدوير، واسطوانات شراء وتوريد معدات استرداد  (ج) 
للإسترداد، ومضخات تفريغ، واسطوانات، وأجھزة قياس الضغط المرتفع والمنخفض ومرشحات 

  دولارا أمريكيا)؛ 10,000) (اليوئتديبي( معاھد التدريب الفنيةللتجفيف) ل
  

لقة بالخدمات، والمستخدمين النھائيين من ورشات عمل لمؤسسات التدريب وورش العمل المتع  (د)
 22-ھيدرو كلورو فلورو كربونأصحاب المصلحة في مجال استبدال مكيفات الھواء التي تستخدم ال
دات ذات إمكانية منخفضة من حيث الإحترار العالمي وھي  .  (HFC-32 and HC-290)والمُبرِّ

برات بشأن استبدال معدات التبريد وتكييف وستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بتجريب وتبادل الخ
والمعدات التي تستخدم  22- ھيدرو كلورو فلورو كربونالھواء السكنية والضخمة التي تستخدم ال

لتحقيق أقصى قدر من الفوائد المناخية  290-والھيدروكربون 32-ھيدرو كلورو فلورو كربونال
  يكيا)؛دولارا أمر 47,000) (اليوئتديبيووفورات في الطاقة (

  
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالنھوض بالوعي ونشر المعلومات بشأن  ) ھ(

، ووزارة العمل والموارد البشرية، إدارة الجمارك، جملة أمورلأصحاب المصلحة بما في ذلك، من 
ة خدمات البيئة وشعبة ورابطة الفنادق في بوتان، ورابطة الصناعات البوتانية، ووزارة الطاقة، وشعب

  دولارا أمريكيا)؛ 15,000مراقبة الامتثال من اللجنة الوطنية للانتخابات (اليونيب) (
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  تعليقات الأمانة وتوصيتھا

  
  التعليقات

 
  التقرير المعني بالتحقق

  
 كربونية فلورو كلورو المواد الھيدروفي وقت صدور ھذه الوثيقة، لا يزال تقرير التحقق المعني باستھلاك  . 11

، فلن يتم تحويل الأموال المعتمدة في 19/72قيد الإعداد. لذلك، وتمشيا مع المقرر  2015و  2014و  2013للسنوات 
إطار الشريحة الثالثة حتى تستعرض الأمانة التقرير المعني بالتحقق وتأكيد أن حكومة بوتان تمتثل لبروتوكول 

  ن اللجنة التنفيذية. مونتريال والاتفاقية المبرمة بينھا وبي
  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من 
  

  الإطار القانوني
  

عند  2016لعام  المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةأصدرت حكومة بوتان بالفعل حصص الاستيراد من  . 12
  ستفذة للأوزون. طنا من المواد الم  0.22مستوى 

  
  قطاع خدمات التبريد

  
ن المشروع الخاص بالمستخدمين النھائيين اقتراحا باستبدال النظم التي تستخدم ال  .13 ھيدرو كلورو يقدم مُكوِّ

وذلك عوضا عن إجراء  المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، بدلا عن النظم التي لا تستخدم 22-فلورو كربون
تعديل تحديثي لھا على النحو المقترح أصلا. وبناء على المعلومات التي تقدمھا اليونيب، فلم يتم الانتھاء من صياغة 
المبادئ التوجيھية ومعايير الأھلية لاستبدال المعدات وسيتم مناقشتھا مع الحكومة، واللجنة التوجيھية، وأصحاب 

  المصلحة قبل إقرارھا.
  

وفيما يتعلق بالتعديل التحديثي للمعدات التي تستخدم الھيدروكربون، أفادت اليونيب أنه لا توجد لوائح /رموز  . 14
وأن وحدة الأوزون الوطنية ليست على علم بأي  مواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةتسمح باستخدام نظم تستخدم ال

بأن حكومة بوتان تدرك تماما القرارات ذات الصلة الصادرة عن عمليات تعديل تحديثي في البلاد. كما أفادت اليونيب 
. وفيما يتعلق بسياسة البلاد بتشجيع استخدام بدائل للھيدروكربون أكثر ملائمة 1اللجنة التنفيذية بشأن التعديل التحديثي

ئمة من حيث المناخ ھي قيد للمناخ، أشارت اليونيب بأن وثيقة المشتريات العامة التي تأخذ بعين الإعتبار البدائل الملا
دات أخرى حاليا وھي 22-ونالھيدروكلوروفلوروكربالمراجعة. وبالإضافة إلى  ، و R-404A، و R134، توجد مُبرِّ

HFC-407C و ،HFC-410A و ،HC-290 و ،R-600A .  
  

انت عقد شراكة مع وفيما يتعلق بالاستدامة طويلة الأجل لبرامج التدريب، أفادت اليونيب بأن الاستراتيجية ك . 15
 لمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالتدريجية ل زالةالإ الوزارات الرئيسيٮة، مثل وزارة العمل والموارد البشرية لدمج

في معاھد التدريب الفنية، وبالتالي ضمان أن جميع الفنيين الذين تم تدريبھم في ھذه المعاھد على بينة من القضايا التي 
مستنفدة للأوزون. وھناك أيضا جزء من الاستراتيجية وھو توفر أعضاء اللجنة التوجيھية الذين يمثلون تتعلق بالمواد ال

رابطة الفنادق البوتانية، ورابطة الصناعات في بوتان، وغرفة التجارة والصناعة البوتانية من أجل توجيه عملية 
. كما يسھم استمرار برامج التوعية والمناصرة في تعزيز إنفاذ لمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالتدريجية ل زالةالإ
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خفض الاستدامة. ويجري تنفيذ المنھج المتصل بالتبريد وتكييف الھواء في شراكة مع القطاعات الأخرى بحيث 
  سيكون تدريب الفنيين ومنحھم الترخيص مستداما إلى ما بعد انتھاء المشروع.

 
  الاستنتاج

مواد الھيدرو وتراخيص الاستيراد دوره في البلاد، وسيمكن من خفض استھلاك ال يؤدي نظام الحصص . 16
وذلك تمشيا مع الجدول الزمني الخاص بالإزالة التدريجية لبروتوكول مونتريال. وتمضي خطة  كلورو فلورو كربونية

و  2014المقدم في عامي على قدم وساق، وأن تقدير الاستھلاك  إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
ھو دون الحد الأقصى المسموح به للاستھلاك. ومن المقرر أن يقدم التقرير المعني بالتحقق بحلول يوليو  2015
. وستؤدي الأنشطة المنفذة في إطار الشريحتين الأولى والثانية وتلك المخطط لھا في إطار الشريحة الثالثة، بما 2016

ص إلى مواصلة تعزيز معاھد التدريب المھني وأنشطة النھوض بالوعي، وإلى تعزيز في ذلك التدريب ومنح الترخي
  قطاع الخدمات وضمان الاستدامة على المدى الطويل بالنسبة للأنشطة المقترحة في إطار الخطة المشار إليھا أعلاه.

  التوصية

ي عن تنفيذ الشريحة الثانية من توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحل  . 17
إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو (خطة  إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالمرحلة الأولى لخطة 

) في بوتان. وتوصي اللجنة كذلك بالموافقة الشاملة على الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى للخطة فلورو كربونية
، على مستويات التمويل المبينّة في 2024-2016ن، وعلى الخطة  المقابلة لتنفيذ الشريحة للإعوام المذكورة في بوتا

حتي تستعرض الأمانة التقرير  ليوئتديبيالجدول أدناه، على أساس أنه لن يتم تحويل الأموال المعتمدة إلى اليونيب وا
 يال والاتفاقية المبرمة بين الحكومة واللجنة التنفيذية:المعني بالتحقق وتأكيد أن حكومة بوتان تمتثل لبروتوكول مونتر

 

تكلفة الدعم (دولار ( الوكالة المنفذة
 )أمريكي

تمويل المشروع (دولار 
 أمريكي)

  عنوان المشروع

10,920 اليونيب 84,000 خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو 
فلورو كربونية (المرحلة الأولى، الشريحة 

  لثة)الثا
 

 (أ)

5,130 اليوئتديبي 57,000 خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو 
فلورو كربونية (المرحلة الأولى، الشريحة 

 لثة)الثا

 (ب)

 

  
 

   

 
 
 

                                                                          

 

 


