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 : جيبوتي المشروع  مقترح

  
  

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  
  

  الإزالة
  

برنامج الأمم المتحدة 
  للبيئة (اليونيب) 

المرحلة الأولى، كربونية (إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروخطة 
 )الثانيةلشريحة ا
 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  جيبوتي

  تدبير الرقابة  الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأولا(

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة الأولى)

متحدة للبيئة (اليونيب) برنامج الأمم ال 
  (رئيسية)

  2020بحلول عام  %35  السادس والستين

  
  (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 0.57   2014السنة:   (المرفق ج، المجموعة الأولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  
  2014 : ةالسن  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  الأيروصولات  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

الاستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  الاستھلاك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

            123-الھيدروكلوروفلوروكربون

            124-الھيدروكلوروفلوروكربون

            ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

            ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

  0.57    0.57      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  ) بيانات الاستھلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)رابعا(

  0.70  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  0.70  :2010-2009خط الأساس لفترة 

  رات استنفاذ الأوزون)الاستھلاك المؤھل للتمويل (طن من قد

  0.46  المتبقي: 0.24  موافق عليه بالفعل:

  
  ) خطة الأعمالخامسا(

 

  المجموع  2020 2019 2018  2017  2016

برنامج الأمم المتحدة 
  للبيئة (اليونيب)

إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ 
 الأوزون)

0.0  0.1  0.0 0.1 

 94,355 23,730  49,720  20,905 ي)التمويل (دولار أمريك

  
 2018 2017 2016 2015 2014  2013  2012  ) بيانات المشروعسادسا(

 

2019 

 

  المجموع 2020

 غير متوفر 0.46 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.7 0.7 غير متوفر حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال

الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن 
 ستنفاذ الأوزون)من قدرات ا

  غير متوفر 0.46 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.7 0.7 غير متوفر

التمويل 
 المتفق عليه

(دولار 
  أمريكي)

برنامج 
الأمم 

المتحدة 
للبيئة 

  (اليونيب)

  

تكاليف 
  المشروع

81,000 0 0 0 18,500 0 44,000 0 21,000 164,500 

تكاليف 
  الدعم

10,530 0 0 0 2,405 0 5,720 0 2,730 
 

21,385 

الأموال الموافق عليھا من قبل 
اللجنة التنفيذية (دولار 

  أمريكي)

تكاليف 
  الدعم

81,000 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 81,000 

تكاليف 
  المشروع

10,530 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 10,530 

إجمالي الأموال المطلوب 
الموافقة عليھا خلال ھذا 

  الاجتماع (دولار أمريكي)

  

تكاليف 
  عمالد

0 0 0 0 18,500 0 0 0 0 18,500 

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 2,405 0 0 0 0 2,405 

 

 موافقة شمولية  توصيات الأمانة:
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 وصف المشروع

، إلѧى الاجتمѧاع معينѧة ) كوكالѧة منفѧذةاليونيѧب( للبيئѧةالأمѧم المتحѧدة  برنѧامج، قѧدّم جيبوتيبالنيابة عن حكومة   -1
مѧѧѧѧѧن خطѧѧѧѧѧة إدارة إزالѧѧѧѧѧة المѧѧѧѧѧواد  المرحلѧѧѧѧѧة الأولѧѧѧѧѧى الشѧѧѧѧѧريحة الثانيѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧن لوالسѧѧѧѧѧبعين طلبѧѧѧѧѧاً لتمويѧѧѧѧѧ السѧѧѧѧѧادس

. دولار أمريكѧي 2,405زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  دولار أمريكي 18,500بمبلغ الھيدروكلوروفلوروكربونية، 
  .2018 إلى 2016للفترة من وخطة تنفيذ الشريحة الأولى يتضمن الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھلاكالتقرير 

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھلاك

المѧѧѧѧѧѧواد مѧѧѧѧѧѧن  الأوزون دطѧѧѧѧѧѧن مѧѧѧѧѧѧن قѧѧѧѧѧѧدرات اسѧѧѧѧѧѧتنفا 0.57اسѧѧѧѧѧѧتھلاك  عѧѧѧѧѧѧنأبلغѧѧѧѧѧѧت حكومѧѧѧѧѧѧة جيبѧѧѧѧѧѧوتي   -2
المѧѧواد مѧѧن  الأوزون دن مѧѧن قѧѧدرات اسѧѧتنفاطѧѧ 0.55وقѧѧدّرت اسѧѧتھلاك  2014فѧѧي عѧѧام  الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧة
طѧن  0.63و  0.70البѧالغ الحد الأقصى للاستھلاك المسѧموح بѧه ، أي أقل من 2015لعام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
للفتѧѧرة  الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧةالمѧѧواد اسѧѧتھلاك  1علѧѧى التѧѧوالي. ويظھѧѧر الجѧѧدول  مѧѧن قѧѧدرات اسѧѧتنفاذ الأوزون

2015-2011.  

، تقѧدير 2014-2011للفتѧرة  7(بيانѧات المѧادة  جيبѧوتيالھيدروكلوروفلوروكربونية فѧي : استھلاك المواد 1الجدول 
  )2015للعام 

  خط الأساس  2015  2014 2013 20112012 الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد
    طن متري

 12.7 10.0 12.011.611.310.4  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
    طن من قدرات استنفاد الأوزون

 0.7 0.55 0.660.640.620.57  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  * مقدر.

  .2015إلى  2011استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اتجاه تنازلي من  تظھر بيانات  -3

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

4-  ѧة بموجѧواد الھيدروكلوروفلوروكربونيѧامج أبلغت حكومة جيبوتي عن استھلاك المѧذ البرنѧن تنفيѧر عѧب التقري
التقريѧر عѧن تنفيѧذ البرنѧامج . ومѧن المقѧرر تقѧديم 7متسق مع البيانات المبلغ عنھا بمقتضѧى المѧادة  2014القطري لعام 
  .2016نيسان/ابريل  15بحلول  2015القطري لعام 

  فلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو الأولىالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  الإطار القانوني

لأوزون علѧѧى تنفيѧѧذ بروتوكѧѧول لѧѧمكتѧѧب الѧѧوطني الللبيئѧѧة و ةالوطنيѧѧ الإدارةوزارة البيئѧѧة مѧѧن خѧѧلال تشѧѧرف   -5
علѧى صѧادرات وواردات  أفضѧل رقابةضمان ل 2013 /أيارمايوفي شھر ) 48رقم مونتريال. وصدر مرسوم رئاسي (

الواردات حصص نظام لمن خلال الھيدروكلوروفلوروكربونية  الموادي ذلك واستخدام المواد المستنفدة للأوزون بما ف
  .2013 /شباطفبراير 6صادقت الحكومة على تعديل بيجين في و. ومنح التراخيص

 قطاع خدمة التبريد

  تشمل الأنشطة الرئيسية التي تم تنفيذھا ما يلي:  -6

ن مѧѧوظفي التجѧѧارة وثمѧѧاني موظѧѧف مѧѧ 23موظفѧѧاً مѧѧن مѧѧوظفي الجمѧѧارك و  65ثلاثѧѧة ورش عمѧѧل لѧѧـ  ) أ(
مѧѧѧوظفين مѧѧѧن إدارة الإحصѧѧѧاء علѧѧѧى رصѧѧѧد ومراقبѧѧѧة واردات المѧѧѧواد الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧѧة 

 وتوزيعھا ؛
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 فني تبريد في ممارسات الخدمة الجيدة في التبريد وتكييف الھواء ؛ 102أربعة ورش عمل تدريبية لـ  ) ب(

 مجموعة أدوات لفنيي التبريد ؛ و 25و شراء وتسليم ثلاثة معرفات غازان تبريد للجمارك    (ج)

توظيف خبير لمساعدة وحدة الأوزون الوطنية في رصد فعالية الأنشѧطة فѧي خطѧة إدارة إزالѧة المѧواد    (د)
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  مستوى صرف الأموال

تѧم صѧرف دولار أمريكѧي الموافѧق عليѧه حتѧى الآن،  81,000، من أصل مبلغ الѧـ 2016كما في آذار/مارس   -7
  .2016دولار أمريكي في عام  4,962في المائة). وسيتم صرف الرصيد البالغ  94دولار أمريكي ( 76,038

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةخطة تنفيذ الشريحة 

وتعزيѧѧز  تتѧѧألف اسѧѧتراتيجية الحكومѧѧة مѧѧن تعزيѧѧز قѧѧدرات مѧѧوظفي الجمѧѧارك وغيѧѧرھم مѧѧن مѧѧوظفي الإنفѧѧاذ  -8
ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك الاسترداد وإعادة التدوير فضلاً عن الاستخدام الآمن للھيدروكربون بغية استخدام 

خطѧة الفنيين المدربين لتدريب بقية الفنيين. وبناءً على ذلك، سيتم تنفيذ الأنشطة التالية خلال شريحة التمويل الثانية من 
  :روكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد الھيد

موظفѧاً علѧى الأقѧل مѧن مѧوظفي الجمѧارك ومѧوظفي إدارة التجѧارة فѧي تحديѧد  40ورشتين تدريبيتين لѧـ  ) أ(
أو الھيѧѧѧѧدروفلوروكربون أو  الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧѧѧةغѧѧѧѧازات التبريѧѧѧѧد المسѧѧѧѧتوردة مثѧѧѧѧل المѧѧѧѧواد 

 ؛دولار أمريكي)  5,000أو الخليط منھا ( الھيدروكربون

فني تبريد في الممارسات الجيدة في قطاع التبريد وتقنيات الاسترداد وإعادة  75تدريبية لـ  ثلاثة ورش  (ب)
 دولار أمريكي) ؛ 11,000التبريد والمناولة الآمنة للھيدروكربون (

 دولار أمريكي). 2,500( الھيدروكلوروفلوروكربونيةرصد وتقييم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد   (ج)

  

  لأمانةتعليقات وتوصية ا

  التعليقات

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الأولىمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  الإطار القانوني 
مѧѧنح نظѧѧام وطنѧѧي واجѧѧب النفѧѧاذ لعلѧѧى إنشѧѧاء حكومѧѧة التأكيѧѧد مѧѧن ال ، تѧѧم اسѧѧتلام17/63 تماشѧѧياً مѧѧع المقѧѧرر  -9
، وأن النظام قادر على ضمان الامتثѧال د الھيدروكلوروفلوروكربونيةوصادرات الموالتراخيص والحصص لواردات ا

  .لبروتوكول مونتريال

طѧن مѧن قѧدرات اسѧتنفاد  0.50بѧـ  2016المѧواد الھيدروكلوروفلوروكربونيѧة لعѧام تم تحديد حصص واردات   -10
ѧѧموح بھѧѧتويات المسѧѧى المسѧѧنوية إلѧѧص السѧѧتند الحصѧѧة، ستسѧѧنوات اللاحقѧѧبة للسѧѧول الأوزون. وبالنسѧѧب بروتوكѧѧا بموج

  مونتريال. 

  قطاع خدمة التبريد

11-   ً  150 أصѧل الѧـ مѧنللبيئѧة، لبرنѧامج الأمѧم المتحѧدة  بشكل عام، يجري تنفيذ أنشطة كمѧا ھѧو مخطѧط لھѧا. ووفقѧا
المرحلѧة الأولѧى،  بموجѧب الذين كѧان مѧن المقѧرر تѧدريبھممن الفنيين  200 الـالجمارك والإنفاذ، و من موظفي موظف

  ، التدريب. على التوالي منھم 102و  88تلقى 
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الѧدعم مѧن  أنѧه طلѧب للبيئѧةالأمѧم المتحѧدة أفѧاد برنѧامج الاستدامة طويلة الأجل لبرامج التدريب، في ما يتعلق ب  -12
ً  المتخرجينيتم تدريب جميع موظفي الجمارك  همعھد التدريب الجمركي في ضمان أن المѧواد  علѧى الرقابѧةعلѧى  حѧديثا

ً  وحرص. وتحديدھا ونالمستنفدة للأوز تѧم  قѧد أن معظم فنيي الخدمة من ورشѧات العمѧل الموجѧودة على البرنامج أيضا
  .تدريبھم بدعم من جمعية التبريد

بموجب لتعديل التحديثي للھيدروكربون يتم الترويج ل على طلب للحصول على معلومات حول ما إذا كان بناءً   -13
المѧѧواد خѧѧارج نطѧѧاق خطѧѧة إدارة إزالѧѧة  روكربونيѧѧة أو مѧѧا إذا كѧѧان ذلѧѧك يѧѧتمالمѧѧواد الھيدروكلوروفلوخطѧѧة إدارة إزالѧѧة 

 إلѧѧى أنѧѧه لا يѧѧتم التѧѧرويج لأي غѧѧازات تبريѧѧد طبيعيѧѧة  صѧѧندوق الأمѧѧم المتحѧѧدة للبيئѧѧة، أشѧѧار الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧة
 رغم مѧن تحѧѧذيراتفѧي برنѧامج تѧدريب الفنيѧѧين علѧى الR-290 ѧالتكنولوجيѧا  إدراجتѧѧم  غيѧر أنѧه ؛بѧدائلللوتكنولوجيѧات 

 القائمѧة علѧىالتبريد وتكييѧف الھѧواء  لمعدات المخاطر المحتملة في التعديل التحديثي بشأنالأمم المتحدة للبيئة  صندوق
ً  غѧѧازات التبريѧѧدإلѧѧى  الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧةالمѧѧواد  تعѧѧديل  عمليѧѧات ، لا توجѧѧدالقابلѧѧة للاشѧѧتعال أو السѧѧامة. حاليѧѧا

إدارة إزالѧѧѧة المѧѧѧواد  خطѧѧѧةنطѧѧѧاق خѧѧѧارج  الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧѧةقائمѧѧѧة علѧѧѧى المѧѧѧواد ال لغѧѧѧازات التبريѧѧѧدتحѧѧѧديثي 
اسѧتخدام نظѧم التبريѧد وتكييѧف الھѧواء القائمѧة بسѧمح قѧوانين تفي جيبوتي، ولا توجد لوائح/ الھيدروكلوروفلوروكربونية
مѧن خѧلال ورش  1يل التحѧديثيذات الصѧلة بشѧأن التعѧد المقرراتحكومة جيبوتي  وتدرك على المواد الھيدروكربونية.

  .عمل واجتماعات الشبكةال

 الخلاصة

لبروتوكѧѧول مونتريѧѧال وامتثلѧѧت جيبѧѧوتي  الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧةيتقѧѧدم تنفيѧѧذ خطѧѧة إدارة إزالѧѧة المѧѧواد   -14
وسيسѧѧمح بتحقيѧѧق  الѧѧواردات الخѧѧاص بѧѧالبلاد فعѧѧال تѧѧراخيص وحصѧѧصمѧѧنح نظѧѧام واتفاقھѧѧا مѧѧع اللجنѧѧة التنفيذيѧѧة. إن 

ً  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھلاك ات في تخفيض وقѧد تѧم  .زالѧة فѧي بروتوكѧول مونتريѧاللإمع جدول ا تمشيا
تدريب عدد كبير من موظفي الجمارك والتجارة وإدارة الإحصاء وفنيي التبريد في حين تم توزيع المعѧدات والأدوات. 

المنفѧذة بموجѧب الشѧريحة الأولѧى وتلѧك المخطѧط لھѧا في المائة. وستواصل الأنشطة  94ويبلغ مستوى صرف التمويل 
بموجب الشريحة الثانية تعزيز قطاع خدمة التبريد وتضمن الاسѧتدامة الطويلѧة المѧدى للأنشѧطة المقترحѧة فѧي المرحلѧة 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية. المواد الأولى من خطة إدارة إزالة 

  التوصية

التنفيذيѧѧة علمѧѧاً بѧѧالتقرير المرحلѧѧي عѧѧن تنفيѧѧذ الشѧѧريحة الأولѧѧى مѧѧن توصѧѧي أمانѧѧة الصѧѧندوق بѧѧأن تأخѧѧذ اللجنѧѧة   -15
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجيبوتي ؛ وتوصي أيضѧاً بالموافقѧة الشѧمولية 

والخطѧة لجيبѧوتي، على الشريحة الثانية من المرحلة الأولى مѧن خطѧة إدارة إزالѧة المѧواد الھيدروكلوروفلوروكربونيѧة 
  ، بمستوى التمويل المبينّ في الجدول أدناه:2016-2018المقابلة لتنفيذ الشريحة للفترة 

  

تمويل المشروع  (دولار عنوان المشروع 
 أمريكي)

تكاليف الدعم    (دولار 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

خطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة إدارة إزالѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة المѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧواد (أ)
الھيدروكلوروفلوروكربونيѧѧѧѧѧѧѧѧة (المرحلѧѧѧѧѧѧѧѧة 

 )الثانيةولى، الشريحة الأ

الأمѧѧѧѧم المتحѧѧѧѧدة  برنѧѧѧѧامج  18,5002,405
  اليونيب)( للبيئة
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