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截至 2016 年 12 月 31 日的综合进度报告 
 

1. 综合进度报告总结了截至 2016 年 12 月 31 日双边和执行机构1在其提交秘书处的各

自进度报告2中提供的关于进度和财务的信息。  

文件范围 
 
2. 秘书处审查了双边和执行机构分别提交的每份年度进度报告。这项审查的基础是为

投资项目和非投资项目制定的各项要素，其中包括协定的签订；发放第一次资金的日期；

设备的采购和安装状况；提供服务的状况，包括培训制冷技师和海关官员；发放核准的资

金；完成运行和财务日期；归还资金结余。  

3. 在审查期间，查出各种可能存在的问题，包括至今没有签署的协定；没有任命国家

臭氧干事；没有提交财务进度报告；拖延采购进程；本地市场没有可用的替代技术；存在

与国家安全有关的问题。存在问题的所有项目的核准资金发放率都低和/或需要延长计划

完成项目的日期。  

4. 为了进一步了解查明的问题，秘书处与双边和执行机构进行了双边讨论，顺利解决

了其中若干问题。对那些问题无法得到解决的项目，秘书处提出供执行委员会审议的建

议。附件一载有双边和执行机构提交的每份进度报告中存在问题的项目清单。列于附件一

的每个项目都包括对执行状况和没有解决的问题的说明，并在其中提出建议。秘书处对多

数建议进行了讨论，并与相关双边和执行机构取得了协议。  

                                                      
1 以下机构提交了进度报告：澳大利亚、法国、德国、意大利、日本、俄罗斯联邦、西班牙、开发署、联合

国环境规划署（环境署）、工发组织和世界银行。 
2 执行委员会要求按每一个项目向委员会成员提供详细信息，并在要求下提供印本（第 19/23 号决定）。执

行委员会内部网上以 Microsoft Excel 1997-2003 的电子表格形式提供了综合进度报告的数据库。 
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5. 根据上述要求审查 2016 年进度报告采用的程序，本文件载有 2016 年以及累计的执行

项目（包括多边基金供资的所有项目）取得的进展和 2016 年项目执行进展的摘要。在

双边和执行机构提交的每份进度报告中提出的建议都会在第七十九次会议讨论每一机

构的进度报告时加以审议。 

6. 双边和执行机构的进度报告没有列入供执行委员会审议的政策问题。此外，秘书处在

审查进度报告时，也没有讨论政策问题。因此，没有提出供执行委员会审议的政策问

题。 

2016 年及累计执行项目取得的进展摘要 
 
7. 双边和执行机构在多边基金支持下在 2016 年以及自 1991 年至 2016 年 12 月 31 日

累计执行的项目和活动总结如下：  

(a) 淘汰： 2016 年，淘汰了 2,023.3 ODP 吨消费量，并另外核准淘汰

1,405.1 ODP 吨消费量。自 1991 年以来，在核准的项目预期的总淘汰量

469,614 ODP 吨中，已淘汰 284,720 ODP 吨消费量和 204,189 ODP 吨生产量

（不包括取消的和移交的项目）； 

(b) 资金发放/批准：2016 年，发放了 1.1164 亿美元并计划根据 2015 年的进度

报告发放了 1.224 亿美元，这代表达到计划的发放率的 91%。总计而言，在

核准发放的 31 亿美元中，已经发放了 27.9 亿美元（机构支助费用除外）。

这代表发放率达到 90%。2016 年，为执行工作核准了 1.203 亿美元。 

(c) 成本效益（按 ODP 计算）：1991 年以来，导致永久减少消费量的核准投资

项目的平均成本效益为每公斤 7.90 美元。化工生产行业的成本效益是每公

斤 4.24 美元。投资项目每 ODP 吨的平均成本效益是已完成的项目为每公斤

4.12 美元以及正在进行的项目为每公斤 49.37 美元3。 

(d) 完成的项目数目：2016 年，完成了 172 个项目。1991 年以来，在多边基金

供资的 7,807 项目中，已完成 6,812 个项目（不包括关闭的项目或移交的项

目）。这代表完成率达到 87%； 

(e) 交付速度 – 投资项目：2016 年完成的项目平均在其得到核准后 48 个月内完

成。1991 年以来，完成投资项目的平均时间为项目得到批准后 36 个月。这

些项目平均在其得到批准后 15 个月开始首次发放资金。 

(f) 交付速度 – 非投资项目：2016 年完成的项目平均在其得到核准后 44 个月内

完成。1991 年以来，完成非投资项目的平均时间为项目得到批准后 37 个

月。这些项目平均在其得到批准后 11 个月开始首次发放资金。 

                                                      
3 
正在进行的项目的成本效益值较高大都是因为氟氯烃的 ODP 值较低，但也由于各机构用于淘汰的技术。

氟氯烃淘汰管理计划多年期协定的成本效益是每公斤 ODP 66.04 美元和氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段

的成本效益是每公斤 ODP 23.93 美元。
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(g) 项目编制：截至 2016 年底得到核准的 1,608 个项目编制活动中，1,528 个项

目已经完成。2016 年，8 个项目编制活动获得批准，48 个项目已经完成，

剩下 80 个项目仍在进行； 

(h) 执行拖延：截至 2016 年底，仍在执行 289 个投资项目。这些项目平均拖延

18 个月。不过，属于需受项目撤销程序审查的“执行有拖延的项目”共有 12
个项目（多年期协定不需受这些程序的审查）；和 

(i) 多年期协定项目：2016 年，双边和执行机构执行了 2 项氟氯化碳或消耗臭

氧层物质淘汰计划的多年期协定项目、1 项四氯化碳淘汰计划的多年期协定

项目、3 项甲基溴消费量的多年期协定项目、1 项加快氟氯化碳生产量的多

年期协定项目、1 项甲基溴生产量的多年期协定项目、172 项氟氯烃淘汰管

理计划的多年期协定项目和 1 项中国氟氯烃生产淘汰管理计划的多年期协定

项目。1991 年以来，共有 352 项多年期协定项目得到核准，并有 171 项多

年期协定项目已经完成。  

2016 年项目执行进度 
 
8. 根据 2015 年进度报告中的计划完成日期以及 2016 年进度报告给出的结果，双边和

执行机构完成了其计划于 2016 年完成项目的 32%并实现了总淘汰目标的 88%。自 2015
年提交进度报告以来，在进行的 715 个项目（除体制强化和编制项目的项目外）中，有

357 个项目的进度滞后，鉴于这种情况，已要求再度提供进度报告，说明造成这种滞后的

原因。  

9. 双边和执行机构在 2016 年达到总体资金发放率 91%。在国家/区域层面，56 个国

家（包括区域）的资金发放率超过 85%，但有 44 个国家（包括区域）的资金发放率低于

50%。  

10. 总体而言，双边和执行机构需向第八十次会议报告 112 个目前正在进行的项目或付

款，包括 12 个列入执行滞后的项目。 

11. 本文件附件一载有对多边基金截至 2016 年 12 月 31 日的综合进度报告的分析。附

件一的附录一提供了 2016 年各国执行项目的信息；附件一的附录二总结了为各国氟氯烃

淘汰管理计划活动核准的资金总额和发放情况。 

建议 
 
12. 谨建议执行委员会注意到： 

(a) 载于 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/8 号文件内多边基金截至 2016 年 12 月 31 日

的综合进度报告； 

(b) 双边和执行机构在报告 2016 年活动方面作出的努力并表示赞赏；以及 

(c) 双边和执行机构将按附件一所载双边和执行机构提交的每份进度报告，向第
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八十次会议报告 112 项正在进行的项目或付款，包括 12 项有执行滞后的项

目和 100 项建议提交补充情况报告的项目。 
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附件一 
 

对多边基金截至 2016 年 12 月 31 日提交的综合进度报告的分析 
 
1. 截至 2016 年 12 月 31 日，如表 1 所示，执行委员会为双边和执行机构核准了大约

34.5 亿美元1。2016 年，244 个新项目和活动得到批准。这笔供资预期将淘汰 469,614 ODP 
吨消耗臭氧层物质的消费量和生产量。 

表 1：   截至 2016 年 12 月 31 日按行业和机构核准的供资 
行业 核准的供资(美元) 

开发署 环境署 工发组织 世界银行 双边机构 共计 
气雾剂 26,432,885 882,689 34,413,700 22,984,030 2,051,914 86,765,218
销毁 3,622,896 232,200 5,367,342 400,000 1,789,410 11,411,848
消防 50,000 0 0 0 0 50,000
泡沫塑料 173,581,768 0 89,018,632 136,426,743 8,095,338 407,122,481
哈龙 4,996,975 767,640 1,810,064 70,221,038 6,147,361 83,943,079
熏蒸剂 20,081,243 2,614,366 78,189,630 5,837,887 18,295,227 125,018,351
多种行业 0 0 139,440 2,341,168 0 2,480,608
其他 0 0 11,317,246 5,059,360 0 16,376,606
淘汰计划 263,071,815 48,417,525 285,543,305 197,274,594 54,929,671 849,236,910
加工剂 1,286,923 0 6,337,359 114,342,497 0 121,966,779
化工生产 1,056,900 0 50,520,740 359,729,770 10,000,000 421,307,410
制冷 137,489,662 13,926,555 180,251,568 181,574,107 40,412,768 553,654,660
若干行业 56,234,942 216,575,428 15,004,529 28,337,410 4,511,975 320,664,284
溶剂 63,699,998 198,860 23,247,443 10,237,394 2,512,738 99,896,434
消毒剂 417,628 0 0 661,227 0 1,078,855
小计 752,023,635 283,615,263 781,160,997 1,135,427,225 148,746,402 3,100,973,522
支助费用 101,591,175 24,176,516 99,496,665 112,066,165 13,958,227 351,288,748
共计 853,614,810 307,791,778 880,657,662 1,247,493,391 162,704,629 3,452,262,270

 
2. 表 2 按类别开列项目状况摘要。 

表 2：   按项目类别开列项目执行状况 
项目类别 项目数目* 供资(美元) 

已核准 已完成 完成% 已核准 已发放 余额 发放%

国家方案 165 165 100 7,266,559 7,266,559 0 100 

示范项目 137 98 72 64,833,353 49,377,059 15,456,294 76 

体制强化 1,096 896 82 123,895,822 102,897,597 20,998,225 83 

投资项目 2,914 2,625 90 2,496,767,059 2,283,469,913 213,297,146 91 

项目编制 1,608 1,528 95 83,639,141 79,250,246 4,388,895 95 

技术援助 1,563 1,176 75 298,765,815 244,055,134 54,710,682 82 

培训项目 324 324 100 25,805,773 25,806,232 -459 100 

共计 7,807 6,812 87 3,100,973,522 2,792,122,739 308,850,783 90 
* 不包括关闭的项目和移交的项目。 
** 不包括机构支助费用/行政支助费用。  

                                                      
1 为执行委员会会议、秘书处业务和财务主任费用还核准了 1.4155 亿美元。 
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3. 表 3 按年份列出项目执行状况2。在核准的 31 亿美元中，已发放了 27.9 亿美元（包

括 2016 年发放的 1.1164 亿美元）。1991 年至 2004 年底之间核准的所有项目和活动现在

都已完成。核准的项目（投资项目和非投资项目）已淘汰了 488,909 ODP 吨3消费量和生

产量。截至 2016 年 12 月 31 日，已经完成约为 19.2 亿美元的投资项目，永久淘汰了

467,228 ODP 吨，达到整体成本效益 4.12 美元/每公斤 ODP。  

表 3：   按年份开列项目执行状况 
年份 项目数目* 供资(美元) 

已核准 已完成 完成% 已核准 已发放 余额 发放% 
1991 68 68 100 7,950,771 7,950,771 0 100 
1992 176 176 100 41,261,377 41,261,376 0 100 
1993 217 217 100 73,198,586 73,198,587 0 100 
1994 379 379 100 128,630,289 128,630,291 -2 100 
1995 355 355 100 111,188,308 111,188,309 -1 100 
1996 257 257 100 83,813,027 83,813,028 0 100 
1997 532 532 100 154,314,938 154,314,942 -3 100 
1998 422 422 100 99,680,368 99,680,367 1 100 
1999 546 545 100 152,703,845 152,706,437 -2,592 100 
2000 426 426 100 109,540,653 109,540,523 131 100 
2001 427 427 100 130,138,760 130,139,219 -459 100 
2002 358 357 100 162,045,816 162,045,813 4 100 
2003 247 247 100 157,043,468 157,043,467 1 100 
2004 271 271 100 162,382,038 162,383,914 -1,876 100 
2005 255 252 99 182,206,843 179,875,231 2,331,613 99 
2006 261 258 99 121,000,982 120,509,964 491,019 100 
2007 213 212 100 120,217,967 119,497,470 720,496 99 
2008 355 348 98 122,440,434 121,424,448 1,015,986 99 
2009 322 309 96 74,373,972 72,254,428 2,119,544 97 
2010 229 212 93 85,945,428 80,557,096 5,388,332 94 
2011 265 218 82 202,987,781 191,284,143 11,703,637 94 
2012 184 113 61 103,972,962 83,100,711 20,872,251 80 
2013 186 91 49 126,795,947 112,306,258 14,489,690 89 
2014 230 86 37 96,311,640 70,999,549 25,312,091 74 
2015 382 34 9 170,522,416 65,833,746 104,688,670 39 
2016 244 0 0 120,304,904 582,653 119,722,251 0 
共计 7,807 6,812 87 3,100,973,522 2,792,122,739 308,850,783 90 

* 不包括关闭的项目和移交的项目。 
** 不包括机构支助费用/行政支助费用。  
 

                                                      
2 这项数据依照核准项目的年份列出。它将所有核准的项目（投资项目和非投资项目）等同对待（即将投资

项目或多年期协定项目的年度供资达 100 万美元的项目视为一个项目，同样的方法用于 30,000 美元的国家

方案编制项目）。年度总结的关键指标是：完成的项目百分比、淘汰的 ODP 吨和发放的资金百分比。  
3 基金的总淘汰量包括已完成的投资项目淘汰的 467,228 ODP 吨、已完成的非投资项目淘汰的 14,260 ODP
吨和目前正在进行的项目淘汰的 7,421 ODP 吨。 
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已完成项目4 
 
4. 总体而言，99.9%为完成的投资项目核准的资金都已发放5。 

完成的投资项目 
 
5. 表 4 开列自 1991 年以来已完成的投资项目信息。该表载有数据的总数以及依照区

域、行业、执行特性和资金发放方式开列的数据。 

表 4：   累计已完成的投资项目 
项目 项目数目 核准的供资加

调整额 
(美元) 

已发放的资

金 

(%) 

消费量（淘汰

的 ODP*） 
生产量（淘

汰的 ODP）*
从核准到第一次

发放资金的平均

月数 

从核准到完成的

平均月数 
基金的整体成本

效益（美元/公

斤） 
共计 2,625 1,924,089,265 100 265,951 201,277 15 36 4.12 
区域        
非洲 427 141,731,621 100 17,864 0 15 40 7.93 

亚洲和太平洋 1,427 1,363,645,915 100 206,727 181,327 16 36 3.51 

欧洲 133 62,203,055 99 7,714 175 10 32 7.88 

拉丁美洲和加

勒比 
638 356,508,675 100 33,645 19,775 14 36 6.67 

全球 n/a 0 0 0 0 n/a n/a n/a

行业        
气雾剂 124 63,046,350 100 26,883 0 16 41 2.35 
销毁 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a

泡沫塑料 1,000 368,561,991 100 69,181 0 15 34 5.33 
熏蒸剂 118 94,929,014 100 7,557 0 10 46 12.56 
哈龙 39 71,476,177 100 42,111 41,958 17 30 0.85 
多种行业 4 2,287,376 100 419 0 28 78 5.46 
其他 8 16,059,360 100 1,574 0 12 20 10.20 
淘汰计划 504 318,303,102 100 47,205 10,988 15 39 5.47 
加工剂 30 120,252,627 100 19,573 52,162 10 27 1.68 
化工生产 57 346,091,994 100 0 96,169 9 18 3.60 
制冷 610 427,655,617 100 44,103 0 16 39 9.70 
溶剂 128 94,351,804 100 7,285 0 19 32 12.95 
消毒剂 3 1,073,855 100 60 0 15 34 17.77 
执行特性 
机构执行 1,659 707,468,902 100 92,119 17,381 11 35 6.46 

国家执行 966 1,216,620,364 100 173,832 183,896 21 40 3.40 

资金发放方法 
执行期间 2,534 1,832,004,071 100 261,235 199,719 15 37 3.97 

执行之后 50 17,166,608 100 2,512 0 23 25 6.83 

追补供资 36 14,138,587 100 2,100 500 15 8 $5.44 

国家发放给最

终受益者 
5 60,780,000 100 103 1,058 8 33 $52.33 

                                                      
4 在第 17/22 号决定和第 19/23 号决定中，将已完成的项目定义为已受委托的项目并已淘汰相关的消耗臭氧

层物质。另一项决定（第 28/2 号决定）更扩大了这项定义，包括涵盖的行业明显不再使用氟氯化碳、生产

了替代产品（和/或已经开始生产）以及使用氟氯化碳的设备已被销毁/拆除/不能使用消耗臭氧层物质的情

况。不淘汰消耗臭氧层物质的工作方案活动在活动结束时被视为已经完成（例如，对一个讲习班而言，当

完成讲习班工作时的情况）。 
5 没有为已经完成的项目发放 100%资金的理由是可能需要 6 个月至一年的时间完成会计记录。 
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完成的非投资项目 
 
6. 表 5 开列累计已完成的非投资项目。自 1991 年以来，已完成 2,659 项非投资项

目，总值 3.9336 亿美元。  

表 5：   累计已完成的非投资项目 
项目 项目数目 核准的供资加

调整额（美

元） 

已发放的资

金 

(%) 

从核准到第一次

发放资金的平均

月数 

从核准到完成的平

均月数 

共计 2,659 393,362,525 99 11 37 
区域      
非洲 759 67,762,152 98 11 38 
亚洲和太平洋 791 113,075,949 98 13 39 
欧洲 174 16,576,825 100 9 34 
拉丁美洲和加勒比 646 75,083,780 100 12 41 
全球 289 120,863,820 100 6 22 
行业      
气雾剂 31 2,461,265 100 11 36 
销毁 4 1,028,464 98 11 45 
泡沫塑料 27 8,121,026 100 15 34 
熏蒸剂 133 20,596,656 99 9 39 
哈龙 82 11,267,852 100 17 44 
多种行业 1 53,792 100 56 58 
其他 1 76,499 100 7 38 
淘汰计划 305 29,810,402 94 11 38 
加工剂 0 0 0 n/a n/a

化工生产 1 40,000 100 4 4 
制冷 616 80,888,262 100 16 50 
若干行业 1,425 235,825,142 99 9 31 
溶剂 33 3,193,165 100 11 26 
消毒剂 0 0 0 n/a n/a

执行特性 
机构执行 2,160 296,763,558 99 10 36 
国家执行 499 96,598,967 100 15 42 
资金发放方法      
执行期间 2,629 383,449,075 99 11 37 
执行之后 26 2,394,315 97 14 21 
追补供资 0 0 0 n/a n/a

国家发放给最终受益者 4 7,519,135 100 7 49 

 
7. 非投资项目从其核准到第一次发放资金的平均月数为 11 个月。非投资项目平均在

其得到批准后 37 个月完成项目。这个数字受到行业内称为“若干”的大量项目（2,659 个项

目中的 1,425 个项目）的影响，这些项目从核准到完成的平均时间为 31 个月。其他行业

的非投资项目在其得到批准后完成项目的时间为 4 个月至 58 个月。 

8. 几乎所有项目都由相关机构执行，而非通过国家执行。由机构执行非投资项目通常

不需签署法律协定，这可能解释了它（36 个月）比国家执行非投资项目（42 个月）的时

间短的原因。  
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进行中的项目 
 
进行中的投资项目 
 
9. 表 6 按区域、行业和执行特性开列执行中的投资项目状况。 

表 6：   累计进行中的投资项目 
项目 项目数目核准的供资

加调整额

（美元） 

已发放的资

金 

(%) 

发放资金中的

项目数目 
发放资金中的

项目百分比

(%) 

从核准到第一次

发放资金的平均

月数 

从核准到计划

完成的平均月

数 

计划完成的项

目平均滞后月

数 

基金的整体

成本效益

（美元/公

斤）* 
总计 289 557,957,065 62 183 63 10 47 18 49.37 
区域        
非洲 80 32,542,960 45 47 59 10 54 21 54.46 
亚洲和太平洋 129 465,445,674 65 86 67 11 49 22 49.24 
欧洲 17 12,195,368 65 13 76 11 43 10 33.55 
拉丁美洲和加勒比 63 47,773,063 40 37 59 8 36 4 53.82 

全球 0 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a

行业        
气雾剂 3 19,848,996 96 3 100 14 118 73 35.08 
销毁 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a

泡沫塑料 6 11,607,995 84 6 100 33 85 61 39.99 
熏蒸剂 5 5,020,759 92 5 100 9 105 49 10.22 
哈龙 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a

多种行业 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a

其他 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a

淘汰计划 267 435,569,931 57 161 60 10 44 14 64.23 
加工剂 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a

化工生产 5 73,846,900 77 5 100 5 33 12 25.36 
制冷 3 12,062,484 78 3 100 6 96 66 46.39 
溶剂 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a

消毒剂 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a

执行特性 
机构执行 173 267,878,237 59 118 68 9 56 27 48.88 

国家执行 116 290,078,828 65 65 56 12 35 5 49.83 

资金发放方法 
执行期间 264 231,861,277 46 162 61 10 47 17 37.24 

执行之后 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a

国家发放给最终受

益者 
25 326,095,788 73 21 84 9 48 25 64.26 

* 依照提案中有待淘汰的消耗臭氧层物质。 

 
10. 目前有 289 个执行中的投资项目，总值超过 5.5796 亿美元。大约 62%的资金都已

发放。进行中的投资项目的总体平均成本效益为 49.37 美元/每公斤有待淘汰的 ODP。从

核准到第一次发放资金的平均月数是 10 个月。进行中的投资项目的平均执行月数为 47 个

月。一般而言，进行中的投资项目都比原先计划完成的时间滞后 18 个月，这被认为是平

均的滞后时间。 

进行中的非投资项目 
 
11. 表 7 按区域、行业和执行特性开列执行中的非投资项目状况。 
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表 7：   累计进行中的非投资项目 
项目 项目数目 核准的供资

加调整额

（美元） 

已发放的资

金 

(%) 

发放资金中的

项目数目 
发放资金中

的项目百分

比 

(%) 

从核准到第一次

发放资金的平均

月数 

从核准到计划完

成的平均月数

计划完成的项目

平均滞后月数

共计 626 126,189,881 31 351 56 13 38 13
区域         
非洲 218 19,950,838 22 119 55 12 37 13
亚洲和太平洋 220 48,484,931 23 123 56 14 41 14
欧洲 37 4,524,430 36 29 78 10 34 10
拉丁美洲和加勒比 141 19,959,454 29 76 54 14 38 13
全球 10 33,270,228 49 4 40 17 33 7
行业         
气雾剂 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a

销毁 15 9,564,588 47 14 93 11 60 34
泡沫塑料 7 2,709,816 47 5 71 7 36 18
熏蒸剂 4 756,747 43 4 100 24 44 24
哈龙 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a

多种行业 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a

其他 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a

淘汰计划 245 37,120,605 17 119 49 15 44 13
加工剂 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a

化工生产 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a

制冷 24 13,181,274 33 14 58 20 53 25
若干行业 330 62,651,235 36 195 59 11 31 11
溶剂 1 205,616 0 0 0 n/a 29 15
消毒剂 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a

执行特性        
机构执行 522 91,265,779 32 288 55 13 39 14
国家执行 104 34,924,102 29 63 61 13 32 6
资金发放方法         
执行期间 626 126,189,881 31 351 56 13 38 13
执行之后 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a

追补供资 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a

国家发放给最终受益者 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a

 
12. 目前有 626 个执行中的非投资项目，总值 1.2619 亿美元，其中 31%的资金已经发

放。从核准到第一次发放资金的平均月数是 13 个月。进行中的非投资项目平均在核准之

后 38 个月完成，这代表滞后 13 个月。  

关闭的项目和移交的项目 
 
13. 表 8 载有关闭的项目的摘要。  
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表 8：   关闭的项目和移交的项目摘要 
机构 项目数

目 
核准的供

资(美元) 
调整额（美

元） 
核准的供资加

调整额（美

元） 

发放的资金 

（美元） 
有待淘汰的 ODP

消费量 
淘汰的 ODP 消费

量 

关闭的项目       

开发署 78 16,947,886 -10,052,769 6,895,117 6,895,116 671 636 

环境署 5 680,000 -659,000 21,000 21,000 0 0 

工发组织 58 11,185,651 -6,665,913 4,519,738 4,519,741 1,123 338 

世界银行 95 30,924,304 -29,550,785 1,373,519 1,373,519 657 581 

双边机构 14 1,149,323 -921,422 227,901 227,901 221 0 

共计 250 60,887,164 -47,849,889 13,037,275 13,037,277 2,671 1,555 
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附录一 
 

2016 年按国家分列的项目执行情况 
 

国家 2016

年的淘

汰量 

2016 年达

到计划淘

汰量的百

分比（%） 

2016 年发

放的估计

资金（美

元） 

2016 年发放

的资金（美

元） 

2016 年对估计

数额发放的资

金的百分比

（%） 

2016 年完

成的计划

项目的百

分比（%） 
阿富汗 0.0  253,392 60,018 24 0 
阿尔巴尼亚 0.0  129,265 134,874 104 0 
阿尔及利亚 0.0  387,214 141,539 37 100 
安哥拉 0.0  203,813 167,401 82 33 
安提瓜和巴布达 0.0  63,615 19,812 31 0 
阿根廷 -0.1  504,527 522,164 103 0 
亚美尼亚 0.0  116,818 110,996 95 40 
巴哈马 0.0 0 47,579 0 0 0 
巴林 0.0  341,194 30,194 9 33 
孟加拉国 0.0  219,675 95,922 44 0 
巴巴多斯 0.0  165,495 99,487 60 0 
伯利兹 0.0  25,806 62,798 243 50 
贝宁 0.0 0 96,001 64,450 67 0 
不丹 0.0  79,378 107,826 136 75 
多民族玻利维亚国 0.5 100 179,038 119,392 67 50 
波斯尼亚和黑塞哥维那 0.0  138,491 98,643 71 50 
博茨瓦纳 0.0  96,495 117,032 121 0 
巴西 33.0 0 7,078,991 4,456,779 63 50 
文莱达鲁萨兰国 0.0 0 101,184 104,528 103 33 
布基纳法索 0.0 0 70,560 70,979 101 0 
布隆迪 0.0  94,500 8,201 9 0 
佛得角 0.0  52,777 222 0 0 
柬埔寨 0.0 0 135,054 328,060 243 67 
喀麦隆 0.0  302,381 211,346 70 0 
中非共和国 0.0  46,000 0 0  
乍得 0.0 0 78,800 104,150 132 50 
智利 0.0 0 653,772 390,296 60 75 
中国 449.2 96 59,368,957 58,823,507 99 35 
哥伦比亚 0.0  1,892,367 871,111 46 75 
科摩罗 0.0  61,900 13,929 23 0 
刚果 0.0 0 67,500 50,215 74 0 
库克群岛 0.0  52,517 54,868 104 0 
哥斯达黎加 0.0  257,027 228,486 89 67 
科特迪瓦 0.0  311,584 453 0 0 
克罗地亚 0.0  69,826 113,765 163 100 
古巴 0.0  372,587 186,918 50 0 
朝鲜民主主义人民共和国 0.0  254,005 61,553 24 50 

刚果民主共和国 0.0 0 96,400 67,396 70 0 

吉布提 0.0  45,799 12,057 26 0 
多米尼克 0.0  48,667 0 0  
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国家 2016

年的淘

汰量 

2016 年达

到计划淘

汰量的百

分比（%） 

2016 年发

放的估计

资金（美

元） 

2016 年发放

的资金（美

元） 

2016 年对估计

数额发放的资

金的百分比

（%） 

2016 年完

成的计划

项目的百

分比（%） 
多米尼加共和国 0.0  205,640 317,025 154 0 
厄瓜多尔 0.0 0 140,315 202,834 145 50 
埃及 0.0  1,812,424 602,827 33 33 
萨尔瓦多 0.0 0 114,994 121,946 106 0 
赤道几内亚 0.0 0 97,741 131 0 0 
厄立特里亚 0.0  53,500 5,952 11 33 
埃塞俄比亚 0.0 0 58,000 45,050 78 0 
斐济 0.0  64,618 64,794 100 0 
加蓬 0.0  121,799 172,263 141 0 
冈比亚 0.0 0 52,155 46,717 90 20 
格鲁吉亚 0.0  114,792 74,282 65  
加纳 0.0 0 158,253 296,891 188 71 
格林纳达 0.0  64,179 36,001 56 0 
危地马拉 0.0  279,291 554,913 199 50 
几内亚 0.0  78,253 4,327 6 0 
几内亚比绍 0.0  28,908 703 2 0 
圭亚那 0.0  121,650 98,147 81 0 
海地 0.0  65,593 37,517 57 0 
洪都拉斯 0.0  139,237 71,297 51 0 
印度 0.0 0 3,949,078 2,457,700 62 29 
印度尼西亚 9.3 0 2,622,512 4,146,593 158 20 
伊朗伊斯兰共和国 1.2 4 710,113 928,108 131 54 
伊拉克 1,451.5 100 1,003,572 194,200 19 13 
牙买加 0.0  85,034 106,978 126 0 
约旦 0.0 0 681,728 829,849 122 33 
肯尼亚 0.0  129,451 282,717 218 0 
基里巴斯 0.0  26,419 39,748 150 0 
科威特 10.9 100 1,534,198 80,621 5 38 
吉尔吉斯斯坦 0.0  154,274 194,757 126 0 
老挝人民民主共和国 0.0  74,502 51,235 69 33 

黎巴嫩 0.0  1,281,181 838,084 65 0 
莱索托 0.0  55,000 29,921 54 33 
利比里亚 0.0  65,572 17,525 27 50 
利比亚 0.0  405,000 353,105 87 100 
马达加斯加 0.0 0 69,910 134,171 192 25 
马拉维 0.0 0 62,532 75,178 120 0 
马来西亚 -0.1 0 1,176,726 605,694 51 0 
马尔代夫 0.0  193,774 241,445 125 29 
马里 0.0 0 85,192 132,457 155 0 
马绍尔群岛 0.0  43,707 22,806 52 33 
毛利塔尼亚 0.0  28,887 0 0 0 
毛里求斯 0.0  120,260 62,887 52 0 
墨西哥 22.4 18 4,472,075 6,349,153 142 40 
密克罗尼西亚联邦 0.0  38,535 5,590 15 0 
蒙古 0.5 83 43,732 107,628 246 75 
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国家 2016

年的淘

汰量 

2016 年达

到计划淘

汰量的百

分比（%） 

2016 年发

放的估计

资金（美

元） 

2016 年发放

的资金（美

元） 

2016 年对估计

数额发放的资

金的百分比

（%） 

2016 年完

成的计划

项目的百

分比（%） 
黑山 0.1 100 90,000 65,623 73 100 
摩洛哥 0.0  138,755 39,161 28  
莫桑比克 0.0  88,839 24,504 28 0 
缅甸 0.0  97,112 49,279 51 0 
纳米比亚 0.0  85,200 127,898 150 0 
瑙鲁 0.0  45,371 5,444 12 0 
尼泊尔 0.0 0 76,780 21,275 28 0 
尼加拉瓜 0.0 0 118,495 149,436 126 67 
尼日尔 1.7 100 178,638 41,632 23 0 
尼日利亚 0.0  942,335 513,405 54 0 
纽埃 0.0  49,107 63,317 129 67 
阿曼 0.0 0 178,285 76,940 43 50 
巴基斯坦 2.0 100 490,060 390,289 80 67 
帕劳 0.0  45,510 5,000 11 0 
巴拿马 0.0 0 227,585 148,125 65 67 
巴布亚新几内亚 0.0  104,654 172,848 165 67 
巴拉圭 0.0 0 200,897 124,360 62 0 
秘鲁 0.0  237,600 158,022 67 33 
菲律宾 -0.1  802,949 598,924 75 50 
卡塔尔 0.0 0 113,500 133,202 117 0 
摩尔多瓦共和国 0.0  41,540 63,947 154 20 
卢旺达 0.0 0 57,000 31,221 55 50 
圣基茨和尼维斯 0.0  59,560 0 0 0 
圣卢西亚 0.0  51,250 39,379 77 60 
圣文森特和格林纳丁斯 0.0  62,000 31,244 50  

萨摩亚 0.0  56,436 29,060 51 0 
圣多美和普林西比 0.0  49,330 54,577 111 50 
沙特阿拉伯 0.0  1,847,431 1,029,187 56 33 
塞内加尔 0.0  179,384 26,375 15 0 
塞尔维亚 0.0 0 356,856 215,187 60 33 
塞舌尔 0.0  111,000 61,681 56 50 
塞拉利昂 0.0 0 74,249 20,482 28 40 
所罗门群岛 0.0  55,920 59,435 106 67 
索马里 0.5  59,514 34,021 57 0 
南非 24.9 100 748,560 1,127,438 151 33 
南苏丹 0.0  14,490 8,790 61 0 
斯里兰卡 0.0 0 103,564 175,426 169 33 
苏丹 0.0  390,114 286,532 73 50 
苏里南 0.0  69,650 66,286 95 0 
斯威士兰 0.0 0 55,321 55 0 25 
阿拉伯叙利亚共和国 0.0  46,001 14,380 31  
泰国 0.0  5,798,000 3,015,530 52 50 
前南斯拉夫的马其顿共和国 0.0  125,622 75,278 60 100 

东帝汶 0.0  73,201 29,650 41 0 

多哥 0.0 0 45,532 58,283 128 0 
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国家 2016

年的淘

汰量 

2016 年达

到计划淘

汰量的百

分比（%） 

2016 年发

放的估计

资金（美

元） 

2016 年发放

的资金（美

元） 

2016 年对估计

数额发放的资

金的百分比

（%） 

2016 年完

成的计划

项目的百

分比（%） 
汤加 0.0  49,982 23,675 47 0 

特里尼达和多巴哥 0.0 0 367,790 279,888 76 0 

突尼斯 4.4 67 345,001 439,274 127 50 

土耳其 -0.1  1,140,298 555,164 49 33 

土库曼斯坦 0.7 100 78,311 48,966 63 0 

图瓦卢 0.0  35,943 32,752 91 0 

乌干达 0.0  71,487 30,274 42 25 

坦桑尼亚联合共和国 0.0 0 36,000 37 0 0 

乌拉圭 0.0 0 221,372 186,885 84 67 

瓦努阿图 0.0  44,317 50,746 115 33 

委内瑞拉玻利瓦尔共和国 0.0  569,577 750,043 132 100 

越南 9.1  2,205,503 2,057,950 93 50 

也门 1.8 0 247,427 63,285 26 0 

赞比亚 0.0 0 55,748 5,926 11 25 

津巴布韦 0.0  139,786 118,343 85 50 

区域：非洲 0.0  340,000 170,873 50 100 

区域：亚太 0.0   116,506 214,947 184 50 

区域：欧洲 0.0   98,161 54,961 56 33 

区域：拉美 0.0  50,000 84,843 170   

全球 0.0   3,897,188 7,858,889 202 71 

总计 2,023.3 88 122,398,851 111,642,992 91 32 
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附录二 
 

截至 2016 年 12 月 31 日按国家开列的氟氯烃淘汰管理计划 
 

国家 核准的淘汰

量（ODP
吨） 

核准的资金

(美元) 
发放的资金 

（美元） 
余额 

（美元） 
发放的资

金（%） 

阿富汗 3.4 407,000 194,450 212,550 48
阿尔巴尼亚 0.6 243,965 165,625 78,340 68
阿尔及利亚 13.5 1,809,240 80,939 1,728,301 4
安哥拉 1.6 176,000 91,264 84,736 52
安提瓜和巴布达 0.0 45,850 27,235 18,615 59
阿根廷 82.4 10,650,154 8,695,730 1,954,424 82
亚美尼亚 2.2 744,838 462,536 282,302 62
巴哈马 0.4 183,342 134,787 48,555 74
巴林 6.4 814,455 31,148 783,307 4
孟加拉国 20.8 1,516,311 1,339,694 176,617 88
巴巴多斯 0.0 124,000 35,375 88,625 29
伯利兹 0.0 140,000 140,000 0 100
贝宁 4.8 501,224 244,610 256,614 49
不丹 0.3 423,000 297,504 125,496 70
多民族玻利维亚国 0.5 253,500 178,313 75,187 70
波斯尼亚和黑塞哥维那 6.0 877,953 676,603 201,350 77
博茨瓦纳 1.1 275,000 4,281 270,719 2
巴西 295.6 25,996,427 13,035,130 12,961,297 50
文莱达鲁萨兰国 0.6 242,900 160,051 82,849 66
布基纳法索 2.0 390,000 327,232 62,768 84
布隆迪 0.4 155,000 116,860 38,140 75
佛得角 0.0 110,290 39,992 70,299 36
柬埔寨 1.5 900,000 650,000 250,000 72
喀麦隆 24.1 1,123,589 960,583 163,006 85
中非共和国 0.5 200,000 64,000 136,000 32
乍得 4.0 445,000 344,542 100,458 77
智利 35.0 2,862,101 674,413 2,187,688 24
中国 2,481.2 319,987,505 226,247,744 93,739,761 71
哥伦比亚 135.9 9,539,617 6,996,722 2,542,895 73
科摩罗 0.0 114,000 44,030 69,970 39
刚果 2.2 290,000 198,710 91,290 69
库克群岛 0.0 89,100 49,250 39,850 55
哥斯达黎加 15.4 991,522 941,195 50,327 95
科特迪瓦 6.4 900,000 151,413 748,587 17
克罗地亚 8.1 804,707 804,104 603 100
古巴 15.1 1,591,527 1,132,111 459,416 71
朝鲜民主主义人民共和国 19.4 808,550 68,990 739,560 9

刚果民主共和国 5.8 427,500 330,019 97,481 77

吉布提 0.0 99,500 60,164 39,336 60
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国家 核准的淘汰

量（ODP
吨） 

核准的资金

(美元) 
发放的资金 

（美元） 
余额 

（美元） 
发放的资

金（%） 

多米尼克 0.0 82,250 10,026 72,224 12
多米尼加共和国 12.5 2,349,947 1,606,982 742,965 68
厄瓜多尔 17.2 1,784,909 1,663,936 120,974 93
埃及 166.1 7,571,840 4,513,124 3,058,716 60
萨尔瓦多 8.8 1,039,277 645,753 393,524 62
赤道几内亚 0.6 144,962 97,012 47,950 67
厄立特里亚 0.4 189,000 49,729 139,271 26
埃塞俄比亚 2.0 280,000 85,000 195,000 30
斐济 2.0 283,500 149,075 134,425 53
加蓬 0.0 266,000 141,350 124,650 53
冈比亚 0.4 168,000 74,497 93,503 44
格鲁吉亚 1.2 350,000 289,195 60,805 83
加纳 5.8 1,050,000 716,038 333,962 68
格林纳达 0.3 189,000 52,072 136,928 28
危地马拉 2.9 327,329 238,320 89,009 73
几内亚 1.2 305,000 237,912 67,088 78
几内亚比绍 1.0 252,000 88,272 163,728 35
圭亚那 0.3 281,180 69,381 211,799 25
海地 0.4 167,119 40,000 127,119 24
洪都拉斯 2.0 454,835 207,504 247,331 46
印度 488.2 31,195,490 17,673,649 13,521,841 57
印度尼西亚 155.6 13,777,325 7,147,065 6,630,260 52
伊朗伊斯兰共和国 217.7 12,729,278 8,799,275 3,930,003 69
伊拉克 9.5 750,000 80,000 670,000 11
牙买加 8.9 589,450 395,111 194,339 67
约旦 32.2 4,285,144 3,004,579 1,280,565 70
肯尼亚 14.1 810,000 612,050 197,950 76
基里巴斯 0.0 98,100 60,515 37,585 62
科威特 209.9 7,500,832 351,756 7,149,076 5
吉尔吉斯斯坦 2.6 408,000 158,419 249,581 39
老挝人民民主共和国 0.8 252,000 90,566 161,434 36

黎巴嫩 41.9 4,780,349 2,748,191 2,032,158 57
莱索托 0.0 168,000 113,423 54,577 68
利比里亚 2.0 283,500 173,692 109,808 61
利比亚 24.1 1,717,950 4,452 1,713,498 0
马达加斯加 3.7 460,000 232,482 227,518 51
马拉维 2.0 273,750 135,510 138,240 50
马来西亚 186.6 13,095,408 8,273,945 4,821,463 63
马尔代夫 0.6 1,050,000 768,631 281,369 73
马里 3.4 448,830 290,703 158,127 65
马绍尔群岛 0.1 101,700 45,603 56,097 45
毛里求斯 0.0 288,450 288,450 0 100
墨西哥 509.4 23,840,202 15,771,635 8,068,567 66
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国家 核准的淘汰

量（ODP
吨） 

核准的资金

(美元) 
发放的资金 

（美元） 
余额 

（美元） 
发放的资

金（%） 

密克罗尼西亚联邦 0.1 100,800 57,102 43,698 57
蒙古 1.0 329,000 250,000 79,000 76
黑山 0.1 353,500 267,628 85,872 76
摩洛哥 11.0 1,249,159 985,437 263,722 79
莫桑比克 0.3 150,000 13,025 136,975 9
缅甸 0.4 159,000 14,574 144,426 9
纳米比亚 5.5 540,000 406,844 133,156 75
瑙鲁 0.0 66,600 41,885 24,715 63
尼泊尔 0.6 189,000 38,801 150,200 21
尼加拉瓜 0.7 214,500 132,199 82,301 62
尼日尔 2.7 275,000 133,141 141,859 48
尼日利亚 90.1 4,938,830 3,319,334 1,619,496 67
纽埃 0.0 65,700 54,225 11,475 83
阿曼 5.3 732,046 405,683 326,363 55
巴基斯坦 136.3 7,997,119 5,391,691 2,605,428 67
帕劳 0.1 108,000 60,553 47,447 56
巴拿马 5.0 600,645 315,272 285,373 52
巴布亚新几内亚 2.0 991,000 466,994 524,006 47
巴拉圭 6.3 567,000 330,244 236,756 58
秘鲁 2.7 253,000 174,910 78,090 69
菲律宾 40.0 3,328,575 2,407,982 920,593 72
卡塔尔 22.0 1,150,907 987,762 163,145 86
摩尔多瓦共和国 0.2 218,950 86,901 132,049 40
卢旺达 0.6 222,000 134,399 87,601 61
圣基茨和尼维斯 0.3 147,600 58,400 89,200 40
圣卢西亚 0.2 179,798 122,435 57,363 68
圣文森特和格林纳丁斯 0.2 319,107 178,344 140,763 56

萨摩亚 0.1 133,650 71,252 62,398 53
圣多美和普林西比 0.0 109,012 88,563 20,449 81
沙特阿拉伯 353.5 10,579,575 4,474,568 6,105,007 42
塞内加尔 3.6 460,000 225,866 234,134 49
塞尔维亚 5.2 856,790 458,100 398,690 53
塞舌尔 1.4 540,000 315,000 225,000 58
塞拉利昂 0.4 168,000 95,352 72,648 57
所罗门群岛 0.7 175,500 119,250 56,250 68
索马里 1.8 360,374 154,829 205,545 43
南非 94.2 5,855,184 3,181,286 2,673,898 54
南苏丹 0.0 20,000 0 20,000 0
斯里兰卡 4.7 591,866 366,141 225,725 62
苏丹 39.0 3,799,913 1,437,476 2,362,437 38
苏里南 0.2 123,500 94,182 29,318 76
斯威士兰 7.9 847,920 736,772 111,148 87
泰国 164.0 15,445,088 5,518,483 9,926,605 36
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国家 核准的淘汰

量（ODP
吨） 

核准的资金

(美元) 
发放的资金 

（美元） 
余额 

（美元） 
发放的资

金（%） 

前南斯拉夫的马其顿共和国 1.9 721,849 601,536 120,313 83

东帝汶 0.0 244,620 166,522 78,098 68
多哥 0.9 315,000 248,325 66,675 79
汤加 0.0 114,300 70,543 43,757 62
特里尼达和多巴哥 6.7 1,229,733 698,686 531,047 57
突尼斯 9.5 1,606,868 225,778 1,381,090 14
土耳其 384.5 11,124,690 7,952,367 3,172,323 71
土库曼斯坦 2.4 618,800 391,391 227,409 63
图瓦卢 0.0 82,800 50,361 32,439 61
乌干达 0.0 143,977 49,316 94,661 34
坦桑尼亚联合共和国 0.6 187,875 84,911 102,964 45
乌拉圭 5.2 694,004 380,004 314,000 55
瓦努阿图 0.1 133,650 122,665 10,985 92
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 28.9 2,570,920 1,697,434 873,486 66

越南 148.6 9,564,365 7,179,316 2,385,049 75
也门 11.6 625,000 176,907 448,093 28
赞比亚 1.1 253,635 94,886 158,749 37
津巴布韦 10.0 814,818 759,538 55,280 93
区域：亚太 0.0 240,000 134,000 106,000 56
总计 6,957.8 620,494,685 399,649,597 220,845,088 64

 
     
 

 


