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  رافــدد الأطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي والاجتمــــــاع 
 2018حزيران /يونيه 22إلى  18 مونتريال، من

 

  

  المتعددة القومياتدولة بوليفيا مقترح مشروع: 
  

  تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي: 

  الإزالة: 

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة
 الرابعة)

 

 

  

 يونيدو
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  المتعددة القوميات دولة بوليفيا

 تدابير الرقابة الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة ) عنوان المشروعأولا(

يونيدو  خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
 (رئيسية)

  يوئنديبي

 2020في المائة بحلول  35 الرابع والستون

 

(طن من قدرات استنفاد  2.06 2017السنة:  جيم، المجموعة الأولى) (المرفق 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 الأوزون)

 

2017السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)ثالثا(
مكافحة  الرغاوي الإيروصولات كيميائي

 الحريق
عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع
الاستخدامات 

 المعملية
إجمالي 
استهلاك 

 القطاع

 الخدمةالتصنيع  
 1.96    1.96     22-الهيدروكلوروفلوروكربون 

 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 
ب

    0.10    0.10 

 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 
  ب 

في البوليولات المستوردة سابقة 
الخلط

 0.11       0.11 

 

 قدرات استنفاد الأوزون)) بيانات الاستهلاك (طن من رابعا(

6.7 :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 6.1 :2010-2009خط الأساس للفترة 

 الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

4.57 المتبقي:2.13 موافق عليه بالفعل: 
 

 المجموع 2020 20182019 ) خطة الأعمالخامسا(

المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد  إزالة  يونيدو
 الأوزون)

0.20 0 0.21 0.41 

 67,035 34,335 0 32,700 التمويل (دولار أمريكي)
 

 Total 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014*2013 2012 2011 ) بيانات المشروعسادسا(

 لا ينطبق 3.97 5.49 5.49 5.49 6.106.105.495.49ينطبقلا لا ينطبق حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من 
 قدرات استنفاد الأوزون)

 لا ينطبق 3.97 5.49 5.49 5.49 6.106.105.495.49لا ينطبقلا ينطبق

التمويل الموافق 
عليه (بالدولار 

 الأمريكي)

 ألمانيا
 94,500 0 0 0 0 94,50000000تكاليف المشروع

 12,285 0 0 0 0 12,28500000 تكاليف الدعم

 يونيدو
 220,500 31,500 0 30,000 0 0094,500064,5000تكاليف المشروع

 19,845 2,835 0 2,700 0 008,50505,8050 تكاليف الدعم

 يوئنديبي**
 0 0 0 0 0 000000تكاليف المشروع

 0 0 0 0 0 000000 تكاليف الدعم

المبالغ التي وافقت عليها اللجنة 
 التنفيذية (بالدولار الأمريكي)

تكاليف 
 المشروع

94,500094,500064,5000 0    253,500 

 26,595    0 12,28508,50505,8050 تكاليف الدعم

المبالغ المطلوبة في هذا إجمالي 
 الاجتماع (دولار أمريكي)

 

تكاليف 
 المشروع

  30,000   30,000 

 2,700   2,700    تكاليف الدعم

  تحويل المشروع من حكومة ألمانيا إلى يونيدو تمت الموافقة عليه في الاجتماع الرابع والسبعين. *
الحكومة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من  قدمتهب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط إذا ما  141-** يمكن ليوئنديبي أن ينفذ مشروعا لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

    خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
 للدراسة الفردية توصية الأمانة:
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  وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة دولة بوليفيا متعددة القوميات، قدمت يونيدو بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل   - 1
دولار  30,000بمبلغ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

مرحليا بشأن تنفيذ  ا. ويشمل الطلب تقرير1لار أمريكي ليونيدودو 2,700أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 2010و  2009الشريحة الثالثة، وتقرير تحقق بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامي 

وخطة  2014إلى  2007ب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط للفترة من عام 141-والهيدروكلوروفلوروكربون
  .2019إلى  2018شريحة للفترة تنفيذ ال

  تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ون من المواد طن من قدرات استنفاد الأوز 2.06بوليفيا متعددة القوميات عن استهلاك يبلغ دولة أبلغت حكومة   - 2
 1جدول اس للامتثال. ويوضح الفي المائة من خط الأس 66، وهو أقل بنسبة 2017الهيدروكلوروفلوروكربونية عام 

  .2017-2013استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 

يانات ب 2017-2013( دولة بوليفيا متعددة القوميات. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 1الجدول 
  )7المادة 

 خط الأساس 2017 2016 2015 **2014 *2013 الهيدروكلوروفلوروكربون
      طن متري

 88.85 35.60 55.67 30.52 24.75 109.98  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.20 0 0 0 1.04 0  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.70 0 0 0 0 0  124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 8.85 0.94 0 0.23 0 0  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 2.55 0 0 0.56 0 0  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 102.15 36.54 55.67 31.31 25.79 109.98  (طن متري) الفرعي المجموع
  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  في البوليولات المستوردة سابقة الخلط 
9.30 8.45 2.42 1.03 0.99 5.5*** 

 107.7 37.53 56.7 33.73 34.24 119.3  المجموع (طن متري)
        طن من قدرات استنفاد الأوزون

 4.89 1.96 3.06 1.68 1.36 6.05  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0 0 0 0.02 0  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.04 0 0 0 0 0  124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.97 0.10 0 0.03 0 0  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.17 0 0 0.04 0   ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 6.1 2.06 3.06 1.74 1.38 6.05 المجموع الفرعي (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  في البوليولات المستوردة سابقة الخلط 
1.02 0.93 0.27 0.11 0.11 0.61*** 

 6.67 2.17 3.17 2.01 2.31 7.07  الأوزون)المجموع (طن من قدرات استنفاد 
  ).3(ب) ( 75/52تم التحديث بموجب المقرر * 

  حتى ذلك العام. 2015** تم التحديث لتخصيص الواردات التي دخلت إلى البلد منذ عام 
  .2009و  2007*** متوسط الاستهلاك ما بين عامي 

. ويتم ربشكل كبي الحين بقى تحت خط الأساس للامتثال، ومنذ ذلك 2014انخفض الاستهلاك بدرجة كبيرة عام   - 3
بشكل متقطع كإضافة للخلطة لخدمة  )R-406Aب (وهو من مكونات غاز 142-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

ب بشكل متقطع؛ ويستخدم 141-لهيدروكلوروفلوروكربونا. ويستهلك 12-المعدات القائمة على الكلوروفلوروكربون
استهلاك  ائر التبريد على حين أنه في الماضي قد استخدم أيضا كعامل نفخ للرغاوي؛ كما انخفضحاليا في غسل دو

  ب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط.141-الهيدروكلوروفوروكربون

____________________ 
  من وزارة البيئة والمياه في دولة بوليفيا متعددة القوميات إلى الأمانة.  2018أبريل/نيسان  19بموجب رسالة مؤرخة   1
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  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  متعددة القوميات بوليفيادولة أبلغت حكومة   - 4
من  7متفقة والبيانات التي تم الإبلاغ عنها بموجب المادة  يوه 2017بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 

  بروتوكول مونتريال.

  تقرير تحقق

ت المواد ذ نظام ترخيص وحصص لواردات وصادراأكد تقرير التحقق أن الحكومة تنف  - 5
المبلغ عنه من المواد  2010و  2009الهيدروكلوروفلوروكربونية. وخلص لأن استهلاك عامي 

طن من قدرات استنفاذ الأوزون  7.69طن من قدرات استنفاد الأوزون و  4.45الهيدروكلوروفلوروكربونية والبالغ 
الأساس، لن يكون هناك احتياج لتغيير خط  على التوالي، كان أفضل تقدير لاستهلاك البلد في ذلك الحين. وعلى ذلك

من المستوردين والجمارك بشأن التي وردت  رير التحقق المعلوماتالأساس للبلد. واستعرض أيضا تق
-2007. وبالنسبة للأعوام 2ب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط كما يبين الجدول 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

بناء  2014-2011وقامت وحدة الأوزون الوطنية بتحديث تقرير البرنامج القطري للأعوام  لم تتوفر أي بيانات. 2009
  على تقرير التحقق.

  ب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط الذي تم التحقق منه141-. استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون2الجدول 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ينطبقلا  طن متري   8.45   9.30   7.43  7.07  *9.8 *7.9 لا ينطبق 
طن من قدرات استنفاد 

 الأوزون
 0.93 1.02 0.82 0.78 *1.08 *0.87 لا ينطبق لا ينطبق

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/21* بناء على بيانات من الوثيقة 

تمت التوصية بإدخال التعديلات التالية على نظام الترخيص: جعل التراخيص صالحة لنوع واحد من المواد   - 6
(أي شهر واحد مثلا)؛ تنفيذ إبلاغ المستنفدة للأوزون وشحنة واحدة؛ ينبغي أن تكون صلاحية الترخيص محدودة أكثر 

ساعة)؛ وضمان أقصى  96زمنية قصيرة (مثلا إلزامي بشأن استخدام المستوردين والمصدرين للرخصة خلال فترة 
فترة لإجراء إصدار الترخيص (عشرة أيام مثلا). وحسنت التوصيات الأخرى المدرجة من الاتصالات بين وحدة 

  الأوزون الوطنية والجمارك وتدريب إضافي لمسؤولي الجمارك؛ وتعزيز إجراءات تسجيل البيانات.

  لثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثا

  الإطار القانوني

لم يتم بعد اعتماد تحديث المرسوم الخاص برقابة المواد المستنفدة للأوزون، والذي كان من المفروض أن   - 7
لكي يشمل، من جملة أمور، جدول إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعجل،  2016يعتمد في مارس/آذار 

من المادة، وحصر صلاحية التراخيص  وتحديد حصص كل مستورد على أساس أطنان قدرات استنفاد الأوزون بدلا
ديسمبر/كانون أول من سنة إصدار الترخيص. إلا أن المرسوم الساري حاليا قد سمح للسلطات بإنفاذ تدابير  31تاريخ ب

  الرقابة والحد من واردات المواد المستنفدة للأوزون.

  قطاع خدمة التبريد

: تم تحديث المنهاج الدراسي لبرنامج التدريب؛ وتم إنشاء مراكز تم تنفيذ الأنشطة التالية خلال الشريحة الثالثة - 8
تدريب منها ثلاثة مراكز جديدة ومركز خاص ومركز في جامعة محلية؛ وتم تسليم معدات لمراكز التدريب تشمل ست 

لي ، وتم تدريب حواة تعرف على غازات التبريد للجماركوحدات استرداد وإعادة تدوير وست آلات استرداد وأجهز
فني تبريد على الممارسات الجيدة وحصلوا على شهاداتهم؛ كما أجريت أنشطة للتوعية الجماهيرية ببروتوكول  50

  مونتريال والمسائل المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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  وحدة تنفيذ المشروع والرصد

زون مسؤول أوذلك جتماع الخامس والسبعين، بما في الأوزون منذ الا وحدة تنسيقحدثت ستة تغييرات في   - 9
ت في البلد في غضون ذلك. وقد أشارت يونيدو لنائب الوزير وغيره من السلطا 2018وطني تم تعيينه في فبراير/شباط 

ب مساندة وتدري إلى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ برنامج إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويتم حاليا توفير
  لوحدة الأوزون الحالية.

  مستوى صرف الأموال

دولار أمريكي تمت الموافقة عليه حتى الآن، صرف  253,500، من إجمالي مبلغ 2018بتاريخ أبريل/نيسان   - 10
) كما يبين 2ومة ألمانياكدولار أمريكي لح 94,500دولار أمريكي ليونيدو و  147,720دولار أمريكي ( 242,220

  .2019-2018خلال الفترة  دولار أمريكي 11,280صرف الرصيد المتبقي البالغ . وسيتم 3الجدول 

لة بوليفيا التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدو. 3الجدول
  المتعددة القوميات (بالدولار الأمريكي)

(%) نسبة الصرف المجموع ألمانيا يونيدو الشريحة  

 الشريحة الأولى
 94,500 94,500 0 الموافق عليه

100 
 94,500 94,500 0 المنصرف

 الشريحة الثانية
 94,500 0 94,500 الموافق عليه

100 
 94,391 0 94,391 المنصرف

 الشريحة الثالثة
 64,500 0 64,500 الموافق عليه

83 
 53,329 0 53,329 المنصرف

 المجموع
 253,500 94,500 159,000 الموافق عليه

96 
 242,220 94,500 148,720 المنصرف

 

  خطة تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  :2019و  2018عامي سيتم تنفيذ الأنشطة التالية ما بين   - 11

لى عمسؤول جمارك على المرسوم الساري لرقابة المواد المستنفدة للأوزون، والتعرف  250 تدريب  )أ(
ير المشروعة وعلى استخدام أجهزة غوالتجارة  22-غازات التبريد الهيدروكلوروفلوروكربون

 التعرف على غازات التبريد؛

ز إعادة تدوير غافني على ممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك استرداد و 800حوالي تدريب    )ب(
لقابلة التبريد، والسيطرة على التسرب والمعالجة السليمة لغازات التبريد بما في ذلك الغازات ا

ي برنامج للحد للاشتعال؛ وتعزيز نظام استرداد غاز التبريد؛ والمساعدة الفنية للمستخدمين النهائيين ف
 من التسرب؛

  زات التبريد الطبيعية؛ والتوعية الجماهيرية بالمعالجة الآمنة لغا (ج) 

  تنفيذ ورصد المشروع.  (د)

  

____________________ 
م ت واللجنة التنفيذية قد تالقوميا في الاجتماع الخامس والسبعين، لاحظت اللجنة التنفيذية من جملة أمور أن الاتفاق بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة  2

  ). 75/52يثه على أساس تحويل الوكالة المنفذة الرئيسية من حكومة ألمانيا إلى يونيدو (المقرر تحد
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  تعليقات الأمانة وتوصيتها

  التعليقات

  مسائل متعلقة باستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

)، قدمت حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات بيانات استهلاك منقحة 3) و (1(ب) ( 75/52بموجب المقرر   - 12
من بروتوكول مونتريال إلى أمانة الأوزون، وبموجب تقرير  7والمبلغة بموجب المادة  2013إلى  2011للفترة من 

-البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، وحدثت تقرير البرنامج القطري بالنسبة لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
أساس نتائج تقرير التحقق. فضلا عن  ، وذلك على2014-2011ب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط للفترة 141

وتقرير البرنامج القطري لتخصيص  7المبلغ عنه بموجب المادة  2015و  2014ذلك، حدثت الحكومة استهلاك عامي 
  وحتى تلك السنة. 2015الواردات التي دخلت البلد منذ عام 

ثال عوامل بناء قدرات لوحدة الأوزون )، وفرّ برنامج يونيب للمساعدة على الامت4(ب) ( 75/52ووفقا للمقرر   - 13
السياسية مع  وحدة التنسيقالوطنية. وقام البرنامج بثلاث بعثات إلى البلد وأجرى مناقشات مع نائب وزير البيئة، وهو 

بروتوكول مونتريال، وذلك حول المسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال وتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
ربونية؛ كما ساعد أيضا وحدة الأوزون الوطنية على صياغة إجراء لإصدار التراخيص والإبلاغ الهيدروكلوروفلوروك

عن البيانات. كما أجرى برنامج يونيب للمساعدة على الامتثال أيضا اجتماعات ثنائية مع مسؤولين حكوميين مع إجراء 
. وبالرغم من المساعدة المستمرة التي 2018عام اجتماعات للشبكة، كما حدد القيام ببعثة إضافية خلال الربع الثالث من 

وفرها برنامج يونيب للمساعدة على الامتثال، فخلال عملية مراجعة المشروع، تم إدخال عدة تعديلات على الاستهلاك 
غ الإبلا وتقرير البرنامج القطُري، وتشير تلك التعديلات إلى التحديات المستمرة في عملية 7المبلغ عنه بموجب المادة 

  عن البيانات في البلد.

أكد برنامج يونيب للمساعدة على الامتثال أن سرعة التغيير في وحدة الأوزون الوطنية خارجة عن سيطرة   - 14
للبلد. ونظرا للحالة الخاصة لسرعة التغيير في وحدة  يالبرنامج، بصفته الوكالة المنفذة لمشروع التعزيز المؤسس

الأوزون الوطنية، اقترحت الأمانة أن يستمر برنامج يونيب للمساعدة على الامتثال في مساعدة الحكومة على تعزيز 
  القدرات المؤسسية في البلد مما يسمح باستمرارية وحدة الأوزون الوطنية.

ب السائب، أوضحت يونيدو أن بعض المستوردين قد بدأوا مؤخرا 141-كربونفيما يتعلق بالهيدروكلوروفلورو  - 15
في الترويج لاستخدامه كعامل غسيل لتنظيف دوائر التبريد؛ إلا أن مثل هذه الاستخدامات كانت محدودة بسبب ارتفاع 

وبالنسبة لاستهلاك  ب. وتقوم يونيدو بالترويج لخيارات أخرى لغسيل نظم التبريد.141-سعر الهيدروكلوروفلوروكربون
ب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط، وقد استم استبعادها من نظام الحصص ولكن 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

زال مخطط له أن يقدم مشروعا لمعالجة هذا الاستهلاك في   ئنديبي ماوزالت الرخصة مطلوبة له، أكدت يونيدو أن ي ما
  .63/15قرار إطار المرحلة الأولى، بموجب ال

  تقرير التحقق

. 2011ع البيانات بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل عام الصعوبات في جمأدركت الأمانة   - 16
التحصل على البيانات الضرورية  من الممكن وبالرغم من جهود المحقق، وحتى بمساعدة وحدة الأوزون الوطنية، لم يكن

  تحقق بالنسبة لتلك السنوات غير كامل.للتحقق، وبالتالي فإن ال

 2017مع ملاحظة أن نقطة البداية الخاصة بالبلد كانت قائمة على خط الأساس الخاص به، وأن استهلاك عام   - 17
لم يمكن القيام إلا بتحقق محدود لخط الأساس، قدرت الأمانة  في المائة من نقطة البداية، وإنه 65كان بالفعل أقل بنسبة 

لاستهلاك والذي تم عليه تحديد خط الأساس بالنسبة للمعايير الاجتماعية والاقتصادية في البلد (مثل السكان مستوى ا
وتوزيعهم في الريف والحضر؛ والأنشطة الاقتصادية الرئيسية؛ وإجمالي الدخل المحلي ودخل الفرد؛ وإتاحة الكهرباء)، 

أن هناك معلومات كافية تستدعي تغييرا في نقطة البداية للبلد للتخفيضات المجمعة المستدامة لاستهلاك الأمانة ولم تجد 
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  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

فيما يتعلق بتوصيات تقرير التحقق، تم الاتفاق على أن تدرج يونيدو تحديثا بشأن التقدم نحو تنفيذ تلك التوصيات   - 18
  مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.كجزء من التقرير ال

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  الإطار القانوني

ت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالفعل حصص لوارداالمتعددة القوميات أصدرت حكومة دولة بوليفيا   - 19
  طن من قدرات استنفاد الأوزون وهي أقل من أهداف رقابة بروتوكول مونتريال. 5.06وتبلغ  2018لعام 

فيما يتعلق بتحديث مرسوم رقابة المواد المستنفدة للأوزون، قررت الحكومة تأجيل ذلك التحديث حتى يتم   - 20
تعديل كيغالي. وتنوي الحكومة لهذا الغرض أن تقدم، من خلال يونيب، طلبا لتمكين  تضمين التحديثات الضرورية لتنفيذ

  الأنشطة إلى الاجتماع الثاني والثمانين.

  قطاع خدمة التبريد

لم يتم بعد إجراء تدريب مسؤولي الجمارك المخطط له في إطار الشريحة الثالثة. وهناك خطط للتدريب خلال   - 21
  .2019و  2018عامي 

وبنفس الطريقة، فإن مدونة الممارسات الخاصة بالفنيين ونظام الاعتماد واللذان كان من المتوقع أن يتم   - 22
إنشاؤهما خلال تنفيذ الشريحة الثالثة، لم يتم تنفيذهما حتى الآن؛ وسوف تستمر الجهود الرامية لتنفيذهما في إطار 

ث المنهاج الدراسي لبرنامج تدريب فنيي الخدمة وتم تنفيذه في الشريحة الرابعة. وفيما يتعلق بنظام الاعتماد، تم تحدي
؛ ويحصل الفنيون الذين استكملوا التدريب واجتازوا الاختبارات النظرية INFOCALمؤسسة تدريب محلية، أينفوكال 

لى تحديد قواعد والعملية على شهادة على أساس الخبرة؛ إلا أنه لم يتم بعد تنفيذ نظام اعتماد إلزامي. وتعمل الحكومة ع
سجلا وطنيا لفنيي  97/97القرار الوزاري رقم  أنشأوطنية تتطلب الاعتماد بالنسبة لوظائف معينة. فضلا عن ذلك، 

  التبريد مما يساعد وحدة الأوزون الوطنية على متابعة إعداد الفنيين في البلد.

  الخلاصة

ية، كما يعمل نظام ترخيص وحصص الاستيراد تتقدم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون  - 23
وسيمكن البلد من تحقيق الامتثال بجدول بروتوكول مونتريال لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وكان مستوى 

 97  أقل مما حدده بروتوكول مونتريال. وتم صرف ثلاثة وثمانين في المائة من الشريحة الثالثة، و 2017استهلاك عام 
مائة من الأموال الموافق عليها حتى الآن قد تم صرفه. وبالرغم من هذا التقدم، فما زال البلد يواجه مصاعب في في ال

الإبلاغ عن استهلاكه كما لم تتم بعد بعض الأنشطة المخطط لها؛ ومن المحتمل أن تلك الصعوبات تتزايد بسبب التغيرات 
رار تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع المتعددة في وحدة الأوزون الوطنية. وسيؤدي استم

الاستمرار في توفير المساعدة من برنامج يونيب للمساعدة على الامتثال إلى تعزيز إمكانية الاعتماد على البيانات المبلغ 
  بتنفيذ بروتوكول مونتريال. ةعنها والمؤسسات الوطنية في البلد المتعلق
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  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:  - 24

  تأخذ علما بما يلي:  (أ)  

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
  الهيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات؛ 

نحو تنفيذ توصيات تقرير التحقق المقدم إلى إن يونيدو سوف تدرج تحديثا بشأن التقدم المحرز   )2(
الاجتماع الحادي والثمانين، يشمل تعزيز نظام الترخيص، وتحسين الاتصال مع الجمارك وتدريب 
إضافي للجمارك، والاتصالات المحسنة وتعزيز إجراءات تسجيل البيانات، كجزء من التقرير 

  الة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛المرحلي حول تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إز

على الامتثال سوف يستمر في معاونة الحكومة من أجل تعزيز إن برنامج يونيب للمساعدة   )3(
  مؤسساتها الوطنية المتعلقة بتنفيذ بروتوكول مونتريال؛

حدة إن برنامج يونيب للمساعدة على الامتثال سوف يدرج تقريرا بشأن جهود ضمان استمرارية و  )4(
  الأوزون الوطنية في الطلب التالي لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي للبلد؛ و

الموافقة على الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد   (ب)  
الهيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعامي 

دولار أمريكي  2,700دولار أمريكي، زائد تكاليف الدعم البالغة  30,000بمبلغ ، 2018-2019
  ليونيدو.

 
 
     

 


