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  رافــدد الأطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي والاجتمــــــاع 
 2018حزيران /يونيه 22إلى  18 مونتريال، من

 

  

  مقترح مشروع: غواتيمالا

  

  تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي: 

  

  الإزالة: 

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة
 الرابعة)

 

 

  

 يونيبيونيدو و

  

  

  

لتنفيذ بروتوكول مونتريالإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف   
 .قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها
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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   
  غواتيمالا

 تدابير الرقابة الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة ) عنوان المشروعأولا(

 يونيدو (رئيسية) ، يونيب الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)خطة إزالة المواد 

  

 2020في المائة بحلول  35 الرابع والستون

 

 (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 3.36 2017السنة:  (المرفق جيم، المجموعة الأولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

 2017السنة:  القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج ثالثا(
مكافحة  الرغاوي الإيروصولات كيميائي

 الحريق
عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع
الاستخدامات 

 المعملية
إجمالي استهلاك 

 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 0.01    0.01     123-كربونفلورولوروالهيدروك

          124- كربونفلورولوروالهيدروك

 0.61    0.61     ب141-كربون فلورولوروالهيدروك

ب في 141-كربون فلورولوروالهيدروك
 البوليولات المستوردة سابقة الخلط

 0.03       0.03 

          ب142-كربون فلورولوروالهيدروك

 2.73    2.73     22-كربون فلورولوروالهيدروك

          ج ب 225-كربون فلورولوروالهيدروك

 

 ) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)رابعا(

 9.6 :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة8.3 :2010-2009خط الأساس للفترة 

 الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

 5.4 المتبقي:4.3 موافق عليه بالفعل: 
 

 المجموع 2020 20182019 الأعمال) خطة خامسا(

 0.2 0.0 0.0 0.2 إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون) يونيب

 26,273 0 0 26,273 التمويل (دولار أمريكي)

 0.7 0.3 0.0 0.4 إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)  يونيدو

 81,539 35,475 0 46,064 (دولار أمريكي)التمويل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ) بيانات المشروعسادسا(

 لا ينطبق 5.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 لا ينطبق لا ينطبق حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن 
 من قدرات استنفاد الأوزون)

 لا ينطبق 5.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 لا ينطبق لا ينطبق

التمويل الموافق 
عليه (بالدولار 

 الأمريكي)

تكاليف  يونيب*
 المشروع

28,250 0 0 0 30,184* 0 0 23,250 0 0 81,684* 

تكاليف 
 الدعم

3,673 0 0 0 3,924* 0 0 3,023 0 0 10,620* 

تكاليف  يونيدو*
 المشروع

118,087 97,925 0 0 53,775 0 0 42,850 0 33,000 345,637 

تكاليف 
 الدعم

8,857 7,344 0 0 4,033 0 0 3,214 0 2,475 25,923 

المبالغ التي وافقت عليها اللجنة 
 التنفيذية (بالدولار الأمريكي)

تكاليف 
 المشروع

146,337 97,925 0 0 83,959* 0 0 0 0 0 328,221* 

تكاليف 
 الدعم

12,530 7,344 0 0 7,957* 0 0 0 0 0 27,831* 

إجمالي المبالغ المطلوبة في هذا 
 الاجتماع (دولار أمريكي)

 

تكاليف 
 المشروع

       66,100   66,100 

تكاليف 
 الدعم

       6,237   6,237 

 

  (ج)). 75/59دولار أمريكي للشريحة الثالثة (المقرر  5,850دولار أمريكي وتكاليف دعم الوكالة البالغة  45,000الموافق عليه والبالغ في المائة من التمويل  15شاملة خصم بند الجزاء بنسبة  *

 موافقة شمولية :توصية الأمانة
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  وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة غواتيمالا، قدمت يونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل الشريحة الرابعة   - 1
دولار  72,337، بتكلفة إجمالية تبلغ الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 23,250دولار أمريكي ليونيدو، ومبلغ  3,214الة البالغة كلودولار أمريكي زائد تكاليف دعم ا 42,850أمريكي، تشمل 
. ويشمل الطلب تقريرا مرحليا بشأن 1دولار أمريكي ليونيب 3,023دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
  .2020-2018تنفيذ الشريحة الثالثة وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

  وفلوروكربونية تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلور

طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد  3.36عن استهلاك يبلغ  يمالاأبلغت حكومة غوات  - 2
مواد. ويبين في المائة من خط الأساس للامتثال لهذه ال 59.5، وهو أقل بنسبة 2017عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .2017-2013 الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهلاك المواد  1الجدول 

  )7بيانات المادة  2013-2017( غواتيمالا. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 1الجدول 

 خط الأساس 2017 2016 2015 2014 2013 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
      طن متري

 126.9 49.66 66.97 61.80 64.65 134.89  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.1 0.73 0.45 0.00 0.05 0.05  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 5.2 0.00 0.00 0.49 0.43 0.87  124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 9.8 5.53 17.29 9.89 10.76 21.79  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 143.8 55.92 84.71 72.18 75.89 157.6  المجموع (طن متري)
  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  في البوليولات المستوردة سابقة الخلط 
0.00 17.63 13.81 7.74 0.27 12.73* 

        طن من قدرات استنفاد الأوزون
 7.0 2.73 3.68 3.40 3.55 7.42  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.1 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02  124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.1 0.61 1.90 1.09 1.18 2.40  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 8.3 3.36 5.59 4.50 4.74 9.84  المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  في البوليولات المستوردة سابقة الخلط 
0.00 1.94 1.52 0.85 0.03 1.4* 

  .2009و  2007* متوسط الاستهلاك ما بين عامي 

طنيا. وأقل من الحصص المحددة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهلاك المواد  ية، بقيخلال السنوات الماض  - 3
مستوردين  ثمانية لأن أربعة فقط من إجمالي 2016ام في المائة من استهلاك ع 34تخفيض بنسبة ، حدث 2017وفي عام 

من  بسبب ضريبة الواردات. وعلى أساس المعلومات التي وصلت هيدروكلوروفلوروكربونيةقاموا باستيراد مواد 
  ستمر هذا الاتجاه.المستوردين، من المتوقع أن ي

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

نفيذ البرنامج بموجب تقرير ت الهيدروكلوروفلوروكربونيةقطاع المواد أبلغت حكومة غواتيمالا بيانات استهلاك   - 4
  .من بروتوكول مونتريال 7وهي متفقة والبيانات المبلغ عنها بموجب المادة  2017القطري لعام 

____________________ 
  من وزارة البيئة والموارد في غواتيمالا إلى يونيدو.  2018أبريل/نيسان  10بموجب رسالة مؤرخة   1
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  تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي بشأن 

  الإطار القانوني

ادرات للواردات والص الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستمرت غواتيمالا في تنفيذ نظام ترخيص وحصص المواد   - 5
يم استهلاك المواد وتستخدم هذه البيانات في تقي .وجمع بيانات الجمارك بشأن تجارة هذه المواد

ات المحتوية ومنع التجارة غير المشروعة. وقد تم حظر تصنيع واستيراد المعدات والمنتج الهيدروكلوروفلوروكربونية
  .2017في غواتيمالا من عام  الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى المواد 

ي ذلك استخدام تنفدة للأوزون، بما فتم تدريب ثلاثين مسؤول جمارك على المسائل المتعلقة برقابة المواد المس  - 6
وزون معدات التعرف على خلطات غاز التبريد، وتم شراء جهاز منها لإدارة الجمارك. كما شارك أيضا مسؤول الأ

  الوطني وعدة من مسؤولي الجمارك في ورشتي عمل إقليميتين بشأن القضاء على التجارة غير المشروعة.

  ابلة للاشتعال.غواتيمالا في عملية تطوير المعايير الخاصة بغازات التبريد القتم تعيين خبير إقليمي لقيادة   - 7

  قطاع تصنيع الرغاوي

نزلية ، استكمل المنتج المحلي للتبريد، فوجل، تحويل رغاوي العزل في معدات التبريد الم2013في عام  - 8
-روكربونالهيدروكلوروفلو الأوزون) منطن من قدرات استنفاد  1.44طن متري ( 13.10والتجارية، بأن قام بإحلال 

  .السيكلوبنتينبب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط 141

ب السائب وفي البوليولات 141-تقوم الحكومة حاليا بفرض حظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون  - 9
، ومن المتوقع 2018الثاني من عام  وسيتم تقديم مشروع النص للمشورة العامة خلال النصف .2المستوردة سابقة الخلط

  .2019أن يتم فرض الحظر منذ أول يناير/كانون ثاني 

  قطاع خدمات التبريد

يتي. وقام ، تم شراء وحدة استصلاح غاز التبريد وتم تركيبها في مركز تدريب في غواتيمالا س2016في عام    - 10
التاريخ. كما تم أيضا شراء آلات لاسترداد غاز ذ ذلك من 22-الهيدروكلوروفلوروكربونكجم من  500باستصلاح 

ة باليد التبريد وحوافظ أدوات الخدمة، تشمل مضخات فراغية وأسطوانات وأجهزة كشف إلكترونية عن التسرب محمول
ت التبريد وتم توزيعها على خمسة مراكز تدريب في أنحاء البلاد، حيث يتم التدريب على استخدام الأدوات وممارسا

  وحتى الآن حصلت ثمانية مراكز على الأدوات. .الجيدة

لآن، تم تدريب استمر برنامج تدريب الفنيين في التنفيذ بالتعاون مع معاهد التدريب الفني المستفيدة. وحتى ا  - 11
كما يتجه  فني على ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك ممارسات الاسترداد وإعادة التدوير واكتشاف التسرب. 750

ظراً لأن هناك ن االتدريب الآن نحو استخدام مواد الهيدروكربون كغازات تبريد وخدمة المعدات الجديدة القائمة عليه
  مثل هذه المعدات في السوق.

  المشروع ورصد وحدة تنفيذ

  .يقوم خبراء وطنيون برصد ومتابعة أنشطة المشروع تحت إشراف مسؤول وحدة الأوزون  - 12

____________________ 
اتيمالا على دراسة إصدار عند الموافقة على الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية شجعت اللجنة التنفيذية حكومة غو  2

لبت من يونيدو لات المستوردة سابقة الخلط قبل استكمال المرحلة الأولى، وطالسائب وفي البوليوب 141-الهيدروكلوروفلوروكربونحظر على واردات 
  )). ب) و (ج( 68/25تقديم تقرير بشأن ذلك إلى اللجنة التنفيذية عند تقديم طلبات تمويل الشريحة التالية (المقرر 
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  مستوى صرف الأموال

ف دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن، تم صر 328,221، من إجمالي مبلغ 2018بتاريخ مارس/أذار   - 13
ن الجدول دولار أمريكي ليونيب) كما يبي 20,778دولار أمريكي ليونيدو و  249,136دولار أمريكي ( 269,914مبلغ 

  .2019و  2018عام دولار أمريكي خلال  58,307. وسيتم صرف الرصيد المتبقي البالغ 2

 لغواتيمالالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشأن اتقرير مرحلي . 2الجدول 
  (دولار أمريكي)

(%) نسبة الصرف المجموع يونيب يونيدو الشريحة  

 الشريحة الأولى
 146,337 28,250 118,087 الموافق عليه

93 
 135,880 17,793 118,087 المنصرف

 الشريحة الثانية
 97,925 0 97,925 الموافق عليه

99 
 97,339 0 97,339 المنصرف

 الشريحة الثالثة
 83,959 *30,184 53,775 الموافق عليه

40 
 33,695 2,985 30,710 المنصرف

 المجموع
 328,221 58,434 269,787الموافق عليه

82 
 269,914 20,778 249,136المنصرف

  (جيم)). 75/59دولار أمريكي للشريحة الثالثة (المقرر  45,000لبند الجزاءات المنطبقة على التمويل الموافق عليه بمبلغ في المائة  15* تشمل نسبة 

  خطة تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  :2020و يونيو/حزيران  2018ما بين شهري يوليو/تموز سيتم تنفيذ الأنشطة التالية   - 14

 50تدريب  :والمعدات القائمة عليها الهيدروكلوروفلوروكربونيةالفنية لرقابة تجارة المواد  المساعدة  )أ(
حتى الآن)؛ وشراء وتوزيع ثلاث أجهزة تعرف على  150مسؤول جمارك إضافي (مما يجعل الإجمالي 

غاز التبريد لإدارة الجمارك؛ وإعداد نموذج جديد لرقابة المواد المستنفدة للأوزون يتم إدخاله في برامج 
الإلكتروني للمعلومات بشأن تجارة التدريب العادية لمسؤولي الجمارك في البلد؛ والمشاركة في التبادل 

دولار  23,250؛ وتحديد معايير معالجة غاز التبريد (يونيب) ()i-PICالمواد المستنفدة للأوزون (
 أمريكي)؛

في تنفيذ التدريب : الاستمرار الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمساعدة الفنية على تخفيض استخدام المواد    )ب(
والإنتاجية ومراكز التدريب الخاصة على التبريد وبرامج الاعتماد من خلال المعهد الفني للتدريب 

فني إضافي؛ وإضفاء مزيد من الصفة الرسمية على نظام اعتماد الفنيين  100الأخرى؛ وتدريب واعتماد 
وتحديث مراكز تدريب إضافية؛  بإشراك المؤسسات ذات الصلة؛ وشراء حوافظ أدوات للخدمة لتعزيز

مراكز الاستصلاح وتحليل جدوى فيما يتعلق بوحدة الاسترداد الثانية؛ وتنفيذ برنامج للمستخدم النهائي 
(لمحلات السوبر ماركت، ومنتجي الشمام وموفري الخدمات) لتعزيز احتواء غاز التبريد والتوفير في 

 دولار أمريكي)؛  42,850ت التبريد الجيدة (يونيدو) (استهلاك الطاقة من خلال تقليل التسرب وممارسا

: تنسيق ورصد كافة أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد تنفيذ ورصد ورقابة خطة إدارة (ج) 
  الخطة (يونيدو) (لا يوجد طلب أموال).
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  تعليقات الأمانة وتوصيتها

  التعليقات

  الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد 

  الإطار القانوني

 94.4وتبلغ  2018لعام  الهيدروكلوروفلوروكربونيةأصدرت حكومة غواتيمالا بالفعل حصة استيراد المواد   - 15
لن يتم تخصيص أي حصص استيراد  2019ومنذ عام طن متري، وهي أقل من أهداف رقابة بروتوكول مونتريال. 

  ب.141-للهيدروكلوروفلوروكربون

  قطاع خدمة التبريد

عند توفير إيضاحات حول الأهداف والأنشطة المدرجة في برنامج المستخدم النهائي المخطط له، شرحت   - 16
؛ بل يهدف إلى تعزيز الهيدروكلوروفلوروكربونيةيونيدو أنه لا يتعلق بإعادة تهيئة أو تحويل النظم القائمة على المواد 

احتواء غاز التبريد في المعدات القائمة على هذه المواد، والتقليل من التسرب والممارسات الجيدة، ولتوضيح التكاليف 
وبعد النظام قبل  بتحليل تشغيلالبرنامج المرتبطة بممارسات الخدمة السيئة، بما في ذلك تنفيس غاز التبريد. وسيقوم 

تطبيق خطة الممارسات الجيدة فيما يتعلق باستهلاك غاز التبريد والتسرب واستهلاك الطاقة ونوعية غاز التبريد. وسيتم 
تنفيذ خطة رائدة لدى اثنين أو ثلاثة من المستخدمين النهائيين في قطاعات مختلفة. وعلى حين أنه لم يتم التخطيط لأي 

  ين النهائيين سوف يتحملون تكلفة تطبيق الممارسات الجيدة المتعلقة بالبرنامج. استثمارات، من المتوقع أن المستخدم

فيما يتعلق بوضع وخصائص نظام الاعتماد، شرحت يونيدو أن الفنيين المعتمدين يحصلون على "رخصة   - 17
لفنيين الحاصلين بيئية" لممارسات التبريد الجيدة، وهي تقدم بتكلفة منخفضة على أساس قرار وزاري. ويتم تسجيل ا

على هذه الرخصة في قاعدة بيانات وزارة البيئة والموارد الطبيعية. ولكن، سيتم إنشاء نظام اعتماد رسمي لفنيي التبريد 
وتكييف الهواء بمشاركة جهاز الاعتماد الوطني والجمعية الوطنية للفنيين. وسوف يتضمن النظام: استعراض المعايير 

ة بنظم الاعتماد لفنيي التبريد وتكييف الهواء؛ وتحديد نظام وطني يسمح لهؤلاء الفنيين بأداء الإقليمية والدولية الخاص
عملهم على أساس الكفاءة الثابتة فقط؛ وإنشاء نظام اعتماد مع مؤسسات اعتماد وتوثيق مختارة؛ وتدريب القائمين على 

؛ هناك خطط 2019ي العمل، وهو متوقع خلال عام فني. وعندما يبدأ النظام ف 100التقييم؛ وتقييم مجموعة رائدة من 
لقصر مبيعات غاز التبريد على الفنيين المعتمدين، وذلك كجزء من الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد 

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

فيما يتعلق بحالة إدخال غازات تبريد بديلة ومعدات ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة والقدرة على تحمل   - 18
التكاليف، أكدت يونيدو أنه في غواتيمالا هناك بالفعل ثلاجات تجارية قائمة على الهيدروكربون قامت بتصنيعها شركة 

يعتبر غاز التبريد الأساسي في  a 134وفلوروكربونيدرالهفوجل. ومثلما يحدث في بلدان أخرى في المنطقة، فإن 
؛ كما أن بعض التطبيقات الصناعية أيضا تستخدم غاز R-404Aو  R-410Aنظم تكييف الهواء تستخدم غاز فالسوق: 

R-404A وهناك ثلاجات منزلية قائمة على غاز ،R-600a  وأخرى تجارية قائمة علىR-290  .متاحة في السوق
  تم فرض أي شروط متعلقة بإمكانية الاحترار العالمية المنخفضة.وحتى الآن لم ي

فيما يتعلق بالأنشطة الجارية لضمان أن تدريب مسؤولي الجمارك والفنيين يمكن أن يستمر وأن يتوفر بطريقة   - 19
معتمدة على الذات من جانب المؤسسات ذات الصلة بعد الانتهاء من خطة إدارة إزالة المواد 

، ذكرت يونيدو إنشاء جهاز خبراء وطني قوي، يشمل وحدة الأوزون الوطنية والجمعية وفلوروكربونيةالهيدروكلور
الوطنية للفنيين، ومؤسسات تدريب التبريد والجامعات ولجنة التسيير الوطنية. ثانيا، يهدف نظام اعتماد الفنيين الإلزامي 

لى اكتساب المهارات الأساسية، مما يضمن أنه في المستقبل الجديد إلى اجتذاب الفنيين ذوي الخبرة الأقل ومساعدتهم ع
سيقوم الفنيون المعتمدون فقط بتوفير الخدمة. ولاستكمال هذا سيتم توفير عدة دورات تدريبية مخصصة في مراكز 

مشروعة التدريب. كما تقوم وحدة الأوزون الوطنية أيضا مع إدارة الجمارك بإعداد خطة عمل سنوية لمنع التجارة غير ال
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في المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك نموذج لرقابة المواد الهيدروفلوركربونية والتي سيتم إدخالها في برنامج 
  التدريب المعتاد لمسؤولي الجمارك.

  الخلاصة

كانت غواتيمالا في حالة امتثال ببروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة خلال السنوات الثلاث الماضية،   - 20
. وتحسن غواتيمالا 2017وخصوصا عام  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتنفيذية، مع تخفيضات كبيرة في استهلاك المواد 

والمنتجات المحتوية على  في نظامها القانوني المتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون كما حظرت تصنيع واستيراد المعدات
. وقامت أكبر مؤسسة تصنيع قائمة على المواد 2017منذ عام  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

بنجاح بالتحول إلى بديل ذي إمكانية احترار عالمية منخفضة، ومن المتوقع أن يتم سريان  الهيدروكلوروفلوروكربونية
ب السائب وفي البوليولات سابقة الخلط من أول يناير/كانون ثاني 141-الهيدروكلوروفلوروكربونحظر على استيراد 

. وقد استمرت الأنشطة في قطاع خدمة التبريد بتوزيع معدات على مراكز التدريب وبتدريب إضافي للفنيين. 2019
طط لها من المبالغ الموافق عليها حتى الآن. وستقوم الأنشطة المخفي المائة  82ووصل مستوى صرف الأموال إلى 

في إطار الشريحة الرابعة، بما في ذلك تنفيذ نظام رسمي لاعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء على أساس الكفاءة وبرنامج 
المستخدم النهائي الخاص باحتواء غاز التبريد والممارسات الجيدة بضمان الاستدامة طويلة المدى للمرحلة الأولى من 

  .كلوروفلوروكربونيةالهيدروخطة إدارة إزالة المواد 

  التوصية

توصي أمانة الصندوق أن تأخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة   - 21
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيمالا وتوصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الرابعة من 

، على مستويات التمويل الموضحة في 2020-2018الخطة، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  المرحلة الأولى من
  الجدول أدناه:

 
 
 
     

 

 تمويل المشروع عنوان المشروع 
(دولار أمريكي)   

 تكاليف الدعم 
 (دولار أمريكي)

 الوكالة المنفذة

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة إدارة خطة  (أ)
 الأولى، الشريحة الرابعة)

 يونيدو 3,214 42,850

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  إدارة خطة (ب)
 الأولى، الشريحة الرابعة)

 يونيب 3,023 23,250


