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  سورينام مقترح مشروع :

  
  

  :بشأن مقترح المشروع التالي تهاتتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصي 
  

 الإزالة
  

 برنامج الأمم المتحدة للبيئة    د الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواإزالة إدارة طة خ 
ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية         الثالثة) لشريحةولى، االأ المرحلة(

 الصناعية
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  مشروعات متعددة السنوات –المشروع ورقة تقييم 

  سورينام
  تدبير الرقابة  الإجتماع الذي أقرّ المشروع  الوكالة  ) عنوان المشروعأولا(

برنامج الأمم المتحدة للبيئة    خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
  اليونيدو ,(رئيسية)

  2020% بحلول عام 35  الخامس والستون

 

  (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 0,99  2016السنة:   )1(المرفق جيم، المجموعة  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  2017 السنة: الأوزون) استنفاد) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  الأيروصولات  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
الاستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

  الاستهلاك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
           123الهيدروكلوروفلوروكربون 
           124الهيدروكلوروفلوروكربون 
           ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
           ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 
 1,15   1,15       22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

  الأوزون) استنفاد) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات رابعا(

 1,98  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 2,0  :2010-2009ط الأساس لفترة خ

  الأوزون) استنفادالاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات 

 1,29  المتبقي: 0,69  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع 2020 2019 2018  ) خطة الأعمالخامسا(

 استنفادإزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات   اليونيدو
  الأوزون)

0,10 0 0,03 0,13 

 41,420 9,810 0 31,610  التمويل (دولار أمريكي)

 استنفادإزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات  برنامج الأمم المتحدة للبيئة
  الأوزون)

0,12 0 0,04 0,16 

550,39  التمويل (دولار أمريكي)  0 15,255 54,805 
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

 لا ينطبق 1,29 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,98 1,98  لا ينطبق  لا ينطبق  حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن 
  الأوزون) استنفادمن قدرات 

 لا ينطبق 1,29 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,98 1,98  لا ينطبق  لا ينطبق

التمويل 
المتفق 

 عليه
(دولار 

  أمريكي)

برنامج 
الأمم 

المتحدة 
  للبيئة

تكاليف 
  المشروع

27,000 0 28,500 0 0 35,000 0 0 0 13,500 104,000 

 13,520 1,755 0 0 0 4,550 0 0 3,705 0 3,510  تكاليف الدعم

تكاليف  اليونيدو
  المشروع

68,000 0 0 0 0 29,000 0 0 0 9,000 106,000 

 9,540 810 0 0 0 2,610 0 0 0 0 6,120  تكاليف الدعم

أقرّته اللجنة التويل الذي 
 التنفيذية (دولار أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

95,000 0 0 0 28,500 0 0 0   123,500 

 13,335   0 0 0 3,705 0 0 0 9,630  تكاليف الدعم

إجمالي التمويل المطلوب 
إقراه في هذا الإجتماع 

 (دولار أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

       64,000   64,000 

 7,160   7,160         تكاليف الدعم

 .2016والشريحة الثالثة في عام  2013الشريحة الثانية في عام طلب تمويل  * كان من المفترض أن يقدم

  ةيلوالموافقة الشم  توصيات الأمانة:
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 وصف المشروع

  
الرئيسية، طلباً بالنيابة عن حكومة سورينام، يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، بوصفه الوكالة المنفذة   .1

إجمالي قدره  بمبلغ 1يةالهيدروكلوروفلوروكربونة من المرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد لثلتمويل الشريحة الثا
ً يخصص منه  71,160 ً لتكاليف الدعم لليونيب  4.550دولار أمريكي زائد  35,000دولاراً أمريكيا دولاراً أمريكيا

لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). دولاراً أمريكياً لتكاليف الدعم  2,610دولار أمريكي زائد  29,000و
وتقرير التحقق من استهلاك المواد  الثانيةويشتمل الطلب على تقرير مرحلي يتناول تنفيذ الشريحة 

 يعام الواقعة بينرة في خلال الفت تنفيذ الشريحةوخطة  2017-2013في خلال الفترة الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  .2020و 2018

  
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالإفادة عن استهلاك 

  
من المواد  الأوزون دمن قدرات استنفا طن 0,99أفادت حكومة سورينام عن استهلاك  .2

طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام  1,15ك مقدر بـ لاوعن استه 2016في عام  يةالهيدروكلوروفلوروكربون
 المحدد يةالهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك المواد بالمئة على التوالي دون خطّ أساس  43بالمئة و 51 أي بنسبة 2017

  .1في الجدول  2017و 2013ية في الفترة بين عامي الهيدروكلوروفلوروكربونلإمتثال. ويرد استهلاك المواد ل

  *)7المقدّمة عملاً بالمادة  2017 – 2013الفترة  بياناتفي سورينام (ية اد الهيدروكلوروفلوروكربونوماستهلاك ال .1الجدول 
  خط الأساس  *2017  2016  2015  2014  2013  الهيدروفلوروكربون

              بالأطنان المترية
  35,3  20,90  18,05  25,54  27,13  22,50  22-الهيدروفلوروكربون
  0,6  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ب142-الهيدروفلوروكربون

  33,9  20,90  18,05  25,54  27,13  22,50  إجمالي (بالأطنان المترية)
من قدرات استنفاد بالأطنان 

  الأوزون
            

 2,0  1,15  0,99  1,40  1,49  1,24  22-الهيدروفلوروكربون
  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ب142-الهيدروفلوروكربون

بالأطنان من قدرات إجمالي (
  )استنفاد الأوزون

1,24  1,49  1,40  0,99  1,15  2,0  

  .2018مايو/أياّر  1* قدمّت بيانات البرنامج القطري في 
  
ضل اللجوء بف 2014إلاّ أنهّ تراجع باستمرار منذ سنة  ،2017الاستهلاك شهد زيادة طفيفة في عام  ومع أنّ  .3

 R-404Aو R-407Aو R-410Aية مثل الهيدروكلوروفلوروكربونالبدائل الخالية من المواد المتنامي إلى 
فنيي قطاع التبريد  وتدريبالمستهلكة ية الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ومراقبة عملية استيراد  الهيدروكربونو

  وبناء قدراتهم. والتكييف

  التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
  
الواردة في التقرير  يةالهيدروكلوروفلوروكربونلمواد ل يقطاعالستهلاك الاأفادت حكومة سورينام أنّ بيانات  .4

  من بروتوكول مونتريال. 7بلغّ عنها عملاً بالمادة ممتماشية مع البيانات ال 2016عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 

                                                 
  .2018أبريل/نيسان  16بموجب كتاب وجهه المعهد الوطني للبئية والتنمية في سورينام إلى الأمانة والمؤرخ   1
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  تقرير التحقق
  
 2017و 2013ية في خلال الفترة بين عامي الهيدروكلوروفلوروكربونأثبت تقرير التحقق أنّ استهلاك المواد  .5

اف الملحوظة في بروتوكول مونتريال والإتفاق مع سورينام. كما وردت في تقرير التحقق إشارة كان دون مستوى الأهد
الإجبارية التي  التراخيص مثل شهادات عدم الممانعةإلى الخلل في تفعيل إجراءات رصد الاستيراد والتصدير ومنح 

البيانات عن المستوردين جمع و يةلوروكربونالهيدروكلوروفاستيراد المواد  أن يتمّ  وحدة الأوزون الوطنية قبل تصدرها
  .المستوردة يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد 

  التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  

  الإطار القانوني
  
ية وتصديرها. الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  لتراخيص والحصص لاستيرادانظام عتمدت حكومة سورينام إ .6
مع منح الأفضلية للمستوردين  قاعدة السبقوتتولىّ وزارة التجارة والصناعة تنفيذه ويقوم على أساس سارٍ النظام نّ أ

ية الهيدروكلوروفلوروكربونالسنويين المنتظمين. وقد تنظر الحكومة في أمر حظر استيراد المعدات القائمة على المواد 
  مستقبل.في ال

  قطاع خدمة التبريد
  
  في ما يلي الأنشطة التي تمّ تنفيذها: .7

على أساليب رصد التجارة في  المعاييرمكتب موظفي تدريب ثلاثين من موظفي الجمارك وعشرة من   )أ(
ية الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وضبطها وعلى الأنظمة الخاصة بالمواد 

والتبريد والتهوية لاستخدام  للتكييفوتدابير الرقابة. وقد وفرّ الدعم إلى موظفي الجمارك وجمعية سورينام 
 التعريف؛ أساليبوالتحقق من غازات التبريد المستوردة ب متعددة تبريدتعريف غازات  أساليب

 
في الخدمة واستخدام الحميدة  اتوتدريب خمسين من الفنيين في خلال ثلاث ورش عمل على الممارس  )ب(

ربعة من الفنيين في ورشة عمل إقليمية لتدريب المدربين في غرينادا أ كما شاركمأمونة.  البدائل بصورة
 ؛هيدروكربونبمادة ال ةلعاملعلى استعمال غازات التبريد القابلة للإشتعال في أجهزة التبريد والتكييف ا

 سورينام؛ ن فيلفنيياتدريب لرنامج فور الإنتهاء من التدريب بوضع نهج/ب ام هؤلاءوق
 

التعريف وأدوات الخدمة)  أساليبوة يّ غراالفمضخات ال(مثل لخدمة أجهزة التبريد  أدوات أساسية توزيعو  )ج(
 على عشرين من فنيي الخدمة؛ هولوازمالاسترداد وأدوات 

 
الإزالة التدريجية للمواد  تدابيرأنشطة توعية الفنيين على التكنولوجيا البديلة وعلى وإنجاز   )د(

للمواد القائمة المرجعية الموجزة ن نسخة م 100 اخواستنس)؛ اكتيبًّ  250ية (الهيدروكلوروفلوروكربون
صين في تخصالم فنيينوزّعت على موظفي هيئة الجمارك والمستوردين والالمستنفدة لطبقة الأوزون 
 .2017لأوزون في إحصاءات البيئة لعام طبقة ال بيانات المواد المستنفدة غازات التبريد. كما تمّ نشر

 
  تنفيذ المشروع ورصده

  
وتدير الأنشطة اليومية هد الوطني للبيئة والتنمية تقوم بعملية الرصد للمع ةإنّ وحدة الأوزون الوطنية التابع .8

 للتكييفية. أمّا جمعية سورينام الهيدروكلوروفلوروكربونالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد إكمال المتصلة ب
  التقني لقطاع الخدمة. والتبريد والتهوية فتساعدها على تنظيم التدريب وتقديم الدعم
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  مستوى صرف الأموال
  
دولار أمريكي أقرّته اللجنة، صرف  123,500ومن أصل مبلغ إجمالي قدره  2018أبريل/نيسان بحلول شهر  .9

 أمّا الرصيد. 2لليونيدو) على النحو الوارد في الجدول  68,000لليونيب و 49,800(أي دولار أمريكي  117,800مبلغ 
  . 2018يصرف في عام ف

ية في سورينام (دولار اد الهيدروكلوروفلوروكربونومالتقرير المالي عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة ال .2الجدول 
  أمريكي)
  الشريحة الثالثة  الشريحة الثانية  الشريحة الأولى  الوكالة

  المصروف  المقرر  المصروف  المقرر  المصروف  المقرر
برنامج الأمم المتحدة 

  للبيئة
27,000  27,000  28,500  18,280  55,500  49,800  

منظمة الأمم المتحدة 
  للتنمية الصناعية

68,000  68,000  0  0  68,000  68,000  

  117,800  123,500  18,280  28,500  95,000  95,000  الإجمالي

  95  64  100,0  نسبة الصرف (%)
  
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة  

  
  :2020وديسمبر/كانون الأوّل  2018تموز /الأنشطة المزمع تنفيذها بين يوليهفي ما يلي  .10

على جمع البيانات ورصد الجمارك وعشرة من موظفي مكتب المعايير تدريب ثلاثين من موظفي   )أ(
المواد استيراد الأجهزة القائمة على وتصديرها و المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستيراد 

؛ وتدريب خمسة عشر من سماسرة الجمارك في ورشتي عمل على رصد التجارة الهيدروفلوروكربونية
قة الأوزون وغيرها من غازات ية والتعرف على المواد المستنفدة لطبالهيدروكلوروفلوروكربونبالمواد 

المواد عاملة بال ريد مع التشديد على موضوع الأجهزةالتبريد فضلاً عن أجهزة التب
على مسك الدفاتر والإبلاغ  تجار التجزئة؛ وتدريب مستوردي غازات التبريد والهيدروفلوروكربونية

لأوزون طبقة اواد المستنفدة لشأن المالتي تدير الغرامات التي تفرضها الأنظمة الوطنية ب مإعلامهو
 دولار أمريكي)؛ 8,500(برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (

 
في أربع ورش عمل على الممارسات الحميدة في  التكييفالتبريد و وتدريب خمسين من فنيي قطاع  )ب(

دولار  9,500الخدمة والاستخدام المأمون لغازات التبريد البديلة الجديدة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (
 أمريكي)؛

 
كشف التسرب) سترداد وأدوات الخدمة وأجهزة الا وابتياع معداّت وأدوات أساسية (مثل معداّت  )ج(

 ستوزّع على فنيي الخدمة بعد إنهاءالتي لاسترداد غازات التبريد والنهوض بممارسات الخدمة الحميدة 
 ر أمريكي)؛دولا 29,000التدريب (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) (

 
ية وغازات التبريد الهيدروكلوروفلوروكربونونشر مطبوعات للتثقيف حول الإزالة التدريجية للمواد   )د(

من مقتضيات امتثال؛ به وما يتصّل  لتراخيص والحصصا بشأن نظاموالتوعية  لامالإع؛ والبديلة
 6,500الأمم المتحدة للبيئة) (وتصوير دعاية تروّج للممارسات الجيدّة وبدائل غازات التبريد (برنامج 

 دولار أمريكي)؛
 

ية وإدارتها بما في ذلك مشروع الرصد الهيدروكلوروفلوروكربونتنسيق خطة إدارة إزالة المواد و  )ه(
 دولار أمريكي). 10,500والإبلاغ (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (
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  تعليقات الأمانة وتوصيتها

  
  التعليقات

  
  طلب تمويل الشريحةالتأخير في تقديم 

  
إلى تغيير إداري في  ر في تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة يعوديشرح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّ التأخ .11

قد جديدة فتأخير في استكمال تقرير التحقق. والنشطة الأتسبب في إطالة فترة تنفيذ الأنشطة الجارية وإطلاق  الحكومة
  .نصابهاإلى الآن عادت الأمور 

 الإفادة عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  تقرير التحقق
  

وفي لتراخيص والحصص ا عدداً من القضايا المتعلقة بنظام 2017 – 2013 ول تقرير التحقق عن الفترةتنا .12
  ما يلي موجز لها:

ممانعة عدم شهادة صدار وحدة الأوزون الوطنية إ 2014يشترط نظام الحصص الذي أصبح نافذاً عام   )أ(
ية. إلاّ أنهّ الإجراء الذي لم يطبق الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  أن يستوردواإلى المستوردين قبل 

احتمال هي النتيجة تيراد من دون هذه الشهادة. والاسأحياناً مّ تفي الكثير من حالات الاستيراد بل أنهّ 
بكمياّت تتجاوز حصة الاستيراد المخصصة لهذه المواد ية الهيدروكلوروفلوروكربوناستيراد المواد 

 وتالياً عدم الإمتثال لأهداف بروتوكول مونتريال؛
 
غازات تبريد متعددة (منها من المواد ل ذكرفي أكثر من حالة  عن غازات التبريد التقريرد في ير  )ب(

رموز ح من رمز غير صحيية ومنها من غير هذه المواد) مسجلة تحت الهيدروكلوروفلوروكربون
ية الهيدروكلوروفلوروكربونكميةّ المواد  الأمر الذي يجعل من الصعب تحديدالنظام المنسق 

 المستوردة والإبلاغ عنها؛
 

بالإجراءات الصحيحة للإبلاغ لم تفرض غرامات ولم تعتمد حوافز لتشجيع المستوردين على الإلتزام   )ج(
 المستوردة.ية الهيدروكلوروفلوروكربونعن كمياّت المواد بدقة 

 
لتراخيص والحصص عن مشاغلها في وجه افتقار نظام اإلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة وقد أعربت الأمانة  .13

مشيرة إلى  63/17ية وتصديرها إلى الفاعلية على عكس ما ورد في المقرر الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  لاستيراد
ية المستوردة الأهداف الملحوظة الهيدروكلوروفلوروكربونات المواد تجاوز كميّ  ؤدي إلىأن ي من شأنه ا الأمرأنّ هذ

فشرح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن وحدة الأوزون الوطنية تفيد عن استهلاك في الإتفاقية المبرمة مع اللجنة التنفيذية.  
بعد مقارنتها مع معطيات الجمارك إلاّ  بالاستناد إلى بيانات الاستيراد 7ية عملاً بالمادة الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد 

أنّ ذلك لم يحصل لأنّ هيئة الجمارك لم تزوّد الوحدة بالمعطيات اللازمة جراء عطل في المعدات الحاسوبية. ومع ذلك 
لتحقق عمدت على تقرير االمضمنة توصيات على الها لبيئة أكّد أن الحكومة فور اطلاعفإنّ برنامج الأمم المتحدة ل

نظام وإطلاعهم على  والتبريد والتهوية من أجل توعيتهم للتكييفمع المستوردين بالتعاون مع جمعية سورينام التواصل 
  التراخيص والحصص.

الواردات ارات إلى سورينام لمعالجة قضايا رقابة وذكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنهّ كان من المزمع القيام بزي .14
ية التي بسبب المصاعب الإدارتأجلت الزيارت أنّ و 2017ية في عام فلوروكربونالهيدروكلورووالصادرات من المواد 

التدابير بحث تمّ يحيث  2018صدد التخطيط لزيارة في الفصل الثاني من عام ي البرنامج، في واجهتها الحكومة وأنهّ، أ
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رصد بيانات المواد  لا سيماالرامية إلى تعزيز نظام الحصص وتراخيص الاستيراد والتصدير 
والتبريد  للتكييفجمعية سورينام وهيئات الإنفاذ و لدى المستوردين وتجار التجزئة  يةالهيدروكلوروفلوروكربون

ية. الهيدروكلوروفلوروكربونذه التدابير في أثناء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد متابعة هوالتهوية. وسيواصل البرنامج 
في  يتوقف على معالجة التوصيات الواردةسلخطة لووقع الإتفاق على أنّ إقرار الشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى 

  ة.تقرير التحقق كاف

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشرحية الثانية من خطة إدارة إزالة 
  

  الإطار القانوني
   

أربعة على  من قدرات استنفاد الأوزونطن  1,49حكومة سورينام حصص استيراد ت ، وزّع2018في عام  .15
  مستوردين وهي كميةّ دون مستوى أهداف بروتوكول مونتيريال.

  قطاع خدمة التبريد
  

ية، شرح برنامج الأمم الهيدروكلوروفلوروكربونفي ما يتعلقّ بالتوعية وباعتماد التكنولوجيا الخالية من المواد  .16
قطاع خدمة التبريد عن طريق دورات التدريب وورش  لىللبيئة أنّ وحدة الأوزون الوطنية ستعمم المعلومات ع المتحدة

وثيق مع وحدة الأوزون في  والتبريد والتهوية تتعاون بشكل للتكييفالعمل وحملات التوعية. كما أنّ جمعية سورينام 
. مع القطاع الصناعي يةالهيدروكلوروفلوروكربونلية من المواد البدائل الجديدة الخاالتقنية عن مجال تقاسم المعلومات 

 R-717و R-290مثل تدنية عالمي مإمكانية احترار وفضلاً عن ذلك، فإنّ الحكومة تشجّع استيراد البدائل ذات 
  واستخدامها.

في  تدنيةعالمي مإمكانية احترار في ما يتعلقّ بالتدريب على استخدام غازات التبريد القابلة للإشتعال وذات  .17
إدراكًا و، شرح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الحكومة 73/74و 72/17المقررين ومضمون  التكييفأجهزة التبريد و

بالتكنولوجيا القائمة على  التكييفأجهزة التبريد و تهيئةلإعادة بنشاط الترويج ب مقررين لا تقومهذين الحكام منها لأ
قابلة للإشتعال أجهزة مصممة لاستخدام غازات التبريد غير ال تهيئةإعادة . تمّ تحسيس الفنيين بمخاطر الهيدروكربون

بهذا الأسلوب. وتسعى وحدة الأوزون الوطنية  تهيئةستخدام غازات تبريد قابلة للإشتعال وهم لا ينصحون بإعادة اللا
لى الاستخدام المأمون علترخيص فنيي قطاع الخدمة  وغيره من هيئات إلى وضع معايير التعاون مع مكتب المعاييرب

  ؛ ومن المرجح أن يعتمد الترخيص في غضون عامين.التكييفال في أجهزة التبريد وبريد القابلة للإشتعلغازات الت

في مجال بناء القدرات والتدريب الحالي وقدمّ برنامج الأمم المتحدة للبيئة معلومات أخرى عن نهج الحكومة  .18
وموظفي الجمارك على  التكييففي تدريب فنيي قطاع التبريد و 2لتدريب التقنيل نيقضي بالتعاون مع مؤسستيوالذي 

 للتكييفية وتنفيذ التدريب بالتعاون الوثيق مع جمعية سورينام الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد أنشطة خطة إدارة إزالة 
ها خطوات من شأنها أن تبني قدرات مستدامة ضون عامين. وكلّ رخيص الفنيين في غوالتبريد والتهوية وإنجاز برنامج ت

لدى موظفي الجمارك المعنيين برصد استخدام على اعتماد ممارسات الخدمة الحميدة و التكييفلدى فنيي قطاع التبريد و
  ية في البلاد.الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  

  الخلاصة
  

في ضوء البيانات المبلغ  2016لاحظت الأمانة أنّ سورينام في حالة من الإمتثال لبروتوكول مونتريال في عام  .19
الواردة في التقرير المرحلي عن تنفيذ البرنامج القطري هي و 2017وأنّ البيانات الخاصة بعام  7عنها عملاً بالمادة 

                                                 
2  NATIN )Natuurtechnisch Instituut  و –إي المعهد الفني للطبيعة (مستوى فني ثانويSAO )Arbeidsmobilisatie Stichting  أي

  مستوى فني ابتدائي) –مؤسسة حشد اليد العملة 
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ل. وقد تمّ تحديد التدابير الإضافية التي ستطبقّ من أجل تحسين نظام في المئة دون خطّ الأساس المعتمد للإمتثا 43بنسبة 
الحصص والتراخيص وإجراءات الرصد وإدارة البيانات والضوابط وتعزيزها. وترتأي الحكومة مواصلة العمل مع 

ما في ذلك ية وتصديرها بالهيدروكلوروفلوروكربوناستيراد المواد قطاع الصناعة من أجل كفالة الإمتثال لإجراءات 
في خلال تنفيذ الشرحة الثالثة. وبالرغم من التأخير في إطلاق المشروع، إلاّ أنّ تدريب عنها جمع البيانات والإبلاغ 

بالتعاون مع جمعية سورينام للتكييف  يجريان على قدم وساق ينالفني علام والتوعيةالإنشاط العاملين في قطاع الخدمة و
دريب الفنيين على الممارسات الحميدة والاستخدام المأمون للمواد البديلة كما أنّ الفنيين . سيستمرّ توالتبريد والتهوية

ة الثالثة. والحكومة ستواصل تنفيذ الأنشطة المخطط لها يعلى شكل معداّت في خلال تنفيذ الشرح اإضافي̒  ادعمً  يتلقونس
  .لمقبلة المحددة في الشريحة الأولىف االكفالة الإمتثال للأهد

  التوصية
  

الأخذ علمًا بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية للمرحلة الأولى بتوصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية  .20
تمويل الشريحة  بالموافقة الشمولية علىية في سورينام وتوصيها الهيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة المواد ل

وفقاً لجدول التمويل المبينّ  2020 – 2018تنفيذ للفترة الخطة في بلها من أنشطة خطة وما يقاللالثالثة للمرحلة الأولى 
  بالشروط التالية:مع العلم أدناه 

خطة إدارة إزالة المواد للن يدرس تمويل الشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى   )أ(
المذكورة في تقرير التحقق ية إلاّ بعد قيام حكومة سورينام بمعالجة كافة القضايا الهيدروكلوروفلوروكربون

خيص لاستيراد المواد اوتنفيذها التدابير الآيلة إلى تعزيز نظام الحصص والتر
 ية وتصديرها؛الهيدروكلوروفلوروكربون

 
المصممة أصلاً لاستخدام  التكييفأجهزة التبريد و تهيئةوإن عمدت سورينام إلى المضي قدمًا بإعادة   )ب(

 هانّ إ، فلهاخدمات الصيانة  عال  بمواد بديلة سامة وقابلة للإشتعال وبتوفيرغازات التبريد غير القابلة للإشت
كلّ بما يتماشى حصرًا مع ورتبطة بهذا الأسلوب طر الماخمدركة المتحت طائلة المسؤولية تصرّف ت

 ذات الصلة.جراءات المعايير والإ
 

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  مريكي)أ(دولار 

  تكاليف الدعم
(دولار 

  مريكي)أ

الوكالة 
  المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   )أ(
  (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)

  اليونيب  4,550  35,000

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  )ب(
  ة)لث(المرحلة الأولى، الشريحة الثا

  اليونيدو  2,610  29,000

 
 
     

 


