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  رافــدد الأطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانوني وناالثالاجتمــــــاع 

 2018 كانون الأول ديسمبر/ 7إلى  3من  ،مونتريال
 

 

  رواندا مقترح مشروع:
  
  

  :بشأن مقترح المشروع التالي تهاتتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصي
  

 الإزالة
  

 برنامج الأمم المتحدة للبيئة      د الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواإزالة إدارة طة خ 
  ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية         الرابعة)  لشريحةولى، االأ المرحلة(

 الصناعية                
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  رواندا
الاجتماع الذي أقرّ   الوكالة  ) عنوان المشروعأولا(

  المشروع
  تدبير الرقابة

 )(رئيسيةبرنامج الأمم المتحدة للبيئة    خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
  اليونيدو

  2020بحلول عام % 35  الرابع والستون

 

  (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 2,46  2017السنة:   )1(المرفق جيم، المجموعة  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  2017 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)ثالثا(
الأيروصولا  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيب  التبريد

  ات
عامل 
  تصنيع

الاستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  الاستهلاك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 1,70    1,70      22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0,42       0,42   ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0,34       0,34   ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

  (طن من قدرات استنفاد الأوزون) ) بيانات الاستهلاكرابعا(

 4,10  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 4,10  :2010-2009خط الأساس لفترة 

  الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

 2,66  المتبقي:  1,44  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018  ) خطة الأعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاد  برنامج الأمم المتحدة للبيئة
  الأوزون)

0,15 0 0,14 0,29 

 65,540 31,640 0 33,900  التمويل (دولار أمريكي)

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

بروتوكول حدود الاستهلاك في 
  مونتريال

 لا ينطبق 2,67 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 4,10 4,10  لا ينطبق  لا ينطبق

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به 
  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

 لا ينطبق 2,67 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 4,10 4,10  لا ينطبق  لا ينطبق

التمويل 
المتفق 

 عليه
(دولار 

  أمريكي)

برنامج 
الأمم 

المتحدة 
  للبيئة

تكاليف 
  المشروع

42,000 0 40,000 0 0 30,000 0 30,000 0 28,000 170,000 

تكاليف 
  الدعم

5,460 0 5,200 0 0 3,900 0 3,900 0 3,640 22,100 

تكاليف  اليونيدو
  المشروع

55,000 0 0 0 0 55,000 0 0 0 0 110,000 

تكاليف 
  الدعم

4,950 0 0 0 0 4,950 0 0 0 0 9,900 

ويل الذي أقرّته مالت
اللجنة التنفيذية (دولار 

 أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

97,000 0 40,000 0 0 85,000 0    222,000 

تكاليف 
  الدعم

10,410 0 5,200 0 0 8,850 0    24,460 

إجمالي التمويل 
ه في رالمطلوب إقرا

(دولار  الاجتماعهذا 
 أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

       30,000   30,000 

تكاليف 
  الدعم

       3,900   3,900 

 

  الموافقة الشمولية  الأمانة: ةتوصي
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 وصف المشروع

، يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا رواندابالنيابة عن حكومة  .1
دولار  30,000من المرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  بمبلغ ة رابعلتمويل الشريحة ال

ويشتمل الطلب على تقرير مرحلي يتناول تنفيذ . 1دون سواهليونيب اأمريكي لتكاليف دعم  دولار 3,900زائد  أمريكي
 .2020و 2018عامي ة وخطة تنفيذ الشريحة في خلال الفترة الواقعة بين لثالشريحة الثا

  الإفادة عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد  2,46عن استهلاك  روانداأفادت حكومة  .2
ئة دون خطّ أساس استهلاك المواد ابالم 40أي بنسبة  2017الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

فترة بين عامي . ويرد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الللامتثالد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحد
   .1في الجدول  2017و 2013

  )7المقدّمة عملاً بالمادة  2017 – 2013الفترة  (بيانات روانداية في اد الهيدروكلوروفلوروكربونوماستهلاك ال .1الجدول 
  خط الأساس  *2017  2016  2015  2014  2013  الهيدروفلوروكربون

              بالأطنان المترية
  68.32  30.85  32.90  57.00  47.60  56.00  22-كربونكلوروالهيدروفلورو
  3.00  0.00  0.00  5.80  0.00  8.30  123-كربونكلوروالهيدروفلورو
  1.47  5.70  7.20  2.00  5.10  4.00  ب141-كربونكلوروالهيدروفلورو
  1.98  2.10  2.50  2.20  1.58  1.50  ب142-كربونكلوروالهيدروفلورو

  74.77  38.65  42.6  67.00  54.28  69.80  إجمالي (بالأطنان المترية)
              الأوزون استنفادمن قدرات بالأطنان 

 3.75  1.70  1.81  3.13  2.62  3.08  22-كربونكلوروالهيدروفلورو
  0.06  0.00  0.00  0.12  0.00  0.16  123-كربونكلوروالهيدروفلورو
  0.16  0.63  0.79  0.22  0.56  0.44  ب141-كربونكلوروالهيدروفلورو
  0.13  0.13  0.16  0.14  0.10  0.10  ب142-كربونكلوروالهيدروفلورو

بالأطنان من قدرات استنفاد إجمالي (
  )الأوزون

3.78  3.28  3.61  2.76  2.46  4.10  

  
لأمر ا 2017و 2015تراجعه في خلال الفترة بين عامي  الهيدروكلوروفلوروكربونيةواصل استهلاك المواد  .3

ت وحظر استيراد المعدا 2013يوليو/تموز  1الذي يثبت جدوى نظام التراخيص والحصص الذي أصبح ساريا في 
ذة في إطار خطة والأنشطة المنف 2015يناير/كانون الثاني  1بدءا من  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالقائمة على المواد 

 .الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد إدارة 

غرام قامت بها مؤخرا وحدة الأوزون الوطنية أنّ سعر الكيلو دراسة استقصائية عن الأسواقت وقد أظهر .4
لا يزال  كغم/أمريكيدولار  29الذي يساوي  134-بونالهيدروفلوروكرو 22-الهيدروفلوروكربونالواحد من مادتي 

التي تباع على الأسواق بسعر  R-410Aو R-407Cو R-407Aو R-404Aرى مثل دون سعر غازات التبريد الأخ
 للكيلوغرام.أمريكي دولار  46

 التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ن تنفيذ عة في إطار التقرير الهيدروكلوروفلوروكربونيغت حكومة رواندا بيانات استهلاك قطاع المواد بلّ  .5
 تريال.من بروتوكول مون 7متماشية مع البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة وهي  2017البرنامج القطري لعام 

  لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ثالثةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة ال

 الإطار القانوني

استيراد  2015يناير/كانون الثاني  1تاريخ من أنشأت حكومة رواندا نظام تراخيص وحصص وحظرت بدءا  .6

                                                 
  .2018أيلول/سبتمبر  24بموجب كتاب وجّهته هيئة إدارة البيئة في رواندا إلى الأمانة والمؤرخ  1
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للنمو الخفيض الكربون تنفذّ الحكومة الاستراتيجية الوطنية . والهيدروكلوروفلوروكربونيةالمعدات القائمة على المواد 
والتي يحتمل من خلالها حشد المزيد من التمويل لإزالة مسرعة للمواد  لقدرة على التأقلم مع آثار تغير المناخاو
ضع نظام رصد إلكتروني لاستيراد المواد المستنفدة وغير المستنفدة لطبقة الأوزن . وهي تهيدروكلوروفلوروكربونيةال

استعراض التشريعات  تسعى إلىوهي  2017مايو/أياّر  25واستهلاكها. وصدقّت حكومة رواندا على تعديل كيغالي في 
الخفض التدريجي للمواد  ن أجل تنقيحها حتى تشمللمناخ موزون والأالوطنية الخاصة بالمواد المستنفدة ل

 الهيدروفلوروكربونية.

 قطاع خدمة التبريد

 تمّ تنفيذ الأنشطة التالية: .7

جماعة شرق أفريقيا على من ضباط الجمارك وهيئات إنفاذ القانون من ية لإثنين وأربعين ورشة تدريب  )أ(
وورشة تدريبية لإثنين وعشرين من ضباط  منع الإتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون

والإتجار  الهيدروكلوروفلوروكربونيةغازات التبريد بالمواد  الحديثي التوظيف على تمييزالجمارك 
 غير المشروع بها؛

 
رين فني، بمن فيهم لمائة وتسعة وعشالهواء تكييف وأربع ورش تدريبية بالتعاون مع جمعية التبريد   )ب(

التعريف على ممارسة الخدمة ، على تمييز غازات التبريد واطالب وأربعونأربعة مدربين واثنان 
والاستعمال المأمون لغازات التبريد بالهيدروكربون وقيد البيانات الخاصة بالمعدات القائمة  السليمة

 على المواد المستنفدة للأوزون وغير القائمة عليها.
 

  وحدة تنفيذ المشروع ورصده
  
تحت إشراف  الهيدروكلوروفلوروكربونيةإن وحدة الأوزون الوطنية مسؤولة عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  .8

 إدارة البيئة في رواندا. لهيئةبع امنسق وحدة تنفيذ المشروع الموحّدة الت
  

  مستوى صرف الأموال
  
 153,066الآن، صرف  دولار أمريكي أقرّ حتى 222,000، ومن أصل مبلغ 2018بتاريخ أيلول/سبتمبر  .9

دولار أمريكي لليونيدو) على النحو الوارد في الجدول  61,066ب ويدولار أمريكي لليون 92,000دولار أمريكي (أي 
دولار أمريكي وهو رصيد الشريحة الأولى إلى الصندوق في خلال  5,000. وسيعيد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مبلغ 2

 .2019و 2018دولار أمريكي فسيصرف في عامي  63,934مّا الرصيد البالغ الاجتماع الثالث والثمانين. أ
 

  )دولار أمريكي( ية في رواندااد الهيدروكلوروفلوروكربونوملالتقرير المالي عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة ا .2الجدول 
  الإجمالي المقررالمبلغ   الشريحة الثالثة  الشريحة الثانية  الشريحة الأولى  الوكالة

  المصروف  المقرر  المصروف  المقرر  المصروف  المقرر  المصروف  المقرر
  92,000  112,000  15,000  30,000  40,000  40,000  37,000  42.000  برنامج الأمم المتحدة للبيئة

منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
  الصناعية

55,000  55,000  0  0  55,000  6,066  110,000  61,066  

  153,006  222,000  21,066  85,000  40,000  40,000  92,000  97,000  الإجمالي
  69.0  25.0  100.0  94.9  نسبة الصرف (%)
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  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة 
  

 :2020الأوّل وديسمبر/كانون  2018ستنفذّ الأنشطة التالية بين ديسمبر/كانون الأوّل  .10
  

ات إنفاذ القانون لرقابة المواد تين لأربعين من ضباط الجمارك وهيئتنظيم ورشتين تدريبي  )أ(
الأنظمة ووبناء القدرات على إنفاذ التشريعات  والمعدات القائمة عليها الهيدروكلوروفلوروكربونية

ة للأوزون وتعزيز المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون وتعميم الأنظمة المعدلّة الخاصة بالمواد المستنفد
يب) دلائل التدريب وتحسين المناهج الدراسية (اليونمدرسة التدريب الجمركي عن طريق استعراض 

 دولار أمريكي)؛ 10,000(
 

لى عني من قطاع التبريد وتنظيم ثلاث ورش تدريبية لستين فزيز المؤسسات المهنية والفنية وتع  )ب(
حول واء الهتكييف جمعية التبريد وة التبريد؛ وتنظيم اجتماعين مع ة في مجال خدمالممارسات السليم

 دولار أمريكي)؛ 10,000) (اليونيبغازات التبريد الطبيعية ومناولتها المأمونة (
 

لتدوير إعادة ا/دادة للاسترمحمولوتعزيز ثلاثة مراكز إقليمية عن طريق توفير المعداّت (أي وحدة   )ج(
 سومقياتفريغ واسطوانة الاسترداد وميزان شحن إلكتروني وجهاز إلكتروني لكشف التسرب ومضخة 

ء وا) وتنظيم ورشة تدريبية على تركيب أجهزة تكييف الهومختلف أدوات الخدمة مَشعبو التفريغ
 القائمة على الهيدروكربون وصيانتها (اليونيدو) (أموال الشريحة السابقة)؛

 
 مريكي).دولار أ 10,000اليونيب) (ورصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورفلوروكربونية (  )د(

 
  تعليقات الأمانة وتوصيتها

  
  التعليقات

  
  ثالثةالتوصية المستمدة من تقرير التحقق من تنفيذ الشريحة ال

  
الذي رفع إلى الاجتماع السابع  2أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنّ التوصيات الواردة في تقرير التحقق .11

إنّ وحدة الأوزون الوطنية تتعاون بصورة وثيقة مع إدارة الجمارك ومجلس  قد تمّ تنفيذها على النحو الآتي: 3والسبعين
يتمّ تحديد  على أنّ ضباط الجمارك وموظفو مجلس المعاير في رواندا  الواردات؛ ويسهراندا الذي يراقب المعاير في رو

وتمّ تزويد الموانئ تنظّم دورات تدريب منتظمة لضباط الجمارك و؛ اريحصالت رد قبل منحوازات التبريد التي ستستغ
طاعي التبريد تكييف الهواء من أجل تتعاون وحدة الأوزون الوطنية بصورة مكثفة مع قوغازات التبريد؛  بأجهزة لتمييز

التوعية على استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وبروتوكول مونتريال وهي يسرت عملية استعراض الأنظمة الخاصة 
بالمواد المستنفدة للأوزون على أمل أن تشمل الترخيص للمواد الهيدروكربونية وتعقد اجتماعيين سنويين مع 

 المستوردين.
  

   

                                                 
رنة واصل المستمر ومقا) الت2تدريب ضباط الجمارك بانتظام؛ و(غازات التبريد و مميزات) السهر على تعميم 1قد أوصى القائم بالتحقيق بالحاجة إلى (  2

لتراخيص المسلمة ا) كفالة استخدام نسخ 3جمركي؛ و(وحدة الأوزون الوطنية مع تلك التي تقدمّ إلى نقاط التفتيش ال تراخيص الاستيراد التي تصدرها
تحديد  ) كفالة4بغرض مقارنتها مع الكميات المستوردة فعلا؛ و( الواردات الفعلية مع الحصص المخصصة؛ واستعراض الحصص المخصصة بمقارنة

  الاستيراد. منح تصاريحات التبريد قبل غاز
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/59/Add.1 
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  من المرحلة الأولى ثالثةالمرحلي عن تنفيذ الشريحة الالتقرير 
  

  الإطار القانوني
 

طن من  1.21بحجم  2018أصدرت حكومة رواندا حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  .12
 الأوزون أي ما هو دون أهداف الرقابة الواردة في بروتوكول مونتريال.قدرات استنفاد 

  
  قطاع خدمة التبريد

 
امة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تتحقيق الإزالة الب المتحدة للبيئة أن الحكومة ملتزمةأفاد برنامج الأمم  .13

قبل حلول الموعد الذي حدده بروتوكول مونتريال باعتماد تدابير عدةّ منها الترويج لاستخدام غازات التبريد الطبيعية 
س أسلوب خفض الرسوم على استيراد وهي تدر حترار العالمي.ة على الاة القدروغيرها من التقنيات البديلة المنخفض

في بعض  R-717)للتبريد المنزلي والأمونيا ( R-600aمعدات التبريد القائمة على غازات التبريد الطبيعية (أي 
ن على مناولة الهيدروكلوروفلوروكربونية، تمّ تدريب الفنييالتطبيقات الصناعية). وبموجب خطة إدارة إزالة المواد 

تشجيع على استخدام غازات التبريد هذه في قطاع التبريد وتكييف في صيانة الأجهزة وبذلك ال R-600aمأمونة للغاز 
  .الهواء المنزلي

 
وفي ما يتعلقّ بالتأخير في تنفيذ المكوّن الخاص بتعزيز المراكز الإقليمية الثلاث، شرحت منظمة الأمم المتحدة  .14

لأوزون على مدى أشهر عدةّ. وبعد أن تمّ تصويب الأمر سؤول جديد عن ام بتعيين هاغأنهّ لم يتمّ تبليللتنمية الصناعية 
 استرداد غازات التبريد للفنيين. عدةّقامت المنظمة بالعمل مع الموظف الجديد على توفير 

 
 الخلاصة

 
مواد أخذت الأمانة علما بأنّ لحكومة رواندا نظام ترخيص وحصص عملي في ما يخص ال .15

هو دون خط الأساس  2017يتراجع وأن استهلاكها في عام  HCFC-22الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنّ استهلاك مادة 
ة داعمفي المائة. وقد حظرت الحكومة استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  40بنسبة 

حترار ة القدرة على الاخفضنلطاقة والمالموفرّة لماد التقنيات البديلة الجهود الرامية إلى إزالة تلك المادة وناهضة باعت
ستدعّم عة في تقرير التحقق. كما أنّ الأنشطة الملحوظة في الشريحة الرابالواردة عاة التوصيات راالعالمي. وتمّت م

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في رواندا.المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد 
  

  التوصية
 

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بأن تأخذ علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة  .16
الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في رواندا؛ وأن تأخذ علما بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

دولار أمريكي في الاجتماع الثالث والثمانين. كما  5,000الأولى الذي يبلغ قيمة  ةسيعيد إلى الصندوق رصيد الشريح
أنهّا توصي باعتماد الطلب بصيغة الموافقة الشمولية على الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد 

بالتمويل الوارد في الجدول  2020-2018 الهيدروكلوروفلوروكربونية في رواندا وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة
 التالي:

  

  عنوان المشروع  
تمويل 

  المشروع 
 (دولار أمريكي)

 تكاليف الدعم 
(دولار 
  أمريكي)

الوكالة 
  المنفذة

(المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد   (أ)
  )الأولى، الشريحة الرابعة

  اليونيب 3,900 30,000

     


