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截至 2018 年 12 月 31 日的综合进度报告 

 

1.  综合进度报告概述了双边机构和执行机构1提供的截至2018年12月31日进度和财务信息，

相关信息载在于自提供给秘书处的进度报告中2。 

文件范围 

2. 本文件包括以下部分： 

第一部分:  在多边基金经常捐款项下核准的项目。报告概述了 2018 年和 1991 年以来

项目执行进展情况，这些进展涉及《蒙特利尔议定书》下所有受控物质，

包括附件 F 物质（HFC）；包含国家一级的每个执行项目3的执行情况的审

定；正在进行的项目是截至，还确定了执行延迟的项目和对受控物质淘汰

可能产生的影响，以及存在突出问题的项目，供执行委员会审议。 

                                                      
1 进度报告由以下国家和机构提交：澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本、俄罗斯联邦、西班牙、

开发署、环境署、工发组织 和世界银行（UNEP / OzL.Pro / ExCom / 84/17 至 84/21）。 
2 执行委员会要求逐个项目的详细信息要提供给委员会成员，并应要求提供打印输出（第 19/23 号决定）。 

踪合进度报告的数据库载于执行委员会内部网，以电子表格程序 Microsoft Excel。 
3 正在执行的项目是截止 2018年 12月 31日所有执行项目。进展的主要指标包括：已发放资金的比例和已开

始发放资金的项目的比例；预计到年底将发放资金占已核准资金的比例；预计执行延迟的项目的平均时间；

以及在进度报告数据库的备注栏中提供的信息。 
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第二部分: 在额外自愿捐款项下核准的项目为快速开始支持氢氟碳化合物的逐步淘汰

提供了支持4。 它提供了由自愿捐款资助的氢氟碳化合物逐步淘汰项目的执

行状况。 

建议 

 

3. 本文件还包含附件一，对综合进度报告进行了分析。 

4. 各双边或执行机构的进度报告未包括任何政策问题供执行委员会审议。 此外，在秘书处审

查进度报告的过程中未发现任何政策问题。 

进度报告中使用的度量 

5. 在就《基加利修正案》达成协议之前，《蒙特利尔议定书》项下所有受控物质均为消耗臭

氧层物质，以 ODP 吨计。根据《基加利修正案》控制的物质不是消耗臭氧层的物质，其控制目标

以吨二氧化碳当量为单位。 （即以公吨为单位的消费量乘以该物质的全球变暖潜能值（GWP））。

尽管报告受控物质有两种不同的衡量标准，但提交给第 84 次会议的进度报告是基于所有受控物质

的 ODP 吨。 

6.  为处理两种不同的衡量标准，秘书处将与各双边机构和执行机构合作，修订当前的进度报

告数据库，包括用于计算汇总表并添加其他列的宏（例如，“每个提案将淘汰的公吨”） ，“淘

汰的公吨”和“二氧化碳当量公吨”）。修订后的进度报告格式将用于 2020 年提交的 2019 年进

度报告。 

氢氟碳化合物淘汰活动概览 

 

7. 自第 80次会议以来，执行委员会已核准了用于执行与氢氟碳化合物有关的项目和活动的资

金，包括氢氟碳化合物投资项目（第 78/3（g）号和第 79/45 号决定），以使活动能够帮助各国臭

氧机构按照《基加利修正案》（第 79/46 号决定）履行其淘汰氢氟碳化合物的最初义务。与氢氟

碳化合物有关的项目和活动已由对多边基金的经常或额外自愿捐款供资。 

8.  截至 2018年 12月 31日，执行委员会共批准了 130个国家的 173个与氢氟碳化合物有关的

项目和活动，包括 11个项目编制申请，13个投资项目和 149个启动活动，金额达 3136万美元（定

期和额外的自愿捐款）。批准的氢氟碳化合物投资项目将淘汰 1,090 公吨（1,630,151 公吨二氧化

碳当量）的氢氟碳化合物。关于启动活动，在第 83 次会议上核准延长这些项目中 60 个的完成日

期，并将另外 70 个项目的完成日期申请提交第 84 次会议。 

                                                      
4 在第 77 次会议上，执行委员会赞赏地接受了 17 个非第 5 条缔约方宣布为执行基加利修正案提供快速启动

支持的额外捐款，指出这类供资是一次性的，不会取代捐助者的捐款。 捐助的缔约方是澳大利亚、加拿大、

丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、瑞典，瑞士、大不列

颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国。 
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秘书处的进度审查进程 

9. 秘书处分别审查了各双边机构和执行机构提交的每份年度进度报告。 审查的依据是为投资

和非投资项目确定的时间里程碑，特别包括签署协议； 发放第一笔款项的日期； 设备的采购和安

装情况； 提供维修的状况，包括对制冷技术人员和海关官员的培训； 批准资金的发放水平； 项

目的运营和财务完成； 以及返还余额资金。  

10. 在审查过程中，发现了潜在问题，尤其是未签署协议的情况；国家臭氧官员未到位；缺乏

财务进度报告；采购流程延迟；当地市场缺乏替代技术；国家级相关问题的安全。所有有问题的

项目要么批准资金的发放率很低，要么需要延长计划的完成日期。 

11. 为了进一步了解所发现的问题，秘书处与各双边和执行机构进行了双边交流，并令人满意

地解决了其中的若干问题。对于那些无法解决问题的项目，提出了供执行委员会审议的建议。有

问题的项目清单 5，载于双边机构和执行机构每份进度报告的附件一，包括对执行情况的说明；

悬而未决的问题；和建议。为了取消和延期一些项目6 ，特别是超过最终完成日期的氟氯烃淘汰

管理计划，以及体制建设项目的重叠阶段，将在各自进度报告的主要文件中审议这些项目。与有

关双边或执行机构讨论并商定了所有建议。各双边和执行机构提交的每份进度报告中所载的建议，

将在第 84 次会议讨论每项机构进度报告时予以审议。 

第一部分：在多边基金经常捐款项下核准的项目 

 

2018 年项目执行进展汇总及累计情况 

 
12. 各双边机构和执行机构 2018 年的项目和活动的执行情况，自 1991 年起至 2018 年 12 月 31

日止累计情况概述如下： 

(a) 淘汰：7。2018年，淘汰了 405.1 ODP吨受控物质消费量，另外还有 2100 ODP吨受

控物质消费量被核准淘汰。自 1991 年以来，在核准的项目（不包括已取消和移交

的项目）的预期总量 467,852 ODP吨中，已淘汰了 286,581 ODP吨消费量和 204,189 

ODP 吨受控物质产量； 

(b) 发放/核准：2018 年发放了 9,944 万美元，根据 2017 年进度报告计划发放 8,849 万

美元，占计划发放的 111％。在已批准的发放总额 32.8 亿美元（不包括机构支持费

用）中，已累计发放 30.1 亿美元。这表示发放率为 92％。 2018 年，核准执行的金

额为 1.263 亿美元; 

(c) 成本效益（以 ODP 计）：8 自 1991 年以来，核准的投资项目促使消费量永久减少，

                                                      
5  不包括在相关项目建议书中考虑的项目，依据具有特定报告要求的项目的报告（UNEP / OzL.Pro / ExCom 

/ 84/22 和 Add.1），或依据付款申请延误（UNEP /OzL.Pro/ExCom/84/25） 
6 不包括在相关项目建议书中考虑的项目，依据具有特定报告要求的项目的报告（UNEP / OzL.Pro / ExCom / 

84/22 和 Add.1），或依据付款申请延误（UNEP /OzL.Pro/ExCom/84/25） 
7  淘汰包括批准 335.5 公吨含二氧化碳当量 521,709 公吨的氢氟碳化合物投资项目。  
8 包括 335.5 公吨的 HFC 投资项目。 
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其平均成本效益为 9.92 美元/千克。生产行业的成本效益为 4.67 美元/千克。已完成

项目的每 ODP 吨投资项目的平均成本效益为 4.53 美元/千克，进行中的项目9为

56.19 美元/千克； 

(d) 已完成项目数：2018 年完成 239 个项目。自 1991 年以来，由多边基金资助的 8195

个项目（不包括已关闭或转移的项目）中的 7435 个项目已经完成。这表示完成率

为 91％； 

(e) 交付速度–投资项目：2018 年完成的项目平均在批准后 47 个月完成。自 1991 年以

来，完成投资项目的平均时间为批准项目后 37 个月。这些项目下的第一笔付款产

生平均于批准后的 14 个月内； 

(f) 交付速度–非投资项目：2018年完成的项目平均在批准后的44个月内完成。自1991

年以来，完成非投资项目的平均时间为批准后的 38 个月。这些项目下的第一笔付

款产生平均在批准后的 12 个月内； 

(g) 项目准备工作：在截至 2018 年底批准的 1,671 个项目准备活动中，有 1,590 个已经

完成，尚有 81 个正在进行中。 2018 年，批准 62 项项目准备活动，完成 21 项; 

(h) 执行延迟：截至 2018 年底，共有 261 个正在进行中的投资项目正在执行中。这些

项目平均延迟 24 个月。但是，归类为“有执行延误的项目”的项目，该项目需执

行取消项目程序的共计五个（因为项目准备，多年协议（MYA）和体制建设（IS）

未受这些程序的约束）；和 

(i) 多年期协定：2018 年，各双边机构和执行机构正在为淘汰消耗臭氧层物质的计划

执行一项多年期协定，为甲基溴（MB）生产执行一项多年期协定，并为氟氯烃淘

汰管理计划执行 159 次多年期协定。自 1991 年以来，已批准 358 个多年期协定，

并已完成 197 个多年期协定。 

 2018 年项目执行进度 

13. 根据 2017 年进度报告中报告的计划完成日期和 2018 年进度报告中报告的结果，各双边机

构和执行机构完成了其计划在 2018 年完成的项目的 63％，占淘汰目标总数的 22％。鉴于自 2017

年进度报告以来 514 个进行中的项目中的 181 个（不包括 IS 和项目准备）已被延迟，因此要求提

供其他状况报告以解决造成延迟的所有障碍。 

14.   2018 年，各双边和执行机构的总付款率达到 111％。就国家/地区而论，有 93 个国家（包

括地区）的付款率超过 85％，而 29 个国家（包括地区）的付款率低于 50％。  

                                                      
9  进行中项目的成本效益较高的主要原因是氟氯烃的 ODP 值较低，还归因于机构分配淘汰量的手段。氟氯

烃淘汰管理计划的多年期协定的成本效益为 82.29 /千克 ODP，氟氯烃产量淘汰管理计划的第一阶段的成本

效益为 23.93 美元/千克 ODP。  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16 

 

5 

15. 总共要求各双边和执行机构向第 85 次会议报告 65 个正在进行的项目或有未决问题的付款。 
 

16. 附件一的附录 I 提供了有关 2018 年国家/地区项目执行情况的信息，附件一的附录 II 概述

了为国家一级的氟氯烃淘汰管理计划活动核准和发放的资金总额。 

第二部分：额外自愿捐款项下核准的项目，用于为氢氟碳化合物淘汰提供快速启动支持 

17. 截至 2018 年 12 月 31 日，执行委员会核准了 143 个与氢氟碳化合物有关的项目，额外自愿

捐款为 2,374 万美元（不包括机构支助费用）。 表 1 汇总了这些项目状况。 

表 1.  2018 年核准与氢氟碳化合物有关的项目 

事项 

项目数量 供资 (美元)* 

核准 完成 
%  

完成 
核准 发放 余额 

%  

发放 

投资** 6 0 0 8,502,860 1,209,362 7,293,498 14 

项目准备 10 7 70 300,000 155,700 144,300 52 

启动活动 127 0 0 14,935,000 1,790,448 13,144,552 12 

合计 143 7 5 23,737,860 3,155,510 20,582,350 13 

*  不包括代理商支持费用。  

** 淘汰 754.5 公吨（1,108,442 公吨二氧化碳当量）的氢氟碳化合物。. 

 

18. 到 2018 年底在批准的 143 个项目中，已经完成了 7 个项目提案的准备工作，剩下 136 个正

在进行中。 预计所有 6 个正在进行的投资项目将按时（2019 或 2020）完成。启动活动处于执行的

各个阶段，平均延迟 6 个月，预计将在 2019 年至 2021 年之间完成。累计已发放 3,155,510 美元

（不包括支助费用），即发放率为 13 %。 

秘书处评论 

19. 秘书处指出，在某些氟氯烃淘汰管理计划中，活动的执行超出有关政府与执行委员会之间

的协定所载项目完成日期和/或执行委员会决定的完成日期。在审查过程中，秘书处提醒各双边和

执行机构，任何延期请求都必须在项目完成日期之前提交委员会核准，并指出在延期获得批准之

前不应作出新的承诺，依据第 82/11（b）号决定。 

20. 据此，执行机构要求延长以下国家的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的计划完成日期：阿尔

及利亚（工发组织），阿根廷10 （提交第 84 次会议），喀麦隆（工发组织），刚果民主共和国

（环境署），朝鲜民主主义人民共和国（工发组织），伊拉克11（已提交第 84 次会议），苏丹

                                                      
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52 
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（工发组织） ，以及土耳其12 （已提交第 84 次会议），并用于埃及的计量吸入器项目（工发组

织）。有关这些项目的延期请求的建议在以下报告中得到酌情处理：各执行机构的进度报告，具

有特定报告要求的项目13的报告文件，付款申请延误文件14或在相应的项目提案文件。 

21. 与该机构达成协议，取消了为超市（阿根廷和突尼斯）采用跨临界二氧化碳制冷技术的示

范项目中的突尼斯部分，因为无法确定承担该示范项目部分的受益企业。指出委员会已经将该项

目的完成日期延长至 2019 年底。 

22.  此外，秘书处指出，为续签几内亚比绍、毛里求斯、南苏丹和赞比亚的四个体制建设项目，

本阶段已于两年前获得批准，上一个阶段仍在执行。环境规划署通告，与这些体制建设项目有关

的所有资金已于 2019 年 11 月前发放。 

建议 

 

23. 敬请执行委员会关注： 

(a) 载于文件 UNEP / OzL.Pro / ExCom / 84/16 的多边基金截至 2018 年 12 月 31 日的综

合进度报告； 

(b) 赞赏地注意到各双边和执行机构在报告 2018 年活动方面所作的努力； 

(c) 双边和执行机构将在第 85 次会议上报告 5 个执行延误的项目和 65 个正在进行的项

目或建议追加状况报告的各次付款，如各双边和执行机构每份进度报告附件一所

载 ； 和 

(d) ）秘书处将与各双边机构和执行机构合作，修订进度报告数据库，以纳入将用于所

有未来进度报告的两种不同的受控物质的衡量（即，ODP 吨和公吨 CO2-当量）。  

 

                                                      
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 和 Add.1 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16 
Annex I 

 

1 

 

附件一 

截至 2018 年 12 月 31 日多边基金综合进度报告分析 

 

 

1. 本附件包括以下两个部分： 

第一部分：多边基金经常捐款项下核准的项目。 

第二部分：额外自愿捐款项下核准的项目，用于氢氟淘汰的快速启动支持 

第一部分：多边基金经常捐款项下核准的项目 

 

2.  截至 2018 年 12 月 31 日，执行委员会已批准向各双边和双边机构拨款 36.6 亿美元1 ， 如

表 1 所示。2018 年，批准了 271 个新项目和活动。 预计这一供资额将促成淘汰 467,852 ODP 吨消

耗臭氧层物质的消费量和生产量。 

表 1. 截至 2018 年 12 月 31 日按行业和机构分列的核准资金 

行业 核准资金(美元) 

开发署 环境署 工发组织 世界银行 双边 合计 

气雾剂 26,054,838 882,689 34,413,701 22,984,030 2,051,914 86,387,172

销毁 3,606,279 190,040 3,861,804 400,000 1,526,282 9,584,404

消防 50,000 0 0 0 0 50,000

泡沫 173,366,807 0 89,036,986 136,426,742 8,093,857 406,924,391

哈龙 4,996,975 767,640 1,780,369 70,221,038 6,147,361 83,913,384

熏蒸剂 20,081,243 2,614,366 78,092,525 5,837,887 18,229,661 124,855,680

多个行业 0 0 139,440 2,341,168 0 2,480,608

其他 0 0 11,317,246 5,059,360 0 16,376,606

淘汰计划 326,512,742 54,152,307 324,163,481 202,548,086 63,160,785 970,537,401

加工剂 1,286,923 0 6,337,359 114,342,497 0 121,966,778

生产 1,056,000 0 50,590,327 382,729,770 10,000,000 444,376,097

                                                      
1 已为执行委员会的会议，秘书处的运作和司库费用批准追加 128,690 百万美元。 
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行业 核准资金(美元) 

开发署 环境署 工发组织 世界银行 双边 合计 

制冷 139,929,636 13,872,913 182,262,875 180,323,076 40,910,121 557,298,621

一些 61,151,282 242,675,275 17,085,170 28,969,731 4,719,718 354,601,176

溶剂 63,699,996 198,860 23,247,443 10,237,394 2,512,738 99,896,432

杀菌剂 417,628 0 0 661,227 0 1,078,855

小计 822,210,347 315,354,091 822,328,725 1,163,082,006 157,352,436 3,280,327,605

机构支持费用 110,664,988 26,318,076 106,551,992 117,016,674 14,934,227 375,485,958

总计 932,875,335 341,672,167 928,880,717 1,280,098,680 172,286,664 3,655,813,563

 

3. 表 2 按类别概述了项目状况。 

表 2. 按类别列出的项目执行情况 

事项 
项目数量* 供资(美元)** 

核准 完成 % 完成 核准 发放 余额 % 发放 

国家方案 165 165 100 7,266,559 7,266,559 0 100

Demonstration 135 120 89 62,278,945 57,496,718 4,782,228 92

 机构加强(IS) 1,195 1,030 86 138,525,731 118,465,222 20,060,510 86

投资 3,010 2,749 91 2,626,465,713 2,430,955,028 195,510,686 93

项目编制 1,671 1,590 95 85,700,948 82,438,089 3,262,859 96

技术援助 1,695 1,457 86 334,282,946 283,097,341 51,185,604 85

培训项目 324 324 100 25,806,764 25,806,761 2 100

合计 8,195 7,435 91 3,280,327,605 3,005,525,717 274,801,889 92

* 不包括已关闭和已转移的项目。 

**不包括机构支持费用。 

 

4.  表 3 概述了按年度列出的项目执行情况。2 在核准的 32.8 亿美元中，已发放 30.1 亿美元

（包括 2018 年已发放的 9,844 万美元）。 1991 年至 2005 年底之间和 2007 年核准的所有项目和活

                                                      
2  数据呈现是依据项目批准的年份。 数据平等地对待所有批准（投资和非投资项目）（即，一个投资项目

或 100 万美元多年期协定的年度供资付款被视为一个项目，而一项国家方案编制为 30,000 美元）。 年度概

要的关键指标是：已完成项目的比例，淘汰的 ODP 和已发放的资金比例。  
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动现已完成。核准的项目（投资和非投资）促成淘汰 490,770 ODP 受控物质的消费量和生产量吨

数3。截至 2018年 12月 31日，已完成约 21.4亿美元的投资项目，促成永久淘汰 472,151 ODP吨受

控物质，淘汰的总成本效益为 4.53 美元/千克 ODP。 

表 3.年度项目执行情况 

年份 
项目数量* 供资(美元)** 

核准 完成 % 完成 核准 发放 余额 % 发放 

1991 68 68 100 7,950,771 7,950,771 0 100

1992 176 176 100 41,261,376 41,261,376 0 100

1993 217 217 100 73,198,586 73,198,586 0 100

1994 379 379 100 128,630,289 128,630,291 -2 100

1995 355 355 100 111,188,308 111,188,309 -1 100

1996 257 257 100 83,813,027 83,813,027 0 100

1997 532 532 100 154,314,938 154,314,943 -5 100

1998 422 422 100 99,680,368 99,680,366 2 100

1999 546 546 100 152,710,735 152,710,736 -1 100

2000 426 426 100 109,540,524 109,540,522 2 100

2001 427 427 100 130,139,751 130,139,751 1 100

2002 358 358 100 162,045,818 162,045,815 3 100

2003 247 247 100 157,043,468 157,043,468 0 100

2004 271 271 100 162,388,009 162,388,007 2 100

2005 255 255 100 180,679,448 180,276,024 403,424 100

2006 261 260 100 120,848,008 120,626,254 221,754 100

2007 213 213 100 120,170,453 120,039,046 131,407 100

2008 355 352 99 121,922,972 121,561,658 361,315 100

2009 320 317 99 73,810,267 72,987,488 822,779 99

2010 229 218 95 85,086,420 82,174,174 2,912,246 97

2011 265 248 94 202,568,971 194,855,096 7,713,875 96

2012 184 158 86 101,763,574 95,159,423 6,604,150 94

2013 185 168 91 125,879,518 123,160,351 2,719,167 98

2014 228 188 82 95,568,332 87,528,785 8,039,547 92

                                                      
3 基金淘汰的总量包括来自已完成投资项目的 472,151 ODP 吨受控物质，来自已完成非投资项目的 14,419 

ODP 吨，和来自进行中项目的 4,200 ODP 吨。 
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年份 
项目数量* 供资(美元)** 

核准 完成 % 完成 核准 发放 余额 % 发放 

2015 379 295 78 167,524,085 136,616,708 30,907,377 82

2016 242 67 28 118,596,772 59,948,446 58,648,326 51

2017 127 15 12 68,375,153 36,038,222 32,336,931 53

2018 271 0 0 123,627,665 648,075 122,979,590 1

合计 8,195 7,435 91 3,280,327,605 3,005,525,717 274,801,889 92

* 不包括已关闭和已转移的项目。 

**不包括机构支持费用。  

 

已完成的项目4 

 

5. 总体而言，已完成投资项目的已核准资金有 99.7％已发放。5  

完成投资项目 

 

6.  表 4 列出了自 1991 年以来已完成的投资项目的信息。该表列出了总计数据，随后是按地

区、行业、执行特征和发放方法分类的数据。 

表 4. 累计完成的投资项目 

事项 项目数量 核准资金 

及调整 

(美元) 

发放资金 

比率 

消费量 

（ODP 淘汰

*） 

产量 

（ODP 淘汰

*） 

  从批准到 

第一次 

发放的平均月数 

从批准到 

完成 

的平均月数

总体成本效益

对基金 

（美元/千克）

合计 2,749 2,137,268,471 100 267,962 204,189 14 37 4.53 

区域        

非洲 459 148,792,200 100 17,959 0 12 37 8.29 

亚太 1,479 1,536,167,857 100 207,967 184,239 16 36 3.92 

                                                      
4 第 17/22 和 19/23 号决定将已完成的项目/活动定义为已委托开展的项目，以及已淘汰消耗臭氧层物质的项

目。进一步的决定（第 28/2 号决定）将该定义扩大到涵盖以下情况：在所涵盖的行业中没有明显进一步使

用氟氯化碳的情况；正在生产替代产品（和/或已经开始生产）；以及使用氟氯化碳的设备已被销毁/撤除/

使其不能用于消耗臭氧层物质。没有淘汰 ODS 的工作计划活动在活动结束时（例如，已经举办培训班）视

为已完成。该定义已应用于与氟氯烃有关的项目。  

5未发放已完成项目的资金 100％，是因为可能需要六个月至一年的时间才能最终确定会计记录。 
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事项 项目数量 核准资金 

及调整 

(美元) 

发放资金 

比率 

消费量 

（ODP 淘汰

*） 

产量 

（ODP 淘汰

*） 

  从批准到 

第一次 

发放的平均月数 

从批准到 

完成 

的平均月数

总体成本效益

对基金 

（美元/千克）

欧洲 141 70,812,680 99 7,932 175 10 33 8.74 

拉丁美洲 

和加勒比 

670 381,495,734 100 34,104 19,775 14 37 7.08 

全球 暂缺 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺

行业        

气雾剂 125 63,118,299 100 26,967 0 16 41 2.34 

销毁 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺

消防 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺

泡沫 1,002 376,271,187 100 69,420 0 15 34 5.42 

熏蒸剂 123 99,944,344 100 7,993 0 10 49 12.50 

哈龙 39 71,476,177 100 42,111 41,958 17 30 0.85 

多行业 4 2,287,376 100 419 0 28 78 5.46 

其他 8 16,059,360 100 1,574 0 12 20 10.20 

淘汰计划 615 438,702,201 99 48,405 10,988 12 38 7.39 

加工剂 30 120,252,626 100 19,573 52,162 10 27 1.68 

生产 61 418,142,581 100 0 99,081 9 19 4.22 

制冷 611 435,588,660 100 44,156 0 16 40 9.86 

溶剂 128 94,351,804 100 7,285 0 19 32 12.95 

杀菌剂 3 1,073,855 100 60 0 15 34 17.78 

执行特点 

机构执行 1,720 794,741,306 100 93,264 17,381 11 35 7.18 

国家执行 1,029 1,342,527,164 100 174,698 186,808 21 40 3.71 

发放方法 

执行期间 2,648 1,924,533,276 100 263,035 199,719 14 37 4.16 

执行后 50 17,166,608 100 2,512 0 23 25 6.83 

追溯资金 37 14,638,587 100 2,100 500 15 11 5.63 

国家到最终 

受益人 

14 180,930,000 99 315 3,970 8 44 42.23 

* 不包括已关闭和已转移的项目。 
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 已完成的非投资项目 

7. 表 5 列出了自 1991 年以来累计完成的非投资项目的数据。 已经完成了 3,096 个非投资项

目，总价值达 4.746 亿美元。 

表 5. 累计完成的非投资项目 

事项 项目数量 核准资金 

及调整 

(美元) 

发放资金 

比率 

  从批准到 

第一次 

发放的平均月数 

从批准到 

完成 

的平均月数 

合计 3,096 477,458,491 98 12 38

区域      

非洲 925 80,995,086 99 11 39

亚太 932 141,050,888 98 13 40

欧洲 206 19,537,800 99 9 34

拉丁美洲 

和加勒比 734 86,411,954 99 13 41

全球 299 149,462,763 98 6 23

行业      

气雾剂 31 2,461,265 100 11 36

销毁 14 5,943,054 99 11 61

消防 0 0 0 暂缺 暂缺

泡沫 31 10,145,349 99 14 35

熏蒸剂 137 21,246,617 100 9 39

哈龙 82 11,238,157 100 17 44

多行业 1 53,792 100 56 58

其他 1 76,499 100 7 38

淘汰计划 444 48,451,526 96 12 41

加工剂 0 0 0 暂缺 暂缺

生产 1 40,000 100 4 4

制冷 631 88,364,233 100 16 50

一些 1,689 286,039,217 98 10 32

溶剂 34 3,398,782 100 11 27
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事项 项目数量 核准资金 

及调整 

(美元) 

发放资金 

比率 

  从批准到 

第一次 

发放的平均月数 

从批准到 

完成 

的平均月数 

杀菌剂 0 0 0 暂缺 暂缺

执行特点      

机构执行 2,518 357,261,052 98 11 37

国家执行 578 120,197,439 99 15 41

发放方法      

执行期间 3,062 465,552,294 98 12 38

执行后 26 2,325,462 100 14 21

追溯资金 1 146,698 100 3 83

国家到最终 

受益人 7 9,434,037 100 7 38

 

8. 非投资项目从批准到首次付款的平均时间为 12 个月。 非投资项目平均在批准后 38 个月内

完成。 这个数字受“几个”行业中大量项目（3,096 个中的 1,689 个）的影响，其从批准到完成的

平均时间为 32 个月。 其他行业的非投资项目在获得批准后的 4 至 61 个月内完成。 

9. 几乎所有项目都是由有关机构而不是国家执行的。 机构执行非投资项目通常不需要法律协

议，这可以说明，与国家执行的非投资项目（41 个月）相比，执行时间较短（37 个月）。 

正在进行的项目 

 

正在进行的投资项目 
 
10. 表 6 按区域、行业和执行特点列出了正在执行的投资项目状况的信息。 
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表 6. 正在进行的累计投资项目 

事项 项目数量 核准资金 

及调整 

(美元) 

发放资金

比例 

发放项目

数量 

发放项目

比例 

  从批准到 

第一次 

发放的平均月

数 

从批准到 

完成 

的平均月数 

项目计划 

完成的平均

延迟时间 

总体成本效益

对基金 

（美元/千克）

* 

合计 261 474,481,789 60 186 71 11 55 24 56.19 

区域           

非洲 79 35,849,127 46 55 70 11 57 23 60.95 

亚太 104 388,026,364 65 81 78 12 61 32 57.36 

欧洲 15 3,884,471 22 12 80 9 43 10 26.00 

拉丁美洲 

和加勒比 

63 46,721,827 29 38 60 9 44 14 49.60 

全球 0 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

行业           

气雾剂 2 19,399,000 97 2 100 7 142 93 40.25 

销毁 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

消防 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

泡沫 4 3,679,125 68 4 100 33 102 81 49.25 

熏蒸剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

哈龙 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

多行业 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

其他 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

淘汰计划 244 418,092,333 62 177 73 11 53 21 57.00 

加工剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

生产 2 24,790,000 7 1 50 8 58 24 暂缺 

制冷 9 8,521,331 27 2 22 7 51 51 15.41 

一些 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

溶剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

执行特点 

机构执行 169 225,364,360 57 132 78 10 58 26 40.86 

国家执行 92 249,117,429 62 54 59 12 48 19 85.03 
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事项 项目数量 核准资金 

及调整 

(美元) 

发放资金

比例 

发放项目

数量 

发放项目

比例 

  从批准到 

第一次 

发放的平均月

数 

从批准到 

完成 

的平均月数 

项目计划 

完成的平均

延迟时间 

总体成本效益

对基金 

（美元/千克）

* 

发放方法 

执行期间 237 180,398,589 41 164 69 11 54 23 32.59 

执行后 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

追溯资金 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

国家到最终 

受益人 

24 294,083,200 71 22 92 9 57 31 101.08 

          

* 依据按提案将淘汰的消耗臭氧层物质。 

 

11. 目前正在执行的投资项目有 261 个，总价值超过 4.748 亿美元。 大约 60％的资金已经发放。 

正在进行的投资项目的总体平均成本效益为淘汰 56.19 美元/千克 ODP。 从批准到首次付款的平均

月数为 11 个月。 正在进行的投资项目的平均期限为 55 个月。 通常，正在进行的投资项目比原计

划晚 24 个月完成，这可以算是平均延迟。 

正在进行的非投资项目 

 

12. 表 7 按区域、部门和执行特征列出了正在执行的非投资项目状况的信息。 

表 7.正在进行的非投资项目累计 

 

事项 项目数量 核准资金 

及调整 

(美元) 

发放资金

比例 

发放项目 

数量 

发放项目

比例 

  从批准到 

第一次 

发放的平均月数

从批准到 

完成 

的平均月数 

项目计划 

完成的平均

延迟时间 

合计 418 88,896,935 24 197 47 12 38 10

区域         

非洲 125 12,235,014 14 47 38 11 34 8

亚太 150 32,821,811 16 85 57 12 42 10

欧洲 19 2,396,736 26 9 47 5 29 2

拉丁美洲 116 19,606,377 29 53 46 13 40 13
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事项 项目数量 核准资金 

及调整 

(美元) 

发放资金

比例 

发放项目 

数量 

发放项目

比例 

  从批准到 

第一次 

发放的平均月数

从批准到 

完成 

的平均月数 

项目计划 

完成的平均

延迟时间 

和加勒比 

全球 8 21,836,997 35 3 38 5 26 10

行业         

气雾剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺

销毁 3 2,809,075 73 3 100 11 81 46

消防 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺

泡沫 3 671,750 21 3 100 13 42 24

熏蒸剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺

哈龙 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺

多行业 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺

其他 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺

淘汰计划 211 34,016,996 14 100 47 13 43 11

加工剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺

生产 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺

制冷 9 5,025,338 36 7 78 8 41 15

一些 192 46,373,776 27 84 44 11 32 8

溶剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺

杀菌剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺

执行特点 

机构执行 343 65,257,118 24 158 46 12 39 11

国家执行 75 23,639,817 24 39 52 11 36 6

发放方法         

执行期间 418 88,896,935 24 197 47 12 38 10

执行后 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺

追溯资金 0 0 0   0 0 暂缺 暂缺 暂缺

国家到最终 

受益人 

0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺
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13. 目前正在执行的非投资项目有 418 个，总价值为 8,890 万美元，其中 24％的资金已经发

放。 从批准到首次付款的平均月数为 12 个月。 从批准之日起，正在进行中的非投资项目平均要 

38 个月完成，这意味着延迟 10 个月。 

已关闭的项目 

 

14. 表 8 概览了已关闭的项目。 

 表 8. 已关闭项目的概览 

 

机构 项目数 批准的资金加上调

整额（美元） 

已发放资金

（美元） 

余额 

（美元） 

将被淘汰的消

耗臭氧层物质 

已被淘汰的消耗

臭氧层物质 

开发署 81 6,895,393 6,895,392 1 673 636

环境署 10 21,000 21,000 0 0 0

工发组织 60 5,310,295 4,533,298 776,997 1,171 338

世界银行 95 1,373,519 1,373,519 0 657 581

双边 15 227,901 227,901 0 221 0

合计 261 13,828,107 13,051,110 776,998 2,722 1,555

 

与氢氟碳化合物相关的活动 

 

15. 表 9 汇总了经常捐款下核准的与氢氟碳化合物有关的项目。 

表 9. 经常捐款项下核准的与氢氟碳化合物有关的项目。 

事项 项目数量 供资 (美元)* 

批准 完成 完成% 批准 发放 余额 发放% 

投资** 7 0 0 4,894,389 0 4,894,389 0

项目准备 1 0 0 75,000 0 75,000 0

技术援助-促进活动 22 0 0 2,650,000 4,334 2,645,666 0.2

合计 30 0 0 7,619,389 4,334 7,615,055 0.1

* 不包括机构支持费用 
**  淘汰 335.5 公吨（521,709 公吨二氧化碳当量）的 HFC。 
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16.  目前，在经常捐款项下核准了30个与氢氟碳化合物有关的项目（包括7个投资项目，1个

项目提案的编制和 22 个促进活动），总金额为 7,619,389 美元，其中 4,334 美元已经发放。 这

些项目处于各个执行阶段，预计将于 2019 年和 2020 年按时完成。 

第二部分： 为淘汰氢氟碳化合物的加快启动支持的额外自愿捐款项下而批准的项目 

17. 截至2018年 12月 31日，执行委员会核准了 143个与氢氟碳化合物有关的项目，自愿捐款

总额为 2,374 万美元（不包括机构支助费用）。表 10 汇总了这些项目的状态。 

表 10.  2018 年批准的与氢氟碳化合物有关的项目 

类别 项目数 资金 (美元)* 

批准 完成 完成 %  批准 发放 余额 发放 % 

投资** 6   0 8,502,860 1,209,362 7,293,498 14 

项目准备 10 7 70 300,000 155,700 144,300 52 

技术援助- 促进活动 127   0 14,935,000 1,790,448 13,144,552 12 

合计 143 7 5 23,737,860 3,155,510 20,582,350 13 

* 不包括机构支持费用。 

** 淘汰 754.5 公吨（1,108,442 公吨二氧化碳当量）的 HFC。 

 

18. 截至 2018 年底核准的 143 个项目中，已经完成了 7 个项目提案的准备工作。 所有 6 个正

在进行的投资项目预计将在 2019 年和 2020 年完成。正在进行的促进活动处于执行的不同阶段，

平均延迟了六个月，预计将在 2019 年至 2021 年间完成。总计 3,155,510 美元 已发放（不包括支

助费用）。 
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附录一 

2018 年按国家分列的项目执行情况 

 

国家 2018 年

淘汰* 

2018 年计划

淘汰 

比例 

2018 年估

计发放的资

金（美元）

2018 年发

放的资金

（美元） 

2018 年超支的

资金比例 

2018 年已完成

计划项目的 

比例 

阿富汗 1.4 100 218,850 153,929 70 100

阿尔巴尼亚 0.0   105,748 84,168 80 100

阿尔及利亚 0.0   1,142,960 1,035,089 91 0

安哥拉 0.0   222,664 153,537 69 100

安提瓜和巴布达 0.0   50,141 17,500 35 100

阿根廷 0.0   470,240 629,739 134 100

亚美尼亚 0.0   102,780 147,328 143 0

巴哈马 0.0   79,565 25,832 32 0

巴林 3.7 0 154,740 404,383 261 67

孟加拉国 0.0   141,751 136,126 96 80

巴巴多斯 0.0   122,691 151,668 124 100

伯利兹 0.0   50,450 39,270 78 100

贝宁 0.0   147,497 185,317 126 100

不丹 0.0   61,717 64,488 104   

玻利维亚（多民族国） 0.0   54,710 42,665 78 100

波斯尼亚和黑塞哥维那 0.0   93,004 133,189 143 100

博茨瓦纳 0.5 100 125,812 241,010 192 67

巴西 56.9 62 4,298,058 5,839,681 136 0

文莱达鲁萨兰国 0.4 100 125,814 113,079 90 50

布基纳法索 2.0 100 68,905 87,128 126 100

布隆迪 0.0   26,750 72,500 271 75

柬埔寨 0.0   84,564 113,499 134   

喀麦隆 0.0   203,281 46,347 23 67
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国家 2018 年

淘汰* 

2018 年计划

淘汰 

比例 

2018 年估

计发放的资

金（美元）

2018 年发

放的资金

（美元） 

2018 年超支的

资金比例 

2018 年已完成

计划项目的 

比例 

佛得角 0.0   75,762 144,582 191 100

中非共和国 0.0   36,001 0 0 67

乍得 0.0   38,105 36,212 95 100

智利 6.0 100 556,671 1,116,659 201 100

中国 88.8 0 25,508,292 37,810,739 148 72

哥伦比亚 16.0 100 1,022,318 1,655,927 162 100

科摩罗 0.0   45,002 45,355 101 0

刚果 0.0   59,666 106,905 179 50

库克群岛 0.0   78,520 47,437 60   

哥斯达黎加 0.0   185,918 175,042 94 100

科特迪瓦 0.0 0 196,160 58,288 30 0

古巴 0.0   205,499 141,381 69   

朝鲜民主主义人民共和国 0.0   53,495 19,422 36 100

刚果民主共和国 0.0   82,730 56,014 68 20

吉布提 0.0   80,571 87,376 108 67

多米尼加 0.0   44,880 0 0 0

多米尼加共和国 0.0   169,428 339,327 200 50

厄瓜多尔 0.4 100 99,277 202,823 204 50

埃及 3.7 49 1,608,952 1,227,361 76 75

萨尔瓦多 2.0 0 128,214 115,164 90 0

赤道几内亚 0.0   10,000 0 0 100

厄立特里亚 0.0   89,339 179,640 201 67

埃斯瓦蒂尼王国 0.2 100 84,133 123,824 147 67

埃塞俄比亚 0.3 100 98,800 88,112 89 100

斐济 0.2   60,712 93,042 153 100

加蓬 0.0   79,105 108,834 138 50

冈比亚 0.0 0 101,822 77,105 76 50
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国家 2018 年

淘汰* 

2018 年计划

淘汰 

比例 

2018 年估

计发放的资

金（美元）

2018 年发

放的资金

（美元） 

2018 年超支的

资金比例 

2018 年已完成

计划项目的 

比例 

格鲁吉亚 0.0   30,777 30,593 99   

加纳 0.0   116,448 184,822 159 100

格林纳达 0.0   84,078 106,926 127 50

危地马拉 0.0 0 81,331 137,117 169 60

几内亚 0.0   72,002 117,166 163 100

几内亚比绍 0.0   116,750 108,874 93 0

圭亚那 0.0 0 120,084 104,358 87 0

海地 0.0   96,365 45,376 47 33

洪都拉斯 0.0   95,004 108,848 115 50

印度 13.6 51 5,295,198 4,377,178 83 78

印度尼西亚 28.9 100 3,056,717 2,021,706 66 0

伊朗（伊斯兰共和国） 0.0   1,306,381 718,646 55 80

伊拉克 0.0 0 907,571 214,625 24 43

牙买加 0.0   140,349 73,249 52 0

约旦 0.0   486,415 209,031 43 50

肯尼亚 0.0 0 237,866 219,213 92 100

基里巴斯 0.0   35,432 44,225 125   

科威特 0.0 0 3,168,709 3,239,430 102 60

吉尔吉斯斯坦 2.4 100 72,940 205,800 282 67

老挝人民民主共和国 0.0   36,567 73,485 201 100

黎巴嫩 29.8   283,781 858,593 303 50

莱索托 0.0   116,160 152,501 131 100

利比里亚 0.0   77,263 121,556 157 100

利比亚 0.0   824,001 820,681 100 100

马达加斯加 0.0   70,500 126,869 180 67

马拉维 0.0   62,626 179,311 286 100

马来西亚 14.0 100 1,441,111 2,092,990 145 100
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国家 2018 年

淘汰* 

2018 年计划

淘汰 

比例 

2018 年估

计发放的资

金（美元）

2018 年发

放的资金

（美元） 

2018 年超支的

资金比例 

2018 年已完成

计划项目的 

比例 

马尔代夫 0.0 0 159,143 239,251 150 0

马里 3.4 100 79,656 183,473 230 67

马绍尔群岛 0.0   48,297 0 0   

毛里塔尼亚 0.0   106,500 30,000 28   

毛里求斯 0.0   71,996 67,182 93 0

墨西哥 0.0 0 1,790,306 1,783,068 100 29

密克罗尼西亚（联邦国） 0.0   90,334 57,039 63   

蒙古 0.0   39,000 60,506 155   

黑山共和国 0.0   25,001 48,740 195   

摩洛哥 0.0   205,000 114,496 56 0

莫桑比克 0.0 0 150,637 75,008 50 50

缅甸 0.0 0 62,305 17,414 28 0

纳米比亚 0.0   89,000 100,383 113 100

瑙鲁 0.0   41,109 0 0   

尼泊尔 0.1 100 77,900 161,941 208 100

尼加拉瓜 0.0   40,217 62,166 155 33

尼日尔 0.0   114,501 95,329 83   

尼日利亚 22.1 38 991,424 1,302,898 131 100

纽埃 0.0   29,658 0 0   

北马其顿 0.0   73,001 82,524 113 100

阿曼 0.0   101,778 199,738 196 100

巴基斯坦 0.0   734,611 654,103 89 100

帕劳 0.0   33,038 33,900 103   

巴拿马 0.7 100 204,761 231,290 113 100

巴布亚新几内亚 0.0   92,500 123,548 134   

巴拉圭 0.0   98,643 78,405 79   

秘鲁 0.0   315,828 102,612 32 100
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国家 2018 年

淘汰* 

2018 年计划

淘汰 

比例 

2018 年估

计发放的资

金（美元）

2018 年发

放的资金

（美元） 

2018 年超支的

资金比例 

2018 年已完成

计划项目的 

比例 

菲律宾 0.0   127,670 157,785 124   

卡塔尔 0.0 0 111,316 30,425 27 0

摩尔多瓦共和国 0.0   83,474 106,094 127 0

卢旺达 0.0   88,626 115,630 130 100

圣基茨和尼维斯 0.0   80,760 0 0 0

圣卢西亚 0.0   110,755 31,155 28 0

圣文森特和格林纳丁斯 0.0   85,500 30,000 35 33

萨摩亚 0.0   35,421 67,500 191   

圣多美和普林西比 0.0   41,626 62,671 151 0

沙特阿拉伯 3.6 15 1,587,550 1,590,442 100 17

塞内加尔 0.0   242,208 264,116 109 33

塞尔维亚 0.2 100 267,876 295,844 110 100

塞舌尔 0.0   39,125 83,310 213 100

塞拉利昂 0.1 100 73,899 122,383 166 67

所罗门群岛 0.0   53,955 72,300 134 100

索马里 0.0   68,500 129,182 189 0

南非 0.0   562,000 1,390,413 247 25

南苏丹 0.0   45,991 20,090 44 0

斯里兰卡 0.0   79,314 209,159 264 100

苏丹 4.3 108 574,882 220,319 38 67

苏里南 0.0 0 96,025 17,372 18 67

阿拉伯叙利亚共和国 0.0   120,001 8,370 7   

泰国 74.6 48 5,124,662 4,806,561 94 93

东帝汶 0.0   123,040 134,572 109 100

多哥 0.9 100 98,835 115,796 117 50

汤加 0.0   46,328 67,415 146 100

特立尼达和多巴哥 0.0   208,067 178,178 86   
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国家 2018 年

淘汰* 

2018 年计划

淘汰 

比例 

2018 年估

计发放的资

金（美元）

2018 年发

放的资金

（美元） 

2018 年超支的

资金比例 

2018 年已完成

计划项目的 

比例 

突尼斯 1.3 65 356,458 280,139 79 33

土耳其 11.0 100 746,580 516,175 69 75

土库曼斯坦 0.0   105,041 106,091 101   

图瓦卢 0.0   23,181 13,703 59   

乌干达 0.0   63,719 52,193 82 100

乌拉圭 0.0   187,504 312,327 167   

坦桑尼亚联合共和国 0.0 0 74,400 42,869 58 33

瓦努阿图 0.0   53,465 40,986 77 50

委内瑞拉（玻利瓦尔共和

国） 

0.0   353,650 342,851 97 100

越南 0.0   123,012 53,890 44   

也门 11.6 100 190,253 0 0 75

赞比亚 0.0   64,984 63,800 98 33

津巴布韦 0.0   98,851 148,165 150 100

区域: 非洲 0.0   210,000 245,002 117   

区域: 亚太 0.0   131,303 42,498 32 0

区域: 欧洲 0.0   129,000 34,066 26   

全球 0.0   12,154,384 9,247,199 76 67

合计 405.1 22 88,493,823 98,441,267 111 63

* 与氢氟碳化合物有关的项目在 2018 年没有淘汰。 
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附录二 

各国氟氯烃淘汰管理计划 

截至 2018 年 12 月 31 日 

 

国家 
批准的淘汰 

(ODP 吨) 

核准资金 

（美元） 

发放资金 

（美元） 

余额  

(美元) 

发放资金 (%)

阿富汗 9.4 604,725 292,111 312,614 48

阿尔巴尼亚 2.1 282,465 236,369 46,096 84

阿尔及利亚 13.5 1,808,804 1,106,745 702,059 61

安哥拉 5.6 626,000 248,151 377,849 40

安提瓜和巴布达 0.0 45,850 27,235 18,615 59

阿根廷 104.0 12,077,789 10,074,929 2,002,860 83

亚美尼亚 2.2 605,536 535,615 69,921 88

巴哈马 2.0 277,050 183,177 93,873 66

巴林 6.4 814,455 571,050 243,406 70

孟加拉国 32.3 4,053,716 1,478,324 2,575,392 36

巴巴多斯 0.4 210,000 115,745 94,255 55

伯利兹 1.0 242,500 140,000 102,500 58

贝宁 8.3 565,828 448,324 117,505 79

不丹 0.3 423,000 367,610 55,390 87

玻利维亚（多民族国） 1.5 283,344 249,072 34,272 88

波斯尼亚和黑塞哥维那 6.6 908,645 729,240 179,405 80

博茨瓦纳 3.8 505,000 180,139 324,861 36

巴西 474.4 41,490,199 22,288,700 19,201,499 54

文莱达鲁萨兰国 1.6 282,900 190,195 92,705 67

布基纳法索 2.0 565,630 430,674 134,956 76

布隆迪 1.0 296,844 146,860 149,984 49
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国家 
批准的淘汰 

(ODP 吨) 

核准资金 

（美元） 

发放资金 

（美元） 

余额  

(美元) 

发放资金 (%)

柬埔寨 1.5 899,221 815,827 83,394 91

喀麦隆 26.8 1,690,013 1,013,588 676,425 60

佛得角 0.1 140,290 113,834 26,456 81

中非共和国 0.5 200,000 64,001 135,999 32

乍得 5.7 489,542 444,542 45,000 91

智利 66.1 5,005,337 2,473,412 2,531,925 49

中国 3,463.9 371,419,891 300,662,418 70,757,473 81

哥伦比亚 183.8 11,020,413 8,720,649 2,299,764 79

科摩罗 0.0 114,000 98,035 15,965 86

刚果 2.2 288,626 222,961 65,665 77

库克群岛 0.0 89,100 62,750 26,350 70

哥斯达黎加 15.4 1,097,522 1,030,365 67,157 94

科特迪瓦 6.4 900,000 424,013 475,987 47

克罗地亚 8.1 804,104 804,105 0 100

古巴 19.3 1,691,527 1,386,248 305,279 82

朝鲜民主主义人民共和国 19.4 808,320 146,412 661,908 18

刚果民主共和国 5.8 475,000 438,002 36,998 92

吉布提 0.0 99,500 81,000 18,500 81

多米尼加 0.0 82,250 10,026 72,224 12

多米尼加共和国 12.5 3,024,186 2,237,582 786,604 74

厄瓜多尔 28.0 2,327,005 1,736,933 590,072 75

埃及 226.0 12,981,482 6,124,583 6,856,899 47

萨尔瓦多 8.8 1,039,277 809,002 230,275 78

赤道几内亚 0.9 249,962 144,962 105,000 58

厄立特里亚 0.4 188,821 155,059 33,762 82

埃斯瓦蒂尼王国 7.9 822,099 772,131 49,968 94
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国家 
批准的淘汰 

(ODP 吨) 

核准资金 

（美元） 

发放资金 

（美元） 

余额  

(美元) 

发放资金 (%)

埃塞俄比亚 1.9 279,771 132,191 147,580 47

斐济 2.0 283,500 199,395 84,105 70

加蓬 4.9 431,000 229,732 201,268 53

冈比亚 0.6 188,497 73,895 114,602 39

格鲁吉亚 2.3 469,400 308,244 161,156 66

加纳 10.7 1,235,000 1,030,756 204,244 83

格林纳达 0.3 189,000 92,101 96,899 49

危地马拉 4.3 393,369 297,323 96,045 76

几内亚 1.2 303,981 298,053 5,928 98

几内亚比绍 1.0 251,138 166,489 84,649 66

圭亚那 0.3 281,180 197,469 83,711 70

海地 0.4 167,119 19,591 147,528 12

洪都拉斯 7.0 558,623 356,137 202,485 64

印度 820.9 48,103,490 23,734,780 24,368,710 49

印度尼西亚 176.9 15,691,133 10,355,116 5,336,017 66

伊朗（伊斯兰共和国） 217.2 12,911,012 10,006,350 2,904,662 78

伊拉克 9.5 750,000 200,604 549,397 27

牙买加 8.9 589,450 470,628 118,822 80

约旦 32.2 4,282,471 3,283,171 999,300 77

肯尼亚 14.1 1,356,500 900,000 456,500 66

基里巴斯 0.0 98,100 70,789 27,311 72

科威特 209.9 7,500,378 3,118,402 4,381,977 42

吉尔吉斯斯坦 3.3 738,792 407,922 330,870 55

老挝人民民主共和国 0.8 252,000 172,218 79,782 68

黎巴嫩 68.5 6,019,109 4,968,166 1,050,943 83

莱索托 0.0 252,000 193,313 58,687 77
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国家 
批准的淘汰 

(ODP 吨) 

核准资金 

（美元） 

发放资金 

（美元） 

余额  

(美元) 

发放资金 (%)

利比里亚 2.0 283,500 226,212 57,288 80

利比亚 26.4 1,161,310 676,105 485,205 58

马达加斯加 6.0 504,000 362,490 141,510 72

马拉维 3.8 313,750 271,001 42,749 86

马来西亚 186.6 13,095,408 11,103,285 1,992,123 85

马尔代夫 0.6 1,081,616 959,777 121,839 89

马里 3.4 448,830 354,723 94,107 79

马绍尔群岛 0.1 101,700 76,616 25,084 75

毛里塔尼亚 0.0 255,000 0 255,000 0

毛里求斯 3.1 621,200 351,682 269,518 57

墨西哥 555.7 27,049,907 20,974,027 6,075,880 78

密克罗尼西亚（联邦国） 0.1 100,800 73,406 27,394 73

蒙古 1.0 320,769 292,275 28,494 91

黑山共和国 0.1 350,889 348,748 2,141 99

摩洛哥 11.0 1,249,159 1,069,161 179,998 86

莫桑比克 0.3 150,000 49,111 100,889 33

缅甸 0.4 251,000 62,453 188,547 25

纳米比亚 8.2 810,000 493,190 316,810 61

瑙鲁 0.0 66,600 48,625 17,975 73

尼泊尔 0.6 189,000 137,941 51,059 73

尼加拉瓜 2.7 292,777 201,248 91,529 69

尼日尔 2.7 274,090 273,764 326 100

尼日利亚 143.7 7,978,283 4,668,850 3,309,433 59

纽埃 0.0 65,700 57,225 8,475 87

北马其顿 2.1 927,130 753,294 173,837 81

阿曼 10.6 840,890 646,697 194,194 77
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国家 
批准的淘汰 

(ODP 吨) 

核准资金 

（美元） 

发放资金 

（美元） 

余额  

(美元) 

发放资金 (%)

巴基斯坦 136.3 7,992,576 5,938,228 2,054,348 74

帕劳 0.1 108,000 82,875 25,125 77

巴拿马 11.6 985,141 430,614 554,527 44

巴布亚新几内亚 2.0 991,000 623,048 367,952 63

巴拉圭 6.3 567,000 405,334 161,666 71

秘鲁 3.8 695,171 272,905 422,266 39

菲律宾 40.0 3,628,365 2,618,342 1,010,023 72

卡塔尔 22.4 1,150,907 927,242 223,665 81

摩尔多瓦共和国 0.2 217,851 108,443 109,408 50

卢旺达 1.2 249,399 153,161 96,238 61

圣基茨和尼维斯 0.3 147,600 58,400 89,200 40

圣卢西亚 0.4 184,419 140,960 43,459 76

圣文森特和格林纳丁斯 0.2 318,951 178,951 140,000 56

萨摩亚 0.1 133,650 106,250 27,400 79

圣多美和普林西比 0.1 139,012 94,212 44,800 68

沙特阿拉伯 353.5 10,579,575 5,231,016 5,348,559 49

塞内加尔 3.6 454,023 317,994 136,029 70

塞尔维亚 5.2 933,256 733,583 199,673 79

塞舌尔 1.4 540,000 345,110 194,890 64

塞拉利昂 0.4 165,620 93,685 71,935 57

所罗门群岛 0.7 175,500 129,650 45,850 74

索马里 1.8 353,746 285,250 68,496 81

南非 94.2 5,855,184 4,628,702 1,226,482 79

南苏丹 0.0 20,000 0 20,000 0

斯里兰卡 4.7 591,866 534,503 57,363 90

苏丹 47.2 4,166,680 1,573,417 2,593,263 38
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国家 
批准的淘汰 

(ODP 吨) 

核准资金 

（美元） 

发放资金 

（美元） 

余额  

(美元) 

发放资金 (%)

苏里南 0.6 187,500 84,178 103,322 45

泰国 255.0 19,608,630 16,924,008 2,684,622 86

东帝汶 0.0 409,700 279,330 130,370 68

多哥 4.8 527,000 323,964 203,036 61

汤加 0.0 114,300 78,502 35,798 69

特立尼达和多巴哥 17.9 1,374,733 1,033,298 341,435 75

突尼斯 9.4 1,606,868 551,467 1,055,401 34

土耳其 384.5 11,122,291 8,572,836 2,549,455 77

土库曼斯坦 2.4 614,547 501,452 113,095 82

图瓦卢 0.0 82,800 65,472 17,328 79

乌干达 0.0 143,977 75,210 68,767 52

乌拉圭 0.6 187,875 96,371 91,504 51

坦桑尼亚联合共和国 9.9 1,373,893 603,187 770,706 44

瓦努阿图 0.1 133,650 108,838 24,812 81

委内瑞拉（玻利瓦尔共和国） 28.9 2,492,725 2,212,697 280,028 89

越南 148.6 8,551,589 8,205,602 345,987 96

也门 11.6 625,000 176,907 448,093 28

赞比亚 1.7 282,956 169,956 113,000 60

津巴布韦 12.3 982,818 838,278 144,540 85

区域: 亚太 0.0 240,000 240,000 0 100

合计 8,984.2 739,284,432 544,000,871 195,283,560 74

 

     

 

 


