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 مشروعات متعددة السنوات -ورقة تقييم المشروع 

 

 عُمان

 
 تدابير الرقابة تمت فيه الموافقةالاجتماع الذي  الوكالة )أولاً( عنوان المشروع

 2020في المائة بحلول عام  35 الخامس والسبعون (رئيسية)اليونيدواليونيب،  )المرحلة الثانية( خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
 استنفاد الأوزون( )طن من قدرات17.90 2019السنة:  المجموعة الأولى( ج)المرفق  7)ثانيا( أحدث بيانات المادة 

 
 2019السنة:  )ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطُري )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

مكافحة  الرغاوي أيروسول المادة الكيميائية

 الحرائق

عامل  المذيبات التبريد

 التصنيع

الاستخدامات 

 المعملية

إجمالي الاستهلاك 

 القطاعي

  الخدمة التصنيع 

 17.89    17.89     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.01    0.01     123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 
 )رابعا( بيانات الاستهلاك )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

 32.57 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 13.5 :2010-2009خط الأساس لفترة 

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(الاستهلاك المؤهل للتمويل 

 20.46 المتبقي: 12.11 المُوافق عليه بالفعل:

 
 2020 )خامساً( خطة الأعمال

 0.22 إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من قدرات استنفاد الأوزون( اليونيدو

 21,400 التمويل )دولار أمريكي(

 0.63 قدرات استنفاد الأوزون( إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من اليونيب

 64,410 التمويل )دولار أمريكي(

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 )سادساً( بيانات المشروع

 لا ينطبق 20.64 28.32 28.32 28.32 28.32 28.32 حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال

 لا ينطبق 20.46 20.46 28.32 28.32 28.32 28.32 استنفاد الأوزون( الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به )طن من قدرات

التمويل الموافق عليه 

 )دولار أمريكي(

 285,000 20,000 0 50,000 0 0 215,000 تكاليف المشروع اليونيدو

 19,950 1,400 0 3,500 0 0 15,050 تكاليف الدعم

 200,000 57,000 0 59,500 0 0 83,500 تكاليف المشروع اليونيب

 26,000 7,410 0 7,735 0 0 10,855 تكاليف الدعم

التمويل الموافق عليه من قبِل اللجنة 

 )دولار أمريكي( التنفيذية

 408,000 0 0 109,500 0 0 298,500 تكاليف المشروع

 37,140 0 0 11,235 0 0 25,905 تكاليف الدعم

إجمالي التمويل المطلوب للموافقة 

هذا الاجتماع )دولار عليه في 

 أمريكي(

 77,000 77,000      تكاليف المشروع

 8,810 8,810      تكاليف الدعم

 
 الموافقة الشاملة  توصيات الأمانة:
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 وصف المشروع

 

مان، قدمت اليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلباً للحصول على تمويل للشريحة بالنيابة عن حكومة عُ  .1

الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 

دولار أمريكي  1,400دعم الوكالة البالغة إلى تكاليف  إضافةً دولار أمريكي،  20,000دولار أمريكي تشمل  85,810

. ويتضمن 2دولار أمريكي لليونيب 7,410إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  إضافةً دولار أمريكي،  57,000لليونيدو، و

لعامي التقديم تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 .2021و 2020، وخطة تنفيذ الشريحة الخاصة بالفترة بين 2019و 2018

 تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 

المواد من  طن من قدرات استنفاد الأوزون 17.90أبلغت حكومة عُمان عن استهلاك قدره  .2

للمواد  أساس الامتثالالمائة من خط في  43، وهو أقل بنسبة 2019الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

 . 2019-2015للفترة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهلاك  1يبين الجدول. الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (7بيانات المادة  2019-2015) عمُان: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 1الجدول

 خط الأساس 2019 2018 2017 2016 2015  الهيدروكلوروفلوروكربون

       طن متري

 537.57 325.23 348.60 316.96 347.18 364.90 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 10.15 0.00 0.00 0.00 9.25 20.30 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 12.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 559.77 325.96 348.60 316.96 356.43 385.20 مجموع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )طن متري(

ليولات سابقة ب في البو141-لهيدروكلوروفلوروكربون

 الخلط المستوردة*
41.91 43.20 0.00 0.00 0.00 **10.00 

       أطنان من قدرات استنفاد الأوزون

 29.57 17.89 19.17 17.43 19.09 20.01 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.12 0.00 0.00 0.00 1.02 2.23 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 31.47 17.90 19.17 17.43 20.11 22.24 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )طن متري(مجموع 

       

ليولات سابقة ب في البو141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 الخلط المستوردة*
4.61 4.75 0.00 0.00 0.00 **1.10 

 * بيانات البرنامج القطري.

 .2009و 2007** متوسط الاستهلاك بين عامي 

 

في ضوء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما  يواصل معدل الاستهلاك انخفاضه .3

( 2017ب الخام والمتواجدِ في البوليولات مسبقة الخلط )منذ 141-في ذلك الإزالة الكاملة للهيدروكلوروفلوروكربون

)خفض استهلاك  الخدمةلرغاوي؛ وأنشطة قطاع ( في قطاعِ تصنيع ا2015ب )منذ 142-والهيدروكلوروفلوروكربون

بشكل متقطع  123-( وتنفيذ اللوائح والمساعدة الفنية. يسُتهلك الهيدروكلوروفلوروكربون22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 في قطاع خدمة المبردات.

 

                                                      
 .اليونيدوإلى وزارة البيئة والشؤون المناخية العمُانية الموجهة من  2020أغسطس/آب  16وفقاً للرسالة المؤرخة في  2
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 تقرير تنفيذ البرنامج القُطري
 

الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج أبلغت حكومة عُمان عن بيانات استهلاك قطاع المواد  .4

 من بروتوكول مونتريال. 7غ عنها بموجب المادة بل ِ مع البيانات المُ والتي تتسق  2019القطري لعام 

 

 تقرير التحقق
 

أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام التراخيص والحصص الخاص بواردات وصادرات المواد  .5

 7غ عنه بموجب المادة بل  وأن الاستهلاك الإجمالي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المُ  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

ً )على النحو المبين في الجدول 2019و 2018من بروتوكول مونتريال لعامي  أعلاه(، باستثناء عام  1كان صحيحا

طن من قدرات استنفاد الأوزون( من  0.06طن متري ) 1.12لمقدار له عندما لم يتم الاستيراد المخطط  2018

التحقق  جرىالذي تم إصدار حصة خاصة به في إحدى الشركات، مما أدى إلى استهلاكٍ  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ستواصل اليونيب العمل مع وحدة الأوزون الوطنية لزيادة وطن من قدرات استنفاد الأوزون.  19.11 وبلغ مقدارمنه 

ح الحكومة بيانات عام صح ِ ستُ كما ضمان تسجيل الواردات الفعلية بشكل صحيح. من أجل يز جمع البيانات في البلد تعز

لص التحقق إلى أن طري. وقد خُ من بروتوكول مونتريال وبموجب تقرير البرنامج القُ  7المقدمة بموجب المادة  2018

 أدىائح حماية طبقة الأوزون في البلاد ونظام حصص الاستيراد عُمان كانت ممتثلةً لبروتوكول مونتريال وأن تنفيذ لو

 إلى انخفاض ملحوظ في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشأنِ تقرير مرحلي 

 

 الإطار القانوني
 

دخل نظام الترخيص الإلكتروني الذي تم تطويره في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد  .6

، مما يعزز الرقابة على المواد المستنفدة للأوزون ويساهم في 2016الهيدروكلوروفلوروكربونية حيز التطبيق منذ عام 

كلوروفلوروكربونية. وحسب اللائحة التنظيمية، فقد ضمان امتثال البلد لجدول التخلص التدريجي من المواد الهيدرو

ب الخام في 141-ب، والهيدروكلوروفلوروكربون142-توقف إصدارُ تصاريح استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون

نوفمبر  21على التوالي. وقد تم تعزيز هذه اللائحة في  2017يناير  1و 2015يناير  1البوليولات مسبقة الخلط منذ 

طرح غازات التبريد في  القرارأصدرت الحكومة قراراً بحظر تلك المواد؛ بالإضافة إلى ذلك، حظَر  عندما 2019

 إعادة تدويرالغلاف الجوي أثناء صيانة، وتركيب، وتشغيل، وإيقاف تشغيل معدات التبريد وتكييف الهواء؛ وفرض 

، وتدويرها، التي أعُيد استردادهاعن غازات التبريد وتقديم تقارير إلزامية ربع سنوية  ،غازات التبريد الإلزامي واسترداد

استخدامها، ومخزون غازات التبريد غير القابلة للاستخدام؛ والكشف الإلزامي عن تسرب جميع المواد الخاضعة  وإعادة

ووجوب الحصول على تراخيص لجميع كلغ؛  3للرقابة في أنظمة التبريد وتكييف الهواء ذات الشحنات التي تزيد عن 

)مثل المستوردين والموزعين وتجار التجزئة وورش الخدمة( التي تتعامل مع المواد المستنفدة للأوزون في الكيانات 

قطاع التبريد وتكييف الهواء. لم يتم بعدُ تنفيذ الحظر المفروض على استخدام واستيراد غازات التبريد في الأسطوانات 

، بغية السماحِ بإنهاء المشاورات مع 2020لمتوقعِ حصوله بحلول عام المعدة للاستخدام مرة واحدة، والذي كان من ا

ولكن قد يتأخر أكثر بسبب إعادة هيكلة  2022يناير  1أصحاب المصلحة؛ إذ من المتوقع أن يتم تنفيذ الحظر بحلول 

لتي من المتوقع أن الحكومة. ويعكفُ البلد على تنفيذ الأنشطة التمكينية للتخلص التدريجي من الهيدروفلوروكربون، وا

 .2021تؤدي إلى المصادقة على تعديل كيغالي خلال عام 
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 قطاع خدمة التبريد
 

 تم تنفيذ الأنشطة التالية: .7

ً يتناول لجنة الأوزون الوطنية  عقدت (أ) الأنشطة التنظيمية والسياسات المتعلقة ببروتوكول اجتماعا

إصدار الشهادات لفنيي قطاعِ التبريد وتكييف الهواء، وإنشاء  نظاممونتريال، بما في ذلك: مراجعة 

، وإجراء مشاورات بشأن حظر الأسطوانات وعمليات التصليحالتسريبات  لتضمين بياناتسجلٍ 

ووضع لائحة تنظيمية بشأن الكشف الإلزامي عن التسرب لجميع المواد  ،المعدة للاستخدام مرة واحدة

كلغ، ومتطلبات  3تبريد والتكييف ذات شحنات غاز التبريد التي تزيد عن الخاضعة للرقابة في أنظمة ال

الترخيص لأصحاب المصلحة الذين يتعاملون مع المواد المستنفدة للأوزون في قطاع التبريد وتكييف 

 الهواء، والإجراءات المطلوبة للتصديق على تعديل كيغالي؛

لمعدات التبريد وتكييف الهواء ذات الجهد المنخفض، ووضع الإنفاذ المستمر لمعايير أداء الطاقة الدنُيا  (ب)

 إجراءات تشغيل قياسية لمناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال والخطرة؛

التشغيل المستمر للنظام الإلكتروني لتراخيص الاستيراد/التصدير والحصص، والرصد المستمر  (ج)

 لهيدروفلوروكربونية؛لواردات المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك المواد ا

الأنشطة التوعوية المستمرة، بما في ذلك الزيارات الميدانية إلى الشركات المستهلكة للمواد  (د)

الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الهواء، والسلطات البلدية، والجمارك؛ وتنظيم 

 بقة الأوزون؛مسابقات فنية وأدبية لحثِ الطلاب من جميع الأعمار على حماية ط

من موظفي الجمارك لزيادة قدرتهم على تحديد غازات التبريد  40عقد ورشتي عمل تدريبيتين لـ  (ه)

 وإنفاذ لوائح المواد المستنفدة للأوزون؛

مراجعة وتقييم نظام إصدار الشهادات لفنيي قطاعِ التبريد وتكييف الهواء لضمان تنفيذه واستدامته،  (و)

 املة؛بالتعاون مع وزارة القوى الع

تقني بشأن ممارسات الخدمة  200تنظيم ورشِ عمل، بالشراكة مع معهد التدريب المهني، لقرابة  (ز)

 الجيدة بما في ذلك المناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛

من خلال توفير الأدوات لمختبرين )أربعة معرفات لغازات إعادة التدوير والاسترداد  تعزيز شبكة (ح)

، استردادأسطوانة  100لغازات التبريد مع وحدة لإعادة التدوير، و استردادوحدة  13التبريد، و

وميزان رقمي للوزن، ومعدات مساعدة أخرى(. وقد تعينَ تأجيل دورتين تدريبيتين مخطط لهما حول 

، 19-سلسلة التوريد الخاصة بالاستصلاح لورش الخدمة ومركز الاستصلاح بسبب جائحة كوفيد

هما متى أمكن ذلك؛ وستوُضع خطة العمل الخاصة بمركز الاستصلاح بعد فترة وجيزة وسيتم إجراؤ

 من عقد ورش العمل؛ و

تم تأجيل ورشتي عمل مخطط لهما لكبار المستخدمين النهائيين ومصائد الأسماك بصورة مؤقتة إلى  (ط)

ة أو عبر ، وسيتم إجراؤهما بطريقة افتراضي19-بسبب جائحة كوفيد 2021وفبراير  2020ديسمبر 

 الحضور شخصياً استناداً إلى تطور الوباء.

 تنفيذ ورصد المشروع
 

قت اليونيدو ووحدة الأوزون الوطنية بشأن رصد وتقييم أنشطة خطة إدارة إزالة المواد نس   .8

دولار أمريكي  10,000من ميزانية مبلغ قدره  بالمئة 100 نسبة الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تم تخصيص

 لهذا النشاط في إطار الشريحة الثانية للموظفين؛ حيث تم صرف هذا التمويل بالكامل.مخصص 
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 مستوى صرف الأموال
 

دولار  408,000دولار أمريكي من أصل مبلغ  336,442 مبلغ ، تم صرف2020اعتباراً من أغسطس  .9

دولار أمريكي لليونيب على النحو  88,550دولار أمريكي لليونيدو، و 247,892حتى الآن )أي  المُوافق عليهاأمريكي 

 .2021-2020دولار أمريكي في  71,558. وسيتم صرف الرصيد البالغ 2الموضح في الجدول

 )دولار أمريكي( انلعمُ : التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية2الجدول

 الوكالة
 المجموع الشريحة الثانية الشريحة الأولى

 تم صرفها مُوافق عليها تم صرفها مُوافق عليها تم صرفها مُوافق عليها

 247,892 265,000 33,796 50,000 214,096 215,000 اليونيدو

 88,550 143,000 5,050 59,500 83,500* 83,500 اليونيب

 336,442 408,000 38,846 109,500 297,596 298,500 المجموع

 82.46 35.48 99.70 نسبة الصرف )%(

 دولار أمريكي، إلى الاجتماع الرابع والثمانين. 1,020دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  7,846* بما في ذلك إعادة مبلغ 

 

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الثالثة النهائية من خطة 
 

 :2021إلى ديسمبر/كانون الأول  2020سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة الممتدة بين ديسمبر/كانون الأول  .10

اجتماعات لجنة الأوزون الوطنية للإشراف على ومراقبة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  استمرار (أ)

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتشغيل نظام الحصص والترخيص الإلكتروني، وتحديث المعايير 

لتسهيل استيعاب التكنولوجيات البديلة منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، بما في ذلك 

كفاءة أعلى في استخدام الطاقة، ووضع ملصقات تعريفية، والمناولة الآمنة لغازات ذات معدات إدخال 

 دولار أمريكي(؛ 7,000التبريد القابلة للاشتعال والسامة )اليونيب( )

تنظيم حملة توعية موجهة للعامة، وأصحاب المصلحة، والمستخدمين النهائيين بشأن المسائل المتعلقة  (ب)

دولار  5,000يال وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )اليونيب( )ببروتوكول مونتر

 أمريكي(؛

استعراض تنفيذ نظام إصدار الشهادات لفنيي التبريد بالتعاون مع وزارة القوى العاملة )اليونيب(  (ج)

 دولار أمريكي(؛ 2,500)

ازات التبريد وممارسات وتقنيات تقني مع التركيز على إدارة غ رخبي 1,000التدريب المستمر لنحو  (د)

 دولار أمريكي(؛ 42,500الخدمة الجيدة )اليونيب( )

وإعادة  الاستردادمن خلال توفير تدريب إضافي على  إعادة التدوير والاستردادزيادة تعزيز شبكة  (ه)

التدوير وإعادة الاستخدام؛ وتطوير شبكة الاستصلاح من خلال تنظيم ورشتي العمل المخطط لهما 

ً حول سلسلة توريد الاستصلاح لورش الخدمة ومركز الاستصلاح، ومواصلة تقييم وتطوير  مسبقا

 دولار أمريكي(؛ و 10,000خطة عمل مركز الاستصلاح )اليونيدو( )

 دولار أمريكي(. 10,000من تنفيذه )اليونيدو( )رصد المشروع والتحقق  (و)
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 تعليقات وتوصيات الأمانة

 التعليقات
 

 بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلي تقرير ال
 

 الإطار القانوني
 

 17.91بواقعِ  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام أصدرت حكومة عُمان بالفعل حصص استيراد المواد  .11

 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو دون أهداف رقابة بروتوكول مونتريال.

 قطاع خدمة التبريد
 

عدد من الأنشطة المخطط لها، بما في ذلك ورشتي عمل تدريبيتين حول سلسلة التوريد الخاصة  تم تأجيل .12

بالاستصلاح، وتطوير خطة عمل مركز الاستصلاح، وورشتي عمل خاصتين بكبار المستخدمين النهائيين ومصائد 

وبناءً عليه، ليس ثمة  .19-كوفيد جزئياً بسبب جائحة 2019الأسماك، وتقييم تنفيذ التدابير المحددة في مرسوم نوفمبر 

تدويرها، ومخزوناتها، ولا عن مستوى  وإعادة التي تم استردادهامعلومات متاحة حتى الآن عن كميات غازات التبريد 

، وتنفيذ الكشف الإلزامي عن التسرب لجميع المواد الإصلاحتنفيذ السجل الإلزامي لتسجيل التسريبات وعمليات 

ستدُرِج اليونيدو معلومات عن تنفيذ و كلغ. 3أنظمة التبريد وتكييف الهواء ذات الشحنات التي تزيد الخاضعة للرقابة في 

تلك المتطلبات، بالإضافة إلى تنفيذ الحظر المفروض على الأسطوانات المعدة للاستخدام مرة واحدة، وتنفيذ نظام إصدار 

ِ تبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك عدد الف نيين المعتمدين بموجب خطة إدارة إزالة المواد الشهادات لفني 

 .2022الهيدروكلوروفلوروكربونية، كجزء من التقرير المرحلي النهائي المزمعِ تقديمه إلى الاجتماع الأول في عام 

هت اليونيدو إلى أنه يأُملُ بحلول الوقت الذي تتم فيه الموافقة على المشروع وبدء التنفيذ أن تكون التدابير نو   .13

قد رُفِعت؛ بيد أنه إذا استمرت الظروف الحالية، فإن الدولة على أهبة الاستعداد  19-الاحترازية بسبب جائحة كوفيد

لتنفيذ الأنشطة المخطط لها بصورة افتراضية. وبالنسبة للأنشطة التي يتعين القيام بها شخصياً )مثل فحص المعدات أو 

ضرورية، ستحددُ اليونيدو واليونيب تدخلات من شأنها  معينةعلى أدوات التركيبات( أو عندما تكون الأنشطة العملية 

التخفيفُ من المخاطر الصحية للمشاركين وأصحاب المصلحة، بما يتماشى مع القواعد والتوجيهات الحكومية. كما 

لاحظت اليونيدو كذلك أن الأنشطة المضطلع بها في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 .وبالتعافي 19-لوروكربونية تسُهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيدالهيدروكلوروف

رغم أن مركز الاستصلاح لا يعمل بشكل تجاري بعد، فقد تحسنت فعالية أنشطة الاستصلاح عبر زيادةِ القدرات  .14

على استخدام جهاز  المبردات؛ بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب فنيي المختبرات لاستردادالتقنية لورشة الخدمة 

كروماتوغراف الغاز. وسيتضمن التقرير المرحلي النهائي تحديثاً للوضع التشغيلي لمركز الاستصلاح وكميات غازات 

 التبريد المستصلحة أيضاً.

 إكمال المرحلة الثانية 

 

مان ستكتمل في أكدت اليونيدو أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعُ  .15

ً من أن اليونيدو تعتزم تقديم  14على النحو المحدد في الفقرة  2021ديسمبر/كانون الأول  31 من الاتفاقية. وانطلاقا

عند  2021-2020المرحلة الثالثة إلى الاجتماع السابع والثمانين، توصي الأمانة بأن تقدم اليونيدو تقرير التحقق لعامي 

 من المرحلة الثالثة.تقديم الشريحة الثانية 
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 3تنفيذ السياسات الجنسانية

 

يدرك البلد أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإشراكها أثناء تنفيذ البرامج الدولية والوطنية. وستضمن  .16

وحدة الأوزون الوطنية، حيثما أمكن ذلك، مشاركة النساء في برامج التدريب في إطار خطة إدارة إزالة المواد 

والإبلاغُ عن المؤشرات التي من شأنها قياسُ مدى تنفيذ السياسة  الهيدروكلوروفلوروكربونية، وقد أكدت أنه سيتم تحديدُ 

 رابطاتالتشغيلية للصندوق متعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وسيتم جمع البيانات بالتنسيق مع 

اة بين الجنسين وأنشطة التبريد الوطنية أثناء إعداد المشروع للمرحلة الثالثة بهدفِ تحديد نقاط الدخول لتعزيز المساو

 تمكين المرأة المزمع تنفيذها كجزء من المرحلة الثالثة.

 استدامة التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

عكفت عُمان على تطوير وتعزيز إطارها القانوني لتهيئة بيئة مواتية بغية التخلص التدريجي المستدام، بما في  .17

ب الخام في البوليولات 141-ذلك نظام الترخيص الإلكتروني؛ وفرض حظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون

إعادة التبريد في الغلاف الجوي؛ وفرض ب؛ وحظر طرحِ غازات 142-مسبقة الخلط والهيدروكلوروفلوروكربون

غازات التبريد الإلزامية وتقديم التقارير ربع السنوية الإلزامية؛ والسجل الإلزامي لتسجيل التسريبات،  التدوير واسترداد

 ، والكشف الإلزامي عن التسرب لجميع المواد الخاضعة للرقابة في أنظمة التبريد وتكييف الهواءالإصلاحوعمليات 

ترخيص جميع الكيانات التي تتعامل مع المواد المستنفدة للأوزون. سيؤدي  ووجوبكلغ؛  3الشحنات التي تزيد عن  ذات

تدريب الفنيين، والتنفيذ المزمع لنظام إصدار الشهادات، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الاستصلاح إلى تعزيز استدامة 

مواد  تحتوي علىي حالات تم اعتراضها لشحنات غير مشروعة التخلص التدريجي. وحتى تاريخه، لم يتم الإبلاغ عن أ

 مستنفدة للأوزون إلى البلد.

 الخلاصة
 

 إذتلتزم الحكومة بتنفيذ نظام التراخيص والحصص لاستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  .18

أهداف رقابة بروتوكول مونتريال وتلك في المائة أقل من  13نسبة في المائة و 37 بنسبة 2019كان الاستهلاك في عام 

 35 نسبة المنصوص عليها في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية، على التوالي. ويبلغ مستوى صرف الأموال للشريحة الثانية

. ورغم وجود بعض المُوافق عليهفي المائة من إجمالي التمويل  82 نسبة في المائة، فيما يبلغ إجمالي صرف الأموال

ً إلى جائحة كوفيد فإن ذلكفي التنفيذ،  التأخيرات ، إلا أن خطة إدارة إزالة المواد 19-يعزى جزئيا

إصدار الشهادات لفنيي  نظامالهيدروكلوروفلوروكربونية تتقدم، بالتوازي مع تنفيذ الأنشطة المخطط لها بما في ذلك 

ما من شأنه أن يعزز استدامة التخلص مرة واحدة، لللاستخدام  ةالتبريد وتكييف الهواء وحظر الأسطوانات المعد

 .التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 التوصيات
 

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي: .19

طة إدارة إزالة أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خ (أ)

  الهيدروكلوروفلوروكربونية لعمُان؛المواد 

برنامج العمل المرتبط تنفيذ  بشأنأن تطلب إلى حكومة عُمان واليونيدو واليونيب تقديم تقرير مرحلي  (ب)

، وتقرير 2022بالشريحة النهائية من المرحلة الثانية إلى الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في عام 

الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة كجزءٍ من تقديم  2021-2020التحقق لعام 

-2020المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على أساس تفهم أنه في حال أشار تقرير التحقق لعام 

                                                      
جنساني طوال دورة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور ال التنفيذية)د( من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة 84/92طلب المقرر 3

 المشروع.
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إلى أن البلد لم يكن ممتثلاً للأهداف المحددة في الاتفاقية، فإن اللجنة التنفيذية ستنظر في تطبيق  2021

 المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. البند الجزائي على

 

توصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشاملة على الشريحة الثالثة والنهائية من المرحلة الثانية من خطة إدارة  .20

، وفق مستويات التمويل 2021-2020إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعمُان، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة 

 الموضحة في الجدول أدناه:

 
 عنوان المشروع

تمويل المشروع 

 )دولار أمريكي(

تكاليف الدعم 

 )دولار أمريكي(
 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة  )أ(

 الثانية، الشريحة الثالثة( 

 اليونيدو 1,400 20,000

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة خطة  )ب(

 الثانية، الشريحة الثالثة(

 اليونيب 7,410 57,000

 

 

     

 

 


