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截至 2020年 12月 31日的综合进度报告 
 
 

1. 综合进度报告概述了截至 2020 年 12 月 31 日双边机构和执行机构2提供的进度和财

务信息，详见各机构各自提交秘书处的进度报告3。 

2. 综合进度报告以及双边机构和执行机构的进度报告列入了《蒙特利尔议定书》下所

有受控物质。鉴于氢氟碳化物相关项目和活动由多边基金经常捐款供资，或由 17 个非第

5 条缔约方额外自愿捐款供资，以为执行《基加利修正案》提供快速启动支持，4 这些项

目的相关信息根据资金来源分开列报。本文件所载的分析基于以公吨二氧化碳当量衡量的

氢氟碳化物以外所有受控物质的 ODP 吨数。5  

                                                      
1 由于 2019冠状病毒病（COVID-19），将于 2021年 11月和 12月举行在线会议和闭会期间核准程序。 
2 进度报告由以下机构提交：澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本、西班牙、开发计划署、

环境规划署、工发组织和世界银行（UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13 号到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17 号

文件）。 
3 执行委员会要求为委员会成员提供每个项目的详细信息，并应要求提供打印件（第 19/23 号决定）。

执行委员会内网上的微软 Excel 电子表格程序提供了综合进度报告数据库。 
4 在第七十七次会议上，执行委员会赞赏地接受了 17 个非第 5 条缔约方旨在为执行《基加利修正案》

提供快速启动支持而宣布的额外捐款，指出此类资金本质上都是一次性的，不会取代捐助方捐款。捐

款方包括澳大利亚、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新

西兰、挪威、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。 
5 根据第 84/12 号决定(a)(四)段，将按公吨二氧化碳当量衡量氢氟碳化物载入提交第八十八次会议的进

度报告中。 
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秘书处审查过程 
 
3. 秘书处逐份审查了双边机构和执行机构分别提交的年度进度报告。审查的依据是为

投资和非投资项目制定的阶段目标，除其他外，包括签署协定；首次资金发放日期；设备

采购与安装现况；所提供的服务现况，包括制冷技术员和海关官员培训；核准资金的发放

水平；项目经营和财务完成情况，以及资金余额的返还。 

4. 审查过程中查明了潜在问题，主要包括尚未签署协定的情况；国家臭氧官员缺位的

情况；缺少财务进度报告；采购流程拖延；当地市场缺乏可用的替代技术；国家一级的安

全相关问题。存在未决问题的项目核准资金发放率低或/并要求延长计划完成日期。 

5. 秘书处还就存在未决问题的项目和活动与各双边机构和执行机构进行了若干次交

流，有若干问题得到了满意的解决。对于这些问题尚未解决的项目和活动，就供执行委员

会审议的拟议建议与相关双边机构或执行机构进行了讨论，并达成一致。已请求延长完成

日期的项目和活动在主要文件中予以审议，存在未决问题的项目清单6 则载于双边机构和

执行机构各份进度报告的附件一。将在第八十八次会议上对各机构进度报告进行讨论期间

对建议予以审议。 

6. 根据第 84/45 号决定(c)段，秘书处查明了多年期协定中所有存在执行拖延的部分，

并通知了相关多边机构和执行机构。秘书处建议载于双边机构和执行机构各份进度报告的

附件一。 

文件范围 

7. 本文件由以下两部分组成： 

第一部分： 在多边基金经常捐款项下核准的项目。这一部分概述了 2020 年和自

1991 年以来累计的、涉及《蒙特利尔议定书》下所有受控物质（包

括附件 F 物质（氢氟碳化物））的项目执行进度；审查了国家一级每

个进行中项目7 执行现况；确定了存在执行拖延的项目和对受控物质

淘汰的潜在影响，以及存在未决问题有待执行委员会审议的项目。 

第二部分： 在快速启动支持逐步减少使用氢氟碳化物的额外自愿捐款项下核准的

项目。这一部分概述了自愿捐款供资的逐步减少使用氢氟碳化物项目

的执行现况。 

                                                      
6以下项目除外：在相关项目提案文件中进行审议的，或根据具有具体报告要求的项目报告

（UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18）或提交付款申请的拖延进行审议的（UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21）。 
7 进行中项目是指所有截至 2020 年 12 月 31 日仍在执行的项目。关键进度指标包括：已发放资金所占

百分比和已开始发放资金的项目所占百分比；预计到年底将发放的资金占已核准供资的百分比；预计

执行工作拖延的平均时间长度；以及进度报告数据库备注栏中提供的信息。 
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建议 
 
8. 本文件还载有以下附件： 

附件一 氢氟碳化物相关项目和活动概述。概述提供多边基金下所有国家一级

氢氟碳化物相关项目和活动的信息，不分资金来源，指明《基加利修

正案》的批准现况以及氢氟碳化物许可证制度的现况。 
 
附件二 综合进度报告的分析。分析提供自多边基金成立以来到 2020 年 12 月

31日的汇总信息，分为两部分：第一部分，在多边基金经常捐款项下

核准的项目；第二部分，在快速启动支持逐步减少使用氢氟碳化物的

额外自愿捐款项下核准的项目。 
 

附件三 由 17 个非第 5 条缔约方集团额外捐款供资的氢氟碳化物相关投资项

目和第 5 条国家逐步减少使用氢氟碳化物扶持活动（以下简称“扶持

活动”）的报告。根据第 84/12 号决定(b)和(c)段，报告提供由额外捐

款供资的氢氟碳化物活动综合进度报告。 
 

9. 双边机构或执行机构的进度报告未载入任何供执行委员会审议的政策问题。另外，

秘书处审查进度报告期间，未发现任何政策问题。 

第一部分： 在多边基金经常捐款项下核准的项目 
 

2020年和累计的项目执行进度摘要 
 
10. 双边机构和执行机构 2020年和自 1991年至 2020年 12月 31日累计的项目执行情况

和活动开展情况总结如下： 

(a) 淘汰：2020 年淘汰的受控物质消费量为 1,324.1 ODP 吨，8另有 2,133.4 ODP

吨受控物质消费量已核准淘汰。自 1991 年以来，已经淘汰了 289,191 ODP
吨、500,994 公吨二氧化碳当量的受控物质消费量和 205,377 ODP 吨受控物

质生产量，已核准项目（不包括已取消和已转出的项目）预计共产生

469,653 ODP 吨和 521,729 公吨二氧化碳当量； 

(b) 发放/核准：2020 年已发放 7,864 万美元，按照 2019 年进度报告计划发放

8,935 万美元，发放率为占计划发放资金的 88%。在核准发放的总共 33.8 亿

美元（不包括机构支助费用）中，累计发放了 31.6亿美元，发放率为 93%。

2020 年为项目执行核准了 7,190 万美元； 

                                                      
8 包括 2020 年氢氟碳化物相关项目淘汰的 203.5 公吨（332,848 公吨二氧化碳当量）。 
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(c) 成本效益（以 ODP为单位）：9 自 1991 年以来，能永久削减消费量的核准

投资项目平均成本效益为 8.41 美元/千克。生产部门的成本效益为 4.62 美元/
千克。关于每 ODP 吨的投资项目平均成本效益，已完成项目的平均值为

4.87 美元/千克，正在进行的项目的平均值为 50.01 美元/千克；10 

(d) 已完成项目数量：2020 年完成了 196 个项目。自 1991 年以来，多边基金供

资了8,664个项目（不包括已关闭或已转出的项目），完成了 7,833个项目，

完成率为 90%； 

(e) 交付速度——投资项目：2020 年完成项目的平均完成时间为核准后 50 个

月。自 1991 年以来，投资项目的平均完成时间为核准后 37 个月。这些项目

首次发放资金一般都在核准后 14 个月； 

(f) 交付速度——非投资项目：2020 年完成项目的平均完成时间为核准后 38 个

月。自 1991 年以来，非投资项目的平均完成时间为核准后 38 个月。这些项

目首次发放资金一般都在核准后 12 个月； 

(g) 项目编制：在 2020 年年底之前核准的 1,751 项项目编制活动中，有 1,629 项

已经完成，剩下 122 项活动仍在进行中。2020 年核准了 24 项项目编制活

动，完成了 36 项的项目编制活动； 

(h) 执行拖延：2020 年底，共有 831 个项目仍在执行中，平均拖延了 14 个月。

其中 109 个项目被分类为“存在执行拖延的项目”，11 这些项目需办理项目

取消手续，而示范项目、项目编制和体制强化等无需办理这些手续）；和 

(i) 多年期协定：2020 年，执行了一项消耗臭氧层物质淘汰计划多年期协定、

一项甲基溴生产多年期协定、一项氢氟碳化物生产淘汰计划、188 项氟氯烃

淘汰管理计划多年期协定以及一项 HFC-23排放控制和淘汰计划。自 1991年
以来，共核准了 404 项多年期协定，完成了 212 项多年期协定，完成率为

52%。 

                                                      
9 包括 335.4 公吨氢氟碳化物投资项目。由于核准项目数量有限，未纳入二氧化碳当量的成本效益。 
10 进行中项目成本效益较高，主要是由于氟氯烃的 ODP 值较低，也是由于各机构分配淘汰的手段。氟

氯烃淘汰管理计划的多年期协定成本效益为 44.06 美元/千克 ODP，氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段

的成本效益为 23.93 美元/千克 ODP，第二阶段的成本效益为 4.16 美元/千克 ODP。 
11 18 个月内发放率低于 1%的核准项目，或者在进度报告（第 22/61 号决定）中提出的完成日期 12 个

月后尚未完成的项目（示范项目、项目编制和体制强化无需办理这些手续）。根据第 84/45 号决定(c)
段，多年期协定组成部分需要办理取消手续。 
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2020年项目执行进度 
 
11. 根据 2019 年进度报告中报告的计划完成日期以及 2020 年进度报告中报告的结果，

双边机构和执行机构完成了 2020 年计划完成项目的 51%，并实现了总体淘汰目标的

19%。2019 年进度报告发布后，进行中项目（不包括体制强化和项目编制）550 个，其中

203 个项目的计划完成日期已修订。 

12. 2020 年，双边机构和执行机构实现了 88%的总发放率。就国家/地区而言，58 个国

家（包括地区）的发放率超过 85%，而 41 个国家的发放率低于 50%。 

13. 总体而言，要求双边机构和执行机构在第九十次会议上报告在建议提交现况报告的

多年期协定下，109 个存在执行拖延的项目以及 53 个进行中项目或付款。 

14. 附录一到附件二按国别介绍了 2020 年的项目执行情况信息，附录二到附件二概述

了为国家一级氟氯烃淘汰管理计划活动核准和发放的供资总额。 

第二部分： 在快速启动支持逐步减少使用氢氟碳化物的额外自愿捐款项下核准的项目 

15. 截至 2020 年 12 月 31 日，执行委员会在总额为 2,393 万美元的额外自愿捐款（不包

括机构支助费用）项下核准了 144 个氢氟碳化物相关项目。表 1 概述了这些项目的现况。 

表 1. 截至 2020年年底核准的氢氟碳化物相关项目的现况 

类别 

项目数量 供资（美元）* 

已核准 已完成 完成率

（%） 

已核准 已发放 余额 发放率 (%) 

投资** 6 2 33 8,502,860 6,266,199 2,236,661 74 

项目编制 10 10 100 273,821 214,900 58,921 78 

技术援助——扶持活

动 

128 22 17 15,154,254 9,842,553 5,311,701 65 

共计 144 34 24 23,930,935 16,323,651 7,607,284 68 

*不包括机构支助费用。 
** 754.5 公吨（1,108,442 公吨二氧化碳当量）氢氟碳化物中，443.1 公吨（678,661 公吨二氧化碳当量）已被

淘汰。 
 

16. 到 2020 年底核准了 144 个项目，已完成其中的两个投资项目、10 项项目提案编制

以及 22 项扶持活动。核准延长了 106 项正在进行的扶持活动的完成日期，这些活动处于

不同的执行阶段，有望在 2021 到 2022 年间完成。剩余四个正在进行的投资项目有望在

2021 年和 2022 年完成。在审查过程之后，20 个项目（3 个投资与 17 项扶持活动）被归类

为存在执行拖延的项目，并载入本文件附件一，其中载有秘书处要求向第九十次会议提交

报告的建议。 

17. 在核准发放的总共 23,930,935 美元（不包括机构支助费用）中，已累计发放

16,323,651 美元，发放率为 68%。 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12 
 
 

6 

秘书处评论 

18. 秘书处注意到，由于 COVID-19 相关的挑战，某些项目、氟氯烃淘汰管理计划付款

以及逐步减少使用氢氟碳化物相关活动，均已推迟。根据第 82/11 号决定(b)段，需要执行

委员会予以核准，才能将这些项目延长至 2022 年 12 月 31 日。关于延长巴哈马（环境规

划署/工发组织）、佛得角（环境规划署）、吉布提（环境规划署）、斐济（环境规划署/
开发计划署）、科威特（环境规划署/工发组织）、尼日尔（环境规划署/工发组织）、北

马其顿（工发组织）、巴基斯坦（环境规划署/工发组织）和苏丹（工发组织）氟氯烃淘

汰管理计划完成日期的建议在以下文件中得到了酌情处理，包括执行机构各自的进度报

告、有具体报告要求的项目报告文件、12 付款申请提交拖延的文件13 或各项目提案文件。

各执行机构的进度报告处理了对全球冷风机替代项目（工发组织）阿根廷部分以及智利

（工发组织）、约旦（工发组织）、摩洛哥（工发组织）、巴布亚新几内亚（德国）、泰

国（世界银行）和乌拉圭（开发计划署/工发组织）扶持活动的延长申请。 

19. 秘书处注意到，各执行机构要求将巴巴多斯、博茨瓦纳、科特迪瓦、刚果、多米尼

克、格林纳达、海地、牙买加、马里、莫桑比克、圣基茨和尼维斯、南非、南苏丹、委内

瑞拉玻利瓦尔共和国和赞比亚的氟氯烃淘汰管理计划完成日期延长至 2022 年 12 月 31 日

之后；秘书处认为需要根据更详细的审查并对各执行机构将提交的执行计划的评估，对这

些要求进行评估。对这些项目的讨论和建议详情载于具有具体报告要求的报告文件。 

建议 
 
20. 执行委员会不妨： 

(a) 注意 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12 号文件中所载多边基金截至 2020 年 12 月

31 日的综合进度报告； 

(b) 赞赏地注意双边机构和执行机构为报告其 2020 年活动开展的工作；以及 

(c) 注意双边机构和执行机构将在第九十次会议上报告建议提交补充情况报告的

多年期协定的 129个存在执行拖延的项目以及 53个正在进行的项目或付款，

详见双边机构和执行机构各自进度报告的附件一。 

 
 

 

                                                      
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18。 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21。 
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附件一 
 

氢氟碳化物相关项目和活动的概述 
 
1. 自第八十次会议以来，执行委员会已核准了用于执行氢氟碳化物投资项目的资金

（第 78/3号决定(g)段和第 79/45号决定），以及帮助国家臭氧机构根据《基加利修正案》

履行逐步减少使用氢氟碳化物初步义务的扶持活动（第 79/46 号决定）。 

2. 截至 2020年 12月 31日，执行委员会批准了 137个国家的 184个氢氟碳化物相关项

目和活动，包括 13 个项目编制申请，14 个投资项目和 157 项扶持活动，金额达 3,281 万

美元（不包括机构支助费用）。 

3. 表 1 概述了多边基金下不分资金来源的所有国家一级氢氟碳化物相关项目和活动，

指明了《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可证制度的现况。 

表 1. 多边基金下所有氢氟碳化物相关项目和活动概述 

国家 

组别 《基加利修

正案 》批准

情况 

许可证制度执行

情况 

已核准资金（美元） 

扶持活动 投资项目 项目编制 

阿富汗 1     150,000     

阿尔巴尼亚 1 已批准 √ 94,978     

阿尔及利亚 1     150,000     

安哥拉 1 已批准 有待执行 150,000     

安提瓜和巴布达 1           

阿根廷 1 已批准 √ 250,000 1,840,755 74,816 

亚美尼亚 1 已批准 √ 150,000     

巴哈马 1     95,000     

巴林 2     150,000     

孟加拉国 1 已批准 √ 150,000 3,131,610   

巴巴多斯 1 已批准 √       

伯利兹 1     95,000     

贝宁 1 已批准 √ 150,000     

不丹 1 已批准 √ 50,000     

多民族玻利维亚国 1 已批准 √ 150,000     

波斯尼亚和黑塞哥维那

（简称：波黑）  

1 已批准 √ 95,000     

博茨瓦纳  1 已批准 有待执行 150,000     

巴西 1           

文莱达鲁萨兰国 1     150,000     

布基纳法索 1 已批准 √ 150,000     

布隆迪 1 已批准 有待执行 150,000     

佛得角  1 已批准 有待执行 95,000     

柬埔寨  1 已批准 √ 150,000     

喀麦隆 1 已批准 有待执行 150,000     
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国家 

组别 《基加利修

正案 》批准

情况 

许可证制度执行

情况 

已核准资金（美元） 

扶持活动 投资项目 项目编制 

中非共和国  1           

乍得 1 已批准 √ 150,000     

智利 1 已批准 √ 150,000     

中国 1 已批准 有待执行 250,000 1,275,000 64,066 

哥伦比亚 1 已批准 √ 250,000     

科摩罗 1 已批准 √ 50,000     

刚果 1     150,000     

库克群岛 1 已批准 √ 50,000     

哥斯达黎加 1 已批准 √ 150,000     

科特迪瓦 1 已批准 有待执行 150,000     

古巴 1 已批准 有待执行 150,000     

朝鲜民主主义人民共和

国 

1 已批准 √       

刚果民主共和国 1     150,000     

吉布提 1     50,000     

多米尼克 1     50,000     

多米尼加共和国 1 已批准 √ 150,000 129,825 30,000 

厄瓜多尔 1 已批准 √ 150,000   29,937 

埃及 1     250,000   30,000 

萨尔瓦多 1 已批准 有待执行 150,000     

赤道几内亚 1     150,000     

厄立特里亚 1     95,000     

斯威士兰 1 已批准 有待执行 95,000     

埃塞俄比亚 1 已批准 有待执行 95,000     

斐济 1 已批准 √ 150,000     

加蓬 1 已批准 √ 150,000     

冈比亚 1 已批准 有待执行 95,000     

格鲁吉亚 1     95,000     

加纳 1 已批准 √ 150,000     

格林纳达 1 已批准 √ 46,491     

危地马拉 1     150,000     

几内亚 1 已批准 √ 150,000     

几内亚比绍 1 已批准 有待执行 95,000     

圭亚那 1     95,000     

海地 1     95,000     

洪都拉斯 1 已批准 √ 150,000     

印度 2           

印度尼西亚 1     250,000     

伊朗伊斯兰共和国 2     250,000     

伊拉克 2     250,000     

牙买加 1     150,000     

约旦 1 已批准 √ 150,000 1,637,610   

肯尼亚 1     150,000     

基里巴斯 1 已批准 √ 50,000     

科威特 2     250,000     

吉尔吉斯斯坦 1 已批准 √ 95,000     
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国家 

组别 《基加利修

正案 》批准

情况 

许可证制度执行

情况 

已核准资金（美元） 

扶持活动 投资项目 项目编制 

老挝人民民主共和国 1 已批准 √ 95,000     

黎巴嫩 1 已批准 √ 150,000 1,053,858 30,000 

莱索托 1 已批准 有待执行 95,000     

利比里亚 1 已批准 有待执行 95,000     

利比亚 1     150,000     

马达加斯加   1     150,000     

马拉维 1 已批准 √ 150,000     

马来西亚 1 已批准 √ 250,000     

马尔代夫 1 已批准 √ 95,000     

马里 1 已批准 有待执行 150,000     

马绍尔群岛 1 已批准 √ 50,000     

毛里塔尼亚 1     150,000     

毛里求斯 1 已批准 √ 150,000     

墨西哥 1 已批准 √ 250,000 4,201,181 84,818 

密克罗尼西亚联邦 1 已批准 √ 50,000     

蒙古 1     95,000     

黑山 1 已批准 √ 49,973     

摩洛哥 1     150,000     

莫桑比克 1 已批准 有待执行 150,000     

缅甸 1     95,000     

纳米比亚 1 已批准 √ 150,000     

瑙鲁 1     50,000     

尼泊尔 1     95,000     

尼加拉瓜 1 已批准 √ 150,000     

尼日尔 1 已批准 √ 150,000     

尼日利亚 1 已批准 √ 250,000     

纽埃 1 已批准 √ 50,000     

北马其顿 1 已批准 √ 95,000     

阿曼 2     150,000     

巴基斯坦 2     250,000     

帕劳 1 已批准 √ 50,000     

巴拿马 1 已批准 √ 150,000     

巴布亚新几内亚  1     95,000     

巴拉圭 1 已批准 √ 150,000     

秘鲁 1 已批准 有待执行 147,582     

菲律宾 1     225,992     

卡塔尔 2     150,000     

摩尔多瓦共和国 1     50,000     

卢旺达 1 已批准 √ 95,000     

圣基茨和尼维斯 1     50,000     

圣卢西亚 1     95,000     

圣文森特和格林纳丁斯 1     50,000     

萨摩亚 1 已批准 √ 50,000     

圣多美和普林西比 1 已批准 有待执行 95,000     

沙特阿拉伯 2     250,000     

塞内加尔 1 已批准 有待执行 150,000     
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国家 

组别 《基加利修

正案 》批准

情况 

许可证制度执行

情况 

已核准资金（美元） 

扶持活动 投资项目 项目编制 

塞尔维亚  1     150,000     

塞舌尔 1 已批准 √ 95,000     

塞拉利昂 1 已批准 有待执行 95,000     

所罗门群岛 1     95,000     

索马里 1 已批准 有待执行 150,000     

南非 1 已批准 有待执行 240,000     

南苏丹 1     95,000     

斯里兰卡 1 已批准 √ 150,000     

苏丹 1     150,000   30,000 

苏里南 1     95,000     

阿拉伯叙利亚共和国 1 已批准 有待执行 250,000     

泰国 1     250,000 183,514 30,000 

东帝汶 1     50,000     

多哥 1 已批准 √ 150,000     

汤加 1 已批准 √ 50,000     

特立尼达和多巴哥 1 已批准 √ 150,000     

突尼斯 1 已批准 有待执行 150,000     

土耳其 1     250,000     

土库曼斯坦  1 已批准 √ 150,000     

图瓦卢 1 已批准 √ 50,000     

乌干达 1 已批准 √ 50,000     

坦桑尼亚联合共和国 1     95,000     

乌拉圭 1 已批准 √ 150,000     

瓦努阿图 1 已批准 √ 50,000     

委内瑞拉玻利瓦尔共和

国 

1     250,000     

越南 1 已批准 √ 249,238     

也门 1           

赞比亚 1 已批准 有待执行 95,000     

津巴布韦 1     150,000 426,954 30,000 

共计       18,494,254 13,880,307 433,637 
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附件二 
 

多边基金截至 2020年 12月 31日综合进度报告的分析 
 

1. 本附件由以下两部分组成： 

第一部分：在多边基金经常捐款项下核准的项目。 

第二部分：在快速启动支持逐步减少使用氢氟碳化物的额外自愿捐款项下核准的项

目。 

第一部分： 在多边基金经常捐款项下核准的项目 
 

2. 如表 1 所示，截至 2020 年 12 月 31 日，执行委员会为双边机构和执行机构核准了

37.8亿美元1。2020年核准了 259个新项目和活动。预计这一供资总额将淘汰 469,653 ODP
吨的消耗臭氧层物质消费量和产量。 

表 1. 截至 2020年 12月 31日按行业和机构分列的核准资金（美元） 

行业 
开发计划

署 

环境规划

署 
工发组织 世界银行 双边机构 共计 

气雾剂 26,054,837 882,689 34,413,701 22,984,030 2,051,914 86,387,171 
销毁 3,606,279 190,040 3,805,540 400,000 1,526,282 9,528,141 
泡沫 173,331,512 0 89,105,490 136,339,172 8,093,731 406,869,904 
哈龙 4,996,973 767,640 1,780,369 70,221,038 6,147,361 83,913,381 
熏蒸剂 20,081,241 2,614,366 78,028,741 5,837,887 18,226,925 124,789,159 
多个行业 0 0 139,440 2,341,168 0 2,480,608 
其他 0 0 11,317,246 5,059,360 0 16,376,606 
淘汰计划 361,740,925 64,903,487 353,091,265 202,645,157 68,211,986 1,050,592,821 
加工剂 1,286,923 0 6,337,359 114,342,497 0 121,966,779 
化工生产 1,056,000 0 51,128,201 378,930,190 10,000,000 441,114,391 
制冷 139,603,919 13,872,913 182,191,775 180,259,970 40,910,116 556,838,693 
多重影响 65,479,103 263,992,288 19,287,372 28,969,731 4,759,718 382,488,212 
溶剂 63,699,997 198,860 23,247,443 10,237,394 2,512,738 99,896,432 
杀灭剂 417,628 0 0 661,227 0 1,078,855 

小计 861,355,337 347,422,283 853,873,942 1,159,228,820 162,440,770 3,384,321,153 
机构支助费用 117,625,135 28,796,104 112,890,657 120,209,090 15,565,729 395,086,716 

共计 978,980,472 376,218,388 966,764,599 1,279,437,910 178,006,500 3,779,407,869 

 
3. 表 2 汇总了按类别分列的已执行项目的现况。 

                                                      
1 已为执行委员会的会议、秘书处的运作和财务主任费用核准追加 1.4265 亿美元。 
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表 2. 按类别分列的项目执行情况 

类别 

项目数量* 供资（美元）** 

已核准 已完成 
完成率 

（%） 
已核准 已发放 余额 

发放率 

（%） 

国家方案 165 165 100 7,266,559 7,266,559 0 100 

示范 134 132 99 61,469,136 59,959,388 1,509,748 98 

体制强化 1,292 1,133 88 151,925,702 133,850,407 18,075,295 88 

投资 3,126 2,864 92 2,686,202,301 2,533,551,604 152,650,697 94 

项目编制 1,751 1,629 93 87,749,694 84,021,589 3,728,105 96 

技术援助 1,872 1,586 85 363,900,998 311,840,877 52,060,121 86 

培训项目 324 324 100 25,806,763 25,806,763 0 100 

共计 8,664 7,833 90 3,384,321,153 3,156,297,187 228,023,965 93 

*不包括已关闭和已转出的项目。 
**不包括机构支助费用。 
 
4. 表 3 概述了按年份分列的项目执行现况。2在核准的 33.8 亿美元中，已发放 31.6 亿

美元（包括 2020 年已发放的 7,864 万美元）。1991 年至 2007 年期间核准的所有项目和活

动现已完成。核准项目（投资和非投资）已促成淘汰 494,568 ODP3吨的受控物质消费量和

产量。截至 2020 年 12 月 31 日，已完成约 23.2 亿美元的投资项目，促成永久淘汰 475,913 
ODP 吨受控物质，淘汰的总成本效益为 4.87 美元/千克 ODP。 

表 3. 按年份分列的项目执行现况 

年份 项目数量* 供资（美元）** 

已核准 已完成 完成率 

（%） 

已核准 已发放 余额 发放率

（%） 

1991 68 68 100 7,950,771 7,950,771 0 100 
1992 176 176 100 41,261,376 41,261,376 0 100 
1993 217 217 100 73,198,586 73,198,586 0 100 
1994 379 379 100 128,630,290 128,630,290 0 100 
1995 355 355 100 111,188,309 111,188,309 0 100 
1996 257 257 100 83,813,027 83,813,027 0 100 
1997 532 532 100 154,314,938 154,314,940 -1 100 
1998 422 422 100 99,680,368 99,680,367 1 100 
1999 546 546 100 152,710,736 152,710,736 0 100 
2000 426 426 100 109,540,523 109,540,522 1 100 
2001 427 427 100 130,139,750 130,139,751 -1 100 
2002 358 358 100 162,045,816 162,045,815 1 100 
2003 247 247 100 157,043,468 157,043,468 0 100 
2004 271 271 100 162,388,007 162,388,008 0 100 
2005 255 255 100 180,276,023 180,276,022 1 100 

                                                      
2 数据按项目获得执行委员会核准的年份列示，对所有已核准项目（投资和非投资项目）同等对待（即，将

一个投资项目或 100万美元的多年期协定的年度供资付款视为一个项目，30,000美元的国家方案编制也被视

为一个项目）。年度总结的关键指标是：已完成项目所占百分比、淘汰的消耗臭氧潜能值以及发放资金所

占百分比。共有三种资金发放方式：项目执行期间、项目执行之后和用于可追补供资的项目。 
3 基金淘汰的受控物质总量中有 475,913 ODP 吨来自已完成投资项目，14,420 ODP 吨来自已完成非投资项目，

4,235 ODP 吨来自进行中项目。 
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年份 项目数量* 供资（美元）** 

已核准 已完成 完成率 

（%） 

已核准 已发放 余额 发放率

（%） 

2006 261 261 100 120,848,004 120,762,417 85,586 100 
2007 213 213 100 120,144,867 120,084,048 60,820 100 
2008 354 353 100 121,900,010 121,871,235 28,775 100 
2009 320 318 99 73,793,821 73,075,355 718,466 99 
2010 227 223 98 84,438,275 83,387,745 1,050,530 99 
2011 264 263 100 201,999,135 198,222,122 3,777,013 98 
2012 182 167 92 101,122,995 97,886,875 3,236,121 97 
2013 184 179 97 125,617,302 124,063,191 1,554,110 99 
2014 223 202 91 92,524,185 89,430,544 3,093,641 97 
2015 379 340 90 160,139,228 141,762,893 18,376,335 89 
2016 240 179 75 115,422,196 91,695,424 23,726,773 79 
2017 125 77 62 64,220,346 56,371,561 7,848,785 88 
2018 271 104 38 122,853,364 56,425,190 66,428,174 46 
2019 226 17 8 53,217,538 11,538,883 41,678,655 22 
2020 259 1 0 71,897,896 15,537,716 56,360,180 22 

共计 8,664 7,833 90 3,384,321,153 3,156,297,187 228,023,965 93 

*不包括已关闭和已转出的项目。 
**不包括机构支助费用。 
 

已完成的项目4 
 
5. 总体而言，已完成投资项目的已核准资金有 99.7%已发放。5 

已完成的投资项目 
 
6. 表 4 载列了自 1991 年以来已完成的投资项目的信息，首先是总计数据，随后是按

地区、行业、执行特征和发放方法分类的数据。 

表 4. 已完成的投资项目累计 

事项 项目数量 

已核准资金加

上调整额 

（美元） 

已发放资金

的百分比 

消费量（淘

汰的

ODP*） 

产量（淘汰

的ODP*） 

从核准到首次

发放的平均月

数 

从核准到完成

的平均月数 

对基金的总体

成本效益（美

元/千克） 

共计 2,864 2,319,105,803 100 271,724 204,189 14 37 4.87 

地区          

非洲 486 163,268,189 100 18,286 0 12 39 8.93  

亚洲及太平洋 1,525 1,681,472,968 100 210,775 184,239 16 37 4.26  

欧洲 150 71,853,737 100 8,048 175 10 34 8.74  

                                                      
4 第 17/22 和 19/23 号决定将已完成项目/活动定义为已委托开展和已淘汰消耗臭氧层物质的项目。进一步的

决定（第 28/2 号决定）将该定义扩大到涵盖以下情况：在所涵盖的行业中显然不再使用氟氯化碳的情况，

正在生产替代产品（和/或已经开始生产），以及使用氟氯化碳的设备已被销毁/撤除/使其不能用于消耗臭

氧层物质。没有淘汰消耗臭氧层物质的工作计划活动在活动结束时（例如，培训班已经举办完毕）视为已

完成。该定义已应用于与氟氯烃相关的项目。 
5 已完成项目的资金未 100%发放是因为可能需要六个月至一年的时间才能最终确定会计记录。 
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事项 项目数量 

已核准资金加

上调整额 

（美元） 

已发放资金

的百分比 

消费量（淘

汰的

ODP*） 

产量（淘汰

的ODP*） 

从核准到首次

发放的平均月

数 

从核准到完成

的平均月数 

对基金的总体

成本效益（美

元/千克） 

拉丁美洲和加

勒比 

703 402,510,909 99 34,614 19,775 14 37 7.40  

全球 暂缺 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

行业          

气雾剂 127 82,517,299 100 27,449 0 16 43 3.01  

销毁 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
消防 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
泡沫 1,003 376,083,231 100 69,420 0 15 34 5.42  

熏蒸剂 123 99,900,005 100 7,993 0 10 49 12.50  

哈龙 39 71,476,177 100 42,111 41,958 17 30 0.85  

多个行业 4 2,287,376 100 419 0 28 78 5.46  

其他 8 16,059,360 100 1,574 0 12 20 10.20  

淘汰计划 722 600,658,874 99 51,507 10,988 12 40 9.61  

加工剂 30 120,252,627 100 19,573 52,162 10 27 1.68  

化工生产 61 414,398,882 100 0 99,081 9 19 4.18  

制冷 616 440,046,314 100 44,334 0 16 39 9.93  

溶剂 128 94,351,804 100 7,285 0 19 32 12.95  

杀灭剂 3 1,073,855 100 60 0 15 34 17.78  

执行特征 

机构执行 1,774 832,724,855 100 94,262 17,381 11 35 7.46  

国家执行 1,090 1,486,380,948 100 177,462 186,808 20 40 4.08  

发放方法 

执行期间 2,753 2,004,358,631 100 264,841 199,719 14 38 4.31  

执行后 50 17,166,608 100 2,512 0 23 25 6.83  

追补供资 37 14,635,851 100 2,100 500 15 11 5.63  

国家到最终受

益人 

24 282,944,713 100 2,270 3,970 8 51 45.34  

*不包括已关闭和已转出的项目。 

 

已完成的非投资项目 

 
7. 表 5 载列了已完成的非投资项目的累计数据。自 1991 年以来，已完成 3,340 个非投

资项目，项目价值总额达 5.2693 亿美元。 

表 5. 累计完成的非投资项目累计 

事项 项目数量 已核准资金加

上调整额 

（美元） 

已发放资

金的百分

比（%） 

从核准到首次发

放的平均月数 

从核准到完成的平

均月数 

共计 3,340 526,930,493 99 12 38 

地区       
非洲 1,014 87,524,624 99 11 38 
亚洲及太平洋 1,003 150,297,520 99 13 40 
欧洲 219 20,783,266 100 9 33 
拉丁美洲和加勒比 794 93,971,221 99 13 41 
全球 310 174,353,862 97 6 23 

行业       
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事项 项目数量 已核准资金加

上调整额 

（美元） 

已发放资

金的百分

比（%） 

从核准到首次发

放的平均月数 

从核准到完成的平

均月数 

气雾剂 31 2,461,265 100 11 36 
销毁 16 7,205,265 100 11 63 
消防 0 0 0 暂缺 暂缺 
泡沫 34 10,738,870 98 14 36 
熏蒸剂 137 21,224,434 100 9 39 
哈龙 82 11,238,156 100 17 44 
多个行业 1 53,792 100 56 58 
其他 1 76,499 100 7 38 
淘汰计划 564 55,302,572 98 13 41 
加工剂 0 0 0 暂缺 暂缺 
化工生产 1 40,000 100 4 4 
制冷 638 91,902,739 99 16 50 
多重影响 1,801 323,288,119 98 10 32 
溶剂 34 3,398,782 100 11 27 
杀灭剂 0 0 0 暂缺 暂缺 

执行特征       
机构执行 2,724 398,241,985 98 11 37 
国家执行 616 128,688,508 99 14 41 

发放方法       
执行期间 3,306 515,024,296 99 12 38 
执行后 26 2,325,462 100 14 21 
追补供资 1 146,698 100 3 83 
国家到最终受益人 7 9,434,037 100 7 38 

 
8. 非投资项目从核准到首次发放的平均时间为 12 个月。非投资项目平均在核准后 38
个月完成，主要是受到“多重影响”行业中大量项目（3,340个中的 1,801个）的影响，这

些项目从核准到完成平均需要 32 个月。其他行业的非投资项目在核准后的 4 至 63 个月完

成。 

9. 几乎所有项目均由有关机构而非国家执行。机构执行非投资项目通常不需要法律协

议，因此与国家执行的非投资项目（41 个月）相比，其所需的执行时间较短（37 个

月）。 

进行中项目 
 

正在进行的投资项目 
 
10. 表 6 按地区、行业和执行特征分列了正在执行的投资项目现况的信息。 
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表 6. 累计正在进行的投资项目 

事项 项目数量 已核准资金

加上调整额

（美元） 

已发放资

金的百分

比 

正在发放

项目数量 

正在发放项

目的百分比 

从核准到首

次发放的平

均月数 

从核准到计

划完成的平

均月数 

项目计划完

成的平均延

迟时间 

对基金的总

体成本效益

（美元/千

克）* 

共计 262 350,726,061 59 156 60 11 54 32 50.01 

地区           

非洲 80 30,647,500 34 50 63 11 56 28 84.01 

亚洲及太平洋 102 282,482,116 64 62 61 11 60 44 46.18 

欧洲 21 5,143,646 29 12 57 8 44 29 86.30 

拉丁美洲和加勒比 59 32,452,799 38 32 54 10 45 20 68.65 

全球 0 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

行业           

气雾剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 
销毁 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 
消防 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 
泡沫 3 3,573,740 68 3 100 10 94 72 73.53 

熏蒸剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 
哈龙 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 
多个行业 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 
其他 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 
淘汰计划 252 317,825,367 57 149 59 11 53 30 47.13 

加工剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 
生产 3 25,273,058 79 2 67 12 54 36 暂缺 
制冷 4 4,053,896 73 2 50 7 97 71 18.34 

溶剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 
杀灭剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

执行特征 

机构执行 183 216,878,898 58 126 69 10 60 33 47.57 

国家执行 79 133,847,163 60 30 38 13 40 25 54.53 

发放方法  

执行期间 248 163,326,691 37 142 57 11 53 30 36.02 

执行后 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 
追补供资 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 
国家到最终受益人 14 187,399,370 77 14 100 10 80 53 75.60 

*依据按提案将淘汰的消耗臭氧层物质。 
 
11. 目前有 262个正在执行的投资项目，项目价值总额超过 3.5072亿美元。约 59%的资

金已发放。正在进行的投资项目的淘汰总体平均成本效益为 50.01 美元/千克 ODP。从核

准到首次发放的平均月数为 11 个月。正在进行的投资项目平均持续 54 个月。通常，正在

进行的投资项目比原计划延后 32 个月完成，可将这一时间视为平均延迟时间。 

正在进行的非投资项目 
 
12. 表 7 按地区、行业和执行特征分列了正在执行的非投资项目现况的信息。 
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表 7. 正在进行的非投资项目累计 

事项 项目数量 已核准资金

加上调整额

（美元） 

已发放资

金的百分

比 

正在发放

项目数量 

正在发放

项目的百

分比 

从核准到首次

发放的平均月

数 

从核准到计

划完成的平

均月数 

项目计划完

成的平均延

迟时间 

共计 447 81,990,312 22 210 47 12 38 11 

地区           

非洲 126 14,065,461 18 47 37 15 34 8 

亚洲及太平洋 180 36,612,607 25 92 51 11 42 12 

欧洲 27 2,669,826 36 13 48 7 30 5 

拉丁美洲和加勒比 109 17,859,980 29 57 52 13 40 13 

全球 5 10,782,438 1 1 20 14 20 7 

行业           

气雾剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
销毁 1 1,490,600 89 1 100 13 103 59 

消防 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
泡沫 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
熏蒸剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
哈龙 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
多个行业 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
其他 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
淘汰计划 253 42,905,669 21 103 41 13 40 10 

加工剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
生产 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
制冷 1 808,438 13 1 100 14 49 36 

多重影响 192 36,785,605 20 105 55 12 35 11 

溶剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
杀灭剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

执行特征  

机构执行 362 57,196,445 20 161 44 13 39 11 

国家执行 85 24,793,867 26 49 58 9 38 10 

发放方法  

执行期间 446 81,491,112 21 209 47 12 38 11 

执行后 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
追补供资 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
国家到最终受益人 1 499,200 98 1 100 9 36 12 

 
13. 目前有 447 个正在执行的非投资项目，项目价值总额达 8,199 万美元，其中 22%的

资金已发放。从核准到首次发放的平均月数为 12 个月。从核准之日起，正在进行的非投

资项目平均需要 38 个月完成，平均延迟 11 个月。 

已关闭的项目 
 
14. 表 8 汇总了已关闭的项目。 
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表 8. 已关闭项目汇总 

机构 

项目数

量 

已核准资金加上调整

额（美金） 

已发放资金

（美元） 

余额（美

元） 

将淘汰的消

耗臭氧层物

质消费量 

已淘汰的消

耗臭氧层物

质消费量 

开发计划署 81 6,895,392 6,895,392 0 673 636 

环境规划署 14 21,000 21,000 0 12 12 

工发组织 67 6,347,808 6,347,806 1 1,808 367 

世界银行 95 1,373,519 1,373,519 0 657 581 

双边机构 17 227,901 227,901 0 223 0 

共计 274 14,865,620 14,865,618 1 3,373 1,595 

 

氢氟碳化物相关活动 
 
15. 表 9 汇总了经常捐款项下已核准的氢氟碳化物相关项目。 

表 9. 经常捐款项下已核准的氢氟碳化物相关项目 

类别 

项目数量 供资（美元）* 

已核准 已完成 完成率（%） 已核准 已发放 余额 发放率

（%） 

投资** 8 5 63 5,377,447 4,262,650 1,114,797 79 

项目编制 3 2 67 159,816 129,510 30,306 81 

技术援助-扶持活动 29 0 0 3,340,000 1,040,636 2,299,364 31 

共计 40 7 18 8,877,263 5,432,795 3,444,468 61 

*不包括机构支助费用。 
**已淘汰 335.4 公吨（521,729 公吨二氧化碳当量）氢氟碳化物中的 320.9 公吨（500,994 公吨二氧化碳当

量）。 

16. 目前在经常捐款项下核准了 40个氢氟碳化物相关项目（包括 8个投资项目、3个项

目提案编制和 29 项扶持活动），项目价值总额达 8,877,263 美元，其中 5,432,795 美元已

发放。 

17. 在 40 个项目中，5 个投资项目和 2 个项目提案编制已完成。已核准延长 29 个扶持

活动的完成日期。正在进行的扶持活动正处于不同的执行阶段，预计将于 2021 年和 2022
年完成。其余 3 个正在进行的投资项目预计将在 2022 年至 2023 年期间完成，其他正在进

行的项目编制预计将于 2022 年完成。 

第二部分： 在快速启动支持逐步减少使用氢氟碳化物的额外自愿捐款项下核准的项目 

18. 截至 2020 年 12 月 31 日，执行委员会在额外自愿捐款项下核准了 144 个氢氟碳化

物相关项目，总额为 2,393 万美元（不包括机构支助费用）。表 10 汇总了这些项目的现

况。 
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表 10. 截至 2020年底核准的氢氟碳化物相关项目的现况 

类别 

项目数量 供资（美元）* 

已核准 已完成 
完成率

（%） 
已核准 已发放 余额 

发放率

（%） 

投资** 6 2 33 8,502,860 6,266,199 2,236,661 74 

项目编制 10 10 100 273,821 214,900 58,921 78 

技术援助-扶持活动 128 22 17 15,154,254 9,842,553 5,311,701 65 

共计 144 34 24 23,930,935 16,323,651 7,607,284 68 

*不包括机构支助费用。 
**已淘汰 754.5 公吨（1,108,442 公吨二氧化碳当量）氢氟碳化物中的 443.1 公吨（678,661 公吨二氧化碳当

量）。 
 
19. 截至 2020 年底，已核准的 144 个项目中，有 2 个投资项目、10 个项目提案编制和

22项扶持活动已完成。已核准延长 106项正在进行的扶持活动的完成日期。这些正在进行

的扶持活动正处于不同执行阶段，预计将于 2021 年至 2022 年期间完成。 

20. 其余 4 个正在进行的投资项目预计将于 2021 年和 2022 年完成。总体而言，在已核

准的 23,930,935 美元总发放额中（不包括机构支助费用），已发放 16,323,651 美元，发放

率为 68%。 
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附录一 
 

2020年按国家分列的项目执行情况 
 

国家 2020

年淘汰
* 

2020年计

划淘汰 

百分比 

2020年估计发

放的资金 

（美元） 

2020年已发

放的资金

（美元） 

2020年已发放

超过估计数的资

金的百分比 

2020年已

完成计划

项目的 

百分比 

阿富汗 0.2 0 153,693 189,669 123 50 

阿尔巴尼亚 0.0   105,203 87,049 83 100 

阿尔及利亚 0.0   187,220 56,864 30 0 

安哥拉 0.0   206,137 119,673 58 0 

安提瓜和巴布达  0.0   37,812 188 0 0 

阿根廷 4.7 100 796,989 874,747 110 75 

亚美尼亚 0.0   110,545 141,250 128 100 

巴哈马 0.0 0 139,847 94,603 68 50 

巴林 0.0   73,621 118,525 161 100 

孟加拉国 0.0   705,387 7,532 1   

巴巴多斯 0.0   33,081 62,185 188 100 

伯利兹 0.0   10,000 47,850 479 100 

贝宁 0.0 0 75,651 107,992 143 100 

不丹 0.0   125,407 66,784 53   

多民族玻利维亚国 0.5   81,216 46,152 57 50 

波斯尼亚和黑塞哥维那（简

称：波黑） 

0.0   99,500 95,096 96 0 

博茨瓦纳 0.0 0 212,818 116,557 55 0 

巴西 20.0 0 6,784,746 3,110,462 46 50 

文莱达鲁萨兰国  0.2 20 10,493 122,512 1168 67 

布基纳法索 0.0   124,565 130,257 105   

布隆迪 0.0 0 26,000 117,455 452 50 

柬埔寨 0.0   150,186 174,782 116   

喀麦隆 0.1   73,651 34,355 47   

佛得角 0.0 0 0 58,808  Over 67 

中非共和国 0.0   18,000 0 0 0 

乍得 0.0 0 26,250 20,000 76 50 

智利 5.7 0 609,674 441,788 72 0 

中国 831.5 6 23,648,546 33,865,817 143 27 

哥伦比亚 26.0 13 964,254 392,820 41 60 

科摩罗 0.0   72,952 96,709 133 100 

刚果 0.0 0 85,250 88,165 103 0 

库克群岛 0.0   51,038 79,492 156 50 

哥斯达黎加 3.5   222,542 164,696 74 100 

科特迪瓦 0.1   209,446 33,810 16   

古巴 3.2   223,459 289,759 130 50 
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国家 2020

年淘汰
* 

2020年计

划淘汰 

百分比 

2020年估计发

放的资金 

（美元） 

2020年已发

放的资金

（美元） 

2020年已发放

超过估计数的资

金的百分比 

2020年已

完成计划

项目的 

百分比 

朝鲜民主主义人民共和国 0.0   4 21,485 537121   

刚果民主共和国 0.0   83,819 39,900 48 33 

吉布提 0.0   50,846 0 0 0 

多米尼克 0.0   96,875 24,546 25 33 

多米尼加共和国 0.0 100 338,354 339,888 100 50 

厄瓜多尔 7.7 0 315,725 216,835 69 100 

埃及 23.1 29 3,415,272 2,307,883 68 0 

萨尔瓦多 0.0 0 288,824 104,405 36 50 

赤道几内亚 0.0 0 92,655 146,301 158 50 

厄立特里亚 0.0   29,600 89 0 100 

斯威士兰（王国） 0.0   64,000 45,000 70   

埃塞俄比亚 0.0 0 119,545 50,000 42 0 

斐济 0.0 0 77,896 75,280 97 67 

加蓬 0.0  127,004 152,124 120 100 

冈比亚 0.0 0 52,585 29,693 56 75 

格鲁吉亚 0.7   72,547 30,189 42 0 

加纳 8.5 61 172,597 180,932 105 75 

格林纳达 0.0 0 48,559 1,919 4 33 

危地马拉 0.8 0 100,047 136,679 137 50 

几内亚 0.0   33,698 94,930 282 100 

几内亚比绍 0.0   76,982 42,549 55 67 

圭亚那 0.0   140,679 0 0 100 

海地 0.2   117,329 97,061 83 0 

洪都拉斯 0.0 0 208,399 137,145 66 80 

印度 103.8 100 7,163,568 5,858,631 82 67 

印度尼西亚 0.0 0 1,581,315 819,584 52 60 

伊朗伊斯兰共和国 17.3 0 2,129,546 1,410,533 66 0 

伊拉克 0.0 0 1,039,828 206,524 20 14 

牙买加 0.0 0 145,079 65,089 45 67 

约旦 118.7 0 1,384,134 1,486,516 107 50 

肯尼亚 0.0   277,152 189,179 68 0 

基里巴斯 0.0   67,519 22,429 33 0 

科威特 0.0   3,774,091 3,094,632 82 0 

吉尔吉斯斯坦 0.5 71 143,942 117,140 81 67 

老挝人民民主共和国 0.0 0 127,928 101,411 79 100 

黎巴嫩 6.3   249,574 420,099 168 100 

莱索托 0.0   81,400 74,366 91 50 

利比里亚 0.0   74,629 108,527 145   

利比亚 0.0   171,004 92,179 54 0 

马达加斯加 0.0 0 124,340 121,783 98 100 

马拉维 0.0 0 45,360 34,190 75 100 

马来西亚 10.0   634,368 834,646 132   

马尔代夫 0.0   72,023 37,560 52 100 
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国家 2020

年淘汰
* 

2020年计

划淘汰 

百分比 

2020年估计发

放的资金 

（美元） 

2020年已发

放的资金

（美元） 

2020年已发放

超过估计数的资

金的百分比 

2020年已

完成计划

项目的 

百分比 

马里 0.0   69,630 110 0 0 

马绍尔群岛 0.0 0 92,885 42,120 45 50 

毛里塔尼亚 0.0   186,500 135,000 72 50 

毛里求斯 0.0   153,929 181,513 118   

墨西哥 84.8 0 2,665,699 1,176,965 44 33 

密克罗尼西亚联邦 0.0 0 69,223 61,745 89 50 

蒙古 0.0 0 120,341 91,909 76 100 

黑山 0.0   30,001 53,352 178 100 

摩洛哥 0.0   122,000 85,655 70 100 

莫桑比克 0.0   115,183 124,079 108 0 

缅甸 0.0 0 189,022 46,069 24 33 

纳米比亚  0.0 0 134,672 64,231 48 50 

瑙鲁 0.0   25,122 17,185 68 0 

尼泊尔 0.0   115,899 128,247 111 100 

尼加拉瓜 0.8 0 123,494 117,532 95 67 

尼日尔 0.0   129,500 3,747 3 50 

尼日利亚 5.2 10 1,093,923 712,562 65 17 

纽埃 0.0   61,600 31,035 50 0 

北马其顿 0.1   75,001 115,312 154   

阿曼 0.0 0 181,970 107,989 59 0 

巴基斯坦 0.0   1,940,520 408,396 21 0 

帕劳 0.0 0 80,086 5,299 7 100 

巴拿马 1.4 16 321,703 263,364 82 0 

巴布亚新几内亚 0.0 0 106,013 66,961 63 0 

巴拉圭 0.0   152,433 98,448 65   

秘鲁 0.0   256,036 250,765 98   

菲律宾 0.0   334,920 344,917 103   

卡塔尔 1.6 55 66,816 99,204 148 83 

摩尔多瓦共和国 0.0   118,765 80,147 67   

卢旺达 0.2 25 115,331 82,680 72 75 

圣基茨和尼维斯 0.0 0 72,300 0 0 0 

圣卢西亚 0.0 0 117,100 71,968 61 25 

圣文森特和格林纳丁斯 0.0   114,750 130,676 114 33 

萨摩亚 0.0 0 94,535 65,951 70 100 

圣多美和普林西比  0.0 0 72,462 54,076 75 25 

沙特阿拉伯 19.0   911,624 863,317 95 67 

塞内加尔 0.0   92,672 150,334 162 100 

塞尔维亚 0.0   135,323 70,271 52 50 

塞舌尔 0.0   52,800 41,661 79 0 

塞拉利昂 0.0   80,822 132,565 164 67 

所罗门群岛 0.0 0 81,189 39,676 49 50 

索马里 0.0   78,000 60,125 77 0 

南非 0.0   163,300 119,458 73 25 
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国家 2020

年淘汰
* 

2020年计

划淘汰 

百分比 

2020年估计发

放的资金 

（美元） 

2020年已发

放的资金

（美元） 

2020年已发放

超过估计数的资

金的百分比 

2020年已

完成计划

项目的 

百分比 

南苏丹 0.0   39,000 0 0 0 

斯里兰卡 0.0 0 77,060 145,540 189 100 

苏丹 0.0   763,145 267,969 35 0 

苏里南 0.1 0 66,210 75,433 114 33 

阿拉伯叙利亚共和国 0.0   48,001 635,147 1323  

泰国 0.0   458,737 0 0 0 

东帝汶 0.0   170,312 60,942 36 100 

多哥 3.6   185,577 230,590 124 100 

汤加 0.0   54,076 56,493 104 50 

特立尼达和多巴哥 7.2   135,972 141,914 104   

突尼斯 5.8 0 575,550 353,312 61 50 

土耳其  0.0   784,020 814,128 104 100 

土库曼斯坦 0.0   44,000 65,628 149 100 

图瓦卢 0.0   67,598 2,590 4 0 

乌干达 0.0   60,126 54,464 91 75 

坦桑尼亚联合共和国 0.0 0 110,243 29,225 27 33 

乌拉圭 1.0 100 308,885 319,339 103 100 

瓦努阿图 0.0 0 132,345 54,267 41 50 

委内瑞拉玻利瓦尔共和国 0.0   134,681 61,606 46   

越南 0.0 0 1,867,212 428,133 23 0 

也门 0.0   51,000 0 0 0 

赞比亚 0.0 0 81,405 88,280 108 100 

津巴布韦 0.0   266,813 152,122 57   

全球 0.0   9,161,399 6,519,573 71 100 

亚太地区 0.0   329,144 99,972 30 100 

欧洲地区 0.0   200,000 362,092 181   

总计 1,324.1 19 89,353,425 78,639,627 88 51 

*与氢氟碳化物有关的项目在 2020 年淘汰了 203.5 公吨（332,848 公吨二氧化碳当量）。 
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附录二 
 

截至 2020年 12月 31日按国别分列的氟氯烃淘汰管理计划 
 

国家 
批准的淘汰 

（ODP 吨） 

核准资金 

（美元） 

发放资金 

（美元） 

余额  

（美元） 

发放资金 

(%) 

阿富汗  9.4 989,524 503,649 485,875 51 

阿尔巴尼亚 2.1 440,813 283,415 157,398 64 

阿尔及利亚 13.5 1,808,804 1,192,850 615,954 66 

安哥拉 5.6 625,726 506,636 119,090 81 

安提瓜和巴布达 0.0 27,235 27,235 0 100 

阿根廷 142.4 15,348,626 11,407,995 3,940,631 74 

亚美尼亚 3.5 678,536 616,775 61,761 91 

巴哈马  1.6 277,050 223,058 53,992 81 

巴林 9.4 993,125 813,126 179,999 82 

孟加拉国 32.3 4,052,216 1,550,586 2,501,630 38 

巴巴多斯 1.3 250,178 179,771 70,407 72 

伯利兹 1.0 236,000 236,000 0 100 

贝宁 8.3 565,828 565,819 9 100 

不丹 0.3 423,000 384,955 38,045 91 

多民族玻利维亚国 1.5 314,548 278,488 36,060 89 

波斯尼亚和黑塞哥维那（简称：波黑） 6.6 908,645 851,833 56,812 94 

博茨瓦纳 3.8 810,000 305,810 504,190 38 

巴西 485.9 41,750,640 30,549,019 11,201,621 73 

文莱达鲁萨兰国 1.8 475,100 268,860 206,240 57 

布基纳法索 3.9 628,630 557,072 71,558 89 

布隆迪 1.0 296,844 218,730 78,114 74 

柬埔寨 2.9 1,150,000 1,006,157 143,843 87 

喀麦隆 26.8 1,654,770 1,190,130 464,640 72 

佛得角 0.1 159,834 143,834 16,000 90 

中非共和国 0.5 64,001 64,000 0 100 

乍得 5.7 489,542 484,522 5,020 99 

智利 72.5 5,132,478 3,843,194 1,289,284 75 

中国 5,267.3 396,859,178 342,557,083 54,302,095 86 

哥伦比亚 189.2 11,706,162 9,396,862 2,309,300 80 

科摩罗 0.0 143,777 128,464 15,313 89 

刚果 3.6 313,626 240,222 73,404 77 

刚果民主共和国 5.8 475,000 474,524 476 100 

库克群岛 0.0 264,050 73,750 190,300 28 

哥斯达黎加 19.6 1,341,299 1,135,110 206,189 85 

科特迪瓦 22.3 1,638,362 657,767 980,595 40 

克罗地亚 8.1 804,104 804,104 0 100 

古巴 19.3 2,007,527 1,685,206 322,321 84 

吉布提 0.2 143,500 99,500 44,000 69 

多米尼克 0.1 148,050 10,026 138,024 7 
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国家 
批准的淘汰 

（ODP 吨） 

核准资金 

（美元） 

发放资金 

（美元） 

余额  

（美元） 

发放资金 

(%) 

多米尼加共和国 12.5 3,840,636 2,717,187 1,123,449 71 

厄瓜多尔 28.0 2,681,406 2,050,936 630,469 76 

埃及 281.7 19,971,454 9,770,055 10,201,398 49 

萨尔瓦多 8.8 1,072,601 884,745 187,856 82 

赤道几内亚 0.9 249,962 238,600 11,361 95 

厄立特里亚 0.4 209,559 188,559 21,000 90 

斯威士兰（王国） 8.3 971,931 821,931 150,000 85 

埃塞俄比亚 1.9 314,771 182,191 132,580 58 

斐济 2.0 315,000 259,289 55,711 82 

加蓬 10.6 480,883 396,423 84,460 82 

冈比亚 0.6 399,497 178,776 220,721 45 

格鲁吉亚 2.3 500,900 368,329 132,571 74 

加纳 26.3 1,356,311 1,180,952 175,359 87 

格林纳达 0.3 189,000 174,389 14,611 92 

危地马拉 5.1 597,663 366,544 231,119 61 

几内亚 2.6 523,053 298,053 225,000 57 

几内亚比绍 1.0 278,999 221,035 57,963 79 

圭亚那 0.7 412,995 226,739 186,256 55 

海地 0.4 167,119 105,093 62,027 63 

洪都拉斯 8.8 841,455 526,077 315,378 63 

印度 1,067.4 57,607,652 32,522,283 25,085,369 56 

印度尼西亚 176.9 14,757,354 11,648,139 3,109,215 79 

伊朗伊斯兰共和国 297.6 18,969,071 12,995,507 5,973,564 69 

伊拉克 15.0 1,180,000 386,789 793,211 33 

牙买加 8.9 763,899 515,699 248,200 68 

约旦 59.3 5,836,874 3,830,053 2,006,821 66 

肯尼亚 14.1 1,973,000 1,096,256 876,744 56 

基里巴斯 0.0 310,600 82,259 228,341 26 

朝鲜民主主义人民共和国 19.4 804,255 271,048 533,207 34 

科威特 209.9 8,555,223 6,257,331 2,297,892 73 

吉尔吉斯斯坦 3.3 799,922 568,846 231,076 71 

老挝人民民主共和国 0.8 493,400 200,500 292,900 41 

黎巴嫩 68.7 6,439,571 5,695,048 744,523 88 

莱索托 0.0 280,000 228,562 51,438 82 

利比里亚 2.0 315,000 282,777 32,223 90 

利比亚 26.4 1,161,310 705,783 455,527 61 

马达加斯加 6.0 558,434 497,472 60,962 89 

马拉维 3.8 628,745 319,248 309,498 51 

马来西亚 216.5 13,866,383 12,130,650 1,735,733 87 

马尔代夫 0.6 1,081,616 1,056,580 25,036 98 

马里 5.2 500,830 434,723 66,107 87 

马绍尔群岛 0.2 187,200 86,545 100,655 46 

毛里塔尼亚 0.0 255,000 50,000 205,000 20 

毛里求斯 3.1 782,500 405,989 376,511 52 

墨西哥 555.7 27,030,479 21,713,553 5,316,925 80 

密克罗尼西亚联邦 0.2 314,100 86,489 227,611 28 
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国家 
批准的淘汰 

（ODP 吨） 

核准资金 

（美元） 

发放资金 

（美元） 

余额  

（美元） 

发放资金 

(%) 

摩尔多瓦共和国 0.3 259,759 221,793 37,966 85 

蒙古 1.0 583,769 311,615 272,154 53 

黑山 0.6 698,389 372,392 325,997 53 

摩洛哥 11.0 1,284,159 1,151,968 132,191 90 

莫桑比克 3.1 302,361 157,990 144,371 52 

缅甸 0.4 280,000 164,800 115,200 59 

纳米比亚 8.2 810,000 605,978 204,022 75 

瑙鲁 0.0 139,450 49,915 89,535 36 

尼泊尔 0.7 428,000 171,641 256,359 40 

尼加拉瓜 3.3 474,498 266,792 207,705 56 

尼日尔 5.6 488,840 273,840 215,000 56 

尼日利亚 143.7 7,971,335 5,316,926 2,654,409 67 

纽埃 0.0 114,200 57,225 56,975 50 

北马其顿 2.1 1,047,130 935,263 111,867 89 

阿曼 10.6 905,831 698,208 207,623 77 

巴基斯坦 150.3 10,792,366 6,419,574 4,372,792 59 

帕劳 0.2 303,000 103,000 200,000 34 

巴拿马 11.6 1,264,695 660,310 604,385 52 

巴布亚新几内亚 2.0 991,000 760,956 230,044 77 

巴拉圭 6.3 630,000 525,386 104,614 83 

秘鲁 9.5 967,497 627,189 340,308 65 

菲律宾 40.0 3,628,365 2,765,925 862,439 76 

卡塔尔 14.7 1,124,747 1,016,441 108,306 90 

卢旺达 1.9 437,399 219,063 218,336 50 

圣基茨和尼维斯 0.3 147,600 98,342 49,258 67 

圣卢西亚 0.4 184,418 175,218 9,200 95 

圣文森特和格林纳丁斯 0.2 421,951 252,365 169,586 60 

萨摩亚 0.2 344,450 139,650 204,800 41 

圣多美和普林西比 0.1 155,012 123,088 31,924 79 

沙特阿拉伯 353.5 9,411,617 7,128,373 2,283,244 76 

塞内加尔 3.6 624,023 451,328 172,695 72 

塞尔维亚 5.2 1,110,641 931,807 178,834 84 

塞舌尔 1.4 540,000 351,375 188,625 65 

塞拉利昂 0.4 207,620 175,475 32,145 85 

所罗门群岛 1.8 466,250 148,250 318,000 32 

索马里 1.8 353,746 320,332 33,414 91 

南非 100.3 6,354,796 5,001,143 1,353,653 79 

南苏丹 0.0 20,000 0 20,000 0 

斯里兰卡 10.1 1,064,866 593,522 471,344 56 

苏丹 47.5 4,203,396 2,246,789 1,956,607 53 

苏里南 0.6 186,742 142,109 44,633 76 

阿拉伯叙利亚共和国 10.1 590,036 0 590,036 0 

坦桑尼亚联合共和国 0.6 209,875 151,025 58,849 72 

泰国 255.0 18,424,008 16,924,008 1,500,000 92 

东帝汶 0.0 404,700 307,674 97,026 76 

多哥 7.0 566,894 534,369 32,525 94 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12 
Annex II 
Appendix II 
 

4 

国家 
批准的淘汰 

（ODP 吨） 

核准资金 

（美元） 

发放资金 

（美元） 

余额  

（美元） 

发放资金 

(%) 

汤加 0.1 324,050 89,723 234,327 28 

特立尼达和多巴哥 17.9 1,930,889 1,320,477 610,412 68 

突尼斯 16.8 1,837,155 1,025,579 811,576 56 

土耳其 410.7 12,427,419 9,857,428 2,569,991 79 

土库曼斯坦 2.4 812,797 622,105 190,692 77 

图瓦卢 0.1 168,450 68,063 100,387 40 

乌干达 0.0 287,375 140,375 147,000 49 

乌拉圭 15.2 1,835,762 995,747 840,015 54 

瓦努阿图 0.3 360,600 130,406 230,194 36 

委内瑞拉玻利瓦尔共和国 28.9 2,488,281 2,285,131 203,150 92 

越南 149.1 10,894,762 8,707,714 2,187,048 80 

也门 11.6 159,529 159,529 0 100 

赞比亚 2.5 462,956 202,956 260,000 44 

津巴布韦 12.3 1,288,818 895,969 392,849 70 

亚太地区 0.0 940,000 240,000 700,000 26 

共计 11,438.5 815,362,210 637,531,800 177,830,411 78 
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附录三 
 

关于使用由 17个非第 5条缔约方集团额外捐款供资的氢氟碳化物

相关投资项目和扶持活动的报告 
 

背景 

1. 第八十四次会议审议多边基金截至 2018 年 12 月 31 日的综合进展报告时，执行委

员会请秘书处在第八十五次会议上提交关于使用 17 个非第 5 条缔约方集团额外捐款供资

的氢氟碳化物相关投资项目和扶持活动的补充报告，确定项目已获核准的国家，并介绍目

标概述、执行情况、主要调查结果和经验教训、已淘汰的氢氟碳化物总量（适用的情况

下），核准和发放的资金量以及完成项目和活动的潜在挑战，条件是将单独提供氢氟碳化

物相关投资项目的信息，汇总提供氢氟碳化物扶持活动的信息（第 84/12 号决定(b)段）。 

2. 为回应第 84/12 号决定(b)段，秘书处在纳入双边和执行机构的相关建议后，使用更

新格式向第八十五次会议19 提交了关于氢氟碳化物相关投资项目和扶持活动的补充报告。 

3. 下文介绍了氢氟碳化物相关投资项目和扶持活动的最新信息，利用了双边和执行机

构提交的最新信息。 

氢氟碳化物相关投资项目报告 
 
4. 执行机构提供了阿根廷、孟加拉国、中国、黎巴嫩、墨西哥和泰国氢氟碳化物相关

投资项目的详细执行情况报告。表 1 提供了各项目摘要。 

表 1. 氢氟碳化物相关投资项目汇总 

国家 机构 产品 
使用的氢氟碳化

物（公吨） 
使用的替代品 

公吨二氧化

碳当量 

核准资金

（美元） 

发放资金 

（美元） 

阿根廷 工发组织 家用和商用冰

箱  

HFC-134a 
（96.60 公吨） 

R-600a/R-290 138,069 1,840,755 1,072,038 

孟加拉国 开发计划

署 
家用冰箱和压

缩机 

HFC-134a 
（230.63 公吨） 

R-600a  329,801 3,131,610 3,131,610 

中国 开发计划

署 
家用冰箱和绝

缘泡沫塑料 
环戊烷 + HFC-
245fa（250.00 公
吨） 

环戊烷+ HFO-
1233zd(E) 

257,500 1,275,000 1,018,413 

黎巴嫩 工发组织 家用和商用冰

箱 

HFC-134a/ 
R-404A 
（112.58 mt） 

R-600a/R-290 245,860 1,053,858 1,035,787 

墨西哥 工发组织 商用冰箱 HFC-134a/ 
R-404A（56.04 公

吨） 

R-600a/R-290 124,657 1,018,123 8,351 

                                                      
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9。 
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国家 机构 产品 
使用的氢氟碳化

物（公吨） 
使用的替代品 

公吨二氧化

碳当量 

核准资金

（美元） 

发放资金 

（美元） 

泰国20 世界银行 商用冰箱 HFC-134a  
（8.78 公吨） 

R-600a 12,555 183,514 0 

共计    754.64   1,108,442 8,502,860 6,266,199 

  
5. 已完成两个项目（孟加拉国和黎巴嫩）；开发计划署提供了孟加拉国的详细项目报

告，预计将由工发组织提交黎巴嫩的报告。虽然其余四个项目处于后期完成阶段，但 
COVID-19 局势导致最终安装、调试和工厂人员培训活动出现延误；执行机构正在采取措

施，要在 2022 年 3 月 31 日之前完成这些项目。 

关于逐步减少使用氢氟碳化物扶持活动的报告 

6. 本文件附件一列出了获得逐步减少使用氢氟碳化物扶持活动的第 5 条国家，以及第

4B 条要求的《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可制度的情况。除其他外，请

求资助扶持活动的主要目标包括支助早日批准《基加利修正案》；执行第 XXVIII/2 号决

定第 20 段确定的活动，这些活动旨在启动支助性体制安排、审查许可制度、报告氢氟碳

化物消费和生产数据，以及诸如培训和信息外联等非投资活动示范。 

项目执行进度概述 

7. 几乎所有国家的扶持活动都进展顺利。迄今为止，意大利政府、21 国际复兴开发银

行、22 开发计划署、23 环境规划署24 和工发组织25 已完成 23 个与 2021 年扶持活动有关的

项目；尽管 COVID-19 带来了挑战，但各机构正与各国合作以确保迅速完成扶持活动。 

8. 报告的活动摘要如下： 

(a) 批准《基加利修正案》：有关利益方就《基加利修正案》的条款及其批准的

影响进行磋商；起草法律文件；针对不同有关利益方开展协调和信息外联；

对氢氟碳化物消费趋势以及修正案对不同有关利益方的影响进行国家评估；

针对维修行业进行关于采用无氢氟碳化物技术和安全使用替代技术以及针对

海关官员进行根据《基加利修正案》监测和管控氢氟碳化物贸易的培训需求

评估，以及参加关于批准《基加利修正案》的地区讲习班； 

(b) 制定和执行许可和配额制度：审查和/或修订包括进出口许可和配额制度在

                                                      
20 正在生产基于替代技术的设备；在金融中介与受益方签订协议后，将在 2020 年底前向受益企业追溯发放

资金。 

21 莱索托。 

22 马来西亚和菲律宾。 

23 哥斯达黎加、牙买加、秘鲁及特立尼达和多巴哥。 

24 柬埔寨、加纳、吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、蒙古、帕劳、汤加和津巴布韦。 

25 阿尔巴尼亚、亚美尼亚、格林纳达、墨西哥、黑山、南非、苏丹和越南。 
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内的立法和法规，以纳入《基加利修正案》的规定；关于制定许可26 和配额

制度的磋商讲习班；与海关和其他有关利益方合作，就监测氢氟碳化物供应

和使用机制进行磋商； 

(c) 支助执行数据收集和监测系统：开发氢氟碳化物数据收集系统；与进口商、

贸易商和其他有关利益方就氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物数据收集进行磋

商；报告和监测要求；更新用于监测氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物的协调

制度代码；就制定氢氟碳化物协调制度代码开展地区协调；采购用于识别氢

氟碳化制冷剂的设备； 

(d) 执行包括示范和培训在内的其他活动：在技术专家支助下开展关于使用包括

易燃制冷剂在内的低全球升温潜能值替代品的培训方案；针对制造和/或制

冷维修行业、政府和技术机构以及民众的外联方案，使公众认识以下方面：

《基加利修正案》，不同应用中使用的氢氟碳化物和无氢氟碳化物替代品，

使用低全球升温潜能值替代品，监控氢氟碳化物/无氢氟碳化物替代品的使

用和监测氢氟碳化物/无氢氟碳化物物质的使用情况；以及基于制冷剂全球

升温潜能值的差别征税；和 

(e) 能效相关活动：与能效机构协调，在执行能效措施的同时纳入《基加利修正

案》的条款（例如最低能效标准、标志方案、制冷和空调能效提升，参与制

定冷却计划以推广低全球升温潜能值节能技术，在关于采用能效技术的地区

标准制定过程中提供建议）27；鼓励能效有关利益方参加与《基加利修正

案》有关的会议；在部门能效促进措施中促进与冷却相关的能效；制冷和空

调能效技术培训；通过采用能效设备向用户展示节能；设计制冷和空调能效

设备以及制定加强采用能效技术的措施。 

主要调查发现和经验教训 

9. 在执行扶持活动期间，各国在批准《基加利修正案》和落实逐步减少使用氢氟碳化

物扶持活动方面获得了经验，总结如下： 

(a) 用于了解氢氟碳化物消费趋势的国家评估报告帮助有关利益方确定要采取的

行动及其在执行这些行动中的责任，并为政策措施和技术援助活动提供建

议，把这些建议用作执行《基加利修正案》的国家路线图；编制了数据收集

方法准则和结构化调查问卷/报告模板，并传给所有有关利益方；在多边基

金以外的供资来源的支持下，与冷却行动计划和能效提升有关的活动也为执

行逐步减少使用氢氟碳化物项目提供了协调和合作机会；通过分析氟氯烃和

                                                      
26 每一缔约方应在截至 2019 年 1 月 1 日或本条款对其生效之日起三个月内，以较晚者为准，针对附件 F 中

新、旧、回收和再生受控物质，制定和执行进出口许可制度。根据第 5 条第 1 款行事的任何缔约方如果决定

在 2019 年 1 月 1 日之前无法制定和执行此类制度，可以将这些行动推迟至 2021 年 1 月 1 日前。 

27 在有/没有多边基金以外来源支助的情况下，政府执行了若干项关于能效提升的新活动。这些活动根据国

家要求不断演变。因此，关于项目类型的信息是说明性的，并非详尽无遗。 
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氢氟碳化物消费水平以及与行业有关利益方磋商，将现有和计划中的氟氯烃

淘汰管理计划活动内在关联； 

(b) 加强许可和配额制度以纳入氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物是监测和报告的

优先事项，需要与相关机构进行详细协商；正在采取措施确保正确识别氢氟

碳化物和氢氟碳化物混合物，包括最终确定协调制度代码和制定准确收集和

报告氢氟碳化物数据的方法/进程；海关官员和进口商对落实在线系统表示

赞赏，因为这可以节省其时间、成本和精力；针对处理数据收集和监测的官

员进行额外能力建设和培训也是优先事项；对于防止非法交易氢氟碳化物而

言，海关和执法培训以及加强边境管制站配备识别设备至关重要； 

(c) 国家臭氧机构持续跟进负责起草、审定和批准氢氟碳化物政策和法规的当局

至关重要。鉴于氢氟碳化物相关活动涉及一套新物质，包括需要安全处理的

混合物和替代品在内，因此需要付出额外努力，针对不同国家有关利益方开

展关于数据收集、监测和报告的能力建设，提高对新制定的与氢氟碳化物有

关的政策和规章的认识； 

(d) 需要付出巨大努力以核准采用低全球升温潜能值制冷剂的法规，特别是涉及

安全方面的法规；包括培训和技术信息外联在内的能力建设对于可持续采用

易燃、有毒且在高压下运行的低全球升温潜能值制冷剂至关重要；培训和技

术机构的能力建设，针对处理低全球升温潜能值制冷剂的维修技术人员进行

培训和认证，都至关重要；利用与氟氯烃淘汰管理计划现有活动的协同作

用，可以便利采用可持续和具有成本效益的替代性低全球升温潜能值技术； 

(e) 引入最低能效标准，这是基于非氢氟碳化物制冷和空调设备能效的累进税/
关税制度，对使用高全球升温潜能值制冷剂的产品征收更高的税，以激励该

行业转向更好的低全球升温潜能值节能设备；进口能效水平较低的二手制冷

和空调设备会影响能效提升措施的实施，不过正在执行若干信息外联和能力

建设活动，以尽量减少此类设备； 

(f) 引入制冷和空调技术员国家认证标准，将有助于通过良好维修做法减少制冷

和空调设备中氢氟碳化物的排放，并在维修使用易燃、有毒和高压制冷剂的

设备时采用安全做法。 

(g) 确认开展活动所需的当地专门知识需要国家臭氧机构持续提供能力建设方面

的支助，同时考虑到国家特定的消费需求/趋势。 

(h) 截至目前执行的活动提高了国家有关利益方和公众对《基加利修正案》的重

要性和益处的认识，并使他们洞悉氢氟碳化物消费模式，透彻了解能效在逐

步减少使用氢氟碳化物，支持有关利益方参与制订基加利实施计划和其他干

预措施以监测和控制氢氟碳化物消费方面的重要性。 
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潜在挑战 

10. 执行扶持活动期间遇到的一些关键挑战如下： 

(a) COVID-19 大流行继续对某些第 5 条国家在核准的时限内完成扶持活动构成挑

战，特别是涉及与有关利益方当面磋商，除其他外，目的就是制定和最终确定

与氢氟碳化物相关的法规、批准《基加利修正案》、完成该项目计划的培训方

案； 

(b) 在某些第 5 条国家，批准《基加利修正案》和审定法规方面的行政审批和核准

程序出现拖延，构成了挑战；密切跟进、来自政府决策者的支助以及面向政府

官员的能力建设和信息外联，都有助于解决拖延问题； 

(c) 少数第 5 条国家的政治和安全局势艰难，导致项目执行出现拖延；和 

(d) 在执行过程中，就氢氟碳化物数据收集和报告要求，在不同应用中（例如制冷

和空调、聚氨酯泡沫塑料）使用氢氟碳化物和无氢氟碳化物替代品等问题进行

了磋商。重点指出，向维修技术员提供培训和技术支助以在制冷和空调部门安

全采用低全球升温潜能值替代品，是一个重要问题。执行涵盖氟氯烃淘汰管理

计划项下替代品安全使用的培训活动，向基于氟氯烃的设备的维修技术员提供

关于安全使用低全球升温潜能值替代品的支助；执行安全使用低全球升温潜能

值制冷剂设备的法规和其他支助措施（例如，进口和使用制冷和空调设备的国

家标准、基于低全球升温潜能值制冷剂的制冷和空调设备终端用户激励计划、

针对维修技术员的安全维修做法认证方案）以及在执行氟氯烃淘汰管理计划期

间开展的关于低全球升温潜能值环境友好替代品的信息外联和宣传活动，提高

了国家有关利益方对主要分布于制冷和空调部门的低全球升温潜能值技术的认

识。 

11. 由于海关官员频繁轮调，对这些官员开展定期培训对于有效执行氢氟碳化物许可和

配额制度以及监测和控制氢氟碳化物而言至关重要。扶持活动帮助第 5 条国家启动磋商并

执行了一些与监测氢氟碳化物消费和采用无氢氟碳化物替代品有关的活动，并就开展逐步

减少使用氢氟碳化物活动时需要采用的可持续和节能冷却方法开展对话。如果第 5 条国家

在执行委员会核准准则之后制定氢氟碳化物淘汰战略，在落实逐步减少使用氢氟碳化物之

时需要解决的具体挑战和未来几年落实氯氟烃淘汰和逐步减少使氢氟碳化物之时可以利用

的协同作用，将更加清晰。 

已核准和发放的资金 

12. 截至 2020 年 12 月 31 日，在 17 个捐助国集团的额外捐款下核准的氢氟碳化物投资

项目和扶持活动的资金总额为 23,954,943 美元，发放总额为 16,347,659 美元。 

 
     

 
 
 


