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截至 2022 年 12 月 31 日的综合进度报告 
 

导言 

 

1. 综合进度报告概述了截至 2022 年 12 月 31 日双边机构和执行机构2提供的进度和财务

信息，详见各机构各自提交秘书处的进度报告3。 

2. 综合进度报告以及双边机构和执行机构的进度报告列入了《蒙特利尔议定书》下所

有受控物质。鉴于氢氟碳化物相关项目和活动或是由多边基金经常捐款供资，或是由 17

个非第 5 条缔约方提供的额外自愿捐款供资，以便为执行《基加利修正案》提供快速启动

支持，4 这些项目的相关信息根据资金来源分开列报。本文件所载分析对所有受控物质使

用 ODP 吨数，唯有氢氟碳化物除外，使用二氧化碳当量吨。5   

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1。 
2 进度报告由以下机构提交：澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本、西班牙、开发计划署、

环境规划署、工发组织和世界银行（UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 号至 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19 号

文件）。 

3 执行委员会要求为委员会成员提供每个项目的详细信息，并应要求提供打印件（第 19/23 号决定）。

执行委员会内网载有微软 Excel 电子表格格式的综合进度报告数据库。 

4 在第七十七次会议上，执行委员会赞赏地接受了 17 个非第 5 条缔约方旨在为执行《基加利修正案》

提供快速启动支持而宣布的额外捐款，指出此类资金本质上都是一次性的，不会取代捐助缔约方的捐

款。捐款缔约方是：澳大利亚、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、

荷兰、新西兰、挪威、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。 

5 根据第 84/12 号决定(a)(四)段，提交第九十三次会议的进度报告将载有以二氧化碳当量吨为单位的氢

氟碳化物衡量结果。 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14 

 

2 

 

秘书处审查过程 

 

3. 秘书处逐份审查了双边机构和执行机构分别提交的年度进度报告。审查的依据是为

投资和非投资项目制定的阶段目标，除其他外包括：签署协定；首次资金发放日期；设备

采购与安装情况；提供服务的情况，包括制冷技师和海关官员培训；核准资金的发放水平；

项目业务和财务完成情况；资金余额的退还。 

4. 审查过程中查明了一些潜在问题，主要包括：尚未签署协定的情况；国家臭氧干事

缺位的情况；缺少财务进度报告；主要是供应链问题导致的采购流程的拖延；当地市场缺

乏可用的替代技术；国家一级的与安全有关的问题。所有存在未决问题的项目都或是核准

资金发放率低，或是需要延长计划完成日期，或是两个情况都有。总地来说，项目执行活

动正在恢复正常，此前两年，各国由于 COVID-19 大流行引起的种种限制而面临挑战。 

5. 秘书处还就存在未决问题的项目和活动与每个双边机构和执行机构进行了若干交流，

一些问题得到了满意的解决。对于那些问题尚未解决的项目和活动，与相关双边机构或执

行机构讨论了供执行委员会审议的拟议建议，并达成了一致。已请求延长完成日期的项目

和活动在主要文件中予以审议，存在未决问题的项目清单6则载于每个双边机构和执行机

构的进度报告的附件三。将在第九十三次会议上对各机构进度报告进行讨论期间审议各项

建议。 

6. 根据第 84/45 号决定(c)段，秘书处查明了多年期协定中所有存在执行拖延的部分，并

通知了相关双边机构和执行机构。秘书处的建议载于每个双边机构和执行机构的进度报告

的附件三。 

7. 本文件由以下部分组成： 

一. 在多边基金经常捐款项下针对所有受控物质核准的项目。这一部分概述了 2022

年的项目执行进度和自 1991 年以来的累计进度，涉及《蒙特利尔议定书》下的

所有受控物质（包括附件 F物质（氢氟碳化物））。该部分还评述了国家一级每

个进行中项目7的执行情况，指明了存在执行拖延的项目和可能对受控物质淘汰

工作产生的影响，并指明了存在未决问题，有待执行委员会审议的项目。 

二. 使用额外自愿捐款针对附件 F物质（氢氟碳化物）核准的项目，其目的是为逐步

减少氢氟碳化物提供快速启动的支持。8 

三. 秘书处的评论 

四. 建议 

 

 
6  不 包 括 那 些 结 合 关 于 有 具 体 报 告 要 求 的 项 目 的 报 告 （ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/1893/20 和

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21）或关于分次付款提交时的拖延的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24），在相

关项目提案文件中审议的项目。 
7 进行中项目是指所有截至 2022年 12月 31日仍在执行的项目。关键进度指标包括：已发放资金所占百分比

和已开始发放资金的项目所占百分比；预计到年底将发放的资金占已核准供资的百分比；预测的执行拖延

的平均时间长度；进度报告数据库备注栏中提供的信息。 

8 根据第 84/12 号决定(b)段，本文件附件五列入了详细的进度报告，概述各项目标、执行现况、主要调查结

果和经验教训、淘汰的氢氟碳化物数量（如适用）、核准和发放的资金数额以及完成这些项目和活动时的

潜在挑战（UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14）。 
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8. 双边机构或执行机构的进度报告中没有任何供执行委员会审议的政策问题。另外，

秘书处审查进度报告期间未发现任何政策问题。  

一. 在多边基金经常捐款项下针对所有受控物质核准的项目 

 

一.1 2022 年的项目执行进度和 1991 年以来的累计进度 

 

9. 截至 2022 年 12 月 31 日，执行委员会已为各双边机构和执行机构核准了供资额为

39.6 亿美元的项目，包括 35.4 亿美元用于执行投资和非投资项目，4.1675 亿美元用作机

构支助费用，如表 1 所示。 

表 1.  截至 2022 年 12 月 31 日为每个行业和每个机构核准的供资额 (美元) 

行业 开发计划署 环境规划署 工发组织 世界银行 双边机构 共计 

气雾剂 26,054,838 882,689 34,397,921 22,984,030 2,051,914 86,371,392 

销毁 3,606,279 190,040 3,805,540 400,000 1,526,282 9,528,140 

泡沫塑料 173,220,709 0 89,066,904 136,059,064 8,093,731 406,440,407 

哈龙 4,996,975 767,640 1,780,369 70,221,038 6,147,361 83,913,384 

逐步减少氢氟碳化

物的计划 

3,755,000 5,367,000 4,194,000 665,000 609,000 14,590,000 

熏蒸剂 20,081,243 2,614,366 78,028,741 5,837,887 18,226,925 124,789,160 

多行业 0 0 139,440 2,341,168 0 2,480,608 

其他 0 0 11,317,246 5,059,360 0 16,376,606 

淘汰计划 387,379,811 75,583,006 388,710,642 212,206,926 76,107,711 1,139,988,096 

加工剂 1,286,923 0 6,337,359 114,342,497 0 121,966,778 

生产 1,056,000 0 50,638,105 400,893,496 10,000,000 462,587,601 

制冷 139,623,080 13,956,016 182,310,825 180,259,970 40,910,116 557,060,008 

多重影响 69,897,960 285,842,159 21,904,344 29,413,466 4,759,718 411,817,647 

溶剂 63,699,996 198,860 23,247,443 10,237,394 2,512,738 99,896,432 

杀灭剂 417,628 0 0 661,227 0 1,078,855 

小计 895,076,443 385,401,777 895,878,878 1,191,582,522 170,945,495 3,538,885,115 

机构支助费用 124,211,639 31,796,964 119,222,126 124,964,722 16,559,425 416,754,876 

共计 1,019,288,082 417,198,741 1,015,101,004 1,316,547,244 187,504,921 3,955,639,991 

 

10. 2022 年核准了 219 个新的项目和活动。 这一供资水平预计将导致淘汰 480,236 ODP

吨和 536,630 二氧化碳当量吨9受控物质消费量和产量。 附件一开列了 2022 年每个国家的

项目执行情况。 

11.  表 2 开列了截至 2022 年 12 月 31 日的项目执行情况，包括每个项目类型的资金发放

情况。附件二载有 1991 年以来的分析信息。 

表 2.  截至 2022 年 12 月 31 日每个类型的项目的执行情况 

类型 项目数* 供资额 (美元)** 

核准数 完成数 已完成%  核准数 发放数 余额 已发放% 

国家方案 165 165 100 7,266,559 7,266,559 0 100 

示范 134 133 99 61,250,021 60,555,853 694,168 99 

体制强化 1,405 1,260 90 168,946,734 150,207,319 18,739,414 89 

 
9 来自氢氟碳化物投资项目的 345.8 公吨淘汰量。  
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类型 项目数* 供资额 (美元)** 

核准数 完成数 已完成%  核准数 发放数 余额 已发放% 

投资 3,246 3,000 92 2,786,454,101 2,626,413,978 160,040,125 94 

项目编制 1,913 1,725 90 103,334,725 88,794,854 14,539,873 86 

技术援助 1,987 1,790 90 385,826,211 348,423,465 37,402,747 90 

培训 324 324 100 25,806,764 25,806,763 1 100 

共计 9,174 8,397 92 3,538,885,115 3,307,468,792 231,416,327 93 

*不包括已关闭和改变执行机构的项目。 

**不包括机构支助费用。 

 

12. 现将各双边机构和执行机构 2022 年的项目和活动执行情况以及 1991 年直至 2022 年

12 月 31 日的累计执行情况总结如下： 

(a) 淘汰：10  2022 年淘汰的受控物质消费量为 645.511 ODP 吨和零二氧化碳当量吨，

另有核准淘汰的受控物质消费量 1,435 ODP 吨和产量 5,947 ODP 吨。自 1991 年

以来，已经淘汰了 292,732 ODP 吨和 305,336 二氧化碳当量吨的受控物质消费量

以及 205,377 ODP 吨的受控物质产量，预计已核准项目（不包括已取消和改变执

行机构的项目）总共将淘汰 480,236 ODP 吨和 536,630 二氧化碳当量吨； 

(b) 发放数/核准数：2022 年发放了 7,804 万美元，按照 2021 年进度报告计划发放

7,830 万美元，发放率为计划发放数的 99.7%。在核准发放的总共 35.4 亿美元

（不包括机构支助费用）中，累计发放了 33.1 亿美元，发放率为 93%。2022 年

核准了 8,577 万美元用于执行项目； 

(c) 成本效益（以 ODP 计）：12 1991 年以来，导致永久减少消费量的已核准投资项

目的平均成本效益为 8.04 美元/公斤。 生产行业的成本效益为 4.58 美元/公斤。

投资项目的每 ODP 吨平均成本效益为：已完成项目 5.22 美元/公斤，进行中项目 

19.13 美元/公斤；13 

(d) 已完成项目数：2022年完成了 249个项目。1991年以来，在核准的 9,174个项目

（不包括关闭或改变执行机构的项目）中，完成了 8,397 个项目，完成率为 92%； 

(e) 交付速度 - 投资项目：2022 年所完成项目平均是在核准后 53 个月完成。1991

年以来，投资项目平均是在核准后 38 个月完成。这些项目第一次资金发放平均

而言是在核准后 14 个月发生； 

(f) 交付速度 - 非投资项目：2022 年所完成项目平均是在核准后 42 个月完成。1991

年以来，非投资项目平均是在核准后 38 个月完成。这些项目第一次资金发放平

均而言是在核准后 12 个月发生； 

 
10 消耗臭氧物质的淘汰量以 ODP 吨为单位，氢氟碳化物的淘汰量以二氧化碳当量吨为单位。  
11 氢氟碳化物项目在 2022 年没有任何淘汰量。 
12 包括氢氟碳化物投资项目的 345.8 公吨。由于核准的项目不多，没有列入用二氧化碳当量衡量的成本效益。 
13 进行中项目的成本效益值较高，主要是因为氟氯烃的 ODP 值较低，但各机构分配淘汰量的方法也是一个

原因。氟氯烃淘汰管理计划的多年期协定的成本效益是 56.53 美元/ODP 公斤，氟氯烃生产淘汰管理计划第

一阶段的成本效益是 23.93 美元/ODP 公斤，第二阶段的是 4.16 美元/ODP 公斤。  
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(g) 项目编制：在截至 2022 年底核准的 1,913 个项目编制活动中，1,725 个已经完成，

剩下 188 个活动仍在进行。2022 年核准了 58 个项目编制活动，完成了 45 个； 

(h) 执行拖延：2022 年底共有 777 个项目正在执行当中，平均拖延时间为 10 个月。

其中 104 个项目由于是示范项目，被划为须遵守项目取消程序的“存在执行拖延

的项目”14，项目编制和体制强化项目则不受这些程序的制约； 

(i) 多年期协定：2022 年有 1 个氟氯烃生产淘汰管理计划、151 个氟氯烃淘汰管理计

划的多年期协定、1 个基加利氢氟碳化物执行计划（基加利执行计划）的多年期

协定和 2 个 HFC-23 排放控制和淘汰多年期协定正在执行当中。1991 年以来，共

核准了 449 项多年期协定，完成了 294 项多年期协定，完成率为 65%。附件四开

列了为每个国家的氟氯烃淘汰管理计划活动核准和发放的供资总额。 

13. 表 3 总结了各双边机构和执行机构自 1991 年以来的进度。 

表 3： 各双边机构和执行机构自 1991 年以来的进度  

实现的淘汰量 发放数 (美元) 平均成本效益  

(美元/公斤) 

项目数 完成交付速度 

(月数) 

平均项目

拖延时间

(月数) 

多年期协定数 

ODP 吨 二氧化碳

当量吨 

消费 生产 核准数 完成数 投资 非投资 核准数 完成数 

498,109 305,336 3,307,468,792 8.04 4.58 9,174 8,397 38 38 10 449 294 

 

氢氟碳化物相关项目 

 

14. 截至 2022 年 12 月 31 日，执行委员会在经常捐款项下核准了 181 个氢氟碳化物相关

项目（包括 50 个投资项目、138 个编制项目、14 个扶持活动和 32 个技术援助项目），供

资额为 26,317,785 美元 （不包括机构支助费用）。 表 4 总结了这些项目的情况，相关数

据见第 9 至 13 段。 

表 4.  在经常捐款项下核准的氢氟碳化物相关项目 

Type 
项目数 供资额 (美元)* 

核准数 完成数 已完成%  核准数 发放数 余额 已发放% 

投资** 11 4 36 7,247,922 5,270,534 1,977,388 73 

项目编制 138 4 3 14,789,510 2,069,657 12,719,853 14 

技术援助 32 28 88 4,280,353 2,840,094 1,440,260 66 

共计 181 36 20 26,317,785 10,180,286 16,137,501 39 

*  不包括机构支助费用。 

**  已经淘汰了 345.8 公吨（536,630 二氧化碳当量吨）氢氟碳化物中的 213 公吨（305,336 二氧化碳当量吨）。 

15. 截至 2022 年底，在 181 个项目中已完成 4 个投资项目、4 个项目编制活动和 28 个扶

持活动技术援助项目。 在剩余的 4 个进行中的技术援助项目中，2 个是为扶持活动提供援

助，1 个项目的完成日期已获准延长； 另 1 个进行中的扶持活动项目预计将于 2023 年完

成。其余 2 个进行中的技术援助项目预计将于 2024 年和 2026 年完成。其余 7 个进行中的

投资项目预计将于 2023 年至 2025 年完成。 在 134 个进行中的项目编制活动中，128 个是

 
14 核准超过 18 个月且发放率低于 1%的项目，或者在进度报告中提出的完成日期 12 个月后尚未完成的项目

（第 22/61 号决定）。 根据第 84/45 号决定(c)段，多年期协定的构成部分须遵守撤销程序。 
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编制基加利执行计划，预计将于 2023 年至 2025 年完成； 其余 6 个是编制基加利执行计划

的投资项目，预计将于 2023 年和 2024 年完成。 

16. 在累计核准的供资总额  26,317,785 美元（不包括机构支助费用）当中，已发放 

10,180,286 美元，发放率为 39%。 

17. 附件三提供了关于多边基金之下每个国家的氢氟碳化物相关项目和活动的信息，无

论资金来源如何，显示了《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可证制度的情况。 

一.2  2022 年在项目执行中发现的问题 

 

18. 根据 2021 年进度报告所述计划完成日期以及 2022 年进度报告所述结果，各双边和执

行机构完成了计划于 2022 年完成的项目的 67%。在 444 个进行中的项目（不包括体制强

化和项目编制）中，132 个项目的计划完成日期自 2021 年进度报告以来已经修改。 

19.  2022 年，各双边机构和执行机构的总体资金发放率达到 99.7%。按国家/区域划分，

62 个国家（包括区域）的发放率超过 85%，37 个国家（包括区域）的发放率低于 50%。 

20. 要求各双边机构和执行机构总共就 104 个存在执行拖延的进行中项目向第九十四次会

议提出报告，并建议就 16 个进行中的多年期协定项目或分次付款、体制强化项目的延长、

氟氯烃淘汰管理计划和基加利执行计划的编制以及关于核查报告的技术援助提供情况报告。  

二. 在额外自愿捐款项下核准，以快速启动为逐步减少氢氟碳化物所提供支持的项目 

21. 截至 2022 年 12 月 31 日，执行委员会在额外自愿捐款项下核准了 144 个氢氟碳化物

相关项目，供资额为 2,360 万 美元（不包括机构支助费用）。 表 5 总结了这些项目的情

况。 

表 5.  截至 2022 年底的已核准的氢氟碳化物相关项目的情况 

类型 项目数 供资额 (美元)* 

核准数 完成数 已完成%  核准数 发放数 余额 已发放% 

投资** 6 6 100 8,488,843 7,040,121 1,448,722 83 

项目编制 10 10 100 214,781 214,781 0 100 

技术援助 – 扶持活动 128 127 99 14,898,856 13,377,607 1,521,250 90 

共计 144 143 99 23,602,480 20,632,509 2,969,972 87 

* 不包括机构支助费用。 

**  已经淘汰了 775.4 公吨（1,108,442 二氧化碳当量吨）氢氟碳化物中的 678.8 公吨（970,373 二氧化碳当量吨）。 

 

22. 在截至 2022 年底核准的 144 个项目中， 6 个投资项目、10 个项目编制活动和 127 项

扶持活动已经完成。 已核准延长剩余的进行中的扶持活动项目的完成日期； 该项目预计

将于 2023 年完成。 

23. 在核准发放的总共 23,602,480 美元（不包括机构支助费用）中，累计发放了 

20,632,509 美元，发放率为 87%。 

24. 审查之后，把剩余的进行中的扶持活动项目划为存在执行拖延的项目，将其列入环

境规划署进度报告的附件三。 
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25. 附件五根据第 84/12 号决定(b) 和 (c)段，提供了第 5 条国家利用 17 个非第 5 条缔约方

的额外捐款供资举办的氢氟碳化物相关投资项目和逐步减少氢氟碳化物扶持活动的全面进

度报告。 鉴于只剩下一个在快速启动对逐步减少氢氟碳化物的支持的额外自愿捐款项下

举办的项目，这将是关于此类项目的最后一份进度报告。 

三. 秘书处的评论 

26. 秘书处注意到，由于运营方面的问题，氟氯烃淘汰管理计划的一些项目和付款出现

拖延。 根据第 82/11号决定(b)段，执行委员会需要核准把这些项目延长至不同日期，最多

延长至 2024 年 12 月 31 日。 有关延长埃及（德国）、多米尼加（环境规划署）、约旦

（工发组织和世界银行）和苏丹（工发组织）氟氯烃淘汰管理计划完成日期的建议将酌情

在有关双边机构和执行机构的进度报告或在其各自的项目提案文件中处理。 

27. 各机构继续提供信息，说明为解决活动当中出现的拖延问题而采取的具体步骤，包

括分析相关的根本原因以及说明将如何避免问题再次发生。 与 2021 年进度报告中提供的

信息相似的是，查明的主要问题包括：设备采购和分配方面的拖延，主要归因于设备的专

业技术性质； 市场对低全球升温潜能值技术的接受速度较慢； 政府机构的变化，包括国

家臭氧机构（NOU）的变化； 政治/安全局势； 由于国家臭氧机构能力不足而推迟提交报

告。 各机构采取的主要行动包括与合格供应商签订长期协定，确定及时采购设备的程序； 

与国家臭氧机构和业界密切协调，实施有针对性的方案来推动采用低全球升温潜能值技术； 

通过项目活动解决技术和操作上的障碍，推动采用低全球升温潜能值替代技术； 与政府

密切协调，制定解决行政问题的行动计划； 开展国家臭氧机构工作人员的培训和能力建

设，并让政府高级管理人员参与监测和报告运营进展情况的工作。  

性别平等主流化15 

 

28. 所有机构都采取了机构一级、国家臭氧机构一级和项目一级的不同步骤，执行多边

基金的性别平等主流化业务政策。 这些活动主要包括向国家臭氧机构和其他利益攸关方

进行宣传和提供信息，说明性别主流化政策以及为了确保在项目执行期间更好地实现性别

平衡而需要采取的行动。 各机构与国家对应机构和相关项目单位密切合作，确保其充分

了解性别平等主流化政策；在所有活动中纳入鼓励妇女在不同层次（例如作为咨询师、项

目管理人员、实习生）进行参与的规定；与相关利益攸关方合作，收集在不同活动开展期

间按性别分列的数据，了解在执行性别平等政策时面临的挑战，并计划和实施应对这些挑

战的措施。 环境规划署还在其履约援助方案的区域网络会议期间举行会议，宣传性别平

等主流化政策以及为切实执行该政策而需要采取的行动。 

四. 建议 

29. 谨建议执行委员会： 

(a) 注意 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14 号文件中所载多边基金截至 2022 年 12 月 31 日

的综合进度报告； 

 
15 执行委员会要求各双边机构和执行机构从 2023 年开始，根据其掌握的信息，提供一份关于性别主流化主

要成果的简要报告，以之作为年度进度报告的一部分（第 90/48 号决定(d)段）。 
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(b) 赞赏地注意到各双边机构和执行机构为报告其 2022 年的活动所进行的努力； 

(c) 注意到各双边机构和执行机构将在第九十四次会议上就 105 个存在执行拖延的项

目以及 16 个建议提交更多情况报告的进行中项目提交报告，每个双边机构和执

行机构在各自进度报告的附件三开列了这些项目。 
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附件一 

2022 年每个国家的项目执行情况概览 

1. 附件一的表 1 开列了 2022 年每个国家的项目执行情况，用实际淘汰量、计划和实际资

金发放情况以及项目完成情况显示。  

表 1.  2022 年项目执行情况 

国家 2022 年实际淘

汰量 

 (ODP 吨) 

2022 年实际淘

汰量 (二氧化

碳当量吨)* 

2022 年估计

资金发放数 

(美元) 

2022 年已发

放资金数  

(美元) 

2022 年已发放

资金数占估计

数的百分比 

2022 年已完成项目

占计划数**的百分

比 

阿富汗 0.0 0 305,975 134,324 44 0 

阿尔巴尼亚 0.0 0 178,224 154,516 87 100 

阿尔及利亚 0.0 0 58,002 57,316 99 100 

安哥拉 2.0 0 393,426 57,847 15 33 

安提瓜和巴布达 0.0 0 30,000 0 0 0 

阿根廷 18.4 0 906,041 891,132 98 100 

亚美尼亚 0.0 0 93,243 192,601 207   

巴哈马 0.0 0 81,069 10,038 12 67 

巴林 0.0 0 253,256 192,504 76 100 

孟加拉国 5.0 0 913,036 1,548,561 170 80 

巴巴多斯 0.0 0 51,187 9,838 19 50 

伯利兹 0.0 0 112,595 122,035 108 100 

贝宁 0.1 0 64,250 129,703 202 100 

不丹 0.0 0 61,940 27,499 44 100 

多民族玻利维亚国 0.4 0 156,475 141,982 91   

波斯尼亚和黑塞哥维那 0.6 0 93,280 50,712 54 100 

博茨瓦纳 0.1 0 248,231 78,009 31 33 

巴西 23.1 0 3,332,910 3,141,410 94 100 

文莱达鲁萨兰国 0.5 0 139,475 101,890 73 100 

布基纳法索 0.0 0 62,171 67,928 109 0 

布隆迪 0.0 0 77,750 55,775 72 100 

佛得角 0.0 0 58,250 15,000 26   

柬埔寨 0.0 0 131,043 181,330 138 50 

喀麦隆 0.3 0 251,718 196,175 78   

中非共和国 0.0 0 30,000 60,000 200 100 

乍得 0.0 0 36,250 84,144 232 100 

智利 17.9 0 592,448 396,218 67 40 

中国 90.2 0 22,073,709 24,648,036 112 20 

哥伦比亚 2.8 0 1,082,196 492,577 46 57 

科摩罗 0.0 0 27,750 60,035 216 100 

刚果 0.0 0 46,350 105,130 227 50 

库克群岛 0.0 0 129,093 46,062 36 100 

哥斯达黎加 0.0 0 220,707 251,205 114 50 

科特迪瓦 10.7 0 180,000 462,670 257 100 

古巴 0.0 0 257,199 277,708 108 100 

朝鲜民主主义人民共和

国 

0.0 0 3 20,548 684,931   

刚果民主共和国 0.0 0 155,438 104,800 67   

吉布提 0.0 0 16,135 2,020 13 100 
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国家 2022 年实际淘

汰量 

 (ODP 吨) 

2022 年实际淘

汰量 (二氧化

碳当量吨)* 

2022 年估计

资金发放数 

(美元) 

2022 年已发

放资金数  

(美元) 

2022 年已发放

资金数占估计

数的百分比 

2022 年已完成项目

占计划数**的百分

比 

多米尼加 0.0 0 136,512 0 0 20 

多米尼加共和国 0.0 0 497,404 694,903 140 0 

厄瓜多尔 0.0 0 380,000 458,930 121 0 

埃及 13.3 0 2,303,689 1,726,707 75 80 

萨尔瓦多 0.0 0 286,831 158,923 55 100 

赤道几内亚 0.0 0 38,358 3,576 9 50 

厄立特里亚 0.0 0 31,251 60,012 192 100 

斯威士兰王国 0.0 0 141,850 95,609 67 100 

埃塞俄比亚 0.0 0 115,551 56,103 49 100 

斐济 0.0 0 223,200 77,813 35 67 

加蓬 4.9 0 77,250 119,664 155 67 

冈比亚 0.0 0 122,751 62,424 51   

格鲁吉亚 0.0 0 114,358 90,451 79 100 

加纳 20.9 0 322,334 151,188 47 100 

格林纳达 0.0 0 88,961 57,764 65 100 

危地马拉 0.4 0 177,484 118,249 67   

几内亚 0.0 0 62,465 9,323 15 100 

几内亚比绍 0.0 0 41,750 64,880 155 0 

圭亚那 0.0 0 130,032 57,435 44 0 

海地 0.0 0 93,568 63,555 68 100 

洪都拉斯 0.4 0 129,250 229,855 178 100 

印度 17.3 0 4,818,436 6,683,092 139 75 

印度尼西亚 0.0 0 1,593,853 775,244 49 40 

伊朗伊斯兰共和国 10.2 0 1,428,837 1,787,662 125 50 

伊拉克 0.0 0 1,017,051 566,852 56   

牙买加 0.0 0 141,559 135,827 96 100 

约旦 0.0 0 547,602 532,382 97 50 

肯尼亚 0.0 0 186,928 169,385 91 100 

基里巴斯 0.0 0 171,965 53,574 31 100 

科威特 204.0 0 1,592,585 1,161,896 73 100 

吉尔吉斯斯坦 0.0 0 84,393 132,139 157 100 

老挝人民民主共和国 0.0 0 223,189 62,251 28 25 

黎巴嫩 0.0 0 282,524 293,025 104   

莱索托 0.0 0 73,482 8,706 12   

利比里亚 3.2 0 57,618 93,160 162 100 

利比亚 2.7 0 265,000 201,783 76 25 

马达加斯加 0.0 0 57,700 118,517 205 100 

马拉维 0.0 0 142,904 122,149 85 100 

马来西亚 13.7 0 1,395,939 1,505,760 108 50 

马尔代夫 0.0 0 61,161 51,632 84 100 

马里 0.0 0 47,200 68,715 146   

马绍尔群岛 0.0 0 73,089 13,274 18 100 

毛里塔尼亚 0.0 0 45,000 79,845 177 100 

毛里求斯 3.1 0 106,250 57,134 54   

墨西哥 23.0 0 1,245,250 1,866,636 150 20 
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国家 2022 年实际淘

汰量 

 (ODP 吨) 

2022 年实际淘

汰量 (二氧化

碳当量吨)* 

2022 年估计

资金发放数 

(美元) 

2022 年已发

放资金数  

(美元) 

2022 年已发放

资金数占估计

数的百分比 

2022 年已完成项目

占计划数**的百分

比 

密克罗尼西亚联邦 0.0 0 150,794 66,872 44 100 

蒙古 0.0 0 113,103 86,089 76   

黑山 0.1 0 91,802 68,017 74   

摩洛哥 8.1 0 103,600 122,022 118 100 

莫桑比克 0.0 0 114,887 117,638 102 100 

缅甸 0.0 0 106,104 255 0 0 

纳米比亚 0.0 0 136,571 102,579 75 100 

瑙鲁 0.0 0 85,803 10,909 13 67 

尼泊尔 0.1 0 165,656 21,517 13 75 

尼加拉瓜 0.1 0 185,441 158,469 85 0 

尼日尔 1.1 0 180,501 237,803 132 100 

尼日利亚 6.5 0 1,607,925 2,824,372 176 57 

纽埃 0.0 0 67,800 65,258 96 100 

北马其顿 0.1 0 150,003 165,795 111 100 

阿曼 0.0 0 194,291 138,950 72 100 

巴基斯坦 41.3 0 1,067,839 1,752,988 164 80 

帕劳 0.0 0 164,984 108,709 66 100 

巴拿马 0.0 0 317,147 375,068 118 100 

巴布亚新几内亚 0.0 0 135,665 68,860 51 0 

巴拉圭 0.0 0 206,735 169,389 82 100 

秘鲁 2.0 0 233,620 201,540 86 100 

菲律宾 0.0 0 182,055 220,636 121   

卡塔尔 0.0 0 221,736 212,153 96 100 

摩尔多瓦共和国 0.0 0 105,918 84,883 80 100 

卢旺达 0.0 0 144,001 39,629 28   

圣基茨和尼维斯 0.0 0 52,693 8,818 17 0 

圣卢西亚 0.0 0 83,715 51 0 67 

圣文森特和格林纳丁斯 0.0 0 127,543 45,479 36 50 

萨摩亚 0.0 0 123,150 64,100 52 100 

圣多美和普林西比 0.0 0 76,355 59,571 78 0 

沙特阿拉伯 0.0 0 537,696 784,372 146 67 

塞内加尔 0.0 0 215,465 147,941 69 100 

塞尔维亚 0.0 0 121,002 120,758 100 0 

塞舌尔 1.0 0 35,055 57,561 164 50 

塞拉利昂 0.0 0 126,243 66,045 52 100 

所罗门群岛 0.0 0 179,166 94,159 53 100 

索马里 0.0 0 104,250 66,701 64 50 

南非 78.5 0 603,001 599,708 99 100 

南苏丹 0.0 0 52,500 20,000 38 67 

斯里兰卡 0.0 0 318,895 162,947 51   

苏丹 4.2 0 264,184 326,135 123 100 

苏里南 0.0 0 113,391 64,840 57 40 

阿拉伯叙利亚共和国 0.0 0 310,915 262,251 84 100 

* 2022 年没有任何氢氟碳化物相关项目的淘汰量。 

** 系指计划在 2022 年完成的项目。 
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附件二 

 

截至 2022 年 12 月 31 日的项目执行情况概览 
 

1. 附件二的表 1 开列了每年的项目执行情况概览。1 1991 至 2009 年期间和 2011 年核准

的所有项目和活动现在都已完成。 

表 1.  每年项目执行情况 

年份 
项目数* 供资额 (美元)** 

核准数 完成数 已完成% 核准数 发放数 余额 已发放%  

1991 68 68 100 7,950,771 7,950,771 0 100 

1992 176 176 100 41,261,376 41,261,376 0 100 

1993 217 217 100 73,198,586 73,198,586 0 100 

1994 379 379 100 128,630,289 128,630,290 -1 100 

1995 355 355 100 111,188,308 111,188,309 -1 100 

1996 257 257 100 83,813,027 83,813,027 0 100 

1997 532 532 100 154,314,938 154,314,940 -2 100 

1998 422 422 100 99,680,368 99,680,367 1 100 

1999 546 546 100 152,710,735 152,710,736 -1 100 

2000 426 426 100 109,540,524 109,540,522 2 100 

2001 427 427 100 130,139,751 130,139,752 -1 100 

2002 358 358 100 162,045,818 162,045,816 2 100 

2003 247 247 100 157,043,468 157,043,468 0 100 

2004 271 271 100 162,388,009 162,388,008 1 100 

2005 255 255 100 180,276,024 180,276,021 3 100 

2006 261 261 100 120,847,322 120,847,323 -1 100 

2007 213 213 100 120,084,049 120,084,047 2 100 

2008 354 354 100 121,600,746 121,600,750 -5 100 

2009 320 320 100 73,691,484 73,400,556 290,929 100 

2010 227 226 100 84,437,899 83,842,669 595,230 99 

2011 264 264 100 201,764,577 201,764,500 78 100 

2012 182 178 98 100,973,747 99,834,660 1,139,087 99 

2013 184 182 99 125,242,188 125,205,543 36,645 100 

2014 223 218 98 92,448,102 91,447,761 1,000,341 99 

2015 377 366 97 156,661,467 151,691,108 4,970,359 97 

2016 240 217 90 114,697,279 99,652,903 15,044,376 87 

2017 124 109 88 63,869,396 60,831,726 3,037,671 95 

2018 271 228 84 120,358,468 94,668,234 25,690,234 79 

2019 226 158 70 49,195,251 31,101,209 18,094,041 63 

2020 257 136 53 67,840,245 48,619,289 19,220,959 72 

2021 296 30 10 85,222,543 28,137,526 57,085,018 33 

2022 219 1 0 85,768,359 556,998 85,211,361 1 

共计 9,174 8,397 92 3,538,885,115 3,307,468,792 231,416,327 93 

* 不包括关闭和改变执行机构的项目。 

**  不包括机构支助费用。  

 

 
1 数据按项目获得执行委员会核准的年份列示，对所有已核准项目（投资和非投资项目）同等对待（即，将

100 万美元的投资项目或多年期协定的分次付款视为一个项目，30,000 美元的国家方案编制也被视为一个项

目）。年度总结的关键指标是：已完成项目所占百分比、淘汰的 ODP 吨数/二氧化碳当量吨数以及发放的资

金所占百分比。共有三种资金发放类型：项目执行期间发放、项目执行之后发放和为追补供资的项目发放。 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14 

Annex II 

 

2 

 

已完成的项目2 

 

2. 自 1991 年以来，在多边基金供资的 9,174 个项目（不包括关闭或改变执行机构的项

目）中，8,397 个项目已经完成，完成率为 92%。 表 2 至表 4 列出了已完成的投资、非投

资和项目编制活动的信息。 

已完成的投资项目 

 

3. 表 2 开列了自 1991 年以来已完成的投资项目的信息。表中首先开列总数，随后开列

按区域、行业、执行特性和资金发放方法分列的数据。 

表 2.  累计完成的投资项目 

项 项目数 核准的资金加

调整数 

(美元) 

已发放资

金所占百

分比 (%) 

淘汰量* 淘汰的 

产量* 

从核准到首次

发放资金的平

均月数 

从核准到完成的

平均月数 

多边基金的总

体成本效益

(美元/公斤) 

总数 3,000 2,508,639,681 100 276,034 204,189 14 38 5.22 

区域 
       

  

非洲 528 170,152,839 99 18,388 0 12 40 9.25 

亚洲及太平洋 1,572 1,856,753,604 100 214,777 184,239 16 38 4.65 

欧洲 166 72,760,978 100 8,051 175 10 34 8.85 

拉丁美洲和加勒比 734 408,972,260 100 34,818 19,775 14 37 7.49 

全球 暂缺 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

行业 
       

  

气雾剂 127 82,501,519 100 27,449 0 16 43 3.01 

销毁 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

消防 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

泡沫塑料 1,004 376,906,697 100 69,439 0 15 34 5.43 

熏蒸剂 123 99,900,005 100 7,993 0 10 49 12.50 

哈龙 39 71,476,177 100 42,111 41,958 17 30 0.85 

逐步减少氢氟碳化物的

计划 

0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

多行业 4 2,287,376 100 419 0 28 78 5.46 

其他 8 16,059,360 100 1,574 0 12 20 10.20 

淘汰计划 855 785,715,180 99 55,567 10,988 12 41 11.81 

加工剂 30 120,252,626 100 19,573 52,162 10 27 1.68 

生产 62 416,148,243 100 0 99,081 9 20 4.20 

制冷 617 441,966,839 100 44,565 0 16 40 9.92 

溶剂 128 94,351,804 100 7,285 0 19 32 12.95 

杀灭剂 3 1,073,855 100 60 0 15 34 17.78 

执行特性 

机构执行 1,872 967,222,462 99 97,233 17,381 11 36 8.44 

国家执行 1,128 1,541,417,219 100 178,800 186,808 20 40 4.22 

资金发放方法 

执行期间发放 2,879 2,069,284,461 100 267,899 199,719 14 38 4.43 

 
2 第 17/22 和 19/23 号决定将已完成项目/活动定义为已完工交付并淘汰了消耗臭氧层物质的项目。进一步的

决定（第 28/2 号决定）将该定义扩大到涵盖以下情况：所涉行业不再有使用氟氯化碳的证据，正在生产替

代产品（和/或已经开始生产），使用氟氯化碳的设备已被销毁/撤除/再也无法使用消耗臭氧层物质。没有

消耗臭氧层物质淘汰任务的工作方案的活动在活动结束时（例如，讲习班已经举办完毕）即视为已经完成。

已把这个定义适用于氟氯烃相关项目。  
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项 项目数 核准的资金加

调整数 

(美元) 

已发放资

金所占百

分比 (%) 

淘汰量* 淘汰的 

产量* 

从核准到首次

发放资金的平

均月数 

从核准到完成的

平均月数 

多边基金的总

体成本效益

(美元/公斤) 

执行之后发放 50 17,166,608 100 2,512 0 23 25 6.83 

追补供资 37 14,635,851 100 2,100 500 15 11 5.63 

国家向最后受援者发放 34 407,552,761 100 3,523 3,970 9 58 54.39 

*不包括关闭和改变执行机构的项目。 

 

4. 总体而言，为已完成的投资项目所核准资金的 99.6%已经发放。3 1991 年以来已完成

投资项目 3000 个，资金总额为 25.1 亿美元。 投资项目从核准到首次付款的平均时间为 14

个月。 投资项目在核准后平均需要 38 个月来完成。 

已完成的非投资项目 

 

5. 表 3 开列了累计完成的非投资项目的数据。1991 年以来完成 3,672 个非投资项目，其

资金总额为 5.7341 亿美元。 

表 3.  累计完成的非投资项目 
项 项目数 核准的资金

加调整数 

(美元) 

已发放资

金所占百

分比 (%) 

从核准到首次发放

资金的平均月数 

从核准到完成

的平均月数 

总数 3,672 573,409,597 100 12 38 

区域       

非洲 1,131 99,169,287 99 12 38 

亚洲及太平洋 1,123 163,097,693 101 13 40 

欧洲 239 22,558,259 100 9 33 

拉丁美洲和加勒比 860 102,192,382 99 13 41 

全球 319 186,391,976 99 6 22 

行业       

气雾剂 31 2,461,265 100 11 36 

销毁 17 8,695,865 100 11 65 

消防 0 0 0 暂缺 暂缺 

泡沫塑料 34 10,543,567 100 14 36 

熏蒸剂 137 21,224,436 100 9 39 

哈龙 82 11,238,157 100 17 44 

逐步减少氢氟碳化物的计划 0 0 0 暂缺 暂缺 

多行业 1 53,792 100 56 58 

其他 1 76,499 100 7 38 

淘汰计划 732 69,033,172 101 13 40 

加工剂 0 0 0 暂缺 暂缺 

生产 1 40,000 100 4 4 

制冷 638 91,384,389 99 16 50 

多重影响 1,964 355,259,673 99 10 32 

溶剂 34 3,398,782 100 11 27 

杀灭剂 0 0 0 暂缺 暂缺 

执行特性       

机构执行 2,992 431,025,891 99 12 37 

国家执行 680 142,383,706 101 14 41 

资金发放方法       

 
3 已完成项目的资金未 100%发放是因为可能需要六个月至一年的时间才能最终完成会计记录。 
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项 项目数 核准的资金

加调整数 

(美元) 

已发放资

金所占百

分比 (%) 

从核准到首次发放

资金的平均月数 

从核准到完成

的平均月数 

执行期间发放 3,637 561,006,631 100 12 38 

执行之后发放 26 2,325,462 100 14 21 

追补供资 1 146,698 100 3 83 

国家向最后受援者发放 8 9,930,807 100 7 38 

 

6. 非投资项目从核准到首次发放资金的平均时间为 12 个月。非投资项目平均在核准后

38 个月完成。这个数字受到所谓“多重影响”行业中大量项目（3,672 个项目中的 1,964

个）的影响，这些项目从核准到完成平均需要 32 个月。其他行业的非投资项目是在核准

后的 4 至 65 个月完成。 

7. 几乎所有项目都是由有关机构而非国家执行。机构执行非投资项目通常不需要法律

协议，这可能是为什么与国家执行的非投资项目（41 个月）相比，其所需执行时间较短

（37 个月）。  

已完成的项目编制活动 

 

8. 表 4 开列了累计完成的项目编制活动的数据。1991 年以来已完成 1,725 个编制活动，

资金总额为 8,641 万美元。  

表 4.  累计完成的项目编制活动 
项 项目数 核准的资金加调

整数 (美元) 

已发放资金所

占百分比 (%) 

从核准到首次发放

资金的平均月数 

从核准到完成的平

均月数 

总数 1,725 86,413,178 100 8 23 

区域 

非洲 446 15,165,941 99 8 25 

亚洲及太平洋 656 42,730,224 100 8 23 

欧洲 122 5,084,615 100 7 22 

拉丁美洲和加勒比 482 21,821,972 100 7 21 

全球 19 1,610,425 100 5 16 

行业 

气雾剂 45 1,254,279 100 6 17 

销毁 18 818,719 100 13 40 

消防 0 0 0 n/a n/a 

泡沫塑料 259 11,121,927 100 6 21 

熏蒸剂 118 2,993,886 100 5 17 

哈龙 27 836,728 100 6 19 

逐步减少氢氟碳化物的计划 1 170,000 66 6 17 

多行业 3 139,440 100 3 34 

其他 2 240,747 100 11 35 

淘汰计划 505 28,834,397 99 11 31 

加工剂 9 694,384 100 9 19 

生产 12 1,402,145 100 7 15 

制冷 385 13,804,437 100 7 21 

多重影响 283 21,969,992 100 4 15 

溶剂 57 2,127,097 100 6 25 

杀灭剂 1 5,000 100 1 9 
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执行特性 

机构执行 1,506 71,445,817 100 7 22 

国家执行 219 14,967,361 99 11 30 

资金发放方法 

执行期间发放 1,715 84,811,717 100 8 23 

执行之后发放 6 899,752 100 7 21 

追补供资 0 0 0 n/a n/a 

国家向最后受援者发放 4 701,708 100 5 29 

 

9. 项目编制活动从核准到首次发放资金的平均时间为 8 个月。项目编制活动平均在核准

后 23 个月完成。总地来说，为已完成的项目编制活动所核准资金的 99.5%已经发放。 

进行中的项目 

 

10. 截至 2022 年底，总共有 777 个项目正在执行之中。表 5 至表 7 开列了关于进行中的

投资项目、非投资项目和项目编制活动的信息。 

进行中的投资项目 

 

11. 表 5 按区域、行业和执行特性提供信息，显示正在执行的投资项目的情况。 

表 5.  累计进行中的投资项目 

项 项目数 核准的资金

加调整数 

(美元) 

已发放资

金所占百

分比 (%) 

正在发放

资金的项

目数 

正在发放

资金的项

目所占百

分比(%) 

从核准到首次

发放资金的平

均月数 

从核准到计

划完成日期

的平均月数 

项目计划

完成日期

的平均拖

延时间 

多边基金的

总体成本效

益(美元/公

斤) * 

总数 246 261,304,616 42 165 67 11 50 29 19.13  

区域 
        

  

非洲 76 41,447,700 33 51 67 14 53 37 69.93  

亚洲及太平洋 106 183,059,327 45 68 64 11 49 30 14.51  

欧洲 15 5,383,754 25 11 73 7 46 16 81.82  

拉丁美洲和加勒比 49 31,413,835 41 35 71 9 49 22 80.26  

全球 0 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

行业 
        

  

气雾剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

销毁 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

消防 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

泡沫塑料 2 2,470,162 100 2 100 10 89 68 83.45 

熏蒸剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

哈龙 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

逐步减少氢氟碳化物的计划 1 80,000 0 0 0 暂缺 36 暂缺 暂缺 

多行业 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

其他 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

淘汰计划 237 211,424,792 39 161 68 11 50 28 28.03 

加工剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

生产 2 44,997,213 51 1 50 16 52 49 7.57 

制冷 4 2,332,449 65 1 25 11 54 40 16.24 

溶剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

杀灭剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 
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项 项目数 核准的资金

加调整数 

(美元) 

已发放资

金所占百

分比 (%) 

正在发放

资金的项

目数 

正在发放

资金的项

目所占百

分比(%) 

从核准到首次

发放资金的平

均月数 

从核准到计

划完成日期

的平均月数 

项目计划

完成日期

的平均拖

延时间 

多边基金的

总体成本效

益(美元/公

斤) * 

执行特性 
      

  

机构执行 178 134,758,029 30 120 67 11 52 33 36.61 

国家执行 68 126,546,587 56 45 66 13 45 20 12.68 

资金发放方法 

执行期间发放 234 137,423,526 32 155 66 12 50 29 47.63 

执行之后发放 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

追补供资 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 暂缺 

国家向最后受援者发放 12 123,881,090 53 10 83 6 56 34 11.49 

* 以根据项目提案将淘汰的消耗臭氧层物质为依据。 

 

12. 目前有 246 个正在执行的投资项目，资金总额超过 2.613 亿美元。约 42%的资金已经

发放。进行中的投资项目的总体平均成本效益为 19.13 美元/ ODP 公斤淘汰量。从核准到

首次发放资金的平均月数为 11 个月。进行中的投资项目平均持续 50 个月。进行中的投资

项目通常比原计划拖延 29 个月完成，可将此视为平均拖延时间。 

进行中的非投资项目 

 

13. 表 6 按区域、行业和执行特性提供信息，显示正在执行的非投资项目的情况。 

表 6.  累计进行中的非投资项目 
项 项目数 核准的资金

加调整数 

(美元) 

已发放资

金所占百

分比 

正在发放资

金的项目数 

正在发放

资金的项

目所占百

分比 

从核准到首

次发放资金

的平均月数 

从核准到计

划完成日期

的平均月数 

项目计划

完成日期

的平均拖

延时间 

总数 343 74,494,144 27 168 49 15 37 8 

区域 
      

    

非洲 99 11,639,528 17 28 28 20 33 6 

亚洲及太平洋 121 34,865,611 36 74 61 16 39 6 

欧洲 23 2,647,910 29 16 70 8 31 4 

拉丁美洲和加勒比 95 14,418,535 35 50 53 15 42 13 

全球 5 10,922,560 0 0 0 暂缺 15 0 

行业 
      

    

气雾剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

销毁 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

消防 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

泡沫塑料 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

熏蒸剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

哈龙 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

逐步减少氢氟碳化物的计

划 

1 20,000 0 0 0 暂缺 48 暂缺 

多行业 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

其他 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

淘汰计划 188 38,704,353 36 93 49 18 41 8 

加工剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

生产 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

制冷 2 1,400,000 84 1 50 4 54 33 

多重影响 152 34,369,791 15 74 49 13 32 7 
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项 项目数 核准的资金

加调整数 

(美元) 

已发放资

金所占百

分比 

正在发放资

金的项目数 

正在发放

资金的项

目所占百

分比 

从核准到首

次发放资金

的平均月数 

从核准到计

划完成日期

的平均月数 

项目计划

完成日期

的平均拖

延时间 

溶剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

杀灭剂 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

执行特性 

机构执行 292 58,350,676 26 132 45 16 37 7 

国家执行 51 16,143,468 33 36 71 13 37 10 

资金发放方法 

执行期间发放 343 74,494,144 27 168 49 15 37 8 

执行之后发放 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

追补供资 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

国家向最后受援者发放 0 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

 

14. 目前有 343 个正在执行的非投资项目，资金总额超过 7,449 万美元。27%的资金已经

发放。从核准到首次发放资金的平均月数为 15 个月。进行中的非投资项目平均在核准日

期后 37 个月完成，平均拖延时间为 8 个月。 

进行中的项目编制活动 

 

15. 表 7 按区域、行业和执行特性提供信息，显示正在进行的项目编制活动的情况。 

表 7.  累计进行中的项目编制活动 
项 项目数 核准的资金

加调整数 

(美元) 

已发放的资

金(美元) 

已发放资金

所占百分比
(%) 

从核准到首次

发放资金的平

均月数 

从核准到计

划完成日期

的平均月数 

项目计划完

成日期的平

均拖延时间 

总数 188 16,642,500 2,506,389 15 11 31 6 

区域 

非洲 92 6,927,500 724,948 10 14 32 8 

亚洲及太平洋 49 4,586,000 685,186 15 8 28 4 

欧洲 12 1,259,000 332,510 26 8 28 3 

拉丁美洲和加勒比 35 3,870,000 763,745 20 8 32 8 

全球 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

行业 

气雾剂 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

销毁 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

消防 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

泡沫塑料 2 160,000 34,412 22 8 42 24 

熏蒸剂 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

哈龙 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

逐步减少氢氟碳化物的计

划 

131 14,320,000 1,773,695 12 9 27 2 

多行业 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

其他 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

淘汰计划 52 1,952,500 605,223 31 15 40 16 

加工剂 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

生产 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

制冷 3 210,000 93,059 44 4 31 6 

多重影响 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

溶剂 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 
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项 项目数 核准的资金

加调整数 

(美元) 

已发放的资

金(美元) 

已发放资金

所占百分比
(%) 

从核准到首次

发放资金的平

均月数 

从核准到计

划完成日期

的平均月数 

项目计划完

成日期的平

均拖延时间 

杀灭剂 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

执行特性 

机构执行 155 13,019,500 1,948,530 15 11 31 6 

国家执行 33 3,623,000 557,859 15 8 32 7 

资金发放方法 

执行期间发放 188 16,642,500 2,506,389 15 11 31 6 

执行之后发放 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

追补供资 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

国家向最后受援者发放 0 0 0 0 暂缺 暂缺 暂缺 

 

16. 目前有 188 个正在实施的项目编制活动，资金总额超过 1,664 万美元。15%的资金已

经发放。从核准到首次发放资金的平均月数为 11 个月。进行中的项目编制活动平均在核

准日期后 31 个月完成，平均拖延时间为 6 个月。 

关闭的项目 

 

17. 表 8 是关闭的项目概览。1991 年以来关闭了 277 个项目，资金总额为 1,501 万美元。 

表 8.  关闭的项目概览 

机构 项目数 核准的资金加调整

数 (美元) 

已发放的资金 

(美元) 

余额 (美元) 将淘汰的消耗

臭氧层物质消

费量 

已经淘汰的消

耗臭氧层物质

消费量 

开发计划署 81 6,895,392 6,895,392 1 673 636 

环境规划署 14 21,000 21,000 0 12 12 

工发组织 68 6,446,674 6,446,674 0 1,808 367 

世界银行 95 1,373,519 1,373,519 0 657 581 

双边机构 19 272,901 227,901 45,000 223 0 

共计 277 15,009,486 14,964,486 45,000 3,373 1,595 
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附件三 

 

氢氟碳化物相关项目和活动概览 

 

1. 执行委员会自第八十次会议以来即核准资金，用于执行氢氟碳化物投资项目（第 78/3

号决定(g)段和第 79/45 号决定），并用于开展扶持活动，帮助国家臭氧机构根据《基加利

修正案》履行逐步减少氢氟碳化物的初步义务（第 79/46 号决定）。 

2. 截至 2022年 12月 31日，执行委员会已批准了 138个国家和两个区域的 325个氢氟碳

化物相关项目和活动，其中包括 148个项目编制申请、16个投资项目、为一项基加利氢氟

碳化物执行计划（基加利执行计划）提出的两项申请、一个技术援助项目和 158 项扶持活

动，资金数额为 4,992 万美元（不包括机构支助费用）。  

3. 表 1 是多边基金下所有国家一级氢氟碳化物相关项目和活动的概览，无论其资金来源

如何，显示了《基加利修正案》的批准情况和氢氟碳化物许可证制度的现状。 

表 1.  多边基金下所有氢氟碳化物相关项目和活动概览 

国家 组别 是否已批准

《基加利修

正案》 

许可证制度执

行情况 

核准的资金 (美元) 

扶持活动 项目编制 投资项目 基加利执

行计划 

技术援助 

阿富汗 一     150,000         

阿尔巴尼亚 一 是 √ 94,978 130,000       

阿尔及利亚 一     150,000         

安哥拉 一 是 待执行 150,000 170,000       

安提瓜和巴布达 一               

阿根廷 一 是 √ 250,000 294,816 3,368,606     

亚美尼亚 一 是 √ 149,639 170,000       

巴哈马 一 是 待执行 95,000         

巴林 二     140,240         

孟加拉国 一 是 √ 150,000 190,000 3,131,610     

巴巴多斯 一 是 √           

伯利兹 一 是 待执行 95,000         

贝宁 一 是 √ 150,000 190,000       

不丹 一 是 √ 49,654 100,000       

多民族玻利维亚国 一 是 √ 150,000 170,000       

波斯尼亚和黑塞哥

维那 

一 是 √ 94,920 130,000       

博茨瓦纳 一 是 √ 150,000 170,000       

巴西 一 是 √           

文莱达鲁萨兰国 一     150,000         

布基纳法索 一 是 √ 150,000 190,000       

布隆迪 一 是 √ 150,000         

佛得角 一 是 √ 95,000 130,000       

柬埔寨 一 是 √ 147,918 170,000       

喀麦隆 一 是 √ 149,324 190,000       

中非共和国 一               

乍得 一 是 √ 150,000 170,000       
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国家 组别 是否已批准

《基加利修

正案》 

许可证制度执

行情况 

核准的资金 (美元) 

扶持活动 项目编制 投资项目 基加利执

行计划 

技术援助 

智利 一 是 √ 150,000 190,000       

中国 一 是 √ 244,685 47,687 1,274,967     

哥伦比亚 一 是 √ 250,000 220,000       

科摩罗 一 是 √ 50,000 100,000       

刚果 一 是 待执行 149,841 170,000       

库克群岛 一 是 √ 50,000         

哥斯达黎加 一 是 √ 144,830 170,000       

科特迪瓦 一 是 √ 150,000 190,000       

古巴 一 是 √ 150,000 170,000       

朝鲜民主主义人民

共和国 

一 是 √           

刚果民主共和国 一     150,000         

吉布提 一     50,000         

多米尼加 一     50,000         

多米尼加共和国 一 是 √ 149,518 201,572 129,801     

厄瓜多尔 一 是 √ 120,725 219,937 267,885     

埃及 一 是 待执行 250,000 17,964       

萨尔瓦多 一 是 待执行 150,000 170,000       

赤道几内亚 一     150,000         

厄立特里亚 一 是 待执行 92,822         

斯威士兰王国 一 是 √ 94,509 130,000       

埃塞俄比亚 一 是 待执行 94,208 130,000       

斐济 一 是 √ 150,000 130,000       

加蓬 一 是 √ 150,000 190,000       

冈比亚 一 是 √ 94,947 130,000       

格鲁吉亚 一 是 待执行 95,000         

加纳 一 是 √ 149,425 190,000       

格林纳达 一 是 √ 46,491 100,000       

危地马拉 一   √ 128,267         

几内亚 一 是 √ 150,000 190,000       

几内亚比绍 一 是 √ 95,000 130,000       

圭亚那 一     95,000         

海地 一     95,000         

洪都拉斯 一 是 √ 150,000 170,000       

印度 二 是 √ 250,000         

印度尼西亚 一 是 待执行 246,666         

伊朗伊斯兰共和国 二     250,000         

伊拉克 二     168,030         

牙买加 一     145,083         

约旦 一 是 √ 150,000 190,000 1,637,610     

肯尼亚 一 是 待执行 150,000         

基里巴斯 一 是 √ 50,000         

科威特 二     250,000         

吉尔吉斯斯坦 一 是 √ 95,000 130,000       

老挝人民民主共和

国 

一 是 √ 95,000 130,000       
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国家 组别 是否已批准

《基加利修

正案》 

许可证制度执

行情况 

核准的资金 (美元) 

扶持活动 项目编制 投资项目 基加利执

行计划 

技术援助 

黎巴嫩 一 是 √ 149,979 247,894 1,039,874     

莱索托 一 是 待执行 94,532 130,000       

利比里亚 一 是 待执行 95,000 130,000       

利比亚 一     150,000         

马达加斯加 一     150,000         

马拉维 一 是 √ 149,954 170,000       

马来西亚 一 是 √ 250,000 480,000       

马尔代夫 一 是 √ 95,000 130,000       

马里 一 是 待执行 150,000         

马绍尔群岛 一 是 √ 50,000         

毛里塔尼亚 一     150,000         

毛里求斯 一 是 √ 139,622 170,000       

墨西哥 一 是 √ 240,755 424,512 4,195,944     

密克罗尼西亚联邦 一 是 √ 48,247         

蒙古 一 是 √ 92,866 130,000       

黑山 一 是 √ 49,973 100,000       

摩洛哥 一 是 √ 150,000 190,000       

莫桑比克 一 是 待执行 149,330 170,000       

缅甸 一     95,000         

纳米比亚 一 是 √ 147,673 170,000       

瑙鲁 一 是 √ 26,062         

尼泊尔 一   √ 95,000         

尼加拉瓜 一 是 √ 150,000 170,000       

尼日尔 一 是 √ 148,244 170,000   100,000   

尼日利亚 一 是 √ 245,868 220,000       

纽埃 一 是 √ 33,863         

北马其顿 一 是 √ 95,000 130,000       

阿曼 二     129,061         

巴基斯坦 二     250,000         

帕劳 一 是 √ 25,000         

巴拿马 一 是 √ 150,000 190,000       

巴布亚新几内亚 一     95,000         

巴拉圭 一 是 √ 150,000 170,000       

秘鲁 一 是 √ 147,582 190,000       

菲律宾 一 是 √ 225,992 220,000       

卡塔尔 二     150,000         

摩尔多瓦共和国 一 是 待执行 50,000         

卢旺达 一 是 √ 91,190 130,000       

圣基茨和尼维斯 一     50,000         

圣卢西亚 一 是 √ 95,000 130,000       

圣文森特和格林纳

丁斯 

一 是 √ 50,000         

萨摩亚 一 是 √ 49,018         

圣多美和普林西比 一 是 待执行 95,000 130,000       

沙特阿拉伯 二     250,000         

塞内加尔 一 是 √ 137,814 190,000       
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国家 组别 是否已批准

《基加利修

正案》 

许可证制度执

行情况 

核准的资金 (美元) 

扶持活动 项目编制 投资项目 基加利执

行计划 

技术援助 

塞尔维亚 一 是 √ 143,900 170,000       

塞舌尔 一 是 √ 95,000 130,000       

塞拉利昂 一 是 √ 94,741 130,000       

所罗门群岛 一 是 √ 95,000         

索马里 一 是 待执行 150,000 170,000       

南非 一 是 √ 240,000 220,000       

南苏丹 一     94,791         

斯里兰卡 一 是 √ 150,000 170,000       

苏丹 一     149,656 30,000       

苏里南 一     95,000         

阿拉伯叙利亚共和

国 

一 是 √ 250,000 220,000       

泰国 一     250,000 30,000 183,514     

东帝汶 一     50,000         

多哥 一 是 √ 129,488 170,000       

汤加 一 是 √ 48,745         

特立尼达和多巴哥 一 是 √ 145,733 190,000       

突尼斯 一 是 √ 149,990 190,000       

土耳其 一 是 √ 250,000 220,000       

土库曼斯坦 一 是 √ 148,955 170,000       

图瓦卢 一 是 √ 25,631         

乌干达 一 是 √ 49,763 100,000       

坦桑尼亚联合共和

国 

一 是 √ 94,185 130,000       

乌拉圭 一 是 √ 150,000 190,000       

瓦努阿图 一 是 √ 46,845         

委内瑞拉玻利瓦尔

共和国 

一 是 待执行 250,000         

越南 一 是 √ 249,238 220,000       

也门 一               

赞比亚 一 是 待执行 94,254 130,000       

津巴布韦 一 是 √ 140,551 189,909 426,954     

地区：亚太         780,000       

全球的               793,400 

总计       18,365,810 15,004,290 15,656,765 100,000 793,400 

 

 

 

 

 

 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14 

Annex IV 

 

1 

 

附件四 

 

截至 2022 年 12 月 31 日每个国家的氟氯烃淘汰管理计划 

 
国家 核准淘汰量

(ODP 吨) 

已核准资金 

(美元) 

已发放资金 

(美元) 

余额 

(美元) 

已发放资金
(%) 

阿富汗 9.4 989,524 581,799 407,725 59 

阿尔巴尼亚 4.1 561,413 360,678 200,735 64 

阿尔及利亚 13.5 1,808,804 1,230,178 578,626 68 

安哥拉 10.8 989,326 549,835 439,491 56 

安提瓜和巴布达 0.0 27,235 27,235 0 100 

阿根廷 142.4 15,345,624 11,810,316 3,535,308 77 

亚美尼亚 3.5 676,735 675,496 1,239 100 

巴哈马 3.2 486,225 257,083 229,142 53 

巴林 39.0 1,436,624 1,036,087 400,536 72 

孟加拉国 39.1 6,194,621 3,449,890 2,744,731 56 

巴巴多斯 2.5 439,178 218,016 221,162 50 

伯利兹 1.1 442,704 273,500 169,204 62 

贝宁 16.0 950,778 629,872 320,906 66 

不丹 0.3 422,359 422,349 10 100 

多民族玻利维亚国 2.7 479,499 350,784 128,716 73 

波斯尼亚和黑塞哥维那 7.2 1,064,785 901,030 163,755 85 

博茨瓦纳 3.8 810,000 332,412 477,588 41 

巴西 531.7 42,510,669 35,080,889 7,429,781 83 

文莱达鲁萨兰国 3.9 475,100 299,103 175,997 63 

布基纳法索 3.9 628,630 628,630 0 100 

布隆迪 1.0 296,692 296,379 313 100 

佛得角 0.1 332,834 159,834 173,000 48 

柬埔寨 7.8 1,350,000 1,105,090 244,909 82 

喀麦隆 34.7 2,441,520 1,382,731 1,058,789 57 

中非共和国 0.5 64,001 64,001 0 100 

乍得 10.9 887,542 554,542 333,000 62 

智利 77.1 5,431,854 4,213,093 1,218,762 78 

中国 8,969.0 428,853,786 383,217,480 45,636,307 89 

哥伦比亚 193.8 12,443,765 11,183,968 1,259,796 90 

科摩罗 0.0 159,653 159,653 0 100 

刚果 3.6 348,626 282,180 66,446 81 

库克群岛 0.0 264,050 99,426 164,624 38 

哥斯达黎加 19.6 1,727,049 1,325,384 401,665 77 

科特迪瓦 22.3 1,824,102 1,434,464 389,638 79 

克罗地亚 8.1 804,104 804,104 0 100 

古巴 19.3 2,007,527 1,818,423 189,104 91 

朝鲜民主主义人民共和国 19.4 804,255 291,595 512,660 36 

刚果民主共和国 9.4 832,524 474,524 358,000 57 

吉布提 0.2 164,500 143,500 21,000 87 

多米尼加 0.1 148,050 10,026 138,024 7 

多米尼加共和国 12.5 3,826,891 3,587,859 239,033 94 

厄瓜多尔 28.0 2,549,175 2,529,321 19,853 99 
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国家 核准淘汰量

(ODP 吨) 

已核准资金 

(美元) 

已发放资金 

(美元) 

余额 

(美元) 

已发放资金
(%) 

埃及 332.2 25,519,760 14,800,489 10,719,270 58 

萨尔瓦多 12.9 1,251,760 1,041,120 210,640 83 

赤道几内亚 0.9 278,267 248,267 30,000 89 

厄立特里亚 0.7 429,559 209,559 220,000 49 

斯威士兰王国 8.3 971,931 876,931 95,000 90 

埃塞俄比亚 1.9 507,127 275,127 232,000 54 

斐济 2.0 607,700 283,480 324,220 47 

加蓬 10.6 534,841 461,350 73,491 86 

冈比亚 0.6 399,497 206,510 192,987 52 

格鲁吉亚 3.5 691,739 499,125 192,615 72 

加纳 48.5 1,928,700 1,370,977 557,723 71 

格林纳达 0.5 381,289 188,289 193,000 49 

危地马拉 5.1 592,834 537,710 55,124 91 

几内亚 2.6 523,053 484,290 38,762 93 

几内亚比绍 1.0 255,849 255,849 0 100 

圭亚那 0.7 412,995 300,772 112,223 73 

海地 0.4 146,291 136,735 9,556 93 

洪都拉斯 8.8 841,337 761,883 79,454 91 

印度 1,151.3 67,593,898 52,302,769 15,291,129 77 

印度尼西亚 194.1 15,947,737 12,851,369 3,096,368 81 

伊朗伊斯兰共和国 312.5 19,640,170 15,312,756 4,327,414 78 

伊拉克 15.0 1,499,045 862,734 636,311 58 

牙买加 8.9 763,899 635,797 128,102 83 

约旦 60.7 6,438,035 4,757,343 1,680,692 74 

肯尼亚 14.1 1,973,000 1,222,686 750,314 62 

基里巴斯 0.0 310,600 100,914 209,686 32 

科威特 273.8 10,823,729 7,409,612 3,414,117 68 

吉尔吉斯斯坦 3.3 799,922 799,488 434 100 

老挝人民民主共和国 1.1 482,400 216,708 265,692 45 

黎巴嫩 69.6 6,439,571 6,238,842 200,729 97 

莱索托 0.0 448,900 280,270 168,630 62 

利比里亚 3.7 566,595 315,000 251,595 56 

利比亚 37.6 2,137,328 836,255 1,301,073 39 

马达加斯加 12.8 866,154 557,999 308,155 64 

马拉维 3.8 628,745 532,614 96,132 85 

马来西亚 249.2 15,725,205 14,337,994 1,387,211 91 

马尔代夫 0.6 1,081,613 1,081,613 0 100 

马里 5.2 486,723 486,523 200 100 

马绍尔群岛 0.2 187,200 98,330 88,870 53 

毛里塔尼亚 4.4 521,750 149,845 371,905 29 

毛里求斯 3.1 782,500 472,465 310,035 60 

墨西哥 577.5 27,243,986 23,232,936 4,011,050 85 

密克罗尼西亚联邦 0.2 314,100 123,870 190,230 39 

蒙古 1.0 583,769 387,500 196,269 66 

黑山 0.8 972,660 494,462 478,198 51 
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国家 核准淘汰量

(ODP 吨) 

已核准资金 

(美元) 

已发放资金 

(美元) 

余额 

(美元) 

已发放资金
(%) 

摩洛哥 27.0 1,994,926 1,325,967 668,959 66 

莫桑比克 3.1 332,361 220,253 112,108 66 

缅甸 0.4 280,000 165,089 114,911 59 

纳米比亚 8.2 810,000 639,746 170,254 79 

瑙鲁 0.0 139,450 63,854 75,596 46 

尼泊尔 0.9 425,316 181,741 243,575 43 

尼加拉瓜 3.3 470,355 341,772 128,582 73 

尼日尔 10.8 910,340 494,334 416,006 54 

尼日利亚 208.4 11,547,490 8,595,583 2,951,907 74 

纽埃 0.0 108,210 70,143 38,067 65 

北马其顿 2.6 1,241,950 1,094,700 147,250 88 

阿曼 18.2 1,403,281 909,734 493,546 65 

巴基斯坦 177.8 12,946,694 9,204,169 3,742,525 71 

帕劳 0.2 303,000 131,000 172,000 43 

巴拿马 11.6 1,217,662 1,064,912 152,750 87 

巴布亚新几内亚 3.4 1,125,000 974,195 150,805 87 

巴拉圭 7.7 838,742 637,351 201,391 76 

秘鲁 18.2 1,510,405 796,380 714,026 53 

菲律宾 40.0 3,430,092 2,923,545 506,546 85 

卡塔尔 14.7 1,390,941 1,054,650 336,291 76 

摩尔多瓦共和国 0.6 384,057 252,054 132,002 66 

卢旺达 1.9 437,166 317,299 119,867 73 

圣基茨和尼维斯 0.3 147,542 98,342 49,200 67 

圣卢西亚 0.6 369,418 181,393 188,025 49 

圣文森特和格林纳丁斯 0.2 421,951 272,344 149,607 65 

萨摩亚 0.2 344,450 169,750 174,700 49 

圣多美和普林西比 0.1 154,727 154,727 0 100 

沙特阿拉伯 353.5 9,375,745 7,488,085 1,887,660 80 

塞内加尔 3.6 873,514 581,251 292,263 67 

塞尔维亚 7.9 1,225,790 1,017,108 208,682 83 

塞舌尔 1.4 540,000 365,006 174,994 68 

塞拉利昂 1.0 458,530 215,507 243,024 47 

所罗门群岛 1.8 466,250 220,016 246,234 47 

索马里 1.8 385,574 368,808 16,766 96 

南非 243.1 9,522,272 5,748,273 3,774,000 60 

南苏丹 0.5 140,500 20,000 120,500 14 

斯里兰卡 12.0 1,049,741 665,599 384,141 63 

苏丹 49.0 4,333,164 2,551,850 1,781,314 59 

苏里南 0.6 177,109 142,109 35,000 80 

阿拉伯叙利亚共和国 44.8 4,316,733 1,599,906 2,716,827 37 

泰国 255.0 18,424,008 17,218,285 1,205,723 93 

东帝汶 0.2 504,170 331,338 172,833 66 

多哥 13.5 954,894 623,749 331,145 65 

汤加 0.1 324,050 162,353 161,697 50 

特立尼达和多巴哥 17.9 1,931,436 1,553,257 378,179 80 
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国家 核准淘汰量

(ODP 吨) 

已核准资金 

(美元) 

已发放资金 

(美元) 

余额 

(美元) 

已发放资金
(%) 

突尼斯 16.8 1,798,159 1,482,033 316,126 82 

土耳其 410.7 12,405,390 9,920,333 2,485,057 80 

土库曼斯坦 4.6 916,206 680,040 236,166 74 

图瓦卢 0.1 168,450 87,519 80,931 52 

乌干达 0.0 283,875 204,708 79,167 72 

坦桑尼亚联合共和国 1.1 462,271 203,829 258,442 44 

乌拉圭 15.2 1,835,762 1,204,627 631,135 66 

瓦努阿图 0.3 360,600 147,081 213,519 41 

委内瑞拉玻利瓦尔共和国 33.3 2,749,725 2,463,813 285,911 90 

越南 280.4 14,800,334 10,603,645 4,196,689 72 

也门 11.6 159,529 159,529 0 100 

赞比亚 2.5 462,956 320,569 142,387 69 

津巴布韦 12.3 1,288,818 1,084,059 204,759 84 

地区：亚太 0.0 940,000 336,022 603,978 36 

共计 16,078.2 904,157,172 745,395,251 158,761,923 82 
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附件五 

关于使用 17 个非第 5 条缔约方所提供额外捐款供

资的氢氟碳化物相关投资项目和扶持活动的报告 

背景 

1. 在第八十四次会议审议多边基金截至 2018 年 12 月 31 日的综合进度报告时，执行委

员会请秘书处向第八十五次会议提交补充报告，说明使用 17 个非第 5 条缔约方集团所提

供额外捐款供资的氢氟碳化物相关投资项目和扶持活动的情况，列明其项目已获核准的国

家，并概述目标、执行情况、主要调查结果和经验教训、已淘汰的氢氟碳化物数量（适用

的情况下）、核准和发放的资金数额以及在完成项目和活动方面可能遇到的挑战，且有一

个谅解是，将提供单个氢氟碳化物相关投资项目的信息，汇总提供氢氟碳化物扶持活动的

信息（第 84/12 号决定(b)段）。 

2. 秘书处根据第 84/12 号决定(b)段，在采纳各双边机构和执行机构的相关建议后，使用

更新格式向第八十五次会议1提交了关于氢氟碳化物相关投资项目和扶持活动的补充报告。  

3. 下文以各双边机构和执行机构提交的 2022 年进度报告为依据，介绍了氢氟碳化物相

关投资项目和扶持活动的最新情况。 

关于氢氟碳化物相关投资项目的报告 

4. 执行机构提供了阿根廷、孟加拉国、中国、黎巴嫩、墨西哥和泰国氢氟碳化物相关

投资项目的详细执行情况报告。表 1 开列了单个项目的摘要。 

表 1.  氢氟碳化物相关投资项目摘要 

国家 机构 产品 
使用的氢氟碳化物

(公吨) 

使用的 

替代品 

二氧化碳 

当量吨 

已核准资金

(美元) 

已发放资金 

(美元) 

阿根廷 工发组织 家用和商用冰

箱  

HFC-134a (96.60 公

吨) 

R-600a/R-

290 

138,069 1,840,755 1,384,690 

孟加拉国 开发计划署 家用冰箱和压

缩机 

HFC-134a (230.63

公吨) 

R-600a  329,801 3,131,610 3,131,610 

中国 开发计划署 家用冰箱和绝

缘泡沫塑料 

环戊烷 + HFC-

245fa(250.00 公吨) 

环戊烷+ 

HFO-

1233zd(E) 

257,500 1,275,000 1,274,967 

黎巴嫩 工发组织 家用和商用冰

箱 

HFC-134a/ R-404A 

(112.58 mt) 

R-600a/R-

290 

245,860 1,053,858 1,039,874 

墨西哥 工发组织 商用冰箱 HFC-134a/ 

R-404A(56.04 公吨) 

R-600a/R-

290 

124,657 1,018,123 25,466 

泰国 世界银行 商用冰箱 HFC-134a  

(8.78 公吨) 

R-600a 12,555 183,514 183,514 

共计 
 

  754.64   1,108,442 8,502,860 7,040,121 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9。 
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5. 已完成 6 个项目（阿根廷、孟加拉国、中国、黎巴嫩、墨西哥和泰国）。开发计划署

提供了孟加拉国和中国的详细项目报告，工发组织提供了阿根廷和墨西哥的报告；泰国的

报告是通过项目完成报告提供。其余一个项目的报告预计将由负责机构在 2023 年 11 月底

之前提交。 

关于逐步减少氢氟碳化物扶持活动的报告 

6. 本文件附件三开列了获得供资，用于举办逐步减少氢氟碳化物扶持活动的第 5 条国家，

同时开列了《基加利修正案》的批准情况和第 4B 条规定的氢氟碳化物许可证制度的情况。

除其他外，申请扶持活动资金的主要目的包括：帮助早日批准《基加利修正案》；开展第

XXVIII/2 号决定第 20 段确定的活动，目的是启动提供支持的体制安排、审查许可证制度、

报告氢氟碳化物消费和生产数据以及提供诸如培训和传播信息等非投资活动的示范。  

项目执行进度概述 

7. 几乎所有国家的扶持活动都进展顺利。迄今为止，德国政府、2 意大利政府、3 开发

计划署、4 环境规划署5 、工发组织6 和世界银行7已完成 127 个与截至 2022 年的扶持活动

有关的 127 个项目。  

8. 报告的活动摘要如下： 

(a) 批准《基加利修正案》：利益攸关方就《基加利修正案》的条款及其批准的影

响进行磋商；起草法律文件；针对不同利益攸关方开展协调和信息传播；对氢

氟碳化物消费趋势以及修正案对不同利益攸关方的影响进行国家评估；针对维

修行业进行关于采用无氢氟碳化物技术和安全使用替代技术的培训需求评估，

并针对海关官员进行关于根据《基加利修正案》监测和控制氢氟碳化物贸易的

培训需求评估；参加关于批准《基加利修正案》的区域研讨会； 

 
2 利比里亚、巴布亚新几内亚和塞舌尔。 
3 莱索托、马尔代夫、卢旺达和突尼斯。  
4 智利、中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、斐济、牙买加、黎巴嫩、巴拉圭、秘鲁、特立尼达和多巴哥、乌拉

圭。 
5 阿富汗、安哥拉、巴哈马、贝宁、不丹、多民族玻利维亚国、博茨瓦纳、佛得角、柬埔寨、乍得、智利、

中国、科摩罗、刚果民主共和国、库克群岛、科特迪瓦、 吉布提、多米尼克、多米尼加共和国、厄瓜多尔、

埃及、赤道几内亚、厄立特里亚、斯威士兰、埃塞俄比亚、加蓬、格鲁吉亚、加纳、危地马拉、几内亚比

绍、圭亚那、洪都拉斯、肯尼亚、基里巴斯、吉尔吉斯斯坦、老挝人民民主共和国、莱索托 、马达加斯加、

马拉维、马尔代夫、马里、马绍尔群岛、毛里塔尼亚、墨西哥、密克罗尼西亚联邦、蒙古、莫桑比克、缅

甸、纳米比亚、瑙鲁、尼泊尔、尼日利亚、纽埃、帕劳、巴拉圭、卢旺达、圣基茨和尼维斯、 圣卢西亚、

圣文森特和格林纳丁斯、萨摩亚、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞拉利昂、所罗门群岛、南苏丹、斯里

兰卡、苏丹、苏里南、阿拉伯叙利亚共和国、多哥、汤加、土库曼斯坦、图瓦卢、乌干达、 坦桑尼亚联合

共和国、瓦努阿图、赞比亚和津巴布韦。 
6 阿尔巴尼亚、阿根廷、亚美尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、布基纳法索、喀麦隆、智利、刚果、埃及、冈

比亚、格林纳达、利比亚、墨西哥、黑山、摩洛哥、尼加拉瓜、尼日尔、北马其顿、菲律宾、塞尔维亚、

索马里、 南非、苏丹、突尼斯、土耳其、乌拉圭、委内瑞拉玻利瓦尔共和国和越南。 
7 印度尼西亚、马来西亚和泰国。 
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(b) 制定和执行许可证和配额制度：审查和/或修订包括进出口许可证和配额制度在

内的立法和法规，在其中纳入《基加利修正案》的规定；举办关于制定许可证8

和配额制度的磋商研讨会；与海关和其他利益攸关方合作，就监测氢氟碳化物

供应和使用情况的机制进行磋商；秘书处在审查提交的基加利氢氟碳化物执行

计划（基加利执行计划）期间注意到，这些活动有助于建立氢氟碳化物许可证

制度的进程以及实施氢氟碳化物配额制度的程序； 

(c) 支持强制执行数据收集和监测系统：建立氢氟碳化物数据收集系统；与进口商、

贸易商和其他利益攸关方就氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物数据收集进行磋商；

报告和监测各种规定；更新用于监测氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物的统一系

统代码；就制定氢氟碳化物统一系统代码开展区域协调；采购用于识别氢氟碳

化制冷剂的设备； 

(d) 开展其他活动，包括示范和培训活动：在技术专家支助下举办关于使用包括易

燃制冷剂在内的低全球升温潜能值替代品的培训方案；针对制造和/或制冷维修

行业、政府和技术机构以及公众举办以下方面的宣传方案：《基加利修正案》、

不同应用中使用的氢氟碳化物和无氢氟碳化物替代品、使用低全球升温潜能值

替代品、监管氢氟碳化物/无氢氟碳化物替代品的使用以及监测氢氟碳化物/无氢

氟碳化物物质的使用情况；实行基于制冷剂全球升温潜能值的差别征税； 

(e) 能效相关活动：与能效机构协调，在执行能效措施的同时纳入《基加利修正案》

的规定（例如最低能效标准、标识方案、制冷和空调能效提升、参与制定冷却

计划以推广低全球升温潜能值节能技术、在关于采用能效技术的区域标准制定

过程中提供建议）；9 鼓励能效利益攸关方参加与《基加利修正案》有关的会议；

在提高行业能效的措施中提高与冷却相关的能效；举办制冷和空调能效技术培

训；通过采用能效设备向用户展示节能效果；设计能效好的制冷和空调能效设

备以及制定措施，增加对能效技术的采用。 

主要调查结果和经验教训 

9. 各国在开展扶持活动期间获得了关于《基加利修正案》批准进程和落实逐步减少氢

氟碳化物扶持活动的经验，现总结如下：  

(a) 用于了解氢氟碳化物消费趋势的国家评估报告有助于利益攸关方确定要采取的

行动及其在这些行动中的责任，并为政策措施和技术援助活动提供建议，把这

些建议用作执行《基加利修正案》的国家路线图；编制了数据收集方法准则和

结构化调查问卷/报告模板，将其提供给所有利益攸关方；在多边基金以外的供

资来源的支持下举办了与冷却行动计划和能效提升有关的活动，这些活动也为

 
8 每个缔约方均须在 2019 年 1 月 1 日之前，或在本段对该缔约方生效之后三个月内（在二者之间按照稍后

者），针对新生、二手、再循环和再生的附件 F 所列受控物质建立和实施进出口许可证制度。任何按照第 5

条第 1 款行事的缔约方如果断定自己无法在 2019 年 1 月 1 日之前建立和实施这样一个制度，可以推迟到

2021 年 1 月 1 日采取这些行动。 
9 在有/没有多边基金以外来源支助的情况下，各国政府开展了若干新的能效提升活动。这些活动根据国家

要求不断演变。因此，关于项目类型的信息是说明性的，并非详尽无遗。 
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执行逐步减少氢氟碳化物项目提供了协调和协作机会；通过分析氟氯烃和氢氟

碳化物消费水平以及与行业利益攸关方磋商，与现有和计划中的氟氯烃淘汰管

理计划活动建立关联； 

(b) 加强许可证和配额制度，在其中纳入氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物，这是监

测和报告方面的优先事项之一，为此需要与相关机构进行详细协商；正在采取

措施确保正确识别氢氟碳化物和氢氟碳化物混合物，包括最终确定统一系统代

码和制定准确收集和报告氢氟碳化物数据的方法/流程；海关官员和进口商对实

施在线系统表示赞赏，因为这可以节省其时间、成本和精力；对负责数据收集

和监测的官员进行额外能力建设和培训也是优先事项；为了防止非法的氢氟碳

化物贸易，海关和执法培训以及用识别设备加强边境管制站至关重要；总地来

说，这个组成部分有助于各国制定和实施健全的氢氟碳化物许可证和配额制度。 

(c) 国家臭氧机构与负责起草、审定和批准氢氟碳化物政策和法规的主管部门的不

断联络至关重要。鉴于氢氟碳化物相关活动涉及一套新物质，包括需要安全操

作的混合物和替代品，必须付出额外努力，针对不同国家利益攸关方开展关于

数据收集、监测和报告的能力建设，提高对新制定的与氢氟碳化物有关的政策

和规章的认识。此外，需要与能效主管部门进行互动和协调，以便在一切可行

的情况下把制冷剂类型纳入能效标准； 

(d) 需要付出很大努力来核准采用低全球升温潜能值制冷剂的法规，特别是涉及安

全方面的法规；包括培训和传播技术信息在内的能力建设对于可持续采用易燃、

有毒和在高压下运行的低全球升温潜能值制冷剂至关重要；培训和技术机构的

能力建设以及对进行低全球升温潜能值制冷剂操作的维修技师进行的培训和认

证同样至关重要；利用与氟氯烃淘汰管理计划现有活动的协同作用，可以有助

于采用可持续和成本效益好的低全球升温潜能值替代技术； 

(e) 实行最低能效标准，这是一个基于非氢氟碳化物制冷和空调设备能效的累进税/

关税制度，对使用高全球升温潜能值制冷剂的产品征收更高的税，以激励该行

业转向低全球升温潜能值和能效更好的设备；进口能效水平较低的二手制冷和

空调设备会影响能效提升措施的实施，并在减少对氢氟碳化物的依赖方面带来

挑战（因为很多这些二手设备都使用氢氟碳化物作为制冷剂），不过正在开展

若干信息传播和能力建设活动，尽量减少此类设备的进口； 

(f) 实行制冷和空调技师国家认证标准，这将有助于通过良好维修做法来减少制冷

和空调设备中氢氟碳化物的排放，并在维修使用易燃、有毒和高压制冷剂的设

备时采用安全做法； 

(g) 为了在开展活动时查明所需要的本地专业力量，需要国家臭氧机构持续提供支

持和进行能力建设，同时考虑到国家特定的消费需求/趋势； 
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(h) 截至目前所开展的活动提高了国家利益攸关方和公众对《基加利修正案》的重

要性和好处的认识，使其深入了解氢氟碳化物消费形态以及能效在逐步减少氢

氟碳化物方面的重要性，从而有利于利益攸关方参与制订基加利执行计划和其

他监测和控制氢氟碳化物消费的干预措施。  

潜在挑战 

10. 开展扶持活动期间遇到的一些关键挑战如下： 

(a) COVID-19 大流行对某些第 5 条国家在核准的时限内完成扶持活动构成挑战，在

涉及利益攸关方进行当面磋商时尤其如此，这些磋商除其他外，是为了制定和

最终敲定与氢氟碳化物相关的法规、批准《基加利修正案》、完成在项目之下

规划的培训方案；到 2022 年，克服 COVID-19 大流行所带来挑战的恢复过程进

展顺利； 

(b) 在某些第 5 条国家，批准《基加利修正案》和审定法规方面的行政审核和批准程

序出现拖延，构成了挑战；密切跟进、政府决策者的支持以及面向政府官员的

能力建设和信息传播都有助于解决拖延问题； 

(c) 少数第 5 条国家出现困难的政治和安全局势，导致项目执行出现拖延； 

(d) 在执行过程中，就氢氟碳化物数据收集和报告要求、氢氟碳化物和无氢氟碳化

物替代品在不同应用（例如制冷和空调、聚氨酯泡沫塑料）中的使用等问题进

行了磋商。人们着重指出，向维修技师提供关于在制冷和空调行业安全采用低

全球升温潜能值替代品的培训和技术支持是一个重要问题。通过在氟氯烃淘汰

管理计划之下开展把安全使用替代品包括在内的培训活动，向氟氯烃设备维修

技师提供了关于安全使用低全球升温潜能值替代品的支持；通过执行安全使用

低全球升温潜能值制冷剂设备的法规和其他支助措施（例如，进口和使用制冷

和空调设备的国家标准、基于低全球升温潜能值制冷剂的制冷和空调设备最后

用户激励方案、针对维修技师的安全维修做法认证方案），并在执行氟氯烃淘

汰管理计划期间开展关于低全球升温潜能值环境友好替代品的信息传播和宣传

活动，提高了国家利益攸关方对低全球升温潜能值技术的认识，主要是在制冷

和空调行业提高了这些认识； 

(e) 由于海关官员频繁轮调，这些官员的定期培训对于有效执行氢氟碳化物许可证

和配额制度以及监测和控制氢氟碳化物而言至关重要。扶持活动帮助第 5 条国家

启动磋商并开展一些与监测氢氟碳化物消费情况和采用无氢氟碳化物替代品有

关的活动，并就开展逐步减少氢氟碳化物活动时需要采用的可持续和节能冷却

方法开展对话。当第 5 条国家在执行委员会核准准则之后制定氢氟碳化物淘汰战

略的时候，将更加清晰地看到在逐步减少氢氟碳化物之时需要解决的具体挑战，

以及未来几年在淘汰氯氟烃和逐步减少氢氟碳化物之时可以利用的协同作用。 
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已核准和已发放的资金 

11. 截至 2022 年 12 月 31 日，在 17 个捐助国提供的额外捐款项下为氢氟碳化物投资项目

和扶持活动核准的资金总额为 23,602,480 美元，总共发放了 20,632,509 美元。  

 

     

 


