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更正和增编 

项目提案: 印度 

反应剂行业 

•  以本文件所附评价表替换英文第 14页的评价表。 

 在英文第 19页第 12段之后加入新的评论, 并相应地替换建议内容。 
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项目评价表 

印度 

   

行业： 反应剂 本行业使用的 ODS（1998年）： 5,500 ODP吨 

次行业成本效益阈值：   无资料 

 

项目名称： 

 

(a) M/S Alpha Drugs India Ltd., Patiala淘汰四氯化碳, 转用三氯甲烷作为反应剂 

(b) Satya Deeptha Pharmaceuticals Ltd., Humnabad淘汰四氯化碳, 转用二氯化乙烯作为

反应剂 

(c) Svis Labs Ltd., Ranipet淘汰四氯化碳, 转用二氯化乙烯作为反应剂 

 

项目数据 反应剂 

 AlphaAlphaAlphaAlpha    SatyaSatyaSatyaSatya    Svis LabsSvis LabsSvis LabsSvis Labs    

企业消费量(ODP 吨) 69.70 27.92 54.17 

项目作用(ODP 吨) 69.70 27.92 54.17 

项目期限（月） 18 18 12 

原始申请数额(美元) 286,310 463,120 403,577 

项目最后费用(美元)    

    增支资本费用 (a) 236,043 202,046 207,402 

 应急费用 (b) 13,372 20,205 10,613 

    增支经营费用(c) 153,022 120,086 99,956 

    项目总费用(a+b+c) 402,437 342,337 317,971 

    地方所有权(%) 49% 100% 100% 

    出口部分（％） 0% 0% 0% 

申请数额（美元）申请数额（美元）申请数额（美元）申请数额（美元）        197,194 342,337 317,971 

成本效益值（美元/公斤） 2.83 12.26 5.87 

是否已确认对应资金? 已确认   

国家协调机构 Ministry of Environment and Forests 

执行机构 工发组织 工发组织 工发组织 

 

秘书处的建议：    

建议供资额（美元）    

项目作用（ODP 吨）    

成本效益值（美元/公斤）    

执行机构支助费（美元）    

多边基金的费用总额（美元）    
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新评论 

增支经营费用期限(所有三个项目) 

13. 这些项目申请四年增支经营费用。秘书处向工发组织指出，执行委员会尚未审议反
应剂行业过渡时期可能提供增支经营费用或出现节省的期限问题。在这方面，迄今为止，

仅在该行业核准了一个反应剂项目，即：印度 Excel转换农业化学剂生产项目，该项目
申请并获得核准一年增支经营费用。此外还应指出，印度成药次级行业多数企业已转用

非 ODS反应剂。生产工序基本未变。提供新设备是为了维持基准生产能力，并适应不
同的活动参数（温度、压力等等）。因此，成药生产新技术的引用过渡时期似乎已有很

长时间。秘书处提议，鉴于上述原因，执行委员会考虑支付一年的增支经营费用。 

具体评论 

(a) Alpha 

14. 在进一步讨论后发现，增支经营费用计算中使用的转换前和转换后反应剂损失量未
考虑 1998年安装的新干燥机因素。因此，重新计算了增支经营费用。秘书处与工发组
织就设备资格问题和增支资本费用和年增支经营费用取得了下述协议： 

增支资本费用（加 10％应急费用，并考虑 49%的地方所有权） 122,213美元 

年增支经营费用（考虑 49%的地方所有权） 23,653美元 

 

(b) Satya Deeptha 

15. 经过与工发组织进一步讨论, 确认了以前提出的设备资格和费用额, 这些费用如
下: 

增支资本费用（加 10％应急费用） 222,251美元 

年增支经营费用 37,882美元 

 

(c) SVIS Labs 

16. 关于 1999年 10月淘汰之前安装的设备与提议今后安装的设备之间的划分问题, 已
获得进一步的资料, 今后安装的设备是为了替换现有的设备, 这些现有设备或不足以维
持基准能力, 或在转换后出现腐蚀。秘书处与工发组织就增支费用达成了下述协议: 
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转换前费用:  

增支资本费用（无应急费用） 101,273美元 

年增支经营费用(从转换时开始) 31,352美元 

 

提议的新设备费用:  

增支资本费用(包括 10%应急费用) 116,742美元 

 

17. 请执行委员会审议提议的新设备是否符合供资资格。 

建议 

1. 建议单独审议每个项目。 

 

----- 


