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Introduction 
 
1. Ce document examine la planification des activités à la lumière des approbations 
octroyées à la 48e réunion, des projets déposés à la 49e réunion et des allocations contenues dans 
les plans d’activités de l’année 2006.  Il traite en premier lieu des décisions prises à la 48e 
réunion et des modifications qu’elles ont entraînées dans les plans d’activités des agences puis 
met en évidence les projets inclus dans les plans d’activités mais qui n’ont pas encore été 
présentés.  Parmi ces projets, il identifie ceux qui sont indispensables à la conformité et les 
activités susceptibles d’être requises pour aider les pays au sujet desquels la Réunion des Parties 
a pris des décisions concernant la conformité. Le document évalue les engagements à terme, 
approuvés à ce jour, et les engagements additionnels soumis à l’examen de la 49e réunion avant 
de conclure par des observations et des recommandations. 

Décisions prises concernant les plans d’activités de la période 2006-2008 
 
2. La 48e réunion du Comité exécutif a décidé de modifier les plans d’activités des agences 
bilatérales et des agences d’exécution multilatérales; d’envisager, comme amendement futur, les 
projets sur le bromure de méthyle retirés des plans d’activités du PNUD et du PNUE suite à  la 
coordination avec l’ONUDI; d’exiger une coordination dans l’établissement d’un objectif pour 
l’assistance aux politiques et aux règlements en tenant compte des projets approuvés et des 
accords pluriannuels; de demander la résolution d’ici la 49e réunion de la question des activités 
indispensables à la conformité en Afrique mais dont l’insuffisance de fonds dans l’allocation 
bilatérale de l’Allemagne rend actuellement la mise en œuvre impossible.  Ces points sont traités 
dans cette partie du rapport. 

Modifications apportés aux plans d’activités de la période 2006-2008 
 

3. En modifiant les plans d’activités de la période 2006-2008, le Comité exécutif a décidé 
de supprimer plusieurs activités conformément aux  décisions 48/5-9 et d’ajouter éventuellement 
des activités pour un projet d’inhalateurs à doseur avec des produits pharmaceutiques et des 
plans de gestion d’élimination finale (PGEF) à la dernière réunion de 2006, s’il reste des fonds 
disponibles.  Le tableau 1 présente les résultats de ces modifications : 
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Tableau 1 
 

RÉSUMÉ DES PLANS D’ACTIVITÉS POUR LA PÉRIODE 2006-2008 TEL QUE 
MODIFIÉS PAR LA 48E RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF (000$US) 

 
Élément  Total   Grand Total 
  2006 2007 2008  2006-2008  
Activités nouvelles requises dans le 
modèle 

16 755 26 052 9 287 52 093

Activités préparatoires requises dans le 
modèle 

1 772 200 - 1 972

Activités nouvelles pour les inhalateurs à 
doseur 

14 792 7 735 22 527

Projet sur les produits pharmaceutiques 5 375 5 375  10 750
Activités préparatoires pour les 
inhalateurs à doseur 

- 50 - 50

Autres activités nouvelles 950 5 247 1 075 7 272
Activités maintenues dans le plan 
d’activités, par décision du Comité 
exécutif 

1 950 4 713 7 456 14 119

Pluriannuel approuvé 109 384 76 010 51 527 236 921
Renforcement des institutions 9 716 6 990 9 653 26 359
Coûts du Secrétariat/Comité exécutif 4 546 4 728 4 917 14 191
Trésorier 500 500 500 1 500
PAC du PNUE 8 643 8 902 9 170 26 716
Unité de base de l’agence 5 047 5 198 5 354 15 599
Total 164 638 158 757 106 675 430 069
Budget proposé 164 470 165 570 139 960 470 000
Différence 168 (6 813) (33 285) (39 931)

 
4. Les modifications ont affecté la répartition entre les agences, tel qu’indiqué au tableau 2 : 

Tableau 2 
 

RÉSUME DES PLANS D ACTIVITES POUR LA PERIODE 2006-2008 TEL QUE 
MODIFIES PAR LA 48E REUNION DU COMITE EXECUTIF, PAR AGENCE  (000$US) 

 
  2006 2007 2008 
Agences bilatérales 9 267 7 988 2 690
PNUD 23 186 17 332 12 566
PNUE 19 686 19 845 17 292
ONUDI 23 876 38 530 25 454
Banque mondiale 83 577 69 834 43 256
Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier 5 046 5 228 5 417
TOTAL 164 638 158 757 106 675
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5. A la 50e réunion (la dernière réunion en 2006), les agences d’exécution pourront aussi  
proposer des plans de gestion de l’élimination finale des SAO (PGEF) pour examen en autant 
que les conditions énoncées dans les décisions 45/54 et 46/17 soient remplies et que des fonds 
suffisants soient disponibles (décision 48/4c)). Par conséquent, des projets totalisant 11,5 
millions US pourraient être présentés à la 50e réunion, tel qu’indiqué au tableau 3, avec une 
répartition par agence. 
 

Tableau 3 
 
MONTANT MAXIMUM DES PROPOSITIONS DE  PGEF A LA 50E REUNION 
 

Agence  Montant total des PGEF dans 
les plans d’activités de 2007 
(000 $US) 

Canada                                  50  
Allemagne*                             2 130  
PNUD                             3 331  
PNUE                             4 664  
ONUDI                             1 291  
Grand Total                           11 467  

*A condition que les conditions incluses dans les décisions 48/5d) et e) soient remplies. 
 
6. En plus de ce montant, le Comite exécutif a décidé d’autoriser la présentation d’un projet 
sur les produits pharmaceutiques en Chine lors de la dernière réunion de 2006 et dont les 
montants pour la première tranche s’élèvent à 5,375 millions $US.  Ce montant est inclus dans 
les sommes totales pour 2006, indiquées aux tableaux 1 et 2. 
 
Projets sur le bromure de méthyle retirés des plans d’activités du PNUD et du PNUE 
 
7. Lors de sa 48e réunion, le Comite exécutif a décidé de retirer : 
 
 "le projet mondial d’échange d’informations sur le bromure de méthyle à être 

présenté en 2007, étant entendu qu’il pourrait être présenté de nouveau 
dans le cadre d’un amendement futur au programme de travail du PNUD 
après une coordination minutieuse entre le PNUD, le PNUE et l’ONUDI"  
(décision 48/6b)ii). 

 
8. Il a également décidé de retirer : 
 
   "l’atelier table ronde sur le bromure de méthyle, à la lumière du financement 

pour le bromure de méthyle déjà fourni par le Programme d’aide à la 
conformité, étant entendu que le projet pourrait être proposé de nouveau 
dans de prochains amendements au programme de travail du PNUE, après 
une coordination approfondie entre le PNUE, le PNUD et l’ONUDI" (décision 48/7b)i)). 
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9. En mai 2006, lors d’une conférence téléphonique entre les agences d’exécution au sujet 
des plans d’activités, le PNUD a indiqué qu’à la suite d’une réunion de coordination avec le 
PNUE et l’ONUDI, les agences d’exécution ont convenu de coopérer à la préparation d’un 
document conceptuel sur le sujet qui sera présenté à la 50e réunion, dans la perspective de 
préparer des activités pour la 51e réunion. 
 
Indicateurs d’efficacité pour l’assistance en matière de politiques et de règlements 
 
10. La question de l’objectif à établir pour l’assistance en matière de politiques et de 
règlements a été examinée durant la discussion sur les objectifs de 2005 pour les indicateurs 
d’efficacité approuvés conformément à la décision 41/93.  Les agences d’exécution ont constaté 
qu’un autre indicateur sur les objectifs atteints dans les accords pluriannuels couvrait cet aspect 
et que l’indicateur devait être mieux défini.  On a envisagé une définition qui rendrait 
l’indicateur applicable au PAC, aux agences qui ont des projets individuels portant sur 
l’assistance en matière de politiques et de règlements ou aux agences responsables du 
renforcement des institutions. Le Comité exécutif a décidé de demander au PNUD, à l’ONUDI et 
à la Banque mondiale de : 
 

" de travailler en coordination avec le Secrétariat afin d’établir un objectif pour 
l’assistance aux politiques et aux règlementats pour les pays qui le demandent et de 
refléter les travaux qu’on prévoit entreprendre en ce sems dams le cadre des projets 
approuvés et/ou accords pluriannuels, selon le cas" (décisions 48/6d), 48/8c) et 48/9e)). 
 

11. Lors de la conférence téléphonique des agences d’exécution au sujet des plans d’activités, 
il a été convenu que l’assistance en matière de politiques et de règlements représentait un facteur 
clé pour atteindre et maintenir la conformité dans les pays visés à l’article 5 et qu’il fallait 
reconnaître les efforts de toutes les agences. Par ailleurs, il a été convenu qu’un tel objectif 
émanerait : d’une liste des besoins d’assistance en matière de politiques et de règlements qui 
seraient identifiés soit lors de la réunion annuelle de coordination sur les plans d’activités, tenue 
en janvier, soit comme des activités des projets individuels et des accords pluriannuels lorsqu’ils 
prévoient une telle assistance, soit comme des demandes spécifiques des pays.  Cependant, dans 
tous les cas, l’objectif de cet indicateur devrait refléter l’assistance que l’agence prévoyait fournir 
et non l’action du gouvernement.  Les agences d’exécution et le Secrétariat ont accepté cette 
recommandation à ce sujet, tel qu’indiqué dans ce document. 
 
Activités indispensables à la conformité en Afrique et inscrites dans le plan d’activités déposé 
par l’Allemagne à la 48e réunion 
 
[Un addendum au présent document sera émis avant la 49e réunion du Comité exécutif à ce sujet, 
à partir des informations additionnelles fournies par les agences bilatérales et les agences 
multilatérales d’exécution concernées.] 
 
Approbations et plan d’activités pour l’année 2006 
 
12. Le tableau 4 regroupe les approbations octroyées à la 48e réunion et les projets déposés à 
la 49e réunion et précise dans quelle mesure ces approbations dépassent ou sont inférieures aux 
montants correspondants inscrits dans le plan d’activités. 
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Tableau 4 
 

PLANS D’ACTIVITÉS POUR 2006, APPROBATIONS ET PROPOSITIONS ($US) 
 

Réunion Montant des 
plans 

d’activités 
pour 2006 * 

Approbations/ 
Propositions 

dans les plans 
d’activités 
pour 2006 

Approbations / 
Propositions non 
incluses dans les 
plans d’activités 

pour  2006  

Économie/ 
(dépassement) 

48e  réunion 65 404 001 64 757 193 190 783 456 025
49e réunion 23 064 192 22 812 073 102 975 149 144
Total 88 468 193 87 569 266 293 758 605 169
Refroidisseurs (48e réunion) 2 435 800 2 444 888  (9 088)

* d’après les plans d’activités révisés pour 2006-2008 en tenant compte des décisions de la 48e réunion du Comité 
exécutif. 
 
13. Il ressort du tableau 4 que la valeur des projets approuvés à la 48e réunion était inférieure 
aux montants inscrits pour ces activités dans les plans d’activités de 2006. 
 
14. Le tableau 4 révèle également qu’à sa 48e réunion, le Comité exécutif a approuvé des 
projets totalisant 190 783 $US qui n’étaient pas inscrits dans les plans d’activités ou dont les 
montants n’étaient pas comptabilisés dans les plans d’activités des agences.  Même en tenant 
compte de ces faits, le Comité exécutif a approuvé (à l’exclusion des projets de refroidisseurs) un 
montant total inférieur de 456 025 $US aux montants inscrits dans le plan d’activités de 2006 
pour ces projets. 
 
15. Les propositions soumises à la 49e réunion incluent aussi des projets au montant de 
22 915 048 $US (incluant 102 975 $US qui n’étaient pas inscrits dans les plans d’activités), ce 
qui est inférieur aux montants inscrits dans les plans d’activités de 2006.  Ainsi, si toutes les 
propositions soumises à la 49e réunion sont approuvées selon les montants demandés, le Comité 
exécutif approuverait 149 144 $US de moins que le montant total inscrit dans les plans 
d’activités de 2006 pour ces projets. 
 
16. Cependant, puisque la valeur proposée est nettement inférieure à la valeur inscrite dans le 
plan d’activités, une évaluation plus précise sera fournie à partir des recommandations du 
Secrétariat qui ne seront connues que peu avant la réunion.  Le tableau 4 sera donc mis à jour à 
partir des montants contenus dans les recommandations du Secrétariat, dans le cadre d’un 
addendum au présent document. 
 
17. Le tableau 5 présente, par agence, le montant des comptes inscrits dans les plans 
d’activités de 2006 et le solde des fonds pour des projets inscrits des plans d’activités de 2006 et 
qui n’ont pas été présentés.  Ce tableau sera aussi mis à jour à partir des recommandations du 
Secrétariat dans le cadre d’un addendum au présent document. 
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Tableau 5 
 

PLANS D’ACTIVITÉS DE 2006, APPROBATIONS ET PROPOSITIONS ($US) 
 

 Postes budgétaires Montant 
total inscrit 
dans le plan 
d’activités 
de  2006 * 

Approbations 
à la 48e 
réunion 

Propositions 
à la 49e 
réunion 

Solde  

Agences bilatérales** 9 266 641 3 875 308 1 017 758 4 373 575
PNUD 21 435 063 4 494 744 2 558 118 14 382 201
PNUE 19 686 077 1 201 710 1 206 810 17 277 557
ONUDI 22 125 016 2 312 345 4 048 278 15 764 393
Banque mondiale 82 031 744 53 063 869 14 084 084 14 883 791
Secrétariat/Comité exécutif 4 546 095    4 546 095
Unité de base 5 047 000    5 047 000
Trésorier 500 000    500 000
Total 164 637 636 64 947 976 22 915 048 76 774 612
Programme mondial des refroidisseurs 2 435 800 2 444 888   -9 088

* D’après les plans d’activités révisés pour 2006-2008 en tenant compte des décisions de la 48e réunion du Comité 
exécutif. 
** Excluant les activités bilatérales qui n’ont pas été imputées aux contributions bilatérales de 2006 à 2008. 
 
Valeur des projets non présentés  
 
18. Le tableau 6 présente la valeur des activités résiduelles qui n’ont pas été présentées à la 
48e réunion, ni à la 49e réunion et qui étaient inscrites dans les plans d’activités de 2006.   

Tableau 6 
 

ACTIVITÉS RÉSIDUELLES DANS LES PLANS D’ACTIVITÉS DE 2006 
 ET PROJETS NON PRÉSENTÉS ($US) 

 
Agence Montant résiduel 

dans le plan 
d’activités de 2006 * 

Montant requis 
pour la conformité

Montant non requis 
pour la conformité 

Agences bilatérales 4 417 533 4 317 533 100 000
PNUD 13 765 358 13 765 358 0
PNUE 16 822 795 16 348 195 474 600
ONUDI 16 141 163 16 033 663 107 500
Banque mondiale 14 929 500 14 929 500 0
Total 66 076 349 65 394 249 682 100

* d’après les plans d’activités révisés pour 2006-2008 en tenant compte des décisions de la 48e réunion du Comité 
exécutif. 
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19. Selon le tableau 6, des activités totalisant 65,4 millions $US, requises pour la conformité, 
n’ont pas été proposées à la 48e our la 49e réunion. Le montant requis pour la conformité 
correspond aux activités exigées par le modèle axé sur la conformité, le renforcement des 
institutions, le Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier, le PAC, les fonds des unités de base; aux 
activités maintenues dans le plan d’activités par décision du Comité exécutif et à un projet sur 
des produits pharmaceutiques qui pourrait être proposé en 2006 si des fonds s’avéraient 
disponibles.  Les activités qui ne sont pas requises pour la conformité incluent les activités sur 
les inhalateurs à doseur et toutes les autres activités nouvelles.  La liste détaillée des 214 activités 
résiduelles  requises pour la conformité et celle des activités qui ne le sont pas figurent aux 
annexes I et II respectivement. 
 
Pays visés par des décisions sur la conformité dans les plans d’activités de 2006 
 
20. L’annexe III présente une liste des pays visés par des décisions sur la conformité pour 
lesquels les actions requises n’avaient pas été accomplies en date du 26 mai 2006 et pour 
lesquels les plans d’activités de 2006 contiennent des activités qui n’ont pas encore été 
proposées.  Cette liste compte 34 projets et accords pour une valeur totale supérieure à 6,2 
millions $US.  Ces projets et accords devraient être présentés à la 50e réunion pour éviter tout 
retard dans la mise en œuvre des activités susceptibles de faciliter la conformité. 
 
Engagements à terme 
 
[L’addendum qui sera émis avant la 49e réunion du Comité exécutif inclura la section sur les 
Engagements à terme, d’après les projets d’accords actuellement en cours de préparation.  Il 
examinera aussi dans quelle mesure les engagements à terme présentés pour approbation à la 49e 
réunion, dépassent les montants qui leur sont associés dans les plans d’activités pour 2006-2008.] 
 
Observations 
 
21. Suite aux modifications des plans d’activités pour 2006-2008 adoptées à la 48e réunion, il 
reste un montant de 39,931 millions $US non alloué pour la période triennale.  Il n’inclut pas les 
décisions qui pourraient être prises à la première réunion de 2007 pour des activités concernant 
le bromure de méthyle ou à la première réunion de 2008 pour des activités concernant les HCFC. 
 
22. Un maximum de 11,5 millions $US inscrits dans les plans d’activités de 2007 pour des 
PGEF pourrait être présenté à la 50e réunion si les ressources sont disponibles. 
 
23. Les agences d’exécution ont l’intention de présenter un document conceptuel à la 50e 
réunion sur les activités relatives au bromure de méthyle qui ont été retirées des plans d’activités 
du PNUD et de l’ONUDI. 
 
24. Des modifications sont recommandées pour deux des indicateurs d’efficacité et certaines 
définitions afin de permettre au Secrétariat d’effectuer une évaluation, à l’échelle de l’agence 
entière, des activités réalisées et mises en œuvre pour aider les pays à améliorer les politiques et 
les règlements, par rapport aux activités prévues. 
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25. Il faudrait encourager les agences bilatérales et d’exécution multilatérales à proposer les 
activités indispensables à la conformité dans leurs plans d’activités de 2006, à la 50e 
réunion. 

 
RECOMMANDATIONS 
 
26. Le Comité exécutif pourrait envisager de : 
 
 a) Prendre note du rapport sur l’état des plans d’activités pour 2006, tel que contenu  

dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/5 et du fait que des activités, au 
montant de 65,4 millions $US, requises pour la conformité n’ont pas été 
proposées à la 49e réunion et que la valeur des engagements à terme approuvés à 
la 49e réunion [dépasse/est inférieure à] la valeur inscrite dans les plans d’activités 
du Fonds multilatéral pour 2006-2008, de [à fournir d’après les approbations 
réelles] $US; 

 
b) Modifier les indicateurs d’efficacité existants, à compter des plans d’activités de 

2007, de la manière suivante : 
 
i) en enlevant les mots politiques et règlements dans l’exemple donné pour 

l’indicateur "Activités-repères achevées" afin que l’exemple se lise ainsi : 
"Activités-repères achevées/niveaux de SAO atteints par les tranches 
approuvées d’accords pluriannuels, par rapport aux prévisions"; 

  
ii) en définissant l’indicateur "Pourcentage des politiques/assistance pour la 

réglementation réalisé par rapport aux prévisions" comme des activités à 
mener par les agences d’exécution pour aider les pays visés à l’article 5 à 
élaborer/adopter/mettre en œuvre des activités pertinentes en matière de 
politiques et de règlements, incluant mais de manière non limitative : la 
promulgation d’un système de permis/quotas pour toutes les substances 
réglementées par le Protocole de Montréal (sans se limiter uniquement aux 
CFC) et en informer le Secrétariat de l’ozone; la ratification des derniers 
amendements au Protocole de Montréal, le cas échéant; l’application des 
décisions pertinentes prises par les Parties au Protocole de Montréal au 
sujet d’enjeux de conformité précis; la promulgation d’une législation/ 
réglementation sur l’accréditation des techniciens, le cas échéant; 
l’instauration d’interdictions d’importation de substances réglementées 
comme dans le cas des équipements contenant des halons et des SAO; les 
modifications des codes/équipements de prévention des incendies; la 
législation destinée à la lutte contre le commerce illicite des SAO.  Ces 
besoins seraient identifiés au début de chaque année lors de la réunion 
annuelle de coordination des plans d’activités et les activités à mener 
découleraient entre autres des requêtes spécifiques des pays, des activités 
déjà proposées dans les projets individuels et/ou les accords pluriannuels 
et des actions associées aux projets de renforcement des institutions; et 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/5 
 

 10

c) inciter les agences bilatérales et les agences d’exécution à proposer les activités 
requises pour la conformité et inscrites dans les plans d’activités de 2006, lors de 
la 50e réunion.  
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Annex I 
 

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE 
 

 
Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 

($000) in 
2006 

ODP in 
2006 

Albania UNIDO PHA CFC ODS Phase-out plan 78 9.2 
Algeria Germany TAS CFC Terminal CFC Phase Out Management Plan 200 16.5 
Antigua and 
Barbuda 

IBRD PHA CFC CFC Phaseout plan 30 0.5 

Argentina UNIDO PHA CFC ODS Phase-out plan 1,186 290.8 
Argentina IBRD PHA PRO CFC Production CFC closure 2,100 728.0 
Bahamas IBRD PHA CFC CFC Phaseout plan 136 14.1 
Bahrain UNDP PHA CFC Refrigeration Servicing 152 16.0 
Bahrain UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
160  

Bangladesh UNEP TAS SEV Phaseout plan  142  
Bangladesh UNDP PHA CFC Phaseout plan CFC/CTC phase out plan 699 169.3 
Benin UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
155  

Bolivia UNDP PHA CFC Refrigeration Servicing 100 7.0 
Bolivia Canada PHA CFC Refrigeration servicing - TPMP 140  
Bosnia and 
Herzegovina 

UNIDO PHA CFC/TCA ODS Phase-out plan 326 41 

Brazil UNDP PHA CFC Phaseout plan CFC phase out plan 1,282 302.6 
Burkina Faso Canada PHA CFC Refrigeration servicing - TPMP 70  
Burkina Faso UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
160  

Burundi UNDP PHA CFC Refrigeration Servicing 93 2.0 
Burundi UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
98  

Cameroon UNIDO PHA TCA NCPP 108 3.2 
Cameroon UNIDO PHA CFC NCPP 330 24.8 
Central African 
Republic 

France PHA CFC Implementation of a TPMP 170  

China IBRD PHA HAL/PRO 
HAL 

Halon Phaseout Plan (Production) 430 352 

China UNIDO PHA CFC Refrigeration Servicing Sector Phase-out Plan 753 691.0 
China IBRD PHA CFC Foam Phaseout Plan 2,917 702.9 
China UNDP PHA TCA Solvent Sectoral phaseout plan 5,891 169.3 
China IBRD PHA CFC Pharmaceutical Aerosols Phaseout  5,375 345.0 
Cote d'Ivoire UNIDO PHA CFC TPMP 430 47.0 
Egypt UNIDO PHA CFC ODS Phase-out plan 1,290 207.9 
Eritrea UNDP PHA CFC Refrigeration Servicing 110 4.0 
Eritrea UNEP RMP CFC Refrigeration Training programme / workshop 120  
Georgia Sweden TAS CFC Terminal CFC Phase-Out Plan - Refrigeration 

Servicing 
60  

Georgia UNDP PHA CFC Refrigeration Servicing 105 2.0 
Ghana UNDP PHA CFC Refrigeration Servicing 185 5.0 
Guinea UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
98  

India UNEP TRA CFC Refrigeration training programme / workshop 96 10.8 
India UNDP PHA CFC Phaseout plan CFC phase out plan 180 24.2 
India Switzerland PHA CFC CFC phase out plan 415 48.5 
India Germany INV CFC Refrigeration Service sector Phase out plan  493 59.1 
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Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2006 

ODP in 
2006 

Iran UNIDO PHA TCA Solvents, Phase-out Plan 215 8.7 
Iran UNIDO PHA CTC Solvents, Phase-out Plan 860 77.0 
Kenya Germany INV MBR Fumigant - MeBr phase-out in vegetables and 

horticultural crops (except cut flowers) 
130 12.0 

Kenya UNDP PHA MBR Fumigant Methyl bromide 220 12.6 
Kenya France PHA CFC CFC phase out plan 373  
Kuwait UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
105  

Kuwait UNIDO PHA CFC TPMP 204 25.0 
Kyrgyzstan UNDP PHA CFC Refrigeration Servicing 140 6.0 
Kyrgyzstan UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
147  

Lao  France PHA CFC Implementation of a TPMP 226  
Lesotho Germany PHA CFC Refrigeration - Terminal Phase Out 20 0.4 
Libya UNIDO PHA CFC CFC Phase-out plan 299 50.1 
Macedonia UNIDO PHA CFC CFC Phase-out plan 86 14.1 
Madagascar UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
195  

Malawi Germany TAS CFC Terminal CFC Phase Out Management Plan 120 9.9 
Mauritius Germany PHA CFC Refrigeration - Terminal Phase out  45 1.0 
Mexico UNIDO PHA CFC ODS Phase-out plan 322 55.4 
Morocco UNIDO PHA MBR Fumigants, Phase-out plan 443 41.0 
Namibia Germany PHA CFC Refrigeration - Terminal Phase out  105 3.0 
Niger UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
98  

Nigeria UNDP PHA CFC Phaseout plan CFC phase out plan 1,398 252.0 
Pakistan UNIDO PHA CTC Solvents, Sectoral Phase-out Plan 272 43.8 
Panama UNEP TAS CFC CFC phase out plan 11  
Panama UNDP PHA CFC Phaseout plan CFC phase out plan 215 35.7 
Paraguay UNDP PHA CFC Refrigeration Servicing 152 20.0 
Philippines IBRD PHA CFC CFC Phaseout plan 359 57.8 
Romania UNIDO PHA PRO 

CFC/CTC/
MBR 

ODS Production Sector 968 25.0 

Rwanda UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 
(implementation) 

98  

Saint Lucia Canada PHA CFC Refrigeration servicing - TPMP 100  
Senegal UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
150  

Serbia and 
Montenegro 

Sweden TAS CFC National Phase Out Plan for the Servicing 
Sector 

65  

Serbia and 
Montenegro 

UNIDO PHA CFC CFC Phase-out plan 1,049 132.8 

Seychelles Germany TAS CFC Terminal CFC Phase Out Management Plan 60 5.0 
Somalia UNEP RMP CFC Refrigeration Training programme / workshop 319  
Sudan UNIDO PHA CFC ODS Phase-out plan 237 41.9 
Thailand IBRD PHA MBR Fumigants Phaseout plan 1,518 117.7 
Tunisia UNIDO PHA CFC NCPP - RMP component 538 90.6 
Turkey IBRD PHA CFC Refrigeration Phaseout plan 530 54.3 
Uruguay Canada PHA CFC Refrigeration servicing - TPMP 100  
Uruguay UNDP PHA CFC Refrigeration Servicing 196 3.0 
Venezuela UNIDO PHA CFC ODS Phase-out plan 2,227 343.6 
Vietnam IBRD PHA MBR Methyl Bromide phaseout plan 323 0.0 
Yemen UNIDO PHA CFC NCPP 538 82.8 
Algeria UNIDO INV MBR Grain Fumigation 55 2.0 
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Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2006 

ODP in 
2006 

Algeria UNIDO INV TCA Solvents, Phase-out Plan 215 5.8 
Algeria UNIDO INV CTC Solvents, Phase-out Plan 247 21.0 
Angola Germany INS CFC Institutional Strengthening  161 13.3 
Bahamas UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Bangladesh UNDP INS CFC Several Ozone unit support 140 10.7 
Barbados UNDP PRP CFC Refrigeration Servicing 16  
Barbados UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(preparation) 
17  

Barbados UNEP INS CFC Institutional Strengthening 118  
Belize UNDP PRP CFC Refrigeration Servicing 16  
Belize UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
17  

Benin Canada PRP CFC Refrigeration servicing - TPMP 10  
Bhutan UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
34  

Brazil UNDP INS CTC Several Ozone unit support 377 29.0 
Brunei Darussalam UNEP INS CFC Institutional Strengthening 70  
Burkina Faso UNEP INS CFC Institutional Strengthening 73  
Burundi UNEP INS CFC Institutional Strengthening 58  
Cambodia UNDP PRP CFC Refrigeration Servicing 13  
Cambodia UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
17  

Cameroon UNIDO PRP MBR Fumigants, Project preparation 32 0.0 
Cape Verde UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
34  

Cape Verde UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Central African 
Republic 

France PRP CFC Assistance in the preparation of a Terminal 
Phase-Out Management Plan 

34  

Chad UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
China UNDP INS CFC Several Ozone unit support 419 32.2 
Comoros UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
232  

Congo, DR UNIDO INV TCA Solvents, Phase-out Plan 55 0.4 
Congo, DR UNIDO INV CTC Solvents, Phase-out Plan 218 13.0 
Cook Islands UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Cote d'Ivoire UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
339  

Dominica UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Dominican 
Republic 

UNDP TAS HAL Halons Sectoral phaseout plan 24  

East Timor UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100  
Ecuador IBRD INS CFC Renewal of Institutional Strengthening 136 0.0 
Ecuador IBRD INV MBR Methyl Bromide Elimination 688 32.0 
Eritrea UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100  
Ethiopia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Fiji  UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Gabon UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Gambia Germany PRP CFC Project Preparation TPMP 34 2.8 
Georgia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 61  
Ghana UNDP INS CFC Several Ozone unit support 150 0.0 
Global IBRD TAS CTC Phaseout of CTC in chlor-alkali sector 108  
Global UNEP TAS CFC  Technical assistance / support 8,643  
Grenada UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Guatemala UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
34  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/5 
Annex I 
 

4 

Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 
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Guatemala UNEP INS CFC Institutional Strengthening 63  
Guinea UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Guinea Bissau UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
20  

Guinea Bissau UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Haiti UNEP TAS HAL Halon technical assistance/ support  28  
Haiti UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100  
Honduras UNDP PRP CFC Refrigeration Servicing 16  
Honduras UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(preparation) 
17  

Iran UNDP INS CFC Several Ozone unit support 187 14.3 
Iraq UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100  
Kenya UNDP TAS TCA Solvent Sectoral phaseout plan 25 1.0 
Kenya UNDP INS CFC Several Ozone unit support 163 0.0 
Kuwait UNIDO TAS HAL Halon, Technical assistance 71 0.0 
Kyrgyzstan UNEP INS CFC Institutional Strengthening 115  
Lao  UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
17  

Lao  UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Lebanon UNDP INS CFC Several Ozone unit support 167 12.8 
Lesotho UNEP INS CFC Institutional Strengthening 52  
Liberia Germany PRP CFC Project Preparation TPMP 34 2.8 
Liberia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 85  
Malawi Germany PRP CFC Project Preparation TPMP 34 2.8 
Malaysia UNDP INS CFC Several Ozone unit support 300 23.1 
Maldives UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
34  

Maldives UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Mali UNEP INS CFC Institutional Strengthening 61  
Marshall Islands UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Mexico UNIDO PRP MBR Fumigants, Project preparation 75 0.0 
Mongolia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 58  
Morocco UNIDO TAS HAL Halon, Technical assistance 71 21.0 
Morocco UNEP INS CFC Institutional Strengthening 155 12.8 
Mozambique Germany PRP CFC Project Preparation TPMP 34 2.8 
Mozambique UNEP INS CFC Institutional Strengthening 81  
Myanmar UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Nauru UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Nepal UNDP PHA CFC Refrigeration Servicing 13  
Nepal UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
20  

Nepal UNEP INS CFC Institutional Strengthening 54  
Nicaragua UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
17  

Niue UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Pakistan UNDP INS CFC Several Ozone unit support 241 18.6 
Paraguay UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
319  

Peru UNDP PRP CFC Refrigeration Servicing 16  
Peru UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
17  

Region: ASP Australia TAS SEV Regional Network for 14 Article 5 Countries 
in the Pacific  

104  

Region: LAC Sweden TAS SEV Regional Enforcement Networking to prevent 
illegal trade in LA region 

260  
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Romania UNIDO TAS HAL Halon, Technical assistance 70 1.8 
Romania UNIDO INV CTC Process Agents, Terminal Umbrella 1,613 200.0 
Rwanda UNEP INS CFC Institutional Strengthening 65  
Saint Kitts and 
Nevis 

UNEP TAS MBR Technical assistance / support 20  

Saint Vincent and 
the Grenadines 

UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  

Sao Tome and 
Principe 

UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 
(development) 

34  

Sao Tome and 
Principe 

UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  

Saudi Arabia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100  
Serbia and 
Montenegro 

UNIDO INV MBR Fumigants, Phase-out plan 538 25.0 

Seychelles Germany PRP CFC Project Preparation TPMP  23 1.9 
Seychelles UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Sierra Leone UNDP TAS HAL Halons Sectoral phaseout plan 40 4.0 
Somalia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 70  
Sri Lanka UNDP INS CFC Several Ozone unit support 144 11.1 
Sudan UNIDO PRP MBR Project preparation, Fumigants 22 0.0 
Sudan UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100 8.3 
Suriname UNDP PRP CFC Refrigeration Servicing 16  
Suriname UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
17  

Suriname UNEP INS CFC Institutional Strengthening 95  
Swaziland Germany PRP CFC Project Preparation TPMP  34 2.8 
Swaziland UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Swaziland UNEP TAS MBR Technical assistance / support 90  
Swaziland Germany TAS CFC Terminal CFC Phase Out Management Plan 333 27.5 
Tanzania Germany PRP CFC Project Preparation TPMP 34 2.8 
Tanzania UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Togo UNEP INS CFC Institutional Strengthening 61  
Trinidad and 
Tobago 

UNDP INS CFC Several Ozone unit support 65 0.0 

Trinidad and 
Tobago 

UNEP TAS MBR Technical assistance / support 90  

Turkey IBRD INS CFC Renewal of Institutional Strengthening 280 0.0 
Tuvalu UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Uganda Germany PRP CFC Project Preparation TPMP  34 2.8 
Uganda UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Uganda Germany TAS CFC Terminal CFC Phase Out Management Plan 232 19.1 
Vanuatu UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Western Samoa UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(development) 
34  

Yemen UNEP PRP CFC National Phase out Management Plan for CFC 
consumption (development) 

57  

Yemen UNEP PHA CFC National Phase out Management Plan for CFC 
consumption (development) 

339  

Zambia Germany PRP CFC Project Preparation TPMP 34 2.8 
Zambia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 66  
Zimbabwe UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100 8.3 
Zimbabwe UNDP TAS CTC Solvent Technical Assistance 100 9.0 
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Annex II 
 

REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE 
 
 

Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2006 

ODP in 
2006 

East Timor UNEP PRP CFC Country programme preparation 68  
Global Japan TRA SEV UNEP Supplementary Training Programme to 

be Carried Out in Conjunction with JICA (Japan 
International Cooperation Agency)'s Training 
Programme 

100  

Iraq UNEP PRP CFC Country programme preparation 68  
Iraq UNIDO PRP SEV ODS phase-out plan preparation 108 0.0 
Saudi Arabia UNEP PHA CFC National Phase out Management Plan for CFC 

consumption (development) 
339  
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COUNTRIES SUBJECT TO DECISIONS ON COMPLIANCE FOR WHICH ACTIONS 
HAVE NOT YET BEEN REPORTED THAT HAVE ACTIVITIES IN THE 2006 

BUSINESS PLANS THAT HAVE NOT YET BEEN SUBMITTED 
 

Country Agency Decision Action Chemical Activity in 2006 
Business Plan (Sector / 

Sub-Sector) 

Value 
($000) in 

2006 

ODP 
in 

2006 

Bangladesh UNDP XVII/27 Monitor licensing system. N/a Several Ozone unit 
support 

140 10.7 

Barbados UNEP XVII/23 Report on establishment of 
licensing system 

N/a Institutional 
Strengthening 

118   

Bosnia and 
Herzegovina 

UNIDO XV/30 and 
XVII/28  

Maximum 102.1 ODP tonnes of 
CFC and 1.3 ODP tonnes of TCA 
in 2005--data not yet reported 

CFC/TCA ODS Phase-out plan 326 41 

Cape Verde UNEP 2005 data 
exceeds 
control 
measure 

2005 data exceeds control 
measure 

CFC Terminal Phase out 
Management Plan 
(development) 

34   

Cape Verde UNEP XVII/23 Report on establishment of 
licensing system 

CFC Institutional 
Strengthening 

60   

Eritrea UNEP XVII/21 and 
XVII/23 

Submit A-7 data and report on 
establishment of licensing system 

CFC Institutional 
Strengthening 

100   

Guatemala UNEP XV/34 Ban imports of ODS-using 
equipment 

CFC Institutional 
Strengthening 

63   

Guinea Bissau UNEP XVI/24 13.137 ODP tonnes maximum of 
CFCs in 2005--not yet reported 

CFC Terminal Phase out 
Management Plan 
(development) 

20   

Guinea Bissau UNEP XVI/24 Establish licensing and quota 
system 

CFC Institutional 
Strengthening 

60   

Haiti UNEP XVI/23 Report on establishment of 
licensing system 

CFC Institutional 
Strengthening 

100   

Honduras UNEP XVII/34 Monitor licensing system. CFC Terminal Phase out 
Management Plan 
(preparation) 

17   

Iran UNIDO XVI/20 Need a plan of action for methyl 
chloroform 

TCA Solvents, Phase-out Plan 215 8.7 

Iran UNIDO XVI/20 CTC baseline data needed CTC Solvents, Phase-out Plan 860 77.0 

Kenya UNDP XVII/23 Report on establishment of 
licensing system 

CFC Several Ozone unit 
support 

163 0.0 

Kyrgyzstan UNEP XVII/36 Introduce a ban on the import of 
equipment containing/using 
halons 

CFC Institutional 
Strengthening 

115   

Lesotho UNEP XVI/25 Introduce a quota system for the 
import of halons 

CFC Institutional 
Strengthening 

52   

Liberia UNEP XVI/23 Report on establishment of 
licensing system 

CFC Institutional 
Strengthening 

85   

Libya UNIDO XV/36 303 ODP tonnes maximum for 
CFCs in 2005--not yet reported 

CFC CFC Phase-out plan 299 50.1 

Maldives UNEP XV/37 Monitor system for licensing 
imports and exports of ODS, 
including quotas 

CFC Institutional 
Strengthening 

60   
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Country Agency Decision Action Chemical Activity in 2006 
Business Plan (Sector / 

Sub-Sector) 

Value 
($000) in 

2006 

ODP 
in 

2006 

Mozambique UNEP XVII/20 Submit A-7 data. CFC Institutional 
Strengthening 

81   

Nauru UNEP XVII/23 Report on establishment of 
licensing system 

CFC Institutional 
Strengthening 

60   

Niger UNEP XIV/30 180 ODP tonnes maximum for 
CFCs in 2005--not yet reported 

CFC Terminal Phase out 
Management Plan 
(implementation) 

98   

Nigeria UNDP XIV/30 180 ODP tonnes maximum for 
CFCs in 2005--not yet reported 

CFC Phaseout plan CFC phase 
out plan 

1,398 252.0 

Pakistan UNDP XVI/29 Monitor licensing system. CFC Several Ozone unit 
support 

241 18.6 

Paraguay UNDP 2005 data 
exceeds 
control 
measure 

2005 data exceeds CFC control CFC Refrigeration Servicing 152 20.0 

Paraguay UNEP 2005 data 
exceeds 
control 
measure 

2005 data exceeds control 
measure 

CFC Terminal Phase out 
Management Plan 
(implementation) 

319   

Saint Vincent 
and the 
Grenadines 

UNEP XVI/30 Monitor licensing system. CFC Institutional 
Strengthening 

60   

Sao Tome and 
Principe 

UNEP XVII/23 Report on establishment of 
licensing system 

CFC Institutional 
Strengthening 

60   

Serbia and 
Montenegro 

UNIDO XVII/22 Submit A-7 data. MBR Fumigants, Phase-out 
plan 

538 25.0 

Sierra Leone UNDP Rec. 34/37 Explain 2004 deviation HAL Halons Sectoral phaseout 
plan 

40 4.0 

Somalia UNEP XVII/23 Report on establishment of 
licensing system 

CFC Institutional 
Strengthening 

70   

Tanzania UNEP XVII/23 Report on establishment of 
licensing system 

CFC Institutional 
Strengthening 

60   

Tuvalu UNEP XVII/23 Report on establishment of 
licensing system 

CFC Institutional 
Strengthening 

60   

Zimbabwe UNDP 2005 data 
exceeds 
control 
measure 

2005 data exceeds control 
measure for methyl chloroform 

CTC Solvent Technical 
Assistance 

100 9.0 
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